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IZVJESCE O PROVEDB!I PROJEKATA SUFINANCIRANIH 1Z POMOCI 1Z

INOZEMSTVA CIJA JE VRIJEDNOST VECA OD MILIJUN KUNA:

A) ,MOSES: MARITIME AND MULTIMODAL TRANSPORT SERVICES BASED
ON EA SEA WAY PROJECT*

B) "ENERMOB: INTERREGIONAL ELECTROMOBILITY NETWORK FOR

. INTERURBAN LOW CARBON MOBILITY*

C) ,,ENERNETMOB: MEDITERRANEAN INTERREGIONAL
ELECTROMOBILITY NETWORKS FOR INTERMODAL AND INTERURBAN
LOW CARBON TRANSPORT SYSTEMS*
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. PRAVNI OSNOV

Na temelju &lanka 52. tocke 23. Statuta Primorsko-goranske zupanue
(»Sluzbene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13 - prodisceni tekst, 5/18 i 8/18-progiséeni
tekst) Zupan donosi opce i pojedinagne akte, te zakljuCke sukladno zakonu i drugim
propisima, te aktima Skupstine, ¢lanka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Zupana
Primorsko-goranske Zupanije (,Sluzbene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 —
proti§éeni tekst) Zupan donosi opée akte kada je to propisano posebnim zakonom,
pojedina¢ne akte kada rjeSava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima
fiziCkih i pravnih osoba, te zakljucke i €lankom 6. Upute Primorsko-goranske Zupanije
(KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljate 2019.
godine) propisano je da su upravna tijela duzna barem jedanput polugodisnje
izvjestavati Zupana o provedbi projekta koji su sufinancirani iz pomoéi iz inozemstva i
od subjekata unutar opéeg proracuna, a &ija je vrijednost ve¢a od 1,0 milijun kuna.

Il. OBRAZLOZENJE

Primorsko-goranska Zupanija kroz Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i
veze partner je u provedbi tri EU projekta:

A. MOSES: maritime and multimodal transport services based on ea sea way
project — kroz program Italija-Hrvatska 2014.-2020.

B. ENERMOB: interregional electromobility network for interurban low carbon
mobility — kroz program Interreg ADRION

C. ENERNETMOB: mediterranean interregional electromobility networks for
intermodal and interurban low carbon transport systems — kroz program
Interreg MEDITERAN

Radi bolje koordinacije u provedbi projektnih aktivnosti, izvr§enja proraduna
projekta kao i pravovremenog informiranja i podnosenja izvie§¢a Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze (u daljnjem tekstu: UO PDPV) obrazloZio je
provedene aktivhosti za svaki od tri projekta zasebno kroz pojedina izvjestajna
razdoblja.

A. ,MOSES: MARITIME AND MULTIMODAL TRANSPORT SERVICES BASED
ON EA SEA WAY PROJECT*“

Opéi cilj projekta je pobolj$ati pomorske i multimodalne transportne usluge
izmedu ltalije i Hrvatske kroz kapitalizaciju rezultata projekta ,EA SEA WAY* u cilju
uspostavljanja kvalitetnijih i odrzivih prekograniénih veza.

Ukupna vrijednost cijelog projekta je 1.175.085,00 eura, dok ukupan proragun
Primorsko-goranske Zupanije iznosi 312.850,00 eura.

Ukupno trajanje projekta MOSES je 18 mjeseci, odnosno od 01. sije¢nja 2018.
godine i zavrSetkom projekta 30. lipnja 2019. godine. S obzirom na ka$njenje
pocCetka projekta iz razloga kasnog potpisivanja partnerskog sporazuma, o&ekuje se
produzenje trajanja projekta za 3 mjeseca.

Projektni partneri:

e PP1: Vodedi partner (VP): Regija Friuli Venezia Giulia (ITALIJA)
PP2: Primorsko-goranska Zupanija (HRVATSKA)

PP3: Istarska Zupanija (HRVATSKA)

PP4: Regija Molise (ITALIJA)

PP5: Institut za transport i logistiku (Emila Romagna) (ITALIJA)



UO PDPV podnio je lzvie$ée za svako pojedino izvjestajno razdoblje kroz koje
je prijavio slijedeée troskove:

1. lzvjestajno razdoblje (1. sijecnja 2018. godine - 30. lipnja 2018. godine):

- TroSkovi plac¢a =3.025,50 €
- Administrativni troSkovi = 453,82 €
- SluZbena putovanja = 00161€
- Intelektualne i osobne usluge = b65741¢€

Ukupni prijavijeni troSkovi u sklopu 1. izvjestajnog razdoblja iznosili su 5.028,34 €
(37.340,45 kuna) te su isti u cijelosti odobreni od strane Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije. U sklopu navedenog izvjestajnog razdoblja
uprihodeno je ukupnih 85% odnosno 4.274,09 € (31.739,43 kuna).

2. lzvjestajno razdoblje (1. srpnja 2018. godine - 31. prosinca 2018. godine)

- TroSkovi plac¢a =3.348,85 €
- Administrativni troSkovi = 502,34 €
- Sluzbena putovanja = 132,56 €
- Intelektualne i osobne usluge = 3.078,88 €

Ukupni prijavijeni troSkovi u sklopu 2. izvjestajnog razdoblja iznosili su 7.062,63 €
(52.404,71 kuna) te su isti u cijelosti odobreni od strane Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije. Uplata u iznosu od 85% od ukupno prijavljenih
troSkova se o€ekuje u drugom dijelu tekuce godine.

UO PDPYV je do danas u skiopu projekta ,MOSES" uspjes$no izvrsio slijedeée
aktivnosti:

> podno$enje |. izvjeS¢a o napretku projekta ,MOSES" za razdoblje 01.01.2018.
god. — 30.06.2018. god.)

> podnosSenje Il. izvijeS¢a o napretku projekta ,MOSES*“ za razdoblje 01.07.2018.
god. — 31.12.2018. god.)

> sudjelovanje na radnom sastanku i upravijackom odboru u velja¢i 2018. godine
u Ravenni, Italija

> priprema dokumentacije i sklapanje Ugovora broj 07/03-18/17/1 za nabavu
radova sanacije operativnog mola u luci Susak sa izvodaéem SUN ADRIA
d.o.o. na iznos od 2.967.975,00 kuna sa PDV-om od kojih je do sada
realizirano 1.785.245,24 kuna.

> priprema dokumentacije i sklapanje Ugovora broj 07/03-18/17/2 za nabavu
usluge struénog nadzora radova vezanih uz sanaciju operativnog mola u luci
Susak sa izvodacéem MARECON d.0.0. na iznos od 123.625,00 kuna sa PDV-
om od kojih je do sada realizirano 74.175,00 kuna.

> priprema dokumentacije i sklapanje Ugovora broj 07/03-18/15 za nabavu
radova na ugradnji ¢ekaonica (nadstre$nica) te izrada tipskog projekta sa
izvoda¢em EUROMODUL d.0.0. na iznos od 155.500,00 kuna sa PDV-om koji
je u cijelosti realiziran.

» organizacija i odrzavanje dvodnevnog radnog sastanka partnera projekta (05. i
06. prosinca 2018. godine)



> priprema dokumentacije i sklapanje Ugovora broj 07/02-19/09 za nabavu
usluge izrade kataloga usluga u lukama sa izvodaéem U.O. 2. mjesto-LD na
iznos od 50.375,00 kuna sa PDV-om.

> priprema dokumentacije i sklapanje Ugovora broj 07/02-19/07 za nabavu
usluge tehni¢kog snimka dijela obaine konstrukcije u luci Susak sa izvodatem
MARECON d.o.0. na iznos od 70.000,00 kuna sa PDV-om.

Troskovi proizasli iz navedenih aktivnosti biti ¢e prijavijeni u 3. izvje§tajnom razdoblju.

B. "ENERMOB: INTERREGIONAL ELECTROMOBILITY NETWORK FOR
INTERURBAN LOW CARBON MOBILITY*

Opéi cilj projekta jest implementirati meduregionalnu mrezu elektromobilnosti
koja Ce povezivati viSe regija na Jadransko-jonskom podrudju unutar
transnacionalnog podrucja primjenjujuéi pritom isti standard. Opéi cilj projekta je
podijelien na sljedece specifi¢ne ciljeve:

1. identificirati zajednicke smjernice za implementaciju sustava elektri¢ne

mobilnosti sukladno istim tehni¢kim standardima i protokolima komunikacije

2. implementirati zajednitke strategije mobilnosti i urbanog planiranja sustava

elektricne mobilnosti u okviru postojece regionalne prometne mreze

3. uspostaviti regionalnu mrezu elektriéne mobilnosti koja ée omoguditi

povezivanje gradova, ruralnih podruéja i intermodalnih terminala

Ukupno trajanje projekta EnerMOB je 24 mjeseci, odnosno od 01. sijeénja
2018. godine i zavrSetkom projekta 31. prosinca 2019. godine. S obzirom na
kasnjenje pocetka projekta iz razloga kasnog potpisivanja partnerskog sporazuma,
ocCekuje se produzenje trajanja projekta za 6 mjeseci.

Ukupna vrijednost cijelog projekta je 1.222.513,63 eura, dok ukupan proradun
Primorsko-goranske Zupanije iznosi 222.745,17 eura.

Projektni partneri:

e PP1 Vodeci partner (VP): Slobodni opéinski konzorcij Ragusa (ITALIJA)

o PP2: Regija Peloponnese (GRCKA)

e PP3: RRA Sjeverna primorska razvojna agencija Nova Gorica

(SLOVENIJA)

e PP4: Primorsko-goranska Zupanija (HRVATSKA)
PP5: Regionalna agencija za ekonomski razvoj Sumadije i Pomoravlja
(SRBIJA)

UO PDPV podnio je Izvie$¢e za svako pojedino izvjestajno razdoblje kroz koje
je prijavio slijedeée troskove:

1. lzvjestajno razdoblje (1. sije¢nja 2018. godine - 30. travnja 2018. godine):

- Trodkovi plac¢a =7.157,65 €
- Administrativni troskovi = 715,76 €
- Sluzbena putovanja = 0,00 €
- Intelektualne i osobne usluge = 0,00 €

Ukupni prijavljeni troskovi u sklopu 1. izvje$tajnog razdoblja iznosili su 7.873,41 €
(98.467,94 kuna) te su isti u cijelosti odobreni od strane Ministarstva regionalnog



razvoja i fondova Europske unije. Uplata u iznosu od 85% od ukupno prijavljenih
troSkova se olekuje u drugom dijelu tekuée godine.

2. lzvjestajno razdoblje (1. svibnja 2018. godine - 31. listopada 2018. godine)

- Troskovi pla¢a =13.991,64 €
- Administrativni troSkovi = 1.399,15 €
- SluZzbena putovanja = 1.25594 €
- Intelektualne i osobne usluge = 3.182,20€

Ukupni prijavljeni troSkovi u sklopu 2. izvjestajnog razdoblja iznosili su 19.828,93 €
(147.249,63 kuna) te su isti u cijelosti odobreni od strane Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije. Uplata u iznosu od 85% od ukupno prijavljenih
troSkova se ocekuje u drugom dijelu tekuce godine.

3. lzvjestajno razdoblje (1. studeni 2018. godine - 30. travnja 2019. godine)

- Troskovi pla¢a =13.297,58 €
- Administrativni troSkovi = 1.329,74 €
- SluZbena putovanja = 0,00 €
- Intelektualne i osobne usluge = 5.184,97 €

Ukupni prijavljeni troskovi u sklopu 3. izvjestajnog razdoblja iznosili su 19.812,29 €
(147.126,07 kuna) te su isti u cijelosti odobreni od strane Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije. Uplata u iznosu od 85% od ukupno prijavijenih
troskova se oéekuje u drugom dijelu tekucée godine.

UO PDPV je do danas u sklopu projekta ,ENERMOB* uspje$no izvrsio slijedece
aktivnosti:

» podnoSenje |. izvje§¢a o napretku projekta ,ENERMOB“ za razdoblje
01.01.2018. god. — 30.04.2018. god.)

» podnosenje Il. izvieSéa o napretku projekta ,ENERMOB* za razdoblje
01.05.2018. god. — 31.10.2018. god.)

» podnosenje Ill. izvie8¢a o napretku projekta ,ENERMOB“ za razdoblje

01.11.2018. god. — 30.04.2018. god.)

» organizacija i odrZzavanje dvodnevnog radnog sastanka partnera projekta (11. i
12. prosinca 2018. godine)

» sudjelovanje na radnom sastanku i upravljakom odboru u Ragusi (ltalija),
Novoj Gorici (Slovenija) i Kragujevcu (Srbija)

> priprema dokumentacije i sklapanje Ugovora broj 07/02-19/10 za nabavu
usluge izrade studijske dokumentacije sa zajednicom ponuditelja: ELIS
PROJEKT d.0.0., SENSUM d.o.0. i SVEUCILISTE U RIJECI — TEHNICKI
FAKULTET na iznos od 235.625,00 kuna sa PDV-om

> priprema dokumentacije i sklapanje Ugovora broj 07/02-19/11 za nabavu
usluge testiranja infrastrukturne mreZe manjih razmjera sa izvodadem
SENSUM d.o.0. na iznos od 234.750,00 kuna sa PDV-om.

Troskovi proizasli iz navedenih aktivnosti biti ¢e prijavljeni u 4. izvjestajnom razdoblju.



C. ,ENERNETMOB: MEDITERRANEAN INTERREGIONAL
ELECTROMOBILITY NETWORKS FOR INTERMODAL AND INTERURBAN
LOW CARBON TRANSPORT SYSTEMS*

Op¢i cilj projekta jest izraditi, testirati i promovirati odrzive planove
elektromobilnosti, na temelju zajedniékih standarda elektricnog transportnog sustava
na transnacionalnoj razini, kroz povezivanje regionalne mreze elekriénih punionica, a
u cilju ostvarivanja vece mobilnosti izmedu gradova i regija na Mediteranu. U sklopu
projekta planirana je nabava elektriénih vozila te postavaljanje elektri¢nih punionica,
provedba testiranja, analiza rezultata testiranja kao i prijenos znanja te kapitalizacija
dobivenih rezulata u projektu.

Ukupna vrijednost cijelog projekta je 5.742.802,10 eura, dok ukupan proracun
Primorsko-goranske Zupanije iznosi 430.950,00 eura.

Vodeci partner u projektu je Regija Peloponese (Gréka), a u projektu sudjeluje
jos 15 projektnih partnera.

Ukupno trajanje projekta EnerNETMob je 48 mjeseci, odnosno od 01. veljage
2018. godine i zavrSetkom projekta 31. sijeénja 2022. godine.

UO PDPV podnio je lzvieSée za svako pojedino izvjestajno razdoblje kroz koje
je prijavio slijedece troskove:

1. lzvjestajno razdoblje (1. veljade 2018. godine - 31. kolovoz 2018. godine):

- TroSkovi pripreme projekta =1.000,00 €
- Troskovi placa =9.780,27 €
- Administrativni tro$kovi = 1.467,04 €
- SluZzbena putovanja =2.099,46 €
- Intelektualne i osobne usluge = 462,54 €

Ukupni prijavijeni tro8kovi u sklopu 1. izvjestajnog razdoblja iznosili su 14.809,31 € te
su isti u cijelosti odobreni od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije. U sklopu navedenog izvjestajnog razdoblja uprihodeno je ukupnih
85% odnosno 12.587,91 € (93.463,09 kuna).

2. lzvjestajno razdoblje (1. rujna 2018. godine - 31. sijeénja 2019. godine)

- Troskovi placa =9.617,90 €
- Administrativni troskovi =1.442,69 €
- Sluzbena putovanja = 1.406,33 €
- Intelektualne i osobne usluge = 2.504,65 €

Ukupni prijavljeni trokovi u sklopu 2. izvjestajnog razdoblja iznosili su 14.971,57 €
(111.148,94 kuna) te su isti u cijelosti odobreni od strane Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije. Uplata u iznosu od 85% od ukupno prijavljenih
troskova se oCekuje u drugom dijelu tekuée godine.



UO PDPV je do danas u sklopu projekta ,ENERNETMOB* uspje$no izvrsio
slijedece aktivnosti:

> podnosSenje |. izvje§¢a o napretku projekta ,ENERNETMOB“ za razdoblje
01.02.2018. god. — 31.08.2018. god.)

podnosenje Il. izvieS¢a o napretku projekta ,ENERNETMOB" za razdoblje
01.09.2018. god. — 31.01.2019. god.)

sudjelovanje na radnom sastanku partnera odrzanom u Palermu (ltalija) i
Nicosii (Cipar)

sudjelovanje na Konferenciji o odrZivoj mobilnosti i inteligentnom transportu
»omile 2019* u Nicosii (Cipar)

pripremanje projektnih zadataka za potrebe pokretanja nabava

izrada lzvieS€a o vaZe¢oj zakonskoj regulatvi u RH iz podrugja
elektromobilnosti

vV Vv V VvV

Ill. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Za provodenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proradunu
Primorsko-goranske Zupanije, odnosno nemaiju fiskalni uginak na Proradun.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUCKA

Slijedom navedenog, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze
predlaze Zupanu Primorsko- -goranske Zupanije da donese Zakljuak u tekstu kako
slijedi:

Na temelju clanka 52. tocke 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije
(,Sluzbene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - proCisceni tekst, 5/18 i 8/18-procisceni
tekst), ¢lanka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Zupana Primorsko-goranske Zupanije
(-Sluzbene novine* broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 — prodi§éeni tekst) i &lankom 6.
Upute Primorsko-goranske Zupanije (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-
01/6-19-8) Zupan Primorsko-goranske Zupanije dana 2019. godine donio je
sliededi

Zakljucak

1. Prihva¢a se lzvjeS¢e o provedbi projekata sufinanciranih iz pomoéi iz

inozemstva Cija je vrijednost veéa od milijun kuna:

A) ,MOSES: maritime and multimodal transport services based on ea sea way
project*

B) "ENERMORB: interregional electromobility network for interurban low carbon
mobility®

C) .ENERNETMOB: mediterranean interregional electromobility networks for
intermodal and interurban low carbon transport systems*



