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Na temelju &lanka 97. Poslovnika Zupanijske skupstine Primorsko-goranske
zupanije (,Sluzbene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-prodiSéeni tekst), u prilogu
upucujem
a) Informaciju o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turisti€ki

centar Platak
b) Prijedlog odluke o financiranju projekta Regionalni sportsko rekreacijski i
turisticki centar Platak
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REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA
Zupan

Zupanijska skupstina
Primorsko-goranske zupanije
n/r predsjednika Erika Fabijani¢a

Na temelju &lanka 96. Poslovnika Zupanijske skupstine Primorsko-goranske
Zupanije (,SluZbene novine“ broj 26/09,16/13 i 25/13-progiséeni tekst) upucujem
a) Informaciju o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turisticki
centar Platak
b) Prijedlog odluke o financiranju projekta Regionalni sportsko rekreacijski i
turisticki centar Platak

Za svojeg predstavnika, koji ¢e sudjelovati u radu Zupanijske skupstine
Primorsko-goranske Zupanije i njenih radnih tijela, odredujem Ljudevita Krpana,
prodeinika Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje
projektima.

Zlatko




1. PRAVNI OSNOV

Clankom 108. Poslovnika Zupanijske skupstine Primorsko-goranske Zupanije
(,Sluzbene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-progiSéeni tekst) propisano je da
Zupanijska skupstina u okviru svog djelokruga razmatra informacije, izvie$éa, analize i
uputstva, te da se informacija podnosi radi upoznavanja sa stanjem i pojavama u
odredenim podrudjima.

Clankom 45. Zakona o proradunu (,Narodne novine* broj 87/08, 136/12 i 15/15 )
utvrdeno je da proradunski korisnici drzavnog proraduna mogu preuzeti obveze po
investicijskim projektima tek po provedenom struénom vrednovanju i ocijenjenoj
opravdanosti i ucinkovitosti investicijskog projekta. Ova odredba se na odgovarajudi
nadin primjenjuju na jedinice lokalne i podruéne (regionalne) samouprave.

2. OBRAZLOZENJE

2.1. INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO
REKREACIJSKI | TURISTICKI CENTAR (RSRTC) PLATAK

Realizacija Sportskog centra Platak planirana je Prostornim planom PGZ,
Prostornim planom uredenja Opéine Cavle i Urbanistikim planom uredenja (UPU) 11
Sportski centar Platak R6;, s detaljnijom razradom koncepcije uredenja cjelokupnog
podrugja Sportskog centra Platak koji je podloga za razradu daljnjih aktivnosti.

Podrugje Platka u Prostornom planu Primorsko-goranske Zupanije odredeno je
kao gradevina sporta od drZzavnog znacenja, za zimske i ljetne sportove. Povrsina
planirane sportsko rekreacijske zone iznosi 426 ha.

Cilj projekta je izgraditi sportsko-rekreacijski i turisti¢ki centar sa sadrZajima koji
¢e omoguditi cjelogodi$nje koristenje, promovirati projekt pred domaéim i inozemnim
investitorima, privuéi potencijalne ulagace te kandidirati projekt prema dostupnim EU
fondovima.

Osim toga projekt doprinosi i ostvarenju sljedecih ciljeva:

osiguranje odrZzivog i odgovornog razvoja turisti€kih

potencijala

pretvaranje Centra Platak u pozeljnu turisti¢ku i rekreativno

sportsku destinaciju

novo zapoSljavanije.

Projekt Centra Platak prepoznat je Strategijom razvoja
turizma RH do 2020. koju je usvojio Hrvatski sabor na 8. sjednici
odrzanoj 26. travnja 2013. godine. Centar Platak je u Strategiji
pozicioniran kao jedan od nekoliko projekata na kojima bi se
temeljio razvoj planinskog turizma (Poglavlje 5.2.1.9. Ruralni i m—
planinski  turizam): "Osuvremenjivanje ponude postojecih
"umomih" i novih centara planinskog turizma (Bjelolasica, Platak, Begovo Razdolje,
Bijela kosa, Papuk i sl.), kroz "izgradnju i/ili osuvremenjivanje sustava vertikalnog
transporta (Zicare, uspinjace i sl.), sustava za proizvodnju snijega i staza za planinski
turizam", kroz razvoj "cikloturizma", odnosno ‘pustolovnog i sportskog turizma" te
"ekoturizam" . Strategija razvoja turizma previda da Centar Platak u konacnici postane
"planinski eko resort”, a tu bi kategoriju turizma na podru&ju PGZ trebali imati Lokvarsko
jezero i podrugje oko Cabra.

Projekt Platak odabran je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije za dobivanje tehnicke pomocéi za pripremu projekta za financiranje iz
fondova Europske unije za Sto su sklopili ugovore te je od strane ugovorenih struénjaka
razraden obuhvat projekta i izradena cost beneffit analiza.
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Zupanijska skups$tina Primorsko-goranske Zupanije je 2013. godine donijela
Odluku o financiranju razvojnog projekta Regionalnog sportsko rekreacijskog i
turistiCkog centra (RSRTC) Platak te je uvrdten u Plan razvojnih programa.

Vladi Republike Hrvatske je u prosincu 2013. dostavljeno mislienje Zupanijske
skupstine da je izgradnja Regionalnog sportsko rekreacijskog i turisti¢kog centra Platak
od interesa za Republiku Hrvatsku. Vlada RH donijela je u sijeénju 2015. godine,
temeljem lokacijske dozvole za zahvate u prostoru na podruéju sportsko rekreacijske
namjene Rade8evo — rekonstrukcije postojeéih gradevina i gradenja novih gradevina,
Odluku o utvrdivanju interesa da je izgradnja Regionalnog sportsko rekreacijskog i
turistickog centra Platak od interesa za Republiku Hrvatsku (,Narodne novine“ broj
17/15).

Obzirom da je Centar Platak slozen i financijski zahtjevan projekt €ija dinamika
ovisi o raspolozivim financijskim sredstvima i moguéem financiranju iz drugih izvora,
planiran je za realizaciju u viSegodi$njem razdoblju i u viSe faza. Takoder, u njegovom
provodenju sudjeluje vise sudionika te je predloZeno osnivanje Projektnog tima za
potrebe pracenja projekta u koji bi bili uklju¢eni svi bitni dionici projekta, na ¢elu s
voditeliem — predstavnikom Zupanije. Ovisno o tekuéim i planiranim aktivnostima i
potrebama posla Projektni tim je dozZivio izmjene i dopune ¢&lanova, a trenutno radi u
sastavu od 13 &lanova temeliem Odluke Zupana o imenovanju Projektnog tima za
pracenje provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistiCki centar Platak od
9. veljae 2015. godine i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke od 7. oZujka 2016. godine. U
projektni tim ukljuéeni su predstavnici Zupanijskih upravnih odjela, Javne ustanove
Zavod za prostorno uredenje, Javne ustanove Priroda, Zupanijske uprave za ceste,
Zupanijskog skijaskog saveza, Opéine Cavle, Goranskog sportskog centra d.o.o.,
Grada Rijeke i TuristiCke zajednice Kvarnera.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravijanje projektima je
nadlezno tijelo za provedbu ovog razvojnog projekta te je i voditelj Projektnog tima |z
tog odjela.

Nositelji aktivnosti provedbe projekta su: Goranski sportski centar d.o.0. (GSC)
za uredenje sadrzaja javne sportske i turistiCke infrastrukture koji ujedno upravija s
RSRTC Platak, Zupanijska uprava za ceste PGZ (ZUC) za uredenje ceste Z 5030 te
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka (VIK) za pripremu i gradnju sustava vodoopskrbe

U proteklom razdoblju realizirani su vazni dijelovi investicije:

izradeni su idejni i glavni projekti rekonstrukcije parkiraliSta i ceste kroz

parkiraliSte te ishodene gradevinske dozvole za rekonstrukciju u pet faza

izvedeni su radovi na uredenju 300 m prometnice na parkiralitu Platak (1. faza) i

dovrSeni radovi rekonstrukcije 2., 3. i 4. faze parkirali$ta sa sustavom oborinske

odvodnje i javhom rasvjetom, s ukupno 216 parkirnih mjesta za osobne
automobile i 27 autobusa

izvrSene su obimne sanacije i stavljene u funkciju Zi¢are (Pribeni§, Radesevo i

Tesnje) te dobivene dozvole za rad

uredene dijelom skijaske staze RadeSevo 1 i 2, nova rasvjeta na skijalistu,

" “nabavljena ostala potrebna oprema i vozila za funkcioniranje centra
" ‘uredene su i oznagene biciklistiCke i pjeSacke - planinarske staze i Setnice
- postavljene info plo€e za sadrzaje na Platku
. putem Zupanijske uprave za ceste (ZUC) izvedeni su radovi na rekonstrukciji 3, 4

km ceste do Platka i sanacija usjeka i zavoja u duzini 500 m

postavljene pokretne trake Baby lift, Rades$evo i Pribenis

uredeni postojecéi i nabavljeni novi kontejneri za Goranski sportski centar d.o.o.,

skladista, Gorsku sluZzbu spasavanja, prodaju karata i sanitarni ¢vor, nabavljena

oprema za prodaju ski-karata, turisticka signalizacija i info-pano, te druga oprema
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uredena zona za rostiljanje i postavljeno 10 rostilja

uredena tri djegja igralista i igraliSte za odbojku na pijesku

ureden dio parkirali§ta sa igraliStem za male sportove

izvedeni radovi telekomunikacijske i elektroni¢ke infrastrukture u svrhu prlstupa |
koriStenja interneta, Lan mreze, hot spot i web kamera

izradeni su idejni projekti objekata sustava vodoopskrbe do Platka i |shodene
lokacijske dozvole

izraden idejni projekt i ishodena lokacijska dozvola za zahvate u prostoru na
podrugju sportsko rekreacijske namjene RadeSevo — rekonstrukcije postojeéih
gradevina i gradenja novih gradevina: akumulacija sa sustavom za zasnjezenje,
skijaskih staza, Zi¢are, trafostanice, ugostiteljsko turistickog objekta s kolibom
skijasa i potrebne infrastrukture u obuhvatu zahvata

izraden je glavni projekt Akumulacije 2 volumena 44.500 m® i ishodena
gradevinska dozvola

projekt je kandidiran na natje6aj Ministarstva turizma te su dodijeljena i
realizirana sredstva za projektiranje Akumulacije 2 i sustava za zasnjezZenje i
uredenje biciklistickog parka

ureden biciklisticki park u Siroj zoni Rade$eva s dvije nove staze: laganijom Flow
duzine 2019 m i zahtjevnijom Downhill duzine 1474 m .
postavljen tubeing Radesevo duzine 160 m.

U ovoj tekuéoj godini realizirano je sljedece:
« postavljen ravni tubeing na dnu staze Radesevo

ureden caffe vidikovac na Vrhu RadeS$eva i

uredena dodatna dva djecjeg igraliSta uz postojec¢e kraj Velikog doma i na Dnu

RadeSeva — park spretnosti i didakticki park,

uredena krovista i objekti stanica zi¢ara drvenim poluoblicama u gorskom stilu

opremljene postojece pjeSacke i biciklisticke staze signalizacijom

izradene i usvojene lzmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja SC Platak

izradeni glavni projekti sustava zasnjezenja s akumulacijom Rade$evo te je u

toku ishodenje gradevinskih dozvola

» rekonstruirana dionica prometnice Z 5030 Ill faza do Platka duZine 1,3 km

radovi na uredenju trim staze na koju ¢e se sliede¢e godine postaviti sprave za

vjeZbanje

izraden glavni projekt sustava zasnjezZenja skijaliSta Baby lift i Pribeni$

prema Ministarstvu turizma po objavlienom pozivu kandidiran projekt daljnjeg

uredenja Setnica i biciklisti¢kih staza

Drzavnom hidrometeoroloSkom zavodu predloZzeno postavljanje stalne

meteorolodke postaje na Platku $to je i prihvaceno i kreée u realizaciju.

Kroz realizaciju ovog Zupanijskog programa zapocela je revitalizacija cijelog
podru¢ja Platka te je osim ve¢ nabrojenih izvrSenih aktivnosti na obnovi, dogradniji i
dopuni sadrZzaja i objekata javne turisticke infrastrukture do$lo do promjene
najmoprimaca domova na Platku i caffe bara. Obnovljen je Veliki dom u ugostiteljskom
dijelu s planovima za daljnju obnovu kao i postavljena rotonda - caffe bar na dnu staze
Radesevo na zadovoljstvo velikog broja posjetitelja, ponovo radi Mali dom (Susak).

U razdoblju 2013.-2016. iz Proraduna PGZ utrodeno je 26.974.642 kn, a do kraja
2017. godine planirano je uloZiti 4.520.000 kn.

Osim sredstava iz Proraduna PGZ kroz provedbu projekta RSRTC Platak vrsi se
aktivnost izrade projekata vodoopskrbe Platka putem trgovackog drustva Vodovod i
kanalizacija d.o.o. Rijeka (KD VIK) pod radnim nazivom projekta ,lzrada idejne tehnicke
dokumentacije za dogradnju podsustava na podru¢ju Grobinstine i gradnju podsustava
za vodoopskrbu Platka“ iz vlastitih sredstava i uz sufinanciranje Hrvatskih voda.
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Zupanijvska uprava za ceste dodatno ulaze iz vlastitih sredstava u uredenje dionice
ceste Z 5030 te je do sad uloZila dodatnih 6.700.000 kn. Opéina Cavle vrsila je
aktivnosti i postupke ishodenja akata prostornog uredenja i gradenja za postojece
objekte kao i ulagala u obnovu domova. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva
turizma u iznosu od 350.000 kn i to za uredenje biciklistickih staza i izradu glavnih
projekata sustava za zasnjezZenje i akumulacije 2.

Sliedece fotografije prikazuju zimske i lijetne sadrzaje i neke od organiziranih dogadanja;

Zona rostilja Auti¢i na pedale

Odbojka na pijesku Disk golf



Maskarani Platak

Pokretna traka Baby lift
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Pokretna-traka Pribenis i Veliki dom




Parkiraliste

Vedina zemlji$nih Sestica unutar obuhvata je u viasnistvu Republike Hrvatske, a
manji dio je u privatnom vlasnistvu i to na podruéju dolina Pribenis. Zupanija je putem
odvjetnika, aktivnosti imovinsko-pravne pripreme zemljiSta u RSRTC Platak zapocela
krajem 2012. godine, prvo za potrebe rekonstrukcije parkiraliSta za koje je vec¢ bila
ishodena lokacijska dozvola. Imovinsko pravni postupci rieSavanja vlasni$tva zemljista
su izuzetno dugotrajni te je za rjeSavanje prijenosa vlasnisStva zemljista parkiraliSta sa
RH na Opé¢inu Cavle postupak trajao gotovo tri godine. '

Sve gestice u zoni Rades§evo su takoder u vlasnistvu Republike Hrvatske i imaju
status $umskog zemljista. Clankom 51. Zakona o $umama propisano je da se $ume i
§umska zemljiSta u vlasniStvu Republike Hrvatske koje su Prostornim planom
proglasene gradevinskim podruéjem, izdvajaju iz Sumskogospodarskog podrucja
Republike Hrvatske danom stupanja na snagu Prostornog plana uz uvjet da je
Ministarstvo poljoprivrede na predmetni Prostorni plan dalo prethodno misljenje, sto je
za Platak i uginjeno. Slijedom navedenog, pocetkom 2015. godine, nakon niza
aktivnosti i prikupljanja dokumentacije, podneseni su zahtjevi DrZzavhom uredu za
upravljanje drzavnom imovinom (danas Ministarstvo drzavne imovine) za pravo
sluZnosti i pravo gradenja za objekte u zoni Radesevo (staze, sustav za zasnjeZenje,
akumulacije, trafostanica i ugostiteljsko smjestajni objekt).

U studenom 2015. dovrsen je prvi postupak te je po dono$enju Odluke izmedu
RH i GSC-a sklopljen Ugovor o pravu sluznosti u svrhu izgradnje infrastrukture sustava
za zasnjezenje staza Rade$evo. Nastavljen je intenzivan rad na rjeavanju imovinsko-
pravnih odnosa na svim nekretninama u sklopu zone Rade8evo, a prioritetno vezano za
novu Akumulaciju 2. U kolovozu 2016. godine donesena je Odluka o osnivanju prava
gradenja u svrhu izgradnje Akumulacije 2 sa crpnom stanicom — pumpaonicom i
rekonstrukcije Akumulacije 1 sa sustavom za zasnjeZenje. Po ovoj Odluci oCekuje se
potpisivanje ugovora. U obje odluke utvrdeno je da se za osnovano pravo sluznosti i
pravo gradenja za infrastrukturne gradevine ne plaéa naknada. Kako postupak
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ugovaranja prava gradenja za akumulacije nije dovr§en, eventualne izmjene uvjeta u
ugovoru, posebice plac¢anja visoke procijenjene naknade prema procjembenom
elaboratu od 4,46 milijuna kuna ili kasnjenje mogu utjecati na troskove i dinamiku i
predstavljaju rizik u provedbi aktivnosti izgradnje.

Takoder je u Ministarstvu drzavne imovine u tijeku i postupak za osnivanje
sluznosti za ostale sportsko rekreacijske i turisticke sadrzaje i kori$tenje povrsina, za
koje je, iako su jednostavne gradevine poput npr. rostilja ili igraliSta odbojke na pijesku,
zatrazeno ishodenje lokacijske dozvole te se za te potrebe trenutno izraduje idejni
projekt. Predmet ishodenja prava sluznosti za skijaske staze je pri selidbi Ministarstva
drzavne imovine (iz prostora Drzavnih ureda) zagublijen te je nakon viSekratnih
pokuSaja da se predmet pronade dogovoreno da se postupak obnovi odnosno da se
zahtjev preda ponovo. Za pravo sluznosti za ostale sadrzaje jo$ nisu utvrdene naknade.

Jedna od aktivnosti provedbe projekta RSRTC Platak u proteklom razdoblju bila je
i priprema i usvajanje Izmjena i dopuna UPU SC Platak koju je provela Javna ustanova
Zavod za prostorno uredenje PGZ.

Urbanisti€ki plan uredenja 11 — sportski centar Platak R6; (u daljnjem tekstu Plan)
(SN PGZ 9/11 i 16/16) podloga je za sve aktivnosti projekta i ishodenje akata
prostornog uredenja i gradenja. Plan je izraden u skladu s tada vaze¢om prostorno-
planskom dokumentacijom i zakonskom regulativom. Iza donoSenja Plana doneseni su
novi Prostorni plan PGZ, Zakon o prostornom uredenju, Zakon o zastiti prirode i Zakon
o zastiti okoliSa, a u meduvremenu su se utvrdile i dodatne potrebe za realizacijom
sadrzaja unutar Planom obuhvaéenog podruéja koje zahtijevaju izradu njegovih izmjena
i dopuna.

Opcinsko vijeée Opéine Cavle 25. listopada 2017. godine donijelo je Odluku o
lzmjenama i dopunama Urbanistickog plana uredenja 11 — sportski centar Platak R6,
(Sluzbene novine broj 31/17).

IZMJENE | DOPUNE
URBANISTICKOG PLANA UREDENJA 11
« SPORTBKI CENTAR PLATAK Re,

4.9, Nadin | uvjeyl gradnje

Vodoopskrba Platka kao bitan preduvjet razvitka podrucja, navedena je kao
aktivnost u Planu provedbe projekta RSRTC Platak od 2013. godine. Prethodno je
izraden elaborat Usporedna analiza idejnih rjeSenja vodoopskrbe RSRTC Platak u
kojem su analizirane potrebe za vodom uklju¢ujuéi zasnjeZenje te mogudéi pravci dobave
vode. Za daljnju razradu prediozeno je rie$enje vodoopskrbe Platka s Grobinstine.

Pod nazivom Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na podruéju Grobinstine i
gradnja podsustava za transport vode na Platku, KD VIK je ugovorio izradu idejnih
projekata u rujnu 2014. godine, te su po izradi istih 2015. godine predani zahtjevi za
ishodenje lokacijskih dozvola za ukupno 16 gradevina u obuhvatu. Projektirano je Sire
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podrudje za potrebe KD VIK s mogué¢om dobavom vode i od strane LukezZa i Vojskova
(Soboli). Utroseno je 3,37 milijuna kn uz sufinanciranje Hrvatskih voda. Ishodeno je 15
lokacijskih dozvola, jo$ jedan postupak je u tijeku. Izrada tehniCke dokumentacije za
ishodenje gradevinskih dozvola za predmetni projekt, odnosno izrada glavnih projekata,
KD VIK je zapoéeo u kolovozu 2016. godine. Ugovoreni rok za izradu glavnih projekata
iznosi 18 mjeseci, a ugovoreni iznos za navedenu uslugu je 4,81 milijuna kn bez PDV.

Kako je u pripremi plana za 2017. godinu bilo neizvjesno sufinanciranje izrade
projekata od strane Hrvatskih voda, a KD ViK ima i dodatne tro8kove za imovinsko -
pravnu pripremu zemljiSta za gradnju, dostavili su zahtjev za sufinanciranje Primorsko-
goranskoj zupaniji u sklopu projekta RSRTC Platak. Aktivnost “Vodoopskrba“ je u
Planu provedbe projekta RSRTC Platak za 2017. godinu sufinancirana od strane
Zupanije s 300.000 kn.

Jo$ je potrebno obavljanje niza poslova (projektiranje, ishodenje gradevinskih
dozvola, imovinsko-pravna priprema) do realizacije izgradnje vodoopskrbe Platka, a
sama gradnja vezana je uz rekonstrukciju vodovodnog sustava Grobinstine koja bi se
izvodila paralelno uz izvodenje sustava odvodnje ,Aglomeracije” kroz viSe godina, a
ovisi 0 osiguranju sredstava, stoga ¢e se po razradi projekta od strane KD ViK nastaV|t|
daljnja suradnja i razmotriti pitanje financiranja.

Prema projektantskoj procjeni KD VIK, prethodni potrebni radovi na gradenjl
cievovoda vezani uz projektirani obuhvat Grobnik-Platak procijenjeni su na ukupnd
26,66 milijuna kn, na podru&ju Opéine Jelenje i Opéine Cavle. Procjena gradnje ostalih
objekata do samog Platka u | fazi iznosi 29,00 milijuna kn.

lako je projekt RSRTC Platak pripremlien s tehni€kom pomoéi od strane
Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za kandidiranje na natjetaje za EU
sredstva, nazalost u ovom financijskom razdoblju, kroz Operativnhi program
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., nije bilo prioritetne osi, odnosno javnog poziva za
ulaganja u javnu sportsku i turistiCku infrastrukturu pa se dijelovi investicije kao §to je
sustav za zasnjeZzenje nisu mogli kandidirati za financiranje. Unato& razmatranjima da
se ova investicija uklopi u druge javne pozive (npr. poziv za zastitu prirodne bastine),
uvjeti tih poziva nisu to omogucavali. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i
upravljanje projektima ée takoder, temeljem Sporazuma o suradnji s Ministarstvom
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 6. listopada 2017. godine, aktivho
sudjelovati u izradi ,Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine® zalazuéi se pritom
za uvazavanje vaznih projekata Primorsko-goranske Zupanije, a navedeni dokument ¢e
biti polazi§te za izradu operativnih programa za europska sredstva u narednogj
financijskoj perspektivi.

2.2. PRIJEDLOG ODLUKE O FINANCIRANJU GRADNJE SUSTAVA ZA
ZASNJEZENJE | UREDENJA CJELOGODISNJIH SADRZAJA U SKLOPU
PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI |
TURISTICKI CENTAR PLATAK

Programske aktivnosti provedene kroz viSegodiSnje ulaganje smjestile su Platak
na poziciju sportsko rekreacijskog centra s nizom sadrzaja koji su na raspolaganju za
korisnike tijekom cijele godine. Sve vece koriStenje sadrzaja i sve vec€a zainteresiranost
velikog broja korisnika, kao i zainteresiranost za ulaganja od drugih investitora,
opravdala su dosada$nje napore i ulaganja Zupanije u obnovu i dopunu turisti¢kih,
sports‘kih i rekreacijskih sadrzaja, te se aktivnosti na projektu nastavljaju dalje.

‘U sliedecem viSegodiSnjem razdoblju planira se nastavak realizacije dijela
sadrzaja Centra Platak koju bi financirala PGZ i ostale zainteresirane strane u pro;ektu
iz vlastitih sredstava, ali i ostalih izvora prema raspoloZivim natjegajima.
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Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je
nositelj provedbe razvojnog projekta, a Upravni odjel za kulturu, sport i tehni€ku kulturu
u dijelu pripreme plana te praéenja rada i poslovanja GSC-a.

Nositelji aktivnosti su i nadalje: GSC za uredenje sadrzaja javne sportske i
turisti¢ke infrastrukture i upravljanje s RSRTC Platak, ZUC za uredenje ceste Z 5030 te
VIK za daljnju pripremu i gradnju sustava vodoopskrbe. '

- Nastavit ée se aktivnosti imovinsko pravne pripreme zemlji§ta i izrade potrebne
dokumentacije.

Planira se nastaviti s implementacijom dodatnih sadrZaja radi omogucavanja
rada RSRTC Platak tijekom cijele godine kao $to su uredenje tematskih parkova i staza
te uredenje i opremanje postojecih i novih popratnih ugostiteljskih i sportskih sadrzaja
(trim staze, Setnice, bocaliste, adrenalinski park, zip-line i dr.) na nacin da se uredi 1-2
nova sadrzaja godi$nje. }

Kako je veé navedeno, prethodnih godina je uredeno 3,4 km ceste Z 5030 od
parkiralista na Platku prema drzavnoj cesti D3. U ovoj godini dovrsit ¢e se sanacija jo$
jedne dionice od 1,3 km ceste. Prometnica Z 5030 je u dosada$njem stanju bila
nesigurna za povecani obim prometa, s lo§im stanjem kolnika, uskog profila odnosno
nedovoljne Sirine profila posebno u zimskim uvjetima, s opasnim usjecima zbog odrona,
bez prosirenja za &iS¢enje snhijega i bez dovoljnog broja propusta za oborinske vode.

Preostalih 4,8 km (uklju€uje i dionicu od parkiraliSta do Velikog doma) jo$ nije
sanirano i planira se u sljede¢em viSegodiSnjem razdoblju po dionicama kako budu
pripremljene za provedbu.

LEGENDA
— Teptiend pombing dobumenlaiis o Velbog dama’ 80 parkestilty
— Gareranoiehoniinueana Smbom 2013 e 201 goone

— Progedl d honca 2040 goare

Izgradnja sustava za zasnjeZenje apsolutni je uvjet za povecanje broja ,snjeznih®
dana odnosno koriStenja staza, posljedi¢no veci broj korisnika (sportasi, rekreativci,
turisti) i prihoda GSC-a i Sire. U svim dosadasnjim planskim dokumentima ukljucujudi
UPU SC Platak koji je osnovna podloga za razvitak sportskog centra, planirana je
izgradnja sustava za zasnjeZenje. Kroz dosadasnje dokumente se navodi da su na
Platku prirodni, prostorni i klimatski uvjeti povoljni i za ljetno i zimsko koristenje. Za
ocjenu potrebe izgradnje sustava za zasnjezenje i donosenje kvalitetne odluke o
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daljnjim investicijama izradeno je vise elaborata i zatrazena su misljenja relevantnih

tijela i struénjaka:

. izradena je Usporedna analiza idejnih rjeSenja i odabrano rjeSenje vodoopskrbe

Centra Platak s proracunima potrebnih koli¢ina vode za zasnjezenje

izradena su izvje$¢a konzultanta Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

za razradu Projekta Platak u okviru tehniéke pomoéi i pripremi projekta za

financiranje sredstvima EU

izraden je elaborat Koncepcijsko rjeSenje sustava zasnjeZenja skijadkih staza i

usporedne analize u zoni RadeSevo RSRTC te je usporedbom tri varijante

(koriStenje jedne ili dvije akumulacije) odredena najpovoljnija

.- zatraZeno je Misljenje Hrvatskog skijaskog saveza, g. Vedrana Pavleka, direktora
alpskih reprezentacija i suradnika g. Rena Fleissa

narucena je od Drzavnog hidrometeorolo$kog zavoda studija klimatskih uvjeta na

Platku — Meteorolo$ka podloga za RSRTC Platak

« po preporuci Hrvatskog skijaskog saveza angaziran i suradnik austrijski stru€njak
za projektiranje sustava zasnjezenja.

Hrvatski skijaski savez podrzava izgradnju i rekonstrukciju skijaliSta diljem
Hrvatske s ciliem razvoja i popularizacije skijanja i kao natjecateljskog Sporta i sportske
rekreacije. Odluka Saveza je da sudjeluje, odnosno pomaze savjetodavno prilikom svih
poslova. Jo§ 2008. godine su se aktivho ukljuéili u revitalizaciju Platka te je odrzano
natjecanje u slalomu za Europski kup, $to je drugo po rangu skijaSko natjecanje u
svijetu. Natjecanja su od velikog zanaCaja za turistiCku promociju, razvoj turizma i
Sirenje turistitke ponude. Analizirali su sve dosada uginjeno glede planiranih aktivnosti
na Platku te dinamiku istih, te iznijeli misljenje i prijedloge s namjerom efikasnijeg
djelovanja kao i racionalizaciju investicija, te predlazu izgradnju sistema zasnjezenja u
maksimalno dvije godine.

Tijekom 2017. godine izradena je od strane DHMZ-a analiza klimatskih uvjeta
kao jedna od podloga za razmatranje odluke o gradnji sustava za zasnjezenje, velike
investicije od ukupno 20,02 miljuna kuna bez PDV-a za zone RadeSevo i Pribenis,
ukljuéujuci Baby lift koja bi pridonijela sigurnijoj zimskoj sezoni s vi§e ,snjeznih“ dana.

U odnosu na izradenu Meteorolosku podlogu za RSRTC Platak, prognozirano
poveéanje temperature u stogodi$njem razdoblju u okvirima je generalnih prognoza
globalnog povecanja temperature. Prema analizi, linearni trendovi su pozitivni i
statisticki znacajni za srednju sezonsku dnevnu
temperaturu, terminske temperature zraka u 6,12 i 21
sati, dnevne maksimalne i minimalne temperature
zraka, s vec¢im trendom zagrijavanja za scenarij veée
| emisije stakleni¢kih plinova, a prema simulacijama
- modela iz inicijative za razdoblje 1971.-2070.

' U odnosu na prognoze iz Meteoroloske
podloge, vise od 50% dana u 12., 1. i 2. mjesecu je
pogodno za zasnjezenje. Linearni trendovi zimske
srednje temperature za mjesece prosinac-sijeanj-
veljaa za razdoblje 1971.-2070. su u rasponu 0,2 do
0,3°C /10 god odnosno 0,3-0,4°C ovisno o scenariju
koncentracije staklenickih plinova. Iskustveno, prema
misljenju suradnika iz Hrvatskog skijaskog saveza i
GSC-a, podloga od umjetnog snijega duze izdrzava

nepovoljne meteorolodke uvjete.

Trenutna d&injenica vezana uz zimski turizam Platka i Sire, je nerazvijena
infrastruktura i posljediéno nerazvijen ,zimski“/planinski turizam (generalni cilj
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planskih/strateskih dokumenata iz podrudja turizma je produzZenje sezone van ljeta) pa
unapredenje zimske ponude Platka kroz izgradnju sustava za zasnjezenje ima
potencijalno pozitivan uéinak i drusStvenu, zdravstvenu i ekonomsku korlst

Sustav se sastoji od akumulacije vode volumena 44.500 m®, pumpaonice vode
sa crpkama i rashladnih tornjeva te cjevovoda ukupne duZine 2.600 m u zoni Rades$evo
i cjevovoda duzine 1.000 m za zone Baby lift i Pribeni§. U sklopu zgrade pumpaonice
nalazit ¢e se i trafostanica TS 2 SkijaliSte, a planirana je dodatna trafostanica TS 3 u
gornjem dijelu staze Rades$evo 1 €ija je realizacija nadleznost HEP-a.

Ukupni operativni troskovi pri maksimalnom koristenju kapaciteta sustava za
zashjezZenje prema procjeni iz analiza iznose 890.000 kuna.

Akumulacija vode se potencijalno moze koristiti i za potrebe tehni¢ke sanitarne
vode u objektima za §to je potrebno dograditi uredaj za proCiS€avanje vode i
pripadajuce cjevovode.

U nastavku je dana tablica s procijenjenim troSkovima, kao i pregledne karte iz
idejnih projekata za lokacijsku dozvolu sustava za zasnjeZzenje staza RadeSevo po
fazama:

'Faza Akumulacija, CS — pumpaona 2, cjevovodi Dno Rade$eva
Faza Rades$evo 1 (dovrSetak CS 2, rekonstrukcija TS 2, nova TS 3)
Faza Cjevovodi Zavoj 19

Faza Cjevovodi RadeSevo 2, bez donjeg dijela uz akumulaciju
Faza Cjevovodi RadeSevo 2 donji dio uz akumulaciju

Faza Dovodni/sabirni cjevovodi sa staza,

[ sustava za zashjezenje staza Baby lift i Pribenis.

Za vidljiv i mjerljiv u€inak bilo bi potrebno izgraditi minimalno prve dvije faze
sustava za zasnjezZenje: akumulacija, CS/TS 2 i cjevovod Dno Radeseva i RadeSevo 1 i
nabaviti dio topova, no €injenica je da je akumulacija od 44.500 m® dimenzionirana za
dva zasnjeZenja svih staza te potpuni u¢inak ima jedino cjelina.

2l e

SUSTAV RADESEVO
1. FAZA
- Akumulacija 2 komplet 1 3.700.000,00 kn 3.700.000,00 kn
- pumpaona 2 - gradevinski komplet 1 600.000,00 kn 600.000,00 kn
- pumpaona elektro komplet 1 1.000.000,00 kn 1.000.000,00 kn
- oprema strojarski komplet 1 2.000.000,00 kn 2.000.000,00 kn
- tladne probe i sl. komplet 1 150.000,00 kn 150.000,00 kn
- pristupni put komplet 1 250.000,00 kn 250.000,00 kn
- cjevovoditkabel komplet 1 430.000,00 kn 430.000,00 kn
- pumpaona 2 komplet 1 1.300.000,00 kn 1.300.000,00 kn
- nepredvideni radovi komplet 1 100.000,00 kn 100.000,00 kn
- nadzor komplet 1 400.000,00 kn 400.000,00 kn
o T e .- L1 S
2.FAZA
N Naziv jedn. mjere koligina jed. cijena Ukupno
- cjevovodi komplet 1 1.200.000,00 kn 1.200.000,00 kn
- nepredvideni radovi komplet 1 80.000,00 kn 80.000,00 kn
- nadzor komplet 1 100.000,00 kn 100.000,00 kn

Sveukupno 2. faza

1.380.000,00 kn

3. FAZA
" cjevovodi " komplet KD 450.000,00 kn 450.000,00 kn
- nepredvideni radovi komplet 1 50.000,00 kn 50.000,00 kn



- nadzor komplet 1 50.000,00 kn 50.000,00 kn

4. FAZA

- Cjevovodi~ komplet 1 1.000.000,00 kn 1.000.000,00 kn
- nepredvideni radovi komplet 1 50.000,00 kn 50.000,00 kn

- nadzor komplet 1 80.000,00 kn 80.000,00 kn

5.FAZA
Naziv jedn. mjere koli¢ina jed. cijena Ukupno
- cjevovodi komplet 1 250.000,00 kn 250.000,00 kn
- nepredvideni radovi komplet 1 20.000,00 kn 20.000,00 kn
- nadzor komplet 1 50.000,00 kn 50.000,00 kn
Sveukupno 5. faza 1320.000,00 kn
6. FAZA
- Cjevavodi komplet 1 400.000,00 kn 400.000,00 kn
- nepredvideni radovi komplet 1 30.000,00 kn 30.000,00 kn
- nadzor | komplet 1 30.000,00 kn 30.000,00 kn
Sveukupno bez topova: 13.770.000,00 kn
kom 16 150.000,00 kn 2.400.000,00 kn
et BN U Ce i e L i L e 16.170.000,00 kn
SUSTAV PRIBENIS i BABY LIFT
Naziv jedn. mjere koli¢ina jed. cijena Ukupno
- cjevovodi komplet 1 1.500.000,00 kn 1.500.000,00 kn
- nepredvideni radovi komplet 1 50.000,00 kn 50.000,00 kn
- topovi komplet 3 150.000,00 kn 450.000,00 kn
- nadzor komplet 1 100.000,00 kn 100.000,00 kn
Sveukupno Pribenis i BABY lift 2.100.000,00 kn
Tro8kovi vezani uz TS 2 Skijaliéte u sklopu Pumpaone i nove TS 3 - otkup snage 1.750.000,00 kn

SVEUKUPNO  20.020.000,00 KN
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Sustav zasnjeZenja Radesevo

| SITUACIJA GRAPEVINE NA ORTOFOTO PODLOZI
: S PRIKAZOM FAZNOSTI IZGRADNJE

PROJEKTIRANI CJEVOVQD -
Pribenis | Baby lift
(Hidro-expert d.0.0.)
nije dio ovog projekts

LEGENDA:

Akumulacia 2 - 1. {aza izgradnje - obuhvaceno ovim projektom
Vedd 500m’ - 2. faza |zgradnje
L FAZA - 3. faza izgradnje
- 4, faza izgradnje
- 5. faza izgradnje
- 6. faza izgradnje

- pumpacna 2
- upojni bunar

projektirani cjevovod - Pribenis | Baby Iift
(nije dio ovog projekta)
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Sustav zasnjeZenja staza Baby lift i Pribeni$

@ 125 mm
_L=191m

CJEVOVOD P-2
@ 125mm
L=228 m

SPOJ NA PROJEKTIRANI
CJEVOVOD ZONE RADESEVO
x @ 250 mm
(Hidro-expert d.0.0.)
nije dio ovog projekta

Osim ve¢ prethodno navedenog, dodatne prednosti i argumenti izgradnje sustava

zasnjeZenja su:

graV|t|rajuce podrucje za velik broj potencijalnih korisnika - rekreativce i sportase

tri Zupanija: Primorsko-goranska, Istarska i Karlovatka Zupanija

" ukljugivanje veceg broja korisnika za korist zdravstvene preventive
drustvena korist, broj novozaposlenih ljudi, smanjenje nezaposlenosti,
stvaranje dodane vrijednosti kroz novo zaposlene, povecanje prihoda lokalne i
regionalne samouprave od poveéane gospodarske djelatnosti,
povecanje broja turista u regiji na godisnjoj razini, stvaranje specifi€nih turlstlck|h
proizvoda i produZenje sezone u priobalnom podruéju,
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pozitivna percepcija lokalnog stanovni$tva prema potencijalnim novim razvojnim
projektima
povecana atraktivnost regije za investitore u komercijalne turisticke sadrzaje

« lzgradnjom javne turistiCke infrastrukture stvara se izvrsna podloga za privlacenje
investitora koji bi htjeli ulagati u komercijalne turisticke sadrzaje u okviru
Regionalnog sportsko rekreacijskog i turisti¢kog centra Platak.

Svakako je potrebno navesti i rizike ovog dijela investicije:
globalne i lokalne klimatske promjene, rizik smanjenja povoljnih meteoroloskih
uvjeta

. promjena vizure u okoliu sjeom Sume i nastankom vodene povrsine 1,1 ha

- stabilnost poslovanja tvrtke upravitelja nakon investicije
dovrSetak postupka osnivanja prava gradenja za akumulacije odnosno
potpisivanje ugovora i moguci trosak pla¢anja naknade od 4,46 milijuna kuna
dovrSetak ostalih postupaka imovinsko pravne pripreme zemljiSta i mogudée
plaéanje visokih iznosa naknade za prava sluZnosti i gradenja za sadrzaje
RSRTC Platak.

U daljnjem promisljanju razvoja RSRTC Platak, razmatra se sustav Zi¢ara u
RSRTC Platak i rekonstrukcija zicare Radesevo. Za Zi¢aru RadesSevo je izraden idejni
projekt i ishodena lokacijska dozvola. Moguéi naéin pristupa realizaciji je i nabava na
nadin tzv. ,Fidic Zute knjige" gdje se ugovora i gradnja i priprema glavnog projekta od
strane odabranog izvodaca, ali u odnosu na dosadasnje uvjete natjeCaja za EU
sredstva otekuje se da ¢e biti potrebno imati dozvole za gradnju. Shodno navedenom,
sliedeéi korak je izrada glavnog projekta i rjeSavanje imovinsko pravnih postupaka.
Rekonstrukcija Zi¢are je procijenjena na iznos od 20 milijuna kn. Sama realizacija
gradenja ziGare nastojat ¢e se realizirati bespovratnim sredstvima te ¢e se, ukoliko u
narednoj financijskoj perspektivi bude moguce, kandidirati za sredstva EU fondova.

| druge aktivnosti projekta prijavljivat ¢e se za financiranje sredstvima poledlnog
nadleznog Ministarstva i iz fondova Europske unije prema dostupnim natje€ajima.

U sliedeéoj godini ZUC iz vlastitih sredstava planira sanaciju jo§ jedne dionice
ceste Z 5030, dok je za 2019. i 2020. godinu planirano sufinanciranje od po
1.000.000,00 kn.

Gradenje sustava za zasnjeZenje predloZeno je za financiranje kroz tri godine.
Javnu nabavu je planirano provesti za cjelinu, putem GSC-a, na naéin da se s
odabranim izvoda¢em potpiSe okvirni sporazum, a godi§njim ugovorom definiraju faze i
vrste radova. o

Zupanijskoj skupétini predlaze se dono$enje zakljuéka o financiranju projekta iz
Proraduna PGZ u iznosu do 20.850.000,00 kn za aktivnosti koje ¢e u trogodi$njem
razdoblju provesti GSC.

3.‘IZNOS NOVCANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU
" Sredstva za provedbu projekta osiguravaju se u Proraéunu Primorsko-granske
Zupanije u razdjelu 9 — Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje
projektima.
* Za razdoblje 2018.-2020. godine planiraju se sredstva za provedbu projekta
Regionalni sportsko rekreacijski i turistiCki centar Platak kako slijedi:
« u2018. godini u iznosu od 5.850.000,00 kn i projekcije
+ U 2019. godini u iznosu od 9.000.000,00 kn
« U 2020. godini u iznosu od 8.000.000,00 kn.
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4. PRIJEDLOG ZAKLJUCKA

Dana 4. prosinca 2017. godine Zupan Primorsko-goranske Zupanije prihvatio je
Informaciju i utvrdio Prijedlog odluke, te predlaze Zupanijskoj skupstini da donese
zaklju¢ak u tekstu kako slijedi

Na temelju &lanka 45. stavka 1. i 2. Zakona o proraéunu (,Narodne novine® broj
87/08, 136/12 i 15/15 ), &lanka 28. totke 8. Statuta Primorsko-goranske Zupanije
(,Sluzbene novine* broj 23/09, 9/13 i 25/13 - procidéeni tekst) i ¢lanka 84. Poslovnika
Zupanijske skupstine Primorsko-goranske Zupanije (,Sluzbene novine® broj 26/09,
16/13 i 25/13 — progiéeni tekst), Zupanijska skupstina Primorsko-goranske Zupanije na
___sjednici odrzanoj 2017. godine, donijela je

Zakljucéak

1. Prihvaéa se Informacija o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i
turisti¢ki centar Platak.

2. Donosi se Odluka o financiranju gradnje sustava za zasnjeZenje i uredenja
cjelogodi$nijih sadrzaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i
turistiCki centar Platak
(Odluka je sastavni dio ovog Zaklju€ka)
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Na temelju ¢lanka 45. stavka 1. i 2. Zakona o proradunu (,Narodne novine® broj
87/08, 136/12 i 15/15 ), ¢&lanka 28. tocke 8. Statuta Primorsko-goranske ZzZupanije
(,Sluzbene novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13 - proéi§éeni tekst) i Clanka 84. Poslovnika
Zupanijske skupstine Primorsko-goranske Zupanije (,Sluzbene novine“ broj 26/09,
16/13 i 25/13 — progiéeni tekst), Zupanijska skupstina Primorsko-goranske Zupanije na
___sjednici odrzanoj 2017. godine, donijela je

ODLUKU
o financiranju gradnje sustava za zasnjeZenje i uredenja
cjelogodisnjih sadrzaja u sklopu provedbe projekta
Regionalni sportsko rekreacijski i turisticki centar Platak

Clanak 1.
Primorsko-goranska Zupanija financirat ¢e gradnju sustava za zasnjezZenje i uredenje
cjelogodisnjih sadrzaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i
turistiCki centar Platak.

Ova Odluka donosi se za razdoblje od 2018.-2020. godine.

Clanak 2.

Primorsko-goranska Zupanija ¢e obvezu financiranja iz ¢lanka 1. ove Odluke izvrSiti
tijekom proradunske 2018., 2019. i 2020. godine iz sredstava osiguranih na poziciji
kapitalnog projekta 90 03 08 Regionalni sportsko rekreacijski i turistiCki centar Platak,
stavka 386 Kapitalne pomoéi, izvor 111 Opéi prihodi i primici, po godinama i u iznosima
kako slijedi:

« U 2018. godini u iznosu od 5.850.000,00 kn

« U 2019. godini u iznosu od 8.000.000,00 kn

« u 2020. godini u iznosu od 7.000.000,00 kn.

Clanak 3.

Utvrduje se da je Goranski sportski centar d.o.o. nositelj provedbe aktivnosti iz ¢lanka 1.
ove Odluke i korisnik sredstava iz ¢lanka 2. ove Odluke.

Ovlaséuje se Zupan Primorsko-goranske Zupanije za potpisivanje Okvirnog sporazuma
o financiranju aktivnosti iz ¢lanka 1. ove Odluke do iznosa novéanih sredstava utvrdenih
¢lankom 2. ove Odluke.

Ovlagéuje se Zupan Primorsko-goranske Zupanije za potpisivanje godi$njih ugovora
temeljem Okvirnog sporazuma iz stavka 2. ovog ¢lanka.

Clanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu 1. sije¢nja 2018. godine.
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