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I PRAVNI OSNOV

Clankom 10. stavkom 4. Odluke o osnivanju Zupanijske lu¢ke uprave Mali Losinj
(,Sluzbene novine“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11 i 36/14) i ¢lankom 20.
stavkom 4. Statuta Zupanijske luéke uprave Mali Losinj propisano je da je ravnatelju za
poduzimanje pravnog posla vrijednosti ve¢e od 1.000.000,00 kuna potrebna, uz
pribavljeno misljenje Upravnog vijec¢a, suglasnost Zupana ako je izvr§enje planirano u
godi$njem programu rada i razvoja luka.

Temeljem &lanka 52. stavak 1. tocka 23. Statuta Primorsko-goranske Zupanije
(,Sluzbene novine® broj 23/09, 9/13, 25/13 — procisceni tekst, 5/18, 8/18 — prociscCeni
tekst i 2/20) Zupan donosi opée i pojedinacne akte, te zaklju¢ke sukladno zakonu i
drugim propisima, te aktima Skupstine.

Temeljem ¢lanka 25. stavak 1. Poslovnika o radu Zupana (,Sluzbene novine" broj
23/14, 16/15, 3/16, 19/16 — procidéeni tekst) Zupan donosi opée akte kada je to
propisano posebnim zakonom, pojedina¢ne akte kada rieS8ava o pojedinim pravima,
obvezama i pravnim interesima fizickih i pravnih osoba, te zaklju€ke.

1. OBRAZLOZENJE

Godi$njim planom i programom rada i razvoja luka Zupanijske luéke uprave Mali
LoSinj (u daljnjem tekstu: ZLU) za 2020. godinu, ZLU je planirala zapogeti sa izvodenjem
radova na dogradniji luke otvorene za javni promet Mrtvaska na otoku LoSinju, temeljem
dodijeljenih bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija
2014. — 2020. u ukupnom iznosu od 81.203.795,49 kuna.

Slika 1. Postgeée stanje luke Mrtvaska
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Projektom izgradnje luke Mrtvaska na samom jugu otoka LoSinja, predvidena je
izgradnja lukobrana u duzini od 105 metara s dvije trajektne rampe za prihvat brodske



linije u nacionalnom domacéem prometu, kao i za prihvat medunarodne pomorske linije.
Isto tako, u produzetku lukobrana i trajektne rampe planira se izgraditi operativni plato u
duzini od 100 metara za prihvat brzobrodske pomorske linije i za prihvat gospodarskih
brodica. U nastavku operativnog platoa biti ée pruzena moguénost prihvata stalnog veza
za domicilno stanovni$tvo otoka llovika.

Izgradnjom luke Mrtvaska stvaraju se preduvjeti za pomorsku povezanost otoka
Losinja, Grada Malog Lo$inja s Dalmacijom (Zadar-Sibenik-Split) i oto&jem u zadarskom
arhipelagu, te sa susjednim otocima Rabom i Pagom.

Slika 2. Novo planirano stanje luke Mrtvaska

ITis H'"l.:n(@

b ! —r
L"- x
ot i;m: =3*“*'f-w
L1
1h y 'y I. & 1 i
i i : 1':'\",-‘ S | "

Y 5! L1 Wk g k 2
L2 ' NV ?\ e, 7
| % n ' Y o% £ily %
| ; | | ¥ %

ER [ | Tk
| s S
B vt | s
L } H 1
L | i ! |
1 | o : ] :
|f.5 i ~ : ] :
L w | 4 : : :
2 = . -
| mTTEl A 1 o
|~ds : 1 :
1.,
[ | 1 I
=l L E i '
| | | i :
| i | )
| { 8 o A
| | |
| |
| 1 ]
| {
: i
" "
| f 4
| |
| 1
| L3

GRANICA LUCKCG PODRUCIA

Razdoblje prihvatijivosti izdataka Projekta zapoéinje stupanjem ugovora na snagu
i zavrSava 31. prosinca 2023. godine.

Dana 14. kolovoza 2020. godine ZLU je pokrenula otvoreni postupak javne
nabave za radove na sanaciji i produzenju postojeéeg pristana luka Unije, evidencijski
broj nabave 43/JN/2020.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne nabave iznosi
56.827.574,20 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).



Rok za dostavu ponuda je tekao do 18. rujna 2020. godine i do isteka navedenog
roka pristigle su 4 ponude i to:

1. Pomgrad inZenjering d.o.0., Split - ponudeno 46.938.072,29 kuna bez PDV-a

2. Zajednica ponuditelja: Aqua Mont Service d.o.o., Beograd, Srbija i Aqua Mont
Service d.o.0., Split — ponudeno 46.718.888,61 kuna bez PDV-a

3. Zajednica ponuditelja: Adriaing d.o.o., Buje i Adriaing d.o.0., Koper InZenjering
d.o.o., podruznica Buje, Buje — ponudeno 59.685.787,50 kuna bez PDV-a

4. Zajednica ponuditelja: TEXO MOLINOR d.o.o., Cavtat i Impresa Construzioni
Mentucci Aldo S.R.L, Senigallia, ltalija — ponudeno 45.744.393,96 kuna bez PDV-
a

Po okonganom pregledu i ocjeni zaprimljenih ponude, dana 11. studenog 2020.
godine od strane ravnatelja ZLU donesena je Odluka o odabiru s odabirom ponude
predane od strane zajednice ponuditelia TEXO MOLINOR d.o.0., Puto od Cavtata 41,
Cavtat i Impresa Construzioni Mentucci Aldo S.R.L., Via Marche 38, Senigallia, Italija, iz
razloga $to je ponuda ocijenjena valjanom i ekonomski najpovoljnijom — u privitku, sa
sljedeéim osnovnim podatcima:

1. lzvodaé: Zajednica ponuditelia TEXO MOLINOR d.o.0., Puto od Cavtata 41,
Cavtat i Impresa Construzioni Mentucci Aldo S.R.L., Via Marche 38,
Senigallia, Italija

2. Cijena: 45.744.393,96 kuna bez PDV-a, odnosno 57.180.492,45 kuna sa
PDV-om

3. Trajanje ugovora o izvodenju radova: 22 mjeseca od dana uvodenja u posao

4. Jamstvo:

- Za uredno ispunjenje obveza iz ovog Ugovora, u roku od najkasnije od 10
dana od dana potpisa i ovjere ovog Ugovora, lzvoda¢ je duzan dostaviti
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slu¢aj povrede ugovornih obveza
u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije koju izdaje bankarska
institucija nadleZna za financijsko poslovanje izvoda¢a. Jamstvo mora biti u
visini od 10% od ugovorenog iznosa bez PDV-a, s klauzulom ,plativo na
prvi poziv* odnosno ,bez prava prigovora®, te mora biti bezuvjetno i s
rokom vazenja 3 mjeseca duzim od ugovorenog roka za ispunjenje
ugovornih obveza (ukupno 25 mjeseci),

- po izvr§enoj primopredaji radova u roku od 8 dana, predaje se jamstvo za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u obliku zaduZnice/bjanko
zaduZnice ovjerene kod javnog biljeznika na iznos od 10 % vrijednosti
izvrsenog Ugovora bez PDV-a ili uplatiti nov€ani polog u iznosu od 10%
ukupno izvr§enog Ugovora bez PDV-a

Odluka o odabiru objavljena je u EOJN dana 02. prosinca 2020. godine, a ista je
postala izvréna s danom isteka roka mirovanja, odnosno 17. prosinca 2020. godine, te
¢e po pribavijanju suglasnosti osniva¢a za preuzimanje obveza ZLU s odabranom
zajednicom ponuditelja sklopiti Ugovor.

Upravno je vijece na sjednici odrzanoj 28. prosinca 2020. godine dalo pozitivno
misljenje na zakljuCivanje predmetnog Ugovora — u privitku, slijedom Cega je ravnatel]



ZLU dostavio ovom Upravnom odjelu zahtjev za suglasnost Zupana za potpisivanje
Ugovora.

Odabrana ponuda iznosi 57.180.492,45 kuna sa PDV-om. Kroz Ugovor o dodjel
bespovratnih sredstava (ukupno 81.203.795,49 kuna) dodijeliena su sredstva
namijenjena za izvodenje radova od 70.645.870,25 kuna, $to je vi§e od ukupnog iznosa
za izvodenje radova, te su sredstva iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
dovoljna da u cijelosti zatvore financijsku konstrukciju za radova na dogradnji luke
Mrtvaska.

ZLU je paralelno sa nabavom za izvodenje radova provela nabavu i za uslugu
nadzora, s procijenjenom vrijednost nadzora: 2.793.925,43 kuna bez PDV-a, na koji su
pristigle 3 ponude, i to:

1. 1G d.o.0., Labin — 1.380.000,00 kuna bez PDV-a

2. Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka — 2.793.925,00 kuna bez PDV-a

3. Zajednica ponuditelja: EPTISA ADRIA d.o.o., Zagreb i Terestrika d.o.o., Split —

1.557.000,00 kuna bez PDV-a

no na Odluku o odabiru je izjaviiena zalba, te je predmet na rjeSavanju u Drzavnoj
komisiji za kontrolu postupaka javne nabave — dalje u tekstu: DKOM, te ¢e po dobivanju
Odluke DKOM-a, u sluéaju odbacivanja Zalbe, suglasnost za Ugovor o nadzoru, biti
predmetom odlucivanja u buduéem razdoblju.

lll. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Za provodenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proracunu
Primorsko-goranske Zupanije, odnosno nemaju fiskalni u¢inak na Proracun.

POPIS PRILOGA:

1. Odluka o odabiru ponude u postupku javne nabave radova na dogradnji luke
otvorene za javni promet Mrtvaska na otoku LoSinju od 11. studenog 2020.
godine

2. Zaklju¢ak o davanju pozitivnog mislienja za sklapanje Ugovora o radovima
Upravnog vijeéa Zupanijske lu¢ke uprave Mali LoSinj od 28. prosinca 2020.
godine

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUCKA
3 Slijedom navedenog, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze predlaze
Zupanu Primorsko-goranske Zupanije da donese Zaklju¢ak u tekstu kako slijedi:



Na temelju &lanka 10. stavak 4. Odluke o osnivanju Zupanijske luke uprave Mali
LoSinj za luke Zupanijskog i lokalnog znacaja (,SluZzbene novine Primorsko-goranske
Zupanije“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11 i 36/14), ¢lanka 20. stavak 4.
Statuta Zupanijske lu¢ke uprave Mali Lo$inj, élanka 52. to¢ke 23. Statuta Primorsko-
goranske Zupanije (,Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije“ broj 23/09, 9/13 i
25/13 — proci§céeni tekst, 5/18, 8/18 — prociséeni tekst i 2/20) i ¢lanka 25. Poslovnika o
radu Zupana Primorsko-goranske Zupanije (,Sluzbene novine Primorsko-goranske
Zupanije" broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - prodiséeni tekst), Zupan Primorsko-goranske
Zupanije dana 2021. godine, donio je slijedeci

Zakljucak

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Zupanijske lu¢ke uprave Mali
Losinj za zakljucivanje Ugovora o javnoj nabavi radova na dogradnji luke
otvorene za javni promet Mrtvaska na otoku LoSinju, ev.br.nabave: 43/JN/2020.
(Odluka je sastavni dio Zakljucka)

2. ZaduZzuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da ovaj Zakljucak i
Odluke iz tocke 1. ovog Zakljucka dostavi Zupanijskoj lu€koj upravi Mali LoSinj.

3. Zaduzuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da zatrazi od
Zupanijske luéke uprave Mali Losinj da u roku od 8 dana od zaklju¢enja Ugovora
iz to€ke 1. ovog Zakljucka jedan primjerak dostavi Upravnom odjelu za pomorsko
dobro, promet i veze Primorsko-goranske Zupanije.



Na temelju ¢lanka 10. stavak 4. Odluke o osnivanju Zupanijske lu¢ke uprave Mali
LoSinj za luke Zupanijskog i lokalnog znacaja (,Sluzbene novine Primorsko-goranske
Zupanije“ broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11 i 36/14), Clanka 20. stavak 4.
Statuta Zupanijske luéke uprave Mali Losinj, ¢lanka 52. tocke 23. Statuta Primorsko-
goranske Zupanije (,Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije* broj 23/09, 9/13 i
25/13 — prociséeni tekst, 5/18, 8/18 — procisceni tekst i 2/20) i &lanka 25. Poslovnika o
radu Zupana Primorsko-goranske Z2upanije (,Sluzbene novine Primorsko-goranske
Zupanije* broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pro€i§ceni tekst), Zupan Primorsko-goranske
Zupanije dana 2021. godine, donio je slijedecu

ODLUKU
o davanju suglasnosti ravnatelju Zupanijske lu¢ke uprave Mali LoSinj za
zakljugivanje Ugovora o javnoj nabavi radova na dogradnji luke otvorene za javni
promet Mrtvagka na otoku Losinju, ev.br. nabave: 43/JN/2020

Clanak 1.

Daje se suglasnost ravnatelju Zupanijske lutke uprave Mali LoSinj za
zakljugivanje Ugovora o javnoj nabavi radova na dogradniji luke otvorene za javni promet
Mrtvaska na otoku Losinju, ev.br. nabave: 43/JN/2020.

(Ugovor je sastavni dio ove Odluke).

Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono$enja.



ZUPANIJSKA LUCKA UPRAVA MALI LOSINJ, Mali Loimj, Prko 64, OIB:
34547924664, kojeg zastupa ravnatelj Filip Balija, mag oec (u daljnjem tekstu: Narugcitely)

i
TEXO MOLIOR d.o.0., Put od Cavtata 41, 20210, Cavtat, Hrvatska OIB: 14447744368, kojeg
zastupa direktor Antonio Deranja
i
Impresa Costruzioni Mentucci Alde S.R.L., Via Marche 38, 60019, Semigallia, Italija, porezm
broj u drzavi sjedista: 00982160426, kojeg zastupa direktor Vimicio Mentuccs,
{u daljnjem tekstu: Izvodac),
sklopili su sljedeci
UGOVOR O JAVNOJ NABAVIRADOVA
na dogradnji luke otvorene za javni promet Mrtvaska na otolu Lofinju
Ev. broj mabave: 43/JN/2020
L PREDMET UGOVORA
Clanak 1.
Predmet ovog Ugovora je izvodenje radova na dogradngi uke ofworene za javmi promet Mrtvadka
na otoku Lofinju sukladno provedenom postupku javne nabave velike vijednosti 1z Plana nabave
Naméitelja za 2020. godimu, evidencijski broj mabave 43/JN/2020 i Odluci o odabiru
najpovoljnije ponude za nabavu radova, (KLASA® 342-21/20-01/10, URBROJ: 2170/01-20:01-
1-4 od 11. studenog 2020. godine).
Radove iz prethodnog stavka ovog Clanka Izvodaé se obvezuje izvesti prema Pomudi broj:

P-092/2020 od 18. rujna 2020. godine i ponudbeno-ugovomom trodkovniku radova koji prilijeze
ovom Ugovoru 1 € njegov sastaviu dio.
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Clanak 2

Izvodac potpisom ovog Ugovora jaméi da je upoznat sa svim specificnostuma lokactje te nacinom
i tehnologijom izvodenja radova. te da je upoznat s projektnom dokumentacijom u cijelost.
Izvodaé takoder potvrduje da su nm pozmati svi uvjeti za izvodenje radova. da je proucio
projektmu dokumentaciju. lokalne prilike. lokaciju 1 okolinu gradevine. pristup prometuicama i
pristup lokaciji izvodenja radova, da se upoznac sa svim uvjetima rada i transporta koji mogu
utjecat na izvodenje ponudenih radova 1 pripadajucim komunikacijama na¢mom i myjestima
prikljuéaka na postojecu kommalnu mfrastrukturu te da mu je pozmata namjena. tehméka
slozenost i telmologija izvodenja radova koji su predmet ovog ugovora.

Izvodaé se potpisom ovog Ugovora odnide prava na moguce prigovore 5 0Sn0vVa NEPOZNAvalja
uvjeta 1 nacma izvedenja radova.

IL CIJENA RADOVA I NACIN PLACANJA
Clanak 3.
Sukladne pommdi Izvodaéa 1z élanka 1. ovog Ugovora, ponudena cijema radova immosi
45.744.393.96 kn bez PDV-a. odnosno 57.180.492.45 kn s PDV-om.

Clanak 4.

Naruéitel] se obvezuje Izvodaiu platitt stvamo 1zvrsene radove 1 stvamo ugradens kolicine
materijala, prema privrememm myjeseéum i okoncanoj situaciji prethodno ovjerenc) od strane
nadzomog mZenjera i ovlaitenog predstavnika Naruditelja. wroku do 60 (Sezdeset) dana od dana
zaprimljene uredne situacije 1 valjamm racunom Valjamim radunom smatra se rafun izraden 1

citelju dostavijen na naéin u potpunosti sukladan vazecim zakonskim odredbama u smisla
odredbi Zakona o elektrom&om izdavamju raduna u jaovmoj mabavi (NN 94'18) 1 ostalih
relevantmih propisa vazecih u tremutku izdavanja pojedinog racuna za éitavo vrijeme trajamja
Ugowvora.
Privremena mjeseéna situacyja za prethodni mjesec se isporuéuje najkasnije do 10-tog u mjesecu
Placanje se obavlja na bankowni raéun Izvodaca.
Predujam je iskljucen, kao 1 razemje sredstava osiguranja placanja.

Clanak 5.
Privremene mjesecne i okonéana situacija ispostavljau se u nunmalno 3 (pet) prinyjeraka.
Situacije moraju biti popracene s radunom i preslikom ovjerenog Gradevinskog dnevmika.
Narucitel] ce zapnmljenu priv ‘okonéanu situactju u roku do 30 (trideset) dana ovjenti ili
fraziti njenn izmjermt 1ili dopumn Izvodaé je duzan izmjene/dopune izraditi 1 ovjentl od strane
nadzomog inZenjera u roku od 3 (pet) dana.
Sve dostavljene primjedbe na privrememu situaciji moraju se razmjediti prije dostavljanja
slijedece privremene sifuacije.
Usoverene jediméne cijene iz ugovorenog trokovnika u sebi sadrze sve trodkove rada. dobave 1
ugradme osnovnog | pomocnog materyala. pripremm 1 orgamizacyu gradibita transportne
troskove. troskove zbrinjavanja gradevinskog 1 drugog otpada te drustvene obveze, dobit 1 sve
druge izdatke izvodada za potpuno dovrienje radova sukladno projektnoj dolummentacij,
aradevinskoj dozvoli, dokwmentuma ponude i tehnickim propisima.
Konacna vrijednost radova utvrdit ce se ckonéanim obracunom na osnovu stvamo izvrienth
koliéina pnzmatth u gradevinsko) knjizi 1 jediniénih cyena iz ugovomog todkowviika. kao i
odredb: ovog Ugovora.

[ ]



III. UVODENJE UPOSAO I ROK IZVRSENJA RADOVA

Clanak 6.
Izvodaca ce Naruéitel] uvests u posao u roku ne duzem od 15 (petnaest) dana od dana cbostranog
potpisa ovog Ugovora. Narugitelj ce odrediti tocan datum uvodenja u posao 1 pisanim putem.
najmanje 8 (osam) dana prije uvedenja u posac obavijestifi Izvodaca.
Uvodenjem u posao otvara se gradevinsk dnevnik 1 vodi se gradevinska knjiga te se Izvodacu
predaje gradiliite s gradevinom pripremljenom za nesmetano izvodenje radova. dokumentacija 1
svi pnloz uz kompletnu izvedbemm tehmicku dokumentaciju na revers.
Izvodaé se obvezuje radove iz ¢lanka 1. ovog Ugovora izvesti u roku od 22 mjeseca od dana
uvodenja u posao koji se evidentira upisomu Gradevinski duevnuk 1 1ste dovrsiti do dana uspjeine
prumopredaje radova.
Radovi se smatraju zavrsemm kada su 1zvedene sve ugovomim frofkovmkom propisane stavke,
a $to upisom u gradevinski dnevnik potvrduje nadzomu imzemjer.
Izvodaé radova obvezan je uroku od 15 (pemaest) dana nakon uvodenja u posao. a prje pocetka
izvodenja radova, izraditt Temnmmski plan izvodenya radova koji mora bift edobren od nadzomog
mzenjera i ovlastenog predstavnika Naruitelja. te Plan orgamizacije gradilifta 1 po jedan
prugjerak wugiti Naruciteln. Takoder, potrebno je osigurati adekvame prostore za smjeitaj
radmka 1 nadzome slugbe. kao 1 prostor za privremenn deponiju gradevinskog materijala 1 trajnu
deponju - reciklazmo dvonste za gradeviu otpad.

Clanak 7.
Rok za izvodenje radova utvrden ovim Ugoverom 1mimno se moze produljin u shucajevima:

- u kojima je radi bimo promijenjemh okolnosti. vie sile ili nesspunjenja obveza
Narucitelja Izvodaé bio sprijecen izvoditi radove, ¢ kojim okolnostima je duZan pisanim
putem zahfijevat: produljenje roka zavrietka radova do prestanka okolnosti. a najkasnije
3 (tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do zakasnjenja.

- kada zbog nepovolmih wremenskih prilika mje bilo moguce izvoditi pojedme vrste
radova. rok izvedbe radova produljifi ce se za odgovarajuci broj dana. to se utvrduje u
gradevinskom dnevmuku, a ovjera po nadzomom inZenjeru temeljem evidencije
meteoroloskih uvjeta tijekom 1zvodenja radova,

- kada Naruéitelj ili nadlezmo tijelo 1zda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

Okolnosti navedene u prethodnom stavku dokazuju se temeljem pisane dolumentacije sa
gradilista.

O produzenju roka izvodenja radova sklapa se dodatak ovom Ugovoru koji mora biti u pisanom
obliku.

IV. JAMSTVA IZVODPACA

Clanak 8.

Za uredno ispunjenje obveza iz ovog Ugovoara, u roku od najkasmje 10 (deset) dana od dana
potpisa i ovjere ovog Ugovora, Izvodaé je duzan Naruditelju dostaviti jamstvo za uredno
1spuuyenje ugovora za sluéa) povrede ugovornih obveza u obliku bezunjetne 1 neopozive
bankarske garancije koju izdaje bankarska mstitucija nadlema za financysko poslovanje
izvodaca.

Jamstvo mora biti u visind od 10% (deset posto) od ugovorenog imosa bez PDV-a. s klauzulom
_plativo na prii poziv- ednosno bez prava prigovora . te mora biti benwnjetno 1 s rokom vaZenja
3 (tn) mjeseca duzim od ugovorenog roka za ispunjenje ugovornih obveza (ukupno 11 mjeseca
= 3 mjeseca = 25 mjeseci).



Zamjena dostavljene bankarske garancije drugim mstrumentima osiguranja mje dopuitena osim
u shuifaju ako se osigura novéani polog u traZenom izmosu. na koji Izvodal nema pravo
zaracumavat kamatu,

Posljedica nepoitivanja obveze na nadin i u predvidenom roku iz stavka 1. ovog élanka je trenutiu
raskid ovog Ugovora sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze za Izvodada 1 aktiviranje
jamstva za ozbiljnost ponude .

U shuéaju produzenja roka trajanja ovog Ugovora, Izvodaé dostavlja produZeno jamstvo za
wredno ispunjenje ugovora za sluéaj povrede ugovomih obveza za naredno razdoblje ukojem ce
zavTiiti ugovormne poslove, sukladno prethodne navedenim wvjetima.

Novo jamstvo Izvodaé je obvezan dostaviti najkasnije 3 (pef) dana prije isteka roka vazemja
Jjamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora vraca se nakon dostave jamstva za otklanjamje nedostatakia
u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Naruéitelj ima pravo naplatiti u sljedecim shucajevima:

a) u shuéaju svake povrede ugovome obveze od strane Izvodada zbog koje Narucitelju
nastane iteta 1 to u iznosu visine nastale itete s pripadajucim kamatama:

b} u sluéaju ne dostavljanja novog jamstva (produljenja jamstva zbog neizvrienja radova u
ugovorenom roku) i to u punom iznosu istog jamstva, bez obveze vracanja napladenog
izmosa;

¢) radi naplate ugovome kamme zbog zakainjenja Izvodaca u ispunjenju svojih obveza 1z
ugovora o javmoj nabavi:

d) u shuéaju neispunjenja ugovome obveze od strane Izvodaca zbog razloga za koje je
odgovoran Izvodaé kao 1 u shutaju raskida ugovera kojeg je uzrokowao Izvodac 1 to u
PUnCHN IZNO0SU Jamstva;

f) wijek kada je to predvideno ostalim odredbama ovog Ugovora ili odredbama
dokumentacije o nabavi sukladno provedenom postupku jawme nabave.

Clanak 9.
Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku odnosno otklanjanje nedostataka na
gradevini iznosi 5 (pef) godina i poimje teci danom obavijene primopredaje radova 1 potpisa
primopsedajnog zaptsnika. . | _—
Jamstveni rok je vremensko razdoblje u kojem [zvodac garantira za kvalitetu izvedenth radova te
otklanjanje nedostataka koji se pokazu za vrjeme trajanja jamstvenog raka.
Izvodaé u roku od 8 (osam) dana od izvriene primopredaje radova dostavlja Narucitelju jamstvo
za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. u obliku zadumice'bjanko zaduZmice ovjerene
kod javnog biljemika. na izmos od 10% (deset poste) wrijednosti izvrsenog Ugovora (bez PDV-
a) potvrdenu kod javnog biljeznika i popujenn u skladu s Pravilnikom o obliku 1 sadrzaju
zaduzmice (“Narodne novine”, broj 115/12, 8217) ili Pravilmkom o obliku 1 sadrZaju bjanko
zaduzmice (“Narodne novine™. broj 115/12. 82/17).
Izvodat je obvezan u jamstvenom roku bez prava na posebmu naknadu izvrsiti otklanjanje svih
nedestataka na objektu koji je predmet izvodenja radova.
Tijekom trajanja jamstvenog roka Izvoda¢ je obvezan odmah o svom trofku, pmistupiti
otklanjanju nedostataka. u sluéan potrebe litih otklanjanja najkasmyje 24 sata od trenutka
primanja obavijestt, u ostalim shuéajevima u roku od 3 () radna dana od trenutka primanja
obavijestl, te iste otkloniti u primyjerencm roku.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naruéitelj ce aktivirati u slucaju da
Izvodaé u jamstvenom roku ne ispund svoju obvezu otklanjanja nedostataka koju tma po osnovt
jamstva ili s naslova naknade 3tete.



Ukoliko Izvodaé ne pristupi otklanjanju nedostataka u ugoverenom roku Namucitel] moze iste
nedostatke otkloniti po trecim osobama. na teret Izvodaca.

Neiskoriiteno jamstvo ¢e biti vradeno Izvodaén po izvrienim obvezama iz ugovora, odnosno po
1steku njegova vazenja.

Izvodaé moze dati novéam polog u trazenom iznosu Nowéam pelog uplacuje se u traZenom
iznosu na posloviu radun Naruitelja uz obavezmo navodenje svrhe jamstva.

V.OBVEZE IZVOPACA

Clanak 10.

Izvodaé se obvezuje u izvodenju radova pridrzavati se ugovorenih rokova, radove wveditt u
skladu sugiammi 1zvedbenim projektom. tehmckim opisima 1 uvjetima iz penudbeno-ugovomaog
troskonmika.

Pri izvodenju radova iz stavka 1. Izvodaé je duZan uvazavati upute oviaStenog predstavmika
Narugcitelja, projektanta. nadzomog mZenjera. koordinatora zastite ma radu. pridrzavati se
dokumentacije 1 svih pisano prilozenth eventualmh promyjena. wedno voditi propisama shuzbenu
dokumentaciju - gradevinski dnevik 1 gradevinsku knjign. pribaviti potrebne ateste te dokaze o
sukladnosti ugradenog materijala 1 opreme. po izvrSenim radovima nkloniti preostali matenjal.
stedstva za rad. te propisanc zbrinuti gradev otpad nastao tijekom gradenja.

Clanak 11.
Izvodaé se obvezuje radove iz clanka 1. ovog Ugovora izvisiti u skladu s Termmskim planom
izvodenja radova 1 wijetima iz troskovnika radova. na kvalitetan nacin u skladu sa pozitivmm
zakonskimm normara. struéno i savjesno sukladno vazecim tehmickim propisima. standarduma 1
pravilima struke, uvazavajuci mjere zastite na radu 1 zastite gradilista.
Lzvodaé je duzan dobavit 1 ugraditi kvalitetnm oprenm 1 matenjale koji odgovaraju propisanmm
standarduma. a koji su predvidem trodkovmkom.
Troskovnik radova iz stavka 1. ovog €lanka ¢im sastavni dio ovog Ugovera.

Clanak 12
Svaka eventualna steta koja bi bila prouzrokovana na objektu, prolaznicinm ili mmovini uslijed
izvodenja ugovorenth radova. pada na teret Izvodaca koji je duZan istu otklomti.

Clanak 13.
Izvodaé mije oviasten za vrjeme 1zvodemja radova vrdifi izmjene projektno - telmucke
dokumentacije.
Ukoliko se utvrdi da su neke izmjene potrebne ili su kermisne. mo2e th se izvriiti samo uz
prethodm pisamu suglasnost Namcitelja 1 projektanta.

Clanak 14.

Izvodaé se obvezuje da ce pnilikom izvodenja radova na objektu poduzets sve nyjere zasate nyesta
izvodenja radova. opreme 1 matenjala, prolamika, prometa i ckolia od steta koje bi mogle nastat
ushijed nestrucnog obavljanja radova.

Obveza iz stavka 1. ovog ¢lanka podrazumijeva obavezu Izvodaca da ugovon osiguranje o éemm
je duZan u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja ugovora kao dokaz dostaviti zakljuéenu
policu esiguranja od odgovomost: iz djelamosti kojom dokazuje da je osiguran od odgovomost:
za itetu koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelamosti mogao ucimtl investitoru i drugum
osobama za sve vrijeme obavljanja poslova. odnosno djelatnosti



Navedena osiguranja trebaju poknfi Stefu na osobana 1 imovim koja moze nastatt Naruéitelyu 1
njegovim zaposlewcima, podugovarateljn i njegovim zaposlemicima, ¢lanovima zajednice
Izvodaca. radnicima Izvodaca ili frecim osobama za slucaj nesrece sve do dana uspjesne
primopredaje radova. a osigurateljna poknica moraju biti na snaz od pocetka do zavrsetka radova
koji su predmet ove nabave.

Policu osiguranja potrebuo je produzitt u shuéaju produzenja roka zavrsetka radova. a razmyjemo
danuma ponuicanja roka zavrsetka radova.

Odgovomeost Izvodaca za moguce 3tete iz stavka 1. ovog clanka, prestaje s danom uspjeine
obavljene pnmopredaje.

Clanak 15.
Izvodaé odgovara i za nedostatke gradevine koji se tién ispunjavanja zakonom odredenih bitmih
zahtjeva za gradevinu ako se ti nedostaci pokazu za vijjeme od deset godina od predaje 1 prmtka
radova.

VL GRADEVINSKI DNEVNIK I GRADEVINSKA KNJIGA

Clanak 16.

Izvodaé je duzan za vmijeme izvodenja radova voditi Gradevinski dnevnik sukladno Prawvilmiku o
na¢imu provedbe stuénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima 1 nadinu vodenja gradevmskog
dnevmika te o sadrzaju zavrinog izvjeica nadzomog inZenjera.

w inZenjer i Izvodaé duzm su. pored ostaloga. svakog dana potpisivati gradevinski

mik

Upisi u gradevinski dnevnik koji misu u skladu sa odredbama ovog Ugovora ne stvaraju obveze
ZA UgOVOomme strane.

Clanak 17.
Izvodaé je obvezan na gradiliftu azumo voditi Gradevinsku knjigu Koli¢ine 1z gradevmske
knjige moraju bifi istovjetne koliéinama unesenim u privremenu 1 okonéanu situaciju

VIL OVLASTENI PREDSTAVNICI ZA PRACENJE IZVRSENJA UGOVORA

Clanak 18.
Ovlastem predstavnici za pracenje izvrsenja ugovora, koji ce u ime ugovomih strana suradivatt
su: u ime Naruéitelja: Filip Balija, mag oec.. te u ime Izvodaca: Mario Deranja. mag. ing aedif
Ivodaé se obvemuje poslove izvriemja konkreth radova povjenti csobama koje moaju
odgovarajuce znanje 1 struéne sposobnosti za izvodenje radova koji m se povjeravaju
Izvodaé se obvezuje imenovati inZenjera gradilita s obrazovanjem iz zmanstvenog podrudja
telmickih znanosti u nekom od manstvenih polja: arhitekture 1 wbamizmna. gradevmarstva,
strojarstva ili elektrotehmicke struke. a koji ispunjava uvjete iz Zakona o poslovima i
djelatmostima 1 djelatnostuna prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15. 118181 110/19).
Tijekom izvriemja ugovora Izvedad moze predloZiti zamjenu nominiranog struénjaka samo uz
odobrenje Narucitelja Naruéitelj ¢e privatit zamjenu samo ake predloZen: nowi struénjak/ct
ispunjava/ju minimalne wijete trazene u ovoj Dokumentaciji o nabavi, na nacin da zamjenski
struénjak ostvari istt broj bodova kao onaj kojeg nujenja. Dokazl o ispunyjavanju wijeta za novog
struénjaka dostavljaju se uz zahtjev za zamjenu.
Izvodad ¢e Narucitelju nakon sklapanja ugovora o javmoj nabavi. u roku od 10 (deset) dana od
dana potpisa ugovora o javne] nabavi dostaviti mme 1 dokaz o ispunjavanju uvjeta za angaZiranog
inzenjera gradenja sukladno clanku 24 Zakena o peslovima 1 djelamostima prostomog uredenja



i gradnje (NN 78/15. 118/181 110/19) i dokaz o ispumjavanju wjeta kojim dokazuje da angaziram
ronilac posjeduje cdgovarajucu romilacku kvalifikaciju.

U sluéam da Izvodaé na zahtjev Naruditelja ne dostavi dokaze o ispunjavamju uvjeta iz
prethodnog stavka, Narucitelj moZe raskinut ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora i to u ukupnom iZnos.

Angaziran ingenjer gradilista Izvodada mora biti na gradilism sve vijeme izvodenya radova za
koje je odgovoran.

Naruéitelj ¢e na gradilistu osigurati stalni nadzor nad izvodenjem radova 1 imenovati jedmu il
vise odgovomih oscba za obavljanje nadzora (nadzorm inZenjer).

Onlasten: predstavnik Naruéitelja ovlasten je neprestano nadzirati tijek i dinamiku izvodenja
radova te stavljati primjedbe i davati upute, 2 ima prave narediti obustavljanje daljnjeg tjeka
izvodenja radova 1 fraziti popravak pojedinih dijelova. ako se radovi izvode protivno pravilima
struke. tehmiékim propisima ili standardima.

Koordinator zatite na radu ima pravo pristupa na gradiliéte radi obavljanja kentrola sukladno
Pravilniku o zaititi na radu na privremenim 1 pekretum gradilistima.

VIIL PRIMOPREDAJA IZVRSENIH RADOVA

Clanak 19
Izvodaé je obvezan po zavrSetku svih ugovorenih radova izvrsiti upis u gradevinski dnevik te
pisanim putem od Naruéitelja zatraziti prmopredaju radova.
Primopredap seprﬁhxpaumkuodBdampopoﬂnﬁmdzmmginﬁmjmnmﬂe&usﬁh
ugovorenih radova, nakon dega ée Naruéitelj imenovati Povjerenstvo za primopredaju radova.
Povjerenstvo iz prethodnog stavka éme predstavmici Naruéitelja, [zvodaca te nadzor infenjer.
Ukoliko se u tijeku Primopredaje radova utvrde nedostaci u kvaliteti i kolicini, Izvodacu ce se
dati primjereni rok za otklanjanje istih koji ne produzuje ukupan rok zvodemja radova. a ukoliko
istih nema, smatra se da je primopredaja uspjeino izvrsena. te se moZe pristupiti okoncanom
obracum.
Preuzimanje radova po kvaliteti i koli¢ini obavlja se zapisnicki. a Zapisnik o primopredaji 1
ckonéanom obradunm izraduje nadzor i potpisuju élanovi Povjerenstva za pnmopredaju radova
Izvodat je duzan uz Zapismk o primopredaji i okoncanom obratwm predati Naruéitelju sve
pmbqedokmow&la&weﬁugaﬁmogm@jdaiwtegm&eﬁmh&mﬂi
gradevinsku knjigu. B _ _ _
Izvodaé je duzan sastaviti pisanu iziavu o izvedenim radovima i wijetima odrzavanja gradevine
5a svim propisanim prilozima sukladno zakonskim propisima.
Nakon izvrienih radova Izvodaé je duzan sa gradilifta uklomti precstali materijal opremm i
sredstava za rad te privremene objekte.

[X. PRIJEVREMENI PRESTANAK UGOVORA I UGOVORNA KAZNA

Clanak 2.
U sluéaju raskida ovog Ugovora, bilo sporazumno il izazvano visom stlom, ugovorene strane ce
putem sporazummno izabranog povjerenstva utvrditi stupanj gotovosti radova i njthovu vrijednost.
U sluéaju navedenom u prethodnom staviku ovog élanka, Izvodaé ima pravo traiti naplatu samo
za izvriene radove.

Clanak 21
U siuéaju ako Izvodaé u navedenom roku iz élanka 18. stavak 4. ovog Ugovora Naruéitelju ne

T



dostavi dokaz za mZenjera gradilista 111 ne dokaze da osoba ispunjava uvjete iz Clanka 24. stavak
2, Zakena o poslovima i djelamostima prostomog uredenja i gradnje. odnosno sukladno Elanku
23b stavak 3 navedenog Zakona ne osigura sudjelovanje te osobe u gradenju gradevine koju
gradi sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s drugim izvodacem koji izvodi radove na istoj
gradevini 1 1ma zaposlenu takvu osobu. Narucitelj moze raskimuti ugovor 1 naplatiti jamstvo za
uredno Ispunjenje ugovora.

Ukoliko Izvodac prekoradi rok za izviienje radova iz ¢lanka 6. ovog Ugovora, a prekoradenje
mje uzrokovano ckolnostima iz lanka 7. ovog Ugovera, Namditel) ima pravo naplatit od
Izvedada ugovorenu kazim koja se odreduje na nacin da se za svaki dan od dana prekoracenja
ugovorenog roka, odnosno zakasnjenja obracuna izmos od 3 % (pet pronula) do najvise 10 %
{deset posto) ugovorene vrijednosti radova.

Usovoma kazna naplatit ce se prjebojem s privremenom/okonéanom situactjom ili naplatom
Jjamstva za wredno ispunjenje iz clanka 8. stavak 8. ¢) ovog Ugovora.

Ugovoma kama nece osloboditi Izvodaca obveze da dovrsi radove ili bilo koje druge obveze.
zadatke ili odgovornost: koje ima prema ovom Ugovern o javnoj nabavi radova 1 Dokumentaciji
o nabavi.

-

Clanak 22.
Ugovome strane suglasno utvrduju da Naruéitel] ima pravo na jednostrani otkaz ovog Ugovora:

- ukoliko [zvoda¢ rok izvrienja radova prekoraci za vise od 30 (tndeset) dana.

Prije jednostranog otkaza ovog Ugovora Namditel) je obvezan pisamm putem
preporucencm postom. upozont Izvedaca o namjeri jednostranog otkaza. te isto obrazloait.
Jednostrani otkaz ovog Ugowvora Naruditel] moze izjaviti [zvodacu pisamim putem nakon
isteka roka od 7 (sedam) dama od dana dostave pisanog upozorenja Izvodacu U shucaju
raskida Izvodaé je u obwezi mwositi troskove produZenog trajanja nadzora. ako do
prekoracenja ugovorenog roka izgradnje dode njegovom knvnjom.

- Naruitelj moZe raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ukoliko
Izvoda¢ najkasje u roku od 10 dana od sklapanja ovog Ugovora Naruditelju ne dostav
odgovarajuci dokaz za mzenjera gradilista ili Potvrdu nadlezne hrvatske komore vezano uz
ispunjavanje propisanih uvjeta za povremeno ili priviemeno obavljanje poslova sukladno
relevanmim ¢lancima Zakona o poslovima 1 djelamostima prostornog uredenja i gradnje kao
1 dokaz o 1spumjavanju uvjeta kojim dokazuje da angazirani ronilac posjeduje odgovarajucu
romilacku kvalifikaciju.

X. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 23.

U sluéaju da tijekom izvrienja ugovora dode do potrebe za izmjenom ili povecanjem ugovora.
Naruéitelj zadrzava pravo izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja bez provedenja novog
postupka javne nabave pod wjetom da ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a ne snuje bitt
veca od 15 % te da iznyena ne mujenja cjelokupmu prirodu ugewvora.

Za stavke radova koje su navedene u ponudbeno-ugovomom troskovmiku. primjenit ce se
jediniéne cijene iz pomudbenog trotkovnika. a za stavke koje misu navedene u ponudbeno-
ugovornom troskovniku, primijenit ée se realne traine cijene potvrdene od strane nadzomog
mzenjera. uz detaljnu analizu cyjene stavke. prethodno izrademm od strane Izvedaca ukojoj moraju
biti razvidne stavke troika matenjala, rada strojeva te troska ugradmye.

Imijenjeni ili povecani radovi regulirati ce se dodatkem ugovora uz prethodno pribavljenu
suglasnost nadzomog inZenjera i ovlastenog predstavnika Narucitelja.



Clanak 24.
Za sve 5to ovim ugovorom nije posebno predvideno prnyenjivat ce se odgovarajuce odredbe
Zakona o gradnji, Zakona o gradevmim proizvodima, Zakon o poslovima 1 djelatnostima
prostormog uredenja 1 gradije. Zakona o u-'b'.vemml odnosima, Zakona o zastiti na radu, Posebmh
uzanci o gradenju u dyelu u kojem misu n suprotnosti sa nadelima 1 odredbama Zakona o javnoj

nabavi, te ostalih poztivnih propisa koji reguliraju materju gradenja.

Clanak 25.
Ugovome strane su suglasne da ¢e sve sporove u vezl 5 provedbom ovog Ugovora nastojati
jesavati Sporazumno, a U protivnom ugevaraju fjesavanje spora putem stvamo nadleZmog suda u
Rujeci.

Clanak 26.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa osoba ovlastenh za zastupamje Namucitelja 1
Izvodaca.
Izmjene 1 dopune ovog Ugovora i njegovih dodataka vaZece su samo ako su salinjene u pisanom
oblikw, te potpisane 1 ovjerene od obiju strana.

Clanak 7.
U znak prihvacanja prava 1 obveza iz ovog Ugovera ugovome strane istog potpisuju.

Clanak 28.
Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 (Sest) istovjetnih izvornih primjeraka, od kojih po 3 (tni) zadrzava
Naruéitel] 1 3 (tri) zadrzava Izvodaé.
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Na temelju &lanka 302. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (,Narodne novine®, broj 120/16 — dalje
u tekstu: ZJN 2016), na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponude u otvorenom postupku javne
nabave: Radovi na dogradnji luke otvorene za javni promet Mrtvaska na otoku LoSinju,
evidencijski broj nabave 43/JN/2020, ravnatelj Zupanijske lucke uprave Mali LoSinj, dana 11.
studenog 2020. godine donosi slijedecu

ODLUKU O ODABIRU

[

U postupku javne nabave: Radovi na dogradniji luke otvorene za javni promet Mrtvaska na
otoku Losinju, naruditelj Zupanijska lugka uprava Mali Lo3inj, Priko 64, 51550 Mali Losinj, OIB:
54547924664 odabire ponudu Zajednice ponuditelja: TEXO MOLIOR d.o.0., Put od Cavtata
41, 20210 Cavtat, Hrvatska OIB 14447744368 i Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.R.L,,
Via Marche 38, 60019. Senigallia, Italija OIB 00982160426, broj: P-092/2020 od 18. rujna
2020. godine, s ocjenom ponude 100,00 bodova te cijenom ponude 45.744.393,96 kn bez
PDV-a, odnosno 57.180.492,45 kn s PDV-om.

IL.
lzvréenim pregledom i ocjenom ponude od strane Struénog povjerenstva za javnu nabavu,
ocijenjeno je da je odabrana ponuda Ponuditelja iz tocke |. ove Odluke, u potpunosti sukladna
uvjetima iz dokumentacije o nabavi, te je sukladno kriteriju za odabir ponude ocijenjena kao
ekonomski najpovoljnija.

.
Narugitelj ¢e po izvrsnosti ove Odluke, te po pribavijanju suglasnosti osnivaca za preuzimanje
obveza, s odabranim Ponuditeljem iz tocke |. ove Odluke sklopiti ugovor o javnoj nabavi radova.
Smatra se da je ugovor sklopljen na dan pribavljanja suglasnosti.

V.
Razloga za iskljugenje ponuditelja: nema.
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Razlozi za odbijanje ponude:

Ponuda Zajednica ponuditelja: Adriaing d.o.o., 1. svibnja 4, 52460, Buje, Hrvatska, OIB:
75131304829 i Adriaing d.0.0., Koper INZENJERING, za gradevinarstvo, podruznica Buje, Ulica
1. Svibnja 4, 52460, Buje, Hrvatska, OIB: 50284092100, prelazi planirana, odnosno osigurana
novéana sredstva naruditelja za ovu javnu nabavu te se sukladno Clanku 2095. stavak 1. ZJN
2016 odbija kao neprihvatijiva.

VL.
Ova Odluka dostavija se sa preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode
Ponuditeljima u postupku, objavom u Elektronickom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske
sukladno &lanku 301. stavku 5. to&ki 2. i stavku 6. ZJN 2016, pri Cemu se ova odluka smatra
dostavljenom istekom dana javne objave.

VIl
Sukladno &anku 306. stavak 1. ZJN 2016 rok mirovanja je 15 dana od dana dostave Odluke o
odabiru te Narugitelj u tom roku ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

Obrazlozenje

Narugitelj Zupanijska lu¢ka uprava Mali Losinj, Priko 64, 51 550 Mali Losinj, OIB: 54547924664,
na temelju ¢lanka 86. stavak 1. ZJN 2016 proveo je otvoreni postupak javne nabave: Radovi
na dogradnji luke otvorene za javni promet Mrtvaska na otoku Losinju, evidencijski broj nabave
43/JN/2020, te je:

e Procijenio vrijednost nabave u iznosu od 56.827.574,20 kn (bez PDV-a), izradio
Dokumentaciju za nadmetanje te ju objavio u Elektroni¢kom oglasniku javne nabave
pod brojem:

- Obavijest 0 nadmetanju, oznaka: 2020/S 0F2-0029755 — datum slanja 11.08.2020.,

datum objave 14.08.2020.,
- Broj objave u Sluzbenom listu EU 2020/S 157-380887 Pregled objave u TED-u.

o Utvrdio da su do isteka roka za dostavu ponuda 28. sijenja 2020. godine u 11:00 sati,
pristigle ukupno 4 ponude:

1 POMGRAD INZENJERING d.o.0. za graditeljstvo, Stinice 26/B, 21000 Spilit,
Hrvatska, OIB: 31765830203,

2. Zajednica ponuditelja: Aqua Mont Service d.0.0., Obrenovacki Drum 27a, 11030,
Beograd, Srbija, OIB: PIB105238979 i AQUA MONT SERVICE d.o.o. za usluge,
Gunduliceva 22, 21000, Split, Hrvatska, OIB: 98862970595,

3. Zajednica ponuditelja: Adriaing d.o.0., 1. svibnja 4, 52460, Buje, Hrvatska, OIB:
75131304829 i Adriaing d.o.o., Koper INZENJERING, za gradevinarstvo, podruznica
Buje, Ulica 1. Svibnja 4, 52460, Buje, Hrvatska, OIB: 50284092100,

4. Zajednica ponuditelja: TEXO MOLIOR d.o.0., Put od Cavtata 41, Cavtat, OIB:
14447744368 i IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL., ftalia,
Senigallia, Via Marche 38, Porezni broj: 00982160426.
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U postupku pregleda i ocjene ponuda sukladno ¢lanku 263. stavak 1. ZJN 2016. zatraZzena je
dostava azuriranih popratnih dokumenata putem dohvata iz registara i evidencija u
Elektronitkom oglasniku javne nabave i direkino od najpovoljnijeg i prvorangiranog
gospodarskog subjekta Zajednice ponuditelja: TEXO MOLIOR d.o.0., Put od Cavtata 41,
20210 Cavtat, Hrvatska OIB 14447744368 i Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.R.L., Via
Marche 38, 60019, Senigallia, Italija, Prezni broj: 00982160426.

Svim navedenim dokazima i dokumentima Zajednice ponuditelja: TEXO MOLIOR d.o.0., Put
od Cavtata 41, 20210 Cavtat, Hrvatska OIB 14447744368 i Impresa Costruzioni Mentucci
Aldo S.R.L., Via Marche 38, 60019, Senigallia, Italija, Porezni broj: 00982160426, dokazali su
da nisu u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt moze iskljuéiti iz postupka javne
nabave (osnove za iskljutenje) te da ispunjavaju trazene kriterije za odabir gospodarskog
subjekta propisane Dokumentacijom o nabavi.

Pregledom i ocjenom ponuda od strane Strucnog povjerenstva za javnu nabavu ocijenjeno je
da je ponuda Zajednice ponuditelja: TEXO MOLIOR d.o.0., Put od Cavtata 41, 20210 Cavtat,
Hrvatska OIB 14447744368 i Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.R.L., Via Marche 38,
60019, Senigallia, Italija, Porezni broj: 00982160426, broj: P-092/2020 od 18. rujna 2020.
godine, s ocjenom ponude 100,00 bodova te cijenom ponude bez PDV-a u iznosu od
45.744.393,96 kn bez PDV-a, odnosno 57.180.492,45 kn s PDV-om pravilna, prikladna i
prihvatljiva te je prema objavijenim kriterijima za odabir ponude ocijenjena ekonomski
najpovoljnijom.

Slijedom navedenog odluéeno je kao u izreci ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Zalba se moe izjaviti Drzavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10
(deset) dana od dana primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira
ponude.

Zalba se izjavljuje Drzavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku uz

pla¢anje naknade za pokretanje Zalbenog postupka i upravne pristojbe, a primjerak Zalbe se
istodobno dostavlja naruéitelju na dokaziv nacin, sukladno clancima 405. 1 406. ZJN 2016.

ZUPANIJSKA LUGKA UPRAVA MALI LOSINJ

RAVNATELJ

Filip Balija, mag.oec.




Na temelju &l. 10. st. 4. Odluke o osnivanju Zupanijske lugke uprave Mali Losinj (SluZzbene
novine PGZ br. 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 36/14), i &, 20. st. 4. Statuta
Zupanijske lugke uprave Mali Losinj, Upravno vijeée Zupanijske lucke uprave Mali Losinj na
20/20 sjednici, odrzanoj dana 28. prosinca 2020. god. donijelo je

ZAKLJUGAK

o davanju pozitivnog misljenja za sklapanje Ugovora o radovima

Glanak 1.

Daje se pozitivno midljenje Zupanu Primorsko goranske Fupanije, za davanje Suglasnosti
Ravnatelju Zupanijske lutke uprave Mali Losinj za sklapanje Ugovora o radovima za
Dogradnju luke otvorene za javni promet Mrtvagka na otoku LasSinju.

Clanak 2.

Ovaj ZakljuGak stupa na snagu danom donosenja, te ¢e se dostaviti Zupanu Primorsko
goranske Zupanije putem nadleZnog upravnog tijela.

KLASA: 342-21/20-01/02
URBRO.J: 2170/01-20/01-1-63
Mali Losinj, 30. prasinca 2020. god.

JUPANIJSKA LUGKA UPRAVA MAL! LOSINJ
Upravno vijeée




