



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/16-04/3
URBROJ: 2170/1-09/8-16-6
Rijeka, 29. veljače 2016.

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA



Pročelnik:

izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag.oec.

Ivana Pavlek, dipl.oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 16/15) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

2.1. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

U Prilogu 2 materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije te programa koji se predlažu za sufinanciranje sredstvima Europske unije.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i potkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje sredstvima Europske unije, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se sredstvima Europske unije.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 25. veljače 2016. godine.

Predmetna izvješća prezentirana su na redovnom mjesečnom sastanku službenika zaduženih za rad na EU projektima, a odnose se na razdoblje od 20. siječnja 2016. godine do 25. veljače 2016. godine.

2.2. AKTUALNI NATJEČAJI U OKVIRU FONDOVA EUROPSKE UNIJE I MINISTARSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Za vrijeme izrade ovog materijala započelo je zaprimanje projektnih prijedloga na natječaj „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, otvoren je prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje ADRION te posljednji poziv u okviru Programa prekogranične suradnje IPA ADRIATIC.

Također, tijekom pripreme ovog materijala Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je u svojstvu regionalnog koordinатора prikupio podatke o razvojnim projektima od javnog interesa koji su spremni za realizaciju za potrebe Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svrhu pripreme natječaja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

2.2.1. Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je objavilo kako **na određeno vrijeme obustavlja zaprimanje projektnih prijedloga** na Poziv „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ zbog velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga.

Ova obustava nastupa 09. ožujka 2016. godine u 24.00 sata, a traje do 09. svibnja 2016. u 12.00 sati. Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uzeti u razmatranje te će se neotvoreni vratiti prijaviteljima. U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje navodeći točan datum zatvaranja.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 29. siječnja 2016. godine započelo zaprimati prijave putem trajno otvorenog Poziva „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“.

Bespovratna sredstva po Pozivu dodjeljivat će se do iskorištenja raspoloživih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (u nastavku teksta: EFRR) u iznosu od 380.000.000 kuna (okvirno 50.000.000 EUR).

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv su:

- 1) Tijela javne vlasti, što uključuje između ostalog:
 - tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave;
 - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 - institucije u potpunom javnom vlasništvu (agencije, javne ustanove, javne tvrtke itd.) te ostala tijela javne vlasti;
- 2) Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara - potencijalni partneri:
 - tijela javne vlasti (ako isti nisu ujedno i prijavitelji);
 - vlasnici kulturnih dobara (ako isti nisu ujedno i prijavitelji);
 - mali i srednji poduzetnici;
 - organizacije civilnog društva.

Bespovratna sredstva namijenjena su za obnovu i revitalizaciju kulturne baštine kroz Integrirane razvojne programe temeljene na obnovi kulturne baštine. Integrirani razvojni program obuhvaća sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja nužna za razvoj određenog područja (turističke destinacije), a koja kroz valorizaciju kulturne baštine doprinose njegovom društveno-gospodarskom razvoju čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem. Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog poziva su:

- Grupa aktivnosti A):
 - 1) priprema studijske dokumentacije;
 - 2) priprema projektne dokumentacije.
- Grupa aktivnosti B):
 - 1) zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje);
 - 2) rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje;
 - 3) razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini;
 - 4) promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Formiranje partnerstva prihvatljivih javnih i privatnih dionika nije obavezno u slučaju prijave za grupu aktivnosti A) uz napomenu da je za podnošenje prijave projektnog prijedloga za grupu aktivnosti A) Prijavitelj/Korisnik obavezan dostaviti pismo potpore odgovarajućeg Ureda turističke zajednice na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Obavezan partner za projektne prijedloge za grupu aktivnosti B) je odgovarajući Ured turističke zajednice na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini.

Iznos od 15% sredstava od ukupne financijske alokacije, odnosno 57.000.000 kuna ili okvirno 7.500.000 EUR u okviru Poziva dodijelit će se za projektne prijedloge za grupu aktivnosti A), dok će 85% sredstava, odnosno 323.000.000 kuna ili okvirno 42.500.000 EUR dodijeliti za projektne prijedloge za grupu aktivnosti B).

Sredstva će se dodjeljivati temeljem Programa dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine prema sljedećim kategorijama potpora: investicijske potpore u kulturu i očuvanje baštine, potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture te regionalne potpore za ulaganje. U okviru Integriranog programa bit će moguće dodjeljivati potpore male vrijednosti (de minimis potpore) u iznosu do 200.000,00 EUR (u kunsnoj protuvrijednosti na dan podnošenja projektnog prijedloga) po korisniku potpora u razdoblju od tri fiskalne godine mikro, malim i srednjim poduzećima, koji mogu sudjelovati kao partneri za aktivnosti u sljedećim djelatnostima: kreativno i umjetničko stvaralaštvo, smještaj te priprema i usluživanje hrane i pića, proizvodnja ukrasnih predmeta i suvenira, djelatnosti putničke agencije (organiziranje putovanja, rezervacijske usluge, promidžba lokacije kulturne baštine).

Maksimalna ukupna vrijednost Integriranog programa (tj. projektnog prijedloga koji se prijavljuje u sklopu ovog Poziva) nije određena ni za jednu od grupa aktivnosti u okviru Poziva, već je definiran najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dobiti iz EFRR-a za financiranje prihvatljivih izdataka. Iznimke od navedenog su sljedeća ograničenja (financijskog) udjela:

- aktivnosti iz kategorije ulaganja „smještaj i hrana/piće (ugostiteljstvo)“ ne mogu činiti više od 10%:
 - a) od ukupne vrijednosti Integriranog programa i
 - b) od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a, za Integrirani program koji se prijavljuje za grupu aktivnosti B).
- ukupna vrijednost dodijeljenih potpora u sklopu kategorije potpora „Ulaganja u lokalne infrastrukture“ ne može iznositi više od 76.000.000 kuna (okvirno 10.000.000 EUR).

Za projektne prijedloge koji se prijavljuju za grupu aktivnosti B), ukupna vrijednost ulaganja u bilo koju pojedinačnu građevinu/infrastrukturni objekt, bilo da se radi o ulaganju u pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro, ulaganja u ostala kulturna dobra ili ostalu/popratnu infrastrukturu, u okviru Integriranog programa ne smije iznositi više od 5 milijuna EUR (u kunsnoj protuvrijednosti na dan podnošenja projektnog prijedloga) odnosno 10 milijuna EUR (u kunsnoj protuvrijednosti na dan podnošenja projektnog prijedloga) u slučaju da se infrastruktura smatra svjetskom kulturnom baštinom u smislu članka 1. Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. s popisa UNESCO-a.

Pod ukupnom vrijednošću podrazumijevaju se ne samo građevinski radovi, već sve što je potrebno da bi pojedinačna građevina/infrastrukturni objekt bio izgrađen ili obnovljen te stavljen u funkciju (dakle uključuje npr. opremanje). No ukupna vrijednost cjelokupnog Integriranog programa može biti veća od navedenih ograničenja, ako se isti sastoji od većeg broja pojedinačnih građevina/infrastrukturnih objekata (stavki) na koje se primjenjuju gore navedena ograničenja ukupne vrijednosti.

Razdoblje provedbe Projekta (Integriranog programa) je od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. siječnja 2014. godine (za obje grupe aktivnosti) do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a najkasnije do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A), odnosno do 31. prosinca 2023. godine za grupu aktivnosti B).

S obzirom na to da se unutar ovog Poziva dodjeljuju isključivo bespovratna sredstva (potpore) iz EFRR-a, te da je 85% maksimalna stopa sufinanciranja (iznosa potpora iz EFRR-a), neovisno o tome što je u sklopu određenih kategorija potpora moguće financirati i do 100% prihvatljivih izdataka, maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpora) koji može biti dodijeljen unutar Poziva, odnosno maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpora) iz EFRR-a iznosi 85% prihvatljivih izdataka.

Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A), odnosno do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B).

2.2.2. Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Jadransko – jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION

Od 01. veljače 2016. godine otvoren je prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Jadransko – jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION 2014. - 2020. (u nastavku teksta: Program).

U Programu sudjeluju četiri države članice Europske unije: Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija te četiri IPA države: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija. Programsko područje Programa u potpunosti se podudara s Programskim područjem Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR). U tom smislu dodatni bodovi će se dodijeliti projektima koji podržavaju ciljeve navedene strategije.

Ukupan proračun (bez nacionalnog sufinanciranja) iznosi 99 milijuna EUR, od čega će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u nastavku teksta: EFRR) financirati 83,5 milijuna EUR, a iz Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA) 15,7 milijuna EUR.

Opći cilj Programa je putem inovativnih politika i upravljačkih procesa ojačati europske integracije među partnerskim državama te korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju.

Program podržava sljedeće aktivnosti:

- tzv. „soft” djelatnosti s potencijalno dugoročnim utjecajem;
- razmjena i prijenos iskustva među regijama;
- podrška transnacionalnim intervencijama i jačanje kapaciteta;
- podrška uspostavljanju višerazinskih i međusektorskih radnih grupa i partnerstva kako bi se pridonijelo boljim životnim uvjetima;
- u „opravdanim slučajevima” investicije manjeg obujma (pilot projekti i transnacionalna iskustva).

Tematski ciljevi i Prioritetne osi Programa su usklađene sa Strategijom EU za jadransku i jonsku regiju kako slijedi:

- Prioritetna os 1 - Inovativna i pametna regija:
 - 1) Plave tehnologije (platforme o pomorskoj mobilnosti, morskim resursima, bio-sigurnosti i biotehnologije);

- 2) Ribarstvo i akvakultura (znanstvena suradnja u ribarstvu i očuvanju ribljeg fonda, diversifikacija i podizanje profitabilnosti);
 - 3) Upravljanje pomorskim dobrom i pružanje usluga (pomorsko prostorno planiranje, istraživanje, inovacije te razvoj malih i srednjih poduzeća).
- Prioritetna os 2 - Održiva regija;
 - 1) Prirodna i kulturna dobra:
 - Raznovrsna turistička ponuda - proizvodi i usluge (razvoj održivih tematskih ruta, poticanje jadransko-jonskog kulturnog naslijeđa);
 - Održivo i odgovorno upravljanje turizmom - inovacije i kvaliteta (produljenje turističke sezone na čitavu godinu, obuka u turističkim vještinama-strukovne i poduzetničke vještine)
 - 2) Zaštita ekosustava:
 - Morski okoliš/prijetnja obalnoj i morskoj bio-raznolikosti (zaštita vrsta i razvoj znanja putem prostornog planiranja i upravljanja zaštićenim područjima unutar i izvan teritorijalnih voda);
 - Morski okoliš/zagađenje mora (podržavanje programa čišćenja od raznih izvora zagađenja - poljoprivreda, otpadne vode, kruti otpad - nacrt i provedba plana za nepredviđene slučajeve);
 - Transnacionalna kopnena staništa i biološka raznolikost (zajedničko upravljanje prekograničnim staništima, ekosustavima i brojnošću velikih životinja, zaštita i očuvanje područja „Adriatic Flyway“-a).
 - Prioritetna Os 3 - Povezana regija:
 - Pomorski transport (unapređenje i usklađivanje praćenja i upravljanja prometom te razvoj luka uz optimiziranje lučkog poslovanja, infrastrukture i procedura);
 - Intermodalne veze s unutrašnjošću (razvoj transportne mreže zapadnog Balkana, pomorskih autocesta te pojednostavljenje prekogranične prometne suradnje).

Sufinanciranje velikih ulaganja i razvoj infrastrukture te znanstvena i tehnološka istraživanja u okviru ovog Programa nisu podržana. Očekivani rezultati projekata su: mrežne strukture, sustavi zajedničkog upravljanja, sporazumi o suradnji, strategije, akcijski planovi, metodologije i alati, pilot akcije, a vrijeme provedbe projekta iznosi najviše 24 mjeseca.

Ukupni iznos EU sufinanciranja koje iznosi maksimalno 85%, kreće se u rasponu od 800.000 do 1.500.000 EUR koji mogu biti namijenjeni za troškove plaća, službenih putovanja, intelektualnih i vanjskih usluga, nabave opreme te troškove ureda i režijske troškove.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv su nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, tijela s javnopravnim ovlastima, privatne institucije (uključujući privatne tvrtke) te međunarodne organizacije. Navedeno podrazumijeva i sljedeće: agencije, institucije za istraživanje i inženjering; (javni) pružatelji usluga; institucije visokog obrazovanja; škole, centri za edukaciju i trening; organizacije za pružanje poslovne podrške; interesne skupine uključujući nevladine organizacije te kulturne/građanske udruge. Međutim, vodeći partner koji ujedno vrši prijavu projekta te jednini ima pravnu i financijsku odgovornost za provedbu može biti samo tijelo javne vlasti (na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini) te tijelo s javnopravnim ovlastima koje ima sjedište u zemlji članici EU.

Projektno partnerstvo može činiti do 10 partnera, a mora se sastojati od najmanje tri partnera, iz najmanje tri države, od kojih barem jedan mora biti iz država članica.

Projektne prijedlozi dostavljaju se na engleskom jeziku putem elektronskog sustava za praćenje (e-MS) dostupnom na www.interregadriion.eu najkasnije do 25. ožujka 2016. u 17:00 sati. Detaljni uvjeti Poziva na dostavu projektnih prijedloga su dostupni u Priručniku za prijavu ("Application Manual") te tzv. Paketu za prijavitelje ("Application Package") na gore navedenoj web-stranici.

2.2.3. Posljednji poziv u okviru IPA programa Jadranske prekogranične suradnje: Ciljani poziv za Strategiju EU za jadransku i jonsku regiju

U okviru IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013. objavljen je posljednji poziv za podnošenje projektnih prijedloga pod nazivom „Targeted Call on EUSAIR“ (Ciljani poziv za Strategiju EU za jadransku i jonsku regiju).

Poziv je otvoren u cilju kapitalizacije, odnosno promoviranja i poboljšanja rezultata projekata financiranih od strane prošlih poziva Programa putem:

- promoviranja studija izvodljivosti za provedbu aktivnosti Strategije EU za jadransku i jonsku regiju;
- jačanja sinergije između projekata i partnera te osiguravanja prijenosa rezultata;
- razvoja i implementacije pokazatelja koji mogu predstavljati primjere dobre prakse za buduće projekte;
- poticanja svih oblika razmjene među projektima te partnerstva i teritorijalne suradnje.

U tu svrhu su prioriteti Programa Jadranske prekogranične suradnje (istraživanje i inovacije, potpora inovativnim malim i srednjim poduzećima, socijalne i zdravstvene mreže, institucionalna suradnja, zaštita i unaprjeđenje morskog i obalnog okoliša, prirodna i kulturna baština, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, održivi turizam, infrastruktura, mobilnost, komunikacijske mreže) povezani sa stupovima Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (plavi rast, povezivanje regije, kvaliteta okoliša i održivi turizam).

Kao potencijalni rezultati projekata predviđeni su: studije izvedivosti, ostale stručne studije, strategije, smjernice, sažeci, baze podataka, akcijski planovi, sastanci, seminari te konferencije.

Pojedinačni projektne prijedlozi mogu tražiti bespovratna sredstva u iznosu od 500.000,00 do 1.200.000,00 EUR, a maksimalno trajanje projekata je 8 mjeseci, odnosno najkasnije do kraja studenoga 2016. godine.

U okviru ovog poziva prihvatljivi su isključivo prijavitelji koji su već financirani u okviru prvog, drugog i strateškog poziva programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013. Projektno partnerstvo se mora sastojati od najmanje jednog partnera iz zemalja članica EU (Hrvatska, Grčka, Italija, Slovenija) i jednog partnera iz zemalja kandidatkinja (Albanija, BiH i Crna Gora).

Projektne prijave se dostavljaju Zajedničkom tehničkom tajništvu IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., najkasnije do 11. ožujka 2016. godine, u 21:00 sat po lokalnom vremenu.

Prijavni obrazac kao i sve ostale informacije o pozivu su dostupne na web-stranici programa: <http://www.adriaticipacbc.org>.

2.2.4. Popis projekata od javnog interesa na području Primorsko-goranske županije za potrebe Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je putem regionalnog koordinatora – Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zatražilo dostavu popisa projekata od javnog interesa na području Primorsko-goranske županije u svrhu pripreme natječaja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Na predmetni popis su se mogli uvrstiti projekti čiji su nositelji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te trgovačka društva i ustanove u njihovom (su)vlasništvu (turističke zajednice, javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti, komunalna poduzeća i ostali). Ministarstvo je zatražilo da se uz projekte koji se uvrštavaju na predmetni popis dostavi i važeća građevinska dozvola kao dokaz spremnosti projekata za realizaciju.

Slijedom navedenog, prikupljeni su podaci od strane šest upravnih tijela Primorsko-goranske županije te 25 gradova i općina s područja Primorsko-goranske županije (uključujući i trgovačka društva i javne ustanove u njihovoj nadležnosti). Prikupljeno je 168 projekata ukupne vrijednosti 2,2 milijarde kuna, od čega je 12 projekata dostavljeno od strane upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Međutim, valja naglasiti da su jedinice lokalne samouprave dostavile određen broj projekata uz napomenu kako je za iste u tijeku postupak ishoda građevinske dozvole. Također, dobivena je povratna informacija da su za većinu projekata jedinica lokalne samouprave s važećom građevinskom dozvolom osigurani izvori financiranja putem vlastitih proračuna pri čemu je realizacija projekata već u tijeku ili započinje u tekućoj godini. Za navedene projekte za koje još nisu osigurani izvori financiranja uglavnom se očekuje prijava na najavljene natječaje u okviru Programa ruralnog razvoja (vodoopskrba i odvodnja, šetnice, nerazvrstane ceste, dječji vrtići, groblja, tržnice, javne površine, vatrogasni domovi) te u manjem dijelu na natječaje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (prirodna i kulturna baština, razvoj poduzetničkih zona, energetska obnova zgrada).

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije, odnosno isti nema fiskalni učinak na Proračun.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2016. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

Luka
ANA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Uredžbeni broj	Pril Vri
2170/1-13-201	

pred. L. J.

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.



Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim sredstvima EU i razvojnim projektima

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Projektna ideja	1	Centar za obuku vatrogasaca "Šapjane – Vatrogasni trenazni centar".	Zlatko Mihelec	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 27. studenog 2015.) 	Proračun PGŽ	Projekt je bio prijavljen na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata (travanj 2013.) – nije prošao
Ured županije	U provedbi	2	Adriatic Holistic Forest Fire Protection - Integrirani pristup preventivnoj zaštiti od požara; Voditelj projekta je Splitsko-dalmatinska županija; Primorsko-goranska županija je na projektu suradnik.	Zlatko Mihelec	<ul style="list-style-type: none"> u statusu suradnika Primorsko-goranska županija trenutno nije uključena u aktivnosti u okviru projekta. 		IPA II Adriatic

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JUTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Priroda	U evaluaciji	1	PEMPAMED - From Paper to Effective Marine Protected Areas in the Mediterranean	Patrik Krstinić	<ul style="list-style-type: none"> projekt je prijavljen na natječaj Interreg Mediterranean ukupna vrijednost projekta je 525.365,00 EUR, a predviđeno trajanje je 18 mjeseci evaluacija projekta je u tijeku nema dodatnih aktivnosti (od 22. siječnja 2016.) 		Interreg Mediterranean
	U provedbi	2	LOKNA - Lokve i okna	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> obrada podataka iz izvještaja provedenih prirodoslovnih istraživanja te obrada atributivnih tablica za on-line bazu podataka priprema materijala za zajedničku brošuru priprema zajedničke fotografske izložbe terenski obilasci i popisivanje lokava na otoku Krku sa osnovnim prikupljanjem podataka za 60 lokava Unos podataka u on-line bazu priprema zajedničkog izvješća za projektne partnere koordinacija projektnih partnera vezano uz pripremu zajedničkog izvješća te uz provođenje aktivnosti na projektu otvorena zajednička izložba fotografija u Ljubljani 2. veljače 2016. priprema izvješća za 2. izvještajno razdoblje priprema edukativnog izleta u Ljubljani za osnovnoškolski uzrast priprema materijala za poučne tabele 	IPA II Slovenija - Hrvatska	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
	U provedbi	3	Partnership for sustainable use of common marine resources	Sunčica Strišković	<ul style="list-style-type: none"> u pripremi su radionice s dionicima koje će se održati u veljači 2016. realizirano sudjelovanje na radionici s dionicima 17.-19. veljače 2016. u Velom Lošinju 	IPA	

UT/JUTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Priroda	U provedbi	4	Projekt uređenja Centra za posjetitelje Beli	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none">zaključen Ugovor o realizaciji 2. faze građevinskih radova (rekonstrukcija prizemlja, krovšta i fasade zgrade osnovne škole)započeti građevinski radovi 2. fazena poziv Ministarstva turizma, upućen revidirani troškovnik za sufinanciranje projektnih aktivnosti (očekuje se donošenje Odluke o dodjeli sredstava iz Fonda za turizam)odrađen sastanak s MZOIP-om vezano za upute o podnošenju zahtjeva za derogaciju.odrađen sastanak s predstavnikom BIOM-a vezano za rad budućeg oporavištauspostavljen inicijalni kontakt i realiziran posjet Sokolarskom centru u Šibeniku vezano uz potencijalnu suradnju	HEP	Ministarstvo turizma
Javna ustanova Priroda	U provedbi	5	Projekt uređenja centra za posjetitelje za velike zvijeri (lokacija: Stara Sušica)	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none">projekt je od strane nadležnog Ministarstva za zaštitu okoliša i prirode prepoznat kao prioritetan za sufinanciranje iz Strukturalnih fondova EUzaključen je Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projektne dokumentacije u iznosu 432.500 kuna bespovratnih sredstavazapočeta priprema natječajne dokumentacije za provedbu postupaka nabave za usluge izrade projektno-tehničke dokumentacijenema dodatnih aktivnosti (od 22. siječnja 2016.)		Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso- therapia Opatija	1. U evaluaciji		CENTAR ZA SPORTSKU I PERSONALIZIRANU MEDICINU Cilj projekta jest razvoj novog i prvog nacionalnog Centra za sportsku i personaliziranu medicinu, uz unaprjeđenje postojećih te uvođenje novih djelatnosti, što rezultira povećanom konkurentnošću ustanove na tržištu. Osim navedenog, svrha i cilj biti će preventiva, rana dijagnostika i liječenje, uvođenje novog međunarodnog doktorskog studija, te personalizirani pristup pacijentima, eHealth pohrana i praćenje podataka, stvaranje inovacija, te programa vezanih uz zdravo življenje i aktivno starenje.	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.) 	<p>1. EU fondovi, budući da natječaj izlazi na jesen, nije poznat postotak sufinanciranja, ali sukladno studiji predizvodljivosti, za sada troškovi projekta iznose 7.193.507,47 Eura.</p> <p>2. Horizon 2020, Knowledge and innovation Community (KIC) u iznosu od 25%, sukladno studiji predizvodljivosti, za sada troškovi projekta iznose 7.193.507,47 Eura.</p>	<p>1. Prijavljen je Ministarstvu zdravlja u predevaulaciju radi pozitivnog feedbacka, a naknadno će biti prijavljen na natječaj ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.</p> <p>2. Generalni projekt koji se odnosi na zdravo življenje i aktivno starenje, a koji je pisao i sastavio konzorcij InnoLife i klaster InnoStars koji sada imaju naziv EIT Health, a koji je prošao evaluatore, međutim, zbog specifičnosti projekta, poslovni plan i modalitet financiranja se definiraju nakon evaluacije projekta.</p>
	2. Projektna ideja	1					

UTIJU/UTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	2	Projekt energetske učinkovitosti - Obnova stolarije na zgradi Villa Dubrava	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.) 	APN (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama) po ESCO modelu	Projekt je još u fazi izrade i nije još prijavljen Agenciji.
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Pripremljen za natječaj	3	Razvoj Regionalne mreže Certara za unapređenje Zdravlja i prevenciju bolesti pri Zavodima za javno zdravstvo Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije. (CeZ-REG)	Prof.dr.sc. Vladimir Mićović	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.) 	EU strukturni fondovi	Čeka se objava odgovarajućeg natječaja.
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	4	Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama	Prof.dr.sc. Vladimir Mićović	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 27. studenog 2015.) 	<p>Ukupna vrijednost projekta 610.631,16 EUR od toga za NZZJZ PGŽ 115.124,49 EUR (97 855,80 EUR-IPA, 17.268,69 EUR- PGŽ)</p> <p>Hrvatska zaklada za znanost</p>	<p>IPA SLO-HR: Projekt je spreman za provedbu (početak provedbe 2015. – planirani završetak provedbe 2016.)</p>

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U evaluaciji	1	Izgradnja / dogradnja kotlovnice na pelete za grijanje osnovne i srednje škole te učeničkog doma u Moravicama (kapitalni objekt)	Borivoj Dokmanović (SŠ) Anton Burić (OŠ)	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti jer nadležno tijelo još uvijek nije izdalo potvrdu glavnog projekta 		projekt je prijavljen na Natječaj FZOEU (siječanj 2013.)
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Razvojni projekt - U pripremi	2	Osnovna škola Kastav (dogradnja školskih učionica)	Tamara Usmiani Mužević Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> ugovori treće i četvrte cjeline radova poslani su izvođaču na potpis izvode se radovi po drugom ugovoru sukladno ugovorenoj dinamici izvođenja ugovori treće i četvrte cjeline radova potpisani su, a izvođač će biti po trećoj cjelini radova uveden u posao tijekom mjeseca ožujka 		planira se prijava na natječaj za SF Ministarstva obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Razvojni projekt - U provedbi	3	Izgradnja škole i sportske dvorane Osnovne škole F. K. Frankopan, Područna škola Baška	Tamara Usmiani Mužević, Stjepan Marušić (UO) Toni Jurančić (načelnik Općine Baška)	<ul style="list-style-type: none"> radovi se izvode ugovorenim dinamikom u pripremi je izmjena projektne dokumentacije i davanje zahtjeva za izmjenom postojeće građevinske dozvole, obzirom da izmjenama u projektnoj dokumentaciji dolazi do izmjene bitnih zahtjeva za građevinom (statika, fizika zgrade i promjena energenta za zagrijavanje i hlađenje) nema dodatnih aktivnosti (od 22. siječnja 2016.) 		projekt je prijavljen Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	4	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Branka Dekanić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> u projekt je uvrštena Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko kao novi partner, uz odobrenje MZOS i Agencije za odgoj i obrazovanje nema dodatnih aktivnosti (od 22. siječnja 2016.) 		projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none"> • projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014. • projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JUTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	1	ECOSEA Integrirano upravljanje zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	Tomislav Kandžija (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 23. lipnja 2015.) 	IPA Program Jadranske prekogranične suradnje	
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	2	HAZADR - Jačanje operativne spremnosti za borbu protiv onečišćenja mora uljima, opasnim i štetnim tvarima na Jadranu	Tomislav Kandžija (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 25. kolovoza 2015.) 	IPA Program Jadranske prekogranične suradnje	
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	3	EA SEA WAY - Europe -Adriatic Sea Way	Tomislav Kandžija (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 23. lipnja 2015.) 	Projekt se sufinancira sredstvima programa IPA II Adriatic	
ŽLU Opatija	U provedbi	4	Projekt Luka Opatija	Zdravko Lisac, Zlatan, Marunić	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 21. svibnja 2015.) 		

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UTI/UTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi	1	Izgradnja sportsko-turističkog Međunarodnog streljačkog centra Grobnik	Projektni tim: Damir Vrhovnik, voditelj Tima, Danijela Perković (UO za TPIRR), koordinator	<ul style="list-style-type: none"> dana 08.12.2015. održana je 4. sjednica Projektnog tima dana 4. veljače 2016. prezentiran je status projekta na sjednici Općinskog vijeća Općine Čavle 	Proračun PGŽ	Fond za razvoj turizma u 2014., MINT
UO za TPIRR	Projektna ideja	2	Stara Sušica - gospodarsko korištenje prostora Stara Sušica	Mladen Brajan (UO za TPIRR)	<ul style="list-style-type: none"> završeni radovi izvršena primopredaja radova u tijeku je priprema preseljenja zaposlenika Centra iz privremenog ureda u Ravnoj Goru i Upravnu zgradu u Staroj Sušici 	Proračun PGŽ	
UO za TPIRR	U provedbi	3	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPIRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> priprema se prijedlog materijala za Kolegij Župana temeljem izrađenog prijedloga dokapitalizacije društva Žičare Učka od strane revizorske kuće 	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a	Dana 19. kolovoza 2014. između PGŽ i MINT-a sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Fond za razvoj turizma 2014.) na iznos od 700.000,00 kuna

UTI/JU/ID	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi	4	Turistička valorizacija pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Sjevernog Jadrana kroz stvaranje novih turističkih proizvoda" (AKRONIM: MALA BARKA)	Danijela Perković (UO za TPIRR) Projektni partneri: PGŽ (vodeći partner) TZ Kvarnera Općina Izola TZ Izola	<ul style="list-style-type: none"> dana 18. siječnja održan je 2. sastanak Odbora za ocjenu ponuda-otvaranje i pregled pristiglih ponuda za natječaj Nabava usluge računalne animacije i produciranja multimedijalnih prezentacija za Interpretacijski centar Mošćenička Draga" dana 19. siječnja pokrenut je postupak za usluge izrade dokumentarističko-muzeološke obrade i restauracije predmeta stalnog postava te usluge izrade elemenata izložbe i montaže u sklopu Interpretacijskog centra Mošćenička Draga dana 4. veljače 2016. održan je Koordinacijski sastanak s partnerima u Izoli dana 11. veljače pokrenut je postupak nabave 08/02-15/2012 za nabavu multimedijalne opreme za Interpretacijski centar Mošćenička Draga dana 18. veljače 2016. održan je Koordinacijski sastanak s partnerima u PGŽ 	Operativni program SI-HR 2007.-2013.; Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu	Projekt je odobren u okviru Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	Projektna ideja	1	Centar za dobrobit životinja Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Vučinić Polh (UO)	<ul style="list-style-type: none"> u pripremi je Informacija o rezultatima Javnog poziva za iskaz interesa za Kolegij Župana pripremljena je Informacija o rezultatima Javnog poziva za iskaz interesa za Kolegij Župana 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	Javni poziv MRRFEU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata
Upravno tijelo	U provedbi	2	e-Županija - Razvoj mrežne tele-komunikacijske infrastrukture i mrežnih usluga za potrebe korisnika na području PGŽ	Biljana Vučinić Polh (UO) Vanja Smokvina Projektni tim	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je izrada Planova razvoja širokopolasne infrastrukture za devet gradova i općina Primorsko-goranske županije u pripremi je Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture u tijeku je izrada Planova razvoja širokopolasne infrastrukture za devet gradova i općina Primorsko-goranske županije iz 3. faze provedbe projekta pripremljen je prijedlog Pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture započete su aktivnosti na realizaciji 4. faze projekta koja obuhvaća sedam JLS-e Gorskog Kotara, Grad Cres i Grad Mali Lošinj 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	Javni poziv MRRFEU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	3	ADRIATinn - Jadranska mreža za unaprjeđenje istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu stvaranja novih politika za održivu konkurentnost i tehnološku sposobnost MSP-a	Petar Popović (UO) Biljana Vučinić Polh (UO) Adrijana Agatić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> izrađeno je 6. izvješće o aktivnostima na projektu (Activity Report) pripremljen je prijedlog za 3. realokaciju proračuna projekta nabavljena je računalna oprema za potrebe provedbe projekta u tijeku je priprema dokumenta „Preporuke za novu politiku na Jadranu“ koji će pružiti smjernice za unaprjeđenje politika za pružanje potpora inovativnim malim i srednjim poduzećima te promicanju ulaganja u istraživanje i razvoj na razini svih zemalja jadranskog područja 	<ul style="list-style-type: none"> IPA Adriatic CBC Proračun PGŽ 	IPA Adriatic CBC
Upravno tijelo	U provedbi	4	DRINKADRIA - Umrežavanje za opskrbu pitkom vodom u Jadranskoj regiji	Biljana Stipetić-Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 24. prosinca 2015.) u siječnju 2016. održan simpozij na Građevinskom fakultetu u Rijeci u pripremi novi sastanak u ožujku 2016. Veneciji 	<ul style="list-style-type: none"> Kao suradnik na projektu, PGŽ nema financijske tijekomove po projektu 	IPA Adriatic CBC
Upravno tijelo	U provedbi	5	UNIJE – Samoodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 24. prosinca 2015.) izrađeno je godišnje izvješće za 2015. i dinamički plan aktivnosti za 2016. koje je usvojio Župan 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRILJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	6	A.TERENERGY – Energetska održivost za male jadranske zajednice Pilot projekt – demonstracijska instalacija za korištenje OIE	Luka Dragojević (UO) Darko Jardas (REA Kvarner)	<ul style="list-style-type: none"> izrađeno je 15. izvješće o aktivnostima na projektu (Activity Report) izrađen je promotivni video s prikazom postavljanja pilot postrojenja na objektu Dječjeg vrtića u Čavlima izrađen je prijedlog financijskog plana za pilot projekt fotonaponskog sustava na objektu Automotodroma Grobnik koji nije izabran za realizaciju budući da je studija izvodljivosti pokazala kako je pilot projekt Dječjeg vrtića u Čavlima opravdaniji Župan Zlatko Komadina sa suradnicima i načelnikom Općine Čavle Željkom Lambašom obišao je sustav obnovljivih izvora energije vrijedan 693.397,00 kuna instaliran na Dječji vrtić Čavlić u okviru projekta 	<ul style="list-style-type: none"> IPA Adriatic CBC Proračun PGŽ 	IPA Adriatic CBC
Upravno tijelo	U provedbi	7	Regionalni sportsko- rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za Akumulaciju 2 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma
Upravno tijelo	U provedbi	8	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Mariščina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić –Kalinić (UO) Dušan Ščulac (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je probni rad 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIb Zaštita okoliša Proračun PGŽ 	IPA IIb Zaštita okoliša

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JUTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom za starije i nemoćne osobe "Volosko"	Razvojni projekt	1	Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije i nemoćne osobe "Volosko" Opatija	Pročelnica Dragica Marač (UO) Marijan Hauptert (Dom za starije i nemoćne osobe Volosko)	<ul style="list-style-type: none"> • pred samim završetkom je adaptacija prostorija u objektu „A“ Doma „Volosko“ • adaptacija prostorija u objektu „A“ Doma „Volosko“ se dovršava, slijedi svečano otvorenje uređenog prostora 	Proračun PGŽ (3.013.817 kn)	NE
Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka	Projekt u provedbi	2	„Jačanje kapaciteta za razvoj socijalnog poduzetništva“ (partner: UO za socijalnu politiku i mlade)	Anita Jovanović (UO) Sanja Filipović, predsjednica Udruge	<ul style="list-style-type: none"> • održane radionice na teme: Razrada poslovnih planova, Upravljanje i odlučivanje u DP, Start-up troškovi • održan sastanak sa LAG Gorski kotar te dogovorena suradnja i umrežavanje • od općine Fužine dobiveno pismo potpore • kontaktirana Udruga Krijesnica kao potencijalnog dionika u projektu • kompletiran poslovni plan „Proizvodnja humusa i briketa od otpadnog drveta“ • obilazak objekta Sindikalnog doma u Fužinama • kontaktirana tvrtka „Rubeco“ d.o.o. radi informacije o izradi troškovnika za adaptaciju objekta Sindikalnog doma u Fužinama • ostvareni su svi definirani projektni ciljevi • sa ovim aktivnostima projekt je okončan 	Europski socijalni fond	

UT/JUTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Centar za osobni i profesionalni razvoj "Sreća"	Projekt u provedbi	3	Preventivni program „Ljubav u pokretu“ (partner: UO za socijalnu politiku i mlade)	Anita Jovanović (UO) Voditeljica projekta- Božica Kržanić, prof. Kordinatorica projekta (provodi suradnju sa školama) mr.sc.Lavinia Belušić Perak	<ul style="list-style-type: none"> • svi stručni suradnici iz osnovnih škola su održali prezentaciju projekta na Učiteljskom vijeću, • svi stručni suradnici iz osnovnih škola su održali prezentaciju projekta na roditeljskom sastanku u dva razreda koja su uključili u program (5 i 6 razredi osnovne škole) • svi stručni suradnici iz osnovnih škola su održali prezentaciju projekta pred djecom i dali mogućnost djeci da se prijave svi zainteresirani • svi stručni suradnici iz osnovnih škola su napravili selekciju djece koju su uključili u projekt i krenuli s provedbom radionica s djecom • svi stručni suradnici iz osnovnih škola su poslali mjesečno izvješće o provedbi projekta • velik broj stručnih suradnica je koristio superviziju preko telefona i/ili mailova i web stranice • svi stručni suradnici su započeli s provedbom radionica • veliki broj stručnih suradnika koristio je superviziju preko telefona i/ili mailova • dogovoren datum za provedbu 2.supervizijskog stručnog skupa (3. i 4. ožujka 2016. u Zagrebu) • dogovoren način rada i projektne aktivnosti za 3.generaciju • pripremljena dokumentacija za prijavu na natječaj PGŽ-a 	Ministarstvo socijalne politike i mladih (135.000 kn) Vlastita sredstva (50.000 kn) Proračun PGŽ (40.000 kn)	Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (30.04.2015.)

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/ITD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	Sanacija i revitalizacija objekta bivše Guvernerove palače	Mr. sc. Nikola Jović (UO) Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku radovi na zapadnom aneksu i balkonu 	PGŽ	- Ministarstvo kulture - Ministarstvo turizma
Upravno tijelo	U provedbi	2	CLAUSTRA	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> • čeka se potvrda 3. Izvješća 	IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013.	
Upravno tijelo	U provedbi	3	HERA	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> • definirana Kulturno turistička ruta • održana lokalna konferencija za prezentaciju JAP-a • definirana Kulturno turistička ruta • izrađena Evaluacija za verifikaciju KTR 	IPA Jadranska prekogranična suradnja	
Upravno tijelo	U provedbi	4	ARTVISION	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> • organiziran 7 sastanak sa svrhom lokalne promocije projekta • održan 6 sastanak projektni partnera u Bariju • nema dodatnih aktivnosti (od 22. siječnja 2016.) 	IPA Jadranska prekogranična suradnja	
Upravno tijelo	U provedbi	5	MUSEUMCULTOUR The Adriatic's museums enrich cultural tourism	Dr.sc. Željka Modrić Surina	<ul style="list-style-type: none"> • projekt u završnoj fazi realizacije 	IPA Jadranska prekogranična suradnja	