



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za proračun, financije i
nabavu

KLASA: 053-02/16-02/94
URBROJ: 2170/01-02-03/2-17-49
Rijeka, 26. srpanj 2017.

**PRIJEDLOG
PLANA NABAVE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
NAKON III. IZMJENA I DOPUNA**


PROČELNIK:
Kresimir Parat, dipl.oec.

Materijal pripremila:
Marijana Kovačević, mag.oec.

I. PRAVNI OSNOV

Primorsko-goranska županija javni je naručitelj i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16).

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), te sukladno članku 20. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 30/16.) upravna tijela Primorsko-goranske županije obvezna su sklapati ugovore o nabavi sukladno zakonskim propisima koji uređuju područje javne nabave. Temeljem članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 14. stavak 1. Upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga (KLASA: 022-04/17-01/14; URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-22 od 10. travnja 2017. godine) Plan nabave i sve njegove izmjene donosi Župan.

II. OBRAZLOŽENJE

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu KLASA: 022-04/17-01/2; URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-6 donesen je 16. siječnja 2017. godine.

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu KLASA: 022-04/17-01/14, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-19 donesene su 10. travnja 2017. godine.

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu KLASA: 022-04/17-01/27, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-4 donesene su 10. srpnja 2017. godine.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu je dana 14. srpnja 2017. godine uputio Upravnim odjelima poziv za dostavu prijedloga izmjena i/ili dopuna postupaka samo za nabave koje planiraju pokrenuti u 2017. godini sukladno važećem Proračunu Primorsko-goranske županije i Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije, s rokom do 19. srpnja 2017. godine.

Upravna tijela koja su dostavila prijedloge izmjena i dopuna su:

- Ured županije
- Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
- Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove
- Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze
- Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj
- Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
- Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

URED ŽUPANIJE

Dodaju se nove stavke u Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
01/02-17/14	Nabava usluge izrade novogodišnjeg promidžbenog materijala	80.000,00	100.000,00	11020105	Jednostavna nabava	Ugovor	X.	01.11.2017 - 31.12.2017
01/02-17/15	Nabava usluge organiziranja tečaja stranih jezika	24.000,00	30.000,00	11040301	Jednostavna nabava	Ugovor	X.	01.11.2017 - 31.12.2017

UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Mijenja se stavka plana nabave pod evidencijskim brojem:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
05/02-17/02	Nabava računalne opreme za potrebe novo rekonstruirane OŠ F.Krsto Frankopan Krk - Područne škole Baška	344.000,00	259.462,50	53010405	Otvoreni postupak	Ugovor	III.	20.05.2017 - 20.07.2017

Mijenja se i glasi:

05/02-17/02	Nabava računalne opreme za potrebe novo rekonstruirane OŠ F.Krsto Frankopan Krk - Područne škole Baška	344.000,00	259.462,50	53010301	Otvoreni postupak	Ugovor	III.	20.05.2017 - 20.07.2017
-------------	--	------------	------------	-----------------	-------------------	--------	------	-------------------------

Obrazloženje:

- 05/01-17/02 – Nabava računalne opreme za potrebe novo rekonstruirane OŠ F.Krsto Frankopan Krk - Područne škole Baška – mijenja se pozicija izvora financiranja u skladu sa Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

Mijenja se stavka plana nabave pod evidencijskim brojem:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
05/01-17/03	Nabava školskog namještaja i opreme za potrebe Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci	163.406,40	232.087,50	55010301	Jednostavna nabava	Ugovor	V.	15.06.2017 - 31.08.2017

Mijenja se i glasi:

05/01-17/03	Nabava školskog namještaja i opreme za potrebe Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci	163.406,40	232.087,50	55010301 55010315	Jednostavna nabava	Ugovor	V.	15.06.2017 - 31.08.2017
-------------	---	------------	------------	-----------------------------	--------------------	--------	----	-------------------------

Obrazloženje:

- 05/01-17/03 – Nabava školskog namještaja i opreme za potrebe Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci – uz postojeću poziciju izvora financiranja dodaje se nova pozicija u skladu sa Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

Mijenja se stavka plana nabave pod evidencijskim brojem:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
05/01-17/04	Nabava opreme za školsku kuhinju Područne škole Baška	80.000,00	90.691,25	53010405	Jednostavna nabava	Ugovor	III.	14.04.2017-24.06.2017

Mijenja se i glasi:

05/01-17/04	Nabava opreme za školsku kuhinju Područne škole Baška	80.000,00	90.691,25	53010313	Jednostavna nabava	Ugovor	III.	14.04.2017-24.06.2017
-------------	---	-----------	-----------	-----------------	--------------------	--------	------	-----------------------

Obrazloženje:

- 05/01-17/04 – Nabava opreme za školsku kuhinju Područne škole Baška – mijenja se pozicija izvora financiranja u skladu sa Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

Mijenja se stavka plana nabave pod evidencijskim brojem:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
05/03-17/10	Nabava radova na vanjskim uređenjima objekata ustanova školstva Primorsko-goranske županije Grupa 1: Učenički dom Željezničko tehničke škole Moravice Grupa 2: Škola za primijenjenu umjetnost Rijeka Grupa 3: Srednja škola Vladimir Nazor Čabar Grupa 4: OŠ Sveti Matej Viškovo	195.200,00	243.050,00	53010201 55010201	Jednostavna nabava	Ugovor	III.	01.05.2017 - 31.12.2017

Mijenja se i glasi:

05/03-17/10	<i>Nabava radova na vanjskim uređenjima objekata ustanova školstva Primorsko-goranske županije</i> Grupa 2: Škola za primijenjenu umjetnost Rijeka Grupa 3: Srednja škola Vladimir Nazor Čabar Grupa 4: OŠ Sveti Matej Viškovo	195.200,00	154.050,00	53010201 55010201	Jednostavna nabava	Ugovor	III.	01.05.2017 - 31.12.2017
-------------	--	------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------	------	-------------------------

Obrazloženje:

- 05/01-17/10 – Nabava radova na vanjskim uređenjima objekata ustanova školstva Primorsko-goranske županije – Grupa 2: Škola za primijenjenu umjetnost Rijeka Grupa 3: Srednja škola Vladimir Nazor Čabar Grupa 4: OŠ Sveti Matej Viškovo – briše se Grupa 1. postupka jer je poništena, te se mijenja iznos osiguranih sredstava za nabavu jer je planirana vrijednost usklađena s ugovorenom vrijednošću po provedenom postupku nabave.

Dodaju se nove stavke u Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
05/03-17/18	Nabava radova na vanjskom uređenju objekata Učeničkog doma Željezničko tehničke škole i škole	119.200,00	149.000,00	55010201 55030201	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 31.12.2017
05/02-17/19	Nabava usluge izrade energetskih certifikata za objekte osnovnih škola u Novom Vinodolskom, Cresu, Rabu i sportske dvorane OŠ I.G. Kovačića u Vrbovskom	28.000,00	35.000,00	53021803	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 15.10.2017

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE**Mijenja se stavka plana nabave pod evidencijskim brojem:**

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
06/01-17/07	Nabava računalne opreme za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije	65.000,00	81.250,00	60050201	Jednostavna nabava	Ugovor	III.	01.04.2017 - 31.05.2017

Mijenja se i glasi:

06/01-17/07	Nabava računalne opreme za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije	65.000,00	76.520,00	60050201	Jednostavna nabava	Ugovor	III.	01.04.2017 - 31.05.2017
-------------	--	-----------	------------------	----------	--------------------	--------	------	-------------------------

Obrazloženje:

- 06/01-17/07 – Nabava računalne opreme za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije – proveden je postupak nabave, a zbog niže postignute cijene od planirane mijenja se iznos sredstava u Planu nabave radi usklađenja s pozicijom u Proračunu.

Mijenja se stavka plana nabave pod evidencijskim brojem:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
06/01-17/23OS	Zajednička javna nabava lož ulja i goriva po grupama za potrebe Primorsko-goranske županije, ustanova socijalne skrbi, zdravstvenih ustanova i učeničkih domova s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma Grupa 1: Lož ulje Grupa 2: Gorivo	42.638.340,00	450.000,00	60030103	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	IV.	01.07.2017 - 30.06.2021

Mijenja se i glasi:

06/01-17/23OS	Zajednička javna nabava lož ulja i goriva po grupama za potrebe Primorsko-goranske županije, ustanova socijalne skrbi, zdravstvenih ustanova i učeničkih domova s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma Grupa 1: Lož ulje Grupa 2: Gorivo	44.500.000,00	450.000,00	60030103	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	IV.	01.07.2017 - 30.06.2021
---------------	---	----------------------	------------	----------	-------------------	------------------	-----	-------------------------

Objasnjenje:

- 06/01-17/23OS – Zajednička javna nabava lož ulja i goriva po grupama za potrebe Primorsko-goranske županije, ustanova socijalne skrbi, zdravstvenih ustanova i učeničkih domova s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma Grupa 1: Lož ulje, Grupa 2: Gorivo – na zahtjev ustanova naknadno su korigirane količine goriva/lož ulja na više, zbog čega se povećala procijenjena vrijednost nabave.

Dodaju se nove stavke u Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
06/02-17/34	Nabava usluge izrade projektne dokumentacije uređenja interijera zgrade Adamićeva 10 - II faza	199.200,00	249.000,00	60040211	Jednostavna nabava	Ugovor	IX.	01.10.2017 - 31.12.2017
06/03-17/35	Nabava radova na uređenju stubišta zgrade Adamićeva 10	35.000,00	43.750,00	60030109	Jednostavna nabava	Ugovor	X.	01.11.2017 - 15.12.2017
06/03-17/36	Nabava radova na uvođenju protupožarne zaštite zgrade Adamićeva 10 - ugradnja vatrodiojavnog sustava	276.000,00	345.000,00	60040210	Jednostavna nabava	Ugovor	X.	01.11.2017 - 31.12.2017
06/03-17/37	Nabava radova uređenja sale za sastanke 102 zgrade Adamićeva 10	495.000,00	618.750,00	60030109 60040101 60040103	Jednostavna nabava	Ugovor	IX.	01.10.2017 - 31.12.2017

UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE

Mijenja se stavka plana nabave pod evidencijskim brojem:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
07/02-17/05	Nabava usluge prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na međuzupanijskoj liniji Rab-Lun	708.556,22	885.695,28	70020805	Otvoreni postupak	Ugovor	IV.	15.05.2017 - 14.05.2023

Mijenja se i glasi:

07/02-17/05	Nabava usluge prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na međuzupanijskoj liniji Rab-Lun	708.566,22	885.707,78	70020805	Otvoreni postupak	Ugovor	IV.	15.05.2017 - 14.05.2023
-------------	---	-------------------	-------------------	----------	-------------------	--------	-----	-------------------------

Obrazloženje:

- 07/02-17/05 – Nabava usluge prijevoza u linijskom obalnom prometu na međuzupanijskoj liniji Rab-Lun – procijenjena vrijednost nabave izjednačava se sa objavom u elektroničkom oglasniku.

Mijenja se stavka plana nabave pod evidencijskim brojem:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
07/02-17/07	Nabava auto-pilota i ugradnja u ekološku brodicu ECO 13/4	36.000,00	45.000,00	70020422	Jednostavna nabava	Ugovor	IV.	03.05.2017 - 31.07.2017

Mijenja se i glasi:

07/02-17/07	Nabava auto-pilota i ugradnja u ekološku brodicu ECO 13/4	36.000,00	45.000,00	70020412	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	15.08.2017 - 30.09.2017
-------------	---	-----------	-----------	-----------------	--------------------	--------	--------------	--------------------------------

Obrazloženje:

- 07/02-17/07 – Nabava auto-pilota i ugradnja u ekološku brodicu ECO 13/4 – predmetna nabava nije pokrenuta u roku jer nije bila popraćena odgovarajućim izvorom financiranja koji će se izmijeniti u skladu sa Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

Mijenja se stavka plana nabave pod evidencijskim brojem:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
07/02-17/08	Nabava usluge usklađivanja postojeće prometne signalizacije sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji	40.000,00	50.000,00	70030201	Jednostavna nabava	Ugovor	II.	01.03.2017 - 30.06.2017

Mijenja se i glasi:

07/02-17/08	Nabava usluge usklađivanja postojeće prometne signalizacije sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji	81.600,00	102.000,00	70030201	Jednostavna nabava	Ugovor	IX.	15.09.2017 - 15.12.2017
-------------	---	------------------	-------------------	----------	--------------------	--------	------------	--------------------------------

Obrazloženje:

- 07/02-17/08 – Nabava usluge usklađivanja postojeće prometne signalizacije sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji – predmetna nabava nije pokrenuta u planiranom roku jer će se u Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu osigurati dodatna sredstva koja su potrebna kako bi se predmetnim postupkom realizirao cjelokupni projekt.

Mijenja se stavka plana nabave pod evidencijskim brojem:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
07/02-07/11	Nabava usluge izrade geodetskih elaborata utvrđenih granica pomorskog dobra	175.200,00	219.000,00	70020603	Jednostavna nabava	Ugovor	IV.	03.05.2017 - 31.12.2017

Mijenja se i glasi:

07/02-07/11	Nabava usluge izrade geodetskih elaborata utvrđenih granica pomorskog dobra	175.200,00	219.000,00	70020603 70020611	Jednostavna nabava	Ugovor	IV.	03.05.2017 - 31.12.2017
-------------	---	------------	------------	-----------------------------	--------------------	--------	-----	-------------------------

Obrazloženje:

- 07/02-17/11 – Nabava usluge izrade geodetskih elaborata utvrđenih granica pomorskog dobra – dodaje se nova pozicija u skladu sa Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

Dodaju se nove stavke u Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
07/02-17/13	Nabava usluge izrade WebGIS-a servisa za granice pomorskog dobra i koncesija	199.000,00	248.750,00	70020610	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 31.12.2017
07/02-17/14	Nabava usluge usklađivanja postojeće prometne signalizacije na autocestama sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama	70.400,00	88.000,00	70030201	Jednostavna nabava	Ugovor	IX.	01.10.2017 - 15.12.2017

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

Mijenja se stavka plana nabave pod evidencijskim brojem:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
08/02-17/08	Nabava usluge izrade monitoringa projekta "Kvarner Family"	24.000,00	30.000,00	80070304	Jednostavna nabava	Ugovor	IV.	01.05.2017 - 31.10.2017

Mijenja se i glasi:

08/02-17/08	Nabava usluge izrade monitoringa projekta "Kvarner Family"	24.000,00	30.000,00	80070310	Jednostavna nabava	Ugovor	IV.	01.05.2017 - 31.10.2017
-------------	--	-----------	-----------	----------	--------------------	--------	-----	-------------------------

Obrazloženje:

- 08/02-17/08 – Nabava usluge izrade monitoringa projekta "Kvarner Family" – mijenja se izvor financiranja u skladu sa Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

Mijenja se stavka plana nabave pod evidencijskim brojem:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
08/02-17/10	Nabava usluge obnove malih barki na području Primorsko-goranske županije Mala barka 2 Grupa 1. Pacara iz 1954. godine Grupa 2. Guc iz 1953. godine Grupa 3. Guc iz 1895. godine Grupa 4. Leut iz 1932. godine Grupa 5. Bragoc iz 1960. godine Grupa 6. Lovranski guc iz 1968. godine Grupa 7. Gajeta iz 1932. godine Grupa 8. Guc iz 1990. godine	360.000,00	450.000,00	80072209, 80072210	Otvoreni postupak	Ugovor	VI.	01.08.2017- 31.05.2018

Mijenja se i glasi:

08/02-17/10	Nabava usluge obnove malih barki na području Primorsko-goranske županije Mala barka 2 Grupa 1. Pacara iz 1954. godine Grupa 2. Guc iz 1953. godine Grupa 3. Guc iz 1895. godine Grupa 4. Leut iz 1932. godine Grupa 5. Bragoc iz 1960. godine Grupa 6. Lovranski guc iz 1968. godine Grupa 7. Gajeta iz 1932. godine Grupa 8. Guc iz 1990. godine	360.000,00	450.000,00	80072209 80072223	Otvoreni postupak	Ugovor	VI.	01.08.2017- 31.05.2018
-------------	---	------------	------------	-------------------	-------------------	--------	-----	------------------------

Obrazloženje:

- 08/02-17/10 – Nabava usluge obnove malih barki na području Primorsko-goranske županije Mala barka 2 – Grupa 1. Pacara iz 1954. godine Grupa 2. Guc iz 1953. Godine, Grupa 3. Guc iz 1895. Godine, Grupa 4. Leut iz 1932. godine, Grupa 5. Bragoc iz 1960. godine, Grupa 6.

Lovranski guc iz 1968. godine, Grupa 7. Gajeta iz 1932. godine, Grupa 8. Guc iz 1990. godine – dodaje se novi izvor financiranja u skladu sa Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu

Mijenja se stavka plana nabave pod evidencijskim brojem:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
08/02-17/11	Nabava usluge nadzora nad obnovom barki/broda - Mala Barka Grupa 1: Male barke na području Primorsko-goranske županije Grupa 2: Brod loger iz Nerezina, 2	192.000,00	240.000,00	80072210	Jednostavna nabava	Ugovor	VII.	01.08.2017 - 31.12.2018

Mijenja se i glasi:

08/02-17/11	Nabava usluge nadzora nad obnovom barki/broda - Mala Barka Grupa 1: Male barke na području Primorsko-goranske županije Grupa 2: Brod loger iz Nerezina, 2	192.000,00	240.000,00	80072210 80072209	Jednostavna nabava	Ugovor	VII.	01.08.2017 - 31.12.2018
-------------	---	------------	------------	-----------------------------	--------------------	--------	------	-------------------------

Obrazloženje:

- 08/02-17/11 – Nabava usluge nadzora nad obnovom barki/broda - Mala Barka – Grupa 1: Male barke na području Primorsko-goranske županije, Grupa 2: Brod loger iz Nerezina, 2 – dodaje se novi izvor financiranja u skladu sa Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu

Mijenja se stavka plana nabave pod evidencijskim brojem:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
08/03-17/14	Nabava radova građevinskog uređenja Interpretacijskog centra u Krku - Mala Barka 2	60.000,00	75.000,00	80072210	Jednostavna nabava	Ugovor	V.	01.06.2017 - 30.04.2018

Mijenja se i glasi:

08/03-17/14	Nabava radova građevinskog uređenja Interpretacijskog centra u Krku - Mala Barka 2	280.000,00	150.000,00	80072209 80072210	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	01.09.2017- 30.04.2018
-------------	--	------------	------------	-----------------------------	--------------------	--------	-------	------------------------

Obrazloženje:

- 08/02-17/14 – Nabava radova građevinskog uređenja interpretacijskog centra u Krku – Mala Barka 2 – dodaje se novi izvor financiranja u skladu sa Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

Mijenja se stavka plana nabave pod evidencijskim brojem:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
08/02-17/15	Nabava usluge postavljanja stalnog postava u Interpretacijskom centru u Krku - Mala Barka 2	484.000,00	605.000,00	80072209 80072210	Otvoreni postupak	Ugovor	IX.	01.11.2017- 30.04.2018

Mijenja se i glasi:

08/02-17/15	Nabava usluge postavljanja stalnog postava u Interpretacijskom centru u Krku - Mala Barka 2	484.000,00	605.000,00	80072210	Otvoreni postupak	Ugovor	IX.	01.11.2017- 30.04.2018
-------------	---	------------	------------	-----------------	-------------------	--------	-----	---------------------------

Obrazloženje:

- 08/02-17/15 – Nabava usluge postavljanja stalnog postava u Interpretacijskom centru u Krku – Mala Barka 2 – briše se izvor financiranja (80072209) u skladu sa Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.

Dodaju se nove stavke u Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
08/02-17/17	Nabava usluge izrade programa organizacije i rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko - goranske županije	70.000,00	87.500,00	80040813	Jednostavna nabava	Ugovor	IX.	01.10.2017 - 30.12.2017
08/02-17/18	Nabava usluge izrade tehnološkog projekta maslinarstva na otoku Unije	22.000,00	27.500,00	80040813	Jednostavna nabava	Ugovor	X.	01.11.2017 - 30.11.2017
08/02-17/19	Nabava usluge izrade studije analiza stanja gospodarstva Pri morskogoranske županije	25.200,00	31.500,00	80030901	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	21.09.2017 - 31.10.2017

UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Mijenja se stavka plana nabave pod evidencijskim brojem:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
09/02-17/03	Nabava usluge objave u regionalnim tiskovinama (Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran) Grupa 1: Primorsko-goranska županija Grupa 2: Istarska županija Grupa 3: Ličko-senjska županija	79.200,00	99.000,00	90020604	Jednostavna nabava	Ugovor	VII.	01.09.2017 - 31.12.2018

Mijenja se i glasi:

09/02-17/03	<i>Nabava usluge objave u regionalnim tiskovinama (Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran) Grupa 1: Primorsko-goranska županija Grupa 3: Ličko-senjska županija</i>	79.200,00	66.000,00	90020604	Jednostavna nabava	Ugovor	VII.	01.09.2017 - 31.12.2018
-------------	--	-----------	------------------	----------	--------------------	--------	------	-------------------------

Obrazloženje:

- 09/02-17/03 – Nabava usluge objave u regionalnim tiskovinama (Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran): Grupa 1: Primorsko-goranska županija, Grupa 3: Ličko-senjska županija – Mijenja se naziv predmeta nabave – briše se Grupa 2. Istarska županija budući je ista poništena iz razloga jer na poziv za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna valjana ponuda, te se grupa 2. poništava. U skladu sa navedenim mijenjaju se i osigurana sredstva.

Dodaju se nove stavke u Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
09/02-17/12	Nabava usluge tiska strateškog dokumenta Razvojnja	48.000,00	60.000,00	90020105	Jednostavna nabava	Ugovor	IX.	15.10.2017 - 31.12.2017

	strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.							
09/02-17/13	Nabava usluge izrade internetske stranice za program poticanja stranih ulaganja	60.000,00	75.000,00	90030401	Jednostavna nabava	Ugovor	IX.	15.10.2017 - 31.12.2017
09/02-17/14	Nabava usluge objave u regionalnim tiskovinama (Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran) - Istarska županija	26.400,00	33.000,00	90020604	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	20.09.2017 - 31.12.2018

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Dodaju se nove stavke u Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
11/02-17/02	Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za obnovu pročelja i uređenje sanitarija u dvorcu Frankopan - Nova Kraljevica	60.000,00	75.000,00	51070724	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 30.11.2017
11/02-17/03	Nabava konzultantskih usluga za provođenje projekta kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" Grupa 1. Tehnička pomoć u provođenju projekta Grupa 2. Tehnička pomoć u provođenju aktivnosti promocije i vidljivosti	230.434,56	144.000,00	51070720	Otvoreni postupak	Ugovor	VIII.	01.10.2017 - 30.06.2020
11/02-17/04	Nabava usluge izrade idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperta i tekstova Grupa 1. Interpretacijski centar Kraljevica Grupa 2. Interpretacijski centar Brod na Kupi Grupa 3.	2.029.616,00	2.537.020,02	51070720	Otvoreni postupak	Ugovor	VIII.	01.10.2017 - 31.03.2019

	Interpretacijski centar Krk Grupa 4. Interpretacijski centar Trsat Grupa 5. Interpretacijski centar Bakar Grupa 6. Interpretacijski centar Grobnik Grupa 7. Interpretacijski centar Bribir Grupa 8. Interpretacijski centar Čabar							
11/02-17/05	Nabava usluge organizacije znanstvenog programa - konferencija, monografija	102.360,00	127.950,00	51070720	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 30.06.2020
11/01-17/06	Nabava robe s ugradnjom za Kraljevicu i interpretacijske centre prema grupama: Grupa 1. Računala, oprema za fiskalne kase, računalni, računovodstveni i prateći programi za centralni ured Kraljevica Grupa 2. Video nadzor i tehnička zaštita te trajno osiguranje za vrijeme trajanja projekta - Kraljevica Grupa 3. Zidno platno, zidni projektor i razglasni sustav u uredu u Kraljevici Grupa 4. Računala i projektori za opremanje interpretacijskih centara	501.942,60	627.428,25	51070714 51070720 51070725	Otvoreni postupak	Ugovor	VIII.	15.10.2017 - 30.06.2018

Planom nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godine nakon III. Izmjena i dopuna predviđena su 4 postupka nabave, za čiju realizaciju ukupno potrebna sredstva nisu planirana u tekućoj godini i za koje se predviđa sklapanje ugovora koji će prenijeti obveze plaćanja Primorsko-goranske županije u slijedeće proračunske godine. Navedeni postupci su:

RB	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Planirano trajanje ugovora
1.	11/02-17/03	Nabava konzultantskih usluga za provođenje projekta kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" Grupa 1. Tehnička pomoć u provođenju	01.10.2017 - 30.06.2020

		projekta Grupa 2. Tehnička pomoć u provođenju aktivnosti promocije i vidljivosti	
2.	11/02-17/04	Nabava usluge izrade idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperta i tekstova Grupa 1. Interpretacijski centar Kraljevica Grupa 2. Interpretacijski centar Brod na Kupl Grupa 3. Interpretacijski centar Krk Grupa 4. Interpretacijski centar Trsat Grupa 5. Interpretacijski centar Bakar Grupa 6. Interpretacijski centar Grobnik Grupa 7. Interpretacijski centar Bribir Grupa 8. Interpretacijski centar Čabar	01.10.2017 - 31.03.2019
3.	11/02-17/05	Nabava usluge organizacije znanstvenog programa - konferencija, monografija	01.09.2017 - 30.06.2020
4.	11/01-17/06	Nabava robe s ugradnjom za Kraljevicu i interpretacijske centre prema grupama: Grupa 1. Računala, oprema za fiskalne kase, računalni, računovodstveni i prateći programi za centralni ured Kraljevica Grupa 2. Video nadzor i tehnička zaštita te trajno osiguranje za vrijeme trajanja projekta - Kraljevica Grupa 3. Zidno platno, zidni projektor i razglasni sustav u uredu u Kraljevici Grupa 4. Računala i projektori za opremanje interpretacijskih centara	15.10.2017 - 30.06.2018

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA ČIJE SE DONOŠENJE PREDLAŽE

Za provođenje ovog akta sredstva su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, projekcijama za 2018. i 2019. godinu i prema drugim odlukama Županijske skupštine.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu da donese zaključak kako slijedi:

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), te sukladno članku 20. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 30/16.), članka 14. stavak 1. Upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga (KLASA: 022-04/17-01/14; URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-22 od 10. travnja 2017. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 20. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 23/14, 16/15, 3/16 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije __. _____. 2017. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Donose se III. Izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.
2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu da u suradnji s Uredom županije objavi tekst III. Izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije odmah po donošenju ovog Zaključka.
3. Zadužuju se Upravni odjeli koji imaju iskazane potrebe u III. Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2017. godinu da pravovremeno pripreme i pokrenu postupke jednostavne i javne nabave, vodeći računa o planiranom početku i potrebnom trajanju ugovora ili okvirnog sporazuma.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), te sukladno članku 20. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 30/16.), članka 14. stavak 1. Upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga (KLASA: 022-04/17-01/14; URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-22 od 10. travnja 2017. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 20. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 23/14, 16/15, 3/16 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije __. _____. 2017. godine, donio je

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.

Članak 1.

U Planu nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (KLASA: 022-04/17-01/2; URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-6 od 16. siječnja 2017.), I. Izmjenama i dopunama Plana nabave Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/17-01/14, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-19 od 10. travnja 2017. godine) i II. Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2017. godinu (KLASA: 022-04/17-01/27, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-4 donesene su 10. srpnja 2017. godine) mijenjaju se i dodaju evidencijski brojevi, kako slijedi:

1. Kod Ureda županije

- dodaju se novi postupci nabave:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
01/02-17/14	Nabava usluge izrade novogodišnjeg promidžbenog materijala	80.000,00	100.000,00	11020105	Jednostavna nabava	Ugovor	X.	01.11.2017 - 31.12.2017
01/02-17/15	Nabava usluge organiziranja tečaja stranih jezika	24.000,00	30.000,00	11040301	Jednostavna nabava	Ugovor	X.	01.11.2017 - 31.12.2017

2. Kod Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje

- mijenjaju se postupci nabave, te glase:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
05/02-17/02	Nabava računalne opreme za potrebe novo rekonstruirane OŠ F. Krsto Frankopan Krk - Područne škole Baška	344.000,00	259.462,50	53010301	Otvoreni postupak	Ugovor	III.	20.05.2017 - 20.07.2017

05/01-17/03	Nabava školskog namještaja i opreme za potrebe Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci	163.406,40	232.087,50	55010301 55010315	Jednostavna nabava	Ugovor	V.	15.06.2017 - 31.08.2017
05/01-17/04	Nabava opreme za školsku kuhinju Područne škole Baška	80.000,00	90.691,25	53010313	Jednostavna nabava	Ugovor	III.	14.04.2017- 24.06.2017
05/03-17/10	Nabava radova na vanjskim uređenjima objekata ustanova školstva Primorsko-goranske županije Grupa 2: Škola za primijenjenu umjetnost Rijeka Grupa 3: Srednja škola Vladimir Nazor Čabar Grupa 4: OŠ Sveti Matej Viškovo	195.200,00	154.050,00	53010201 55010201	Jednostavna nabava	Ugovor	III.	01.05.2017 - 31.12.2017

• dodaju se novi postupci nabave:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
05/03-17/18	Nabava radova na vanjskom uređenju objekata Učeničkog doma Željezničko tehničke škole i škole	119.200,00	149.000,00	55010201 55030201	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 31.12.2017
05/02-17/19	Nabava usluge izrade energetskih certifikata za objekte osnovnih škola u Novom Vinodolskom, Cresu, Rabu i sportske dvorane OŠ I.G. Kovačića u Vrbovskom	28.000,00	35.000,00	53021803	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 15.10.2017

3. Kod Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i opće poslove

• mijenjaju se postupci nabave, te glase:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
06/01-17/07	Nabava računalne opreme za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije	65.000,00	76.520,00	60050201	Jednostavna nabava	Ugovor	III.	01.04.2017 - 31.05.2017

06/01-17/23OS	Zajednička javna nabava lož ulja i goriva po grupama za potrebe Primorsko-goranske županije, ustanova socijalne skrbi, zdravstvenih ustanova i učeničkih domova s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma Grupa 1: Lož ulje Grupa 2: Gorivo	44.500.000,00	450.000,00	60030103	Otvoreni postupak	Okvirni sporazum	IV.	01.07.2017 - 30.06.2021
---------------	---	---------------	------------	----------	-------------------	------------------	-----	-------------------------

• dodaju se novi postupci nabave:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
06/02-17/34	Nabava usluge izrade projektne dokumentacije uređenja interijera zgrade Adamićeva 10 - II faza	199.200,00	249.000,00	60040211	Jednostavna nabava	Ugovor	IX.	01.10.2017 - 31.12.2017
06/03-17/35	Nabava radova na uređenju stubišta zgrade Adamićeva 10	35.000,00	43.750,00	60030109	Jednostavna nabava	Ugovor	X.	01.11.2017 - 15.12.2017
06/03-17/36	Nabava radova na uvođenju protupožarne zaštite zgrade Adamićeva 10 - ugradnja vatrodajavnog sustava	276.000,00	345.000,00	60040210	Jednostavna nabava	Ugovor	X.	01.11.2017 - 31.12.2017
06/03-17/37	Nabava radova uređenja sale za sastanke 102 zgrade Adamićeva 10	495.000,00	618.750,00	60030109 60040101 60040103	Jednostavna nabava	Ugovor	IX.	01.10.2017 - 31.12.2017

4. Kod Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze

• mijenjaju se postupci nabave, te glase:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
07/02-17/05	Nabava usluge prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na međužupanijskoj liniji Rab-Lun	708.566,22	885.707,78	70020805	Otvoreni postupak	Ugovor	IV.	15.05.2017 - 14.05.2023
07/02-17/07	Nabava auto-pilota i ugradnja u ekološku brodicu ECO	36.000,00	45.000,00	70020412	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	15.08.2017 - 30.09.2017

	13/4							
07/02-17/08	Nabava usluge usklađivanja postojeće prometne signalizacije sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji	81.600,00	102.000,00	70030201	Jednostavna nabava	Ugovor	IX.	15.09.2017 - 15.12.2017
07/02-07/11	Nabava usluge izrade geodetskih elaborata utvrđenih granica pomorskog dobra	175.200,00	219.000,00	70020603 70020611	Jednostavna nabava	Ugovor	IV.	03.05.2017 - 31.12.2017

• dodaju se novi postupci nabave:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
07/02-17/13	Nabava usluge izrade WebGIS-a servisa za granice pomorskog dobra i koncesija	199.000,00	248.750,00	70020610	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 31.12.2017
07/02-17/14	Nabava usluge usklađivanja postojeće prometne signalizacije na autocestama sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama	70.400,00	88.000,00	70030201	Jednostavna nabava	Ugovor	IX.	01.10.2017 - 15.12.2017

5. Kod Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

• mijenjaju se postupci nabave, te glase:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
08/02-17/08	Nabava usluge izrade monitoringa projekta "Kvarner Family"	24.000,00	30.000,00	80070310	Jednostavna nabava	Ugovor	IV.	01.05.2017 - 31.10.2017
08/02-17/10	Nabava usluge obnove malih barki na području Primorsko-goranske županije Mala barka 2 Grupa 1. Pacara iz 1954. godine Grupa 2. Guc iz 1953. godine Grupa 3. Guc iz 1895. godine	360.000,00	450.000,00	80072209 80072223	Otvoreni postupak	Ugovor	VI.	01.08.2017 - 31.05.2018

	Grupa 4. Leut iz 1932. godine Grupa 5. Bragoc iz 1960. godine Grupa 6. Lovranski guc iz 1968. godine Grupa 7. Gajeta iz 1932. godine Grupa 8. Guc iz 1990. godine							
08/02-17/11	Nabava usluge nadzora nad obnovom barki/broda - Mala Barka Grupa 1: Male barke na području Primorsko-goranske županije Grupa 2: Brod loger iz Nerezina, 2	192.000,00	240.000,00	80072210 80072209	Jednostavna nabava	Ugovor	VII.	01.08.2017 - 31.12.2018
08/03-17/14	Nabava radova građevinskog uređenja Interpretacijskog centra u Krku - Mala Barka 2	280.000,00	150.000,00	80072209 80072210	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	01.09.2017- 30.04.2018
08/02-17/15	Nabava usluge postavljanja stalnog postava u Interpretacijskom centru u Krku - Mala Barka 2	484.000,00	605.000,00	80072210	Otvoreni postupak	Ugovor	IX.	01.11.2017- 30.04.2018

• dodaju se novi postupci nabave:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
08/02-17/17	Nabava usluge izrade programa organizacije i rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije	70.000,00	87.500,00	80040813	Jednostavna nabava	Ugovor	IX.	01.10.2017 - 30.12.2017
08/02-17/18	Nabava usluge izrade tehnološkog projekta maslinarstva na otoku Unije	22.000,00	27.500,00	80040813	Jednostavna nabava	Ugovor	X.	01.11.2017 - 30.11.2017
08/02-17/19	Nabava usluge izrade studije analiza stanja gospodarstva Pr imorsko-goranske županije	25.200,00	31.500,00	80030901	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	21.09.2017 - 31.10.2017

6. Kod Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

- mijenja se postupak nabave, te glasi:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
09/02-17/03	Nabava usluge objave u regionalnim tiskovinama (Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran) Grupa 1: Primorsko-goranska županija Grupa 3: Ličko-senjska županija	79.200,00	66.000,00	90020604	Jednostavna nabava	Ugovor	VII.	01.09.2017 - 31.12.2018

- dodaju se novi postupci nabave:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
09/02-17/12	Nabava usluge tiska strateškog dokumenta Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.	48.000,00	60.000,00	90020105	Jednostavna nabava	Ugovor	IX.	15.10.2017 - 31.12.2017
09/02-17/13	Nabava usluge izrade internetske stranice za program poticanja stranih ulaganja	60.000,00	75.000,00	90030401	Jednostavna nabava	Ugovor	IX.	15.10.2017 - 31.12.2017
09/02-17/14	Nabava usluge objave u regionalnim tiskovinama (Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran) - Istarska županija	26.400,00	33.000,00	90020604	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	20.09.2017 - 31.12.2018

7. Kod Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu

- dodaju se novi postupci nabave:

Evidencijski broj nabave	Naziv predmeta nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Osigurana sredstva za nabavu	Izvor financiranja	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
11/02-17/02	Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za obnovu pročelja i uređenje sanitarija u dvorcu Frankopan - Nova Kraljevica	60.000,00	75.000,00	51070724	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 30.11.2017
11/02-17/03	Nabava konzultantskih usluga za provođenje projekta kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" Grupa 1. Tehnička pomoć u provođenju projekta Grupa 2. Tehnička pomoć u provođenju aktivnosti promocije i vidljivosti	230.434,56	144.000,00	51070720	Otvoreni postupak	Ugovor	VIII.	01.10.2017 - 30.06.2020
11/02-17/04	Nabava usluge izrade idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperta i tekstova Grupa 1. Interpretacijski centar Kraljevica Grupa 2. Interpretacijski centar Brod na Kupu Grupa 3. Interpretacijski centar Krk Grupa 4. Interpretacijski centar Trsat Grupa 5. Interpretacijski centar Bakar Grupa 6. Interpretacijski centar Grobnik Grupa 7. Interpretacijski centar Bribir Grupa 8. Interpretacijski centar Čabar	2.029.616,00	2.537.020,02	51070720	Otvoreni postupak	Ugovor	VIII.	01.10.2017 - 31.03.2019
11/02-17/05	Nabava usluge organizacije znanstvenog programa - konferencija, monografija	102.360,00	127.950,00	51070720	Jednostavna nabava	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 30.06.2020

11/01-17/06	Nabava robe s ugradnjom za Kraljevicu i interpretacijske centre prema grupama: Grupa 1. Računala, oprema za fiskalne kase, računali, računovodstveni i prateći programi za centralni ured Kraljevica Grupa 2. Video nadzor i tehnička zaštita te trajno osiguranje za vrijeme trajanja projekta - Kraljevica Grupa 3. Zidno platno, zidni projektor i razglasni sustav u uredu u Kraljevici Grupa 4. Računala i projektori za opremanje interpretacijskih centara	501.942,60	627.428,25	51070714 51070720 51070725	Otvoreni postupak	Ugovor	VIII.	15.10.2017 - 30.06.2018
-------------	---	------------	------------	----------------------------------	-------------------	--------	-------	-------------------------

Članak 2.

Sredstva za provedbu ovih III. Izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2017. Godinu osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 30/16), Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, a dijelom će se osigurati u Proračunima Primorsko-goranske županije za 2018. i 2019. godinu.

Članak 3.

Ove III. Izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu stupaju na snagu danom donošenja.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' 120/16), članka 20. stavak 2. Odluke o izvršenju proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ('Službene novine', broj 30/16), članka 14. stavka 1. Upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga (KLASA: 022-04/17-01/14; URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-22 od 10. travnja 2017. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ('Službene novine', broj 23/09, 9/13 i 25/13 Pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ('Službene novine', broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/19-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije _____ 2017. godine, donio je

Prijedlog III. Izmjena i dopuna plana nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Adamićeva 10, 51000 RIJEKA, MB: 02637731, OIB: 32420472134

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
1 00 00 000 RAZDJEL 1 - URED ŽUPANIJE								
01/02-17/01	Nabava usluge tiska i objave priloga "Županijske kronike" u Novom listu	144.000,00	180.000,00	11020102	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	15.01.2017 - 31.12.2017
01/02-17/02	Nabava usluge grafičke pripreme tri broja županijskog magazina "Zeleno i plavo"	42.000,00	52.500,00	11020104	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2017 - 31.12.2017
01/02-17/03	Nabava usluge uređivanja tri broja županijskog magazina "Zeleno i plavo"	43.200,00	54.000,00	11020104	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2017 - 31.12.2017
01/02-17/04	Nabava usluge tiska županijskog magazina "Zeleno i plavo"	93.600,00	117.000,00	11020105	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2017 - 31.12.2017
01/02-17/05	Nabava usluge emitiranja promidžbenih priloga o Primorsko-goranskoj županiji na radiju	30.000,00	37.500,00	11020102	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	15.01.2017 - 31.12.2017
01/02-17/06	Nabava kongresnih i popratnih usluga sa sudionike susreta Župana sa čelnicima Jedinica lokalnih samouprava Primorsko-goranske županije	49.600,00	62.000,00	11020204 11040101 11040103 11040108	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.04.2017 - 31.12.2017
01/02-17/07	Nabava ugostiteljskih usluga prilikom obilježavanja Dana županije i božićno-novogodišnjeg primanja	72.320,00	90.400,00	11020207	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2017 - 31.12.2017
01/02-17/08	Nabava usluge tiskanja promidžbenog materijala za potrebe protokola	48.000,00	60.000,00	11020105	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.02.2017 - 31.12.2017
1. izmjene i dopune 01/02-17/09	Nabava usluge izrade mandatnog izvješća za razdoblje 2013.-2017.	65.000,00	81.250,00	11020105	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	08.03.2017 - 31.03.2017
1. izmjene i dopune 01/02-17/10	Nabava usluge najma tehničke opreme	20.000,00	25.000,00	11020204	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	15.04.2017 - 31.12.2017
1. izmjene i dopune 01/02-17/11	Nabava usluge grafičkog i produkcijskog uređivanja i izrade Sportskog godišnjaka	26.000,00	32.500,00	11020105	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	15.04.2017 - 31.12.2017
01/02-17/12	Brisano 2. Izmjenama i dopunama Nabava usluge izrade glasačkih listića za lokalne izbore 2017. godine	136.000,00	170.000,00	11010604	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.05.2017 - 31.12.2017

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
01/02-17/13	Brisano 2. izmjenama i dopunama Nabava usluge objave lista i rezultata lokalnih izbora 2017. godine	28.000,00	35.000,00	11040603	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	15.05.2017 – 31.12.2017
3. izmjene i dopune 01/02-17/14	Nabava usluge izrade novogodišnjeg promidžbenog materijala	80.000,00	100.000,00	11020105	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	X.	01.11.2017 - 31.12.2017
3. izmjene i dopune 01/02-17/15	Nabava usluge organiziranja tečaja stranih jezika	24.000,00	30.000,00	11040301	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	X.	01.11.2017 - 31.12.2017
2 00 00 000 RAZDJEL 2 - UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU								
1. izmjene i dopune 02/01-17/010S	Zajednička javna nabava Grupa 1. Mlijeka, jogurti, vrhnja Grupa 2. Mliječni proizvodi, mliječni namazi, sirevi Grupa 3. Pekarski proizvodi Grupa 4. Mesni proizvodi Grupa 5. Pileće i pureće meso i proizvodi Grupa 6. Juneće, teleće i svinjsko meso Grupa 7. Sredstva za čišćenje i pranje rublja	15.818.000,00	0,00	200103XX	OTVORENI POSTUPAK	Okvirni sporazum	IV.	15.07.2017 - 14.07.2019
3 00 00 000 RAZDJEL 3 - UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA								
03/02-17/01	Nabava usluge izrade Programa zaštite okoliša	64.000,00	80.000,00	31030202	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	01.10.2017 - 30.11.2017
4 00 00 000 RAZDJEL 4 - UO ZA ZDRAVSTVO								
1. izmjene i dopune 04/02-17/01	Nabava usluge organiziranja pripravnosti barokomore tijekom trističke sezone u razdoblju od 01.06. do 30.10.2017. godine.	170.000,00	170.000,00	41021001	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.06.2017 - 30.10.2017
2. izmjene i dopune 04/01-17/02	Nabava robe za potrebe Lječilišta Veli Lošinj Grupa 1. Urbano-komunalna oprema Grupa 2. Trampolin	101.000,00	126.250,00	42080402	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VII.	01.09.2017 - 30.11.2017
2. izmjene i dopune 04/01-17/03	Nabava roba - igrala za dječje igralište u Lječilištu Veli Lošinj Grupa 1. Metalna igrala Grupa 2. Drvena i plastificirana igrala	199.000,00	248.750,00	42080402	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VII.	01.09.2017 - 30.11.2017
2. izmjene i dopune 04/03-17/04	Nabava radova uređenja dječjeg igrališta u Lječilištu Veli Lošinj	332.000,00	415.000,00	42080402	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VII.	01.09.2017 - 30.12.2017

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
2. izmjene i dopune 04/02-17/05	Nabava usluga stručnog nadzora radova uređenja dječjeg igrališta u Lječilištu Veli Lošinj	36.000,00	45.000,00	42080402	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VII.	01.09.2017 - 30.12.2017
5 00 00 000 RAZDJEL 5 - UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE								
05/02-17/01	Nabava usluge školovanja računovođa školskih ustanova u Aplikativnom okruženju Riznice	160.000,00	200.000,00	51010104	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	15.01.2017 - 28.02.2017
2. izmjene i dopune			149.875,00					
05/01-17/02	Nabava opreme za potrebe novo rekonstruirane OŠ F. Krsto Frankopan Krk - Područne škole Baška	535.168,00	668.960,00	53010405	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	II.	01.04.2017 - 30.06.2017
1. izmjene i dopune	Nabava računalne opreme za potrebe novo rekonstruirane OŠ F. Krsto Frankopan Krk - Područne škole Baška	344.000,00	430.000,00				III.	20.05.2017 - 20.07.2017
2. izmjene i dopune			259.462,50					
3. izmjene i dopune				53010301				
1. izmjene i dopune 05/01-17/03	Nabava školskog namještaja i opreme za potrebe Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci	163.406,40	204.258,00	55010301	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	15.06.2017 - 31.08.2017
2. izmjene i dopune			232.087,50					
3. izmjene i dopune				55010315				
1. izmjene i dopune 05/01-17/04	Nabava oprema za školsku kuhinju za područne škole Baška	80.000,00	100.000,00	53010405	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	15.04.2017 - 31.05.2017
2. izmjene i dopune			90.691,25					15.04.2017 - 24.06.2017
3. izmjene i dopune				53010313				
1. izmjene i dopune 05/02-17/05OS	Nabava usluge linijskog prijevoza učenika osnovnih škola na području Primorsko-goranske županije	1.760.000,00	550.000,00	53010139	OTVORENI POSTUPAK	Okvirni sporazum	V.	01.09.2017 - 31.08.2021

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
1. izmjene i dopune 05/02-17/06OS	Nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području Primorsko-goranske županije Grupa 1: OŠ I.G. Kovačića Delnice Grupa 2: OŠ F. Krste Frankopana Krk Grupa 3: OŠ Malinska-Dubašnica, Malinska Grupa 4: OŠ Omišalj Grupa 5: OŠ Frane Petrića Cres Grupa 6: OŠ Ivana Rabljanina Rab Grupa 7: OŠ I. Gorana Kovačića Vrbovsko Grupa 8: OŠ Maria Martinolića, Mali Lošinj Grupa 9: OŠ Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski Grupa 10: OŠ Jurja Klovića, Tribalj Grupa 11: OŠ Bakar	16.220.800,00	5.069.000,00	53010139	OTVORENI POSTUPAK	Okvirni sporazum	V.	01.09.2017 - 31.08.2021
1. izmjene i dopune 05/03-17/07	Nabava radova na sanaciji elektroinstalacija u ustanovama školstva Primorsko-goranske županije Grupa 1: SŠ Dr. Antuna Barca Crikvenica Grupa 2: SŠ za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka	105.600,00	432.000,00	55010201	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.05.2017 - 31.12.2017
2. izmjene i dopune			131.993,75					
1. izmjene i dopune 05/02-17/08	Nabava usluge opskrbe hranom i pićem Grupa 1: primanje za učenike i mentore Grupa 2: Svjetski dan učitelja	42.400,00	53.000,00	53060207 53060349	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	01.06.2017 - 31.10.2017
2. izmjene i dopune	Nabava usluge opskrbe hranom i pićem za Svjetski dan učitelja	30.400,00	38.000,00	53060207			IX.	15.09.2017- 15.10.2017
1. izmjene i dopune 05/03-17/09	Nabava radova na sanacijama fasada u ustanovama školstva Primorsko-goranske županije Grupa 1: Pomorska škola Bakar Grupa 2: Učenički dom Tomislav Hero pri Pomorskoj školi Bakar Grupa 3: Osnovna škola Josipa Pancića Bribir Grupa 4: Osnovna škola Ivanke Trohar Fužine	194.400,00	243.000,00	53010201 55010201 55030201	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.05.2017 - 31.12.2017

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
----------------------------------	----------------	--	-----------------------------	---	--------------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------

2. izmjene i dopune 240.658,06

1. izmjene i dopune 05/03-17/10	Nabava radova na vanjskim uredenjima objekata ustanova školstva Primorsko-goranske županije Grupa 1: Učenički dom Željezničko tehničke škole Moravice Grupa 2: Škola za primijenjenu umjetnost Rijeka Grupa 3: Srednja škola Vladimir Nazor Čabar Grupa 4: OŠ Sveti Matej Viškovo	195.200,00	244.000,00	53010201 55010201 55030201	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.05.2017 - 31.12.2017
------------------------------------	--	------------	------------	----------------------------------	--------------------	--------	------	----------------------------

2. izmjene i dopune 243.050,00

3. izmjene i dopune	Nabava radova na vanjskim uredenjima objekata ustanova školstva Primorsko-goranske županije Grupa 2: Škola za primijenjenu umjetnost Rijeka Grupa 3: Srednja škola Vladimir Nazor Čabar Grupa 4: OŠ Sveti Matej Viškovo		154.050,00					
---------------------	--	--	------------	--	--	--	--	--

1. izmjene i dopune 05/03-17/11	Nabava radova na sanaciji sustava centralnog grijanja u ustanovama školstva Primorsko-goranske županije Grupa 1: Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci Gimnazija Eugena Kumičića Opatija, OŠ Brod Moravice, OŠ I.G.Kovačića PŠ Gomirje, OŠ Dr. A. Mohorovičića Matulji Grupa 2: Osnovna škola "Petar Zrninksi" Čabar matična škola i Područna škola Plešća, OŠ Kostrena	276.000,00	345.000,00	53010201 55010201	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.06.2017 - 31.12.2017
------------------------------------	--	------------	------------	----------------------	--------------------	--------	-----	----------------------------

2. izmjene i dopune 341.522,50

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
1. izmjene i dopune 05/03-17/12	<p>Nabava radova na uređenju unutrašnjih prostora u objektima ustanova školstva Primorsko-goranske županije</p> <p>Grupa 1: Ugostiteljska škola Opatija Grupa 2: Hotelijersko-turistička škola Opatija Grupa 3: Obrtnička škola Opatija Grupa 4: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka Grupa 5: Građevinska tehnička škola Rijeka Grupa 6: Osnovna škola Ivana Rabljanina Rab Grupa 7: Osnovna škola Drago Gervais Brešca Grupa 8: Osnovna škola Jurja Klovića Tribalj Grupa 9: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka</p>	624.000,00	780.000,00	53010201 55010201	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	IV.	01.06.2017 - 31.12.2017
2. izmjene i dopune			678.687,38					
1. izmjene i dopune 05/03-17/13	<p>Nabava radova na sanaciji sanitarnih čvorova u ustanovama osnovnog i srednjeg školstva Primorsko-goranske županije</p> <p>Grupa 1: SŠ Delnice Grupa 2: Prva hrvatska hrvatska gimnazija Rijeka Grupa 3: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka Grupa 4: Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju Rijeka Grupa 5: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka Grupa 6: OŠ Ivana Gorana Kovačića Delnice Grupa 7: OŠ Kraljevica Grupa 8: OŠ Jelenje Dražice</p>	617.600,00	772.000,00	53010201 55010201	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	IV.	01.06.2017 - 31.12.2017
2. izmjene i dopune			678.537,69					

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
1. izmjene i dopune 05/03-17/14	Nabava radova na izmjeni vanjske stolarije u ustanovama školstva Primorsko-goranske županije Grupa 1: SŠ Ambroza Haračića Mali Lošinj Grupa 2: OŠ F. Krsto Frankopan, Brod na Kupu Grupa 3: OŠ Rudolfa Strohala, Lokve Grupa 4: OŠ Mrkopalj Grupa 5: OŠ Dr. Branimira Markovića, Ravna Gora	256.000,00	320.000,00	53010201 55010201	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.06.2017 - 31.12.2017
2. izmjene i dopune			276.920,00					
1. izmjene i dopune 05/03-17/15	Nabava radova na sanaciji krovova u ustanovama osnovnog i srednjeg školstva Primorsko-goranske županije Grupa 1: OŠ F. Krsto Frankopan Krk, PŠ Vrbnik Grupa 2: OŠ Bakar Grupa 3: SŠ Hrvatski kralj Zvonimir Krk Grupa 4: Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka Grupa 5: Prometna škola Rijeka Grupa 6: Glazbena škola I. Matetić Ronjgov Rijeka Grupa 7: Srednja talijanska škola Rijeka	484.000,00	605.000,00	53010201 55010201	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.06.2017 - 31.12.2017
2. izmjene i dopune			515.369,99					
2. izmjene i dopune 05/02-17/16	Nabava usluga stručnog nadzora nad radovima investicijskog održavanja ustanova školstva Primorsko-goranske županije Grupa 1. Osnovne škole Grupa 2. Srednje škole i učenički domovi	128.000,00	158.000,00	53010201 55010201 55030201	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VI.	01.07.2017 - 31.12.2017
2. izmjene i dopune 05/03-17/17	Nabava radova na sanaciji elektroinstalacija u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci	200.000,00	250.000,00	55010405	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VII.	01.08.2017 - 31.12.2017

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
3. izmjene i dopune 05/03-17/18	Nabava radova na vanjskom uređenju objekata Učeničkog doma Željezničko tehničke škole i škole	119.200,00	149.000,00	55010201 55030201	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 31.12.2017
3. izmjene i dopune 05/02-17/19	Nabava usluge izrade energetskih certifikata za objekte osnovnih škola u Novom Vinodolskom, Cresu, Rabu i sportske dvorane OŠ I.G. Kovačića u Vrbovskom	28.000,00	35.000,00	53021803	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 15.10.2017
6 00 00 000 RAZDJEL 6 - UO ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE								
06/01-17/01	Nabava papira i proizvoda od papira	180.000,00	225.000,00	60030102	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.04.2017 - 31.03.2018
06/01-17/02	Nabava uredskog materijala i pribora	120.000,00	150.000,00	60030102	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.04.2017 - 31.03.2018
06/02-17/03	Nabava usluge održavanja sustava upravljanja informatičkom sigurnošću - pripreme aktivnosti za nadzorni audit prema normi ISO 27001:2013	30.000,00	37.500,00	60050107	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.05.2017 - 30.10.2017
06/01-17/04	Nabava fotokopirnog uređaja	40.000,00	50.000,00	60040101	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.02.2017 - 28.02.2017
06/02-17/05	Nabava usluge održavanja aplikacijskog sustava winGPS za proračunsko računovodstvo i upravljanje financijama	145.000,00	181.250,00	60050108	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	15.01.2017 - 31.12.2017
06/02-17/06OS	Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka	1.376.000,00	430.000,00	60030108	OTVORENI POSTUPAK	Okvirni sporazum	III.	01.05.2017 - 30.04.2021
06/01-17/07	Nabava računalne opreme za potrebe upravnih tijela Primorsko-goranske županije	65.000,00	81.250,00	60050201	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.04.2017 - 31.05.2017
3. izmjene i dopune			76.520,00					
06/02-17/08	Nabava usluge održavanja izvještajnog servisa za BlueCoat sustav	48.000,00	60.000,00	60050108	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	01.06.2017 - 31.10.2017
06/03-17/09	Nabava radova izvedbe centralnog sustava hlađenja poslovnog prostora Ispostave Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Opatija	135.000,00	168.750,00	60040105	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.06.2017 - 30.06.2017
06/01-17/10	Nabava materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje opreme	50.000,00	62.500,00	60030102 60050102	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	01.01.2018 - 31.12.2018
06/02-17/11	Nabava usluge izrade Idejnog projekta upravne zgrade PGŽ, Slogin kula 4-6	156.000,00	195.000,00	60040211	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2017 - 30.06.2017

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
06/02-17/12	Nabava usluge obnove licenci Unipaas RIA-godišnja pretplata	48.000,00	60.000,00	60050106	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	XII.	01.01.2018 - 31.12.2018
06/01-17/13	Nabava IT opreme za uspostavu rezervne lokacije na lokaciji Adamičeva 10	720.000,00	900.000,00	60050202 60050203	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	III.	01.05.2017 - 30.06.2017
06/01-17/14	Nabava računalnog programa za konferencijske pozive	55.000,00	68.750,00	60050203	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.04.2017 - 30.04.2017
06/02-17/15	Nabava usluge preventivnih pregleda zaposlenika Primorsko-goranske županije	450.000,00	450.000,00	60030115	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.04.2017 - 31.12.2017
1. izmjene i dopune		195.000,00	195.000,00					
06/01-17/16	Nabava uredske opreme za potrebe zgrade Adamičeva 10	199.000,00	248.750,00	60040101	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VI.	01.08.2017 - 30.09.2017
06/03-17/17	Nabava radova na sanaciji istočnog krova zgrade Adamičeva 10	150.000,00	187.500,00	60030109	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	15.04.2017 - 31.05.2017
06/02-17/18	Nabava usluge obnove i produljenja postojećih licenci CAD programske opreme za potrebe Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje	69.500,00	86.875,00	60050106	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	01.10.2017 - 30.11.2017
06/02-17/19	Nabava usluge obnove i produljenja postojećih licenci GIS programske opreme za potrebe Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje	190.000,00	237.500,00	60050106	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	01.10.2017 - 30.11.2017
06/03-17/20	Nabava radova na rekonstrukciji poslovne zgrade na adresi Stane Vončine 4, Županijska arhiva	4.800.000,00	6.000.000,00	60040301 60040303	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	IV.	01.07.2017 - 30.06.2018
06/02-17/21	Nabava usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu za potrebe rekonstrukcije poslovne zgrade na adresi Stane Vončine 4	160.000,00	200.000,00	60040303	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.07.2017 - 30.06.2018
1. izmjene i dopune 06/02-17/22OS	Nabava usluge osiguranja-zajednička javna nabava Grupa 1: Nabava usluga osiguranja za Primorsko-goranska županija ustanove te trgovačka društva Grupa 2: Ustanove školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač	11.480.000,00	570.000,00	53010123 55010158 55010159 55030141 53010150 60030118	OTVORENI POSTUPAK	Okvirni sporazum	VI.	15.09.2017 - 14.09.2021

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
1. izmjene i dopune 06/01-17/23OS	Zajednička javna nabava lož ulja i goriva po grupama za potrebe Primorsko-goranske županije, ustanova socijalne skrbi, zdravstvenih ustanova i učeničkih domova s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma Grupa 1: Lož ulje Grupa 2: Gorivo	42.638.340,00	450.000,00	60030103	OTVORENI POSTUPAK	Okvirni sporazum	IV.	01.07.2017 - 30.06.2021
3. izmjene i dopune		44.500.000,00						
1. izmjene i dopune 06/02-17/24	Nabava usluge popravka uredskih stolica u zgradi Slogin kula 2	48.000,00	60.000,00	60030110	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.05.2017 - 30.06.2017
1. izmjene i dopune 06/02-17/25	Nabava usluge izmještanja arhiva iz zgrade Stane Vončine 4 u Žabicu 6	56.000,00	70.000,00	60030117	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	01.06.2017 - 30.06.2017
1. izmjene i dopune 06/02-17/26	Nabava usluge izrade Izvedbenog projekta rekonstrukcije kotlovnice zgrade Adamićeva 10	35.000,00	43.750,00	60020201	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.05.2017 - 30.06.2017
2. izmjene i dopune 06/01-17/27	Nabava fotokopirnog uređaja	40.000,00	50.000,00	60040101	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VII.	01.08.2017 - 31.08.2017
2. izmjene i dopune 06/02-17/28OS	Nabava poštanskih usluga	3.760.000,00	960.000,00	60030108 60030134	OTVORENI POSTUPAK	Okvirni sporazum	X.	01.01.2018 - 31.12.2019
2. izmjene i dopune 06/02-17/29OS	Nabava usluge čuvanja uredskog prostora i osoba Primorsko-goranske županije	1.296.000,00	810.000,00	60030117	OTVORENI POSTUPAK	Okvirni sporazum	X.	01.01.2018 - 31.12.2019
2. izmjene i dopune 06/01-17/30	Nabava službenog vozila za potrebe Primorsko-goranske županije	320.000,00	400.000,00	60040107	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	VII.	01.09.2017 - 31.01.2018
2. izmjene i dopune 06/01-17/31	Nabava uređaja za ispis, stolnih i prijenosnih računala	84.000,00	105.000,00	60050201	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	02.10.2017 - 30.11.2017
2. izmjene i dopune 06/03-17/32	Nabava radova na sanaciji nadstrešnice zgrade Slogin kula 2	60.000,00	75.000,00	60030109	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 15.10.2017
2. izmjene i dopune 06/01-17/33	Nabava opreme za upravljanje sustavom grijanja/hlađenja i praćenje potrošnje energenata poslovnog prostora Ciottina 17 b	30.000,00	37.500,00	60040106	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 30.09.2017
3. izmjene i dopune 06/02-17/34	Nabava usluge izrade projektne dokumentacije uređenja interijera zgrade Adamićeva 10 - II faza	199.200,00	249.000,00	60040211	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	01.10.2017 - 31.12.2017
3. izmjene i dopune 06/03-17/35	Nabava radova na uređenju stubišta zgrade Adamićeva 10	35.000,00	43.750,00	60030109	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	X.	01.11.2017 - 15.12.2017

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
3. izmjene i dopune 06/03-17/36	Nabava radova na uvođenju protupožarne zaštite zgrade Adamićeva 10 - ugradnja vatrodajnog sustava	276.000,00	345.000,00	60040210	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	X.	01.11.2017 - 31.12.2017
3. izmjene i dopune 06/03-17/37	Nabava radova uređenja sale za sastanke 102 zgrade Adamićeva 10	495.000,00	618.750,00	60030109 60040101 60040103	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	01.10.2017 - 31.12.2017
7 00 00 000 RAZDJEL 7 - UO ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE								
07/02-17/01	Nabava usluge održavanja računalnog programa, obrada, evidencija i izdavanje dozvola za županijski linijski prijevoz putnika	28.000,00	35.000,00	70030601	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.02.2017 - 31.10.2017
07/02-17/02	Nabava usluge kontrole opasnih podvodnih olupina u županiji s opisom stanja	32.000,00	40.000,00	70020408	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VI.	01.07.2017 - 31.10.2017
07/02-17/03	Nabava usluge analize prometno opasnih pješačkih prijelaza u neposrednoj blizini područnih osnovnih škola na području Primorsko-goranske županije, izvan Grada Rijeke, s izradom cjelovitog rješenja za dvije najopasnije lokacije	40.000,00	50.000,00	70030514	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VI.	01.07.2017 - 31.10.2017
2. izmjene i dopune		56.000,00	70.000,00	70030504 70030514				01.07.2017 - 30.11.2017
07/02-17/04	Nabava usluga promidžbe i informiranja - Časopis Žmigavac	64.000,00	80.000,00	70030502	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VI.	01.05.2017 - 30.11.2017
07/02-17/05	Nabava usluge prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na međuzupanijskoj liniji Rab-Lun	708.556,22	885.695,28	70020805	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	II.	01.03.2017 - 28.02.2023
1. izmjene i dopune							IV.	15.05.2017 - 14.05.2023
3. izmjene i dopune		708.556,22	885.707,78					
07/02-17/06	Nabava usluge ugradnje izolacije motornog prostora u ekološko brodicu ECO 13/4	28.000,00	35.000,00	70020422	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2017 - 30.06.2017
07/01-17/07	Nabava usluge ugradnje auto-pilota u ekološku brodicu ECO-13/4	36.000,00	45.000,00	70020422	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2017 - 30.06.2017

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
1. izmjene i dopune	Nabava auto-pilota i ugradnja u ekološku brodicu ECO 13/4						IV.	03.05.2017 - 31.07.2017
3. izmjene i dopune				70020412			VIII.	15.08.2017 - 30.09.2017
07/02-17/08	Nabava usluge usklađivanja postojeće prometne signalizacije sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji	40.000,00	50.000,00	70030201	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2017 - 30.06.2017
3. izmjene i dopune		81.600,00	102.000,00				IX.	15.09.2017 - 15.12.2017
07/02-17/09	Nabava usluge izrade geodetskih elaborata prijedloga granica pomorskog dobra iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2017.	199.000,00	248.750,00	70020603	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.02.2017 - 31.07.2017
1. izmjene i dopune			247.250,00					
1. izmjene i dopune 07/02-17/10	Nabava usluge izrade geodetskih elaborata pomorskog dobra za upis lučkog područja	199.000,00	248.750,00	70020603	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	03.05.2017 - 31.12.2017
1. izmjene i dopune 07/02-07/11	Nabava usluge izrade geodetskih elaborata utvrđenih granica pomorskog dobra	175.200,00	219.000,00	70020603	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	03.05.2017 - 31.12.2017
3. izmjene i dopune				70020611				
2. izmjene i dopune 07/02-17/12	Nabava usluge izrade računalnog programa za računalnu provjeru opravdanosti davanja koncesija	56.000,00	70.000,00	70020505	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	01.06.2017 - 31.12.2017
3. izmjene i dopune 07/02-17/13	Nabava usluge izrade WebGIS-a servisa za granice pomorskog dobra i koncesija	199.000,00	248.750,00	70020610	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 31.12.2017
3. izmjene i dopune 07/02-17/14	Nabava usluge usklađivanja postojeće prometne signalizacije na autocestama sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama	70.400,00	88.000,00	70030201	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	01.10.2017 - 15.12.2017
8 00 00 000 RAZDJEL 8 - UO ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ								
08/02-17/01	Nabava usluge promocije na projektu Poslovni uzlet 2017.	25.600,00	32.000,00	80010103	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	15.02.2017 - 31.12.2017
1. izmjene i dopune		30.400,00	38.000,00					

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
2. izmjene i dopune							IX.	01.10.2017 - 31.12.2017
08/02-17/02	Nabava usluge provedba projekta "Ispitivanje poduzetničkog potencijala nezaposlenih osoba za 2017. godinu na području Primorsko-goranske županije"	49.600,00	62.000,00	80020103	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.04.2017 - 31.12.2017
08/02-17/03	Nabava usluge provedba projekta "Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika na području Primorsko-goranske županije"	56.000,00	70.000,00	80020103	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	+	15.01.2017 - 31.12.2017
1. izmjene i dopune							III.	01.04.2017 - 31.12.2017
08/02-17/04	Nabava usluge izrade smjernica razvoja održivog turizma na temu pomorske baštine za destinaciju cijelog prekograničnog područja - Mala Barka 2	91.200,00	114.000,00	80072205	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	+	01.02.2017 - 31.08.2017
1. izmjene i dopune							IV.	01.05.2017 - 30.11.2017
2. izmjene i dopune	Nabava usluge izrade Smjernica razvoja održivog turizma na temu pomorske baštine za destinaciju cijelog prekograničnog područja, izrade Priče o pomorskoj baštini (Story telling) za destinaciju cijelog prekograničnog područja i Master plan razvoja pomorskog turizma (akcijski planovi za destinacije hrvatskih partnera) - Mala Barka 2	273.600,00	342.000,00	80072205	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	VI.	01.08.2017- 31.01.2018
08/02-17/05	Brisano 2. Izmjenama i dopunama Nabava usluge izrade priče o pomorskoj baštini (Story telling) za destinaciju cijelog prekograničnog područja - Mala Barka 2	91.200,00	114.000,00	80072205	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	+	01.02.2017 - 31.07.2017
1. izmjene i dopune							IV.	01.05.2017 - 30.11.2017

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
08/02-17/06	Brisano 2. Izmjenama i dopunama Nabava usluge izrade Master plana razvoja pomorskog turizma (akcijski planovi za destinacije hrvatskih partnera) - Mala Barka 2	91.200,00	114.000,00	80072205	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.02.2017 - 31.12.2017
1. izmjene i dopune							IV.	01.05.2017 - 31.12.2017
08/02-17/07	Nabava usluge tiska i promotivnog materijala Mala Barka 2	42.400,00	53.000,00	80072207	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	01.04.2017 - 31.12.2017
1. izmjene i dopune							IV.	01.05.2017 - 31.12.2017
2. izmjene i dopune							VI.	14.07.2017 - 30.09.2017
08/02-17/08	Nabava usluge izrade monitoringa projekta "Kvarner Family"	24.000,00	30.000,00	80070304	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	01.03.2017 - 31.10.2017
1. izmjene i dopune							IV.	01.05.2017 - 31.10.2017
3. izmjene i dopune				80070310				
08/02-17/09	Nabava usluge izrade studije izvodljivosti s marketinškim planom za realizaciju projekta Stara Sušica	88.000,00	110.000,00	80040901	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.02.2017 - 01.03.2017
1. izmjene i dopune	Nabava usluge izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi te izradom prijave projekta Stara Sušica na natječaj za EU sredstva							01.02.2017 - 13.04.2017
08/02-17/10	Nabava usluge obnove malih barki na području Primorsko-goranske županije Mala barka 2	361.920,00	452.400,00	80072209, 80072210	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	VI.	01.08.2017 - 31.01.2018

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
2. izmjene i dopune	Nabava usluge obnove malih barki na području Primorsko-goranske županije Mala barka 2 Grupa 1. Pacara iz 1954. godine Grupa 2. Guc iz 1953. godine Grupa 3. Guc iz 1895. godine Grupa 4. Leut iz 1932. godine Grupa 5. Bragoc iz 1960. godine Grupa 6. Lovranski guc iz 1968. godine Grupa 7. Gajeta iz 1932. godine Grupa 8. Guc iz 1990. godine	360.000,00	450.000,00					
3. izmjene i dopune				80072223				
08/02-17/11	Nabava usluge nadzora nad obnovom barki/broda - Mala Barka 2 Grupa 1: Male barke na području Primorsko-goranske županije Grupa 2: Brod loger iz Nerezina,	192.000,00	240.000,00	80072210	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	01.05.2017 - 31.12.2018
2. izmjene i dopune							VII.	01.08.2017 - 31.12.2018
3. izmjene i dopune				80072209				
08/02-17/12	Nabava usluge obnove broda u Nerezinama - Mala Barka 2	544.000,00	680.000,00	80072209, 80072210	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	V.	01.07.2017 - 31.12.2018
2. izmjene i dopune							VII.	01.09.2017 - 01.12.2018
08/02-17/13	Nabava usluge postavljanja i uređenja Interpretacijskog centra u Nerezinama - Mala Barka 2	60.000,00	75.000,00	80072210	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	01.07.2017 - 31.12.2018
1. izmjene i dopune							VII.	01.09.2017 - 31.12.2018
08/03-17/14	Nabava radova građevinskog uređenja interpretacijskog centra u Krku - Mala Barka 2	60.000,00	75.000,00	80072210	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	V.	01.06.2017 - 31.12.2018
1. izmjene i dopune								01.06.2017 - 30.04.2018

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
2. izmjene i dopune		280.000,00	150.000,00				VIII.	01.09.2017- 30.04.2018
3. izmjene i dopune				80072209				
08/02-17/15	Nabava usluge postavljanja stalnog postava u interpretacijskom centru u Krku - Mala Barka 2	544.000,00	680.000,00	80072209, 80072210	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	V.	01.07.2017 - 31.03.2019
1. izmjene i dopune								01.07.2017 - 30.04.2018
2. izmjene i dopune		484.000,00	605.000,00				IX.	01.11.2017 - 30.04.2018
3. izmjene i dopune				80072210				
2. izmjene i dopune 08/02-17/16	Nabava usluge analize stanja u drvnjoj industriji Primorsko-goranske županije i provedba edukativne radionice	40.000,00	50.000,00	80050502	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	01.10.2017 - 31.12.2017
3. izmjene i dopune 08/02-17/17	Nabava usluge izrade programa organizacije i rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije	70.000,00	87.500,00	80040813	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	01.10.2017 - 30.12.2017
3. izmjene i dopune 08/02-17/18	Nabava usluge izrade tehnološkog projekta maslinarstva na otoku Unije	22.000,00	27.500,00	80040813	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	X.	01.11.2017 - 30.11.2017
3. izmjene i dopune 08/02-17/19	Nabava usluge izrade studije analiza stanja gospodarstva Primorsko-goranske županije	25.200,00	31.500,00	80030901	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VIII.	21.09.2017 - 31.10.2017
9 00 00 000 RAZDJEL 9 - UO ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA								
09/02-17/01	Nabava usluge izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	6.664.000,00	8.330.000,00	90020601 90020603 90020604 90020605 90020606	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	II.	04.04.2017 - 08.10.2018
1. izmjene i dopune							IV.	03.07.2017 - 31.12.2018
09/02-17/02	Nabava usluge izrade Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	185.040,00	231.300,00	90020601	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	04.04.2017 - 08.10.2018
1. izmjene i dopune							IX.	25.09.2017 - 31.12.2018

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
09/02-17/03	Nabava usluge objave u regionalnim tiskovinama (Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran) Grupa 1: Primorsko-goranska županija Grupa 2: Istarska županija Grupa 3: Ličko-senjska županija	79.200,00	99.000,00	90020604	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	04.04.2017 – 31.12.2018
1. izmjene i dopune							VII.	01.09.2017 - 31.12.2018
3. izmjene i dopune	Nabava usluge objave u regionalnim tiskovinama (Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran) Grupa 1: Primorsko-goranska županija Grupa 3: Ličko-senjska županija		66.000,00					
09/02-17/04	Nabava usluge vanjskih eksperata za upravljanje projektom i administraciju (Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran)	584.000,00	730.000,00	90020601 90020605	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	II.	04.04.2017 – 30.11.2018
1. izmjene i dopune	Nabava usluge administrativno-tehničke pomoći za provedbu projekta i ex-ante evaluacije projekt (Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran) Grupa 1: Usluge administrativno-tehničke pomoći za provedbu projekta Grupa 2: Usluge ex-ante evaluacije projekta						IV.	03.07.2017 – 31.12.2018
2. izmjene i dopune							VII.	01.09.2017- 31.12.2018
09/02-17/05	Nabava usluge dizajna, grafičke pripreme i tiska promotivnog materijala (Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran)	24.660,00	30.825,00	90020604	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	04.04.2017 – 31.12.2017
1. izmjene i dopune							IX.	25.09.2017 - 31.12.2017

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
09/02-17/06	Nabava usluge edukacija u okviru projekta "Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji" Grupa 1: ESI fondovi i državne potpore Grupa 2: Studija utjecaja na okoliš Grupa 3: Studije izvodljivosti Grupa 4: Ugovaranje po FIDIC-u Grupa 5: Javna nabava Grupa 6: Napredni računalni alati	208.000,00	260.000,00	90020709 90020718	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	II.	03.04.2017 - 31.12.2018
1. izmjene i dopune	Nabava usluge edukacija u okviru projekta "Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji" Grupa 1: ESI fondovi Grupa 2: Studije izvodljivosti Grupa 3: Sufinanciranje infrastrukturnih projekata iz ESI fondova Grupa 4: Javna nabava Grupa 5: Državne potpore Grupa 6: Ugovaranje po FIDIC-u Grupa 7: Studija utjecaja na okoliš Grupa 8: Napredni računalni alati	196.000,00	245.000,00		JEDNOSTAVNA NABAVA		IV.	08.05.2017 - 31.12.2018
09/02-17/07	Briše se 2. Izmjenama i dopunama Nabava usluge izrade promidžbenog materijala za program poticanja stranih ulaganja	88.000,00	110.000,00	90030403	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IV.	15.05.2017 - 30.11.2017
09/02-17/08	Nabava usluge stručne potpore u provedbi projekata energetske učinkovitosti	197.000,00	246.250,00	90040202	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	16.02.2017 - 31.12.2017
2. izmjene i dopune			240.000,00					
09/02-17/09	Nabava usluge izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvitka (SEAP) za JLS-e Gorskog kotara	199.000,00	248.750,00	90040202	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	III.	15.03.2017 - 30.09.2017
2. izmjene i dopune			243.750,00					

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
09/02-17/10	Nabava usluge stručne potpore u domeni energetike	175.000,00	248.750,00	90040601	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	II.	16.02.2017 - 31.12.2017
2. izmjene i dopune			216.250,00					
2. izmjene i dopune 09/02-17/11	Nabava usluge izrade promidžbenog materijala za program poticanja stranih ulaganja	88.000,00	110.000,00	90030403	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VII.	24.07.2017 - 15.10.2017
3. izmjene i dopune 09/02-17/12	Nabava usluge tiska strateškog dokumenta Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.	48.000,00	60.000,00	90020105	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	15.10.2017 - 31.12.2017
3. izmjene i dopune 09/02-17/13	Nabava usluge izrade internetske stranice za program poticanja stranih ulaganja	60.000,00	75.000,00	90030401	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	IX.	15.10.2017 - 31.12.2017
3. izmjene i dopune 09/02-17/14	Nabava usluge objave u regionalnim tiskovinama (Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran) - Istarska županija	26.400,00	33.000,00	90020604	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VIII.	20.09.2017 - 31.12.2018
10 00 00 000 RAZDJEL 10 - UO ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE								
10/02-17/01	Nabava usluge najma servera za potrebe domova za starije osobe	29.400,00	36.750,00	43030705	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.02.2017 - 31.12.2017
11 00 00 000 RAZDJEL 11 - UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU								
11/02-17/01	Nabava usluge pripreme projekata za prijavu na sufinanciranje iz EU fondova	32.000,00	40.000,00	111010104	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	I.	01.02.2017 - 30.04.2017
3. izmjene i dopune 11/02-17/02	Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za obnovu pročelja i uređenje sanitarija u dvorcu Frankopan - Nova Kraljevica	60.000,00	75.000,00	51070724	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 30.11.2017
3. izmjene i dopune 11/02-17/03	Nabava konzultantskih usluga za provođenje projekta kulturno-turistička ruta "Putovnicima Frankopana" Grupa 1. Tehnička pomoć u provođenju projekta Grupa 2. Tehnička pomoć u provođenju aktivnosti promocije i vidljivosti	230.434,55	144.000,00	51070720	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	VIII.	01.10.2017 - 30.06.2020

Odjel / evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor / okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/os.
3. izmjene i dopune 11/02-17/04	Nabava usluge izrade idejnog rješenja, upavljanja sadržajem, eksperta i tekstova Grupa 1. Interpretacijski centar Kraljevica Grupa 2. Interpretacijski centar Brod na Kupl Grupa 3. Interpretacijski centar Krk Grupa 4. Interpretacijski centar Trsat Grupa 5. Interpretacijski centar Bakar Grupa 6. Interpretacijski centar Grobnik Grupa 7. Interpretacijski centar Bribir Grupa 8. Interpretacijski centar Čabar	2.029.616,00	2.537.020,02	51070720	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	VIII.	01.10.2017 - 31.03.2019
3. izmjene i dopune 11/02-17/05	Nabava usluge organizacije znanstvenog programa - konferencija, monografija	102.360,00	127.950,00	51070720	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	VIII.	01.09.2017 - 30.06.2020
3. izmjene i dopune 11/01-17/06	Nabava robe s ugradnjom za Kraljevicu i interpretacijske centre prema grupama: Grupa 1. Računala, oprema za fiskalne kase, računalni, računovodstveni i prateći programi za centralni ured Kraljevica Grupa 2. Video nadzor i tehnička zaštita te trajno osiguranje za vrijeme trajanja projekta - Kraljevica Grupa 3. Zidno platno, zidni projektor i razglasni sustav u uredu u Kraljevici Grupa 4. Računala i projektori za opremanje interpretacijskih centara	501.942,60	627.428,25	51070714 51070720 51070725	OTVORENI POSTUPAK	Ugovor	VIII.	15.10.2017 - 30.06.2018
Ukupno:		127.176.045,78	46.429.881,67					