



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/17-04/2
URBROJ: 2170/1-09/8-17-29
Rijeka, 25. rujna 2017.

**IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-
GORANSKE ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA**



Pročelnik

izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag. oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

2.1 AKTIVNOSTI UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U Tablici 1. prikazana su očitovanja upravnih tijela Primorsko-goranske županije o aktivnostima vezanim uz prijavu projekata na natječaje za korištenje bespovratnih sredstava u razdoblju do 25. rujna 2017. godine.

Tablica 1. Aktivnosti upravnih tijela Primorsko-goranske županije na prijavi projekata

R. br.	NATJEČAJ	OČITOVANJE
1.	Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.	Ministarstvo znanosti i obrazovanja je Primorsko-goranskoj županiji dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 10.000.000,00 kuna za financiranje projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji IV“ temeljem prijave koju je pripremio Upravni odjel za odgoj i obrazovanje u suradnji s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
2.	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je Primorsko-goranskoj županiji dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 2.624.913,64 kuna za financiranje projekta „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“ temeljem prijave koju je pripremio Upravni odjel za zdravstvo u suradnji s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

R. br.	NATJEČAJ	OČITOVANJE
3.	Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekta u 2017. godini prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama	U suradnji Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje i Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima izvršena je prijava projekata ulaganja u školske objekte na području Primorsko-goranske županije (PŠ Baška, PŠ Punat, OŠ Čavle).

2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 25. rujna 2017. godine.

2.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme pripreme ovog materijala bili su otvoreni sljedeći pozivi za sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te nacionalnih fondova:

- 1) III. poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa INTERREG Central Europe;
- 2) Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina;
- 3) Specijalističko usavršavanje doktora medicine;
- 4) Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“.

Tijekom pripreme ovog materijala bili su najavljeni sljedeći pozivi za sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te nacionalnih fondova:

- 5) Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine;
- 6) Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

2.3.1. III. poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa INTERREG Central Europe

III. poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa INTERREG Central Europe u vrijednosti od 60 milijuna EUR je otvoren od 21. rujna 2017. godine do 25. siječnja 2018. godine.

Cilj predmetnog poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružiti potporu regionalnoj suradnji između devet srednjoeuropskih zemalja i pridonijeti rješavanju regionalnih problema u području inovacija, gospodarstva s niskom razinom emisija ugljičnog dioksida, zaštite okoliša, kulture i transporta.

U ovom Pozivu mogu sudjelovati prijavitelji iz sljedećih zemalja: Austrija, Hrvatska, Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka, Slovenija, Njemačka (8 pokrajina) i Italija (9 regija). Prihvatljivi prijavitelji su:

- nacionalna, regionalna i lokalna tijela;
- privatne institucije, uključujući privatna poduzeća s pravnom osobnošću;
- međunarodne organizacije.

Prihvatljive aktivnosti su vezane uz Prioritetne osi Programa Središnja Europa:

- Prioritetna os 1: Suradnja na inovacijama za jačanje Središnje Europe;
- Prioritetna os 2: Suradnja na strategijama niske emisije ugljičnog dioksida;
- Prioritetna os 3: Suradnja na očuvanju prirodnih i kulturnih resursa s ciljem održivog razvoja;
- Prioritetna os 4: Suradnja u projektima razvoja transporta s ciljem boljeg povezivanja zemalja Središnje Europe.

Stopa sufinanciranja projekata iznose 85% ukupnih prihvatljivih troškova za prijavitelje iz Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije, odnosno 80% ukupnih prihvatljivih troškova za prijavitelje iz Austrije, Njemačke i Italije.

Predmetni poziv s dokumentacijom dostupan je na službenoj mrežnoj stranici programa: <http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.html>.

2.3.2. Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

22. rujna 2017. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga za bespovratna sredstva pod nazivom „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Opći cilj ovog poziva je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.

Specifični ciljevi ovog poziva su:

- dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta;
- osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica;
- razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja;

- jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog poziva iznosi 99.918.750,00 kuna, otvoren je do 31. prosinca 2019. godine.

Predmetni poziv s dokumentacijom dostupan je na službenoj mrežnoj stranici operativnog programa: <http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/>.

2.3.3. Specijalističko usavršavanje doktora medicine – ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Poziv iz naslova se provodi temeljem Odluke o financiranju projekata specijalističkog usavršavanja za djelatnosti prihvatljive za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. od 28. travnja 2017. godine i Odluke o dopuni Odluke o financiranju projekata specijalističkog usavršavanja za djelatnosti prihvatljive za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. od 12. svibnja 2017. godine.

Predmetnim pozivom poboljšat će se pristup uslugama zdravstvene zaštite kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite (obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije te kliničke radiologije) na manje atraktivnim i depriviranim područjima te hitne medicine na području Republike Hrvatske.

Svrha ove operacije je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima na način da se na spomenutim područjima osigura dovoljan broj specijalista određenih medicinskih djelatnosti koje su se pokazale kao deficitarne, a čime se smanjuje upućivanje pacijenata od strane pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini na više razine, u bolnice te se ujedno osigurava veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

Predmetni poziv je otvoren do 31. prosinca 2018. godine.

Nadležno tijelo za predmetni poziv je Ministarstvo zdravstva, a prihvatljivi prijavitelji su domovi zdravlja i zavodi za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave definirani Odlukom Ministarstva zdravstva.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 187.000.000,00 kuna.

Najniža vrijednost potpore odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu prijavitelja iznosi 800.000,00 kuna, dok najviša vrijednost potpore odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu prijavitelja iznosi 40.600.000,00 kuna. Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

Više informacija o natječaju moguće je pronaći na web stranici <http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1436>.

2.3.4. Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“ – ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Poziv iz naslova se provodi sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha predmetnog poziva je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture i ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture.

Nadležna tijela za predmetni poziv su Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Prihvatljivi prijavitelji su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika i trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinice lokalne samouprave.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovom pozivu iznosi 37.500.000 kuna, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. Prihvatljivi troškovi su projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorski putovi i traktorske vlake), rekonstrukcija šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovina šumskog i drugog zemljišta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Predmetni poziv je otvoren do 22. prosinca 2017. godine, a više informacija o natječaju moguće je pronaći na web stranici <http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1439>.

2.3.5. Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je 15. rujna 2017. godine donijelo Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine.

Temeljem ovog Programa dodjeljivat će se potpore za projekte ulaganja za razvoj luka otvorenih za javni promet koje su osnovane sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama kojima upravljaju lučke uprave na čijem se teritoriju luka nalazi.

Ulaganja su predviđena s ciljem povezivanja hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu, odnosno uklanjanja prepreka za lokalni gospodarski rast. Cilj je otocima pružiti održive i moderne usluge prijevoza tijekom cijele godine i time poboljšati dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

Programom državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora za projekte koji će se provoditi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“, prioritetna os 7 – Povezanost i mobilnost, Investicijski prioritet 7ii – Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometnih sustava sa niskim emisijama CO₂, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimedijalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti, Specifični cilj 7ii1 Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike.

Korisnici potpora iz ovog Programa su lučke uprave koje upravljaju lukama

otvorenim za javni promet Republike Hrvatske, a koje su osnovane temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16).

Potpore temeljem ovog Programa se dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture putem Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

U Pozivu će biti detaljno definirani kriteriji za odabir projekata, potrebna dokumentacija koja treba dokazati kvalitetu i održivost projekata, prihvatljive aktivnosti (operacije) koje se mogu sufinancirati kroz potpore, sadržaj analize troškova i koristi (cost-benefit analiza) i drugi uvjeti koje lučke uprave moraju ispuniti da bi bile korisnici potpora iz ovog Programa.

Prihvatljivim troškovima u okviru ovog Programa, uključujući troškove planiranja, smatraju se troškovi:

- a) ulaganja u gradnju, zamjenu ili nadogradnju infrastrukture pomorske luke otvorene za javni promet;
- b) ulaganja u gradnju, zamjenu ili nadogradnju pristupne infrastrukture;
- c) jaružanje.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ulaganja za razvoj luka otvorenih za javni promet po prijavitelju temeljem ovog Programa iznosi 1 milijun kuna, a najviši iznos po jednom projektu ulaganja 370 milijuna kuna.

Temeljem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“, odobrenog Odlukom Europske komisije od 12. prosinca 2014. godine, osigurano je za Investicijski prioritet 7ii Specifični cilj 7ii1 Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike 80.000.000 EUR za razdoblje 2014. - 2020. godine. Obvezan udio sufinanciranja osigurat će se iz nacionalnih sredstava.

Intenzitet potpore po ulaganju pod a) ulaganja u gradnju, zamjenu ili nadogradnju infrastrukture pomorskih luka otvorenih za javni promet ne smije prijeći:

- a) 100% prihvatljivih troškova ako su prihvatljivi troškovi do 20 milijuna EUR;
- b) 80% prihvatljivih troškova ako su prihvatljivi troškovi iznad 20 milijuna EUR i do 50 milijuna EUR;
- c) 60% prihvatljivih troškova ako su ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznad 50 milijuna EUR i do gore navedenog maksimalnog iznosa.

Intenzitet potpore ne smije prijeći 100% prihvatljivih troškova za ulaganje određenih u točki b) (ulaganja u gradnju, zamjenu ili nadogradnju pristupne infrastrukture) i točki c) ovog članka (jaružanje), do gore navedenog maksimalnog iznosa.

Cjelovit Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2020. godine je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture putem sljedeće poveznice: <http://www.mppi.hr/default.aspx?id=34041>.

Objava poziva iz navedenog Programa se očekuje u sljedećih mjesec danas, potpore će se dodjeljivati do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

2.3.6. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je 15. rujna 2017. godine nacrt ključnih elemenata poziva „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ na portalu e-savjetovanja. Javno savjetovanje o nacrtu je otvoreno od 15. rujna do 16. listopada 2017.

Prema predmetnom nacrtu cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove zgrada javnog sektora s ciljem postizanja energetske uštede, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera te korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti.

Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: odgoj i obrazovanje, znanost, kultura, zdravstvo, socijalna skrb, upravna, pravosudna, uredska djelatnost, sport, stanovanje zajednica i vatrogasna djelatnost.

U sklopu nacrta ovog poziva dodjeljivat će se bespovratna sredstva za provedbu aktivnosti pripreme i provedbe energetske obnove i uvođenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti.

Prijavitelji će moći podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje aktivnosti izrade projektne dokumentacije i aktivnosti provedbe energetske obnove ili samo za sufinanciranje aktivnosti provedbe energetske obnove.

Prijavitelji neće moći u projektnom prijedlogu tražiti bespovratna sredstva samo za aktivnosti izrade projektne dokumentacije.

Više informacija o predmetnom nacrtu dostupno je na službenom portalu e-savjetovanja: <https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6026>.

2.4. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030.

Na svojoj 53. sjednici Vlada Republike Hrvatske usvojila je Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine, koja će biti okvir razvoja prometnog sektora u sljedećih 13 godina, ali i preduvjet nastavka provedbe projekata i daljnjeg korištenja skoro 13 milijardi kuna iz fondova EU, koliko je trenutno na raspolaganju do 2023. godine.

Usvojena Strategija prometnog razvoja 2017.-2030., s postavljenih 16 ciljeva u svim vidovima prometa i 37 specifičnih ciljeva te 118 mjera, osigurat će tako nastavak započete provedbe za više od 20 projekata ukupno vrijednih oko 14,3 milijardi kuna ili 1,9 milijardi eura.

Također, Strategija prometnog razvoja za razdoblje 2017.-2030. temelj je za već postavljena strateška opredjeljenja u razvoju prometa, u cijelosti usmjerena na razvoj prometne infrastrukture i učinkovitog te tehnološki razvijenog prometnog sustava, koji će služiti razvoju suvremene, konkurentne i međusobno povezane ekonomije.

2.5. Edukacije u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ u listopadu 2017. godine

Projekt „Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ (u daljnjem tekstu: Projekt) odobren je temeljem Poziva za iskaz interesa Regionalnim koordinadorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Provedba Projekta je započela u rujnu 2016. godine potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Primorsko-goranske županije.

Opći cilj Projekta je povećanje korištenja dostupnih sredstava ESI fondova, dok specifični ciljevi obuhvaćaju sljedeće:

- Potpora jačanju kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz Europskih investicijskih i strukturnih fondova;
- Jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz Europskih investicijskih i strukturnih fondova.

Ostvarenju navedenih specifičnih ciljeva se planira pridonijeti provedbom sljedećih aktivnosti:

- Informativno-edukativne aktivnosti za (potencijalne) prijavitelje i korisnike – namijenjene zaposlenicima javnopravnih tijela s područja Primorsko-goranske županije;
- Jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora – namijenjene zaposlenicima Regionalnog koordinatora Primorsko-goranske županije (in-house edukacije).

Slijedom navedenog, u okviru projekta "Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji" planirano je održavanje ukupno 18 edukacija do kraja 2018. godine. Tijekom rujna 2017. godine održane su prve četiri edukacije (Programi prekogranične suradnje, ESI fondovi u području kulture, ESI fondovi u području zaštite okoliša, ESI fondovi u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije) a u listopadu 2017. godine planirane su sljedeće edukacije:

R.br.	Datum	Dan	Trajanje	Tema
1.	10.10.2017.	utorak	09:00-17:00	Sufinanciranje infrastrukturnih projekata iz ESI fondova
2.	18.10.2017. 19.10.2017	srijeda četvrtak	09:00-17:00 09:00-17:00	Program ruralnog razvoja

Edukacije će se održavati u prostorima Primorsko-goranske županije na lokaciji: Rijeka, Slogin kula 2, Dvorana 602, VI. kat, a prijave se zaprimaju putem e-mail adrese: luka.dragojevic@pgz.hr.

Predmetne edukacije su za sudionike besplatne, a namijenjene su zaposlenicima javnih tijela s područja Primorsko-goranske županije. Sadržaj predmetnih edukacija je dan u Prilogu 3 materijala.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2017. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Utvrđuje se da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Primorsko-goranskoj županiji dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 10.000.000,00 kuna za financiranje projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji IV“ temeljem prijave koju je pripremio Upravni odjel za odgoj i obrazovanje u suradnji s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.
3. Utvrđuje se da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Primorsko-goranskoj županiji dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 2.624.913,64 kuna za financiranje projekta „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“ temeljem prijave koju je pripremio Upravni odjel za zdravstvo u suradnji s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.
4. Utvrđuje se da je na Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama u suradnji Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje i Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima izvršena prijava projekata ulaganja u školske objekte na području Primorsko-goranske županije (PŠ Baška, PŠ Punat, OŠ Čavle).

Luda
AmA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Urudžbeni broj	Pril. Vri
2170/1-13-201	

pedr. l. p. j

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

327/13.06.13

PRILOG 2. Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Projektna ideja	1	„Centar za obuku vatrogasaca Šapjane – Vatrogasni trenažni centar“.	Zlatko Mihelec	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 20.12.2016.) U fazi su aktivnosti vezane uz kandidiranje na natječaje fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i EU natječaja Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 	Proračun PGŽ	Projekt je bio prijavljen na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata (travanj 2013.) – nije prošao
Ured županije	U provedbi	2	Adriatic Holistic Forest Fire Protection - Integrirani pristup preventivnoj zaštiti od požara;	Zlatko Mihelec	<ul style="list-style-type: none"> u statusu suradnika Primorsko-goranska županija trenutno nije uključena u aktivnosti u okviru projekta 		IPA II Adriatic

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Priroda	U pripremi	1	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je u cijelosti pripremljen te prijavljen na natječaj, a rezultati natječaja očekuju se do kraja 2017. Sukladno zahtjevu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU pripremljene su i dostavljene dopune i pojašnjenja projektu. 		OP Konkurentnost i kohezija
	U pripremi	2	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je u cijelosti pripremljen te prijavljen na natječaj, a rezultati natječaja očekuju se do kraja 2017. Sukladno zahtjevu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU pripremljene su i dostavljene dopune i pojašnjenja projektu. Rezultati natječaja očekuju se tijekom 2017. 		OP Konkurentnost i kohezija
	U evaluaciji	3	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza)	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Rezultati natječaja očekuju se tijekom 2017.g. 3. kolovoza 2017. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o prihvatljivosti projekta kojom je utvrđen iznos potpore u maksimalnom iznosu od 423.750,00 kuna. 		Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.)
	U provedbi	4	LOKNA - Lokve i okna	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Vršene su aktivnosti arhiviranja te ispunjavanje arhivskih obrazaca. Vršene su aktivnosti arhiviranja te ispunjavanje arhivskih obrazaca i koordinacija partnera u aktivnostima arhiviranja. 	IPA II Slovenija – Hrvatska Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	5	Projekt uređenja Centra za posjetitelje Beli	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> • Centar za posjetitelje otvoren je za javnost te je vršen prihvata posjetitelja. Kontinuirana suradnja sa agencijama, školama, TZ i sl. vezano uz posjete grupa i individualnih posjetitelja. • Provođena je kontinuirana skrb oko bjeloglavih supova u oporavilištu. • Provođene su aktivnosti hranjenja na hranilištu na izdvojenoj lokaciji Strganac. • Letak je pripremljen i predan TZ Cresa na tisak. • priprema završnog izvješća za Ministarstvo turizma (Fond za turizam) koje je sufinanciralo projekt Centra za posjetitelje Beli • TZ Cresa je tiskala promotivni letak te je isti distribuiran krajnjim korisnicima. • Pripremljeno je završno izvješće za Ministarstvo turizma (Fond za turizam) koje je sufinanciralo projekt Centra za posjetitelje Beli te je predan izvještaj. 	HEP	Ministarstvo turizma / Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Program razvoja otoka u 2017.)
	U provedbi	6	Projekt uređenja centra za posjetitelje za velike zvijeri (lokacija: Stara Sušica)	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt je u cijelosti pripremljen te prijavljen na natječaj, a rezultati natječaja očekuju se do kraja 2017. • Sukladno zahtjevu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU pripremljene su i dostavljene dopune i pojašnjenja projektu. • Rezultati natječaja očekuju se tijekom 2017. 	FZOEU	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Pripremljena projektna ideja	1	CENTAR ZA SPORTSKU I PERSONALIZIRANU MEDICINU Cilj projekta jest razvoj novog i prvog nacionalnog Centra za sportsku i personaliziranu medicinu, uz unaprjeđenje postojećih te uvođenje novih djelatnosti, što rezultira povećanom konkurentnošću ustanove na tržištu. Osim navedenog, svrha i cilj bit će preventiva, rana dijagnostika i liječenje, uvođenje novog međunarodnog doktorskog studija, te personalizirani pristup pacijentima, eHealth pohrana i praćenje podataka, stvaranje inovacija te programa vezanih uz zdravo življenje i aktivno starenje.	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ 	<p>1. EU fondovi - sukladno studiji predizvodljivosti, troškovi projekta iznose 7.193.507,47 EUR</p> <p>2. Horizon 2020, Knowledge and Innovation Community (KIC) u iznosu od 25%.</p>	1. Prijavljen je Ministarstvu zdravlja u predevaulaciju radi pozitivnog feedbacka, a naknadno će biti prijavljen na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	2	Projekt energetske učinkovitosti - Obnova stolarije na zgradi Villa Dubrava	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ 	APN (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama) po ESCO modelu	Projekt je još u fazi izrade i nije još prijavljen Agenciji.
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	3	Projekt energetske učinkovitosti – obnova fasade na zgradi Europa 2	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 	<p>Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost</p> <p>Neki drugi izvor financiranja – za razmatranje</p>	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalassotherapy Opatija	Projektna ideja	4	Organizacija poslijediplomskog studija „Tradicionalna kineska medicina“	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 		
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	PRIHVAĆEN	5	CrossHealth - Klaster zdravstvenog turizma Kvarner	Prof.dr.sc. Vladimir Mičović	<ul style="list-style-type: none"> PRIHVAĆE PROJEKT - SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 	Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vlastita sredstva	Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Projektna ideja	6	Air pollution from wood combustion and its potential impact on human health - AIRWOOD	Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 		
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Prijavljen	7	HORIZON 2020 Port IoT for Environmental Leverage (PIXEL)	Dr. Luka Traven, izv.prof.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 	HORIZON 2020	Prijavljen na HORIZON 2020 MG-7-3-2017 siječanj 2017.
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	8	Uređenje dječjih igrališta i vježbališta u park šumi Podjavori Veli Lošnj	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Izrada glavnog projekta uređenja dječjih igrališta - SVIBANJ 	MRRFEU	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	Projektna ideja	9	Živjeti s astmom u plućima	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 		
Lječilište Veli Lošinj	Projektni prijedlog	10	HEAD – Health of Adriatic	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> projektna ideja nije prihvaćena na 2. pozivu programa InterregSloCro, projektna ideja će se doraditi i prijaviti na 3. poziv programa ali i razmotrit će se mogućnost prijave na ostale natječaje - SVIBANJ 	EU Pet projektnih partnera – ukupna vrijednost: 881.763,20 eura - udio Lječilišta - 313.727,00 eura	InterregSloCro 2014-2020
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	11	Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> objavljena javna nabava radova rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta Medicinski trakt izrada glavnog projekta parkirališta i interne prometnice u Lječilištu Veli Lošinj priprema javne nabave projektne dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje objekata Park II i Kuhinja izrada projektnog zadatka za rekonstrukciju objekata Park III i Park IV - SVIBANJ 	PGŽ	
Lječilište Veli Lošinj	PRIHVAĆEN	12	Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj sa troškovnicima za javnu nabavu radova i opreme	Renata Žugić, mag.pharm	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva donijelo odluku o prihvaćanju projekta U tijeku je priprema dokumentacije za javno nadmetanje. Članovima projektnog tima dostaviviti će se konačnu verziju projektnog zadatka na uvid i razmatranje. - SVIBANJ 	100% udio financiranja 268.750,00 kuna	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije
Dom zdravlja PGŽ	Projekt u pripremi	13	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> priprema natječajne dokumentacije u suradnji s UO za regionalni razvoj, infrastrukturu o upravljanje projektima Projekt prijavljen - SVIBANJ 	MRRIFEU 3.01.164,20 kn	U tijeku. Dostavljen projektni prijedlog.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za zdravstvo	U provedbi	14	Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije)	Alemka Mirkov	<ul style="list-style-type: none"> • Program Interreg Središnja Europa 2014-2020 i projekt Focus IN CD prezentirani u okviru predavanja pod nazivom „Pregled mogućnosti sufinanciranja projekata iz EU fondova“, koje u okviru Europskog tjedna i Dana otvorenih vrata EU projekata održano u prostoru Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2. Predavanje je bilo namijenjeno osobama na stručnom osposobljavanju u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije (08. svibnja 2017.) • U povodu obilježavanja međunarodnog dana celijakije (obilježava se 16. svibnja svake godine), 11. svibnja 2017. održana je press konferencija na kojoj su najavljene aktivnosti – izvođenje predstave „Lana tinejdžerica – odrastanje bez glutena“ redatelja Emira Mulalića i prezentirane aktivnosti tijekom drugog vremenskog perioda u realizaciji projekta Focus IN CD. • 16. svibnja 2017. g., u prostoru Filodrammatice u Rijeci, namijenjena mladima tinejdžerske dobi, izvedena je predstava „Lana tinejdžerica – odrastanje bez glutena“. Organizator: Udruga pacijenata oboljelih od celijakije Primorsko-goranske županije. • Projekt Focus IN CD predstavljen je u okviru EU INFO DANA uz prezentaciju: Predstavljanje rada regionalnog koordinatora, 13. lipnja 2017. na Tehničkom fakultetu u Rijeci. • Izrađeno je izvješće o napretku na projektu tijekom razdoblja 01.12.2016.- 30.05.2017. • Izvještaj je prihvaćen od strane Agencije za regionalni razvoj, dobiven je certifikat i čeka se naplata. • Očekuje se naplata za aktivnosti provedene u prethodnom razdoblju. Nalog za plaćanje dat je od strane Lead partnera i uplata treba stići svaki čas. 	<p>Ukupna vrijednost projekta (12 partnera) 1.885.418,99 EUR Od toga PGŽ 45.417,00 EUR – od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR)</p> <p>(38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF)</p>	Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Razvojni projekt - U provedbi	1.	Izgradnja škole i sportske dvorane Osnovne škole F. K. Frankopan, Područna škola Baška	Tamara Usmiani Mužević, Stjepan Marušić (UO); Toni Juranić (načelnik Općine Baška)	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku je postupak javne nabave za opremu dvorane i škole i nabavu informatičke opreme • Izvršena je prijava nadležnom tijelu za održavanje tehničkog pregleda objekta • Obavljen je tehnički pregled objekta, te je u tijeku ishodovanje uporabne dozvole • Izvršena je primopredaja radova, zgrada škole i sportske dvorane je s početkom školske godine stavljena u funkciju, čime je projekt dovršen. 		projekt je prijavljen Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za financiranje kroz strukturne fondove
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi razvojni projekt	2.	OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, PŠ Punat Rekonstrukcija zgrade škole s dogradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Radovi se izvode ugovorenim dinamikom prema financijskom planu za 2017. godinu • Nema novih aktivnosti • Radovi se izvode ugovorenim dinamikom prema financijskom planu za 2017. godinu • Nema novih aktivnosti 		projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	3.	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> Projektne aktivnosti odvijaju se uobičajenom dinamikom 14. lipnja 2017. godine objavljen je novi Javni poziv „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ U I. fazi pripreme projekta za uslugu pomoćnika u nastavi prijavljeno je 94 učenika s teškoćama, a od strane ministarstva znanosti i obrazovanja pomoćnik u nastavi odobren je za 83 učenika 01. rujna 2017. potpisan je ugovor između MZO, ASOO i PGŽ o bespovratnim sredstvima na iznos od 14.677.783,20, od kojih je 10.000.000 bespovratno, a razlika navedenog iznosa je vlastiti udio PGŽ u projektu. U projekt je uključeno ukupno 33 škole koje su partneri na projektu (od čega je 21 OŠ odnosno 20 kojima je osnivač PGŽ plus Osnovna Waldorfska škola i 12 SŠ kojima je osnivač PGŽ) Pomoćnici u nastavi potpisali su ugovore sa školama na određeno, nepuno radno vrijeme, i započeli su s radom početkom školske 2017./2018. godine. Radi se o ukupno 81 pomoćniku za 83 učenika 		projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none"> • projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014. • projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	1	PROMoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming – PROSAQUA	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Izvršena je prijava projekta PROMoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming – PROSAQUA 	Europski fond za regionalni razvoj	I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska
ŽLU Opatija	U provedbi	2	Projekt Luka Opatija	Zdravko Lisac, Zlatan, Marunić	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (u tijeku je nova katastarska izmjera . Tek po okončanju toga moguće je završiti projekt sa Geodetskim projektom i lokacijskom dozvolom) 		

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi	1	Izgradnja sportsko-turističkog Međunarodnog streljačkog centra Grobnik	Damir Majnarić (GSC d.o.o.); Berislav Tulić (UO za TPIRR)	<ul style="list-style-type: none"> Izrađeni su osnovni troškovnici i prijedlog fazne izgradnje nema dodatnih aktivnosti 	Proračun PGŽ	Fond za razvoj turizma u 2014., MINT
UO za TPIRR	Projektna ideja	2	Stara Sušica - gospodarsko korištenje prostora Stara Sušica	Mladen Brajan (UO za TPIRR)	<ul style="list-style-type: none"> kompletna prijavna dokumentacija je izvršena 28. travnja 2017. na natječaj MRRFEEU – Poziv za dostavu projektnih prijedloga za mjeru 6c2.2. „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“ u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ (nema dodatnih aktivnosti za lipanj 2017.) nema dodatnih aktivnosti 	Proračun PGŽ	
UO za TPIRR	U provedbi	3	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPIRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 25. svibnja 2017.) sredstva u iznosu 220.000,00 kuna ugovorena u 2016. godini između PGŽ i Žičare Učka d.o.o., namijenjena su za nabavku konzultantskih i inženjerskih usluga za pripremu novog koncepta projekta do izrade Studije opravdanosti (izbor konzultanta, osmišljavanje projekta i definiranje svih sastavnica, podjela projekta na samostalne tehničko/tehnološko/operativne/funkcionalne cjeline, izradu projektnog zadatka za javnu nabavu Studije opravdanosti i izradu prezentacijskog video materijal za potrebe predstavljanja projekta. Ugovor o sufinanciranju navedenih aktivnosti radi realizacije projekta „Žičara na Učku“ sklopljen je sa Žičarom Učka d.o.o. dana 18. srpnja 2016. te su do sada realizirana sredstva u iznosu 109.905,00 kuna dok će se preostala sredstva realizirati u 2017. godini, sukladno sklopljenom Dodatku I osnovnom Ugovoru. Društvo provodi konzultacije s Ministarstvom regionalnog razvoja i EU Fondova te uredom Grada Zagreba za programe i projekte EU kao i Gradom Makarskom o zajedničkom nastupu u osiguranju sredstava iz EU fondova 	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a	Dana 19. kolovoza 2014. između PGŽ i MINT-a sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Fond za razvoj turizma 2014.) na iznos od 700.000,00 kuna

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U provedbi	4	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2)	Danijela Perković (UO za TPiRR) Projektne partneri: PGŽ (vodeći partner) TZ Kvarnera PPMHP Rijeka Udruga i Ekomuzej „Kuća o Batani“ Općina Izola TZ Izola Općina Piran Pomorski muzej „Sergej Mašera“ Piran	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku je sklapanje Ugovora o obnovi barki s prijaviteljima te priprema objave dokumentacije o nabavi usluge obnove malih barki na području PGŽ, nabave za provedbu savjetovanja i nadzora nad obnovom tradicijskih barki i obnovom broda loger iz Nerezina • sklopljeni su Ugovori o obnovi barki s prijaviteljima te je po provedenom postupku nabave u tijeku sklapanje Ugovora o nabavi usluge obnove malih barki na području PGŽ • pokrenut je postupak nabave za provedbu savjetovanja i nadzora nad obnovom tradicijskih barki i obnovom broda loger iz Nerezina • proveden je postupak nabave usluge izrade Smjernica razvoja održivog turizma na temu pomorske baštine za destinaciju Mala barka 2, izrade Priče o pomorskoj baštini (Story telling) i Master plana razvoja pomorskog turizma (akcijski planovi za destinacije hrvatskih partnera) • proveden je postupak nabave usluge i tiska promotivnog materijala Mala barka 2 te su isporučeni promidžbeni materijali sukladno projektnom zadatku • dana 18.srpnja održana je 2. sjednica Upravnog odbora Mala barka 2 u Moščeničkoj Dragi 	EFRR; Proračun Primorsko - goranske županije za 2016. godinu	Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/ITD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	FUTURE 4.0 – Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević	<ul style="list-style-type: none"> dostavljena informacija da je projekt uvjetno odobren od strane upravljačkog tijela projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	Joint_SECAP – Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević	<ul style="list-style-type: none"> Izvršena je prijava projekta Joint_SECAP u tijeku je evaluacija projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U evaluaciji	3	DISCOVER – Valorizacija malih i slabo poznatih mjesta i lokacija na Jadranu	Luka Dragojević	<ul style="list-style-type: none"> Izvršena je prijava projekta DISCOVER u tijeku je evaluacija projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	4	e-Županija Razvoj mrežne telekomunikacijske infrastrukture i mrežnih usluga za potrebe korisnika na području PGŽ	Biljana Vučinić Polh (UO) Vanja Smokvina Projektni tim	<ul style="list-style-type: none"> provedene javne rasprave s operatorima u tijeku je priprema ugovora između jedinica lokalne samouprave i operatora u tijeku je analiza javne rasprave te priprema ugovora između jedinica lokalne samouprave i operatora 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	Javni poziv MRRFEU za dostavu projektnih ideja

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	5	BLUESLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku su pripreme za provedbu aktivnosti vezanih uz prikupljanje uzoraka za istraživanje mikro-plastike s pješčanih plaža • u tijeku su pripreme za provedbu aktivnosti vezanih uz istraživanje makro-aigi u obalnom pojasu naselja sa značajnom turističkom infrastrukturom na otocima • izrađeno je 1. izvješće o napretku projekta koje je s popratnom dokumentacijom dostavljeno Uredu za prvostupajnsku kontrolu pri Agenciji za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG Mediteran • Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • 1. poziv INTERREG Mediteran
Upravno tijelo	U provedbi	6	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su u Varni (Bugarska) na III. sastanku projektnih partnera u okviru projekta SIMPLA koji je održan u organizaciji Saveza lokalnih vlasti bugarske obale Crnog mora • U suradnji REA Kvarner i PGŽ organizirana je 1. edukacija pod nazivom „Koordinirano planiranje energetike i mobilnosti“ koja je dio šireg međunarodnog programa jačanja kapaciteta JLS razvijenog u okviru EU projekta SIMPLA • izrađeno je 1. privremeno izvješće o napretku projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	7	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su u Milanu (Italija) na Međunarodnoj radionici cirkularne ekonomije („Circular Economy International Workshop“), održanoj u okviru projekta SCREEN • predloženi su kriteriji za evaluaciju projekata koji doprinose razvoju cirkularne ekonomije 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	8	UNIJE – Samoodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • nema novih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> • Proračun PGŽ 	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	9	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nabavljeno 10 go kart vozila na pedale izrađeno 10 kompleta stolova i klupa postavljene 2 info ploče započeli radovi izrade krovišta i oblaganja poluobicama stanica žičare i info kućice dovršena javna nabava za postavljanje ravnog tubeinga dovršeni radovi izrade krovišta i oblaganja poluobicama stanica žičare i info kućice postavljen ravni tubeing započeli radovi III. faze rekonstrukcije prometnice ŽC 5030 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma
Upravno tijelo	U provedbi	10	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Marišćina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić –Kalinić (UO) Josip Dedić (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti dovršeni izvedbeni projekti bioplinskog postrojenja – Faza 5. ŽCGO Marišćina 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša Proračun PGŽ 	IPA IIIb Zaštita okoliša
Upravno tijelo	U provedbi	11	„Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> pripremljen je III. zahtjev za nadoknadom sredstva s popratnom dokumentacijom koji je dostavljen Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) je Primorsko-goranskoj županiji odobrila je isplatu bespovratnih sredstva u iznosu od 127.863,27 kuna po 3. zahtjevu za nadoknadom sredstava u okviru projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Proračun PGŽ (udio sufinanciranja) 	Poziv za iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	12	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • odabran je Izrađivač u predmetu nabave usluge izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. Odluka je objavljena u EOJN 14. rujna 2017. godine. • u tijeku je postupak odabira u predmetu nabave administrativno-tehničke pomoći za provedbu projekta i ex-ante evaluacije projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. • u tijeku je odabir u postupku jednostavne nabave za objavu u regionalnim tiskovinama u Istarskoj županiji te će se s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor. • u tijeku je postupak jednostavne nabave za uslugu dizajna, grafičke pripreme i tiska promotivnog materijala za projekt Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. • izrađen je logotip projekta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije • Proračun PGŽ (udio sufinanciranja) 	Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	STAR-starost bez granica/starost brez mej	Vinko Štimac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • 20.6. – 3. sastanak projektnog odbora u Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka • nema novih aktivnosti 	Europski fond za regionalni razvoj (ukupna vrijednost projekta je 605.998,14 EUR, od toga PGŽ 11.400,00 EUR – 15% vlastitih sredstava u iznosu od 1.710,00 EUR)	Projekt je odobren u sklopu Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	INTEGRA- Društveno korisnim učenjem do modela podrške osobama s teškoćama u psihosocijalnom funkcioniranju	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • nema novih aktivnosti 	-	Natječaj Europskog socijalnog fonda „Podrška razvoju partnerstva organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“
Upravno tijelo	U evaluaciji	3	Social Entrepreneurship Empowerment in rural Areas (SEMINARA)	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • nema novih aktivnosti 	-	Natječaj unutar Programa transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERAN

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	4	„Art klub za mlade:Ljepši svijet“	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti 	-	Natječaj Ministarstva rada i mirovinskog sustava „Poticanje društvenog poduzetništva“
Upravno tijelo	U evaluaciji	5	„SOCIETES-transnacionalna infrastruktura za socijalne inovacije i poduzetništvo u svrhu ekonomskog rasta i održivosti	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti 	Europski fond za regionalni razvoj (ukupna vrijednost projekta je 130.000,00 E, od toga PGŽ 19.500,00 E – 15% vlastitih sredstava)	Natječaj unutar Programa transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERAN

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	HERA	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> • Održan 6. sastanak upravljačkog odbora i partnera projekta HERA u Tirani • Izrađeno 7. izvješće o napretku projekta • Održan dvodnevni okrugli stol s ekspertima Vijeća Europe • Certificirana KTR Putovima Frankopana • Izrađeno 8. Izvješće o napretku projekta • Izrađeno 9. Izvješće o napretku projekta • Otvorena 2 posjetiteljska centra (Krk i Kraljevica) • Predano završno izvješće • Očekuje se završna uplata • Primljena završna uplata 	IPA jadranska prekogranična suradnja	
Upravno tijelo	U provedbi	2	Putovima Frankopana	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt je prošao 4. fazu postupka – provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti • Projekt je prošao 5. fazu postupka – ocjenjivanje kvalitete • Projekt je prošao sve faze provjere i potpisan je ugovor • Odobren avans • Održana dva partnerska sastanka • U izradi je plan nabave • 1.izvješće u pripremi • 1. izvješće predano 	Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“	RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Upravno tijelo	U provedbi	3	REFRESH	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt je prihvaćen • Čeka se 1. partnerski sastanak 	Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020.	INTERREG CENTRAL EUROPE

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	4	ARTVISION+	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt pripremljen i predan Čeka se evaluacija 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	5	HERCULTOUR	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je pripremljen i predan Čeka se evaluacija 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	6	CASTLE – suradnja sjevernog Jadrana i njegovo lokalno unapređivanje	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> U pripremi izrada projekta Projekt pripremljen i predan Čeka se evaluacija 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	7	TORTA – turistička ruta skrivenih bogatstava Jadrana	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> U pripremi izrada projekta Projekt pripremljen i predan Čeka se evaluacija 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	8	CLAUSTRA +	Hicela Margan, Tea Perinčić (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prihvaćen Odobreno financiranje Provedba projekta započinje 1.8.2017. Održan kick off sastanak 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	9	INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI	Nikola Jović (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prihvaćen Odobreno financiranje Započela provedba projekta Prva faza građevinskih radova je izvršena Sanacija zapadnog aneksa izvršena 	MRRFEU OPKK	Ministarstvo kulture Ministarstvo turizma
Upravno tijelo	U provedbi	10	MALABARKA 2	Nikola Jović (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prihvaćen Odobreno financiranje Započela provedba projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	11	KRAS'n'KRŠ	Nikola Jović (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prihvaćen Odobreno financiranje Započela provedba projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	12	LIKE	Nikola Jović (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prihvaćen Odobreno financiranje Započela provedba projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	13	ARCA ADRIATICA - Zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt pripremljen i predan • Čeka se evaluacija 	Fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	14	I-CLU - Inovativno grupiranje kulturne i prirodne baštine u svrhu održivog razvoja	Irena Grdnić	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt pripremljen i predan • Čeka se evaluacija 	Fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U pripremi	15	UMJETNOST I KULTURA 54+, novi pripovjedači starih priča	Irena Grdnić	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt u pripremi 	Europski socijalni fond	Ministarstvo kulture



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA



primorsko
goranska

PRILOG 3

JACANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE ESI FONDOVA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

- Sadržaj edukacija za listopad 2017. godine -

R.br.	Sadržaj edukacija	Trajanje
1.	Sufinanciranje infrastrukturnih projekata iz ESI fondova	
	<ul style="list-style-type: none"> • Specifičnosti različitih vrsta infrastrukture (prometna, komunalna, društvena) • Otvoreni javni pozivi – prezentiranje osnovnih informacija o svakom (ciljevi, raspoloživa sredstva, prihvatljivost prijavitelja/partnera i troškova, horizontalne politike itd.) • Plan objave javnih poziva • Metodologija pripreme projekta (ispunjavanje obrazaca, potrebna popratna dokumentacija) • Specifičnosti na koje je potrebno obratiti posebnu pozornost • Demonstracija minimalno dva prijavljena projekta različitih vrsta infrastrukture (obraci, popratna dokumentacija, ključne dileme i rješenja prilikom prijave) • Vježbe pripreme dijelova projekta (definiranje ciljeva, elemenata, rezultata i troškova projekta, obrazloženje relevantnosti i održivosti projekta) • Osnovni elementi financijske i ekonomske analize te analize rizika • Ključni elementi provedbe projekta (način pravdanja troškova, provođenje postupka nabave, podnošenje zahtjeva za nadoknadom sredstava) 	utorak / 10.10.2017. / 09:00-17:00 / 1 dan
2.	Program ruralnog razvoja	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mjere i podmjere od interesa javnopravnih tijela • Otvoreni javni pozivi – prezentiranje osnovnih informacija o svakom (ciljevi, raspoloživa sredstva, prihvatljivost prijavitelja/partnera i troškova, horizontalne politike itd.) • Plan objave javnih poziva • Metodologija pripreme projekta (ispunjavanje obrazaca, potrebna popratna dokumentacija) • Specifičnosti na koje je potrebno obratiti posebnu pozornost • Demonstracija minimalno jednog prijavljenog projekta (obraci, popratna dokumentacija, ključne dileme i rješenja prilikom prijave) • Vježbe pripreme dijelova projekta (definiranje ciljeva, elemenata, rezultata i troškova projekta, obrazloženje relevantnosti i održivosti projekta) • Ključni elementi provedbe projekta (način pravdanja troškova, provođenje postupka nabave, podnošenje zahtjeva za nadoknadom sredstava) 	srijeda 18.10.2017. i četvrtak 19.10.2017. / 09:00-17:00 / 2 dana

LOKACIJA: Rijeka, Slogin kula 2, Dvorana 602, VI. kat

PRIJAVE: putem e-mail adrese: luka.dragojevic@pgz.hr

INFORMACIJE: putem telefona 051/351-906 ili e-mail: luka.dragojevic@pgz.hr