



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/17-04/2
URBROJ: 2170/1-09/8-17-32
Rijeka, 30. listopada 2017.

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA


Pročelnik
izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:


Luka Dragojević, mag. oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

2.1 AKTIVNOSTI UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U Tablici 1. prikazana su očitovanja upravnih tijela Primorsko-goranske županije o aktivnostima vezanim uz prijavu projekata na natječaje za korištenje bespovratnih sredstava u razdoblju do 26. listopada 2017. godine.

Tablica 1. Aktivnosti upravnih tijela Primorsko-goranske županije na prijavi projekata

R. br.	NATJEČAJ	OČITOVANJE
1.	Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Primorsko-goranskoj županiji dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna za sufinanciranje projekta „Dogradnja Osnovne škole Čavle“ temeljem prijave koju je pripremio Upravni odjel za odgoj i obrazovanje u suradnji s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.
2.	Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj je izvršio prijavu projekata „Izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma Primorsko-goranske županije sa standardima“, „Biciklističko - tematska ruta "Stari put", faza 1 – Rab“ te „Žičara na Učku“. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je izvršio prijavu projekta „Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak – uređenje biciklističke i pješačke staze“.

R. br.	NATJEČAJ	OČITOVANJE
3.	III. javni poziv u okviru Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija -Hrvatska 2014.-2020.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj je izvršio prijavu projekta „CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima.
4.	Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Regionalnom koordinatorskom tijelu Primorsko-goranske županije – Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna za sudjelovanje u izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 26. listopada 2017. godine.

2.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme pripreme ovog materijala nisu otvoreni novi pozivi za sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te nacionalnih fondova.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je s ciljem obavještanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja objavilo ažurirani indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Nužno je istaknuti kako je Indikativni godišnji plan podložen izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Indikativni plan koji sadrži popis poziva i rokova dostupan je na službenoj mrežnoj stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova: http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Novosti/ZNP06_Prilog%2005_Indikativni%20godni%C5%A1nji%20plan%20objave%202102017_za%20objavu%2003.pdf

U Tablici 2. izdvojeni su pozivi za koje su u izmijenjenom Indikativnom godišnjem planu Poziva na dostavu projektnih prijedloga kao prihvatljivi prijavitelji navedene jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te povezane organizacije.

Tablica 2. Pozivi za koje su u izmijenjenom Indikativnom godišnjem planu Poziva na dostavu projektnih prijedloga kao prihvatljivi prijavitelji navedene jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te povezane organizacije

R. br.	Naziv poziva	Prihvatljivi prijavitelji	Datum objave
1.	2a1.2 Razvoj pristupnih mreža (s pristupom sljedeće generacije - NGA) u bijelim područjima	Tijela lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i županije) u bijelim NGA područjima	31.12.2017
2.	4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora	Ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti te vjerske zajednice	30.10.2017
3.	5a1.2 Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama	Znanstvene, akademske i istraživačke institucije, javne institucije koje se bave klimatskim promjenama i njihovim utjecajima, organizacije civilnog društva	30.11.2017
4.	6i1 Provedba programa informativno-obrazovnih aktivnosti (za javnost iz područja održivog gospodarenja komunalnim otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)	Jedinice lokalne samouprave	1.12.2017
5.	7ii1 Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa	Unaprijed definirani prijavitelji, sukladno člancima 74. i 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, te temeljem Investicijskog plana razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. godine (Lučke uprave)	25.10.2017

2.4. POTPISANI UGOVORI ZA ZNANSTVENE CENTRE IZVRSNOSTI VRIJEDNOSTI 50 MILIJUNA EUR

Dana 05. listopada 2017. godine potpisani su ugovori za 10 istraživačkih projekata, odnosno 10 znanstvenih centara izvrsnosti ukupne vrijednosti 373.441.015,62 kuna (približno 50.000.000 EUR), za koje je 85% sredstava osigurano putem Europskoga fonda za regionalni razvoj, tj. iznos od 317.424.863,28 kuna.

Predmetni projekti se financiraju temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti“ u okviru Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Svrha ovog poziva je bila razvoj graničnih istraživanja i jačanje kapaciteta Znanstvenih centara izvrsnosti čija je misija da znanstvenim istraživanjima i njihovom mogućom primjenom pomiču granice istraživanja, znanja i društva općenito, čime se povećava i unaprjeđuje međunarodna vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice te pridonosi razvoju gospodarstva i društva u cjelini.

Zahvaljujući financiranim projektima zaposlit će se više od 100 doktoranada (mladih znanstvenika), nabavit će se nova istraživačka oprema te osigurati svi troškovi vrhunskih istraživanja.

U okviru ovog poziva na području Primorsko-goranske županije financirat će se projekt „Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva“ čiji je nositelj Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

2.5. SPORAZUM O SURADNJI NA IZRADI „NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE DO 2030. GODINE“ I PROVEDBI PROGRAMA PRIPREME LOKALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA

U okviru konferencije „Dani regionalnoga razvoja i EU fondova“, održane 06. listopada 2017. godine u Šibeniku, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac je s regionalnim koordinatorima, uključujući i Primorsko-goransku županiju, potpisala Sporazume o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Predmetnim sporazumom Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Regionalnom koordinatoru Primorsko-goranske županije – Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna za sudjelovanje u izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine izrađivat će se u participativnom procesu, pri čemu će jedan od ključnih partnera biti regionalni koordinatori koji će surađivati s Ministarstvom na prikupljanju statističkih podataka s regionalne razine, izradi analitičkih podloga, definiranju vizije, razvojnih smjerova i strateških ciljeva, organizaciji participativnih događaja i konferencija te dizanju svijesti na regionalnoj i lokalnoj razini o važnosti izrade strategije.

Provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- 1) Objava Poziva za iskaz interesa za sufinanciranje pripreme lokalnih razvojnih projekata, informiranje javnosti i potencijalnih prijavitelja o programu, provedba informativne radionice te davanje pojašnjenja i uputa potencijalnim podnositeljima;

- 2) Prikupljanje prijava, administrativna provjera i obavještanje podnositelja o statusu zahtjeva;
- 3) Vrednovanje projektnih prijedloga, priprema Liste prvenstva, sazivanje i organizacija sjednice Županijskog partnerskog vijeća radi potvrđivanja Liste prvenstva te dostava potvrđene Liste Ministarstvu na donošenje Odluke o odabiru;
- 4) Praćenje cjelokupne provedbe Programa (svih projekata sa svog područja), davanje uputa i pojašnjenja korisnicima, kontrola provedbe Ugovora o sufinanciranju u svim fazama provedbe (javna nabava, dinamički plan provedbe, obračunska dokumentacija i dr.);
- 5) Vođenje baze projekata čija je projektna dokumentacija sufinancirana putem Programa i praćenje uspješnosti sufinanciranih projekata u pribavljanju sredstava za realizaciju;
- 6) Pružanje stručne pomoći korisnicima u pripremi natječajne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje za dodjelu sredstava te praćenju i izvještavanju o postignutim rezultatima;
- 7) Osiguranje vidljivosti Programa.

Predmetni sporazum je sklopljen na rok od dvije godine od dana njegovog potpisivanja, odnosno za razdoblje do listopada 2019. godine.

2.6. POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA PREMA PROGRAMU PRIPREME LOKALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ ESI FONDOVA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Regionalni koordinator Primorsko-goranske županije - Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima su 18. rujna 2017. godine objavili Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Predmet ovog poziva je pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave u pripremi i izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte, utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava Europske unije.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III. skupinu prema stupnju razvijenosti u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).

Prihvatljivi su projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata čiji su nositelji prihvatljivi podnositelji zahtjeva ili pravne osobe čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji zahtjeva i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, a obuhvaćaju ulaganja u:

- komunalnu infrastrukturu: nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare);
- socijalnu infrastrukturu: objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

U okviru ovog poziva prihvatljivi troškovi su sljedeći:

- trošak pripreme projektne i tehničke dokumentacije i tehničkih elaborata,
- trošak izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole,
- trošak izrade glavnog projekta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, strojarski i ostali elaborati koji su regulirani zakonskim i drugim propisima, a prethode izradi glavnog projekta),
- trošak ishođenja građevinske dozvole, troškovi za sve zakonom propisane doprinose i plaćanja osim doprinosa jedinicama lokalne samouprave,
- trošak izrade izvedbenog projekta,
- trošak izrade elaborata i/ili studije procjene utjecaja na okoliš, prethodne i/ili glavne ocjene prihvatljivosti, odnosno zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš/prirodu,
- druge opravdane troškove povezane s pripremom projekta.

Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju projektne dokumentacije određuje se prema indeksu razvijenosti područja za koja se dodjeljuju sredstva u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) i iznosi:

- 95% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja I. skupine jedinica lokalne samouprave,
- 90% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja II. skupine jedinica lokalne samouprave,
- 85% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja III. skupine jedinica lokalne samouprave.

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti po podnositelju iznosi 1.000.000,00 kuna s PDV-om. Neovisno o korisniku i području provedbe projekta vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 100.000,00 kuna. Jedinica lokalne samouprave može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje Projektne dokumentacije, a rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017. godine.

2.7. EDUKACIJE U OKVIRU PROJEKTA „JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH (ESI) FONDOVA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI“ U STUDENOM 2017. GODINE

Projekt „Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ (u daljnjem tekstu: Projekt) provodi se u okviru Tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ s ciljem povećanja korištenja dostupnih sredstava ESI fondova.

U okviru ovog projekta planirano je održavanje ukupno 18 edukacija do kraja 2018. godine, a do sada je održano šest edukacija na kojima je sudjelovalo preko stotinu sudionika iz redova predstavnika javno-pravnih tijela s područja Primorsko-goranske županije. Održane edukacije su obuhvatile sljedeće teme:

- Programi prekogranične suradnje,
- ESI fondovi u području kulture,
- ESI fondovi u području zaštite okoliša,

- ESI fondovi u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije,
- Sufinanciranje infrastrukturnih projekata iz ESI fondova,
- Program ruralnog razvoja.

Tijekom studenog 2017. godine planira se održavanje dvodnevne edukacije na temu „**Izrada studija izvodljivosti**“ koja će obuhvatiti sljedeći sadržaj:

- 1) Definiranje pojma studija izvodljivosti;
- 2) Najvažniji koraci u izradi različitih varijanti studija izvodljivosti;
- 3) Financijska analiza – metodologija i primjeri izračuna
- 4) Ekonomska analiza – metodologija i primjeri izračuna;
- 5) Analiza rizika – metodologija i primjeri izračuna.

Predmetna edukacija će se održati **14. i 15. studenog 2017. godine** s početkom u 09:00 sati u prostorima Primorsko-goranske županije na lokaciji: **Rijeka, Slogin kula 2, Dvorana 602, VI. kat**, a prijave se zaprimaju putem e-mail adrese: luka.dragojevic@pgz.hr.

Predmetna edukacija je za sudionike besplatna, a namijenjena je zaposlenicima javnih tijela s područja Primorsko-goranske županije.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2017. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.
2. Utvrđuje se da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Primorsko-goranskoj županiji dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna za sufinanciranje projekta „Dogradnja Osnovne škole Čavle“ temeljem prijave koju je pripremio Upravni odjel za odgoj i obrazovanje u suradnji s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.
3. Utvrđuje se da je Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj izvršio prijavu projekata „Izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma Primorsko-goranske županije sa standardima“, „Biciklističko - tematska ruta "Stari put", faza 1 – Rab“ te „Žičara na Učku“ na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini.
4. Utvrđuje se da je Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima izvršio prijavu projekta „Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak – uređenje biciklističke i pješačke staze“ na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini.
5. Utvrđuje se da je Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj izvršio prijavu projekta „CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima na III. javni poziv u okviru Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.
6. Utvrđuje se da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Regionalnom koordinatorskom tijelu Primorsko-goranske županije – Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna za sudjelovanje u izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Luka
Rud

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Uredžbeni broj	Pril Vri
2170/1-13-201	

pedr. C. J.

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.



Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

327/13.06.13

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Projektna ideja	1	„Centar za obuku vatrogasaca Šapjane – Vatrogasni trenažni centar“.	Zlatko Mihelec	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (od 20.12.2016.) U fazi su aktivnosti vezane uz kandidiranje na natječaje fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i EU natječaja Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 	Proračun PGŽ	Projekt je bio prijavljen na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata (travanj 2013.) – nije prošao
Ured županije	U provedbi	2	Adriatic Holistic Forest Fire Protection - Integrirani pristup preventivnoj zaštiti od požara;	Zlatko Mihelec	<ul style="list-style-type: none"> u statusu suradnika Primorsko-goranska županija trenutno nije uključena u aktivnosti u okviru projekta 		IPA II Adriatic

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Priroda	U pripremi	1	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je u cijelosti pripremljen te prijavljen na natječaj, a rezultati natječaja očekuju se do kraja 2017. Sukladno zahtjevu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU pripremljene su i dostavljene dopune i pojašnjenja projektu. Rezultati natječaja očekuju se tijekom 2017. 		OP Konkurentnost i kohezija
	U pripremi	2	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je u cijelosti pripremljen te prijavljen na natječaj, a rezultati natječaja očekuju se do kraja 2017. Sukladno zahtjevu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU pripremljene su i dostavljene dopune i pojašnjenja projektu. Rezultati natječaja očekuju se tijekom 2017. 		OP Konkurentnost i kohezija
	U evaluaciji	3	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza)	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Rezultati natječaja očekuju se tijekom 2017.g. 3. kolovoza 2017. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o prihvatljivosti projekta kojom je utvrđen iznos potpore u maksimalnom iznosu od 423.750,00 kuna. 12. rujna 2017. u Ministarstvu poljoprivrede svečano je potpisan Ugovor o financiranju provedbe projekta. 		Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.)
	U provedbi	4	LOKNA - Lokve i okna	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Vršene su aktivnosti arhiviranja te ispunjavanje arhivskih obrazaca i koordinacija partnera u aktivnostima arhiviranja. Vršena je korespondencija sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU vezano za arhiviranje dokumenata koji se odnose na isplate Ministarstva. 	IPA II Slovenija – Hrvatska Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	5	Projekt uređenja Centra za posjetitelje Beli	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> • Centar za posjetitelje otvoren je za javnost te je vršen prihvati posjetitelja. Kontinuirana suradnja sa agencijama, školama, TZ i sl. vezano uz posjete grupa i individualnih posjetitelja. • Provođena je kontinuirana skrb oko bjeloglavih supova u oporavilištu. • Provođene su aktivnosti hranjenja na hranilištu na izdvojenoj lokaciji Strganac. • Letak je pripremljen i predan TZ Cresa na tisak. • priprema završnog izvješća za Ministarstvo turizma (Fond za turizam) koje je sufinanciralo projekt Centra za posjetitelje Beli • TZ Cresa je tiskala promotivni letak te je isti distribuiran krajnjim korisnicima. • Pripremljeno je završno izvješće za Ministarstvo turizma (Fond za turizam) koje je sufinanciralo projekt Centra za posjetitelje Beli te je predan izvještaj. • Centar za posjetitelje otvoren je za javnost te je vršen prihvat posjetitelja. Kontinuirana suradnja sa agencijama, školama, TZ i sl. vezano uz posjete grupa i individualnih posjetitelja. • Provođena je kontinuirana skrb oko bjeloglavih supova u oporavilištu. • Zaprimljena je obavijest da je projekt na rezervnoj listi MRRFEU za sufinanciranje aktivnosti, a prema prijavi PGŽ – UOPUGZO te su dostavljene tražene dopune. • Sukladno poslanom završnom izvješću od Ministarstva turizma (Fond za turizam) koje je sufinanciralo projekt sa 600.000,00 kn zaprimljena je obavijest da su sredstva u potpunosti opravdano utrošena. 	HEP	Ministarstvo turizma / Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Program razvoja otoka u 2017.)
	U provedbi	6	Projekt uređenja centra za posjetitelje za velike zvijeri (lokacija: Stara Sušica)	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt je u cijelosti pripremljen te prijavljen na natječaj, a rezultati natječaja očekuju se do kraja 2017. • Sukladno zahtjevu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU pripremljene su i dostavljene dopune i pojašnjenja projektu. • Rezultati natječaja očekuju se tijekom 2017. 	FZOEU	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Pripremljena projektna ideja	1	CENTAR ZA SPORTSKU I PERSONALIZIRANU MEDICINU Cilj projekta jest razvoj novog i prvog nacionalnog Centra za sportsku i personaliziranu medicinu, uz unaprjeđenje postojećih te uvođenje novih djelatnosti, što rezultira povećanom konkurentnošću ustanove na tržištu. Osim navedenog, svrha i cilj bit će preventiva, rana dijagnostika i liječenje, uvođenje novog međunarodnog doktorskog studija, te personalizirani pristup pacijentima, eHealth pohrana i praćenje podataka, stvaranje inovacija te programa vezanih uz zdravo življenje i aktivno starenje.	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ 	<p>1. EU fondovi - sukladno studiji predizvodljivosti, troškovi projekta iznose 7.193.507,47 EUR</p> <p>2. Horizon 2020, Knowledge and Innovation Community (KIC) u iznosu od 25%.</p>	1. Prijavljen je Ministarstvu zdravlja u predevaluaciju radi pozitivnog feedbacka, a naknadno će biti prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	2	Projekt energetske učinkovitosti - Obnova stolarije na zgradi Villa Dubrava	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ 	APN (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama) po ESCO modelu	Projekt je još u fazi izrade i nije još prijavljen Agenciji.
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	3	Projekt energetske učinkovitosti – obnova fasade na zgradi Europa 2	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 	<p>Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost</p> <p>Neki drugi izvor financiranja – za razmatranje</p>	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalassotherapy Opatija	Projektna ideja	4	Organizacija poslijediplomskog studija „Tradicionalna kineska medicina“	Prof.dr.sc. Viktor Peršič, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 		
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	PRIHVAĆEN	5	CrossHealth - Klaster zdravstvenog turizma Kvarner	Prof.dr.sc. Vladimir Mićović	<ul style="list-style-type: none"> PRIHVAĆE PROJEKT - SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 	Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vlastita sredstva	Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Projektna ideja	6	Air pollution from wood combustion and its potential impact on human health - AIRWOOD	Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 		
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Prijavljen	7	HORIZON 2020 Port IoT for Environmental Leverage (PIXEL)	Dr. Luka Traven, izv.prof.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 	HORIZON 2020	Prijavljen na HORIZON 2020 MG-7-3-2017 siječanj 2017.
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	8	Uređenje dječjih igrališta i vježbališta u park šumi Podjavori Veli Lošnj	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Izrada glavnog projekta uređenja dječjih igrališta - SVIBANJ 	MRRFEU	

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	Projektna ideja	9	Živjeti s astmom u plućima	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodanih aktivnosti za SVIBANJ nema dodatnih aktivnosti (od 27. ožujka 2017.) 		
Lječilište Veli Lošinj	Projektni prijedlog	10	HEAD – Health of Adriatic	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> projektna ideja nije prihvaćena na 2. pozivu programa InterregSloCro, projektna ideja će se doraditi i prijaviti na 3. poziv programa ali i razmotrit će se mogućnost prijave na ostale natječaje - SVIBANJ 	EU Pet projektnih partnera – ukupna vrijednost: 881.763,20 eura - udio Lječilišta - 313.727,00 eura	InterregSloCro 2014-2020
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	11	Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> objavljena javna nabava radova rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta Medicinski trakt izrada glavnog projekta parkirališta i interne prometnice u Lječilištu Veli Lošinj priprema javne nabave projektne dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje objekata Park II i Kuhinja izrada projektnog zadatka za rekonstrukciju objekata Park III i Park IV - SVIBANJ 	PGŽ	
Lječilište Veli Lošinj	PRIHVAĆEN	12	Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj sa troškovnicima za javnu nabavu radova i opreme	Renata Žugić, mag.pharm	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva donijelo odluku o prihvaćanju projekta U tijeku je priprema dokumentacije za javno nadmetanje. Članovima projektnog tima dostaviviti će se konačnu verziju projektnog zadatka na uvid i razmatranje. - SVIBANJ 	100% udio financiranja 268.750,00 kuna	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije
Dom zdravlja PGŽ	Projekt u pripremi	13	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> priprema natječajne dokumentacije u suradnji s UO za regionalni razvoj, infrastrukturu o upravljanje projektima Projekt prijavljen - SVIBANJ 	MRRIFEU 3.01.164,20 kn	U tijeku. Dostavljen projektni prijedlog.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za zdravstvo	U provedbi	14	Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije)	Alemka Mirkov	<ul style="list-style-type: none"> • Program Interreg Središnja Europa 2014-2020 i projekt Focus IN CD prezentirani u okviru predavanja pod nazivom „Pregled mogućnosti sufinanciranja projekata iz EU fondova“, koje u okviru Europskog tjedna i Dana otvorenih vrata EU projekata održano u prostoru Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2. Predavanje je bilo namijenjeno osobama na stručnom osposobljavanju u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije (08. svibnja 2017.) • U povodu obilježavanja međunarodnog dana celijakije (obilježava se 16. svibnja svake godine), 11. svibnja 2017. održana je press konferencija na kojoj su najavljene aktivnosti – izvođenje predstave „Lana tinejdžerica – odrastanje bez glutena“ redatelja Emira Mulalića i prezentirane aktivnosti tijekom drugog vremenskog perioda u realizaciji projekta Focus IN CD. • 16. svibnja 2017. g., u prostoru Filodrammatice u Rijeci, namijenjena mladima tinejdžerske dobi, izvedena je predstava „Lana tinejdžerica – odrastanje bez glutena“. Organizator: Udruga pacijenata oboljelih od celijakije Primorsko-goranske županije. • Projekt Focus IN CD predstavljen je u okviru EU INFO DANA uz prezentaciju: Predstavljanje rada regionalnog koordinatora, 13. lipnja 2017. na Tehničkom fakultetu u Rijeci. • Izrađeno je izvješće o napretku na projektu tijekom razdoblja 01.12.2016.- 30.05.2017. • Izvještaj je prihvaćen od strane Agencije za regionalni razvoj, dobiven je certifikat i čeka se naplata. • Očekuje se naplata za aktivnosti provedene u prethodnom razdoblju. Nalog za plaćanje dat je od strane Lead partnera i uplata treba stići svaki čas. 	<p>Ukupna vrijednost projekta (12 partnera) 1.885.418,99 EUR Od toga PGŽ 45.417,00 EUR – od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR)</p> <p>(38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF)</p>	Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi razvojni projekt	1	OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, PŠ Punat Rekonstrukcija zgrade škole s dogradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Radovi se izvode ugovorenom dinamikom prema financijskom planu za 2017. godinu Nema novih aktivnosti 		projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	2	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> 01. rujna 2017. potpisan je ugovor između MZO, ASOO i PGŽ o bespovratnim sredstvima na iznos od 14.677.783,20, od kojih je 10.000,000 bespovratno, a razlika navedenog iznosa je vlastiti udio PGŽ u projektu. U projekt je uključeno ukupno 33 škole koje su partneri na projektu (od čega je 21 OŠ odnosno 20 kojima je osnivač PGŽ plus Osnovna Waldorfska škola i 12 SŠ kojima je osnivač PGŽ) Pomoćnici u nastavi potpisali su ugovore sa školama na određeno, nepuno radno vrijeme, i započeli su s radom početkom školske 2017./2018. godine. Radi se o ukupno 81 pomoćnika za 83 učenika U odnosu na prošlogodišnji Projekt pomoćnika u nastavi Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje odobren je Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU od 05. listopada 2017. godine maksimalni iznos od 202.056,48 za sufinanciranje provedbe vlastitog udjela u Projektu – očekuje se sklapanje ugovora s Fondom za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. 		projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none">• projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskeg sustava za 2014.• projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U evaluaciji	1	PROMoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming – PROSAQUA	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Izvršena je prijava projekta PROMoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming – PROSAQUA 	Europski fond za regionalni razvoj	I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska
ŽLU Opatija	U provedbi	2	Projekt Luka Opatija	Zdravko Lisac, Zlatan, Marunić	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti (u tijeku je nova katastarska izmjera . Tek po okončanju toga moguće je završiti projekt sa Geodetskim projektom i lokacijskom dozvolom) 		

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi	1	Izgradnja sportsko-turističkog Međunarodnog streljačkog centra Grobnik	Damir Majnarić (GSC d.o.o.); Berislav Tulić (UO za TPIRR)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti u pripremi je izrada idejnih projekata za pristupnu cestu i ostalu potrebnu infrastrukturu (vodu, kanalizaciju, struju) 	Proračun PGŽ	Nije prihvaćen za prijavu na ITU mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine Za sada nema prihvatljivih natječaja
UO za TPIRR	U evaluaciji	2	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Mladen Brajan (UO za TPIRR)	<ul style="list-style-type: none"> nema dodatnih aktivnosti rezultati natječaja očekuju se do kraja 2017. dana 21.09.2017. dobivena je obavijest od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije da je projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu administrativne provjere i provjere prihvatljivosti. 	Proračun PGŽ	OP Konkurentnost i kohezija

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi	3	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPIRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> Društvo provodi konzultacije s Ministarstvom regionalnog razvoja i EU Fondova te uredom Grada Zagreba za programe i projekte EU kao i Gradom Makarskom o zajedničkom nastupu u osiguranju sredstava iz EU fondova dana 15.09.2017. PGŽ je prijavila Projekt „Žičara na Učku“ na Javni poziv MINT-a – Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. za svrhu izrade projektne dokumentacije te se rezultati očekuju krajem 2017. sazan je sastanak svih sadašnjih udjelničara i budućih udjelničara Društva u KTC Gervais u Opatiji dana 17.10.2017., gdje su se prezentirale daljnje aktivnosti koje se planiraju poduzeti kako bi se Projekt mogao dovesti do građevinske dozvole i prijaviti za financiranje iz sredstava EU, te je prikazan promotivni film o žičari na Učku, financiran sredstvima iz Proračuna PGŽ, koji će se koristiti kod budućih prezentacija Projekta. Temeljem Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti daljnjeg razvoja Projekta žičare na Učku pokrenut je postupak povećanja temeljnog kapitala TD. obiđeni su svi udjelničari iz javnog sektora i dogovoreno je njihovo sudjelovanje u dokapitalizaciji, kao i s nekim novim (Grad Krk), a u tijeku su razgovori s nekim istarskim općinama koje gravitiraju Parku prirode Učka dana 19.10.2017. na Županijskoj Skupštini prihvaćena je Informacija o projektu " Žičara na Učku" i donijeta je Odluka o stjecanju novog poslovnog udjela PGŽ u TD Žičara Učka d.o.o. u postupku povećanja temeljnog kapitala 	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a	Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi	4	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2)	Danijela Perković (UO za TPIRR) Projektni partneri: PGŽ (vodeći partner) TZ Kvarnera PPMHP Rijeka Udruga i Ekomuzej „Kuća o Batani“ Općina Izola TZ Izola Općina Piran Pomorski muzej „Sergej Mašera“ Piran	<ul style="list-style-type: none"> dana 18.srpnja održana je 2. sjednica Upravnog odbora Mala barka 2 u Mošćeničkoj Dragi PGŽ izradila je i u zadanom roku podnijela nulti, 1. i 2. izvještaj o provedbi projekta za izvještajna razdoblja: 01.10.2016.-28.02.2017. i 01.03.-30.9.2017. temeljem odobrenja izvještaja nacionalnih kontrolora za sve projekte partnere izrađeno je Zajedničko izvješće partnera o provedbi projekta u zadanom roku i proslijeđeno Zajedničkom tehničkom tajništvu na komentare. Po odobrenju Zajedničkog izvješća uslijedio je povrat sredstava za nulto, a do kraja godine se očekuje i povrat za I. izvještajno razdoblje Sukladno Planu nabave za 2017. godinu realizirane su sljedeće aktivnosti: provedena je nabava usluge obnove malih barki na području PGŽ te je donijeta Odluka o odabiru i sklopljeni su Ugovori s pružateljima usluge obnove provedena je nabava usluge izrade Smjernica razvoja održivog turizma na temu pomorske baštine za destinaciju cijelog prekograničnog područja – Mala barka 2, Priče o pomorskoj baštini i Master plana razvoja pomorskog turizma (akcijski planovi za destinacije hrvatskih partnera) Mala barka 2. Sklopljen je Ugovor s Izrađivačem – Zajednicom ponuditelja zaključno do 31. siječnja 2018. provedena je nabava usluge obnove broda tipa lošinjski loger u Nerezinama te je sklopljen Ugovor s brodogradilištem zaključno do 1. prosinca 2018. provedena je jednostavna nabava usluge nadzora nad obnovom barki i broda Loger iz Nerezina te je sklopljen odgovarajući Ugovor u tijeku je sklapanje Ugovora u postupku jednostavne nabave radova građevinskog uređenja Interpretacijskog centra u Krku dana 4. listopada 2017. održana je 3. sjednica Upravnog odbora Mala barka 2 u Piranu 	EFRR; Proračun Primorsko - goranske županije za 2016. godinu	Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U evaluaciji	5	„SMARTFISH“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
UO za TPiRR	U evaluaciji	6	INTERSTAR – „Interaktivno iskustvo „sporog turizma“ diljem jadranskih ruta“	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	U evaluaciji	7	MAROON - „Vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na sjevernojadranskom području („marun“) kao biološke, regionalne i gospodarske posebnosti“	Dalibor Šošarić (Centar) Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U evaluaciji	8	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić		Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111	Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	FUTURE 4.0 – Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević	<ul style="list-style-type: none"> dostavljena informacija da je projekt uvjetno odobren od strane upravljačkog tijela projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje ADRIION
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	Joint_SECAP – Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević	<ul style="list-style-type: none"> izvršena je prijava projekta Joint_SECAP u tijeku je evaluacija projekta projekt je prošao administrativnu provjeru prihvatljivosti 	Europski fond za regionalni razvoj	I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U evaluaciji	3	DISCOVER – Valorizacija malih i slabo poznatih mjesta i lokacija na Jadranu	Luka Dragojević	<ul style="list-style-type: none"> izvršena je prijava projekta DISCOVER u tijeku je evaluacija projekta projekt je prošao administrativnu provjeru prihvatljivosti 	Europski fond za regionalni razvoj	I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	4	e-Županija Razvoj mrežne telekomunikacijske infrastrukture i mrežnih usluga za potrebe korisnika na području PGŽ	Biljana Vučinić Polh (UO) Vanja Smokvina Projektni tim	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je priprema ugovora između jedinica lokalne samouprave i operatora u tijeku je analiza javne rasprave te priprema ugovora između jedinica lokalne samouprave i operatora 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	Javni poziv MRRFEU za dostavu projektnih ideja

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	5	BLUESLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> izrađeno je 1. izvješće o napretku projekta koje je s popratnom dokumentacijom dostavljeno Uredu za prvostupanjsku kontrolu pri Agenciji za regionalni razvoj 1. izvješće o napretku projekta je ovjereno od strane Agencije za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG Mediteran Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. poziv INTERREG Mediteran
Upravno tijelo	U provedbi	6	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> izrađeno je 1. privremeno izvješće o napretku projekta 1. privremeno izvješće o napretku projekta je verificirano od strane vodećeg partnera 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	7	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> predloženi su kriteriji za evaluaciju projekata koji doprinose razvoju cirkularne ekonomije Predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali su u Bruxellesu (Belgija) na 2. radionici „Policy Lab“, održanoj u okviru projekta SCREEN 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	8	UNIJE – Samoodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti održan sastanak projektnog tima potpisan ugovor s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča za izradu studije tehnološkog projekta obnove maslinika 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	
Upravno tijelo	U provedbi	9	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nabavljeno 10 go kart vozila na pedale izrađeno 10 kompleta stolova i klupa postavljene 2 info ploče dovršeni radovi izrade krovišta i oblaganja poluobicama stanica žičare i info kućice postavljen ravni tubeing u tijeku radovi III. faze rekonstrukcije prometnice ŽC 5030 uređena 2 dječja igrališta 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	10	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Marišćina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić –Kalinić (UO) Josip Dedić (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti dovršeni izvedbeni projekti bioplinskog postrojenja – Faza 5. ŽCGO Marišćina 	<ul style="list-style-type: none"> IPA IIIb Zaštita okoliša Proračun PGŽ 	IPA IIIb Zaštita okoliša
Upravno tijelo	U provedbi	11	„Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> pripremljen je IV. zahtjev za nadoknadom sredstva s popratnom dokumentacijom koji je dostavljen Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) je Primorsko-goranskoj županiji odobrila je isplatu bespovratnih sredstva u iznosu od 66.437,93 kune po IV. zahtjevu za nadoknadom sredstava u okviru projekta održane su sljedeće edukacije namijenjene zaposlenicima javnih tijela s područja Primorsko-goranske županije: <ol style="list-style-type: none"> Programi prekogranične suradnje ESI fondovi u području kulture ESI fondovi u području zaštite okoliša ESI fondovi u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Sufinanciranje infrastrukturnih projekata iz ESI fondova Program ruralnog razvoja 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Proračun PGŽ (udio sufinanciranja) 	Poziv za iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	12	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> odabran je Izrađivač u predmetu nabave usluge izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. Odluka je objavljena u EOJN 14. rujna 2017. godine. u tijeku je postupak odabira u predmetu nabave administrativno-tehničke pomoći za provedbu projekta i ex-ante evaluacije projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. u tijeku je odabir u postupku jednostavne nabave za objavu u regionalnim tiskovinama u Istarskoj županiji te će se s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor. u tijeku je postupak jednostavne nabave za uslugu dizajna, grafičke pripreme i tiska promotivnog materijala za projekt Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. izrađen je logotip projekta. sklopljen je Ugovor s odabranim Izrađivačem Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (ugovor 27. listopada 2017.) objavljeni su na EOJN Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te Odluka o odabiru u predmetu nabave administrativno-tehničke pomoći za provedbu projekta i ex-ante evaluacije projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. sklopljen je Ugovor s odabranim ponuditeljem u postupku jednostavne nabave za objavu u regionalnim tiskovinama u Istarskoj županiji. proveden je postupak nabave za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana te su na EOJN objavljeni Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te Odluka o odabiru. u tijeku je postupak jednostavne nabave za uslugu dizajna, grafičke pripreme i tiska promotivnog materijala za projekt. 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Proračun PGŽ (udio sufinanciranja) 	Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	STAR-starost bez granica/starost brez mej	Vinko Štimac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • 20.6. – 3. sastanak projektnog odbora u Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka • nema novih aktivnosti 	Europski fond za regionalni razvoj (ukupna vrijednost projekta je 605.998,14 EUR, od toga PGŽ 11.400,00 EUR – 15% vlastitih sredstava u iznosu od 1.710,00 EUR)	Projekt je odobren u sklopu Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	INTEGRA- Društveno korisnim učenjem do modela podrške osobama s teškoćama u psihosocijalnom funkcioniranju	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • nema novih aktivnosti 	-	Natječaj Europskog socijalnog fonda „Podrška razvoju partnerstva organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“
Upravno tijelo	U evaluaciji	3	Social Entrepreneurship Empowerment in rural Areas (SEMINARA)	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • nema novih aktivnosti 	-	Natječaj unutar Programa transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERAN

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	4	„Art klub za mlade:Ljepši svijet“	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti 	-	Natječaj Ministarstva rada i mirovinskog sustava „Poticanje društvenog poduzetništva“
Upravno tijelo	U evaluaciji	5	„SOCIETES-transnacionalna infrastruktura za socijalne inovacije i poduzetništvo u svrhu ekonomskog rasta i održivosti	Danijel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> nema novih aktivnosti 	Europski fond za regionalni razvoj (ukupna vrijednost projekta je 130.000,00 E, od toga PGŽ 19.500,00 E – 15% vlastitih sredstava)	Natječaj unutar Programa transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERAN

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	HERA	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> • Održan 6. sastanak upravljačkog odbora i partnera projekta HERA u Tirani • Izrađeno 7. izvješće o napretku projekta • Održan dvodnevni okrugli stol s ekspertima Vijeća Europe • Certificirana KTR Putovima Frankopana • Izrađeno 8. izvješće o napretku projekta • Izrađeno 9. izvješće o napretku projekta • Otvorena 2 posjetiteljska centra (Krk i Kraljevica) • Predano završno izvješće • Očekuje se završna uplata • Primljena završna uplata 	IPA jadranska prekogranična suradnja	
Upravno tijelo	U provedbi	2	Putovima Frankopana	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt je prošao 4. fazu postupka – provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti • Projekt je prošao 5. fazu postupka – ocjenjivanje kvalitete • Projekt je prošao sve faze provjere i potpisan je ugovor • Odboren avans • Održana dva partnerska sastanka • U izradi je plan nabave • 1. izvješće u pripremi • 1. izvješće predano 	Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“	RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Upravno tijelo	U provedbi	3	REFRESH	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt je prihvaćen • Čeka se 1. partnerski sastanak 	Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020.	INTERREG CENTRAL EUROPE

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	4	ARTVISION+	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt pripremljen i predan Čeka se evaluacija 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	5	HERCULTOUR	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je pripremljen i predan Čeka se evaluacija 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	6	CASTLE – suradnja sjevernog Jadrana i njegovo lokalno unapređivanje	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> U pripremi izrada projekta Projekt pripremljen i predan Čeka se evaluacija 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	7	TORTA – turistička ruta skrivenih bogatstava Jadrana	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> U pripremi izrada projekta Projekt pripremljen i predan Čeka se evaluacija 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	8	CLAUSTRA +	Hicela Margan, Tea Perinčić (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prihvaćen Odobreno financiranje Provedba projekta započinje 1.8.2017. Održan kick off sastanak 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	9	INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI	Nikola Jović (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prihvaćen Odobreno financiranje Započela provedba projekta Prva faza građevinskih radova je izvršena Sanacija zapadnog aneksa izvršena 	MRRFEU OPKK	Ministarstvo kulture Ministarstvo turizma
Upravno tijelo	U provedbi	10	MALABARKA 2	Nikola Jović (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prihvaćen Odobreno financiranje Započela provedba projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	11	KRAS'n'KRŠ	Nikola Jović (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prihvaćen Odobreno financiranje Započela provedba projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	12	LIKE	Nikola Jović (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prihvaćen Odobreno financiranje Započela provedba projekta 	Europski fond za regionalni razvoj	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	13	ARCA ADRIATICA - Zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine	Valerij Jurešić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt pripremljen i predan Čeka se evaluacija 	Fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA HRVATSKA
Upravno tijelo	U evaluaciji	14	I-CLU - Inovativno grupiranje kulturne i prirodne baštine u svrhu održivog razvoja	Irena Grdnić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt pripremljen i predan Čeka se evaluacija 	Fond za regionalni razvoj	INTERREG ITALIJA HRVATSKA
Upravno tijelo	U pripremi	15	UMJETNOST I KULTURA 54+, novi pripovjedači starih priča	Irena Grdnić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt u pripremi 	Europski socijalni fond	Ministarstvo kulture