



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
ŽUPANIJA

Upravni odjel za proračun,
financije i nabavu

KLASA: 406-01/18-08/1

URBROJ: 2170/1-02-03/2-18-4

Rijeka, 16. srpanj 2018.

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PLANA NABAVE PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2018. GODINE**



Pročelnik:

Krešimir Parat
Krešimir Parat, dipl.oec.

Materija pripremila:

Marijana Kovačević
Marijana Kovačević, mag.oec.

I. PRAVNI OSNOV

Statutom Primorsko-goranske županije u članku 52. točka 23. („Službene novine”, broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine.

Poslovníkom o radu Župana Primorsko-goranske županije u članku 6. („Službene novine” broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi odluke na prijedlog upravnih tijela i radnih tijela koje je osnovao.

Uputom o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga u članku 43. (KLASA: 022-04/17-01/14, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-22 od 10. travnja 2017. godine) propisano je da Upravni odjel podnosi Županu tromjesečna izvješća o izvršenju Plana nabave.

II. OBRAZLOŽENJE

Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (KLASA: 022-04/18-01/1, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-10) donesen je 15. siječnja 2018. godine, I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu (KLASA: 022-04/18-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-6) donesene su 12. ožujka 2018. godine, te II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu (KLASA: 022-04/18-01/20, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-5) donesene su 05. lipnja 2018. godine.

Planom nabave za 2018. godinu planirano je ukupno 145 postupaka nabave, od čega 32 otvorena postupka javne nabave (31 sa ciljem sklapanja ugovora i 1 sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma), 113 postupka jednostavne nabave, ukupne procijenjene vrijednosti 92.280.146,73 kuna (bez PDV-a). U Proračunu Primorsko-goranske županije za provedbu postupaka osigurana su sredstva od 85.157.115,82 kuna (s PDV-om).

U promatranom razdoblju, odnosno od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine Upravna tijela planirala su pokrenuti ukupno 114 postupaka od čega je 20 otvorenih postupaka javne nabave i 94 postupka jednostavne nabave ukupne planirane vrijednosti 68.155.016,58 kuna (s PDV-om).

Detaljan prikaz planiranih postupaka nabave u promatranom razdoblju prema zaključenim i upisanim ugovorima u županijskoj Riznici po Upravnim tijelima, daje se u prilogu ovog materijala. U tablicama u nastavku daje se prikaz prema vrsti postupka:

Tablica 1. Prikaz provedenih postupaka nabave za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2018.

VRSTA POSTUPKA	Planirani broj postupaka	Planirana vrijednost (s PDV-om)	Broj pokrenutih postupaka	Broj provedenih postupaka	Planirana vrijednost provedenih postupaka (s PDV-om)	Ugovorena vrijednost (s PDV-om)
1. JAVNE NABAVE	20	56.703.401,50	14	7	34.898.639,50	34.848.833,76
1.1. Otvoreni postupak-ugovori	19	55.722.401,50	13	6	33.917.639,50	33.873.278,76
1.2. Otvoreni postupak – okvirni sporazum	1	981.000,00	1	1	981.000,00	975.555,00
2. JEDNOSTAVNE NABAVE	94	11.451.615,08	71	56	6.863.506,58	6.459.098,68
UKUPNO	114	68.155.016,58	85	64	41.762.146,08	41.307.932,44

NAPOMENA: Podaci za broj provedenih postupaka temeljeni su na zaključenim i upisanim ugovorima u sustav županijske Riznice zaključno do 30. lipnja 2018. godine, odnosno dostavljenim ugovorima u Upravni odjel za proračun, financije i nabavu do 06. srpnja 2018. godine

1. JAVNE NABAVE

Iz Tablice 1. vidljivo je da se, od ukupno planiranih 19 postupaka javne nabave u izvještajnom razdoblju, 18 postupaka odnosi na otvoreni postupak s ciljem sklapanja ugovora, a 1 postupak na otvoreni postupak s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma.

U izvještajnom razdoblju pokrenuto je 14 postupaka javne nabave, od čega je provedeno 7 postupaka ukupne procijenjene vrijednosti 30.764.077,36 kuna (bez PDV-a). Ugovorena vrijednost 7 postupaka iznosi 30.220.399,01 kuna (bez PDV-om) što je za 2% manje od procijenjene vrijednosti postupaka.

U nastavku se daje detaljno obrazloženje izvršenja Plana nabave prema navedenim postupcima javne nabave.

1.1. Otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora

Planom nabave za 2018. godinu u promatranom razdoblju planirano je 19 otvorenih postupaka javne nabave planirane vrijednosti 55.722.401,50 kuna (s PDV-om).

U izvještajnom razdoblju pokrenuto je 13 postupaka javne nabave, od čega je provedeno 6 postupaka planirane vrijednosti (s PDV-om) 33.917.639,50 kuna, odnosno procijenjene vrijednosti 27.624.877,36 kuna (bez PDV-a). Ugovorena vrijednost provedenih 6 postupaka iznosi 27.098.623,01 kuna (bez PDV-a) što je za 1,9% manje od procijenjene vrijednosti postupaka.

Tablica 2. Prikaz planiranih otvorenih postupaka javne nabave s ciljem sklapanja ugovora po Upravnim odjelima za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2018.

Upravni odjel	Planirani broj postupaka	Planirana vrijednost (s PDV-om)	Broj pokrenutih postupaka	Broj provedenih postupaka	Planirana vrijednost provedenih postupaka	Ugovorena vrijednost (s PDV-om)
UO za zdravstvo	1	2.218.335,30	1	/	/	/
UO za odgoj i obrazovanje	6	34.967.123,25	6	2	32.561.623,25	32.561.623,25
UO za gospodarenje imovinom i opće poslove	2	487.500,00	2	2	487.500,00	455.101,67
UO za pomorsko dobro, promet i veze	1	1.856.000,00	/	/	/	/
UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	1	605.000,00	1	1	605.000,00	599.320,00
UO za kulturu, tehničku kulturu i sport	8	15.588.442,95	3	1	263.516,25	257.233,84
UKUPNO	19	55.722.401,50	13	6	33.917.639,50	33.873.278,76

NAPOMENA: Podaci za broj provedenih postupaka temeljeni su na zaključenim i upisanim ugovorima u sustav županijske Riznice zaključno do 30. lipnja 2018. godine

Nepokrenuti postupci javnih nabava za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2018. godine, Upravnih odjela su:

- **Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze**

07/03-18/17 Nabava radova i usluga za potrebe EU projekta MOSES Grupa 1. Radovi sanacije operativnog mola u luci Susak, Grupa 2. Nadzor radova vezanih uz sanaciju operativnog mola u luci Susak – postupak nabave je prolongiran radi dinamike projekta

- **Upravni odjel za kulturu, tehničku kulturu i sport**

11/02-18/13 Nabava usluge izrade vizuala, IT multimedije i grafičkog dizajna za interpretacijske cente projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana Grupa 1. Interpretacijski centar Kraljevica; Grupa 2. Interpretacijski centar Brod na Kupi; Grupa 3. Interpretacijski centar Trsat; Grupa 4. Interpretacijski centar Krk; Grupa 5. Interpretacijski centar Bakar; Grupa 6. Interpretacijski centar Grobnik; Grupa 7. Interpretacijski centar Bribir; Grupa 8. Interpretacijski centar Čabar – Pokretanje ove nabave usko je vezano uz završetak nabave pod ev. br. 11/02-18/15 kojom se nabavlja usluga izrade idejnih rješenja/ projekata koji su preduvjet za pokretanje ove nabave. Budući da je postupak nabave 11/02-18/15 u fazi odabira subjekata s kojima se namjeravaju sklopiti ugovori, pokretanje nabave broj 11/02-18/13 predviđeno je u prosincu.

11/02-18/14 Nabava usluge dizajna, interpretacije i signalizacije projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, Grupa 1. Izrada elemenata krovne interpretacije i tisak materijala, Grupa 2. Signalizacija, Grupa 3. Nadogradnja i održavanje internetske stranice, Grupa 4. Izrada planova i oblikovanja signalizacije, Grupa 5. Mobilna aplikacija, Grupa 6. Računalna igrice, Grupa 7. Promotivni film, Grupa 8. Suvenir, Grupa 9. Fototeka – Zbog usklađenja s produljenjem provedbe projekta, kompleksnosti, uvođenja novih grupa i pregrupiranja unutar postojećih, nabava je još u pripremi, pokretanje se očekuje u rujnu.

11/01-18/19 Nabava opreme stalnog postava i interpretacijskog centra Brod na Kupi (Zajednička javna nabava), Grupa 2. Nabava opreme interpretacijskog centra (vitrine) - Kašnjenje zbog ispravaka izvedbenog projekta; dokumentacija je gotovo dovršena, pokretanje nabave očekuje se do kraja srpnja. Nabavu provodi Prirodoslovni muzej Rijeka.

11/03-18/21 Nabava radova preinake elektroinstalacija i ugradnje rasvjetnih tijela u interpretacijskom centru Brod na Kupi (Zajednička javna nabava), Grupa 2. Preinaka elektroinstalacija i ugradnja rasvjetnih tijela interpretacijskom centru Brod na Kupi - Kašnjenje zbog ispravaka izvedbenog projekta; nabava će se pokrenuti prema redoslijedu izvođenja usluga u prostoru Kaštela i trajanju postupaka nabave. Očekuje se pokretanje nabave u listopadu. Nabavu provodi Prirodoslovni muzej Rijeka

11/01-18/23 Nabava opreme za multimediju (Zajednička javna nabava), Grupa 2. Oprema za multimediju za interpretacijski centar u Brodu na Kupi - Kašnjenje zbog ispravaka izvedbenog projekta; nabava će se pokrenuti nakon ugovaranja nabave opreme stalnog postava i izrade prvih prototipa kako bi se osigurala kompatibilnost (planirano u listopadu), a sve prema redoslijedu izvođenja usluga u prostoru Kaštela i trajanju postupaka nabave. Nabavu provodi Prirodoslovni muzej Rijeka

1.2. Otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma

Planom nabave za 2018. godinu u promatranom razdoblju planiran je, pokrenut i ugovoren 1 otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma planirane vrijednosti (s PDV-om) 981.900,00 kuna, odnosno procijenjene vrijednosti 3.139.200,00 kuna (bez PDV-a). Ugovorena vrijednost provedenog postupka iznosi 3.121.776,00 kuna (bez PDV-a) što je za 0,55% manje od procijenjene vrijednosti postupka

Tablica 3. Prikaz planiranih otvorenih postupaka s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma po Upravnom odjelu za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2018.

Upravni odjel	Planirani broj postupaka	Planirana vrijednost (s PDV-om)	Broj pokrenutih postupaka	Broj provedenih postupaka	Planirana vrijednost provedenih postupaka	Ugovorena vrijednost (s PDV-om)
UO za gospodarenje imovinom i opće poslove	1	981.000,00	1	1	981.000,00	975.555,00
UKUPNO	1	981.000,00	1	1	981.900,00	975.555,00

NAPOMENA: Podaci za broj provedenih postupaka temeljeni su na zaključenim i upisanim ugovorima u sustav županijske Riznice zaključno do 30. lipnja 2018. godine

2. JEDNOSTAVNE NABAVE

Upravna tijela Primorsko-goranske županije u promatranom razdoblju planirala su 94 postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga (od 20.000,00 kuna do 200.000,00 za robe i usluge odnosno 500.000,00 kuna za građevinske radove bez PDV-a) ukupne planirane vrijednosti 11.451.615,08 (s PDV-om).

Pokrenut je 71 postupak jednostavne nabave, od kojih je provedeno 56, a ugovorena su 52 postupka dok su četiri postupka provedena i poništena.

Za ugovorena 52 postupka jednostavnih nabava planirana vrijednost (s PDV-om) iznosila je 6.863.506,58 kuna, odnosno procijenjene vrijednosti 5.756.471,20 kuna (bez PDV-a), a vrijednost sklopljenih ugovora iznosi 5.223.358,94 kuna (bez PDV-a), te je za 10% manja od procijenjene vrijednosti.

Tablica 4. Prikaz planiranih, pokrenutih i realiziranih jednostavnih nabava u odnosu na planirane po Upravnim odjelima za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2018.

Upravni odjel	Planirani broj postupaka	Planirana vrijednost (s PDV-om)	Broj pokrenutih postupaka	Broj provedenih postupaka	Planirana vrijednost provedenih postupaka	Ugovorena vrijednost (s PDV-om)
Ured Županije	10	837.500,00	10	10	837.500,00	778.231,25
UO za zdravstvo	2	194.875,00	1	1	170.000,00	139.000,00
UO za odgoj i obrazovanje	15	3.325.731,58	14	13	2.767.431,58	2.702.421,73
UO za gospodarenje imovinom i opće	21	2.235.250,00	20	14*	1.371.750,00	1.280.037,00

poslove

UO za pomorsko dobro, promet i veze	15	1.757.500,00	11	5*	600.000,00	594.575,00
UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	8	1.032.750,00	2	2	77.500,00	69.489,95
UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	2	190.000,00	1	1*	/	/
UO za socijalnu politiku i mlade	3	186.490,00	2	2	150.250,00	146.031,25
UO za kulturu, sport i tehničku kulturu	18	1.591.518,50	9	8	789.075,00	650.562,50
UKUPNO	94	11.451.615,08	71	56*	6.863.506,58	6.459.098,68

NAPOMENA: Podaci o jednostavnim nabavama u Izvješću dobiveni su na temelju upisanih ugovora u sustav županijske Riznice od strane Upravnih tijela koja pokreću i provode postupke jednostavnih nabava.

* Postupci su provedeni i poništeni (UO za gospodarenje imovinom i općim poslovima – 2 postupka, UO za pomorsko dobro, promet i veze – 1 postupak, UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima – 1 postupak).

Nepokrenuti postupci jednostavnih nabava za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2018. godine, Upravnih odjela su:

• Upravni odjel za zdravstvo

04/01-18/02 Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za Izgradnju vertikalno podizne platforme u ispostavi DZ Mali Lošinj – postupak je pokrenut u lipnju, ali nije upisan u Riznicu do izrade ovog izvješća

• Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

05/02-18/21 Nabava usluge izrade idejnog rješenja i idejnog projekta za dogradnju i rekonstrukciju OŠ Ivana Rabljanina Rab – postupak proveden tijekom lipnja 2018. godine te je u tijeku sklapanje ugovora, ali nije upisan u Riznicu do izrade ovog izvješća

• Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

06/02-18/43 Nabava usluge obnove licenci Unipaas RIA-godišnja pretplata – postupak je pokrenut i ugovoren, ali nije upisan u Riznicu do izrade ovog izvješća

• Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

07/02-18/02 Nabava usluge kontrole opasnih podvodnih olupina u županiji s opisom stanja – postupak je pokrenut, ali nije upisan u Riznicu do izrade ovog izvješća

07/02-18/03 Nabava usluge funkcionalnog i sadržajnog unapređenja računalnog programa za vođenje baze podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama Primorsko-goranske županije – postupak je pokrenut, ali nije upisan u Riznicu do izrade ovog izvješća

07/02-18/04 Nabava usluga promidžbe i informiranja - Časopis Žmigavac – postupak je pokrenut, ali nije upisan u Riznicu do izrade ovog izvješća

07/02-18/07 Nabava usluge izrade geodetskih elaborata utvrđenih granica pomorskog dobra – postupak je pokrenut, ali nije upisan u Riznicu do izrade ovog izvješća

• **Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj**

- 08/02-18/01 Nabava usluge revizije projekta „Kvarner Family“ - Uslijed pripreme dokumentacije za nabavu utvrđeno je da je za izradu kvalitetnog Projektnog zadatka potrebno održati dodatne sastanke Povjerenstva za Kvarner Family radi usuglašavanja Projektnog zadatka. S obzirom na to, potrebno je dodatno vrijeme za pripremu dokumentacije za nabavu i pokretanje samog postupka.
- 08/02-18/02 Nabava robe i usluge u projektu Mala barka 2 – Interpretacijski centar u Nerezinama: Grupa 1. Nabava usluge postavljanja i uređenja Grupa 2. Nabava računalne opreme i potrepštine – Pripremne radnje za pokretanje postupka su u tijeku. Postupak se planira pokrenuti i provesti do kraja mjeseca. S nabavom se moralo pričekati iz razloga što je u tijeku obnova broda logera na kojem će se uređivati i opremiti predmetni Interpretacijski centar dok brod ne dođe u fazu obnove u kojoj je moguće provesti uređenje i opremanje
- 08/02-18/04 Nabava usluge izrade operativnog plana razvoja cikloturizma – postupak je pokrenut, ali nije upisan u Riznicu do izrade ovog izvješća
- 08/03-18/05 Nabava radova na obnovi objekta u Staroj Sušici – postupak je pokrenut, ali nije upisan u Riznicu do izrade ovog izvješća
- 08/02-18/08 Nabava usluge izrade promotivnog materijala u projektu Mala barka 2 – postupak je pokrenut, ali nije upisan u Riznicu do izrade ovog izvješća
- 08/02-18/09 Nabava usluge organizacije nastupa na međunarodnom sajmu drvoprerađivačke industrije i šumarstva – dokumentacija za nabavu je u završnoj fazi. Postupak će se pokrenuti do kraja mjeseca.

• **Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade**

- 10/02-18/03 Nabava usluge organizacije događaja - Projekt STAR – izvršenje navedenog postupka nabave, u skladu sa hodogramom projekta prekogranične suradnje „Starost bez granica“, planirano je u trećem kvartalu

• **Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu**

- 11/02-18/03 Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za Interpretacijski centar - projekt Claustra+ - Nabava je povezana s nabavom usluge izrade koncepta interpretacijskog centra 11/02-18/29. Pokretanje nabave očekuje se u prosincu.
- 11/02-18/05 Nabava usluge organizacije edukativnih radionica u projektu Refresh - U dogovoru s ostalim projektnim partnerima, uvjetovano tijekom izvršenja projektnih aktivnosti, pokretanje postupka potrebno je prolongirati. Nabava je u pripremi te je njezino pokretanje predviđa u kolovozu.
- 11/02-18/06 Nabava usluge dizajna, grafičke pripreme i tisak naljepnica (Zajednička jednostavna nabava), Grupa 2. Dizajn, grafička priprema i tisak naljepnica za interpretacijski centar Brod na Kupi - Pokretanje postupka nabave usklađeno je s produljenjem provedbe projekta te se planirana provesti u listopadu . Nabavu provodi Prirodoslovni muzej Rijeka.

11/02-18/16	Nabava usluge arheoloških istraživanja na području Gorskog kotara, Vinodola i Krka u okviru projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana - Budući da će nabava obuhvaćati nekoliko komponenti, prilikom istraživanja tržišta nailazili smo na poteškoće u prikupljanju informacija. Nabava je u pripremi te se njezino pokretanje očekuje u rujnu.
11/02-18/20	Nabava usluge projektantskog i stručnog nadzora za uređenje Kaštela Zrinskih u Brodu na Kupi (Zajednička jednostavna nabava), Grupa 2. Projektantski nadzor, Grupa 3. Stručni nadzor (Zajednička jednostavna nabava) - Kašnjenje zbog ispravaka izvedbenog projekta; nabava će se pokrenuti prema redoslijedu izvođenja usluga u prostoru Kaštela i trajanju postupaka nabave. Očekuje se pokretanje nabave u rujnu. Nabavu provodi Prirodoslovni muzej Rijeka.
11/01-18/22	Nabava elemenata za sjedenje (Zajednička jednostavna nabava), Grupa 2. Elementi za sjedenje i ostali elementi od tkanine i plastike za interpretacijski centar Brod na Kupi - Kašnjenje zbog ispravaka izvedbenog projekta; nabava će se pokrenuti prema redoslijedu izvođenja usluga u prostoru Kaštela i trajanju postupaka nabave (planirano u listopadu). Nabavu provodi Prirodoslovni muzej Rijeka.
11/01-18/24	Nabava sustava ventilacije i klimatizacije (Zajednička jednostavna nabava), Grupa 2. Sustav ventilacije i klimatizacije za interpretacijski centar Brod na Kupi - Kašnjenje zbog ispravaka izvedbenog projekta; nabava će se pokrenuti u rujnu. Nabavu provodi Prirodoslovni muzej Rijeka.
11/02-18/29	Nabava usluge izrade koncepta interpretacijskog centra - projekt Claustra+ - Nabava je povezana s izradom krovnog interpretacijskog plana koji je u domeni projektnog partnera TZ Kvarnera te će se moći pokrenuti nakon što TZ izvrši svoju aktivnost.
11/02-18/32	Nabava usluge izrade Plana upravljanja i održivosti Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana - projekt Hercultour - Nakon Odobrenja od strane Upravljačkog tijela Projektni zadatak je morao biti dorađen. Nabava je pripremljena te se objava očekuje tijekom srpnja.

3. IZUZEĆA OD JAVNE NABAVE

U promatranom razdoblju planiran je 1 postupaka temeljem Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi u ukupnom iznosu od 210.000,00 kuna (s PDV-om). Postupak je pokrenut i proveden.

Tablica 5. Prikaz planiranih, pokrenutih i realiziranih Izuzeća od primjene zakona o javnoj nabavi u odnosu na planirane, po Upravnom odjelu za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2018.

Upravni odjel	Planirani broj postupaka	Planirana vrijednost (s PDV-om)	Broj pokrenutih postupaka	Broj provedenih postupaka	Planirana vrijednost provedenih postupaka	Ugovorena vrijednost (s PDV-om)
UO za gospodarenje imovinom i opće poslove	1	210.000,00	1	1	210.000,00	210.000,00
UKUPNO	1	210.000,00	1	1	210.000,00	210.000,00

NAPOMENA: Podaci o Izuzećima od primjene Zakona o javnoj nabavi u Izvješću dobiveni su na temelju upisanih ugovora u sustav županijske Riznice od strane Upravnih tijela koja pokreću i provode postupak Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi.

III. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom iznijetog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst), članka 43. Upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga (KLASA: 022-04/17-01/14, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-22 od 10. travnja 2017. godine) i članka 6. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2018. godine, donio je

Z a k l j u č a k

1. Prihvća se Izvješće o izvršenju Plana nabave Primorsko-goranske županije za razdoblje 01. siječanj – 30. lipnja 2018. godine.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA NABAVE ZA PERIOD 01.01.2018 - 30.06.2018

Evidencijski broj nabave	Opis predmeta nabave	Tip nabave (robe, radovi, usluge)	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Osigurana sredstva sa PDV-om)	Način nabave (bagatelna, otvoreni, pregovarački, Dodatak IIB...)	Planirani početak (datum planiranog početka iz plana nabave)	Datum ugovora	Sklapa li se ugovor, okvirni sporazum ili godišnji ugovor po o.s.	Status predmeta nabave iz Registra predmeta nabave	Ugovorena vrijednost sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URED ŽUPANIJE										
01/02-18/01	Nabava usluge objave priloga "Županijske kronike" u Novom listu	Nabava usluga	144.000,00	180.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	I.	23.01.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	180.000,00
01/01-18/02	Nabava računalnog programa praćenja sjednica Županijske skupštine i kolegija Župana	Nabava robe	70.000,00	87.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	I.	26.01.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	87.000,00
01/02-18/03	Nabava usluge izrade/tiskanja monografije povodom 25 godina postojanja Županije	Nabava usluga	60.000,00	75.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	I.	13.02.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	75.000,00
01/02-18/04	Nabava usluge izrade županijskog magazina "Zeleno i plavo", 3 grupe	Nabava usluga	178.800,00	223.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.	01.02.2018 06.02.2018 12.02.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	203.812,50
01/02-18/05	Nabava ugostiteljskih usluga prilikom obilježavanja Dana Županije i središnjeg božićno-novogodišnjeg prijema	Nabava usluga	80.000,00	100.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.	03.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	99.875,00
01/02-18/06	Nabava usluge najma multimedijske opreme	Nabava usluga	30.000,00	37.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.	13.02.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	31.250,00
01/02-18/07	Nabava kongresnih i popratnih usluga za sudionike susreta Župana sa članicima JLS	Nabava usluga	49.600,00	62.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	III.	09.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	40.000,00
01/02-18/08	Nabava usluge izrade Sportskog godišnjaka	Nabava usluga	30.000,00	37.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.	27.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	26.937,50
01/02-18/09	Nabava usluge izrade novogodišnjeg promidžbenog materijala	Nabava usluga	100.000,00	125.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IX.		Ugovor		
01/02-18/10	Nabava usluge izrade protokolarnih artikala	Nabava usluga	28.000,00	35.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	III.	13.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	34.356,25
01/02-18/11	Nabava usluge izrade studije revizije Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Rafinerije nafte Rieka	Nabava usluga	20.000,00	25.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IX.		Ugovor		
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA										
03/02-18/01	Nabava usluge izrade Programa zaštite okoliša	Nabava usluga	64.000,00	80.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	XI.		Ugovor		
03/02-18/02	Nabava usluge izrade Programa zaštite zraka i prilagodbe klimatskim promjenama	Nabava usluga	40.000,00	50.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IX.		Ugovor		
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO										
04/01-18/01	Nabava medicinske i informatičke opreme za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije - 7 grupa	Nabava robe	1.774.668,24	2.218.335,30	OTVORENI POSTUPAK	VI.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
04/01-18/02	Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju vertikalno podizne platforme u ispostavi DZ Mali Lošini	Nabava robe	19.900,00	24.875,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
04/03-18/03	Nabava radova za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije - ispostava Mali Lošini - 2 grupe	Nabava robe Nabava usluga	384.144,00	480.180,00	OTVORENI POSTUPAK	IX.		Ugovor		
04/02-18/04	Nabava usluge organiziranja pripravnosti barokomore lijekom turističke sezone u razdoblju od 01.06. do 30.10.2017. godine	Nabava usluga	170.000,00	170.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.	22.05.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	139.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE										
05/03-18/01	Nabava radova na energetske obnovi zgrada osnovnih škola (sanacija vanjske ovojnice i kotlovnica), 8 grupa	Ustupanje radova	25.717.546,77	32.040.023,25	OTVORENI POSTUPAK	I.	09.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	32.040.023,25
05/02-18/02	Nabava usluga stručnog nadzora i koordinatora li zaštite na radu nad izvođenjem radova na energetske obnovi zgrada osnovnih škola - 8 grupa	Nabava usluga	822.517,59	521.600,00	OTVORENI POSTUPAK	I.	19.04.2018 27.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	521.600,00
05/01-18/03	Nabava sportske opreme za potrebe novo izgrađene školske sportske dvorane OŠ F. Krsto Frankopan Krik - PŠ Punač	Nabava robe	630.000,00	787.500,00	OTVORENI POSTUPAK	II.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
05/01-18/04	Nabava opreme za školsku kuhinju za OŠ F. Krsto Frankopan Krik - PŠ Punač	Nabava robe	170.000,00	218.353,56	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.	09.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	218.353,56
05/01-18/05	Nabava računalne i ostale uredske opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je PGŽ osnivač	Nabava robe	177.600,00	222.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.	04.06.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	220.920,31
05/01-18/06	Nabava školskog i uredskog namještaja za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je PGŽ osnivač	Nabava robe	154.062,40	192.578,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.	29.05.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	183.882,88
05/01-18/07	Nabava klima uređaja za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je PGŽ osnivač	Nabava robe	27.380,00	34.200,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.	29.06.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	24.860,00
05/03-18/08	Nabava radova na sanaciji sustava centralnog grijanja za potrebe ustanova školstva kojima je PGŽ osnivač - 3 grupe	Ustupanje radova	199.600,00	249.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.	07.05.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	246.006,25

05/03-18/09	Nabava radova na sanaciji elektroinstalacija na objektima ustanova školstva kojima je PGZ osnivač, 3 grupe	Ustupanje radova	161.200,00	201.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.	09.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	200.467,50
05/03-18/10	Nabava radova na sanacijama fasada i pročelja, 5 grupa	Ustupanje radova	160.480,00	200.600,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.	09.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	200.282,19
05/02-18/11	Nabava usluge cateringa, 2 grupe	Nabava usluga	32.000,00	32.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.	18.05.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	31.752,00
05/03-18/12	Nabava radova na sanaciji krovova i oluka na objektima ustanova školstva kojima je PGZ osnivač, 6 grupa	Ustupanje radova	894.400,00	1.118.000,00	OTVORENI POSTUPAK	IV.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
05/03-18/13	Nabava radova na sanaciji lifta za prijevoz učenika s teškoćama u Ekonomskoj školi M. Mirkovića Rieka	Ustupanje radova	366.640,00	458.300,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
05/03-18/14	Nabava radova na sanaciji sanitarnih čvorova u ustanovama školstva kojima je PGZ osnivač, 4 grupe	Ustupanje radova	300.480,00	375.600,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.	16.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	361.645,00
05/03-18/15	Nabava radova na izmjeni vanjske stolarije na objektima ustanova školstva kojima je PGZ osnivač, 4 grupe	Ustupanje radova	192.000,00	240.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.	09.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	239.034,25
05/03-18/16	Nabava radova na sanaciji unutrašnjih prostora objekata ustanova školstva kojima je PGZ osnivač, 9 grupa	Ustupanje radova	383.120,00	478.900,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.	02.05.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	456.034,02
05/03-18/17	Nabava radova na sanaciji vanjskih prostora ustanova školstva kojima je PGZ osnivač, 2 grupe	Ustupanje radova	129.760,00	162.200,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.	20.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	162.183,75
05/02-18/18	Nabava usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na investicijskom održavanju ustanova školstva kojima je osnivač PGZ, 2 grupe	Nabava usluga	128.000,00	160.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.	11.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	157.000,00
05/01-18/19	Nabava računalne opreme za potrebe novo rekonstruirane OŠ F.K. Frankopan Krk - PŠ Punat	Nabava robe	208.000,00	260.000,00	OTVORENI POSTUPAK	VI.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
05/01-18/20	Nabava školskog namještaja i ostale uredske opreme za potrebe novo rekonstruirane OŠ F.K. Frankopan Krk - PŠ Punat	Nabava robe	346.062,40	240.000,00	OTVORENI POSTUPAK	VI.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
05/02-18/21	Nabava usluge izrade idejnog rješenja i idejnog projekta za dogradnju i rekonstrukciju OŠ Ivana Rabljanina Rab	Nabava usluga	80.000,00	100.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
05/01-18/22OS	Nabava lož ulja za potrebe grijanja osnovnih i srednjih škola kojima je PGZ osnivač	Nabava robe	23.830.400,00	7.447.000,00	OTVORENI POSTUPAK	IX.		Okvirni sporazum		
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE										
06/01-18/02	Nabava uredskog materijala i pribora	Nabava robe	80.000,00	100.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.	26.03.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	95.920,81
06/01-18/03	Nabava papira i proizvoda od papira	Nabava robe	170.000,00	212.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.	26.03.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	205.013,69
06/02-18/04	Nabava usluge preventivnih pregleda zaposlenika Županije	Nabava usluga	198.000,00	198.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.	12.03.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	141.400,00
06/01-18/05	Nabava računalne opreme za potrebe upravnih tijela Županije	Nabava robe	450.000,00	562.500,00	OTVORENI POSTUPAK	IX.		Ugovor		
06/02-18/06OS	Nabava usluge tekuceg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme	Nabava usluga	3.139.200,00	981.000,00	OTVORENI POSTUPAK	II.	30.03.2018	Okvirni sporazum	UGOVOREN POSTUPAK	975.555,00
06/02-18/07	Nabava usluge održavanja aplikacijskog sustava winGPS za proračunsko računovodstvo i upravljanje financijama	Nabava usluga	145.000,00	181.250,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	I.	22.02.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	181.125,00
06/01-18/09	Nabava računala za konferencijsku dvoranu	Nabava robe	198.000,00	247.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	I.	26.03.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	236.492,50
06/02-18/10	Nabava usluge održavanja izvještajnog servisa za Svmantec sustav	Nabava usluga	48.000,00	60.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.	29.06.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	57.875,00
06/02-18/11	Nabava usluge godišnjeg zakupa programskog rješenja za sigurnosnu zaštitu računalnog sustava u oblaku	Nabava usluga	52.000,00	65.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	X.		Ugovor		
06/01-18/12	Nabava uređaja za proširenje sustava za arhiviranje podataka na virtualnom poslužitelju	Nabava robe	140.000,00	175.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	V.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
06/01-18/13	Nabava računalnog programa za kolaboracijsku platformu	Nabava robe	62.000,00	77.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	V.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
06/01-18/14	Nabava materijala i dijelova za održavanje službenih vozila Županije	Nabava robe	64.000,00	80.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	I.	05.02.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	80.000,00
06/01-18/15	Nabava službenih vozila za potrebe Primorsko-goranske županije, 2 Grupe	Nabava robe	390.000,00	300.000,00	OTVORENI POSTUPAK	III.	03.05.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	279.002,52
06/01-18/16	Nabava uredskog namještaja za potrebe zgrade Adamićeva 10	Nabava robe	198.000,00	247.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	V.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
06/02-18/17	Nabava usluge izmjene radnog medija sustava grijanja/hlađenja zgrade Slogin kula 2	Nabava usluga	39.000,00	48.750,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	III.	01.05.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	48.137,50
06/02-18/18	Nabava usluge izmjene krila na ugrađenim ormarima u poslovnom prostoru Clotina 17b	Nabava usluga	35.000,00	0,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	III.		Ugovor	PONIŠTEN POSTUPAK	0,00
06/03-18/19	Nabava radova na izmjeni stubišne rasvjete zgrade Adamićeva 10	Ustupanje radova	62.000,00	77.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.	15.06.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	75.372,50
06/03-18/20	Nabava radova na sanaciji unutarnje stolarije zgrade Adamićeva 10	Ustupanje radova	55.000,00	68.750,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.	26.06.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	68.487,50
06/01-18/21	Nabava rashladnog uređaja za potrebe sale 601 zgrade Slogin kula 2	Nabava robe	28.000,00	35.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	III.	02.05.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	34.362,50
06/02-18/22	Nabava usluge čišćenja staklene fasade i fotonaponskih ćelija zgrade Slogin kula 2	Nabava usluga	52.000,00	0,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	III.		Ugovor	PONIŠTEN POSTUPAK	0,00
06/01-18/24	Nabava službenog vozila za potrebe Primorsko-goranske županije	Nabava robe	0,00	187.500,00	OTVORENI POSTUPAK	IV.	08.06.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	176.099,15

06/01-18/25	Nabava autoguma i vulkanizerskih usluga za službena vozila Županije Nabava autoguma i vulkanizerskih usluga za službena vozila Županije	Nabava robe Nabava usluga	66.400,00	83.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	XI.		Ugovor		
06/02-18/26	Nabava usluge produženog jamstva za IP telekomunikacijski sustav Županije	Nabava usluga	69.960,00	87.450,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	XII.		Ugovor		
06/01-18/27	Nabava materijala i dijelova za održavanje službenih vozila Županije	Nabava robe	64.000,00	80.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	XI.		Ugovor		
06/02-18/28OS	Nabava usluge mobilne telefonije-VPN usluga i usluga mobilnog interneta	Nabava robe Nabava usluga	380.000,00	118.750,00	OTVORENI POSTUPAK	IX.		Okvirni sporazum		
06/02-18/29	Nabava usluge izmještanja arhivske grade iz poslovnog prostora Žabica 6 u zgradu Stane Vončine 4	Nabava usluga	56.000,00	70.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor		POKRENUT POSTUPAK
06/03-18/30	Nabava radova uredjenja sale za sastanke 101 zgrade Adamićeve 10	Nabava robe Ustupanje radova	130.000,00	162.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor		POKRENUT POSTUPAK
06/02-18/31	Nabava usluge izmjene krila na ugradbenim ormarima u poslovnom prostoru Clottina 17b	Nabava usluga	0,00	43.750,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor		POKRENUT POSTUPAK
06/02-18/32	Nabava usluge izrade projektne dokumentacije uredjenja interijera zgrade Adamićeve 10 - III faza	Nabava usluga	150.000,00	187.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VIII.		Ugovor		
06/02-18/33	Nabava usluge čišćenja staklene fasade i fotonaponskih ćelija zgrade Slogin kuća 2	Nabava usluga	45.000,00	56.250,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	XI.		Ugovor		
06/02-18/34	Nabava usluge održavanja sustava praćenja potrošnje energenata i daljinskog upravljanja rada sustavima grijanja i hlađenja poslovnih prostora Županije	Nabava usluga	25.000,00	31.250,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	XI.		Ugovor		
06/02-18/35	Nabava usluge preventivnih pregleda i održavanja sustava grijanja i hlađenja poslovnih prostora Županije	Nabava usluga	123.000,00	153.750,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	XI.		Ugovor		
06/01-18/36OS	Nabava tonera i binti za pisače i fotokopirne uređaje u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije	Nabava robe	1.500.000,00	625.000,00	OTVORENI POSTUPAK	IX.		Okvirni sporazum		
06/01-18/37	Nabava fotokopirnih uređaja za upravna tijela	Nabava robe	50.000,00	62.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.	26.06.2018	Ugovor		UGOVOREN POSTUPAK 55.850,00
06/02-18/38OS	Nabava usluge čišćenja prostorija Primorsko-goranske županije	Nabava usluga	1.400.000,00	437.500,00	OTVORENI POSTUPAK	IX.		Okvirni sporazum		
06/02-18/39	Nabava usluge održavanja fotokopirnih i faks uređaja	Nabava usluga	190.000,00	237.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	XI.		Ugovor		
06/02-18/40	Nabava usluga hortikulturnog uredjenja i održavanja okoliša poslovnih zgrada Županije	Nabava usluga	115.000,00	143.750,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	XI.		Ugovor		
06/01-18/41	Nabava sanitarnog potrošnog materijala	Nabava robe	110.000,00	137.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	XI.		Ugovor		
06/01-18/42	Nabava materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje opreme	Nabava robe	62.000,00	77.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	XIII.		Ugovor		
06/02-18/43	Nabava usluge obnove licenci Unipaas RIA-godišnja pretplata	Nabava usluga	69.800,00	87.250,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor		NEPOKRENUT POSTUPAK
06/01-18/44	Nabava uređaja za zaštitu mrežnog prometa	Nabava robe	195.000,00	243.750,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IX.		Ugovor		
UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE										
07/02-18/01	Nabava usluge održavanja računalnog programa, obrada, evidencija i izdavanje dozvola za županijski linijski prijevoz putnika	Nabava usluga	32.000,00	40.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	I.	26.02.2018	Ugovor		UGOVOREN POSTUPAK 40.000,00
07/02-18/02	Nabava usluge kontrole opasnih podvodnih olupina u županiji u opasnim staništa	Nabava usluga	32.000,00	40.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor		NEPOKRENUT POSTUPAK
07/02-18/03	Nabava usluge funkcionalnog i sadržajnog unapređenja računalnog programa za vođenje baze podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama Primorsko-goranske županije	Nabava usluga	80.000,00	100.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor		NEPOKRENUT POSTUPAK
07/02-18/04	Nabava usluga promidžbe i informiranja - Casopis Žrnovavac	Nabava usluga	64.000,00	80.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor		NEPOKRENUT POSTUPAK
07/02-18/05	Nabava usluge izrade dokumentacije prijedloga granica pomorskog dobra iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu	Nabava usluga	198.000,00	247.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	I.	28.02.2018	Ugovor		UGOVOREN POSTUPAK 246.000,00
07/02-18/06	Nabava usluge izrade podloga radi upisa lučkog područja	Nabava usluga	160.000,00	200.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.	04.06.2018	Ugovor		UGOVOREN POSTUPAK 198.575,00
07/02-18/07	Nabava usluge izrade geodetskih elaborata utvrđenih granica pomorskog dobra	Nabava usluga	158.000,00	197.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor		NEPOKRENUT POSTUPAK
07/02-18/08	Nabava usluge izrade Projekta prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i O103	Nabava usluga	80.000,00	100.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.	23.03.2018	Ugovor		UGOVOREN POSTUPAK 98.750,00
07/02-18/09	Nabava usluge izrade studija opravdanosti davanja koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra	Nabava usluga	80.000,00	0,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	III.		Ugovor		PONIŠTEN POSTUPAK 0,00

07/02-18/10	Nabava usluge izrade studija opravdanosti davanja koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra	Nabava usluga	0,00	100.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
07/02-18/11	Nabava informativnih tabli za potrebe postavljanja na plažama koje su u sastavu koncesija u Primorsko-goranskoj županiji	Nabava usluga	90.000,00	112.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.	22.05.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	110.000,00
07/02-18/12	Nabava usluge funkcionalnog i sadržajnog unaprijeđenja računalnog programa za vođenje baze podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama PGŽ	Nabava usluga	48.000,00	60.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
07/02-18/13	Nabava usluge popravka pogonskog motora ekološke brodice ECO 13/4	Nabava usluga	112.800,00	141.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
07/02-18/14	Nabava usluge izrade tehničke dokumentacije radi evidentiranja pomorskog dobra	Nabava usluga	169.200,00	211.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
07/02-18/15	Nabava radova na ugradnji čekaonica (nadstrešnica) te izrade tipskog projekta u okviru EU projekta MOSES	Nabava usluga	126.000,00	157.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
07/02-18/16	Nabava usluge izrade tehničkog snimka podmorskog i nadmorskog dijela obalne konstrukcije s troškovnikom izvođenja radova u luci Susak za potrebe EU projekta MOSES	Nabava usluga	56.000,00	70.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
07/03-18/17	Nabava radova i usluga za potrebe EU projekta MOSES, 2 grupe	Ustupanje radova	1.484.800,00	1.856.000,00	OTVORENI POSTUPAK	VI.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZetništvo I RURALNI RAZVOJ										
08/02-18/01	Nabava usluge revizije projekta „Kvarner Family“	Nabava usluga	56.000,00	70.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
08/02-18/02	Nabava robe i usluge u projektu Mala barka 2 – Interpretacijski centar u Nerezinama, 2 grupe	Nabava robe Nabava usluga	121.800,00	152.250,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
08/01-18/03	Nabava robe u projektu Mala barka 2 - opremanja Interpretacijskog centar u Krku	Nabava robe	38.000,00	45.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	III.	03.05.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	36.989,95
08/02-18/04	Nabava usluge izrade operativnog plana razvoja cikloturizma	Nabava usluga	66.400,00	83.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
08/03-18/05	Nabava radova na obnovi objekta u Staroj Sušici	Ustupanje radova	420.000,00	525.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	I.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
08/02-18/06	Nabava usluge postavljanja stalnog postava u interpretacijskom centru u Krku - Mala Barka 2	Nabava usluga	484.000,00	605.000,00	OTVORENI POSTUPAK	I.	22.02.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	599.320,00
08/02-18/07	Nabava usluge promocije na projektu Poslovni uzlet 2018	Nabava usluga	26.000,00	32.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	III.	16.03.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	32.500,00
08/02-18/08	Nabava usluge izrade promotivnog materijala u projektu Mala barka 2	Nabava usluga	60.000,00	75.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
08/02-18/09	Nabava usluge organizacije nastupa na međunarodnom sajmu drvopreradivačke industrije i Sumarstva	Nabava usluga	40.000,00	50.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA										
09/02-18/01	Grupa 2: Televizijske usluge Nabava usluge promidžbe i informiranja putem elektronskih medija - Grupa 1: Radijske usluge	Nabava usluga	22.948,80	0,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	I.		Ugovor	PONIŠTEN POSTUPAK	0,00
09/02-18/02	Nabava usluge izrade studije karakteristika otpada u okviru projekta "BLUEISLANDS"	Nabava usluga	152.000,00	190.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE										
10/02-18/01	Nabava usluge školovanja računovođa ustanova socijalne i zdravstvene skrbi u aplikativnom okruženju Riznice	Nabava usluga	90.800,00	113.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	I.	25.01.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	109.281,25
10/02-18/02	Nabava usluge najma servera za potrebe domova za starije osobe	Nabava usluga	29.400,00	36.750,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	I.	02.02.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	36.750,00
10/02-18/03	Nabava usluge organizacije događaja - Projekt STAR	Nabava usluga	28.992,00	36.240,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU										
11/02-18/01	Nabava usluge organizacije Rimskog dana u okviru projekta Claustra+ 2 grupe	Nabava usluga	282.000,00	352.500,00	OTVORENI POSTUPAK	V.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
11/02-18/02	Nabava usluge izrade promotivnog materijala u projektu Claustra+	Nabava usluga	144.900,00	181.125,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.	02.05.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	180.625,00
11/02-18/03	Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za Interpretacijski centar - projekt Claustra+	Nabava usluga	120.000,00	150.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
11/02-18/04	Nabava usluge vanjskog stručnjaka za izradu sadržaja, dizajn i tisak promotivnog materijala u projektu Refresh	Nabava usluga	60.000,00	75.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.	18.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	73.750,00
11/02-18/05	Nabava usluge organizacije edukativnih radionica u projektu Refresh	Nabava usluga	24.000,00	30.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
11/02-18/06	Nabava usluge dizajna, grafičke pripreme i tisak naljepnica (Zajednička jednostavna nabava), Grupa 2. Dizajn, grafička priprema i tisak naljepnica za interpretacijski centar Brod na Kupi	Nabava usluga	24.000,00	30.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
11/02-18/07	Nabava usluge stručnog nadzora za radove na uređenju dvorca Frankopan-Nova Kraljevica, 2 grupe	Nabava usluga	120.000,00	150.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.	27.02.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	49.075,00

11/01-18/08	Nabava standardnog namještaja i opreme za interpretacijske centre, 2 grupe	Nabava robe	130.024,00	162.530,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	XI.		Ugovor		
11/02-18/09	Nabava internetske veze i WiFi usluge, 2 grupe	Nabava usluga	128.470,40	160.588,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	XI.		Ugovor		
11/03-18/10	Nabava građevinskih, obrtničkih i elektro radova na uređenju interpretacijskih centara, 5 grupa	Ustupanje radova	882.183,00	1.102.728,75	OTVORENI POSTUPAK	VII.		Ugovor		
11/01-18/11	Nabava opreme po mjeri za interpretacijske centre, 4 grupe	Nabava robe	256.955,00	321.193,75	OTVORENI POSTUPAK	IX.		Ugovor		
11/02-18/12	Nabava usluga projektantskog nadzora, 3 grupe	Nabava usluga	22.500,00	28.125,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VII.		Ugovor		
11/02-18/13	Nabava usluge izrade vizuala, IT multimedije i grafičkog dizajna za interpretacijske centre projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, 8 grupa	Nabava usluga	4.586.162,00	5.732.702,52	OTVORENI POSTUPAK	III.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
11/02-18/14	Nabava usluge dizajna, interpretacije i signalizacije projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, 9 grupa	Nabava robe Nabava usluga	4.311.850,00	5.389.812,50	OTVORENI POSTUPAK	IV.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
11/02-18/15	Nabava usluge izrade idejnog rješenja, upravljanja sadržajem, eksperata i tekstova, 8 grupa	Nabava usluga	2.005.616,00	2.507.020,00	OTVORENI POSTUPAK	II.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
11/02-18/16	Nabava usluge arheoloških istraživanja na području Gorskog kotara, Vinodola i Krka u okviru projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana	Nabava usluga	159.160,00	198.950,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	III.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
11/01-18/17	Nabava opreme za multimediju u okviru projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, 6 grupa	Nabava robe	769.500,00	961.875,00	OTVORENI POSTUPAK	VII.		Ugovor		
11/01-18/18	Nabava srednjovjekovne opreme za udruge koje se bave očuvanjem frankopanske baštine, 4 grupe	Nabava robe	371.760,00	0,00	OTVORENI POSTUPAK	IX.		Ugovor		
11/01-18/19	Nabava opreme stalnog postava i interpretacijskog centra Brod na Kupi (Zajednička javna nabava), Grupa 2. Nabava opreme interpretacijskog centra (vitrine)	Nabava robe	583.433,34	729.291,66	OTVORENI POSTUPAK	II.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
11/02-18/20	Nabava usluge projektantskog i stručnog nadzora za uređenje Kaštela Zrinskih u Brodu na Kupi (Zajednička jednostavna nabava), 3 grupe	Nabava usluga	57.600,00	72.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
11/03-18/21	Nabava radova preinake elektroinstalacija i ugradnje rasvjetnih tijela u interpretacijskom centru Brod na Kupi (Zajednička javna nabava), 2 grupe	Nabava usluga	83.600,00	104.500,00	OTVORENI POSTUPAK	II.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
11/01-18/22	Nabava elemenata za sjedenje (Zajednička jednostavna nabava), 2 grupe	Nabava robe	44.400,00	55.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
11/01-18/23	Nabava opreme za multimediju (Zajednička javna nabava), 2 grupe	Nabava robe	407.280,00	509.100,00	OTVORENI POSTUPAK	II.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
11/01-18/24	Nabava sustava ventilacije i klimatizacije (Zajednička jednostavna nabava), 3 grupe	Nabava robe	28.000,00	35.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
11/03-18/25	Nabava restauratorskih radova u kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi - Projekti Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana	Ustupanje radova	24.000,00	30.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	I.	09.02.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	29.375,00
11/02-18/26	Nabava usluge organizacije znanstvenog programa konferencija-monografija u sklopu projekta "Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana"	Nabava usluga	126.360,00	157.950,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	II.	28.02.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	125.300,00
11/01-18/27	Nabava računala, oprema za fiskalne kase, računalni, računovodstveni i prateći programi	Nabava robe	210.813,00	263.516,25	OTVORENI POSTUPAK	II.	26.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	257.233,84
11/02-18/28	Nabava usluge izrade projektne dokumentacije uređenja sportskog igrališta u sklopu OŠ Mikopaj u Mikopaju	Nabava usluga	24.000,00	30.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	III.	06.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	29.375,00
11/02-18/29	Nabava usluge izrade koncepta interpretacijskog centra - projekt Claustra	Nabava usluga	28.302,00	35.377,50	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	IV.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
11/02-18/30	Nabava usluge izrade izvedbenih projekata za interpretacijske centre Krk, Bribir, Čabar i Grobnik - Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana	Nabava usluga	92.000,00	115.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	III.	20.04.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	114.687,50
11/02-18/31	Nabava usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za fenestraciju dvorca Frankopan-Nova Kraljevica - projekt Hercultour	Nabava usluga	37.369,60	46.712,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	V.		Ugovor	POKRENUT POSTUPAK	
11/02-18/32	Nabava usluge izrade Plana upravljanja i održivosti Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana - projekt Hercultour	Nabava usluga	119.123,20	148.904,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	III.		Ugovor	NEPOKRENUT POSTUPAK	
11/03-18/33	Nabava građevinskih, obrtničkih i elektro radova na uređenju 3 interpretacijska centra u Grobniku, Bakru i Kraljevici, 3 grupe	Ustupanje radova	2.592.493,99	3.240.617,49	OTVORENI POSTUPAK	X.		Ugovor		
11/01-18/34	Nabava opreme po mjeri za 3 interpretacijska centra u Grobniku, Bakru i Kraljevici, 3 grupe	Nabava robe	319.295,00	399.118,75	OTVORENI POSTUPAK	XI.		Ugovor		
11/02-18/35	Nabava usluga projektantskog nadzora za 3 interpretacijska centra u Grobniku, Bakru i Kraljevici, 3 grupe	Nabava usluga	80.754,00	100.942,50	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	X.		Ugovor		
11/03-18/36	Nabava radova na ugradnji vanjske stoliarje za Dvorac Frankopan - Nova Kraljevica - Projekt Hercultour	Ustupanje radova	307.200,00	384.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	XI.		Ugovor		
11/02-18/37	Nabava usluge izrade filmova - projekt Artvision+	Nabava usluga	195.000,00	243.750,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VII.		Ugovor		
11/02-18/38	Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za IT platformu - projekt Artvision+	Nabava usluga	40.000,00	50.000,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VI.	18.06.2018	Ugovor	UGOVOREN POSTUPAK	48.375,00

11/02-18/39	Nabava usluge izrade i održavanja IT platforme - projekt Artvision*	Nabava usluga	312.000,00	390.000,00	OTVORENI POSTUPAK	VII.		Ugovor		
11/02-18/40	Nabava usluge administrativne pomoći u provedbi projekta Artvision*	Nabava usluga	126.000,00	157.500,00	POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE	VII.	05.07.2018	Ugovor	60 - UGOVARANJE	155.000,00

41.307.932,44

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA NABAVE ZA PERIOD 01.01.2018 - 30.06.2018

Evidencijski broj nabave	Opis predmeta nabave	Tip nabave (robe, radovi, usluge)	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Osigurana sredstva sa PDV-om)	Način nabave (bagatelna, otvoreni, pregovarački, Dodatak IIB...)	Planirani početak (datum planiranog početka iz plana nabave)	da/ne	Datum ugovora	Sklapa li se ugovor, okvirni sporazum ili godišnji ugovor po o.s.	Status predmeta nabave iz Registra predmeta nabave veza stavke I plana, ugovaranje...)	Ugovorena vrijednost sa PDV-om)
06/02-18/23IZ	Nabava usluge zakupa parkirnih mjesta	Nabava usluga	168 000,00	210 000,00	POSTUPAK IZUZET OD PRIMJENE ZAKONA	IV.	da	26.04.2018	Ugovor	60 - UGOVARANJE	210 000,00 210 000,00

