



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za regionalni razvoj,  
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/18-04/2  
URBROJ: 2170/1-09/8-18-26

Rijeka, 27. kolovoza 2018.

**IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE  
ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA ZA SRPANJ-KOLOVOZ  
2018. GODINE**



**Pročelnik**

**izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan**

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag. oec.

## 1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

## 2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

### 2.1 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U Tablici 1. Popis odobrenih projekata prikazana su očitovanja upravnih tijela te javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije o projektima odobrenim za sufinanciranje u okviru natječaja za korištenje bespovratnih sredstava u razdoblju do 24. kolovoza 2018. godine.

**Tablica 1.** Popis odobrenih projekata

R. br.	NATJEČAJ	PRIJAVITELJ	R. br.	PROJEKT	BESPOVRATNA SREDSTVA
1.	I. poziv u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020.	PGŽ, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	1.	Smartfish	213.762,25 EUR
		PGŽ, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	2.	ARCA ADRIATICA	396.822,50 EUR
		PGŽ, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	3.	Joint_SECAP	174.517,75 EUR
			4.	DISCOVER	138.592,50 EUR
		Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka	5.	TEST	161.619,00 EUR
		<b>UKUPNO po natječaju:</b>			

R. br.	NATJEČAJ	PRIJAVITELJ	R. br.	PROJEKT	BESPOVRATNA SREDSTVA
2.	Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Javna ustanova „Priroda“	6.	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije	159.590,43 kuna
		PGŽ, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu			2.462.421,53 kuna
		Javna ustanova „Priroda“	7.	Centar za posjetitelje o velikim zvijerima	4.900.965,78 kuna
		<b>UKUPNO po natječaju:</b>			
3.	Poziv za mjeru Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma u okviru Programa ruralnog razvoja	Javna ustanova „Priroda“	8.	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. Faza)	415.893,75 kuna
4.	Program Erasmus+	Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka	9.	E-VOKED	24.492,00 EUR
5.	Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa	Županijska lučka uprava Cres	10.	Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres	34.397.653,76 kuna

## **2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA**

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 24. kolovoza 2018. godine.

## **2.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA**

Za vrijeme izrade ovog materijala otvoreni su sljedeći pozivi za dostavu projektnih prijedloga, odnosno za korištenje bespovratnih sredstava:

- 1) Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini;
- 2) Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu;
- 3) Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema Programu ulaganja u zajednicu;
- 4) Javni poziv za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture.

### **2.3.1. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini**

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.

Sukladno predmetnom Programu prihvatljivi su sljedeći troškovi:

- troškovi izrade projektno – tehničke dokumentacije, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, uređenja i opremanja objekata javne turističke infrastrukture, nastali u tekućoj godini pa do izvršenja ugovornih obveza, u skladu s uvjetima svakog potprograma;
- porez na dodanu vrijednost temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16).

Za dodjelu potpora iz Fonda za razvoj turizma ovisno o predmetnu sufinanciranja kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:

- jedinice područne (regionalne) samouprave – županije te
- jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine.

Predmet sufinanciranja po predmetnom pozivu su:

1. Plaže - uređenje plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna ulaganja);
2. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri – nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije i multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara – projekti koji su do sada sufinancirani iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova – kapitalna ulaganja;
3. Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma - uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalna ulaganja), sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (Narodne novine, broj 64/16);
4. Javni zahodi - uređenje/opremanje javnih zahoda na područjima velike koncentracije turističkog prometa (kapitalna ulaganja, ne financiraju se troškovi uređenja/opremanja javnih zahoda na autobusnim, željezničkim i zračnim terminalima);
5. Javna golf igrališta - izrada projektno-tehničke dokumentacije za javna golf igrališta, opći uvjeti je izrađena studija predizvodljivosti i riješeni imovinsko-pravni odnos;
6. Žičare - izrada projektno-tehničke dokumentacije za žičare, opći uvjet je izrađena studija predizvodljivosti i riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Za ovaj program osigurano je do 25.000.000,00 kuna. Ministarstvo turizma sufinancira do 80%, odnosno do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14 i 123/17) odnosno do 80% za III. i IV. skupinu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave.

**Važno je naglasiti kako se po predmetnom Programu sredstva Fonda moraju iskoristiti namjenski i u ugovorenom roku od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Također, kapitalni projekti koji su sufinancirani ovim Programom moraju ostati u prijavljenoj funkciji (predmet financiranja) sljedećih 5 godina. U slučaju sufinanciranja projektno-tehničke dokumentacije, korisnik je dužan u roku od 5 godina od završetka izrade projektno-tehničke dokumentacije za koju je odobrena potpora, dostaviti Ministarstvu turizma dokaz da su osigurana sredstva za daljnju provedbu projekta i da je u tijeku kapitalna provedba projekta. U slučaju neispunjenja ovog uvjeta korisnik je dužan izvršiti povrat dodijeljene potpore Ministarstvu turizma.**

Javni poziv je otvoren do 21. rujna 2018. godine, a više informacija dostupno je službenoj stranici Ministarstva turizma: <https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414>.

**Predlagatelj može prijaviti jedan projekt po predmetnom Programu, a interes za prijavom su izrazili Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj za projekt Žičara na Učku te Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima za projekt Žičare Radeševo na Platku.**

### **2.3.2. Javni pozivi za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu**

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (u nastavku teksta: Fond) uspostavljen je s ciljem povećanja apsorpcije EU sredstava koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj i pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju. Fond predstavlja izravnu pomoć korisnicima u sufinanciranju vlastitih troškova vezanih uz provedbu EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se projektima sufinanciranim sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova (u nastavku teksta: EU projekti) čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanove čiji su osnivači (u nastavku teksta: korisnici).

Planirani iznos sredstava u okviru Fonda za 2018. godinu je 200.000.000,00 kuna. Prihvatljivi korisnici sredstava Fonda su:

1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
2. pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun);
3. ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji imaju sklopljen ugovor o EU projektu.

Sredstva Fonda dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja prihvatljivih troškova koje je korisnik na temelju ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi EU projekta, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Kada je korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave udjel u sufinanciranju učešća korisnika iz sredstava Fonda, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera će biti 50% za projekt s područja IV. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave.

Neovisno o korisniku i području provedbe projekta:

- minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 kuna;
- maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 10.000.000,00 kuna.

Poziv za dodjelu sredstava Fonda je otvoreni poziv do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2018. Više informacija dostupno je na službenoj internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: <https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901>.

### **2.3.3. Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema Programu ulaganja u zajednicu**

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema Programu ulaganja u zajednicu.

Program ulaganja u zajednicu predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju objekata javne namjene, koji služe za zadovoljenje vjerskih, kulturnih i društvenih potreba te potiču uključenost u zajednici i doprinose očuvanju kulturne baštine.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su javno-pravni subjekti, vlasnici prihvatljivih objekata. Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i u kojima stanovnici zadovoljavaju vjerske, kulturne i društvene potrebe u zajednici. Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija.

Predviđeni iznos sredstava za Program iznosi 11.000.000,00 kuna. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna, a najviši iznos sredstava po jednom podnositelju iznosi 500.000,00 kuna.

Predmetni poziv je otvoren do 01. studenog 2018. godine, a više informacija dostupno je na službenoj internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: <https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-ulaganja-u-zajednicu/3873>.

#### **2.3.4. Javni poziv za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture**

Vlada Republike Hrvatske je u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. i Operativnim programima za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. donijela Odluku o provedbi Programa za financiranje projekata lokane infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije temeljem navedene Odluke provodi Program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture koji predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina.

Korisnici ovog programa su jedinice lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti, u skladu s Odlukom o razvrstavanju lokane i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN broj 132/17) i s udjelom više od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva 2011.

Prema ovom programu sufinancirat će se aktivnosti na sanaciji izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji objekti javne namjene iz područja komunalne, socijalne, gospodarske i okolišne infrastrukture te zaštite okoliša, a koji su u vlasništvu korisnika ili pravnih subjekata čiji su oni osnivači i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Predmetni poziv je otvoren do 07. rujna 2018. godine, a više informacija dostupno je na službenoj internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: <https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-ulaganja-u-zajednicu/3873>.

### **3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA**

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

#### 4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_ 2018. godine donio je sljedeći

#### ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za srpanj - kolovoz 2018. godine.
2. Utvrđuje se da je projekt „Smartfish“: „Valorisation of small-scale artisanal fishery along the Adriatic coast in a context of sustainability“ („Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti“) uvjetno odobren za sufinanciranje u planiranom iznosu od 213.762,25 EUR bespovratnih sredstva za Primorsko-goransku županiju iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. temeljem prijave Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj.
3. Utvrđuje se da je projekt „ARCA ADRIATICA“ – „Protection, promotion and touristic valorisation of Adriatic maritime heritage“ („Zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine“) uvjetno odobren za sufinanciranje u planiranom iznosu od 396.822,50 EUR bespovratnih sredstva za Primorsko-goransku županiju iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. temeljem prijave Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu.
4. Utvrđuje se da je projekt „Joint\_SECAP“ – „Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas“ („Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima“) uvjetno odobren za sufinanciranje u planiranom iznosu od 174.517,75 EUR bespovratnih sredstva za Primorsko-goransku županiju iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. temeljem prijave Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.
5. Utvrđuje se da je projekt „DISCOVER“ - „Valorising small and unknown towns and sites of the Adriatic area“ („Valorizacija malih i nepoznatih gradova i mjesta na Jadranskom području“) uvjetno odobren za sufinanciranje u planiranom iznosu od 138.592,50 EUR bespovratnih sredstva za Primorsko-goransku županiju iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. temeljem prijave Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.
6. Utvrđuje se da je projekt „TEST“ - „Temporary uses as START-up actions to enhance port (im)material heritage“ uvjetno odobren za sufinanciranje u planiranom iznosu od 161.619,00 EUR bespovratnih sredstva za Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. temeljem prijave na 1. poziv za STANDARD projekte.



7. Utvrđuje se da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo Javnoj ustanovi „Priroda“ bespovratna sredstva u iznosu od 4.900.965,78 kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za projekt „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima, Javna ustanova Priroda“ u okviru Poziva za mjeru Promicanje održivog korištenja prirodne baštine temeljem prijave na natječaj u ožujku 2017. godine.
8. Utvrđuje se da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodijelila Javnoj ustanovi „Priroda“ bespovratna sredstva u iznosu od 415.893,75 kuna iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za projekt „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. Faza)“ u okviru Poziva za mjeru Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma temeljem prijave na natječaj u listopadu 2016. godine.
9. Utvrđuje se da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo Javnoj ustanovi „Priroda“ bespovratna sredstva u iznosu od 159.590,43 kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. za projekt „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ u okviru Poziva za mjeru Promicanje održivog korištenja prirodne baštine temeljem prijave na natječaj u ožujku 2017. godine.
10. Utvrđuje se da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodijelilo Primorsko-goranskoj županiji (kao projektnom partneru) bespovratna sredstva u iznosu od 2.462.421,53 kuna kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za projekt „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ KK.06.1.2.02 iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ temeljem prijave KK.06.1.2.02.0030 prijavitelja Grada Rijeke u suradnji s Upravnim odjelom za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije.
11. Utvrđuje se da je projekt „E-VOKED - European Museums for Vokational Education“ uvjetno odobren za sufinanciranje u planiranom iznosu od 24.492,00 EUR bespovratnih sredstva za Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Erasmus+ temeljem prijave na poziv KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices; KA202 - Strategic Partnership for vocational education and training.
12. Utvrđuje se da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dodijelilo Županijskoj lučkoj upravi Cres bespovratna sredstva u iznosu od 34.397.653,76 kuna iz Kohezijskog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske za projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres u okviru Poziva za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa temeljem prijave Županijske lučke uprave Cres.
13. Obzirom da sukladno uvjetima Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini predlagatelj može prijaviti samo jedan projekt, utvrđuje se da će od strane Primorsko-goranske županije putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj na predmetni Javni poziv biti prijavljen projekt Žičara na Učku.



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Župan**

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
<b>910-01/ 12-04/ 3</b>	<b>09-01 4</b>
Uredžbeni broj	Pril   Vri
<b>2170/1-13-201</b>	

*pedr. A. J.*

KLASA: 022-04/13-01/22  
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4  
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

### **Zaključak**

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

**Župan**  
**Zlatko Komadina, dipl.ing.**

### **Dostaviti**

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu  
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

**PRILOG 2.** Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima za srpanj - kolovoz 2018. godine

**Tablica 1.** Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Projektna ideja	1	„Centar za obuku vatrogasaca Šapjane – Vatrogasni trenažni centar“	Zlatko Mihelec	<ul style="list-style-type: none"> <li>nema novih aktivnosti vezanih uz projekt (travanj 2018.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>

**Tablica 2.** Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

**Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	Završen	1	LOKNA - Lokve i okna Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt je završen, od strane kontrolnog tijela još nije izvršen nadzor nad aktivnostima i financijski nadzor.</li> </ul>	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	IPA II Slovenija – Hrvatska
Javna ustanova Priroda	U evaluaciji	2	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije Prijavitelj: Grad Rijeka	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> <li>30. srpnja potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u Rijeci.</li> <li>Nakon potpisa Ugovora započela je provedba projekta tj. priprema obvezne dokumentacije i sl.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OP KK</li> </ul>
	U evaluaciji	3	Projekt uređenja centra za posjetitelje za velike zvijeri (lokacija: Stara Sušica) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> <li>30. srpnja potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u Rijeci.</li> <li>Nakon potpisa Ugovora započela je provedba projekta tj. priprema obvezne dokumentacije i sl.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FZOEU</li> <li>Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvo zaštite okoliša i prirode / OP KK</li> </ul>
	U evaluaciji	4	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara Prijavitelj: PGŽ, UOTPRR	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt nije zadovoljio u II fazi ocjene projekata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OP KK</li> </ul>
	U evaluaciji	5	Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima - Carnivora Dinarica	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Početak provedbe projekta očekuje se u narednim mjesecima.</li> </ul>		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.)
	U evaluaciji	6	Veze prirode	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> <li>Početak provedbe projekta očekuje se u narednim mjesecima.</li> </ul>		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.)

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	7	Projekt uređenja Centra za posjetitelje Beli Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centar za posjetitelje otvoren je za javnost te je vršen prihvata posjetitelja. Kontinuirana suradnja sa agencijama, školama, TZ i sl. vezano uz posjete grupa i individualnih posjetitelja.</li> <li>• Provedeno je više akcija spašavanja mladih jedinki bjeloglavih supova koji su smješteni u oporavilište te je vršen pojačani nadzor u rezervatima i praćenje kretanja supova obilježenih GPS uređajima puštenih na slobodu u svibnju ove godine.</li> <li>• Provodila se kontinuirana skrb oko bjeloglavih supova u oporavilištu.</li> <li>• Razrađivan je i pripreman projektni prijedlog za unaprjeđenje Oporavilišta za prijavu na natječaj u okviru Strukturnih fondova čija se objava očekuje u 2018.</li> <li>• Suvenirnica i jednostavni ugostiteljski objekt u dvorištu Centra bili su otvoreni za posjetitelje.</li> <li>• Izrađena je te objavljena web stranica Centra na hrvatskom jeziku, a vršena je priprema stranice na engleskom jeziku.</li> <li>• Izvršen je popravak/zamjena video nadzora u letnici zbog kvara uzrokovanim udarom groma te su vršeni radovi obnove letnice.</li> <li>• Vršene su pripreme za obilježavanje Međunarodnog dana podizanja svijesti o pticama strvinarima koji se obilježava prve subote u rujnu (trodnevni program odvijati će se u Zoološkom vrtu Zagreb i Centru Beli).</li> <li>• Izrađena je nova promotivna publikacija sa primjenom novog vizualnog identiteta Centra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HEP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministarstvo turizma / Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Program razvoja otoka u 2017.)</li> </ul>
	U provedbi	8	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (1. faza) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potpisani su Ugovori sa izvođačima te su započele aktivnosti na realizaciji staze. U više je navrata izvršen obilazak staze sa izvođačima kako bi se detaljno utvrdio hodogram i način izvođenja radova.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n/p</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske</li> </ul>
	U provedbi	9	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Prijavitelj: MZOE, korisnik JU Priroda	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vršena je analiza područja koja će biti obuhvaćena planovima upravljanja na području PGŽ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n/p</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OP KK</li> </ul>

**Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalassotherapy Opatija	Projektna ideja	1	Centar za sportsku i personaliziranu medicinu	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema dodatnih aktivnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EU fondovi – nije definirano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nije još prijavljeno, produženo trajanje građ. dozvole za naredne 3 god. (2020).</li> </ul>
Thalassotherapy Opatija	Projektna ideja	2	Organizacija poslijediplomskog studija	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema dodatnih aktivnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agencija za mobilnost i programe EU</li> <li>ERAZMUS +</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>
Thalassotherapy Opatija	Projektna ideja	3	Nadgradnja zgrade Wellnessa	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt na razini ideje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EU fondovi – nije definirano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nije još prijavljeno</li> </ul>
Thalassotherapy Opatija	Projektna ideja	4	Ugradnja lifta	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt na razini ideje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EU fondovi – nije definirano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nije još prijavljeno</li> </ul>
Thalassotherapy Opatija	Projektna ideja	5	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Briše se.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESF OP ULJP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nije još prijavljeno</li> </ul>
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	6	CrossHealth - Klaster zdravstvenog turizma Kvarner	Prof.dr.sc. Vladimir Mičović	<ul style="list-style-type: none"> <li>U tijeku je pisanje izvješća o aktivnostima za drugo razdoblje koje mora biti podneseno do kraja kolovoza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR</li> <li>NZZJ PGŽ : 101.640,00 EUR</li> <li>85% INTERREG SLO-HR</li> <li>15% vlastita sredstva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Odobren  NOVI PROJEKT	7	NET4mPLASTIC (New Technologies for macro and Microplastic Detection and Analysis in the Adriatic Basin)	Dr. Luka Traven, izv.prof.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivnosti još nisu započele</li> </ul>	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.478.640,00 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 222.400,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO</li> </ul>
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	Odobren  NOVI PROJET	8	SOUNDSCAPE (Sounscape in the North Adriatic sea and their impact on marine biological resources)	Lina Velčić, mag.oec	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivnosti još nisu započele</li> </ul>	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.146.040,50 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 70.755,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO</li> </ul>
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	9	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Medicinski trakt - II.faza Projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj  Energetska obnova	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvođenje radova prema terminskom planu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uk. vrijednost projekta 15.000.000,00</li> <li>MRRFEU financira 700.000,00kn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sklopljen ugovor sa MRRFEU u sklopu Programa razvoja jadranskih otoka za 2018.godinu</li> </ul>
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	10	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i Kuhinja- III. faza projekta Revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj  Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II i kuhinja u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm	<ul style="list-style-type: none"> <li>U tijeku je izrada glavnog projekta.</li> </ul>	<p>100% udio financiranja 268.750,00 kuna</p>	<p>Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2017.god.</p>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	Projektna ideja	11	Park vitalnosti - IV.faza projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj  Park vitalnosti	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nije bilo aktivnosti u srpnju i kolovozu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program ruralnog razvoja</li> </ul>	Prijava na natječaj za tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture"
Lječilište Veli Lošinj, Specijalna bolnica Medico	U evaluaciji	12	Edukacija edukatora	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvršena prijava projekta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski socijalni fond</li> </ul>	"Promocija zdravlja i prevencija bolesti-faza 1" – Komponenta 2
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	13	Idejni, glavni i izvedbeni projekt tople veze – Villa Elizabeth- Medicinski trakt	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usvojeno idejno rješenje i pripremljena dokumentacija za provedbu postupka jednostavne nabave.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvo zdravstva 126.000,00kn 100% financiranje</li> </ul>	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2018.god.



UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ	U provedbi	14	„Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj: KK.08.1.1.02.0013	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> <li>20. 06. DZ PGŽ dostavio je, po provedenom savjetovanju sa spec. radiologije, odgovore na prijedlog izmjene tehničkih karakteristika za nabavu RTG uređaja s obrazloženjem.</li> <li>27.06. Održan je 8. sastanak Projektnog tima vezano za: <ul style="list-style-type: none"> <li>- izradu Zapisnika o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za Nabavu medicinske i računalne opreme.</li> <li>- pripremu ugovora nakon provedenog postupka jednostavne nabave za Nabavu usluge Izrade projektne dokumentacije za izgradnju vertikalno podizne platforme u objektu DZ PGŽ u isp.M.Lošinj</li> <li>- ostale planirane aktivnosti pripreme (dogovor o izradi brošura, objave u reg.tisku i informativne ploče) i izvještavanja.</li> </ul> </li> <li>02.07. Dostavljena Ministarstvu zdravstva Obavijest o specifikaciji troškova – Izvještaj o iznosu utrošenih i evidentiranih sredstava u poslovnim knjigama – ZNS broj 2</li> <li>20.07. SAFU dostavljen ZNS broj 3 u iznosu 19.994,38 kn za plaće dva zaposlenika PGŽ i DZ. Planirana dostava zahtjeva za isplatu predujma umjesto u srpnju potraživati će se u listopadu u iznosu 1.049.965,45 kn obzirom na dinamiku plana nabave.</li> <li>23.07. SAFU dostavljen prijedlog I. izmjene i dopune Plana nabave.</li> <li>26.07. odobrenje SAFU na ZNS broj 3.</li> <li>31.07. SAFU dostavljeno na komentare e-poštom: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, korigirana DON, tehničke specifikacije i troškovnik, tri upita gospodarskih subjekata i II. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvo zdravstva, PGŽ i PGŽ.</li> <li>Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn</li> <li>Bespovratna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%)</li> <li>Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%)</li> <li>Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%)</li> </ul>	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
					<ul style="list-style-type: none"> <li>08.08. izvršen tekući prijenos EU sredstava - doznačen pripadajući dio iznosa novčanih sredstava potraživan po ZNS broj 3 partneru DZ PGŽ u iznosu 9.923,64 kn za plaću jednog zaposlenika i neizravne troškove.</li> <li>22.08. SAFU dostavio komentare i preporuke za doradu dokumentacije o nabavi za „Nabavu medicinske i informatičke opreme“. Vezao za dostavljene komentare i preporuke Planiran je sastanak Projektnog tima za 27.08.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	
Upravni odjel za zdravstvo	U provedbi	15	Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije)	Alemka Mirkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preveden na hrvatski jezik dio brošure o celijakiji za pacijente.</li> <li>Preveden i dio materijala za web stranicu (PGŽ: 44 slajda).</li> </ul> <p>(Prevedeni materijal za brošuru kompletirat će se s prevedenim dijelovima koje su izvršili drugi hrvatski partneri (KBC i Udruga za celijakiju) i dati na štampanje.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ukupna vrijednost projekta 1.885.418,99 EUR</li> <li>Od toga PGŽ 45.417,00 EUR</li> <li>od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR)</li> <li>38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF</li> </ul>	Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	16	Cross Health	Dario Medvedec	<ul style="list-style-type: none"> <li>Istraživanje modela upravljanja u DZ PGŽ</li> <li>Izrada grafičkog prikaza modela upravljanja</li> <li>Sudjelovanje u izradi studije za potrebe projekta</li> <li>Administrativne aktivnosti vezane uz izradu izvještaja za 2. izvještajno razdoblje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vrijednost projekta 812.377,50 EUR</li> <li>za DZ PGŽ predviđeno 77.520,00 EUR</li> <li>85% INTERREG SLO-HR</li> <li>15% vl. sred.</li> </ul>	Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	17	"Specijalističko usavršavanje doktora medicine" UP.02.2.1.02	Alen Janjušević	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt je odobren, čeka se potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.</li> <li>Korigiran iznos bespovratnih sredstava.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vrijednost projekta 10.584.975,6 kn</li> <li>85% - Europski socijalni fond,</li> <li>15% - Državni proračun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OP Učinkoviti ljudski potencijali</li> </ul>
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	19	„Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“ UP.02.2.1.04 – komponenta 1	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt u 2. fazi evaluacije.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vrijednost projekta 469.227,36 kn</li> <li>100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OP Učinkoviti ljudski potencijali</li> </ul>
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	20	„Vještine za zdravlje“ UP.02.2.1.04 – komponenta 2	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt u 2. fazi evaluacije.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vrijednost projekta 999.857,30 kn</li> <li>100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OP Učinkoviti ljudski potencijali</li> </ul>
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji NOVI PROJEKT	21	"Home-based Rehabilitation of older population (HOME-REHAB)"	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijava projekta "Home-based Rehabilitation of older population (HOME-REHAB)" u kojoj Dom zdravlja PGŽ sudjeluje kao partner zajedno sa Bolnicom Sežana, Staračkim domom Danica Vogrinec, Domom zdravlja Sevnica, Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju Gejzer Siyarina Spa, Staračkim domom Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac, Staračkim domom Grabovac Risan, Staračkim domom Ju Gerontološki centar Banja Luka, Međunarodnim institutom za aplikativnu gerontologiju, Norveškom savjetodavnom jedinicom za starenje i zdravlje.</li> <li>Projekt prošao 1. fazu evaluacije – administrativnu provjeru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ukupna vrijednost projekta 1.934.000,00 Eur</li> <li>85 % potpore iz navedenog fonda, 15% vlastita sredstva</li> <li>Vrijednost aktivnosti Doma zdravlja je 222.000,00 Eur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation</li> <li>Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction</li> </ul>

**Tablica 5.** Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi razvojni projekt	1	OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, PŠ Punat Rekonstrukcija zgrade škole s dogradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sklopljen je ugovor za uređenje okoliša s odabranim ponuditeljem, te su u tijeku radovi na uređenju okoliša</li> <li>• Radovi na uređenju zgrade škole i sportske dvorane teku uobičajenim tijekom</li> <li>• Nema novih aktivnosti</li> </ul>		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	2	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. kolovoza 2018. godine objavljen je natječaj za zapošljavanje novih asistenata u nastavi za školsku 2018./2019. godinu</li> <li>• Projekt se nastavlja a biti će zaposleno 78 pomoćnika za 80 učenika u 18 osnovnih i 10 srednjih škola</li> <li>• Odrađeni su intervjui s kandidatima za posao pomoćnika u nastavi, u pripremi je aktivnost sklapanja ugovora s istima</li> </ul>		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

**Tablica 6.** Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>projekt je prijavljen</b> na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskog sustava za 2014.</li> <li>• <b>projekt je prijavljen</b> Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost</li> </ul>

**Tablica 7.** Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	Odbijen	1.	PROMoting Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming – PROSAQUA	Nada Milošević	<ul style="list-style-type: none"> <li>27. srpnja 2018. godine dobivena obavijest od projektnog koordinatora da prijava projekta nije ušla u finalnu fazu ocjenjivanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska</li> </ul>
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	2.	Enermob – Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility	Siniša Rajčić	<ul style="list-style-type: none"> <li>u navedenome razdoblju priprema i predaja dokumentacije za I. izvještaj za razdoblje od 01.01.2018. – 30.06.2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transnacionalni program INTERREG ADRIAN 2014.-2020</li> </ul>
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	3.	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems	Siniša Rajčić	<ul style="list-style-type: none"> <li>u navedenome razdoblju priprema dokumentacije za I. izvještaj za razdoblje od 01.02.2018. – 31.07.2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transnacionalni program MEDITERAN</li> </ul>
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	4.	MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project	Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> <li>u navedenome razdoblju priprema i predaja dokumentacije za I. izvještaj za razdoblje od 01.01.2018. – 30.06.2018.</li> <li>pokrenuta javna nabava radova i usluga za potrebe EU projekta MOSES – radovi i nadzor na sanaciji operativnog mola u luci Susak – otvaranje ponuda 04.09.2018. godine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prekogranični program Italija-Hrvatska</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
ŽLU Crikvenica	U provedbi	5.	Projekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> <li>krajem srpnja je proveden postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te je pred objavom natječaja za izvođenje radova na dogradnji luke Crikvenica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kohezijski fond – 85%</li> <li>MMPI – 15%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI</li> </ul>
ŽLU Cres	U provedbi	6.	Projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> <li>dana 23.07.2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt u iznosu od 34.397.653,76 kuna</li> <li>u tijeku priprema natječajne dokumentacije za izvođenje radova</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kohezijski fond – 85%</li> <li>MMPI – 15%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI</li> </ul>

**Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	Nije prihvaćen	1	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Mladen Brajan (UO za TPiRR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt prijavljen</li> <li>nadležni UO zaprimio je Obavijest o ostvarenim bodovima na projektu na što je uložena žalba</li> <li>dana 20.04.2018. zaprimljena je konačna odbijenica na uloženu Žalbu</li> <li>traže se drugi podobni izvori financiranja cijelog ili dijelova Projekta</li> </ul>	Proračun PGŽ  Ukupni budžet projekta: 16.284.536,41 kn	OP Konkurentnost i kohezija – zaštita prirodne baštine - nije odobren
UO za TPiRR	U pripremi	2	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPiRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>u pripremi je prijava za sufinanciranje Glavnog i izvedbenog projekta Žičare na Učku na Javni poziv „Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini“</li> </ul>	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a  Procijenjena vrijednost Projekta: 23 milijuna EUR-a	Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini – nije odobren
UO za TPiRR	U provedbi	4	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2 )	Danijela Perković (UO za TPiRR) Tea Trdoslavnić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> <li>dana 4. lipnja 2018. svečano je otvoren Interpretacijski centar pomorske baštine otoka Krka, a na otvorenju su prisustvovali svi projekti partneri, gosti i predstavnici Primorsko-goranske županije</li> <li>srganj 2018. Obnovljeno 8 tradicijskih barki</li> <li>u završnoj fazi treće zajedničko izvješće</li> </ul>	EFRR, Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. Godinu  2.164.455,00 EUR-a, od toga 1.839.786,75 EUR-a bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj Na Županiju se odnosi 540.865 EURa od čega bespovratno	Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.  <b>PGŽ vodeći partner</b>

UT/JU/ID	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Prihvaćeno uz uvjet	5	„SMARTFISH“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> <li>dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu</li> <li>dana 4.6.2018. informirani smo da je projekt prošao „eligibility check“ od strane Upravljačkog tijela Programa suradnje</li> <li>dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata iz čega je vidljivo da je Projekt prihvaćen uz određene uvjete</li> </ul>	<p>Prijedlog Proračun PGŽ</p> <p>Vrijednost projekta je 3.254.230,50 EUR-a od čega je 2.766.095,92 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 259.305,00 EURa odnosno 220.409,25 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija partner na Projektu</p>
UO za TPIRR	Nije prihvaćen	6	INTERSTAR – „Interaktivno iskustvo „sporog turizma“ diljem jadranskih ruta“	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> <li>dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu</li> <li>dana 4.6.2018. informirani smo da je projekt prošao „eligibility check“ od strane Upravljačkog tijela Programa suradnje</li> <li>Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata</li> </ul>	<p>Prijedlog Proračun PGŽ</p>	<p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p>
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	Nije prihvaćen, traže se drugi natječaji	7	MAROON - „Vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na sjevernojadranskom području („marun“) kao biološke, regionalne i gospodarske posebnosti“	Dalibor Šoštaric (Centar) Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> <li>dana 12.10.2017. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. fazu</li> <li>dana 4.6.2018. informirani smo da je projekt prošao „eligibility check“ od strane Upravljačkog tijela Programa suradnje</li> <li>Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata</li> </ul>	<p>Prijedlog Proračun PGŽ</p>	<p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p>



UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi od 1.9.2018.	8	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> <li>dana 22.01.2018. objavljeni su rezultati administrativne provjere te projektni prijedlog uspješno prošao 1. Fazu</li> <li>dana 21.06.2018. zaprimljena je Obavijest o odobrenju Projekta te će u dogovoru s vodećim partnerom uslijediti realizacija aktivnosti planiranih u Projektu</li> <li>dana 18.7.2018. obaviješteni smo da će Projekt službeno započeti 1.9.2018. god.</li> </ul>	<p>Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111</p> <p>Ukupna vrijednost projekta 2.347.340,64 EURa od čega 1.995.239,53 EURa bespovratno a na Županiju se odnosi 177.500 EURa od čega je 150.875 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija partner na projektu</p>
UO za TPIRR	U postupku evaluacije	9.	„NOSTOS“: Wine and olive heritage valorization towards sustainable tourism in the Adriatic“ (Valorizacija vinske i maslinarske baštine usmjerenom ka održivom turizmu na Jadranu)	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana 18.6.2018. na Kolegiju župana prihvaćen je prijedlog Projekta NOSTOS za prijavu</li> <li>Do traženog roka 26.6.2018. izvršena je prijava Projekta, čekaju se rezultati administrativne provjere</li> </ul>	<p>Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Budžet projekta: 964.600 EUR (sufinanciranje 85%) Budžet Primorsko-goranske županije: 200.000 EUR;</p>	<p>Prijavljen na 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Jadransko-jonski (Adrija).</p>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Projektna ideja	10.	„ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> <li>dana 19. siječnja 2018. godine u Ministarstvu poljoprivrede – uprava za ribarstvo održan je sastanak vezan za budući talijansko-hrvatski projekt „ARGOS“. Sastanku su prisustvovali predstavnici jadranskih županija kako bi zauzeli stav o predmetnom projektu. Projekt bi se prijavio u sklopu Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</li> <li>dana 15. veljače s talijanskim potencijalnim partnerima održan je sastanak u Pordenoneu vezan uz daljnju suradnju u pripremi projekta</li> <li>u lipnju je u Istri održan sastanak s potencijalnim partnerima vezan uz daljnju suradnju u pripremi projekta</li> <li>u srpnju održan sastanak svih jadranskih županija i dr. partnera s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede Uprave za ribarstvo radi daljnje suradnje na pripremi projekta</li> </ul>	<p>Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Vrijednost Projekta još nije konačno definirana</p>	Priprema za prijavu na natječaj u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Za strateške projekte
UO za kulturu ali pregovori oko preuzimanja projekta	Prihvaćeno uz uvjet		ARCA ADRIATICA –zaštita, promocija i turistička valorijacija Jadranske pomorske baštine	???	<ul style="list-style-type: none"> <li>dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata iz čega je vidljivo da je Projekt prihvaćen uz određene uvjete</li> </ul>	<p>Prijedlog Proračun PGŽ</p> <p>Vrijednost projekta je 3.168.790 EUR-a od čega je 2.693.471,50 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 466.850,00 EURa odnosno 396.822,50 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija vodeći partner</p>

**Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	Joint_SECAP – Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je uvjetno odobren za sufinanciranje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. Poziv INTEREG Italija-Hrvatska</li> </ul>
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	DISCOVER - Valorizacija malih i nepoznatih gradova i mjesta na Jadranskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je uvjetno odobren za sufinanciranje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. Poziv INTEREG Italija-Hrvatska</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	3	FUTURE 4.0 Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>prikupljena je potrebna dokumentacija te pripremljeno 1. izvješće o napretku projekta koje je dostavljeno tijelu za prvostupanjsku kontrolu troškova – Agenciji za regionalni razvoj RH</li> <li>u tijeku je prikupljanje podataka za potrebe analize stanja u industriji i tehnologiji u svrhu identifikacije glavnih trendova i njihovog utjecaja na konkurentnost, rast i tržište rada s naglaskom na „pametne i zelene industrije i plavo gospodarstvo“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. Poziv INTEREG ADRION</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	4	BLUEISLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>proveden je postupak jednostavne nabave za uslugu izrade studije karakteristika otpada (WCS) u okviru projekta</li> <li>prikupljena je potrebna dokumentacija te pripremljeno 3. izvješće o napretku projekta koje je dostavljeno tijelu za prvostupanjsku kontrolu troškova – Agenciji za regionalni razvoj RH</li> <li>3. izvješće o napretku projekta je odobreno od strane vodećeg partnera te Agencije za regionalni razvoj RH kao kontrolnog tijela</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG Mediteran</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. poziv INTERREG Mediteran</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	5	SIMPLA Održivo i integrirano multisektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>održan je V. SIMPLA sastanak projektnih partnera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HORIZON 2020 (100%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HORIZON 2020</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	6	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>u suradnji s Centrom za inovativnost i transfer znanja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci d.o.o. dana 20. lipnja 2018. organizirana je i održana radionica „Cirkularna ekonomija“ – „Circular Economy Workshop“</li> <li>izrađen je promotivni materijal za potrebe komunikacije i diseminacije projekta</li> <li>izvršeno je istraživanje za potrebe provedbe upitnika pod nazivom „SCREEN-questionnaire to the partner regions“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HORIZON 2020 (100%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HORIZON 2020</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	7	UNIJE – Samodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ishođena uporabna dozvola za desalinizator bočate vode</li> <li>u tijeku je dorada studije CBA od strane konzultanata sukladno prijavi projekta dogradnje lukobrana u luci Unije</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (kolovoz 2018.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	8	Regionalni sportsko- rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>dovršeni radovi uređenja trim staze</li> <li>u tijeku nabava opreme za trim stazulu</li> <li>ugrađena oprema za vježbanje na trim stazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	9	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Mariščina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić –Kalinić (UO) Josip Dedić (Ekoptus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>pripremljena tender dokumentacija za postupak javne nabave</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (kolovoz 2018.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPA IIIb Zaštita okoliša</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPA IIIb Zaštita okoliša</li> <li>OP KK</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	10	„Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji“  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.	Kristina Burina Bonefačić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>dana 19. lipnja 2018. u prostorima Građevinskog fakulteta održana je edukacija „Studija utjecaja na okoliš“</li> <li>pripremljeni zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) broj 7 te je s popratnom dokumentacijom dostavljen u SAFU</li> <li>odobren je zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS) broj 7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OP KK 2014.-2020.</li> <li>Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Upravno tijelo	U provedbi	11	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>održana dva redovita mjesečna sastanka s Izrađivačima</li> <li>provedena ljetna prometna istraživanja</li> <li>provedene sjednice za SPUO</li> <li>izrađena radna verzija nacrtu prijedloga Glavnog plana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OP KK 2014.-2020. putem MRRFEU</li> <li>Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini</li> <li>Proračun PGŽ</li> </ul>	Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	12	Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova  Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“:	Kristina Burina Bonefačić	<p>Komponenta I. - izrada „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ispunjen je i dostavljen MRRFEU upitnik o poslovnoj i istraživačkoj infrastrukturi i planovima ulaganja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u istu</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (kolovoz 2018.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Državni proračun RH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	13	<p>Sporazum o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova</p> <p>Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.</p>	Kristina Burina Bonefačić (UO)	<p>Komponenta II. - provedba Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (lipanj 2018.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Državni proračun RH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/p</li> </ul>

**Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade**

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	STAR-starost bez granica/starost brez mej	Vinko Štimac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>nema dodatnih aktivnosti (svibanj 2018.)</li> <li>provedena nabava usluge - tiskanje brošure za potrebe Projekta (ugovorena vrijednost za 200 primjeraka brošure je 6.125,00 kn s PDV-om)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj (ukupna vrijednost projekta je 605.998,14 EUR, od toga PGŽ 11.400,00 EUR – 15% vlastitih sredstava u iznosu od 1.710,00 EUR)</li> </ul>	Projekt je odobren u sklopu Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	SOKRaT-Sposoban, Obrazovan, Kvalificiran, Radni Terapeut	Daniel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potpisana je izjava o partnerstvu u svibnju, a u lipnju je prijavljen projekt u kojem bi PGŽ kao partner pružala stručnu podršku pri formiranju nastavnih baza u ustanovama socijalne skrbi čiji je osnivač Županija</li> <li>nema dodatnih aktivnosti (kolovoz 2018.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski socijalni fond</li> </ul>	Projekt je prijavljen na natječaj „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“

**Tablica 11.** Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	Putovima Frankopana	Tamara Carević-Baraba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• odobreno je 6. izvješće</li> <li>• odobreno sufinanciranje vlastitog udjela</li> <li>• poslana obavijest o izmjeni manjeg značaja 11</li> <li>• održana prezentacija projekta na Regionalnim danima EU fondova u Bakru (28.7.2018)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	2	REFRESH	Ivana Miletić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• predano 2. izvješće</li> <li>• odobreno 2. izvješće</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG CENTRAL EUROPE</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	3	ARTVISION+	Petra Radošević	<ul style="list-style-type: none"> <li>• predano 1. izvješće</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	4	HERCULTOUR	Sanjin Dragozetić	<ul style="list-style-type: none"> <li>• predano 1. izvješće</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	5	CLAUSTRA +	Valentina Škalic, Tea Perinčić (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• predano 2. izvješće</li> <li>• predano 4. interno izvješće</li> <li>• PMR i PPMPH - odobreni su svi troškovi u prvom izvješću</li> <li>• PMR- doznačeno 50 % odobrenog vlastitog sufinanciranja ( MRRFEU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA</li> </ul>



UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	6	INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE GUVERNEROVE PALAČE I NUGENTOVE KUĆE U RIJECI	Adrijana Jović-Fumić (UO), Nikolina Radić Štivić (PPMHP) Tamara Crnko (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• odobreno 6. izvješće (ZNS) i predano 7. izvješće (ZNS) SAFU</li> <li>• zatraženo je produženje projekta - odobreno produljenje projekta te je sklopljen Anex Ugovoru do 30.1.2019.</li> <li>• održan sastanak projektnih partnera</li> <li>• Poslana obavijest o izmjeni manjeg značaja br.7 (za promjenu ravnateljice) i Obavijest o izmjeni manjeg značaja 8 (za promjenu članova projektnog tima)</li> <li>• održana prezentacija projekta na Regionalnim danima EU fondova u Bakru (28.7.2018)</li> <li>• održane koordinacije s Konzervatorskim odjelom u Rijeci</li> <li>• održani sastanci i obilasci Guvernerove palače i Nugentove kuće s projektantima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MRRFEU</li> <li>• OPKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAFU</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	7	MALABARKA 2	Irena Grdinić (UO), Tea Perinčić (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• održano 5 partnerskih sastanka</li> <li>• predano je 3. izvješće o napretku partnera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	8	KRAS'N'KRŠ	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMR: odobreni svi troškovi prijavljeni u prvom izvješću</li> <li>• doznačeno 50% odobrenog iznosa vlastitog sufinanciranja (MRRFEU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	9	LIKE	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• održan 2. partnerski sastanak</li> <li>• PMR: predano je prvo izvješće</li> <li>• preko glavnog partnera, Istarske županije, doznačeno 50% odobrenog iznosa vlastitog sufinanciranja (MRRFEU)</li> <li>• otvoren dio botaničkog vrta muzeja preuređenog preko projekta</li> <li>• PMR- odobreni su svi troškovi iz prvog izvješća</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	Prihvaćen	10	ARCA ADRIATICA - Zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine	Hicela Margan	<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je odobren i čeka se dogovor s partnerima vezano uz početak projektnih aktivnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	11	INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMR: doznačen predujam u iznosu 10%</li> <li>PMR: izrađeno prvo izvješće</li> <li>održan je 2. partnerski sastanak u organizaciji PMR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fond za regionalni razvoj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INTERREG ITALIJA - HRVATSKA</li> </ul>
Upravno tijelo	U provedbi	12	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Sanjin Dragozetić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je prošao evaluaciju</li> <li>potpisan je ugovor o subvenciji</li> <li>u tijeku je izrada prvog Plana nabave</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OP KK 2014.-2020., Promicanje održivog razvoja prirodne baštine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU</li> </ul>
Upravno tijelo	U evaluaciji	13	UrBIO - Improving Urban Biodiversity by citizens participation (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je u evaluaciji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Treći poziv Programa suradnje Interreg CENTRAL EUROPE 2014.-2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interreg CENTRAL EU</li> </ul>
Upravno tijelo	U evaluaciji	14	Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja	Tea Perinčić (PPMHP), Vana Gović (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je prošao administrativnu provjeru te je upućen na daljnji pregled</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UP.04.2.1.04. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. OP ULJP 2014-2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva</li> </ul>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	Prihvaćen	15	TEST - Temporary uses as Start-up actions to enhance port (im)materijal heritage	Tea Perinčić (PPMHP), Emma Marangoni (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je odobren i čeka se dogovor s partnerima vezano uz početak projektnih aktivnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	Interreg IT-HR
Upravno tijelo	Prihvaćen	16	E-VOKED - European Museums for Vokational Education	Tea Perinčić (PPMHP), Andrea Samaržija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je odobren i čeka se dogovor s partnerima vezano uz početak projektnih aktivnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	Erasmus +
Upravno tijelo	U evaluaciji	17	KarSTar - Developing and networking Adrion KARSThub DESTINATIONS by sustainable valorisation, interpretation and promotion of KARST heritage and development of niche outdoor tourism" (AdrionKARST) (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt je u evaluaciji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Europski fond za regionalni razvoj</li> </ul>	Interreg ADRION Programme, Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga