



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za kulturu,
sport i tehničku kulturu

KLASA: 053-02/19-01/6
URBROJ: 2170/1-11/3-19-15
Rijeka, 29. siječnja 2019. godine

**INFORMACIJA O STATUSU PROJEKTA
„INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“
DO 31. PROSINCA 2018. GODINE**

Privremena pročelnica

Tamara Carević - Baraba, dipl. oec.

Materijal izradila:

Adrijana Jović Fumić, mag. oec.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), propisano je da Župan donosi opće akte za izvršavanje zakona, drugih propisa ili općih akata Skupštine te pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

II. OBRAZLOŽENJE

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) jedan je od projektnih partnera u realizaciji projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ (u daljnjem tekstu: Projekt) na čelu s vodećim partnerom Gradom Rijekom.

Ovim putem daje se informacija o statusu projekta do 31. prosinca 2018. godine.

II.I. Realizacija Projekta do 31. prosinca 2018. godine

Zaključkom Župana od 9. listopada 2018. godine (KLASA: 022-04/18-01/35, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-22) utvrđeno je da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo odluku o financiranju projektnog prijedloga „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ te je istim Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu zadužen polugodišnje informirati Župana, putem Kolegija Župana, o provedbi Projekta.

S obzirom da je realizacija projektnih aktivnosti Županije predviđena od 2019. godine, u Proračunu za 2018. godinu nisu bila planirana sredstva.

U studenom 2018. godine održan je sastanak predstavnika Županije i Grada Rijeke s predstavnicima Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, na kojemu su dobivene smjernice za daljnji rad.

U prosincu 2018. godine pokrenut je postupak nabave usluge vanjskog konzultanta za administraciju projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“, procijenjene vrijednosti 345.600,00 kuna. Potpisivanje ugovora planira se za ožujak 2019. godine.

Županija u suradnji s vodećim partnerom, Gradom Rijekom, intenzivno radi na početnim aktivnostima vezanim uz daljnju realizaciju Projekta.

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU INFORMACIJE

Za provođenje Informacije nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine, donio je

Z a k l j u č a k

Prihvća se Informacija o statusu projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ za razdoblje do 31. prosinca 2018. godine.