



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/19-04/1
URBROJ: 2170/1-09/8-19-67

Rijeka, 01. srpnja 2019.

IZVJEŠĆE
O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA
PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA
ZA LIPANJ 2019. GODINE



Pročelnik

prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag.oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

2.1. AKTIVNOSTI VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U razdoblju do 28. lipnja 2019. godine nisu zaprimljena dodatna očitovanja upravnih tijela te javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije o novim aktivnostima vezanim uz prijavu i odobrenje projekata u okviru natječaja za korištenje bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova odnosno nacionalnih izvora.

2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 28. lipnjem 2019. godine.

2.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme izrade ovog materijala bili su otvoreni sljedeći pozivi za dostavu projektnih prijedloga, odnosno natječaji za korištenje bespovratnih sredstava:

- 1) Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu**

- 2) Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza II;
- 3) III. poziv na dostavu projektnih prijedloga INTERREG ADRIION (Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020.);
- 4) Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta "pametnih gradova i općina".

2.3.1. Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

Dana 01. srpnja 2019. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu sukladno Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu (u nastavku teksta: Program).

Sredstava Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020.

Pravo podnošenja zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta imaju:

- **jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;**
- **pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun);**
- **ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;**

koje imaju sklopljen Ugovor o EU projektu u okviru:

- Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Programa ruralnog razvoja i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014.-2020.,
- Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogrančni, transnacionalni i međuregionalni programi) u programskom razdoblju 2014.-2020.

Sredstva se dodjeljuju isključivo radi sufinanciranja prihvatljivih troškova koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika) u provedbi EU projekta, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Kroz Program se mogu sufinancirati svi prihvatljivi troškovi provedbe EU projekata utvrđeni Ugovorom o EU projektu osim onih koji sadrže element državne potpore kako je ona definirana člankom 107. stavkom. 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i koji podliježu pravilima o državnim potporama ili pravilima o potporama male vrijednosti (de minimis potpora).

Pravo na sufinanciranje učešća Korisnik ostvaruje samo za prihvatljive troškove vlastitog učešća u EU projektu ovjerene nakon 1. siječnja 2015. od relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru Ugovora o EU projektu.

U slučaju kada je korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave **udjel u sufinanciranju** učešća korisnika iz sredstava Programa, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera, biti će:

- 80% za EU projekt s područja I. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
- 70% za EU projekt s područja II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
- 60% za EU projekt s područja III. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
- **50% za EU projekt s područja IV. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.**

Neovisno o korisniku i području provedbe EU projekta:

- minimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu ne smije biti manja od 50.000,00 kuna;
- maksimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu može iznositi 7.500.000,00kuna.

Broj EU projekata za koje Korisnik može podnijeti zahtjev nije ograničen, ali se iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom Korisniku u okviru ovog Poziva ograničava na 15.000.000,00 kuna.

Zahtjeve je moguće dostaviti isključivo preporučeno poštom od 2. srpnja 2019. u 10:00:00 do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019. u 12:00:00 sati.

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je putem sljedeće poveznice: <https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901>

2.3.2. Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza II

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici.

U okviru ovog Poziva, Prijavitelj mora biti:

➤ ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:

- dom socijalne skrbi;
- centar za socijalnu skrb;
- centar za pružanje usluga u zajednici;
- centar za pomoć u kući;

ili

- udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;

ili

- fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;

ili

- pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 616.200.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova po pojedinom projektu iznosi 400.000,00 kuna, a najviši 15.000.000,00 kuna.

Predviđeni intenzitet potpore je 100% do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava (15.000.000,00 kuna). Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog Poziva su:

- izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
- dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba objekata;
- izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju objekata;
- stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
- kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata;
- kupovina nekretnina uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište;
- procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela;
- nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
- nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja, tehničke opreme za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika i sl.);
- nabava vozila neophodnih za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
- priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta;
- edukacija za pružatelje usluga vezana uz specijaliziranu opremu i uz provođenje horizontalnih aktivnosti;
- financijska revizija projekta;
- upravljanje projektom;
- promicanje horizontalnih načela;
- aktivnosti informiranja.

Rok od kojeg je najranije dozvoljeno podnošenje projektnih prijedloga je 8. srpanj 2019. godine od 11:00:00 sati. Krajnji rok za predaju projektnih prijedloga je 14. siječnja 2020. godine do 11:00:00 sati.

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je putem sljedeće poveznice:

<https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=d5cd41ad-0001-4c768ab3-bd6c7e73c09a>

2.3.2. III. poziv na dostavu projektnih prijedloga INTERREG ADRION (Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020.)

III. poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B ADRION te se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava, pri čemu pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Opći cilj programa INTERREG ADRION je poticati izradu politika i inovacija u upravljanju koje bi potaknule integraciju partnerskih zemalja programskog područja, na osnovu bogatstva prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u jadransko-jonskom području. Područje suradnje pokriva teritorij osam zemalja, od kojih su četiri države članice Europske unije, tri su kandidati za članstvo, a jedna je potencijalni kandidat.

Ovaj poziv se odnosi na dvije prioritetne osi, odnosno četiri teme, a za pojedini projekt je potrebno osigurati minimalno šest (6) projektnih partnera iz barem šest (6) zemalja programskog područja:

- **Prioritetna os 1 – „Inovativna i pametna regija“**
 - Tema 1: Strategija pametne specijalizacije (S3) u Plavom rastu – 2,6 mil. eura (ERDF + IPA)
 - Tema 2: Društvene inovacije – 2,6 mil. eura (ERDF + IPA)

- **Prioritetna os 3 – „Povezana regija“**
 - Tema 1: Pomorski promet – 3,1 mil. eura (ERDF + IPA)
 - Tema 2: Gradski promet – 3,1 mil. eura (ERDF + IPA)

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti javna tijela (nacionalna i regionalna) te tijela s javnim ovlastima sa sjedištem u programskom području.

Predviđeni maksimalni iznos sredstava po projektu je 2,6 milijuna eura za Prioritetnu os 1 te 3,1 milijun eura za Prioritetnu os 3, a intenzitet potpore za hrvatske partnere je 85% troškova projekta.

Proces prijave se provodi u jednoj fazi, što znači da se ispunjeni Prijavni obrazac i svi prilozi moraju predati do 29. srpnja 2019. godine za Prioritetnu os 1 te do 31. srpnja 2019. za Prioritetnu os 3. Predviđeni početak projektnih aktivnosti je u studenom 2019. godine.

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je putem sljedeće poveznice:
<https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-adrion-jadransko-jonski-program-transnacionalne-suradnje-2014-2020-3-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/>

2.3.3. Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta "pametnih gradova i općina"

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je objavio Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ s ciljem integracije tehnoloških rješenja za ostvarenje održivog razvoja, učinkovite infrastrukture, primjene energetske učinkovitosti i poboljšanja kvalitete života građana.

Ovim pozivom za projekte pametnih gradova i općina Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je osigurao 8 milijuna kuna. Ovisno o lokaciji - grad ili općina će moći ostvariti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, odnosno do najviše 200 tisuća kuna po zahtjevu.

Podnositelj, grad ili općina, može dostaviti najviše dva zahtjeva. Prihvatljiva područja za provedbu projekata u poslovima grada ili općine po ovom pozivu su: gospodarstvo, poboljšanje sigurnosti građana i imovine, održivi promet, gospodarenje

energijom, zaštita okoliša, klimatske promjene, upravljanje gradom ili općinom i uslugama te obrazovanje i kvaliteta života građana.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje 45 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (19. lipnja 2019. godine), a završava istekom kalendarske godine ili do isteka sredstava namijenjenih predmetu poziva. Prijave za sufinanciranje šalju se preporučenom poštom ili dostavljaju osobno u pisarnicu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Zahtjevi zajedno s obveznom dokumentacijom razmatrat će se kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja u poštanskom uredu ili pisarnici Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je putem sljedeće poveznice:
http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

2.4. ODRŽAN DAN OTVORENIH VRATA EU PROJEKATA U RIJECI

U subotu 29. lipnja 2019. godine u Rijeci je na Trgu 128. Brigade Hrvatske Vojske održan četvrti ovogodišnji „Dan otvorenih vrata EU projekata“ u sklopu kojeg su predstavljeni uspješni EU projekti s područja Primorsko-goranske županije zainteresiranim posjetiteljima kroz raznovrstan program.

Na predmetnom događanju su uz predstavnike organizatora - Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, sudjelovali i predstavnici Primorsko-goranske županije odnosno Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu, Regionalnog koordinatora Javne ustanove Regionalne razvojne agencije PGŽ, Regionalne energetske agencije Kvarner, Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja te Prirodoslovnog muzeja Rijeka.

U okviru programa koji je bio posvećen predstavljanju uspješnih EU projekata, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu predstavio je projekt Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja predstavio je projekt „Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja“ a Prirodoslovni muzej Rijeka projekt „Zaštita i valorizacija baštine te razvoj održivog turizma u prekograničnom krškom krajoliku KRAS'n'KRŠ“.

EU projekti odnosno rad Županije bili su predstavljeni i putem informacijskih pultova s promotivnim i informativnim materijalima te putem izravnog kontakta s posjetiteljima događanja i zainteresiranim građanima.

Ovo događanje je održano u okviru aktivnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u cilju informiranja javnosti o mogućnostima i rezultatima korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020., odnosno u svrhu učinkovitije apsorpcije sredstava i osiguravanja transparentnosti upravljanja i provedbe programa te predstavljanja primjera dobre prakse.

Ove godine održana su četiri velika informativno-edukativna događanja u okviru „Dana otvorenih vrata EU fondova“ u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, pri čemu su brojne institucije kao i korisnici EU fondova u neposrednom kontaktu s građanima informirali sve zainteresirane o svome radu, odnosno o mogućnostima financiranja projekata putem fondova Europske unije.

U sklopu događanja u svakom pojedinom gradu bio je osiguran prepoznatljiv i uočljiv prostor na javnoj površini na kojem su se odvijali programi koji su obuhvatili predstavljanje aktualnih mogućnosti financiranja projekata EU sredstvima na informacijskim pultovima, predstavljanje uspješnih korisnika EU sredstava, izložbu fotografija EU projekata te prigodni program uz nagradne igre i ostale zabavne sadržaje namijenjene posjetiteljima.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za lipanj 2019. godine.

Lena
Mih

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primijeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Urudžbeni broj	Pril Vri
2170/1-13-201	

pedr. C. J.

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.



Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima za lipanj 2019. godine

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Prijava projekta	1	Centar za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije	Damir Malenica	<ul style="list-style-type: none"> VZ PGŽ dana 31.10.2018. godine dobili obavijest od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o prihvatanju kandidature vezane uz sufinanciranje energetske obnove Upravne zgrade u sklopu Centra za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije u Šapjanama. nema dodatnih aktivnosti (prosinac 2018.) 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ VZ PGŽ (Kn 1.920.511,86)	Vatrogasna zajednica PGŽ uz vođenje REA KVARNER-a prijavila projekt energetske obnove Upravne zgrade/ Šapjane, Pasjak70 Fondu za energetske učinkovitost (4.09.2018.) Rezultat prijave očekuje se u studenom 2018

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UTI/UTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
		1	Projekt uređenja Centra za posjetitelje o velikim zvijerima (lokacija: Stara Sušica) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Petra Stijelja	<ul style="list-style-type: none"> • Donesena je Odluka o odabiru izvođača građevinskih radova te je potpisan Ugovor s izvođače (nije izjavljena žalba na postupak javne nabave). • Organiziran je i održan sastanak s izvođačima radova Popovački d.o.o. te su isti uvedeni u posao od strane Naručitelja. Sastanku i primopredaji su još nazočili i projektant i nadzor. • Provedene su aktivnosti vezane uz koordinaciju izrade ilustracija za dječju slikovnicu/bojanku i Goranski besjarij te koordinacija aktivnosti vezanih uz izradu tekstova za navedene publikacije. • Provedene su administrativne aktivnosti na projektu te su od strane SAFU odobrene predložene izmijene Plana nabave. • Vršena je daljnja razrada internetske stranice budućeg Centra. • Vršena je koordinacija partnera vezano uz administrativno vođenje i financijsko planiranje. • Provedene su promidžbene aktivnosti putem objava u dnevnim tiskovinama, na webu i društvenim mrežama. • Vršena je redovna komunikacija sa SAFU vezano uz provođenje aktivnosti na projektu. 	<p>Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost</p> <p>Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost</p> <p>Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata</p>	<p>Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / OP</p> <p>Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./</p> <p>Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata</p>
		2	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije Prijavitelj: Grad Rijeka	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> • Ustanova je sudjelovala u administrativnim aktivnostima te analizi i pripremi dokumentacije. • Ustanova je sudjelovala u aktivnostima vezanim uz računovodstvene poslove, s obzirom na polugodišnji obračun. 	<p>Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata</p>	<p>OP</p> <p>Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./</p> <p>Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata</p>

UT/JU/ID	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
		3	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Vršena je komunikacija s nadležnom agencijom vezano uz provedbu projekta. Koordinirane su aktivnosti na projektu vezano uz postavljanje pojedinih elemenata buduće staze. Provođene su administrativne aktivnosti u okviru projekta. 		Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom raz.
	U provedbi	4	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Prijavitelj: MZOE, korisnik JU Priroda	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Provođene su administrativne aktivnosti te su vršeni dogovori s resornim Ministarstvom vezano uz provedbu aktivnosti do kraja tekuće godine. 		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
		5	Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima - Carnivora Dinarica	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner
		6	Veze prirode	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner
	U pripremi	7	Projekt unaprjeđenja Oporavišta za bjeloglave supove u okviru Centra za posjetitelje Beli Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> Izvršena je izmjena ovlaštene osobe vezane uz sustav eFondovi. Vršena je razrada i priprema projektnog prijedloga za prijavu na natječaj. 		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	1	Centar za sportsku i personaliziranu medicinu	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno, produženo trajanje građ. dozvole za naredne 3 god. (2020).
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	2	Organizacija poslijediplomskog studija	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Agencija za mobilnost i programe EU ERAZMUS + 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	3	Nadgradnja zgrade Wellnessa	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	4	Ugradnja lifta	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	5	Procjena endoteine disfunkcije u bolesnika sa spondiloartritisima	Prof.dr.sc. Tajana Kehler, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	<p>Najtečaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika</p>
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	6	Aktivacija makrofaga u bolesnika s osteoartritisom	Prof.dr.sc. Gordana Laškarin, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	<p>Najtečaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika</p>

UT/JU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	7	Smanjenje mortaliteta i morbiditeta od kardiovaskularnih bolesti	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	<p>Natječaj za dodjelu sredstava polpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci: za 2018. godinu - projektu iskusnih znanstvenika i umjetnika</p> <ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR
Nastavni Zavod za javno zdravlje PGŽ	U provedbi	8	CrossHealth +Health (Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekoračnične suradnje na području zdravstva)	Prof.dr.sc. Vladimir Mićović	<ul style="list-style-type: none"> Edukacija na temu prestanaka pušenja od strane NZZJZPGŽ održati će se do kraja mjeseca. Simulacija praktičnog povezivanja Slovenije i Hrvatske u situaciji epidemije i zagađenja pitke vode bit trebala biti održana još do kraja mjeseca 12.-14.06. u Lošinju održana je Završna konferencija projekta. Na konferenciji su se javnosti predstavile studije i istraživanja izrađene s ciljem donošenja prijedloga za poboljšanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene skrbi na pograničnom području Hrvatske i Slovenije te nova aplikacija s lokacijama defibratora i zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj, Sloveniji i šire. 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta: 812.377,50 EUR NZZJ PGŽ: 101.640,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vlastita sredstva 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR
Nastavni Zavod za javno zdravlje PGŽ	U provedbi	9	NET4mPLASTIC (New Technologies for macro and Microplastic Detection and Analysis in the Adriatic Basin)	Mr.sc. Itana Bokan Vučelić, dipl. ing. biol.	<ul style="list-style-type: none"> Održan skype meetinga za aktivnosti WP3 06.06. Skype meeting na temu komunikacije održati će se 24.06. U pripremi partnerski ugovor koji će se potpisati do kraja lipnja (ide klasičnim putem-putem pošte) Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta: 2.478.640,00 EUR NZZJ PGŽ: 222.400,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva) 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO
Nastavni Zavod za javno zdravlje PGŽ	U provedbi	10	SOUNDSCAPE (Soundscape in the North Adriatic sea and their impact on marine biological resources)	Lina Večić, mag.oec	<ul style="list-style-type: none"> Održan skype meetinga za aktivnosti WP3 06.06. Skype meeting na temu komunikacije održati će se 24.06. U pripremi partnerski ugovor koji će se potpisati do kraja lipnja (ide klasičnim putem-putem pošte) Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta: 2.146.040,50 EUR NZZJ PGŽ: 70.755,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva) 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO

UTJUJTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	11	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i Kuhinja- III. faza projekta Revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj Glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju i dogradnju objekata Park II i kuhinja u kompleksu Lječilišta Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	100% udio financiranja 268.750,00 kuna	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektnih dokumentacije za 2017.god.
Lječilište Veli Lošinj	Projektni prijedlog	12	Park vitalnosti - IV.faza projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Park vitalnosti Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Program ruralnog razvoja MRRFEU - Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia 	Prijava na natječaj za tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" Program razvoja jadranskih otoka za 2019.godinu
Lječilište Veli Lošinj, Specijalna bolnica Medico	U evaluaciji	13	Edukacija edukatora	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	"Promocija zdravlja i prevencija bolesti-faza 1" – Komponenta 2
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	14	Idejni, glavni i izvedbeni projekt tople veze -- Villa Elizabeth- Medicinski trakt	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva 126.000,00kn 100% financiranje 	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektnih dokumentacije za 2018.god.

UTIJU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ	U provedbi	15	„Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“ broj: KK.08.1.1.02.0013	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> Nabava medicinske i informatičke opreme za DZ PGŽ po grupama predmeta nabave – ponovljeni otvoreni postupak nabave velike vrijednosti 04/01-19/03 - nakon provedena dva prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljen je poziv na dostavu ponuda u EOJN 04.06.2019. Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 201.959,04 kn (bez PDV-a): Grupa 1. Nabava opreme za oftalmološke ordinacije - ambulanta Krk - Ispostava Krk i ambulanta Rab - Ispostava Rab - 134.040,64 kn Grupa 2. Nabava računalne opreme - Ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj - 67.918,40 kn Ponuditelji mogu nuditi jednu, više ili sve grupe predmeta nabave. Rok za dostavu ponuda je 12.07.2019. - Isporuka temeljem sklopljenih ugovora: - Grupa 2. Nabava UTZ aparata sa sondama za potrebe DZ PGŽ - ambulanta Cres – isp. Mali Lošinj i ambulanta Krk – isp. Krk. U Ispostavi Mali Lošinj, ambulanta Cres 13.06.2019. svečano je organizirana primopredaja uređaja u nazočnosti Župana, Zamjenice Župana, predstavnika Grada Cresa, Ravnatelja Doma zdravlja PGŽ i Ministarstva zdravstva. - Grupa 5. Nabava defibrilatora AVD za potrebe DZ PGŽ - Ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj, isporučeno je sedam defibrilatora 04.06.2019. Nabava radova Izgradnje vertikalno podizne platforme i ugradnja podne signalizacije za slabovidne - Ispostava DZ Mali Lošinj: Županijskom UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Ispostava Mali Lošinj, dostavljena je prijava početka izvođenja radova s danom 15.06.2019. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva, PGŽ i PGŽ. Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn Besporvatna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%) Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%) Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%) 	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

UTJU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za zdravstvo	U provedbi	16	Focus IN CD – Innovative patient centered health care service – advantages of establishing a close CE network in cellac disease patient health care (Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente – prednosti uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije)	Alemlka Mirkov	<ul style="list-style-type: none"> Izrađen izvještaj za posljednji, 6. period u projektu. Na Kanalu RI, u okviru Županijskih tema, predstavili rezultate projekta „Focus IN CD“. Nastavlja se s distribucijom blokova zdravstvenim ustanovama 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta 1.885.418,99 EUR Od toga PGŽ 45.417,00 EUR od čega 15% vlastita sredstva PGŽ-Upravnog odjela za zdravstvo (6.812,55 EUR) 38.604,45 EUR odnosno 85% - sredstva iz ERDF 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen na natječaj INTERREG Središnja Europa, na 2014.-2020., na prioritet (tematski cilj) 1 – suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	17	Cross Health	Dario Medvedec	<ul style="list-style-type: none"> 06.06. Provođenje audita u ordinacijama obiteljske medicine 12.06. – 14.06. Završna konferencija projekta – sastanak projektnih partnera 17.06. Prezentacija projekta, edukacija o certifikatu „Destinacija zdravlja“ 27.06. Demonstracija defibrilatora i prijenosnog ultrazvuka u Delnicama Korektivne aktivnosti s ciljem povećanja kvalitete usluge i dobivanja certifikata – Modul 1 certifikata „Destinacija zdravlja“ 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 812.377,50 EUR za DZ PGŽ predviđeno 77.520,00 EUR 85% INTERREG SLO-HR 15% vi. sred. 	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG SLO-HR
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	18	"Specijalističko usavršavanje doktora medicine" UP.02.2.1.02	Kristina Kauzlaric	<ul style="list-style-type: none"> Priprema i predaja ZNS br. 3 13.06. Bazični tečaj za kolposkopiju 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 10.033.762,58 kn 85% - Europski socijalni fond, 15% - Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	19	„Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“ UP.02.2.1.04 – komponenta 1	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Projekt u 3. fazi evaluacije – odluka o dodjeli sredstava 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 469.227,36 kn 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali

UT/JU/ID	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	20	"Vještine za zdravlje" UP.02.2.1.04 – komponenta 2	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Projekt u 3. fazi evaluacije – odluka o dodjeli sredstava 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 999.857,30 kn 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U evaluaciji	21	"Home-based Rehabilitation of older population (HOME-REHAB)"	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Ukupna vrijednost projekta 1.934.000,00 Eur 85 % potpore iz navedenog fonda, 15% vlasita sredstva Vrijednost aktivnosti Doma zdravlja je 222.000,00 Eur 	<ul style="list-style-type: none"> EEA and Norway Grants for Regional Cooperation Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
Thalassothe rapia Crikvenica	Projekt u realizaciji	22	Povećanje energetske učinkovitosti strojarne objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije	Silvije Šegulja, dr.med.spec. pedijatar	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Fakultet strojarstva Zagreb =550.000 kn 	<ul style="list-style-type: none"> Realizacija nabave opreme u tijeku
Thalassothe rapia Crikvenica	Projekt u pripremi	23	Povećanje energetske učinkovitosti strojarne objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije – Faza 2	Silvije Šegulja, dr.med.spec. pedijatar	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Fond energetske učinkovitosti =400.000 kn 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije	U provedbi	24	Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji	Davor Vukobrat, dr.med.spec.	<ul style="list-style-type: none"> Dana 31.05.2019.doznančena sredstva u iznosu 288.309,47 kn po drugo zahtjevu ZNS 2 Dana 14.06.2019. poslan zahtjev za naknadu sredstva ZNS 3 na iznos od 223.237,49 kn 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 5.071.816,18 kn 85% -Evropski socijalni fond 15% - Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali.

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/IJ/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	1.	OŠ „Jelenje-Dražice“ Rekonstrukcija zgrade škole s izgradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Ugovoreni su radovi i započelo se s njihovim izvođenjem 		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO)
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	2.	OŠ dr. Andrija Mohorovičić, Matulji Dogradnja zgrade škole s opremanjem	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Nema novih aktivnosti U tijeku je postupak nabave za odabir izvođača radova 		Projekt je odobren od strane MZO
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	3.	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci s opremanjem	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Ugovoreni su radovi i započelo se s njihovim izvođenjem 		
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	3.	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> Prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja (temeljem prikupljenih potreba) upućen je zahtjev za prethodnu suglasnost, temeljem kojeg će Ministarstvo izdati suglasnost za pomoćnikom onim učenicima koji ostvaruju pravo na uslugu pomoćnika u nastavi 	Operativni program Ljudski potencijali – Europski socijalni fond	Projekt je odobren od strane MZO
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	4.	Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> Poslan je zahtjev za nadoknadom sredstava za mjesec travanj 2019. godine 	Europska Komisija	Projekt je odobren od strane Ministarstva Poljoprivrede
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	5.	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	Stjepan Marušić (UO) Sanja Ivetić (Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije)	<ul style="list-style-type: none"> Izvršena je službena primopredaja radova u OŠ Ivana Rabiljanina, Rab i PŠ Barbat 	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj	Projekt je odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

UT/JU/DT	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	6.	Uspostava regionalnih centara kompetentnosti	Lara Gržinić (UO) Ravnateljica Ugostiteljske škole, Opatija Ravnatelj Medicinske škole u Rijeci Ravnatelj Elektroindustrijske i obrtničke škole, Rijeka Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	<ul style="list-style-type: none"> 20. srpnja 2018. donesena je Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti. Odlukom je Ugostiteljska škola imenovana regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo, u partnerstvu s Trgovačko-ugostiteljskom školom Karlovac. Medicinska škola u Rijeci imenovana je partnerom Medicinskoj školi Ante Kuzmanića, Zadar u sektoru zdravstvo. Elektroindustrijska i obrtnička škola, Rijeka imenovana je partnerom Tehničkoj školi, Karlovac u sektoru elektrotehnika. Krajem studenog 2018. godine objavljen je natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koji je otvoren do 30.09.2019. Prijavitelj je Ugostiteljska škola Opatija uz partnere (Primorsko-goranska županija, SŠ „Hrvatski kralj Zvonimir“, Krk, SŠ Ambroza Haračića, Mali Lošinj, SŠ dr. Antuna Barca, Crikvenica). Prijava na isti je u pripremi. Prijavu na natječaj pripremaju i Medicinska škola u Rijeci i Elektroindustrijska i obrtnička škola, Rijeka (u partnerstvu s nositeljima Medicinskom školom Ante Kuzmanića, Zadar i Tehničkom školom iz Karlovca). Očekuje se objava natječaja Ministarstva turizma za sektor turizam i ugostiteljstvo (na koji će se prijaviti Ugostiteljska škola), te natječaj Ministarstva znanosti za ostale sektore. Oba natječaja bit će u sklopu Europskog socijalnog fonda. Nema novih aktivnosti 	Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – EU fond za regionalni razvoj	Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

Tablica 6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	U evaluaciji	1	Pametno upravljanje energijom zgrada (praćenje potrošnje svih energenata u svrhu smanjenja potrošnje)	/	/	/	<ul style="list-style-type: none"> • projekt je prijavljen na Otvoreni javni poziv iz programa Razvoj poticanja razvoja energetskeg sustava za 2014. • projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/ITD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	1.	EnerMob – Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBILITY	Siniša Rajajić	<ul style="list-style-type: none"> Sklopljen Ugovor o nabavi usluge testiranja infrastrukturne mreže manjih razmjera 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Transnacionalni program INTERREG ADRIION
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	2.	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems	Siniša Rajajić	<ul style="list-style-type: none"> Zaprimljena Potvrda o prihvatljivosti troškova 2. Izvješća o napretku projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Transnacionalni program MEDITERAN
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	3.	MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project	Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Održana Skype konferencija 20. svibnja 2019. Godine Praćenje aktivnosti u sklopu projekta. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Prekogranični program Italija-Hrvatska
ŽLU Crikvenica	U provedbi	4.	Projekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku su radovi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI
ŽLU Cres	U provedbi	5.	Projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je donošenje odluke o odabiru ponude. 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014-2020 - MMPI
ŽLU Mali Lošinj	U provedbi	6.	Prodluženje lukobrana u luci Unije na otoku Unije	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Priprema dokumentacije za pokretanje nabave. 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 85% MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014-2020 - MMPI
ŽLU Rab	U provedbi	7.	Rekonstrukcija gata Pumpurela u luci Rab - ribarska luka	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Donesena Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu Priprema dokumentacije za nadmetanje 	<ul style="list-style-type: none"> Kohezijski fond – 75% Min. poljoprivrede – 25% 	<ul style="list-style-type: none"> Mjera I.23/ I.24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa
ŽLU Krk	U prijavi	8.	DEEP-SEA	Zdravko Lisac, Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> Provodili istraživanje tržišta po pitanju provedbe aktivnosti nabave električnih ormarica za punjenje električnih plovila i vozila. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj ŽLU Krk – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG V-A Italija – Hrvatska

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UTIJU/UD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Nije prihvaćen	1	Projekt Stara Sušica – Eko natura centar Gorskog Kotara	Mladen Brajan (UO za TPIRR)	<ul style="list-style-type: none"> traže se drugi podobni izvori financiranja cijelog ili dijelova Projekta 	<p>Proračun PGŽ</p> <p>Ukupni budžet projekta: 16.284.536,41 kn</p>	<p>OP</p> <p>Konkurentnost i kohezija – zaštita prirodne baštine</p> <p>nije odobren</p>
UO za TPIRR	U pripremi	2	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPIRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> vezano uz prijavu na Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini, točka 6. žičare, Ministarstvo turizma obavijestilo nas je da je Povjerenstvo za provedbu Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini, na sjednici Povjerenstva održanoj 18. travnja o.g., utvrdilo da prijavljeni projekt ne ispunjava propisane uvjete, prvenstveno opći uvjet – u potpunosti riješene imovinsko-pravne odnose, te da ne postoje uvjeti da se donese odluka o odabiru projekata i dodjeli potpora za točku 6. (žičare) Nadalje, obavijestili su nas da je 26. travnja o.g. Ministarstvo objavilo novi javni poziv temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini (https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414). U novi javni poziv je također uključena predmetna točka (žičare) sa smanjenim uvjetima (odnosno ne traže se u potpunosti riješeni imovinsko-pravni odnosi, već visoki stupanj riješenosti te ce PGZ pripremiti i podnijeti prijavu na predmetni javni poziv. PGŽ u suradnji s predstavnicima ŽU priprema prijavu na Javni poziv Ministarstva turizma – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini za projekt Žičara na Učku (Faza Projekta žičare na Učku i to izrada Glavnog projekta žičare na Učku s pripadajućom infrastrukturom i geomehaničkim istražnim radovima) 	<p>Proračun PGŽ, sredstva MINT-a</p> <p>Procijenjena vrijednost Projekta: 23 milijuna EUR-a</p>	<p>Prijava na MINT</p> <p>Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini</p>

UT/JU/ITD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U provedbi	4	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2)	Danijela Perković (UO za TPiRR) Tea Trdoslavnić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> dana 27.3.2019. u Malom Lošinj u održava je Završna konferencija Projekta i svečano otvorenja Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Lošinja dana 1.4.2019. godine PGŽ je zaprimila financijski povrat po 4. certificiranom izvješću PGŽ je podnijela izvješće za 5. ujedno posljednje izvještajno razdoblje nadležnom tijelu u tijeku je revizija operacija za Program suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014-2020 od strane Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije čiji su troškovi certificirani prema Europskoj komisiji za računovodstvenu godinu 2018/2019. te je revizijom operacija obuhvaćen i projekt Mala barka 2 	EFRR; Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. Godinu 2.164.455,00 EUR-a, od toga 1.839.786,75 EUR-a bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj Na Županiju se odnosi 540.865 EURa od čega bespovratno	Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. PGŽ vodeći partner
UO za TPiRR	Prihvaćeno	5	„Adri.SmArtFish“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 20.12.2018. donijet je Zaključak Županijske Skupštine o prihvaćanju Informacije o projektnim aktivnostima s pripadajućim proračunom. Slijedi sklapanje Ugovora o partnerstvu između vodećeg partnera Regije Veneto i projektnih partnera. dana 16. i 17. travnja 2019. godine u Venezueli, održan je Kick-off meeting, Upravljajući odbor i Znanstveni odbor projekta imenovan je odbor ribara za praćenje projekta dana 27.5. o.g. održana je prezentacija u Obrtničkoj komori 	Prijedlog Proračun PGŽ Vrijednost projekta je 3.254.230,50 EUR-a od čega je 2.766.095,92 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 259.305,00 EURa odnosno 220.409,25 EURa bespovratno	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na Projektu

UTIJUJD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Nije prihvaćen	6	INTERSTAR – „Interaktivno iskustvo „sporog turizma“ dijelom jadranskih ruta“	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni Program suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	Nije prihvaćen, traže se drugi najčešći	7	MAROON - „Vrednovanje, revitalizacija i komercijalizacija pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na sjevernojadranskom području („marun“) kao biološke, regionalne i gospodarske posebnosti“	Dalibor Šoštaric (Centar) Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> Projekt nije prihvaćen - dana 24.7.2018. objavljena je rang lista prihvaćenih projekata 	Prijedlog Proračun PGŽ	Prijavljen na 1. javni Program suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

UT/JU/DT	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi od 1.9.2018.	8	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić Ivan Filipović	<ul style="list-style-type: none"> izvršen je postupak nabave i ugovorena izrada Analize mikrolokacija za postavljanje aktivne prometne signalizacije te je izvršene Ugovora u tjeku S 24.5.2019. Rijeka promet je isporučio studiju: Analiza mikrolokacija za postavljanje aktivne prometne signalizacije održan je sastanak s udrugama pčelara vezano uz projektnu aktivnost u okviru radnog paketa T3 - Praktične demonstracijske aktivnosti za očuvanje velikih zvijeri- T3.1.2 Zaštitne ograde na 'vrućim točkama', odnosno uz mogućnosti korištenja električnih pastira za zaštitu pčelinjaka od medvjeda na području Gorskog kotara i Vinodolskog zaleđa unutar područja Natura 2000 predstavnici PGŽ sudjelovali su na 4. sastanku projektne skupine Carnivora Dinarica koji je održan dana 6.lipnja na Zavodu za gozdove Slovenije u Ljubljani u tjeku su pripreme za provedbu dvije javne nabave: za nabavu i postavljanje dinamičkog prometnog znaka na dvije lokacije radi smanjenja stradanja divljači na prometnicama i za nabavu električnih ograda za zaštitu pčelinjaka od velikih zvijeri na najmanje 40 lokacija na području Gorskog kotara i Vinodolskog zaleđa unutar područja Natura 2000. 	<p>Prijedlog Proračun PGŽ – 412 i djelomično 111</p> <p>Ukupna vrijednost projekta 2.347.340,64 EURa od čega 1.995.239,53 EURa bespovratno a na Županiju se odnosi 177.500 EURa od čega je 150.875 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija partner na projektu</p>
UO za TPIRR	U postupku evaluacije	9.	„NOSTOS“: Wine and olive heritage valorization towards sustainable tourism in the Adriatic“ (Valorizacija vinske i maslinarske baštine usmjerenom ka održivom turizmu na Jadranu)	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> dana 18.6.2018. na Kolegiju župana prihvaćen je prijedlog Projekta NOSTOS za prijavu do traženog roka 26.6.2018. izvršena je prijava Projekta, čekaju se rezultati administrativne provjere dana 10.1.2019. zaprimljena je obavijest Upravljačkog tijela da je projekt uspješno prošao administrativnu provjeru te je dalje proslijeđen u proceduru kvalitativne provjere očekuju se konačni rezultati objave rezultata prolaska projekata u srpnju 2019. godine 	<p>Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Budžet projekta: 964.600 EUR (sufinanciranje 85%)</p> <p>Budžet Primorsko-goranske županije: 200.000 EUR;</p>	<p>Prijavljen na 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Jadransko-jonski (Adriion).</p>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Projektna ideja	10.	„ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> održan je sastanak partnera 23. i 24. studenog 2018. godine u Poreču (sajam Crofish) u najavi je sastanak hrvatskih partnera u narednom periodu 	<p>Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Vrijednost Projekta još nije konačno definirana</p>	<p>Priprema za prijavu na natječaj u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Za strateške projekte</p>
UO za TPIRR	Prihvaćeno		ARCA ADRIATICA –zaštita, promocija i turistička valorijacija Jadranske pomorske baštine	Danijela Perković	<ul style="list-style-type: none"> dana 6.-7.travnja 2019. u Općini Cervia Italija održan je Kick-off meeting zaprmljen je prijedlog Ugovora o subvenciji te je u tijeku procedura potpisivanja u pripremi je održavanje 1. Koordinacijskog sastanka partnera i 1. Sjednice Upravnog odbora u Tkonu dana 17. i 18. lipnja 2018. godine dana 17. i 18. lipnja održan je dvodnevni koordinacijski sastanak partnera i sjednica Upravnog odbora projekta dana 20.06.2019. zaprimili smo obavijest od strane Upravljačkog tijela da je Ugovor o subvenciji potpisan s datumom 19.06.2019. 	<p>Prijedlog Proračun PGŽ</p> <p>Vrijednost projekta je 3.168.790 EUR-a od čega je 2.693.471,50 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 406.850,00 EURa odnosno 345.822,50 EURa bespovratno</p>	<p>Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.</p> <p>Županija vodeći partner</p>

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UTI/UITD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	Joint_SECAP Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Izrađena je Komunikacijska strategija projekta Predstavnik upravnog odjela je sudjelovao radionici „Prihvatljivost troškova i izvještavanje“ namijenjenoj korisnicima projekata potvrđenih u okviru Standard poziva za dostavu projektnih prijedloga INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska Vodećem partneru su dostavljeni potrebni podaci za akreditaciju u SIU informacijski sustav INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska za upravljanje, praćenje i izvještavanje Od strane Vodećeg partnera na projektu je pripremljen i dostavljen Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta na potpis svim partnerima Pripremljen je materijal za kolegij Župana sukladno Uputi o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Donesena je Odluka o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu Donesena je Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravljajskom odboru projekta Prihvaćen je Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta Vodećem partneru su dostavljeni potrebne informacije o projektnom partneru za potrebe web stranice projekta i INTERREG Programa prekogranične suradnje ITA – HR Održana je video-konferencija projektnih partnera na temu pripreme za provedbu radnog paketa 3-SECAP platforme Predstavnik upravnog odjela je sudjelovao na 2. sastanku projektnih partnera Pripremljen je dokument „Context Analysis“ u okviru radnog paketa 3 - SECAP platforme Pripremljen je sadržaj za objavu na web-stranici korisnika 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska

UT/JU/ITD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	2	EXCOVER (DISCOVER) Valorizacija malih i nepoznatih gradova i mjesta na Jadranskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Izrađena je Komunikacijska strategija projekta Predstavnik upravnog odjela je sudjelovao na on-line sastanku vezano uz provođenje komunikacijskih aktivnosti na projektu Izrađen je Plan upravljanja kvalitetom projekta Vodećem partneru su dostavljeni potrebni podaci za akreditaciju u SIU informacijski sustav INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska za upravljanje, praćenje i izvještavanje Od strane Vodećeg partnera na projektu je pripremljen i dostavljen Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta na potpis svim partnerima Pripremljen je materijal za kolegij Župana sukladno Uputi o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Donesena je Odluka o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu Donesena je Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravljačkom odboru projekta Prihvaćen je Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta Vodećem partneru su dostavljeni potrebne informacije o projektnom partneru za potrebe web stranice projekta i INTERREG Programa prekogranične suradnje ITA-HR pripremljen je prijedlog izmjena dinamičkog plana provedbe aktivnosti radnog paketa 3 - SWOT analiza i analiza reputacije održana je video-konferencija na temu provedbe aktivnosti radnog paketa 3 - SWOT analiza i analiza reputacije održan je webinar za projektne partnere na temu upravljanja projektom i izvještavanja pripremljen je sadržaj za objavu na web-stranici korisnika 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska

UT/JU/ITD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	3	FUTURE 4.0 Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • predstavnici Primorsko-goranske županije su sudjelovali na 3 sastanku Projektnih partnera i Upravljajućeg odbora projekta • pripremljeno je 3. izvješće o napretku projekta i popratna dokumentacija koja je dostavljena nadležnom tijelu prvostupanijske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije • pripremljen je prijevod materijala na hrvatski jezik za potrebe izrade promotivnog videa projekta • pripremljen je sadržaj za objavu na web-stranici korisnika • izrađen je materijal za potrebe izrade projektnog priručnika s primjerima dobre prakse za smanjenje proizvodnje otpada na mediteranskim otocima u okviru radnog paketa 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • I. Poziv INTERREG ADRIION
Upravno tijelo	U provedbi	4	BLUEISLAND Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • izrađen je materijal za potrebe izrade projektnog priručnika s primjerima dobre prakse za smanjenje proizvodnje otpada na mediteranskim otocima u okviru radnog paketa 5 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG Mediteran Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • 1. poziv INTERREG Mediteran
Upravno tijelo	Završen	5	SIMPLA Održivo i integrirano multifektorsko planiranje	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Europskoj komisiji je dostavljeno konsolidirano završno izvješće 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	6	SCREEN Sinergijska cirkularna ekonomija u Europskim regijama	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • konsolidirano završno izvješće o napretku projekta je prihvaćeno od strane Europske komisije 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> • HORIZON 2020
Upravno tijelo	U provedbi	7	UNIJE – Samoodrživi otok	Petar Popović (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • izrađen glavni projekt za foto-naponski sustav na desalinizatoru bočate vode 	<ul style="list-style-type: none"> • Proračun PGŽ • OP KK 2014.-2020 i Državni proračun RH 	<ul style="list-style-type: none"> • n/p
Upravno tijelo	U provedbi	8	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak Izgradnja kapitalnog objekta	Bijana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • u tijeku su radovi na izgradnji sustava za zasnježenje • u tijeku su radovi na izgradnji četverostaznog bočališta 	<ul style="list-style-type: none"> • Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma

UT/JUITD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	9	Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Mariščina" Izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić – Kalinić (UO) Josip Dedić (Ekoplus)	<ul style="list-style-type: none"> • nakon riješene žalbe u tijeku je postupak javne nabave donesena odluka o odabiru ponuditelja 	<ul style="list-style-type: none"> • IPA IIb Zaštita okoliša • Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • IPA IIb Zaštita okoliša • OP KK
Upravno tijelo	U provedbi	10	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Izvršena isplata posljednje rate iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini • Provedena nabava usluge tiska i grafičke obrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i sažetka Glavnog plana 	<ul style="list-style-type: none"> • OP KK 2014.-2020. putem MRRFEU • Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini • Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> • Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i istočna Hrvatska
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	1	LOCATIONS Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> • Realizacija druge od tri projektne izložbe, kojima se javnost želi upoznati s mjerama sadržanim u riječkom Planu za nisko-ugljični transport (06. do 08. lipnja 2019. na riječkom lukobranu, u okviru manifestacije Adria4Blue): organizacijske aktivnosti, diseminacija projektnih rezultata preko web stranica Ustanove i projekta. • Održana prezentacija projektnih rezultata na konferenciji Adria4Blue (07. lipnja 2019.) • Kontinuirano praćenje rada organizacije koja je podgovorena radi provedbe replikacijske aktivnosti u Sloveniji u vezi s postupkom izrade Plana za nisko-ugljični transport za grad Kopar. • Konzultacije s dionicima s kojima se surađuje na izradi Plana za nisko-ugljični transport za grad Dubrovnik. Rad na izradi Plana. 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG MED 2014-2020 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG MED 2014-2020

UT/JU/ITD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	2	INSULAE Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> Konzultacije s relevantnim dionicima na nacionalnoj razini radi pripreme implementacije projektnih aktivnosti u Hrvatskoj. Pripremanje sastanka projektnih partnera i relevantnih dionika na Unijama. 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	U provedbi	1	MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 001/07/2018 o provedbi projekta „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“ Izrada rebalansa budžeta projekta Priprema dokumentacije za 3. Progress Report. Redovne aktivnosti u tjeku 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.175.085,00 eura Vrijednost udjela PGŽ: 312.850,00 eura 	<ul style="list-style-type: none"> n/a
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		2	EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 002/07/2018 o provedbi projekta „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ Redovne aktivnosti u tjeku. 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.222.513,63 eura Vrijednost udjela PGŽ: 222.745,17 eura 	<ul style="list-style-type: none"> n/a

UT/JUITD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije		3	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 003/07/2018 o provedbi projekta „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“ Redovne aktivnosti u tijeku. 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 5,742,802.10 € Vrijednost udjela PGŽ: 415,875.00 € 	<ul style="list-style-type: none"> n/a
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	3 projekta u pripremi	6	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole – infrastruktura i opremanje	Tomislav Kandžija i Ivana Pavlek	<ul style="list-style-type: none"> Nastavak suradnje s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje te uključenim srednjim strukovnim školama (Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka) i partnerom iz Karlova Rad na prijavi projekta za ugostiteljsku školu Opatija 	<ul style="list-style-type: none"> Javni poziv objavljen 30.studenog 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> n/a
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	3 projekta u pripremi	6	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole – ESF natječaj u najavi	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Prikupljanje informacija o programskim aktivnostima koje će u okviru projekata provoditi Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka. Organizacija i održavanje zajedničkih sastanaka radi dogovora pripremnih aktivnosti za izradu projektnih prijedloga. 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> n/a

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U evaluaciji	1	SOKRaT-Sposoban, Obrazovan, Kvalificiran, Radni Terapeut	Daniel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je prošao I. fazu evaluacije (administrativna kontrola), čeka se rezultat II. faze evaluacije (ocjena projekta) projekt nije odobren 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Projekt je prijavljen na natječaj „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“
Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka	Odobren	2	Puzzle- povećanje zapošljivosti liječenih ovisnika	Sanja Filipović (VIDA)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je započeo 04.09.2018. godine i traje 2 godine Nema novih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond Ukupna vrijednost projekta: 803.413,13 kn 	Projekt je prijavljen na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“
Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka	Odobren	3	Timun-primorsko-goranska inicijativa za poticanje zapošljavanja bivših ovisnika	Sanja Filipović (VIDA)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je započeo 26.03.2019. godine i traje 30 mjeseci (do 26.09.2021.) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond Ukupna vrijednost projekta: 528.422,48 kn 	Projekt je prijavljen na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/UTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	Putovima Frankopana	Sonja Šišić	<ul style="list-style-type: none"> • Sklopljen II. Dodatak Ugovoru o javnoj nabavi građevinsko-obrtničkih radova na uređenju dvorca Frankopan-Nova Kraljevica, Grupa 1. Obnova Pročelja • Pokrenut postupak javne nabave građevinsko-obrtničkih i elektro radova za IC Brod na Kupi, Bribir i Čabar • sklopljen ugovor za pružanje usluge projektantskog nadzora i dorade izvedbenih projekata unutrašnjeg uređenja IC u Grobniku, Bakru i Kraljevici • proveden postupak nabave za uslugu koordinatora zaštite na radu za IC Čabar, Grobnik, Bakar i Kraljevica • sklopljen I. Dodatak Ugovoru za uslugu stručnog i obračunskog nadzora na obnovi pročelja dvorca Frankopan – Nova Kraljevica • u tijeku je priprema postupka nabave internetske veze i WiFi usluge za posjetitelje • u provedbi je usluga izrade aluminijskog okvira – nosača povijesnih zastava 	<ul style="list-style-type: none"> • Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 • „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ 	<ul style="list-style-type: none"> • RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Upravno tijelo	U provedbi	2	REFRESH	Ivana Miletić	<ul style="list-style-type: none"> • U pripremi izrada izvješća o napretku projekta • Isporučena Regionalna strategija za integraciju kreativne scene za multifunkcionalni razvoj u ruralnim područjima • 12. lipnja 2019. godine održan je 4. Sastanak lokalne grupe za podršku (LSG) • izrađena je Regionalna strategija za integraciju kreativnih scena za multifunkcionalni razvoj u ruralnim područjima 	<ul style="list-style-type: none"> • Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG CENTRAL EUROPE

UT/IJU/ITD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	3	ARTVISION+	Irena Grdinić	<ul style="list-style-type: none"> U pripremi je 3. izvještaj o napretku projekta 5.6.2019. održana radionica u organizaciji TZ Kvarnera u Novom Vinodolskom na kojoj je predstavljen projekt i aktivnosti s naglaskom na IT platformu Izrađena dokumentacija za nabavu usluge organizacije kulturnih događanja, objava se očekuje do 19.6.2019. u tijeku je izrada brošure projekta u pripremi su promotivni filmovi o destinacijama sklopljen je 2. Dodatak Ugovoru o nabavi radova na ugradnji vanjske stolarije za dvorac Frankopan – Nova Kraljevica ugovorena je aktivnost vanjskog evaluatora za certificiranje nove međunarodne rute kulturnog turizma u pripremi je dokumentacija za 3. izvještaj o napretku 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	4	HERCULTOUR	Sanjini Dragozečić	<ul style="list-style-type: none"> Završena je nadopuna izvještaja (PMR) Nadopunjavaju se sadržaji u Rimskom vrtu Pokrenut postupak nabave usluge izrade mobilne aplikacije u tijeku je usluga izrade projektne dokumentacije za interpretacijski centar u Studeni 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	5	CLAUSTRA +	Valentina Bićanić, Ana Golja (PPMHP), i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Gostujuća izložba je realizirana i svečano otvorena u Botaničkom vrtu Muzeja Održana je manifestacija Festival krša 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
PMR	U provedbi	8	KRAS'n'KRŠ	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Gostujuća izložba je realizirana i svečano otvorena u Botaničkom vrtu Muzeja Održana je manifestacija Festival krša 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA

UT/IJ/UTD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
PMR	U provedbi	9	LIKE	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> redovno se provode radionice u tijeku je znanstveno istraživanje biologije cvjetanja i utvrđivanje stanja populacija Tommasinijeve merinke u tijeku je provođenje plana praćenja stanja vrste razgranjeni srpac provedena je nabava aplikacije za uređaje osjetljive na dodir U tijeku je snimanje promotivnog videa u tijeku su pripreme za sudjelovanje na turističkom sajmu u Rimu u rujnu 2019. godine u pripremi je Marketinški plan u tijeku je završna produkcija promotivnog videa. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
PMR	U provedbi	10	INNOULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu usluge izrade Plana interpretacije U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu sustava za praćenje broja posjetitelja na odredištima prirodne baštine s montažom 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	11	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Nina Štimac i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu usluge izrade Plana interpretacije U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu sustava za praćenje broja posjetitelja na odredištima prirodne baštine s montažom 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020. „ Promicanje održivog razvoja prirodne baštine 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
PPMHP	U provedbi	13	Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja	Vana Gović (PPMHP) Petra Radošević (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> odrađena radionica Sudioničko upravljanje i digitalno doba – digital engagement (12. i 13. 6.) predan ZNS 2 	<ul style="list-style-type: none"> UP.04.2.1.04. Kultura u centru – potpora razvoju javnog civilnog partnerstva u kulturi. OP ULJP 2014-2020. 	<ul style="list-style-type: none"> Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
PPMHP	Prihvaćen	14	TEMPUS - Temporary uses as Start-up actions to enhance port (in)tangible heritage	Nikša Mendeš (PPMHP), Ana Golja (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Očekuje se potpisivanje partnerskog ugovora Sudjelovanje na Kick off sastanku u Ravenni (5. i 6. 6. 2019.) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> Interreg IT-HR

UT/JU/ITD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
PPMHP	Prihvaćen	15	E-VOKED - European Museums for Vocational Education	Tea Perinčić (PPMHP), Andrea Samaržija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Partnerima poslan prijedlog partnerskog sastanka i radionice u PPMHP Rijeka 1. - 4. 10. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Erasmus+
PMR	U evaluaciji	16	KarStar - Developing and networking Adrion KARSThub DESTINATIONS by sustainable valorisation, interpretation and promotion of KARST heritage and development of niche outdoor tourism" (AdrionKARST) (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prošao administrativnu provjeru 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg ADRION Programme, Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga
Upravno tijelo	U provedbi	17	BOOTCAMP IT	Sandra Stojković Hinić (UO), Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> 17.12.2018. održan partnerski sastanak 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Javni poziv Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III, Komponenta 1 (UP.01.3.1.01) , Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

UT/JUITD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	Prihvaćen	18	RADAR	Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> 11.6.2019. održan Meet Up s poslodavcima 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski socijalni fond 	Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
PMR	Projekt je u evaluaciji	19	INTO MED	Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt nije odobren za financiranje 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg MED, 3. poziv
PMR	Projekt je u evaluaciji	20	NBS-PolliURBAN	Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt nije odobren za financiranje 	<ul style="list-style-type: none"> • Horizon 2020 	Poziv LC-CLAO-06-2019: „Povezanost klimatskih promjena, bioraznolikosti i funkcija ekosustava“
Upravno tijelo	Projekt je u evaluaciji	21	EXHERIT - Održiva valorizacija kulturne i prirodne baštine u Dunavskoj regiji kroz turizam doživljaja	Jelena Mateševac (OU) Petra Radošević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt je prijavljen 	<ul style="list-style-type: none"> • Europska teritorijalna suradnja, Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 	3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga
PPMHP	Projekt je u evaluaciji	22	Povijest, povijest umjetnosti, talijanistika, germanistika – Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)	Tamara Mataija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> • Uspješno završen prvi krug evaluacije 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski socijalni fond 	Poziv Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju, OP ULJP 2014-2020