



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA  
ŽUPANIJA

Upravni odjel za turizam,  
poduzetništvo i ruralni razvoj

KLASA: 910-01/19-01/16  
URBROJ: 2170/1-08/5-19-1  
Rijeka, 10. srpnja 2019.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKATA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ  
2019. GODINE:

- A) »ARCA ADRIATICA« – ZAŠTITA, PROMOCIJA I TURISTIČKA VALORIZACIJA JADRANSKE POMORSKE BAŠTINE«
- B) »ADRI.SMARTFISH« – VALORIZACIJA MALOG RIBARSTVA UZDUŽ JADRANSKE OBALE U OKVIRU NJEGOVE ODRŽIVOSTI«
- C) »CARNIVORA DINARICA« - PREKOGRANIČNA SURADNJA I USLUGE EKOSUSTAVA U DUGOROČNOM OČUVANJU POPULACIJA VELIKIH ZVIJERI U SJEVERNIM DINARIDIMA
- D) »MALA BARKA 2« - OČUVANJE POMORSKE BAŠTINE SJEVERNOG JADRANA


Pročelnica

Melita Raukar, dipl. oec.

Materijal pripremili:

Danijela Perković, dipl.oec. 

Mladen Brajan, dipl.agr. 

Mr.sc. Blaženka Kulić, dipl. inž. šum. 

Ukupno trajanje projekta ARCA ADRIATICA je 30 mjeseci, odnosno od 01. siječnja 2019. godine i završetkom projekta 30. lipnja 2021. godine.

Projektni partneri:

- Vodeći partner (VP): Primorsko-goranska županija (HR)
- Općina Malinska – Dubašnica (HR)
- Turistička zajednica Kvarnera (HR)
- Ekomuzej „Kuća o batani - Casa di Batana“ (HR)
- Općina Cervia (IT)
- Općina Cesenatico (IT)
- Agronomski Institut mediteranske poljoprivrede Bari (HR)
- Općina San Benedetto del Tronto (IT)
- Sveučilište Ca' Foscari Venecija (IT)
- Općina Tkon (HR)

UO TPRR podnio je Izvješće za svako pojedino izvještajno razdoblje kroz koje je prijavio sljedeće troškove:

1. Izvještajno razdoblje (1. siječnja 2019. godine - 30. lipnja 2019. godine):

- Troškovi plaća	= 12.080,00 €
- Službena putovanja	= 1.306,74 €

Troškovi u sklopu 1. izvještajnog razdoblja iznosili su 13.386,74 € (98.996,16 kuna) te će se isti prijaviti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Uplata u iznosu od 85% od ukupno prijavljenih troškova se očekuje u drugom dijelu tekuće godine.

Konverzija HRK u EUR izrađena je prema tečaju Europske komisije, link: [http://ec.europa.eu/budget/contracts\\_grants/info\\_contracts/inforeuro/inforeuro\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm)

UO TPRR je do danas u sklopu projekta „ARCA ADRIATICA“ uspješno izvršio sljedeće aktivnosti:

- podnošenje I. izvješća o napretku projekta „ARCA ADRIATICA“ za razdoblje 01.01.2019. god. – 30.06.2019. god.)
- sudjelovanje na Kick-off meeting-u 6. i 7. travnja 2019. godine u Cerviji u Ravenni, Italija
- održana četiri koordinacijska sastanka hrvatskih partnera
- pripremanje Ugovora o subvenciji koji je potpisan od strane Upravljačkog tijela s datumom 19.06.2019.
- dana 17. i 18. lipnja održan je dvodnevni koordinacijski sastanak partnera i sjednica Upravnog odbora projekta u Tkonu
- pripremanje dokumentacije i priprema Sporazuma o partnerstvu
- proveden je postupak javne nabave i ugovorena usluga pomoći u vođenju Projekta
- pripremljeni su prijevodi akta – dijela rezultata ranijih projekata kao osnove za nadogradnju i realizaciju aktivnosti Projekta

Konverzija HRK u EUR izrađena je prema tečaju Europske komisije, link:  
[http://ec.europa.eu/budget/contracts\\_grants/info\\_contracts/inforeuro/inforeuro\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm)

UO TPRR je do danas u sklopu projekta Adri.SmArtFish uspješno izvršio sljedeće aktivnosti:

- podnošenje I. izvješća o napretku projekta „Adri.SmArtFish“ za razdoblje 01.01.2019. god. – 30.06.2019. god.)
- sudjelovanje na Kick-off meeting-u, Upravljačkom i Znanstvenom odboru projekta u Veneciji, 16. i 17. travnja 2019. godine u Veneciji
- imenovan je odbor ribara za praćenje projekta
- 27.5. 2019. održana je prezentacija Projekta u Obrtničkoj komori u Rijeci
- medijski prezentiran projekt (u dnevnim novinama i na webu)
- izvršena je nabava i ugovorena usluga administrativnog praćenja Projekta
- potpisan je Sporazum o partnerstvu
- tijekom su pripreme za provedbu dvije jednostavne nabave sukladno Planu nabave

Troškovi proizašli iz navedenih aktivnosti bit će prijavljeni u 2. izvještajnom razdoblju.

### **C. „CARNIVORA DINARICA - PREKOGRANIČNA SURADNJA I USLUGE EKOSUSTAVA U DUGOROČNOM OČUVANJU POPULACIJA VELIKIH ZVIJERI U SJEVERNIM DINARIDIMA“**

Glavni cilj Projekta Carnivora Dinarica je doprinijeti dugoročnom očuvanju populacije velikih zvijeri kao značajnog dijela biološke raznolikosti u prekograničnom području Sjevernih Dinarida. Opći projektni ciljevi su učinkovito prekogranično upravljanje populacijom vuka, risa i medvjeda te poboljšani suživot između zvijeri i ljudi što će dugoročno smanjiti konflikte i rizike koji danas najviše ugrožavaju njihov opstanak.

Ukupna vrijednost cijelog projekta je 2.333.997,64 eura, dok ukupan proračun Primorsko-goranske županije iznosi 177.500,00 eura.

Ukupno trajanje projekta CARNIVORA DINARICA je 30 mjeseci, odnosno od 01. rujna 2018. godine i završetkom projekta 28. veljače 2021. godine.

#### **Projektni partneri:**

- Vodeći partner (VP): Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet
- PP1: Zavod za šumarstvo Slovenije
- PP2: Općina Pivka
- PP3: Javna ustanova Nacionalni park Risnjak
- PP4: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
- PP5: WWF Adria - Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti
- PP6: Grad Vrbovsko
- PP7: Primorsko-goranska županija

UO TPRR podnio je Izvješće za svako pojedino izvještajno razdoblje kroz koje je prijavio sljedeće troškove:

virtualni muzej i sl.) sustavno iskoristiti kako bi se razvio i zaživio zajednički turistički proizvod.

**Trajanje projekta:** 30 mjeseci

**Budžet projekta:** 2.144.395,95 EUR (sufinanciranje 85%=1.822.736,55 EUR)

**Budžet HR partnera:** 1.283.490,95 EUR

**Budžet PGŽ:** 540.934,03 EUR

**Budžet SLO partnera:** 860.905,00 EUR

**Projektne partneri:**

- Vodeći partner (VP): Primorsko-goranska županija (HR)
  - PP1: TZ Kvarnera
  - PP2: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
  - PP3: Udruga i Ekomuzej „Kuća o batani”
  - PP4: Općina Izola
  - PP5: Turistička zajednica Izola
  - PP6: Općina Piran
  - PP7: Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran

Projekt Mala barka 2 završio je zaključno s 31. ožujkom 2019. godine.

U svibnju 2019. godini UO TPRR podnio je nadležnom tijelu posljednje partnersko izvješće za 5. izvještajno razdoblje kroz koje je prijavio sljedeće troškove:

5. Izvještajno razdoblje (1. rujna 2018. godine - 31. ožujka 2019. godine):

- Troškovi osoblja	= 14.435,40 EUR
- Troškovi putovanja i smještaja	= 643,31 EUR
- Troškovi vanjskih stručnjaka i usluga	= 88.239,10 EUR
- Trošak opreme	= 62.141,62 EUR
- Infrastrukturni troškovi	= 36.676,98 EUR
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>202.136,71 EUR</b>

Troškovi u sklopu 5. izvještajnog razdoblja iznosili su ukupno 202.136.71 € (1.494.902,04 kuna) te se očekuje odobrenje troškova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Uplata u iznosu od 85% od ukupno prijavljenih troškova se očekuje u prvom dijelu 2020. godine.

Konverzija HRK u EUR izrađena je prema tečaju Europske komisije, link: [http://ec.europa.eu/budget/contracts\\_grants/info\\_contracts/infoeuro/infoeuro\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_en.cfm)

UO TPRR je tijekom 2019. godine uspješno izvršio sljedeće aktivnosti:

- PGŽ kao vodeći partner kontinuirano je vršio koordinaciju Projekta te još slijedi procedura podnošenja završnog zajedničkog izvještaja nakon što svi partneri zaprimaju odobrenja prijavljenih troškova za 5. izvještajno razdoblje. Održana je sjednica Upravnog odbora i koordinacijski sastanci sukladno zadanoj dinamici kao i ostala koordinacija putem elektronske pošte i telefona
- PGŽ kao vodeći partner kontinuirano je vršila nadzor nad provedbom Projekta, sukladno aktivnostima iz projektne prijave i u skladu sa zadanim rokovima izvršenja

- B) „Adri.SmArtFish“: Valorisation of SMall-scale ARTisanal FISHERY of the Adriatic coasts in a context of sustainability
- C) „CARNIVORA DINARICA“: Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima
- D) „MALA BARKA 2“: Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana