



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
ŽUPANIJA



**Upravni odjel za kulturu,
sport i tehničku kulturu**

KLASA: 053-02/19-01/6
URBROJ: 2170/1-11/10-19-50
Rijeka, 9. srpnja 2019. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA
„HERCULTOUR - HERA oznaka kvalitete, jačanje kulturno-
turističkih ruta i posjetiteljskih centara“
ZA RAZDOBLJE DO 30. LIPNJA 2019. GODINE

Pročelnica

mr. sc. Sonja Šišić, dipl. oec.



Materijal izradila:

Jelena Mateševac, mag. oec.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), propisano je da Župan donosi opće akte za izvršavanje zakona, drugih propisa ili općih akata Skupštine te pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Člankom 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine) upravna tijela i korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta čija je vrijednost veća od 1,0 milijun kuna.

II. OBRAZLOŽENJE

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) jedan je od projektnih partnera u realizaciji projekta „HERCULTOUR - HERA oznaka kvalitete, jačanje kulturno-turističkih ruta i posjetiteljskih centara“ (u daljnjem tekstu: Projekt) na čelu s vodećim partnerom Zadarskom županijom, Hrvatska, sufinanciranog iz Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Svrha Projekta je kapitalizirati postignuća projekta HERA i učvrstiti njihovu održivost kroz jačanje djelovanja Udruge HERA te jačanje upravljanja kulturno-turističkim rutama i posjetiteljskim centrima nositeljima HERA oznake kvalitete na teritorijima lokalnih partnera kroz izradu planova upravljanja, marketinških planova i dodatne promotivne aktivnosti. Opći cilj Projekta je ojačati prekograničnu platformu za upravljanje i promociju održivoga turizma temeljenog na zajedničkoj kulturnoj baštini s ciljem smanjivanja sezonalnosti turizma.

Ukupna vrijednost je 1.176.467,40 eura, od čega je proračun Županije 164.999,60 eura. Iznos od 140.249,66 eura (85%) sufinanciran je EU sredstvima, a 24.749,94 eura (15%) je vlastiti udio Županije u realizaciji projekta. Projekt se provodi od 1. siječnja 2018. godine do 30. rujna 2019. godine.

Ovim putem daje se izvješće o izvršenim aktivnostima na Projektu u razdoblju do 30. lipnja 2019. godine.

II.1. Realizacija Projekta do 30. lipnja 2019. godine

U siječnju 2019. godine predano je **2. izvješće o napretku Projekta**, za razdoblje od 30. lipnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine, u visini od 41.862,59 eura. U ožujku 2019. godine zaprimljena je potvrda kontrolnog tijela, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, o potpunoj prihvatljivosti troškova. Iznos od 35.583,20 eura (85 %) sufinanciran je EU sredstvima, dok je preostali iznos od 6.279,39 eura (15 %) vlastiti udio Županije.

Temeljem odobrenih troškova 1. izvješća nije primljena uplata jer su korištena sredstva iz predujma, dok se za 2. izvješće očekuje uplata od strane vodećeg partnera u drugom dijelu 2019. godine.

Ukupno je realizirano 636.722,41 kuna što čini 51 % ukupnog proračuna Projekta namijenjenog aktivnostima Županije.

U veljači 2019. godine od strane vodećega partnera Zadarske županije Upravljačkom tijelu poslan je zahtjev za produljenjem Projekta od 3 mjeseca (do 30. rujna 2019. godine). Produljenje projekta odobreno je od strane Upravljačkog tijela u travnju 2019. godine.

II.II. Pokazatelji učinka Projekta

Realizacija projektnih aktivnosti pratila je predviđenu dinamiku provedbe. Županija je do 30. lipnja 2019. godine u potpunosti realizirala sve projektne aktivnosti.

Realizirane aktivnosti:

1. Sudjelovanje na partnerskim sastancima u Hrvatskoj i Italiji
2. Organizacija partnerskoga sastanka u Rijeci (4.470,00 kn)
3. Nabava usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za fenestraciju dvorca Frankopan - Nova Kraljevica (35.000,00 kn)
4. Nabava usluge izrade Plana upravljanja i održivosti Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana (146.250,00 kn)
5. Nabava usluge izrade promotivnog materijala (45.000,00 kn)
6. Nabava usluge stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II) za radove na ugradnji vanjske stolarije dvorca Frankopan-Nova Kraljevica (11.750,00 kn)
7. Promotivna aktivnost - "Frankopani u glazbi i gozbi" (33.710,38 kn)
8. Promotivna aktivnost "Frankopanski vikend" (58.873,62 kn)
9. Vanjski stručnjak za kulturnu baštinu - Znanstveni odbor (19.900,00 kn)
10. Putovanje vanjskog stručnjaka na trening trenera u Rimini (3.112,00 kn)
11. Organizacija trodnevne edukativne radionice u Gorskom kotaru (19.370,00 kn)
12. Vanjski stručnjak za certificiranje nove kulturno-turističke rute (12.860,00 kn)
13. Organizacija "Info Day-a".
14. Nabava radova na ugradnji vanjske stolarije za dvorac Frankopan - Nova Kraljevica (361.375,00 kn), slijedi primopredaja radova i završna isplata.

Sukladno produljenju provedbe Projekta, Županija će u rujnu 2019. godine sudjelovati na zadnjem partnerskom sastanku i završnoj konferenciji Projekta u Zadru.

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2019. godine, donio je

Z a k l j u č a k

Prihvća se Izvješće o provedbi projekta „HERCULTOUR - HERA oznaka kvalitete, jačanje kulturno-turističkih ruta i posjetiteljskih centara“ sufinanciranog iz pomoći iz inozemstva, čija je vrijednost veća od milijun kuna, za razdoblje do 30. lipnja 2019. godine.