



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



**Upravni odjel za kulturu,  
sport i tehničku kulturu**

KLASA: 053-02/20-01/4  
URBROJ: 2170/1-11/11-20-8  
Rijeka, 17. siječnja 2020. godine

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA  
„REFREsh – RURALNA REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE“  
ZA RAZDOBLJE DO 31. PROSINCA 2019. GODINE**



Materijal izradile

Irena Grdinić, mag. educ. philol. croat.

Ivana Miletić, mag. iur.

## **I. PRAVNI OSNOV**

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Člankom 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine) upravna tijela i korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta čija je vrijednost veća od 1,0 milijun kuna.

## **II. OBRAZLOŽENJE**

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) jedan je od partnera u realizaciji projekta „REFRESh – Ruralna revitalizacija kulturne baštine“ (u daljnjem tekstu: Projekt). Vodeći partner je Regionalna razvojna agencija Aufbauwerk Region iz Leipziga, Njemačka, a Projekt se sufinancira iz programa INTERREG Središnja Europa 2014.-2020.

Svrha Projekta je revitalizacija stare industrijske baštine s ciljem prenamjene iste u društveno korisne objekte, a za potrebe kreativnih i kulturnih industrija. Cilj Projekta je razviti strategije i proces suradnje kreativnih, trgovinskih, poslovnih i uslužnih djelatnosti.

Ukupna vrijednost je 2.152.612,50 eura, od čega je proračun Županije 199.425,00 eura. Iznos od 169.511,25 eura (85%) sufinanciran je EU sredstvima, a 29.913,75 eura (15%) je vlastiti udio Županije u realizaciji Projekta. Projekt se provodi od 1. srpnja 2017. godine do 30. lipnja 2020. godine.

Ovim putem daje se izvješće o izvršenim aktivnostima u razdoblju do 31. prosinca 2019. godine.

### **II.I. Realizacija Projekta do 31. prosinca 2019. godine**

U srpnju 2019. godine predano je 4. izvješće o napretku Projekta, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, kojim su prijavljeni troškovi u visini od 26.820,53 eura. U rujnu 2019. godine kontrolno tijelo, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, izdalo je potvrdu kojom su svi prijavljeni troškovi proglašeni prihvatljivima. Od toga je 22.797,45 eura (85%) sufinancirano EU sredstvima, dok je preostali iznos od 4.023,08 eura (15%) vlastiti udio Županije. U prosincu 2019. godine primljena je uplata u iznosu od 22.797,45 eura odnosno 169.672,12 kuna za sufinancirani dio prihvatljivih troškova temeljem odobrenja navedenog izvješća.

S danom 31. prosinca 2019. godine realizirano je 1.073.220,75 kuna što čini 73% ukupnog proračuna Projekta namijenjenog aktivnostima Županije.

## **II.II. Pokazatelji učinka Projekta**

U nastavku Izvješća dan je pregled projektnih aktivnosti koje je Županija do 31. prosinca 2019. godine u potpunosti realizirala te koje su u procesu realizacije.

### **Realizirane aktivnosti:**

1. Nabava usluge izrade komunikacijske strategije projekta REFREsh (30.000,00 kuna)
2. Tehnička priprema i tisak roll- up banera (725,00 kuna) i promotivnih materijala za kreativne scene (12.275,00 kuna)
3. Organizacija radionice za uključivanje kulturnih scena (7.370,00 kuna)
4. Nabava usluge mapiranja industrijske baštine (100.000,00 kuna) i nabava usluge izrade studije izvodljivosti za integraciju kulturnih scena u industrijskom okruženju (86.250,00 kuna)
5. Nabava prijenosnog računala (7.875,00 kuna)
6. Izrada Regionalne strategije za integraciju kreativne scene za multifunkcionalni razvoj u ruralnim područjima (23.625,00 kuna).

Ukupna vrijednost realiziranih aktivnosti je 268.120,00 kuna.

### **Pregled aktivnosti u realizaciji:**

1. Vanjski stručnjaci za potporu u upravljanju projektom

U svrhu provedbe ove aktivnosti ugovorena je usluga tehničke pomoći u vrijednosti 106.125,00 kuna. Usluga se pruža za cijelo vrijeme trajanja Projekta.

U kolovozu 2019. godine isplaćen je četvrti od ukupno šest obroka, u iznosu od 17.687,50 kuna.

2. Organizacija LSG (Local Support Group - Lokalna grupa za podršku) sastanaka, po semestru

U studenom 2019. godine organiziran je peti od šest predviđenih sastanaka Lokalne grupe za podršku (Local Support Group) koja se sastoji od dionika kreativnih scena s područja Primorsko-goranske županije te predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave. Analizirane su dosad provedene aktivnosti Primorsko-goranske županije i Općine Lokve, kao hrvatskih partnera na Projektu te su prezentirane investicije ostalih projektnih partnera koje se odnose na prenamjenu prostora stare industrijske baštine za potrebe kreativnih i kulturnih industrija. Također, prezentirane su i buduće namjene navedenih prostora kao i nadolazeće aktivnosti u sklopu Projekta. Sastanak je održan u prostorijama Županije te je trošak organizacije iznosio 346,15 kuna.

3. Vanjski stručnjak za proizvodnju, dizajn, tisak Refresh letaka, brošura, podršku u tehničkoj pripremi i dizajnu brošure

U okviru ugovorene usluge u vrijednosti 73.750,00 kuna, u studenom 2019. godine izvršena je treća cjelina ugovora, a obuhvaćala je izradu dva newslettera, jedne objave za medije, pripremu sadržaja za internetsku stranicu te redovno ažuriranje iste. Za navedene usluge izvršitelju je u studenom 2019. godine isplaćeno 14.750,00 kuna.

4. Vanjska podrška za razradu tri priopćenja za javnost radi informiranja o projektu i napretku aktivnosti

U studenom 2019. godine u Novom listu objavljen je promotivni tekst radi informiranja o Projektu i napretku aktivnosti, za čiju je pripremu i objavu utrošeno 5.500,00 kuna.

U razdoblju do kraja provedbe Projekta, Županija će provesti sljedeće aktivnosti:

1. Organizacija radionice s ciljem predstavljanja regionalne i transnacionalne strategije (12.437,50 kuna) – provedba ugovorene usluge organizacije edukativne radionice slijedi u siječnju 2020 godine.
2. Vanjski stručnjak za proizvodnju, dizajn, tisak Refresh letaka, brošura, podršku u tehničkoj pripremi i dizajnu brošure

Do kraja razdoblja provedbe Projekta izvršitelj će osmisliti, izraditi i tiskati story brošuru, izraditi digitalnu multimedijску prezentaciju o Projektu, izraditi jedan newsletter te pripremati sadržaj za internetsku stranicu i održavati istu.

VI. sastanak projektnih partnera predviđen je u lipnju 2020. godine u Freibergu, u Njemačkoj, kada će se održati i završna konferencija Projekta.

Realizacija projektnih aktivnosti prati predviđenu dinamiku provedbe.

### **III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA**

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

### **IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_ 2020. godine, donio je

### **Z a k l j u č a k**

Prihvća se Izvješće o provedbi projekta „REFREsh - Ruralna revitalizacija kulturne baštine“ sufinanciranog iz pomoći iz inozemstva, čija je vrijednost veća od milijun kuna, za razdoblje do 31. prosinca 2019 godine.