



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
ŽUPANIJA

**Upravni odjel za kulturu,
sport i tehničku kulturu**

KLASA: 053-02/20-01/4
URBROJ: 2170/1-11/10-20-10
Rijeka, 17. siječnja 2020. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA
„HERCULTOUR - HERA oznaka kvalitete, jačanje kulturno-
turističkih ruta i posjetiteljskih centara“
ZA RAZDOBLJE DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

Pročelnica

mr. sc. Sonja Šišić, dipl. oec.


Materijal izradila

Jelena Mateševac, mag. oec.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), propisano je da Župan donosi opće akte za izvršavanje zakona, drugih propisa ili općih akata Skupštine te pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Člankom 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine) upravna tijela i korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta čija je vrijednost veća od 1,0 milijun kuna.

Člankom 9. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine) obvezuje se upravni odjel da će u predviđenom roku putem Kolegija Župana izvijestiti Župana o provedbi aktivnosti nakon odobrenja završnog izvještaja od nadležnog tijela.

II. OBRAZLOŽENJE

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) jedan je od projektnih partnera u realizaciji projekta „HERCULTOUR - HERA oznaka kvalitete, jačanje kulturno-turističkih ruta i posjetiteljskih centara“ (u daljnjem tekstu: Projekt). Vodeći partner je Zadarska županija, a Projekt se sufinancira iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Svrha Projekta je kapitalizirati postignuća projekta HERA i učvrstiti njihovu održivost kroz jačanje djelovanja Udruge HERA te jačanje upravljanja kulturno-turističkim rutama i posjetiteljskim centrima nositeljima HERA oznake kvalitete na teritorijima lokalnih partnera kroz izradu planova upravljanja, marketinških planova i dodatne promotivne aktivnosti. Opći cilj Projekta je ojačati prekograničnu platformu za upravljanje i promociju održivoga turizma temeljenog na zajedničkoj kulturnoj baštini s ciljem smanjivanja sezonalnosti turizma.

Ukupna vrijednost Projekta je 1.176.467,40 eura, od čega je proračun Županije 164.999,60 eura. Iznos od 140.249,66 eura (85 %) sufinanciran je EU sredstvima, a 24.749,94 eura (15 %) je vlastiti udio Županije u realizaciji Projekta. Projekt se provodio od 1. siječnja 2018. godine do 30. rujna 2019. godine.

Ovim putem daje se izvješće o izvršenim aktivnostima na Projektu u razdoblju do 31. prosinca 2019. godine.

II.I. Realizacija Projekta do 31. prosinca 2019. godine

U srpnju 2019. godine predano je **3. izvješće o napretku Projekta**, za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine, u visini od 39.172,44 eura. U listopadu 2019. godine zaprimljena je potvrda kontrolnog tijela, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, o potpunoj prihvatljivosti troškova.

Iznos od 33.296,57 eura (85 %) sufinanciran je EU sredstvima, dok je preostali iznos od 5.875,87 eura (15 %) vlastiti udio Županije.

Temeljem odobrenih troškova 2. izvješća o napretku Projekta u rujnu 2019. godine primljena je uplata od strane vodećega partnera u iznosu od 26.639,87 eura.

U prosincu 2019. godine predano je **4. izvješće o napretku Projekta**, za razdoblje od 1. srpnja 2019. godine do 30. rujna 2019. godine, u visini od 40.610,01 eura. Isplate po 3. i 4. Izvješću o napretku Projekta očekuju se kroz 2020. godinu.

Projekt je prijavljen na način da se trošak osoblja automatski izračunava u visini od 20 % (*Flat Rate* tj. fiksna stopa) svih prijavljenih troškova u određenom izvještajnom razdoblju. Slijedom ostvarenih ušteda u provedbi projektnih aktivnosti, automatski se smanjivao i iznos troška osoblja, stoga su ostvarene cjelokupne uštede na razini Projekta te je sukladno tome, s danom 31. prosincem 2019. godine, ukupno realizirano **914.333,24 kuna** što čini 75 % ukupnog proračuna Projekta namijenjenog aktivnostima Županije.

II.II. Pokazatelji učinka Projekta

Realizacija projektnih aktivnosti pratila je predviđenu dinamiku provedbe pa je Županija do 30. rujna 2019. godine u potpunosti realizirala sve planirane projektne aktivnosti.

Realizirane aktivnosti su sljedeće:

1. Sudjelovanje na partnerskim sastancima u Hrvatskoj i Italiji
Županija je sudjelovala na pet partnerskih sastanaka u Hrvatskoj i Italiji te na završnoj konferenciji Projekta u Zadru.
2. Organizacija partnerskoga sastanka u Rijeci (4.470,00 kn)
Županija je bila domaćin dvodnevnog sastanka Upravnog odbora Projekta koji se održao u studenom 2018. godine u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka.
3. Nabava usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za fenestraciju dvorca Frankopan - Nova Kraljevica (35.000,00 kn)
Radovima na ugradnji vanjske stolarije za dvorac Frankopan - Nova Kraljevica prethodila je izrada projektno-tehničke dokumentacije za fenestraciju dvorca.
4. Nabava usluge izrade Plana upravljanja i održivosti Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana (146.250,00 kn)
Županija je nabavila uslugu izrade Planova upravljanja i održivosti Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana i interpretacijskih centara.
5. Nabava usluge izrade promotivnog materijala (45.000,00 kn)
Županija je nabavila uslugu izrade promotivnog materijala Projekta koja je podrazumijevala izradu kišobrana, ručnika i USB stick-ova.
6. Nabava usluge stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II) za radove na ugradnji vanjske stolarije dvorca Frankopan-Nova Kraljevica (11.750,00 kn)

Usluga je podrazumijevala projektantski nadzor koji je bilo potrebno izvršavati do završetka radova na obnovi fenestracijskih elemenata dvorca Frankopan - Nova Kraljevica. Također, bila je ugovorena i usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu za predmetne radove.

7. Promotivna aktivnost - „Frankopani u glazbi i gozbi“ (33.710,38 kn)
U svrhu provedbe projektne aktivnosti promocije održana su dva događanja u Zagrebu, prezentacija Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana u Arheološkom muzeju u ožujku 2018. te organizacija izložbe „Frankopani u glazbi i gozbi“ u Galeriji AMZ u svibnju 2018. godine.
8. Promotivna aktivnost - „Frankopanski vikend“ (58.873,62 kn)
U svrhu provedbe projektne aktivnosti promocije održano je dvodnevno događanje „Frankopanski vikend“ u rujnu 2018. godine u dvorcu Frankopan - Nova Kraljevica, s naglaskom na obilježavanje 900. godine od prvoga spomena knezova Krčkih Frankopana.
9. Vanjski stručnjak za kulturnu baštinu - Znanstveni odbor (19.900,00 kn)
U svrhu provedbe projektne aktivnosti Županija je angažirala vanjsku suradnicu za izvršavanje poslova članice Znanstvenog odbora. Znanstveni odbor djelovao je u okviru Projekta s ciljem formiranja nove kulturno-turističke rute na temu antičke baštine. Sukladno tome, članica Znanstvenog odbora sudjelovala je na sastancima Znanstvenog odbora koji su se održali u Italiji.
10. Putovanje vanjskog stručnjaka na trening trenera u Rimini (3.112,00 kn)
U svrhu provedbe projektne aktivnosti Županija je angažirala vanjsku suradnicu koja je u siječnju 2019. godine sudjelovala na treningu trenera u Riminiju. Na navedenom treningu sudionicima su pružena teorijska znanja o interpretaciji baštine temeljem čega je ista vanjska suradnica bila angažirana za provođenje trodnevne edukativne radionice na temu interpretacije baštine.
11. Organizacija trodnevne edukativne radionice u Gorskom kotaru (19.370,00 kn)
U svrhu provedbe projektne aktivnosti Županija je angažirala vanjsku suradnicu koja je u veljači 2019. godine održala trodnevnu edukativnu radionicu o interpretaciji baštine. Radionica se održala u Gorskom kotaru te je, uz teorijski dio o interpretaciji baštine, terenski rad uključivao obilazak nekih od frankopanskih posjeda koji se nalaze na području Gorskoga kotara, a čine dio Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana.
12. Vanjski stručnjak za certificiranje nove kulturno-turističke rute (12.860,00 kn)
U svrhu provedbe projektne aktivnosti Županija je angažirala vanjskog evaluatora koji je na temelju prijavnoga obrasca te izlaska na teren, kao i svojega stručnog iskustva i mišljenja, evaluirao županijski dio buduće međunarodne kulturno-turističke rute pod nazivom Hadriatica Romana, kao i procijenio zadovoljava li ruta HERA standarde kako bi joj se mogla dodijeliti HERA oznaka kvalitete.
13. Organizacija „Info Day-a“
U svrhu provedbe projektne aktivnosti Županija je u svibnju 2018. godine održala dva informativna dana u sklopu kojih je održana promocija Projekta kao

i licenciranog HERA turističkog proizvoda - Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana.

14. Nabava radova na ugradnji vanjske stolarije za dvorac Frankopan - Nova Kraljevica (361.375,00 kn)

Kao glavnu aktivnost na poboljšanju infrastrukture objekata obuhvaćenih Kulturno-turističkom rutom Putovima Frankopana, Županija je provela radove na obnovi vanjske stolarije na dvorcu Frankopan - Nova Kraljevica.

S obzirom da je Projekt 30. rujna 2019. godine završio s provedbom, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu će po konačnom odobrenju završnog Izvješća o napretku obavijestiti Župana o provedbi na razini cijelog Projekta.

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine, donio je

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta „HERCULTOUR - HERA oznaka kvalitete, jačanje kulturno-turističkih ruta i posjetiteljskih centara“ sufinanciranog iz pomoći iz inozemstva, čija je vrijednost veća od milijun kuna, za razdoblje do 31. prosinca 2019. godine.

2. Zadužuje se Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu da putem Kolegija Župana izvijesti o provedenom projektu, najkasnije u roku od tri mjeseca od konačnog odobrenja završnog izvješća od strane nadležnog tijela.