



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za kulturu,
sport i tehničku kulturu

KLASA: 053-02/20-01/4
URBROJ: 2170/1-11/15-20-12
Rijeka, 17. siječnja 2020. godine

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA
„INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE“
ZA RAZDOBLJE DO 31. PROSINCA 2019. GODINE**



Materijal izradila

Nina Štimac

Nina Štimac, mag. cult.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima i aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba te zaključke.

Člankom 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine) upravna tijela i korisnici su dužni barem jedanput polugodišnje izvještavati Župana o provedbi projekta čija je vrijednost veća od 1,0 milijun kuna.

II. OBRAZLOŽENJE

Primorsko-goranska županija (dalje: Županija) partner je u provedbi projekta Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije (dalje: Projekt). Vodeći partner je Grad Rijeka (dalje: Korisnik), a Projekt se financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Cilj Projekta je promocija prirodne baštine Županije u interpretacijskom centru na otvorenom i na 11 odredišta prirodne baštine te na usmjeravanje posjetitelja prema manje posjećenim dijelovima Županije.

Ukupna vrijednost je 16.174.168,41 kuna, od čega je proračun Županije 3.283.228,71 kuna. Iznos od 2.462.421,53 kuna (75%) sufinanciran je EU sredstvima, a 820.807,18 kuna (25%) je vlastiti udio Županije. Projekt se provodi od veljače 2017. godine do siječnja 2021. godine.

Ovim putem daje se izvješće o izvršenim aktivnostima u razdoblju do 31. prosinca 2019. godine.

II.I. Realizacija Projekta do 31. prosinca 2019. godine

U srpnju 2019. godine predan je **5. Zahtjev za nadoknadom sredstava** te su prijavljeni troškovi **Primorsko-goranske županije** iznosili 50.953,19 kn. Odobrenje za isti izdano je u rujnu 2019. godine.

Prihvatljivi troškovi iznose 50.953,19 kn, od čega je 38.214,89 kn (75%) sufinancirani iznos, a 12.738,30 kn (25%) vlastito financiranje.

U studenom 2019. godine predan je **6. Zahtjev za nadoknadom sredstava** te su prijavljeni troškovi **Primorsko-goranske županije** iznosili 172.849,06 kn. Odobrenje za isti izdano je u prosincu 2019. godine.

Prihvatljivi troškovi iznose 114.880,31 kn, od čega je 86.160,23 kn (75%) sufinancirani iznos, a 28.720,08 kn (25%) vlastito financiranje. Iznos od 57.968,75 kn izuzet je do utvrđivanja prihvatljivosti troška.

S danom 31. prosinca 2019. realizirano je 322.195,61 kuna što čini 10% ukupnog proračuna Projekta namijenjenog aktivnostima Županije.

II.I. Pokazatelji učinka Projekta

U nastavku Izvješća dan je pregled projektnih aktivnosti koje je Županija do 31. prosinca 2019. godine u potpunosti realizirala, koje su u procesu realizacije te aktivnosti koje slijede.

Realizirane aktivnosti:

1. Nabava konzultantskih usluga u pripremi Obrazaca A i B (15.000,00 kn)

Pregled aktivnosti u realizaciji:

1. Nabava vanjskog konzultanta za administraciju projekta PGŽ
Ugovorena je usluga vanjskog konzultanta u vrijednosti 231.875,00 kn. Ugovor je potpisan krajem travnja 2019. godine, a Izvršitelj je preuzeo obvezu provođenja ugovorenih usluga do kraja projekta.
2. Nabava sustava za praćenje broja posjetitelja na odredištima prirodne baštine s montažom (270.000,00 kn) objavljena je u prosincu 2019. godine, a rok za dostavu ponuda je 21. siječnja 2020. godine.

U razdoblju do kraja provedbe Projekta, Županija **ima obvezu provesti sljedeće aktivnosti:**

1. Nabava usluge izrade Plana interpretacije (50.000,00 kn) i Nabava usluge izrade Strategije komunikacije, razvoja, pozicioniranja i promocije odredišta i akcijskih planova (255.000,00 kn) - provodi se kao jedan otvoreni postupak nabave Nabava usluge izrade Strategije komunikacije, razvoja, pozicioniranja i promocije odredišta, akcijskih planova i Plana interpretacije (305.000,00 kn), postupak nabave je u pripremi, a pokretanje nabave planira se u veljači 2020. godine.
2. Nabava laboratorijske opreme za uređenje Interpretacijskog centra prirodne baštine županije (639.570,00 kn) - u pripremi je postupak nabave, pokretanje nabave planira se u veljači 2020. godine.
3. Nabava usluge izrade sadržaja za multimedijalnu aplikaciju (100.000,00 kn) - pokretanje nabave planira se u ožujku 2020. godine.
4. Nabava usluge osmišljavanja 33 edukativna programa (150.000,00 kn) - pokretanje nabave planira se u ožujku 2020. godine.
5. Nabava usluge osmišljavanja 11 volonterskih programa (40.000,00 kn) - pokretanje nabave planira se u ožujku 2020. godine.
6. Nabava samostalnih interpretacijskih točaka s montažom (206.600,00 kn) - zajednička nabava kroz dvije grupe koju provodi Županija u ime Korisnika. Županija će ugovor potpisati za grupu 2. Nabava samostalnih interpretacijskih točaka na odredištima prirodne baštine na području PGŽ s montažom. Pokretanje nabave planira se nakon završetka ugovorene usluge nabave izrade

izvedbenog projekta multimedijalnih interpretacijskih točaka s radioničkim nacrtima i projektantskog nadzora koju je obavezan provesti Korisnik.

7. Nabava usluge izrade multimedijalnih aplikacija (165.000,00 kn) - zajednička nabava kroz četiri grupe koju provodi Korisnik u ime Županije. Županija će ugovor potpisati za grupu 1. Nabava usluge izrade mobilne aplikacije (110.000,00 kn) i grupu 2. Nabava usluge izrade multimedijalne aplikacije za touchscreen uređaje (55.000,00 kn).
Pokretanje nabave ovisi o dinamici provedbe aktivnosti Korisnika.

8. Nabava usluga promocije i vidljivosti (23.000,00 kn) - zajednička nabava kroz četiri grupe koju provodi Korisnik u ime Županije. Županija će ugovor potpisati za grupu 2. Nabava usluge osmišljavanja, dizajna i pakiranja autentičnih autohtonih živih suvenira (23.000,00 kn).
Pokretanje nabave ovisi o dinamici provedbe aktivnosti Korisnika.

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine, donio je

Z a k l j u č a k

Prihvća se Izvješće o provedbi projekta Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije, sufinanciranog iz pomoći Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, čija je vrijednost veća od milijun kuna, za razdoblje do 31. prosinca 2019. godine.