



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
ŽUPANIJA

Upravni odjel za turizam,
poduzetništvo i ruralni razvoj

KLASA: 910-01/19-01/9
URBROJ: 2170/1-08/5-20-5
Rijeka, 21.01 2020.

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ POMOĆI IZ
INOZEMSTVA ČIJA JE VRIJEDNOST VEĆA OD MILIJUN KUNA:**

- A) »ARCA ADRIATICA – ZAŠTITA, PROMOCIJA I TURISTIČKA
VALORIZACIJA JADRANSKE POMORSKE BAŠTINE«
- B) »ADRI.SMARTFISH – VALORIZACIJA MALOG RIBARSTVA UZDUŽ
JADRANSKE OBALE U OKVIRU NJEGOVE ODRŽIVOSTI«
- C) »CARNIVORA DINARICA - PREKOGRANIČNA SURADNJA I USLUGE
EKOSUSTAVA U DUGOROČNOM OČUVANJU POPULACIJA VELIKIH
ZVIJERI U SJEVERNIM DINARIDIMA«



Materijal pripremili:

Danijela Perković, dipl.oec. 
Mladen Brajan, dipl.agr. 
Mr.sc. Blaženka Kulić, dipl. inž. šum. 

Konverzija HRK u EUR izrađena je prema tečaju Europske komisije, link: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_en.cfm

UO TPRR je u predmetnom izvještajnom razdoblju u sklopu projekta „ARCA ADRIATICA“ uspješno izvršio sljedeće aktivnosti:

- podnošenje II. izvješća o napretku projekta „ARCA ADRIATICA“ za razdoblje 01.07.2019. g. – 31.12.2019. g.)
- održana dva koordinacijska sastanka hrvatskih partnera
- održan koordinacijski sastanak s projektnim partnerom TZ Kvarnera
- održana tri koordinacijska sastanka s Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja Rijeka
- održane su sve kulturno–turističke manifestacije u 2019. godini u sklopu projekta na području Kvarnera, predviđene programom i sufinancirane iz sredstava projekta (Rijeka, Mošćenička Draga, Krk, Malinska, Crikvenica, Nerezine, Mali Lošinj)
- prezentiran projekt na manifestaciji „Dani u Vali“ u Starom Gradu na Hvaru koja se održala od 11. do 15. rujna 2019. godine.
- 6. studenog 2019.g. u službenim prostorijama Primorsko-goranske županije održano svečano potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi usluge obnove malih barki u projektu Arca Adriatica. Uz obnovitelje barki i predstavnike medija na potpisivanju su bili prisutni zamjenik Župana Marko Boras Mandić i Pročelnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Melita Raukar
- dana 19. i 20. studenog održan je dvodnevni koordinacijski sastanak partnera i sjednica Upravnog odbora projekta u Cesenaticu
- provedeni postupci jednostavne i javne nabave za:
 - Nabavu usluge savjetovanja i nadzora obnove malih barki
 - Nabavu usluge video-dokumentarističkog snimanja obnove malih barki
 - Nabavu usluge izrade studije tehničkog opisa, tehničkog snimanja i izrade nacрта malih barki koje se obnavljaju
 - Nabavu usluge organizacije radionica tradicijskih pomorskih zanata i vještina
 - Nabavu usluge prilagodbe Baze pomorske baštine
 - Nabavu usluge istraživanja pomorske baštine

B. »ADRI.SMARTFISH – VALORIZACIJA MALOG RIBARSTVA UZDUŽ JADRANSKE OBALE U OKVIRU NJEGOVE ODRŽIVOSTI«

Opći cilj Projekta je očuvanje, zaštita promicanje i razvoj sektora malog ribarstva u cilju održivosti i promicanja resursa, te uključivanje ribara i provedba aktivnosti koje bi doprinijele tom sektoru kroz promociju, edukaciju, i nabavu opreme u cilju održivosti.

Očekivani rezultati projekta Glavni izlazni rezultati: :

- sveobuhvatna baza znanja o sektoru malog ribarstva
- studija stanja malog ribarstva s prijedlozima za poboljšanje
- smjernice za ujednačenu, racionaliziranu, održivu usmjerenu regulaciju sektora malog ribarstva na području projekta
- postavljene ribarske kućice u funkciji malog ribarstva i povezivanja s tržištem

Ukupna vrijednost cijelog projekta je 3.242.230,50 eura, dok ukupan proračun Primorsko-goranske županije iznosi 259.305,00 eura.

Ukupno trajanje projekta ADRI.SMARTFISH je 30 mjeseci, odnosno od 01. siječnja 2019. godine i završetkom projekta 30. lipnja 2021. godine.

Projektne partneri:

- Vodeći partner (VP): Regija Veneto (IT)
- PP1: Regija Friuli Venezia Giulia (IT)
- PP2: Regija Emilia Romagna (IT)
- PP3: Regija Marche (IT)
- PP4: Univerzitet Ca Foscari Venezia (IT)
- PP5: Istarska županija (HR)
- PP6: Primorsko-goranska županija (HR)
- PP7: Zadarska županija (HR)
- PP8: Institut za oceanografiju i ribarstvo Split (HR)
- PP9: Ministarstvo poljoprivrede (HR)

UO TPRR podnio je Izvješće za svako pojedino izvještajno razdoblje kroz koje je prijavio sljedeće troškove:

1. Izvještajno razdoblje (1. siječnja 2019. godine - 30. lipnja 2019. godine):

- Troškovi pripreme projekta	= 2.000,00 €
- Troškovi osoblja	= 16.127,92 €
- Administrativni troškovi	= 2.419,19 €
- Službena putovanja	= 628,78 €

Troškovi u sklopu 1. izvještajnog razdoblja iznosili su 19.175,89 € (141.709,82 kuna) te su isti u cijelosti odobreni od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Uplata u iznosu od 85% od ukupno prijavljenih troškova se očekuje u drugom dijelu tekuće godine.

2. Izvještajno razdoblje (1. srpnja 2019. godine - 31. prosinca 2019. godine):

- Troškovi osoblja	= 10.890,89 €
- Administrativni troškovi	= 1.633,63 €
- Službena putovanja	= 539,79 €
- Intelektualne i osobne usluge	= 18.225,80 €

Troškovi u sklopu 2. izvještajnog razdoblja iznosili su 31.290,11 € (233.111,32 kuna) te su isti prijavljeni Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Uplata u iznosu od 85% od ukupno prijavljenih troškova se očekuje u tijeku sljedeće godine.

Konverzija HRK u EUR izrađena je prema tečaju Europske komisije, link:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cf
[m](#)

23 korisnika, a na drugom JN objavljenom 17. rujna 2019. odabrano je preostalih 17 korisnika.

- dana 13. rujna 2019. godine u službenim prostorijama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u Staroj Sušici sklopljeni su Ugovori o dodjeli i postavljanju električnih ograda u projektu Carnivora Dinarica s 4 pčelarske udruge te je krajnjim korisnicima izvršena predaja 23 kompleta električnih ograda. Dana 30. listopada 2019. godine također u službenim prostorijama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u Staroj Sušici sklopljeni su 2 nova Ugovora i 3 dodatka prethodno sklopljenim Ugovorima o dodjeli i postavljanju preostalih 17 kompleta električnih ograda u projektu Carnivora Dinarica. Ukupno je dodijeljeno 40 kompleta električnih ograda krajnjim korisnicima koji su članovi 6 pčelarskih udruga.
- uz svečano potpisivanje ugovora i primopredaju kompleta električnih ograda u oba navrata je prilikom preuzimanja kompleta električnih ograda održana edukacija tvrtke Gumex Eko krajnjim korisnicima koja se sastojala od:
 - prezentacije električnih ograda i načina rada
 - pokazne radionice sastavljanja i montaže električnih ograda
- dana 2. listopada 2019. održan je 5. sastanak projektne skupine Carnivora Dinarica u Crnom Lugu
- dana 21. listopada 2019. zaprimljena je Obavijest MRRFEU kojom smo informirani da projektu nisu dodijeljena sredstva temeljem Poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu, obzirom da su zahtjevi obrađeni prema redosljedu po kojem su predani te su sredstva u cijelosti iskorištena (sredstva su osigurana zaključno sa zahtjevom 358, dok je predmetni zaprimljen pod rednim brojem 580)
- pribavljena su prethodno potrebna odobrenja i posebni uvjeti građenja te je proveden postupak jednostavne nabave i sklopljen je ugovor o nabavi i postavljanju aktivne prometne signalizacije na lokaciji Fužine/Rogozno D3 za smanjivanje rizika od stradavanja velikih zvjeri u projektu Carnivora Dinarica broj 08/01-19/10
- dana 3. prosinca 2020. godine je u Ljubljani predstavnica PGŽ sudjelovala na 1. od 3 ciljana slovensko-hrvatska bilateralna sastanka na kojeg su bili pozvani predstavnici resornih ministarstava i odjela te drugih organizacija relevantnih za upravljanje populacijom velikih zvjeri. Prvi sastanak bio je tematski vezan uz upravljanje i monitoring populacije vuka- uz razmjenu znanja i iskustava te zajedničku usporednu analizu postojećih mjera i režima kao i stvaranje temeljnih polaznih točaka za buduću suradnju s naglaskom na monitoringu populacije vuka.

Troškovi proizašli iz aktivnosti u razdoblju od 1. rujna 2019. do zaključno 29. veljače 2020. godine bit će prijavljeni u 3. izvještajnom razdoblju.

III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije, odnosno nemaju fiskalni učinak na Proračun.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj predlaže Županu Primorsko-goranske županije da donese Zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 6. Upute o planiranju i praćenju projekata sufinanciranih iz pomoći inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (KLASA: 022-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-8 od 25. veljače 2019. godine), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi projekata sufinanciranih iz pomoći iz inozemstva čija je vrijednost veća od milijun kuna:
 - A) „ARCA ADRIATICA: Zaštita, promocija i turistička valorizacija jadranske pomorske baštine“
 - B) „ADRI.SMARTFISH: Valorizacija malog ribarstva uzduž jadranske obale u okviru njegove održivosti“
 - C) „CARNIVORA DINARICA: Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima“

