



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/20-03/1
URBROJ: 2170/1-09/8-20-9

Rijeka, 24. veljače 2020.

IZVJEŠĆE

O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA ZA VELJAČU 2020. GODINE



Pročelnik

prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:

Luka Dragojević, mag.oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

2.1. AKTIVNOSTI VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U Tablici 1. prikazana su očitovanja upravnih tijela te javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije o aktivnostima vezanim uz prijavu projekata na natječaje za korištenje bespovratnih sredstava u razdoblju do 21. veljače 2020. godine.

Tablica 1. Aktivnosti vezane uz prijave projekata

Prijavitelj	R.br.	Očitovanje
Ustanova Regionalna energetska Agencija Kvarner	1.	Izvršena je prijava projekta „ISLANDER“ – „Ubrzana dekarbonizacija otočnih energetske sustava“ na poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru EU programa Horizon 2020, za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 100% odnosno 132.500,00 EUR.
	2.	Izvršena je prijava projekta „ISLANDER“ – „Ubrzana dekarbonizacija otočnih energetske sustava“ na poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru EU programa Horizon 2020, za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 100% odnosno 132.500,00 EUR.

2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIJANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 21. veljače 2020. godine.

2.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme izrade ovog materijala otvoreni su sljedeći pozivi za dostavu projektnih prijedloga, odnosno natječaji za korištenje bespovratnih sredstava:

- Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2020. godini;
- Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini;
- Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II”.

2.3.1. Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2020. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2020. godini u skladu s Zakonom o otocima (Narodne novine, broj 116/18.) temeljem kojeg se poduzimaju mjere i provode programi koji doprinose održivom razvoju otoka.

Predmet sufinanciranja u okviru ovog Javnog poziva su mali kapitalni projekti na području otoka koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju komunalne, društvene, javne, poduzetničke i/ili turističke infrastrukture te projekti s područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Javnog poziva su:

- jedinice lokalne samouprave na otocima i poluotoku Pelješcu;
- jedinice lokalne samouprave na kopnu koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju jedan ili više otoka te
- jedinice regionalne (područne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju prije navedene jedinice lokalne samouprave s uvjetom isključive provedbe projekta na naseljenim otocima ili poluotoku Pelješcu.

Prihvatljivi projekti koje prijavitelji mogu prijaviti u okviru ovog Javnog poziva moraju se odnositi na objekte iz sljedećih područja:

1. socijalna i komunalna infrastruktura:

- a. jaslice i dječji vrtići, škole, domovi zdravlja i ambulante, domovi za starije i nemoćne;
- b. objekti koji se grade/rekonstruiraju po principu energetske učinkovitosti (osim javne rasvjete);
- c. sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, desalinizatori, sustavi oborinske i fekalne odvodnje, biopročistači;

- d. podzemni spremnici za smještaj tipskih kontejnera za selektiranje komunalnog otpada;
- e. osnovna infrastruktura do ili unutar poduzetničkih zona (prometna, komunikacijska, energetska, vodovod i odvodnja);

2. razvojna infrastruktura:

- a. stavljanje u funkciju postojećih (proizvodnih) subjekata (mala brodogradilišta, uljare, solane, vinarije, destilerije, sušare, objekti za preradu ribe, ostali objekti za preradu prehrambenih sirovina, nove usluge);
- b. izgradnja novih proizvodnih subjekata u funkciji revitalizacije tradicijskih djelatnosti korištenjem lokalnih znanja i inovativno-inovacijskih pristupa (mala brodogradilišta, uljare, solane, vinarije, destilerije, sušare, objekti za preradu ribe, ostali objekti za preradu prehrambenih sirovina, nove usluge).

3. objekti društvene namjene i prateća infrastruktura:

- a. školske sportske dvorane i drugi objekti za sportske aktivnosti, domovi kulture, društveni domovi, muzeji, knjižnice, kino dvorane;
- b. nerazvrstane ceste i ulice s pripadajućim objektima, nogostupi, lučice i rive lokalnog značaja, zelene površine/parkovi, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično, školska igrališta, dječja igrališta, trgove, tržnice, šetnice, pješačke i turističke/poučne staze, vidikovci i biciklističke staze, tematski parkovi;
- c. sakralni objekti, mrtvačnice.

4. ostalo:

- a. klizišta;
- b. javna rasvjeta (prvenstvo - energetska učinkovita);
- c. objekti oštećeni elementarnim nepogodama.

Pod prihvatljivim projektnim aktivnostima u okviru ovog Javnog poziva podrazumijevaju se sljedeće aktivnosti:

- izvođenje radova - izgradnje/rekonstrukcije/sanacije/adaptacije te modernizacije postojećih građevina prihvatljivih projekata;
- radovi na izmjeni fasada, prozora i vrata, poboljšanju sustava rasvjete, grijanja i hlađenja, uređenju kotlovnica, ugradnji solarnih sustava, sustava za grijanje tople vode i sl. (aktivnosti kojima se ostvaruje najmanje 20% uštede energije i kojima se potiče energetska učinkovitost);
- radovi na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji osnovne infrastrukture, do ili unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva;
- radovi na izgradnji i sanaciji infrastrukturnih objekata u svrhu unaprjeđenja turističke ponude (produljenje turističke sezone, raznolikosti turističke ponude).

Svaki Prijavitelj može podnijeti prijave za najviše dva projekta prilikom čega naznačuje koji mu je od dva prijavljena projekta prioritet.

Najviši iznos potpore na temelju ovog Javnog poziva može iznositi 2.000.000,00 kuna s PDV-om po prijavitelju. Projekt čija ukupna vrijednost iznosi manje od 110.000,00 kuna odnosno 140.000,00 kuna s PDV-om (ovisno o stupnju razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mjesta provedbe projekta), neće se sufinancirati.

Podnositelji prijave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17.), sudjeluju u sufinanciranju pojedinog projekta u minimalnom udjelu po sljedećem rasporedu:

- 5% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijave iz III. skupine;
- 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijave iz V. skupine;
- 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijave iz VI. skupine;
- 25% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijave iz VII. skupine;
- 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijave iz VIII. skupine.

U slučaju da je prijavitelj jedinica područne (regionalne) samouprave najmanji udio podnositelja prijave u sufinanciranju pojedinog projekta ovisi o mjestu provedbe projekta. Ukoliko se projekt provodi na području više jedinica lokalne samouprave, omjeri sufinanciranja utvrđuju se prema onoj jedinici lokalne samouprave u kojoj se provodi relativna financijska većina aktivnosti.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu traje do **4. ožujka 2020.**

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici:
<https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10>.

2.3.2. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora iz Fonda za razvoj turizma u svrhu sufinanciranja razvoja javne turističke infrastrukture kojom su obuhvaćene:

- plaže;
- centri za posjetitelje i interpretacijski centri;
- javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma.

Za dodjelu potpora iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:

- jedinice područne (regionalne) samouprave;
- jedinice lokalne samouprave.

Predlagatelj može prijaviti jedan projekt po predmetnom Programu, a sredstva su namijenjena za:

1. Plaže:

- uređenje po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna ulaganja) gdje je još potrebno ispuniti posebne uvjete za podkategorije morskih plaža i ostalih plaža/kupališta;

- ne sufinancira se uređenje plaže koja je u trenutku provedbe projekta u režimu koncesije;
- minimalni iznos potpore po kategoriji plaža iznosi 200.000,00 kn dok maksimalni iznos potpore iznosi 1.000.000,00 kn.

2. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri

- Nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije i multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara – projekti koji su do sada sufinancirani iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova – kapitalna ulaganja.
- minimalni iznos potpore iznosi 100.000,00 kn dok maksimalni iznos potpore iznosi 1.000.000,00 kn.

3. Javna turistička infrastruktura u funkciji razvoja aktivnog turizma

- uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalna ulaganja);
- postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla duž cikloturističkih ruta;
- postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na EuroVelo rutama, međunarodnim pravcima cikloturističkih ruta, u gradovima na glavnim cikloturističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija i sl.
- uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.).
- minimalni iznos potpore iznosi 100.000,00 kn dok maksimalni iznosi 500.000,00 kn.

Program se financira iz Državnoga proračuna gdje je ukupno osigurano 25.000.000,00 kn sredstava. Ministarstvo turizma sufinancira do 80%, odnosno do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) na sljedeći način:

1. Jedinice područne (regionalne) samouprave:

- I., II. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 90%
- III., IV. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 80%.

2. Jedinice lokalne samouprave:

- I., II., III. i IV. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave – do 90%
- V., VI., VII i VIII. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave – do 80%.

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je na sljedećoj poveznici: <https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414>.

Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se zaključno s datumom **1. svibnja 2020. godine**.

2.3.3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” u okviru Prioritetne osi 2. „Socijalno uključivanje“, Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnog Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena”. Njime se želi osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika koji su osobe starije životne dobi, osobe u nepovoljnom položaju ili osobe s invaliditetom koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Ciljana skupina Poziva su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Ovim Programom utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te se izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

Prijavitelj može biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:

- jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- neprofitna organizacija.

Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 300.000.000,00 kn. Namjenska sredstva EU za svaku operaciju predstavljaju 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta dok namjenska sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske predstavljaju 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu može iznositi 500.000,00 kn, dok najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 5.000.000,00 kn.

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je na sljedećoj poveznici: <http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii/>.

Natječaj je otvoren do **28. veljače 2021. godine**.

2.4. IZVJEŠTAJ MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE O ISKORIŠTENOSTI EU FONDOVA PO ŽUPANIJAMA ZA 2019. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: MRRFEU) objavilo je 18. veljače 2019. godine na svojoj službenoj internet stranici izvještaj s podacima o iskorištenosti EU fondova po županijama.

Predmetni izvještaj obuhvaća podatke o iznosima ugovorenih bespovratnih sredstava za 2017., 2018. te 2019. godinu kao i kumulativne podatke za promatrano razdoblje po sljedećim operativnim programima:

- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.;
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.;
- Program ruralnog razvoja 2014.-2020.;
- Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Slijedom navedenog, u Tablici 2. prikazani su ukupni podaci o iskorištenosti EU fondova po županijama u 2017., 2018. te 2019. godini po svim gore navedenim operativnim programima.

Tablica 2. Ukupni iznosi ugovorenih bespovratnih sredstava za 2017., 2018. te 2019. godinu (po svim operativnim programima) po županijama

R.BR.	ŽUPANIJA	UGOVORENO KUMULATIV (HRK)	%
1.	Grad Zagreb	14.442.726.344,00	23,60%
2.	Dubrovačko-neretvanska	5.246.113.525,00	8,57%
3.	Primorsko-goranska	4.847.019.588,00	7,92%
4.	Osječko-baranjska	4.603.487.808,00	7,52%
5.	Splitsko-dalmatinska	4.164.258.966,00	6,80%
6.	Zagrebačka	3.184.704.095,00	5,20%
7.	Vukovarsko-srijemska	2.856.963.449,00	4,67%
8.	Zadarska	2.217.310.855,00	3,62%
9.	Koprivničko-križevačka	2.213.983.374,00	3,62%
10.	Sisačko-moslavačka	1.863.353.900,00	3,04%
11.	Istarska	1.829.625.361,00	2,99%
12.	Šibensko-kninska	1.625.954.739,00	2,66%
13.	Varaždinska	1.620.973.499,00	2,65%
14.	Brodsko-posavska	1.455.374.201,00	2,38%
15.	Krapinsko-zagorska	1.450.851.958,00	2,37%
16.	Virovitičko-podravska	1.394.579.574,00	2,28%
17.	Bjelovarsko-bilogorska	1.376.714.127,00	2,25%
18.	Karlovačka	1.236.317.486,00	2,02%
19.	Požeško-slavonska	1.219.451.971,00	1,99%
20.	Ličko-senjska	1.216.952.647,00	1,99%
21.	Međimurska	1.135.397.584,00	1,86%
	UKUPNO:	61.202.115.051,00	100,00%

Izvor: MRRFEU, <https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10>

Prema predmetnim podacima Primorsko-goranska županija je na 3. mjestu po ukupnom iznosu ugovorenih EU sredstava po svim operativnim programima u promatranom razdoblju od 2017. do 2019. godine.

Predmetni podaci dostupni su na sljedećoj poveznici:
<https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10>.

2.6. NOVA NACIONALNA KLASIFIKACIJA STATISTIČKIH REGIJA 2021.

Od početka 2020. godine u primjeni je nova Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) čime prestaje važiti Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) prema kojoj je Republika Hrvatska bila podijeljena na dvije NUTS 2 regije: Kontinentalnu i Jadransku Hrvatsku.

Nacionalnu klasifikaciju statističkih regija 2021. (u nastavku teksta: HR_NUTS 2021.) odredio je Državni zavod za statistiku temeljem Zakona o službenoj statistici (Narodne novine broj 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13).

HR_NUTS 2021. predstavlja statističku osnovu za učinkovito vođenje regionalne razvojne politike, izradu socioekonomskih analiza i postizanje ciljeva socijalne i ekonomske kohezije.

Prema novoj klasifikaciji HR_NUTS 2021. koja je obavljena u Narodnim novinama broj 125/2019, Republika Hrvatska podijeljena je na **četiri statističke regije** 2. razine koje čine:

- Panonska Hrvatska,
- Jadranska Hrvatska,
- Grad Zagreb,
- Sjeverna Hrvatska.

Navedene četiri statističke regije 2. razine nastale su grupiranjem županija kao administrativnih jedinica, pri čemu je nekadašnja Kontinentalna Hrvatska podijeljena na 3 nove regije, dok je obuhvat Jadranske Hrvatske ostao nepromijenjen.

Primorsko-goranska županija i nadalje zajedno s Ličko-senjskom, Zadarskom, Šibensko-kninskom, Splitsko-dalmatinskom, Istarskom i Dubrovačko-neretvanskom županijom čini statističku regiju 2. razine pod nazivom Jadranska Hrvatska.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za veljaču 2020. godine.
2. Utvrđuje se da je ustanova Regionalna energetska Agencija Kvarner izvršila prijavu projekta „ISLANDER“ – „Ubrzana dekarbonizacija otočnih energetske sustava“ na poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru EU programa Horizon 2020, za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 100% odnosno 132.500,00 EUR.
3. Utvrđuje se da je ustanova Regionalna energetska Agencija Kvarner izvršila prijavu projekta „ITH4CA“ – „Inovativne tehnologije za dekarbonizaciju otoka“ na poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru EU programa Horizon 2020, za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 100% odnosno 91.406,25 EUR.
4. Na Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2020. godini izvršiti će se prijava projekta Lječilišta Veli Lošinj s Primorsko-goranskom županijom u svojstvu prijavitelja.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primljeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Urudžbeni broj	Pril : Vri
2170/1-13-201	

pedr. L. J.

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za regionalni razvoj,
infrastrukturu i upravljanje projektima**

KLASA: 910-01/20-03/1
URBROJ: 2170/1-09/8-20-9

Rijeka, 24. veljače 2020.

IZVJEŠĆE
O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA
ZA VELJAČU 2020. GODINE

Pročelnik
prof. dr. sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:
Luka Dragojević, mag.oec.

1. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

2. OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom Župana od 10. lipnja 2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/22, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-49, Prilog 1) materijal „Izvešće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata“ razmatra se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno.

2.1. AKTIVNOSTI VEZANE UZ PRIJAVU PROJEKATA NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U Tablici 1. prikazana su očitovanja upravnih tijela te javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije o aktivnostima vezanim uz prijavu projekata na natječaje za korištenje bespovratnih sredstava u razdoblju do 21. veljače 2020. godine.

Tablica 1. Aktivnosti vezane uz prijave projekata

Prijavitelj	R.br.	Očitovanje
Ustanova Regionalna energetska Agencija Kvarner	1.	Izvršena je prijava projekta „ISLANDER“ – „Ubrzana dekarbonizacija otočnih energetske sustava“ na poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru EU programa Horizon 2020, za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 100% odnosno 132.500,00 EUR.
	2.	Izvršena je prijava projekta „ISLANDER“ – „Ubrzana dekarbonizacija otočnih energetske sustava“ na poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru EU programa Horizon 2020, za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 100% odnosno 132.500,00 EUR.

2.2. IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA PROJEKTIMA KOJI SE SUFINANCIRAJU (ILI PREDLAŽU ZA SUFINANCIRANJE) BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

U Prilogu 2 ovog materijala donosi se prikaz aktivnosti upravnih tijela, javnih ustanova i trgovačkih društava Primorsko-goranske županije na provedbi projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima te projekata koji se predlažu za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Unutar kategorije stupanj dovršenosti (projektna ideja, u evaluaciji, u provedbi), istaknuta je i podkategorija „razvojni projekti“ za projekte za koje se ne planira sufinanciranje bespovratnim sredstvima, odnosno koji su već u provedbi, a ne sufinanciraju se bespovratnim sredstvima.

U predmetnom prilogu objedinjena su izvješća upravnih tijela Primorsko-goranske županije dostavljena Upravnom odjelu za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima zaključno s 21. veljače 2020. godine.

2.3. AKTUALNI NATJEČAJI ZA KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za vrijeme izrade ovog materijala otvoreni su sljedeći pozivi za dostavu projektnih prijedloga, odnosno natječaji za korištenje bespovratnih sredstava:

- Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2020. godini;
- Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini;
- Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II”.

2.3.1. Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2020. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2020. godini u skladu s Zakonom o otocima (Narodne novine, broj 116/18.) temeljem kojeg se poduzimaju mjere i provode programi koji doprinose održivom razvoju otoka.

Predmet sufinanciranja u okviru ovog Javnog poziva su mali kapitalni projekti na području otoka koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju komunalne, društvene, javne, poduzetničke i/ili turističke infrastrukture te projekti s područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Javnog poziva su:

- jedinice lokalne samouprave na otocima i poluotoku Pelješcu;
- jedinice lokalne samouprave na kopnu koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju jedan ili više otoka te
- jedinice regionalne (područne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju prije navedene jedinice lokalne samouprave s uvjetom isključive provedbe projekta na naseljenim otocima ili poluotoku Pelješcu.

Prihvatljivi projekti koje prijavitelji mogu prijaviti u okviru ovog Javnog poziva moraju se odnositi na objekte iz sljedećih područja:

1. socijalna i komunalna infrastruktura:

- a. jaslice i dječji vrtići, škole, domovi zdravlja i ambulante, domovi za starije i nemoćne;
- b. objekti koji se grade/rekonstruiraju po principu energetske učinkovitosti (osim javne rasvjete);
- c. sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, desalinizatori, sustavi oborinske i fekalne odvodnje, biopročistači;

- d. podzemni spremnici za smještaj tipskih kontejnera za selektiranje komunalnog otpada;
- e. osnovna infrastruktura do ili unutar poduzetničkih zona (prometna, komunikacijska, energetska, vodovod i odvodnja);

2. razvojna infrastruktura:

- a. stavljanje u funkciju postojećih (proizvodnih) subjekata (mala brodogradilišta, uljare, solane, vinarije, destilerije, sušare, objekti za preradu ribe, ostali objekti za preradu prehrambenih sirovina, nove usluge);
- b. izgradnja novih proizvodnih subjekata u funkciji revitalizacije tradicijskih djelatnosti korištenjem lokalnih znanja i inovativno-inovacijskih pristupa (mala brodogradilišta, uljare, solane, vinarije, destilerije, sušare, objekti za preradu ribe, ostali objekti za preradu prehrambenih sirovina, nove usluge).

3. objekti društvene namjene i prateća infrastruktura:

- a. školske sportske dvorane i drugi objekti za sportske aktivnosti, domovi kulture, društveni domovi, muzeji, knjižnice, kino dvorane;
- b. nerazvrstane ceste i ulice s pripadajućim objektima, nogostupi, lučice i rive lokalnog značaja, zelene površine/parkovi, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično, školska igrališta, dječja igrališta, trgove, tržnice, šetnice, pješačke i turističke/poučne staze, vidikovci i biciklističke staze, tematski parkovi;
- c. sakralni objekti, mrtvačnice.

4. ostalo:

- a. klizišta;
- b. javna rasvjeta (prvenstvo - energetska učinkovita);
- c. objekti oštećeni elementarnim nepogodama.

Pod prihvatljivim projektnim aktivnostima u okviru ovog Javnog poziva podrazumijevaju se sljedeće aktivnosti:

- izvođenje radova - izgradnje/rekonstrukcije/sanacije/adaptacije te modernizacije postojećih građevina prihvatljivih projekata;
- radovi na izmjeni fasada, prozora i vrata, poboljšanju sustava rasvjete, grijanja i hlađenja, uređenju kotlovnica, ugradnji solarnih sustava, sustava za grijanje tople vode i sl. (aktivnosti kojima se ostvaruje najmanje 20% uštede energije i kojima se potiče energetska učinkovitost);
- radovi na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji osnovne infrastrukture, do ili unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva;
- radovi na izgradnji i sanaciji infrastrukturnih objekata u svrhu unaprjeđenja turističke ponude (produljenje turističke sezone, raznolikosti turističke ponude).

Svaki Prijavitelj može podnijeti prijave za najviše dva projekta prilikom čega naznačuje koji mu je od dva prijavljena projekta prioritet.

Najviši iznos potpore na temelju ovog Javnog poziva može iznositi 2.000.000,00 kuna s PDV-om po prijavitelju. Projekt čija ukupna vrijednost iznosi manje od 110.000,00 kuna odnosno 140.000,00 kuna s PDV-om (ovisno o stupnju razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mjesta provedbe projekta), neće se sufinancirati.

Podnositelji prijave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17.), sudjeluju u sufinanciranju pojedinog projekta u minimalnom udjelu po sljedećem rasporedu:

- 5% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijave iz III. skupine;
- 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijave iz V. skupine;
- 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijave iz VI. skupine;
- 25% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijave iz VII. skupine;
- 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijave iz VIII. skupine.

U slučaju da je prijavitelj jedinica područne (regionalne) samouprave najmanji udio podnositelja prijave u sufinanciranju pojedinog projekta ovisi o mjestu provedbe projekta. Ukoliko se projekt provodi na području više jedinica lokalne samouprave, omjeri sufinanciranja utvrđuju se prema onoj jedinici lokalne samouprave u kojoj se provodi relativna financijska većina aktivnosti.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu traje do **4. ožujka 2020.**

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici:
<https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10>.

2.3.2. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora iz Fonda za razvoj turizma u svrhu sufinanciranja razvoja javne turističke infrastrukture kojom su obuhvaćene:

- plaže;
- centri za posjetitelje i interpretacijski centri;
- javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma.

Za dodjelu potpora iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:

- jedinice područne (regionalne) samouprave;
- jedinice lokalne samouprave.

Predlagatelj može prijaviti jedan projekt po predmetnom Programu, a sredstva su namijenjena za:

1. Plaže:

- uređenje po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna ulaganja) gdje je još potrebno ispuniti posebne uvjete za podkategorije morskih plaža i ostalih plaža/kupališta;

- ne sufinancira se uređenje plaže koja je u trenutku provedbe projekta u režimu koncesije;
- minimalni iznos potpore po kategoriji plaža iznosi 200.000,00 kn dok maksimalni iznos potpore iznosi 1.000.000,00 kn.

2. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri

- Nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije i multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara – projekti koji su do sada sufinancirani iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova – kapitalna ulaganja.
- minimalni iznos potpore iznosi 100.000,00 kn dok maksimalni iznos potpore iznosi 1.000.000,00 kn.

3. Javna turistička infrastruktura u funkciji razvoja aktivnog turizma

- uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalna ulaganja);
- postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla duž cikloturističkih ruta;
- postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na EuroVelo rutama, međunarodnim pravcima cikloturističkih ruta, u gradovima na glavnim cikloturističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija i sl.
- uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.).
- minimalni iznos potpore iznosi 100.000,00 kn dok maksimalni iznosi 500.000,00 kn.

Program se financira iz Državnoga proračuna gdje je ukupno osigurano 25.000.000,00 kn sredstava. Ministarstvo turizma sufinancira do 80%, odnosno do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) na sljedeći način:

1. Jedinice područne (regionalne) samouprave:

- I., II. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 90%
- III., IV. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 80%.

2. Jedinice lokalne samouprave:

- I., II., III. i IV. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave – do 90%
- V., VI., VII i VIII. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave – do 80%.

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je na sljedećoj poveznici: <https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414>.

Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se zaključno s datumom **1. svibnja 2020. godine**.

2.3.3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ u okviru Prioritetne osi 2. „Socijalno uključivanje“, Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnog Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“. Njime se želi osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika koji su osobe starije životne dobi, osobe u nepovoljnom položaju ili osobe s invaliditetom koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Ciljana skupina Poziva su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Ovim Programom utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te se izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

Prijavitelj može biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:

- jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- neprofitna organizacija.

Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 300.000.000,00 kn. Namjenska sredstva EU za svaku operaciju predstavljaju 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta dok namjenska sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske predstavljaju 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu može iznositi 500.000,00 kn, dok najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 5.000.000,00 kn.

Više informacija o predmetnom pozivu dostupno je na sljedećoj poveznici: <http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii/>.

Natječaj je otvoren do **28. veljače 2021. godine**.

2.4. IZVJEŠTAJ MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE O ISKORIŠTENOSTI EU FONDOVA PO ŽUPANIJAMA ZA 2019. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: MRRFEU) objavilo je 18. veljače 2019. godine na svojoj službenoj internet stranici izvještaj s podacima o iskorištenosti EU fondova po županijama.

Predmetni izvještaj obuhvaća podatke o iznosima ugovorenih bespovratnih sredstava za 2017., 2018. te 2019. godinu kao i kumulativne podatke za promatrano razdoblje po sljedećim operativnim programima:

- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.;
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.;
- Program ruralnog razvoja 2014.-2020.;
- Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Slijedom navedenog, u Tablici 2. prikazani su ukupni podaci o iskorištenosti EU fondova po županijama u 2017., 2018. te 2019. godini po svim gore navedenim operativnim programima.

Tablica 2. Ukupni iznosi ugovorenih bespovratnih sredstava za 2017., 2018. te 2019. godinu (po svim operativnim programima) po županijama

R.BR.	ŽUPANIJA	UGOVORENO KUMULATIV (HRK)	%
1.	Grad Zagreb	14.442.726.344,00	23,60%
2.	Dubrovačko-neretvanska	5.246.113.525,00	8,57%
3.	Primorsko-goranska	4.847.019.588,00	7,92%
4.	Osječko-baranjska	4.603.487.808,00	7,52%
5.	Splitsko-dalmatinska	4.164.258.966,00	6,80%
6.	Zagrebačka	3.184.704.095,00	5,20%
7.	Vukovarsko-srijemska	2.856.963.449,00	4,67%
8.	Zadarska	2.217.310.855,00	3,62%
9.	Koprivničko-križevačka	2.213.983.374,00	3,62%
10.	Sisačko-moslavačka	1.863.353.900,00	3,04%
11.	Istarska	1.829.625.361,00	2,99%
12.	Šibensko-kninska	1.625.954.739,00	2,66%
13.	Varaždinska	1.620.973.499,00	2,65%
14.	Brodsko-posavska	1.455.374.201,00	2,38%
15.	Krapinsko-zagorska	1.450.851.958,00	2,37%
16.	Virovitičko-podravska	1.394.579.574,00	2,28%
17.	Bjelovarsko-bilogorska	1.376.714.127,00	2,25%
18.	Karlovačka	1.236.317.486,00	2,02%
19.	Požeško-slavonska	1.219.451.971,00	1,99%
20.	Ličko-senjska	1.216.952.647,00	1,99%
21.	Međimurska	1.135.397.584,00	1,86%
	UKUPNO:	61.202.115.051,00	100,00%

Izvor: MRRFEU, <https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10>

Prema predmetnim podacima Primorsko-goranska županija je na 3. mjestu po ukupnom iznosu ugovorenih EU sredstava po svim operativnim programima u promatranom razdoblju od 2017. do 2019. godine.

Predmetni podaci dostupni su na sljedećoj poveznici:
<https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10>.

2.6. NOVA NACIONALNA KLASIFIKACIJA STATISTIČKIH REGIJA 2021.

Od početka 2020. godine u primjeni je nova Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.) čime prestaje važiti Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) prema kojoj je Republika Hrvatska bila podijeljena na dvije NUTS 2 regije: Kontinentalnu i Jadransku Hrvatsku.

Nacionalnu klasifikaciju statističkih regija 2021. (u nastavku teksta: HR_NUTS 2021.) odredio je Državni zavod za statistiku temeljem Zakona o službenoj statistici (Narodne novine broj 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13).

HR_NUTS 2021. predstavlja statističku osnovu za učinkovito vođenje regionalne razvojne politike, izradu socioekonomskih analiza i postizanje ciljeva socijalne i ekonomske kohezije.

Prema novoj klasifikaciji HR_NUTS 2021. koja je obavljena u Narodnim novinama broj 125/2019, Republika Hrvatska podijeljena je na **četiri statističke regije** 2. razine koje čine:

- Panonska Hrvatska,
- Jadranska Hrvatska,
- Grad Zagreb,
- Sjeverna Hrvatska.

Navedene četiri statističke regije 2. razine nastale su grupiranjem županija kao administrativnih jedinica, pri čemu je nekadašnja Kontinentalna Hrvatska podijeljena na 3 nove regije, dok je obuhvat Jadranske Hrvatske ostao nepromijenjen.

Primorsko-goranska županija i nadalje zajedno s Ličko-senjskom, Zadarskom, Šibensko-kninskom, Splitsko-dalmatinskom, Istarskom i Dubrovačko-neretvanskom županijom čini statističku regiju 2. razine pod nazivom Jadranska Hrvatska.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2020. godine donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata za veljaču 2020. godine.
2. Utvrđuje se da je ustanova Regionalna energetska Agencija Kvarner izvršila prijavu projekta „ISLANDER“ – „Ubrzana dekarbonizacija otočnih energetske sustava“ na poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru EU programa Horizon 2020, za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 100% odnosno 132.500,00 EUR.
3. Utvrđuje se da je ustanova Regionalna energetska Agencija Kvarner izvršila prijavu projekta „ITH4CA“ – „Inovativne tehnologije za dekarbonizaciju otoka“ na poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru EU programa Horizon 2020, za koji se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 100% odnosno 91.406,25 EUR.
4. Na Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2020. godini izvršiti će se prijava projekta Lječilišta Veli Lošinj s Primorsko-goranskom županijom u svojstvu prijavitelja.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

KLASA: 022-04/13-01/22
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-13-4
Rijeka, 10. lipnja 2013.

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Primijeno :	17.06.2013
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
910-01/ 12-04/ 3	09-01 4
Urudžbeni broj	Pril : Vri
2170/1-13-201	

pedr. C. J.

Na temelju članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. lipnja 2013. godine, donio je sljedeći

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata.

2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka razmatrat će se na sjednici Kolegija Župana jednom mjesečno, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Dostaviti

1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu
n/r pročelnika **doc.dr.sc. Ljudevita Krpana** ✓
2. Zamjenicima Župana, **svima**

PRILOG 2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije te trgovačkih društava i javnih ustanova u njihovoj nadležnosti na projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima i razvojnim projektima za veljaču 2020. godine

Tablica 1. Ured županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Ured županije	Prijava projekta	1	Centar za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije	Damir Malenica	<p>Dana 4. prosinca 2018. godine Vatrogasna zajednica PGŽ sklopila je ugovor sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja uz supotpis Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te je odobreno sufinanciranje projekta energetske obnove upravne zgrade u Centru za obuku interventnih službi PGŽ (Šapjane) ukupne vrijednosti 3.013.632,94 kn (uključen PDV).</p> <p>Sredstva dobivena iz EU fonda u iznosu od 1.110.459,02 kn, a preostali iznos pokrivaju VZ PGŽ i PGŽ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proračun PGŽ (1.000.000,00 kn). • VZ PGŽ (903.173,92 kn) <p>Radovi energetske obnove Upravne zgrade u Centru za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije u Šapjanama započeli su u rujnu 2019. godine.</p> <p>Projekt je uspješno realiziran (završeni su svi planirani radovi) u mjesecu veljači 2020. godine. Konačan financijski obračun slijedi u ožujku.</p>	Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Vatrogasna zajednica PGŽ uz vođenje REA KVARNER-a prijavila projekt energetske obnove Upravne zgrade/Šapjane, Pasjak70 Fondu za energetske učinkovitost (4.09.2018.)

Tablica 2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	1	Projekt uređenja Centra za posjetitelje o velikim zvijerima (lokacija: Stara Sušica) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Petra Stijelja	<ul style="list-style-type: none"> Vršena je redovna komunikacija sa SAFU vezano uz provođenje aktivnosti na projektu te je pravovremeno predan Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 7. Vršena je koordinacija partnera vezano uz administrativno vođenje i financijsko planiranje. Održani su koordinacijski sastanci dionika vezano uz provedbu građevinskih radova. Na gradilištu se odvijaju elektroinstalacijski radovi i montaža cementnih fasadnih ploča. Održan je sastanak sa predstavnicima SAFU vezano uz ugovaranje vanstroškovničkih radova. Dana 24. siječnja izvršeno je otvaranje ponuda pristiglih na javnu nabavu za unutarnje opremanje i uređenje budućeg Centra, a nakon pregleda i ocjene ponuda dana 17. veljače objavljene su odluke o odabiru. Izrađeni su primjerci prototipa suvenira Balantežarac (motiv medvjeda) te dostavljen koncept i idejno rješenje za igru memorije tematski vezane uz medvjeda, vuka i risa. Dostavljen je idejni koncept multimedijalnog sadržaja koji će se nalaziti na multimedijalnoj opremi u Centru. Vršena je daljnja razrada internetske stranice Centra. Vršena je daljnja razrada Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima i Marketinškog plana. Provođene su promidžbene aktivnosti putem objava u dnevnim tiskovinama, na webu i društvenim mrežama. 	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata
		2	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije Prijavitelj: Grad Rijeka	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u administrativnim aktivnostima te analizi i pripremi dokumentacije. SAFU je Gradu Rijeci kao korisniku dostavio upit vezan za status projektnih aktivnosti odnosno dostavu očitovanja o statusu provedbe projektnih aktivnosti zbog uočenih znatnih kašnjenja projektnih aktivnosti. 	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata	OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
	U provedbi	3	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza) Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Vršena je komunikacija s nadležnom agencijom vezano uz obradu Zahtjeva za isplatu. 		Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – Agencija za plaćanja,
		4	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Prijavitelj: MZOE, korisnik JU Priroda	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Provođene su administrativne aktivnosti. Prema informacijama resornog Ministarstva, potpisani su ugovori za dvije od tri planirane grupe vozila namijenjenih jačanju kapaciteta javnih ustanova za upravljanje ekološkom mrežom. Za terenska pick-up vozila, kojega bi trebala dobiti i Ustanova, postupak nabave je ponovljen, a ponude su u fazi odabira. Prema informacijama resornog Ministarstva, ugovoreno je pružanje Usluge izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 sa Zadrugom Granum Salis čiji predstavnici bi u narednom razdoblju trebali pomoći Ustanovi pri izradi planova upravljanja za odabrana područja. 		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
		5	Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvjeri u sjevernim Dinaridima - Carnivora Dinarica	Marko Modrić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. Ustanova je sudjelovala u pripremi prezentacije o projektu „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ čije će se aktivnosti prezentirati svim partnerima na projektu „Carnivora Dinarica“ 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner
		6	Veze prirode	Marko Randić	<ul style="list-style-type: none"> Ustanova je sudjelovala u praćenju aktivnosti provedbe projekta. 		Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014.-2020.) Pridruženi partner
	U pripremi	7	Projekt unaprjeđenja Oporavilišta za bjeloglave supove u okviru Centra za posjetitelje Beli Prijavitelj: JU Priroda	Marko Modrić / Irena Jurić	<ul style="list-style-type: none"> Vršena je razrada i priprema projektnog prijedloga za prijavu na natječaj. Vršena je komunikacija s nadležnim tijelima vezano uz ishodovanje potrebnih dozvola. 		OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tablica 4. Upravni odjel za zdravstvo

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	1	Centar za sportsku i personaliziranu medicinu	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno, produženo trajanje građ. dozvole za naredne 3 god. (2020).
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	2	Organizacija poslijediplomskog studija	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Agencija za mobilnost i programe EU ERAZMUS + 	<ul style="list-style-type: none"> n/p
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	3	Nadgradnja zgrade Wellnessa	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso-therapia Opatija	Projektna ideja	4	Ugradnja lifta	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	<ul style="list-style-type: none"> Nije još prijavljeno
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	5	Procjena endotelne disfunkcije u bolesnika sa spondiloartritisima	Prof.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	6	Aktivacija makrofaga u bolesnika s osteoartritisom	Prof.dr.sc. Gordana Laškarin, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika
Thalasso-therapia Opatija	Prijavljen projekt	7	Smanjenje mortaliteta i morbiditeta od kardiovaskularnih bolesti	Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.	<ul style="list-style-type: none"> Izrađen 'kostur' web stranice, odnosno razvoj i implementacija poslovnog rješenja, odnosno softwarea i usluga, koje obuhvaćaju modul za prijavu i registraciju korisnika, multitenant arhitekturu, naslovnu stranicu, korisničke stranice, te administratorske stranice, a u drugoj fazi izrade rade se stranice s edukacijskim sadržajem, blog, materijali i publikacije, forum, FAQ, višejezičnost, te puštanje u rad i testiranje. Voditelj i ostali sudionici na projektu trenutno izrađuju sadržaj naprijed navedenih stranica koji će se integrirati na iste. 	<ul style="list-style-type: none"> Sveučilište u Rijeci 	Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2018. godinu - projekti iskusnih znanstvenika i umjetnika

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	8	NET4mPLASTIC (New Tehnologies for macro and Microplastic Detection and Analysis in the Adriatic Basin)	Mr.sc. Itana Bokan Vucelić, dipl. ing. biol.	<ul style="list-style-type: none"> Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta Priprema za prvo uzorkovanje sedimenta, mora i školjkaša koje bi trebalo biti odrađeno u travnju na 2 lokacije (oko kojih još pregovaramo a koje se nalaze na području PGŽ-a) ili zapadna strana obale oko Opatije ili dijelovi otoka Krka i Rab. 	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.478.640,00 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 222.400,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vl.sred)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	9	SOUNDSCAPE (Sounscape in the North Adriatic sea and their impact on marine biological resources)	Lina Velčić, mag.oec	<ul style="list-style-type: none"> Koordinacija među partnerima oko provedbe aktivnosti koje prati hodogram projekta Izrađena brošura u čijoj s izradi sudjelovali svi partneri Odrađena su mjerenja buke na strani talijanske obale 	<p>Ukupna vrijednost projekta: 2.146.040,50 EUR</p> <p>NZZJ PGŽ: 70.755,00 EUR (85% INTERREG IT-CRO i 15% vlastita sredstva)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen na natječaj INTERREG IT-CRO
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ	U provedbi	10	Jačanje kapaciteta za prevenciju i ranu detekciju rizika i stanja vezanih uz kronične nezarazne i maligne bolseti u PGŽ i RH NOVO	Dr.sc. Darko Roviš, prof.	<ul style="list-style-type: none"> Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 11.02.2020. u Ministarstvu zdravstva u Zagrebu Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ je nositelj projekta, a uz njega još su tu dva partnera: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Dom zdravlja PGŽ 	<p>100% udio financiranja (ESF) 946.463,07 HRK</p>	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Promocija zdravlja i prevencija bolesti – FAZA 1
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	11	Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i Kuhinja- III. faza projekta Revitalizacije lječilišnog centra Veli Lošinj	Renata Žugić, mag.pharm	<ul style="list-style-type: none"> Ishođena građevinska dozvola. 	<p>100% udio financiranja 268.750,00 kuna</p>	<p>Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2017.god.</p>

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Lječilište Veli Lošinj	Projektni prijedlog	12	Park vitalnosti - IV.faza projekta Revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj Park vitalnosti Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Provedba nabave opreme za trim-stazu. 	<ul style="list-style-type: none"> Program ruralnog razvoja MRRFEU - Podprojekt - Park medicinske rehabilitacije Magnolia 	Prijava na natječaj za tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" Program razvoja jadranskih otoka za 2019.godinu
Lječilište Veli Lošinj, Specijalna bolnica Medico	U evaluaciji	13	Edukacija edukatora	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Potpisan ugovor o korištenju bespovratnih sredstava. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	"Promocija zdravlja i prevencija bolesti-faza 1" – Komponenta 2
Lječilište Veli Lošinj	U provedbi	14	Idejni, glavni i izvedbeni projekt tople veze – Villa Elizabeth- Medicinski trakt	Renata Žugić, mag.pharm.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo zdravstva 126.000,00kn 100% financiranje 	Prijava na natječaj Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za 2018.god.

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Primorsko-goranska županija i Dom zdravlja PGŽ	U provedbi	15	„Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije“, broj: KK.08.1.1.02.0013	Oštrić Svetlana	<ul style="list-style-type: none"> • 29. siječnja - zaprimljeno je odobrenje ZNS broj 10 u iznosu 283.767,23 kn, i od navedenog potraživanog iznosa prihvatljivi troškovi iznose 32.999,73 kn odnosno 28.049,77 kn (85%). Troškovi koji se izuzimaju do utvrđivanja relevantnih činjenica za provjeru prihvatljivosti troška iznose 250.767,50 kn (grupa 1 i grupa 2 iz Ponovljenog postupka nabave). • 3. veljače - zaprimljena je od SAFU Odluka o utvrđenim nepravilnostima IRR01 koja se odnosi na postupak nabave velike vrijednosti – projektni element 01. „Nabava medicinske i računalne opreme“. Predmetna nabava objavljena je 9.11.2018. u EOJN i TED-u, s rokom dostave ponuda 27.12.2018. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 1.806.666,64 kn (bez PDV), za 7 grupa. Utvrđena je nepravilnost za grupu 6. Nabava razne medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja PGŽ - ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj, u ugovorenom iznosu 117.830,00 kn bez PDV-a, odnosno 147.287,50 kn s PDV-om. Određena je financijska korekcija u iznosu od 25% ugovorene vrijednosti odnosno u iznosu 31.298,60 kn, što je pripadajući dio iznosa bespovratnih sredstava EU. • 20. veljače – dostava Ministarstvu zdravlja obavijest o utrošku sredstava - opravdani iznos predujma 28.049,77 kn po ZNS broj 10. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministarstvo zdravlja, PGŽ i PGŽ. • Ukupna vrijednost: 3.088.133,70 kn • Bespovratna sredstva: 2.624.913,64 kn (85%) • Sredstva prijavitelja PGŽ: 333.150,06 kn (10,79%) • Sredstva partnera DZ PGŽ: 130.070,00 kn (4,21%) 	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	16	"Specijalističko usavršavanje doktora medicine" UP.02.2.1.02	Kristina Kauzarić	<ul style="list-style-type: none"> • Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrijednost projekta 10.033.762,58 kn • 85% - Europski socijalni fond, • 15% - Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> • OP Učinkoviti ljudski potencijali

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	17	„Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“ UP.02.2.1.04 – komponenta 1	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 469.227,36 kn 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije	U provedbi	18	„Vještine za zdravlje“ UP.02.2.1.04 – komponenta 2	Goran Đorđević	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Vrijednost projekta 999.857,30 kn 100% potpore - 85% Sredstva EU, 15% Državni proračun 	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali
Thalassothe rapia Crikvenica	Projekt u realizaciji	19	Povećanje energetske učinkovitosti strojarnice objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije	Silvije Šegulja, dr.med.spec. pedijatar	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Fakultet strojarstva Zagreb =550.000 kn 	Realizacija nabave opreme u tijeku
Thalassothe rapia Crikvenica	Projekt u pripremi	20	Povećanje energetske učinkovitosti strojarnice objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije – Faza 2	Silvije Šegulja, dr.med.spec. pedijatar	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Fond energetske učinkovitosti =400.000 kn 	Nije još prijavljeno
Thalassothe rapia Crikvenica	Projekt u pripremi	21	Povećanje energetske učinkovitosti toplinska podstanica objekta „Ružmarinka“	Božica Magašić dr. med	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnoati. 	<ul style="list-style-type: none"> Vlastita sredstva EU fondovi – nije definirano Procjena vrijednosti: 150.000,00 kn	Nije još prijavljeno
Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije	U provedbi	22	Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji	Davor Vukobrat, dr.med.spec.	<ul style="list-style-type: none"> Zaprimili smo obavijest od 10.02.2020. kojom se odobrava Zahtjev za naknadu sredstava br. 4 u iznosu od 209.194,69 kn Zaprimili smo obavijest od 12.02.2020. kojom se odobrava Zahtjev za naknadu sredstava br. 5 u iznosu od 205.719,02 kn 	Vrijednost projekta 5.071.816,18 kn 85% -Europski socijalni fond 15% - Državni proračun	<ul style="list-style-type: none"> OP Učinkoviti ljudski potencijali.

Tablica 5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	1.	OŠ „Jelenje-Dražice“ Rekonstrukcija zgrade škole s izgradnjom školske sportske dvorane	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Radovi se izvode ugovorenom dinamikom Nema novih aktivnosti 		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	2.	OŠ dr. Andrija Mohorovičić, Matulji Dogradnja zgrade škole s opremanjem	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> Ugovoreni su radovi i izvođač je uveden u posao i započelo se s izvođenjem radova Radovi se izvode ugovorenom dinamikom Nema novih aktivnosti 		Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	3.	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci s opremanjem	Tamara Usmiani Mužević; Stjepan Marušić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> U tijeku je ponovljeni postupak javne nabave za isti predmet nabave U tijeku je postupak kontrole dostavljenih ponuda Donesena je odluka o poništenju postupka javne nabave zbog povećane vrijednosti pristiglih ponuda od procijenjene vrijednosti U ponovljenom postupku javne nabave ponovo je donesena odluka o poništenju zbog povećane vrijednosti pristiglih ponuda od procijenjene vrijednosti Nema novih aktivnosti 		
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	4.	Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> S odabranim pomoćnicima zaključeni su ugovori o radu i oni su započeli s radom Sklopljeni su novi ugovori za rad pomoćnika u nastavi u drugom polugodištu školske 2019./2020. godine Projektne aktivnosti odvijaju se ugovorenom dinamikom 	Operativni program „Učinkoviti Ljudski potencijali“ – Europski socijalni fond	Projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	U provedbi	5.	Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda	Andrea Filipčić (ravnatelj OŠ i SŠ)	<ul style="list-style-type: none"> • Poslan je zahtjev za nadoknadom sredstava za mjesec lipanj 2019. godine • Prikupljaju se podatci o ustanovama koje će biti korisnici programa za školsku 2019./2020. godinu • U školskoj 2019./2020. godini program će koristiti ukupno 22 ustanove (od čega 13 osnovnih i 7 srednjih škola i 2 učenička doma) • Donesena je Odluka kojom je Primorsko-goranskoj županiji odobren ukupan iznos prava na potporu od 453.119,72 kuna • Škole su započele s provedbom programa • Agenciji za poljoprivredu i ruralni razvoj poslani su zahtjevi za nadoknadu sredstava za studeni i prosinac 2019. 	Europska Komisija	Projekt je odobren od strane Ministarstva Poljoprivrede
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	Novi projekt	6.	Uspostava regionalnih centara kompetentnosti	Lara Gržinčić (UO) Ravnateljica Ugostiteljske škole, Opatija Ravnatelj Medicinske škole u Rijeci Ravnatelj Elektroindustrijske i obrtničke škole, Rijeka Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	<ul style="list-style-type: none"> • 20. srpnja 2018. donesena je Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti. • Odlukom je Ugostiteljska škola imenovana regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo, u partnerstvu s Trgovačko-ugostiteljskom školom Karlovac. • Medicinska škola u Rijeci imenovana je partnerom Medicinskoj školi Ante Kuzmanića, Zadar u sektoru zdravstvo. • Elektroindustrijska i obrtnička škola, Rijeka imenovana je partnerom Tehničkoj školi, Karlovac u sektoru elektrotehnika. • Krajem studenog 2018. godine objavljen je natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koji je otvoren do 30.09.2019. • Prijavitelj je Ugostiteljska škola Opatija uz partnere (Primorsko-goranska županija, SŠ „Hrvatski kralj Zvonimir“, Krk, SŠ Ambroza Haračića, Mali Lošinj, SŠ dr. Antuna Barca, Crikvenica). Prijava na isti je u pripremi. • Prijavu na natječaj pripremaju i Medicinska škola u Rijeci i Elektroindustrijska i obrtnička škola, Rijeka (u partnerstvu s nositeljima Medicinskom školom Ante Kuzmanića, Zadar i Tehničkom školom iz Karlovca). • Prijava na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU je 24.07.2019. izvršena. Ugostiteljska škola Opatija je u suradnji s UO za odgoj i obrazovanje PGŽ, JU RRA PGŽ te SŠ „Hrvatski kralj Zvonimir“, Krk, SŠ Ambroza Haračića, Mali Lošinj, SŠ dr. Antuna Barca, Crikvenica prijavila projekt pod nazivom „MREŽA KOMPETENTNOSTI“, u okviru poziva „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“. 		

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
					<ul style="list-style-type: none"> • Očekuje se objava natječaja Ministarstva turizma za sektor turizam i ugostiteljstvo (na koji će se prijaviti Ugostiteljska škola), te natječaj Ministarstva znanosti za ostale sektore. Oba natječaja bit će u sklopu Europskog socijalnog fonda. • Ministarstvo turizma i Ministarstvo znanosti i obrazovanja 31.07.2019. objavili su natječaj iz Europskog socijalnog fonda "Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju". Za sektor turizma i ugostiteljstva najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn, a najviši 75.000.000,00 kn. Za ostale sektore potpora iznosi 50.000.000,00 kn. Projektne prijave zaprimat će se zaključno do 21. listopada 2019. • Novost je da su rokovi za prijavu oba natječaja (Ministarstva turizma i Ministarstva znanosti i obrazovanja) produljeni do 15. studenog 2019. godine. • Prijava na natječaj Ministarstva turizma Ugostiteljske škole Opatija s partnerima je u tijeku. • Prvi projektni prijedlog Ugostiteljske škole Opatija „MREŽA KOM5ENTNOSTI“ uspješno je prošao administrativnu provjeru, nakon čega je prihvaćen proračun projekta u iznosu od 31.384.735,36 kn, a EFRR će sufinancirati maksimalan iznos od 29.999.899,81 kn. • RCK u (pod)sektoru zdravstva gdje je partner Medicinska škola u Rijeci također je prošao administrativnu provjeru prvog projektnog prijedloga temeljem koje je odobren je iznos od 49.066,618,01 od čega će Medicinskoj školi pripasti iznos od 7.481,209,78 kn. • RCK u (pod)sektoru Elektrotehnika i računalstvo gdje je partner Elektroindustrijska i obrtnička škola u Rijeci odobren je iznos prvog projektnog prijedloga u iznosu od 25.800,000,00 od čega će Elektroindustrijskoj i obrtničkoj školi Rijeka pripasti iznos od 9.999.989,58 kn 		

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
					<ul style="list-style-type: none"> • Čeka se donošenje Odluke o financiranju za prvi poziv. • Izvršena je prijava na natječaj Ministarstva turizma Ugostiteljske škole Opatija s partnerima pod nazivom „RECEPT-Regionalni centar profesija u turizmu“. • Izvršena je prijava na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za ostale (pod)sektore koje su prijavili nositelji (Tehnička škola Karlovac u partnerstvu s Elektroindustrijskom i obrtničkom školom, Rijeka) i (Medicinska škola A. Kuzmanića, Zadar u partnerstvu s Medicinskom školom u Rijeci). • Dana 27.12.2019. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „MREŽA KOM5ENTNOSTI“ između Ugostiteljske škole Opatija, MRRFEU i SAFU. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 31.391.735,36 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 31.384.735,36 kn, a dodjeljuju se bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 29.999.899,81 kn, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta. • Drugi projektni prijedlog Ugostiteljske škole Opatija „RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu “ uspješno je prošao fazu administrativne provjere i upućen je u fazu procjene kvalitete (Obavijest Ministarstva turizma od 18.12.2019.). • Drugi projektni prijedlog „RECEPT“ trenutno je u fazi procjene kvalitete (obavijest ASOO DEFCO). • U tijeku je priprema dokumentacije za pokretanje postupaka nabava (za prvi projektni prijedlog „MREŽA KOM5ENTNOSTI“) 		

Tablica 6. Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
/	/	/	/	/	/	/	/

Tablica 7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	1.	EnerMob –Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> • 15. siječnja izvršena terenska kontrola provedbe projekta od strane MRRFEU • Sudjelovanje na upravljačkom odboru projekta i konferenciji o elektromobilnosti koji su održani 21. i 22. siječnja 2020. godine u Tripoliu (Grčka) • Pripremne aktivnosti za potrebe postavljanja punionica za električna vozila i provođenja testiranja istih 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Transnacionalni program INTERREG ADRION 2014.-2020
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	U provedbi	2.	EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems	Siniša Rajačić	<ul style="list-style-type: none"> • Prikupljanje dokumentacije za potrebe izrade 5. izvješća o napretku projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Transnacionalni program MEDITERAN
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	Završen	3.	MOSES: Maritime and multimodal transport services based on EA SEA WAY Project	Vedran Brajdić	<ul style="list-style-type: none"> • Podneseno završno izvješće prema vodećem partneru i podneseno 4. izvješće za razdoblje od 01.07.2019. – 30.09.2019. • Najavljeno održavanje terenske provjere projekta od strane MRRFEU za 04.02.2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • PGŽ – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Prekogranični program Italija-Hrvatska
ŽLU Crikvenica	U provedbi	4.	Projekt dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Crikvenica	Ravnatelj ŽLU Crikvenica, Mario Kružić	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku su radovi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 85% • MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
ŽLU Cres	U provedbi	5.	Projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres	Ravnatelj ŽLU Cres, Anton Opatić	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku su radovi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 85% • MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI
ŽLU Mali Lošinj	U provedbi	6.	Produženje lukobrana u luci Unije na otoku Unije	Ravnatelj ŽLU Mali Lošinj, Filip Balija	<ul style="list-style-type: none"> • Dana 28. siječnja 2020. godine otvorene ponude za radove na sanaciji i produženju postojećeg pristana luke Unije 	<ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 85% • MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – javni poziv MMPI
ŽLU Rab	U provedbi	7.	Rekonstrukcija gata Pumpurela u luci Rab - ribarska luka	Ravnatelj ŽLU Rab, Nenad Debelić	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku priprema dokumentacije o nabavi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 75% • Min. poljoprivrede – 25% 	<ul style="list-style-type: none"> • Mjera I.23/ I.24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa
ŽLU Krk	U provedbi	8.	DEEP-SEA	Ravnatelj ŽLU Krk, Goran Lajnert	<ul style="list-style-type: none"> • U studenom podnesen zahtjev za izlaskom ŽLU Krk iz projekta 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj • ŽLU Krk – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.
ŽLU Krk	U provedbi	9.	Projekt dogradnje luke Baška	Ravnatelj ŽLU Krk, Goran Lajnert	<ul style="list-style-type: none"> • Sa 02. siječnjem 2020. godine ugovorena aktivnost administrativnog vođenja projekta „Dogradnja luke Baška“ • Provode se pripremne aktivnosti za potrebe pokretanja projektnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 85% • MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Drugi javni poziv MMPI
ŽLU Mali Lošinj	U provedbi	10.	Projekt dogradnje luke otvorene za javni promet Mrtvaška na otoku Lošinju	Županijska lučka uprava Mali Lošinj	<ul style="list-style-type: none"> • U tijeku je priprema dokumentacije za postupak javne nabave 	<ul style="list-style-type: none"> • Kohezijski fond – 85% • MMPI – 15% 	<ul style="list-style-type: none"> • Operativni program KK 2014.-2020. – Drugi javni poziv MMPI

Tablica 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPiRR	U pripremi	1.	Izgradnja Žičare na Učku	Danijela Perković (UO za TPiRR) Mladen Blažević (Žičara Učka d.o.o.)	<ul style="list-style-type: none"> dana 28.11.2019. g. održana je konzultativna sjednica člника Primorsko goranske županije i JLS: Grada Opatije, Općine Lovran, Mošćeničke Drage i Matulja vezana uz Projekt žičare na Učku dana 18.12.2019. PGŽ zaprimila je očitovanje MRRFEU vezano uz sufinanciranje izgradnje žičare temeljem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dana 19.12.2019. održana je redovna godišnja skupština društva, na kojoj je održana prezentacija draft verzije Glavnog projekta, skupština je jednoglasno dala razrješnicu upravi i NO za 2018. godinu i prihvatila GFI za 2018. godinu PGŽ je uputila Dopise MMPI i MRRFEU sukladno zaključcima s konzultativne sjednice od 28.11.2019. Dalekovod – projekt d.o.o. predao je zahtjev za izmjenama i dopunama lokacijske dozvole za početnu i završnu stanicu i stupna mjesta, te će se po ishođenju izmjena i dopuna posljednje lokacijske dozvole predati zahtjev za građevinsku dozvolu na temelju Glavnog projekta 	Proračun PGŽ, sredstva MINT-a Procijenjena vrijednost Projekta: 23 milijuna EUR-a	Prijava na MINT Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini
UO za TPiRR	Završen	2.	Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana (AKRONIM: MALA BARKA 2)	Danijela Perković (UO za TPiRR) Tea Trdoslavić	<ul style="list-style-type: none"> Uspješno je provedena revizija predmetnog projekta u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014-2020 od strane Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije i to za troškove certificirane za izvještajna razdoblja 2.1., 3.1. i 4.1. Čeka se certificiranje troškova od strane MRRFEU za posljednje V. izvještajno razdoblje nakon čega će se predati završno izvješće na odobrenje Dana 5.2.2020. upućen je službeni dopis MRRFEU vezano uz informaciju kada će se početi pregledavati izvješća za 5. izvještajno razdoblje za HR partnere, obzirom na kašnjenje od strane nadležnog tijela zaduženog za certificiranje nastalih troškova 	EFRR; Proračun PGŽ 2.164.455,00 EUR-a, od toga 1.839.786,75 EUR-a bespovratnih sredstava EU Na Županiju se odnosi 540.865 EURa od čega bespovratno	Projekt je odobren u okviru Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. PGŽ vodeći partner

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi	3.	„Adri.SmArtFish“: Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti	Mladen Brajan, Iris Bruketa Milić, Karmen Štimac	<ul style="list-style-type: none"> • Proveden postupak jednostavne nabave usluge izrade elaborata s procjenom utjecaja na okoliš za potrebe postavljanja umjetnog ribljeg grebena u projektu Adri.SmArtFish. Sklopljen je ugovor o nabavi • 4. 12. 2019. godine održan 2. Odbor dionika malog ribarstva u prostorijama Obrtničke komore Primorsko-goranske županije • Promocija sektora malog ribarstva u suradnji s Primorskom kašeticom i Visokom poslovnom školom PAR (stand na Korzu) • priprema i slanje putem e-maila i SIU sustava kompletne projektne dokumentacije, opis provedenih aktivnosti, te popis ostvarenih troškova i tražene dokaze za 2. izvješće o napretku 	Proračun PGŽ Vrijednost projekta je 3.254.230,50 EUR-a od čega je 2.766.095,92 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 259.305,00 EURa odnosno 220.409,25 EURa bespovratno	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na Projektu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	U provedbi od 1.9.2018.	4.	„CARNIVORA DINARICA“ – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima	Blaženka Kulić	<ul style="list-style-type: none"> • pribavljena su prethodno potrebna odobrenja i posebni uvjeti građenja te je proveden postupak jednostavne nabave i sklopljen je ugovor o nabavi i postavljanju aktivne prometne signalizacije na lokaciji Fužine/Rogozno D3 za smanjivanje rizika od stradanja velikih zvijeri u projektu Carnivora Dinarica broj 08/01-19/10 • dana 3.12. 2020. godine je u Ljubljani predstavnica PGŽ sudjelovala na 1. od 3 ciljane slovensko-hrvatska bilateralna sastanka na kojem su bili pozvani predstavnici resornih ministarstava i odjela te drugih organizacija relevantnih za upravljanje populacijom velikih zvijeri. Prvi sastanak bio je tematski vezan uz upravljanje i monitoring populacije vuka- uz razmjenu znanja i iskustava te zajedničku usporednu analizu postojećih mjera i režima kao i stvaranje temeljnih polaznih točaka za buduću suradnju s naglaskom na monitoringu populacije vuka. • dana 11. i 12. 02.2020. održan je u Ljubljani 6. sastanak projektnih partnera . Svrha sastanka je bila priprema za najavljenju kontrolu projekta jer je prilikom pregleda prvog izvješća administrator ugovora zaključio da se sredstva ne troše sukladno planu. • Upućena je obavijest Hrvatskim šumama d.o.o. i HC d.o.o. o početku radova radi postavljanja aktivne prometne signalizacije na lokaciji na državnoj cesti D3 na lokaciji Fužine/Rogozno., a dana 14.02.2020. godine u prostorijama Šumarje Fužine održan je sastanak s ciljem uspostavljanja suradnje između predstavnika HŠ d.o.o, HC d.o.o, Izvođača radova (Elmas d.o.o) i PGŽ kao investitora. 	Proračun PGŽ Ukupna vrijednost projekta 2.347.340,64 EURa od čega 1.995.239,53 EURa bespovratno a na Županiju se odnosi 177.500 EURa od čega je 150.875 EURa bespovratno	Prijavljen na 3. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. Županija partner na projektu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za TPIRR	Prijavljen	5.	„ARGOS“ – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu“	Mladen Brajan	<ul style="list-style-type: none"> Rok za prijavu projekta produžen je do 26. 11. 2019. do 12.00 sati te će vodeći partner Regija Friuli Venezia Giulia pravodobno podnijeti prijavu na 2. Poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa INTERREG V-A Italija Hrvatska 2014-2020. Uspješno je provedena prijava i čeka se procjena i daljnja procedura projekta od strane JTS-a (Joint Technical Secretariat) 	Program suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 5.588.825,00 EURa od čega 4.750.501,25 EURa bespovratno, a na Županiju se odnosi 314,825 EURa od čega je 267,601,25 EURa bespovratno	Prijavljen na 2. poziv u sklopu Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. Za strateške projekte
UO za TPIRR	U provedbi	6.	ARCA ADRIATICA – zaštita, promocija i turistička valorizacija Jadranske pomorske baštine	Danijela Perković, Iris Bruketa Milić, Karmen Štimac	<ul style="list-style-type: none"> priprema i slanje putem e-maila i SIU sustava kompletne projektne dokumentacije, opis provedenih aktivnosti, te popis ostvarenih troškova i tražene dokaze za 2. izvješće o napretku 22. siječnja – sastanak s projektnim partnerima iz TZ Kvarnera na temu provedba uvođenja markacija za atrakcije pomorske baštine dana 4.2.2020. održan je sastanak Centra izvrsnosti Kvarnera na temu uvođenja markacija za atrakcije pomorske baštine i izrade Priče o pomorskoj baštini projektnoga područja dana 17.02.2020. održan je sastanak stručnog Povjerenstva na temu uvođenja markacija za atrakcije pomorske baštine u tijeku je priprema 5.koordinacijskog sastanka HR partnera koji će se održati 25.02.2020. g. 	Proračun PGŽ Vrijednost projekta je 3.168.790 EUR-a od čega je 2.693.471,50 EUR-a bespovratnih iz EU fonda a na Županiju se odnosi 406.850,00 EURa odnosno 345.822,50 EURa bespovratno	Prijavljen na 1. javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Županija vodeći partner

Tablica 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	Joint_SECAP Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • pripremljeno je 2. izvješće o napretku projekta i popratna dokumentacija koja je dostavljena nadležnom tijelu prvostupajnske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije • održan je Skype sastanak s projektnim partnerima na temu provedbe projektnih aktivnosti • dostavljeno je 2. izvješće o provedenim aktivnostima od strane „in-house“ provider-a REA Kvarner s popratnom dokumentacijom • izrađen je prvi radni nacrt Modula M3 u okviru procjene ranjivosti i rizika za potrebe projekta i sažetak Modula M1, M2 i M3 na engleskom jeziku za potrebe izvještavanja Vodećeg partnera • dostavljeno je 2. komunikacijsko izvješće nadležnom projektnom partneru • održana je prezentacija projekta za predstavnike jedinica lokalne samouprave koje su uključene u projekt • izrađen je prvi radni nacrt Modula M4 u okviru procjene ranjivosti i rizika za potrebe projekta i sažetak Modula M1-M4 na engleskom jeziku za potrebe izvještavanja Vodećeg partnera 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	2	EXCOVER (DISCOVER) Valorizacija malih i nepoznatih gradova i mjesta na Jadranskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • pripremljeno je 2. izvješće o napretku projekta i popratna dokumentacija koja je dostavljena nadležnom tijelu prvostupajnske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije • izrađen je dokument pod nazivom "SWOT and Reputation" analiza u okviru projekta • predstavnik PGŽ je sudjelovao na sastanku hrvatskih partnera projekta • dostavljen je prijedlog preraspodjele proračunskih sredstava projekta Vodećem partneru • predstavnik PGŽ je sudjelovao na tehničkom sastanku svih projektnih partnera • u tijeku je priprema organizacije trećeg seminara i fokus grupe za lokalne dionike u okviru radionice jačanja kapaciteta s ciljem prezentacije rezultata „SWOT i Reputacijske analize“ ciljanog područja 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • I. Poziv INTERREG Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	3	FUTURE 4.0 Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> • pripremljeno je 4. izvješće o napretku projekta i popratna dokumentacija koja je dostavljena nadležnom tijelu prvostupajnske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije • sukladno produženju provedbe Projekta do 30.06.2020. Vodećem partneru - Regiji Veneto je dostavljen novi proračun Projekta za Primorsko-goransku županiju • dana 06. veljače 2020. godine održana je prezentacija u sklopu Projekta na temu "Upoznavanje dionika s aktivnostima i dosadašnjim rezultatima projekta" na kojoj su prisustvovali predstavnici JLS-a s područja Primorsko-goranske županije • izrađen je CFT-Communication Feedback Template za gore navedeni sastanak i prosljeđen je Ekonomskom fakultetu u Rijeci - vodećem partneru na radnom paketu 5 - „Komunikacije“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • I. Poziv INTERREG ADRION

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	4	BLUEISLANDS Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> pripremljeno je 6. izvješće o napretku projekta i popratna dokumentacija koja je dostavljena nadležnom tijelu prvostupanjske kontrole pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u tijeku je prijevod projektnog priručnika s primjerima dobre prakse za smanjenje proizvodnje otpada na mediteranskim otocima u okviru radnog paketa 5 s engleskog na hrvatski jezik 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG Mediteran Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. poziv INTERREG Mediteran
Upravno tijelo	Prijavljen	5	FRAME(S)PORT Okvirna inicijativa za poticanje održivog razvoja jadransko-jonskih malih luka	Luka Dragojević (UO)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je prijavljen na Strateški poziv u okviru programa INTERREG Italija-Hrvatska te je u fazi evaluacije 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> Strateški poziv INTERREG Italija-Hrvatska
Upravno tijelo	U provedbi	6	Regionalni sportsko- rekreacijski i turistički centar Platak - izgradnja kapitalnog objekta	Biljana Stipetić - Kalinić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> završeni su svi radovi na izgradnji sustava za zasnježenje 8. i 9. faza (Ugovor I.cjeline) i isporučeni topovi za zasnježenje (ugovor V.cjeline) 	<ul style="list-style-type: none"> Proračun PGŽ 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za razvoj turizma pri Ministarstvu turizma
Regionalna energetska agencija Kvarner	U provedbi	1	INSULAE Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> Završen je idejni projekt baterijskog postrojenja koji je prezentiran ključnom dioniku HEP-ODS s obzirom na izdavanje posebnih uvjeta i definiranje pozicije trafostanice za prihvata proizvedene električne energije; Priprema dokumentacije za predaju zahtjeva za lokacijsku dozvolu; Definiranje geodetskih podloga i potreba za parcelacionim elaboratom objedinjavanja čestica na kojima se gradi FN i baterijsko postrojenje. Predan je zahtjev za posebne uvjete u UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Mali Lošinj. Pripreme radnje i sudjelovanje na sastanku hrvatskog dijela projektnog konzorcija i ključnih dionika u Malom Lošinj, 20. veljače 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Regionalna energetska agencija Kvarner	Odbijen	2	eDOM Energetski učinkovitiji komforniji dom (eng. Energy efficient and more desirable home)	Lea Perinić	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen na natječaj u okviru programa Horizon 2020: Integrirane usluge u području renovacije doma: LC-SC3-EE-2-2018-2019 (eng. Integrated home renovation services), s rokom za prijavu zaključno s 10. rujnom 2019. godine. Obavijest o rezultatima očekuje se tijekom mjeseca veljače 2020.g. 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Regionalna energetska agencija Kvarner	U evaluaciji	3	ISLANDER Ubrzana dekarbonizacija otočnih energetskih sustava (eng. Accelerating the decarbonisation of islands' energy systems)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen na natječaj programa Horizon 2020: Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Secure, Clean and Efficient Energy (poziv H2020-LC-SC3-2018-2019-2020), u okviru teme Decarbonising Energy Systems of Geographical Islands (ID: LC-SC3-ES-4-2018-2020), s rokom za prijavu zaključno s 29. siječnja 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020
Regionalna energetska agencija Kvarner	U evaluaciji	4	ITH4CA Inovativne tehnologije za dekarbonizaciju otoka (eng. Innovative technologies FOR deCARbonisation in geographical islands)	Vedran Krušvar	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je prijavljen na natječaj programa Horizon 2020: Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Secure, Clean and Efficient Energy (poziv H2020-LC-SC3-2018-2019-2020), u okviru teme Decarbonising Energy Systems of Geographical Islands (ID: LC-SC3-ES-4-2018-2020), s rokom za prijavu zaključno s 29. siječnja 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020 (100%) 	<ul style="list-style-type: none"> HORIZON 2020

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	Završno izvješće	1	MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 001/07/2018 o provedbi projekta „MOSES: Maritime and Multimodal transport services based on Ea Sea Way project“ Projekt završio 30.09.2019. Završno izvješće podneseno 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.175.085,00 € Vrijednost udjela PGŽ: 312.850,00 € 	Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	U provedbi	2	EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility Korisnik: UO za pomorsko dobro, promet i veze	Nataša Ranković	<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma br. S 002/07/2018 o provedbi projekta „EnerMob: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ Podneseno 4. financijsko i provedbeno izvješće Sudjelovanje na 6. Steering Committee i Mid-Term Conference u Tripoli, Grčka Izračun troškova za produljenje projekta i rebalans proračuna 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 1.222.513,63 € Vrijednost udjela PGŽ: 222.745,17 € 	Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	Prijavljen	3	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole – infrastruktura i opremanje	Tomislav Kandžija	<ul style="list-style-type: none"> Nastavak suradnje s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje te uključenim srednjim strukovnim školama (Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka) i partnerom iz Karlovca Uspješno evaluiran, čeka se službena potvrda Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt MREŽA KOM5ETNOSTI (prijavitelj projekta: Ugostiteljska škola Opatija) Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt RCK KARIJERA (partner u projektu: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka) Dostavljen početni plan nabave i plan ZNS-ova PT-u 2 (Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije) za projekt MREŽA KOM5ETNOSTI. 	<ul style="list-style-type: none"> Javni poziv objavljen 30. studenog 2018. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova za projekt MREŽA KOM5ETNOSTI : 31.384.735,36 kuna Ukupno bespovratna sredstva: 29.999.899,81 kuna 	Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	Prijavljen	4	Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Korisnici: UO za odgoj i obrazovanje, uključene srednje škole – ESF natječaj	Tomislav Kandžija Sanda Filipović	<ul style="list-style-type: none"> Prikupljanje informacija o programskim aktivnostima koje će u okviru projekata provoditi Ugostiteljska škola Opatija, Medicinska škola Rijeka i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka. Projekt prijavljen Prošao administrativnu provjeru Na zahtjev PT2 dostavljena pojašnjenja 	<ul style="list-style-type: none"> Ograničeni poziv objavljen 31.07.2019. 	Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	U provedbi	5	Tehnička pomoć – Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije	Vedran Kružić Nataša Ranković	<ul style="list-style-type: none"> Izrađen plan izrade ZNS-a za cijelo trajanje projekta Podnesen zahtjev za predujam Redovne aktivnosti u tijeku Izrađena projekta prijava „Izgradnja sportske dvorane OŠ Jelenje-Dražice!“ Izrađena projektna prijava „Zajednica za novi početak“, za prijavitelja Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka Izrađena projektna prijava „Opremanje nogometne infrastrukture na glavnom igralištu NK“ Risnjak, Lokve“ Izrađena projektna prijava „Uređenje sportskog igrališta u sklopu OŠ Mrkopalj – atletska staza“ 	<ul style="list-style-type: none"> ESI 85% Ukupna vrijednost: 19.509.297,94 kn Vrijednost udjela RRA-PGŽ: 2.926.394,84 kn 	Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije	Prijavljen	6	MIMOSA: Maritime and Multimodal Sustainable Passenger transport solutions and services	Tomislav Kandžija Nataša Ranković	<ul style="list-style-type: none"> Projekt prijavljen 	<ul style="list-style-type: none"> ERDF 85% Ukupna vrijednost: 7.140.000,00 € Vrijednost udjela PGŽ: 230.000,00 € 	Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko Goranske županije

Tablica 10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	Projektna ideja	1	Širenje izvaninstitucijskih oblika socijalnih usluga u brdsko-planinskom području	Daniel Trošić Vinko Štimac	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> EU fondovi – nije definirano 	Nije još prijavljeno
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	Projektna ideja	2	Osnaživanje kapaciteta zaposlenih u sustavu socijalne skrbi	Daniel Trošić Vinko Štimac	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Program prekogranične suradnje Interreg Slovenija - Hrvatska 	Nije još prijavljeno
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	Projektna ideja	3	Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i socijalnih inovacija na području Primorsko-goranske županije	Daniel Trošić	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond, programi prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska, Italija – Hrvatska i Interreg Adrion 	Nije još prijavljeno
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	Projektna ideja	4	Formiranje kućanske zajednice za dementne osobe	Daniel Trošić Vinko Štimac Marijan Hauptert	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 	Nije još prijavljeno
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	Projektna ideja	5	Formiranje kućanske zajednice u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	Daniel Trošić Vinko Štimac Danijela Mihaljević	<ul style="list-style-type: none"> Nema dodatnih aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond, programi prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska, Italija – Hrvatska i Interreg Adrion 	Nije još prijavljeno
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	Nije prihvaćen	6	SOKRaT-Sposoban, Obrazovan, Kvalificiran, Radni Terapeut	Daniel Trošić (UO)	<ul style="list-style-type: none"> projekt je prošao I. fazu evaluacije (administrativna kontrola), čeka se rezultat II. faze evaluacije (ocjena projekta) projekt nije odobren 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Projekt je prijavljen na natječaj „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
UO za socijalnu politiku i mlade (nositelj projekta je Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka, a UO ima ulogu projektnog partnera)	U provedbi	7	Puzzle- povećanje zapošljivosti liječenih ovisnika	Sanja Filipović (VIDA)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je započeo 04.09.2018. godine i traje 2 godine U listopadu 2019. godine u terapijskom centru Cista Velika održan je treći modul edukacije stručnih djelatnika. Kroz dvodnevni program edukacije operateri terapijske zajednice imali su se prilike upoznati sa suvremenom metodologijom procjene funkcionalnosti korisnika 12. i 13. studenog 2019. godine u prostoru informativno-edukativnog punkta Ureda za mlade PGŽ u Rijeci održana je stručna edukacija "Koncept životnih vještina u tretmanu ovisnosti - platforma za suradnju i put za socijalnu inkluziju". 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond Ukupna vrijednost projekta: 803.413,13 kn 	Projekt je prijavljen na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“
UO za socijalnu politiku i mlade (nositelj projekta je Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka, a UO ima ulogu projektnog partnera)	U provedbi	8	Timun-primorsko-goranska inicijativa za poticanje zapošljavanja bivših ovisnika	Sanja Filipović (VIDA)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt je započeo 26.03.2019. godine i traje 30 mjeseci (do 26.09.2021.) Dana 26.06.2019. godine održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekt Timun 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond Ukupna vrijednost projekta: 528.422,48 kn 	Projekt je prijavljen na natječaj „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“
Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka	U provedbi	9	Cirkus Varijete – poboljšanje kvalitete života i razvoj umjetničkih vještina korisnika domova za starije kroz sudjelovanje u cirkuskoj izvedbenoj umjetnosti	Marija Maras	<ul style="list-style-type: none"> Provedene su radionice za korisnike Doma za starije osobe „Kantrida“ Rijeka 	<ul style="list-style-type: none"> Program „Umjetnost i kultura 54+“ financiran iz Europskog socijalnog fonda 	Europski socijalni fond

Tablica 11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	1	Putovima Frankopana	Sonja Šišić	<ul style="list-style-type: none"> • u pripremi je pokretanje ponovljenog postupka nabave osiguranja internetske veze za centar i lokacije (ugovor nije sklopljen) • provedena je javna nabava opreme za multimediju, izvršen je pregled i ocjena ponuda, u tijeku je donošenje odluke o odabiru i dobivanje suglasnosti za potpisivanje ugovora (PMR) • proveden postupak jednostavne nabave za projektantski nadzor za IC Čabar, IC Trsat i IC Krk • sklopljen je ugovor za zajedničku nabavu s PMR o nabavi dizajna, grafičke pripreme i tiska naljepnica za IC Brod na Kupi • u pripremi je izrada dokumentacije za provedbu postupka nabave sustava ventilacije i klimatizacije za IC Brod na Kupi • 11.2.2020. održano predstavljanje novosti iz projekta u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu • 19.2.2020. održane Frankopanske pričaonice i kreativne radionice Margarete Peršić u OŠ Kraljevica i OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk • 26.2.2020. održani Frankopanski kvizovi Maria Kovača u OŠ Trsat, OŠ Kostrena i OŠ Čavle 	<ul style="list-style-type: none"> • Koherentnost i kohezija 06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ 	<ul style="list-style-type: none"> • RH Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Upravno tijelo	U provedbi	2	REFRESH	Irena Grdinić	<ul style="list-style-type: none"> • Nema dodatnih aktivnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Drugi poziv Programa suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE 2014.-2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG CENTRAL EUROPE
Upravno tijelo	U provedbi	3	ARTVISION+	Irena Grdinić	<ul style="list-style-type: none"> • provedba projekta završena je s 30.9.2019. 	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> • INTERREG ITALIJA - HRVATSKA

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
Upravno tijelo	U provedbi	4	HERCULTOUR	Sanjin Dragožetić	<ul style="list-style-type: none"> provedba projekta završena je s 30.9.2019. u pripremi je press konferencija vezana uz rezultate projekta 5.2.2020. provedena je on-spot kontrola projekta (administrativno i terenski – dvorac Nova Kraljevica) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	5	CLAUSTRA +	Hicela Margan (UO), Ana Golja (PPMHP) i Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Napravljen 5/završni izvještaj za projekt - PGŽ Održano vodstvo po Rijeci i muzeju za slijepe, vodstvo po muzeju za škole – PPMHP Održana dramska predstava Claustra na Noći muzeja (31.1.) – PPMHP Napisana interna evaluacija učinaka projekta – PPMHP Pisanje 5. – završnog izvještaja projekta – PPMHP putujuća izložba je otvorena u Rijeci 28. siječnja 2020. (PMR) u pripremi je zadnje partnersko izvješće (PMR) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
PMR	U provedbi	6	KRAS'n'KRŠ	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> u tijeku je uređenje Interpretacijskog centra Visoki krš u Kaštelu Zrinskih Brodu na Kupi u tijeku je postavljanje poučne staze na području Malog Platka u pripremi je završna konferencija projekta, koju organizira PMR 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
PMR	U provedbi	7	LIKE	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> u pripremi je sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta (PMR) 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA
PMR	U provedbi	8	INNOCULTOUR (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Irena Grdinić (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> provedena on-spot kontrola projekta 	<ul style="list-style-type: none"> Fond za regionalni razvoj 	<ul style="list-style-type: none"> INTERREG ITALIJA - HRVATSKA
Upravno tijelo	U provedbi	9	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije (Prirodoslovni muzej Rijeka)	Nina Štimac (UO), Željka Modrić Surina (PMR)	<ul style="list-style-type: none"> Pregled i ocjena ponuda za nabavu sustava za praćenje broja posjetitelja na odredištima prirodne baštine te donošenje Odluke o odabiru U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu laboratorijske opreme i komora za klijanje za uređenje interpretacijskog centra prirodne baštine PGŽ U tijeku je priprema nabave usluge izrade strategije komunikacije, razvoja, pozicioniranja, promocije odredišta, akcijskih planova i plana interpretacije 	<ul style="list-style-type: none"> OP KK 2014.-2020.*, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

UT/JU/TD	STATUS	RB	NAZIV PROJEKTA	ZADUŽENA OSOBA	AKTIVNOSTI NA PROJEKTU	IZVOR SUFINANCIRANJA	PRIJAVE NA NATJEČAJE
PPMHP	U provedbi	10	Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja	Vana Gović (PPMHP), Luka Strašek (PPMHP), Nevenka Kos (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Izrađen ZNS 5 gostovanje na emisiji Kanala ri – Uključi s(v)e – 04.02.2020 godine – Predstavljanje projekta i izložbe Nevidljive granice održavanje 17. sjednice Građanskog muzejskog vijeća te 3. partnerski sastanak – 20.02.2020. predstavljanje napretka projekta na Stručnom (19.02.2020.) i Upravnom vijeću 26.02.2020.) 	<ul style="list-style-type: none"> UP.04.2.1.04. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. OP ULJP 2014-2020. 	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
PPMHP	Prihvaćen	11	TEMPUS - Temporary uses as Start-up actions to enhance port (in)tangible heritage	Nikša Mendeš (PPMHP), Luka Strašek (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Rad na D 4.1.4. – Operativni priručnik za realizaciju izložbi 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Interreg IT-HR
PPMHP	Prihvaćen	12	E-VOKED - European Museums for Vocational Education	Tea Perinčić (PPMHP), Andrea Samaržija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Vodećem partneru Mađarskom muzeju trgovine i turizma poslan je kratki izvještaj o radu na projektu od listopada 2019. do veljače 2020. U tijeku je planiranje i organizacija partnerskog sastanka i treninga u Bologni koji će se održati od 24. do 27. veljače 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> Europski fond za regionalni razvoj 	Erasmus+
Upravno tijelo	Prihvaćen	14	RADAR	Jelena Mateševac (UO)	<ul style="list-style-type: none"> 19.2.2020. održan partnerski sastanak 25.2.2020. održano studijsko putovanje 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
PPMHP	Projekt je u evaluaciji	15	Povijest, povijest umjetnosti, talijanistika, germanistika – Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)	Tamara Matajija (PPMHP)	<ul style="list-style-type: none"> Uspješno završen prvi krug evaluacije 	<ul style="list-style-type: none"> Europski socijalni fond 	Poziv Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju, OP ULJP 2014-2020