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I. PRAVNA OSNOVA  

 
Člankom 143. stavkom 1. točkom 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 
86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), utvrđeno je da se u proračunu jedinice 
lokalne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za 
izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora, te opremanje školskih ustanova 
prema standardima i normativima koje propisuje ministar, a u skladu s Državnim 
pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne 
novine broj 63/08 i 90/10). 

 
Člankom 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), 

utvrđeno je da proračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti obveze po 
investicijskim projektima tek po provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj 
opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta. Ova odredba se na odgovarajući 
način primjenjuje na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 
Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene 

novine PGŽ« broj 23/09, 09/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18- pročišćeni tekst) 
utvrđeno je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i 
drugim propisima, te aktima Skupštine.  

 
Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije 

("Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst) utvrđeno je da 
Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte 
kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba, te zaključke. 
 

II.  OBRAZLOŽENJE 
 

INVESTICIJSKI ELABORAT PROJEKTA DOGRADNJE OSNOVNE ŠKOLE „DR. 
ANDRIJA MOHOROVIČIĆ“ U MATULJIMA 
 

Na području Općine Matulji djeluju dvije osnovne škole, Osnovna škola „Dr. 
Andrija Mohorovičić“, Matulji i Osnovna škola „Drago Gervais“, Brešca, kojima je 
osnivač Primorsko-goranska županija.  

 
Osnovna škola „Dr. Andrija Mohorovičić“ djeluje u osmogodišnjoj matičnoj školi u 

Matuljima, i četverogodišnjim područnim školama u Jušićima i Rukavcu.  
 
U školskoj 2018./2019. godini  školu pohađa ukupno 560 učenika raspoređenih u 

28 razrednih odjela od čega matična škola u Matuljima ima 433 učenika u 20 razrednih 
odjela (8 razredne i 12 predmetne nastave), PŠ Rukavac ima 62 učenika u 4 razredna 
odjela, a PŠ Jušići 65 učenika također u 4 razredna odjela. 

 
Nastava u matičnoj školi organizirana je u dvije smjene (za učenike razredne 

nastave), dok je u područnim školama nastava organizirana u prijepodnevnoj smjeni. 
 
U školi je zaposleno 66 djelatnika i to: ravnateljica, 16  učitelja razredne nastave, 

31 učitelj predmetne nastave, 4 voditelja produženog boravka, 3 stručna suradnika te 
11 ostalih djelatnika.  
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Postojeća građevina matične škole sagrađena je 1971. godine, sastoji se od 4 

etaže (S+P+2) ukupne neto površine 1.628,38 m2.  Uz školu je 2014. godine izgrađena 
trodijelna školska sportska dvorana, nakon čega je 2015. godine izvršena adaptacija 
unutrašnjih prostora škole čime su se dobile dvije nove učionice što je omogućilo 
prelazak učenika predmetne nastave u jednosmjenski rad.  

 
Škola trenutno raspolaže s ukupno 16 učionica i to 4 učionice razrednoj nastavi i 

12 učionica predmetne nastave s propadajućim kabinetima. Postojeće stanje građevine 
škole i dalje ne udovoljava propisanim uvjetima Državnog pedagoškog standarda 
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10) za jednosmjensku 
nastavu.  

 
Da bi se postigli uvjeti rada škole u jednoj smjeni propisani Državnim 

pedagoškim standardom, Primorsko-goranska županija je u suradnji s Općinom Matulji 
započela provedbu projekta dogradnje Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ u 
Matuljima (nastavno: projekt). 

 
Do sada provedene pripremne aktivnosti obuhvaćaju ugovaranje, izradu i 

financiranje cjelokupne projektne dokumentaciju te ishođenje potrebnih dozvola. Ukupni 
troškovi provedenih aktivnosti u razdoblju od 2015. do danas iznose  348.750,00 kn, 
koje je Županija financirala u cijelosti. 

 
Tablica 1. Specifikacija ukupnih troškova pripremnih aktivnosti: 
  

R. BR. ULAGANJE IZNOS U KN  

1. Idejni i Glavni projekt 198.750,00 

2. 
Izvedbeni projekt i 
troškovnik radova 

150.000,00 

UKUPNO 348.750,00 

Primorsko-goranska županija 348.750,00 

Općina Matulji 0,00 

 

Realizacija projekta usmjerena je dogradnji novih prostora, prvenstveno učionica, 
kako bi se osigurao rad škole u jednoj smjeni za sve učenike. Provedbom projekta 
dogradnje ukupan broj učionica (radnih prostora) povećao bi se sa postojećih 16 na 22 
učionice. Time bi se osigurali uvjeti za kvalitetno izvođenje nastave sukladno Državnom 
pedagoškom standardu.   

 
Projektno rješenje predviđa dogradnju troetažnog aneksa sa jugozapadne 

strane, na poziciji postojećeg igrališta. Dogradnja je projektirana kao novi ulaz u školu 
koji u prizemnom dijelu sadrži prostor više namjena sa spremištem, a na etažama (I. i II. 
kat) učionice i kabinete. Na postojećoj građevini nema intervencija.  

 
Vlasnik građevne parcele na kojoj se planira dogradnja škole je Općina Matulji,  

koja je ujedno i nositelj projekta.  
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Tablica 2: Razlika bruto površine između novog i starog stanja Škole 
 
 
 
 
 
 
 
 
U cilju realizacije projekta izrađen je investicijski elaborat koji, pored osnovnih 

podataka o projektu, obuhvaća i analizu okruženja s posebnim osvrtom na društveno 
relevantne pokazatelje, cjelokupnu tehničko-tehnološku osnovu projekta kao i analizu 
izvora i mogućnosti financiranja, izvješće o ocijeni investicije sa završnom ocjenom 
projekta. 

 
Investicijskim elaboratom utvrđena je i usklađenost projekta s lokalnim, 

regionalnim i  nacionalnim strateškim dokumentima, odnosno utvrđeno je da je projekt u 
skladu sa: 

 Strateškim razvojnim programom Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 
2020. godine;  

 Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije 2016.-2020;  

 Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije („Narodne novine“ broj 
124/14); 

 Operativnim programom konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.;  

 ciljevima Strategije Europa 2020. (cilj 4. Obrazovanje). 
 

U financijskom kontekstu, investicija se, uz dosadašnja ulaganja u izradu 
projektne dokumentacije, sastoji od ulaganja u građevinske radove, opremu i nadzor, 
kako je prokazano u tablici u nastavku. 
 

Tablica 3: Rekapitulacija dosadašnjih i budućih ulaganja u Osnovnu školu „Dr. Andrija 
Mohorovičić” 
 

ULAGANJA 
Iznosi u kn 
(s-PDV-om) 

DOSADAŠNJA ULAGANJA  
Izrada projektne dokumentacije (plaćeno u 2016. - PGŽ) 

348.750,00  

REKAPITULACIJA BUDUĆIH ULAGANJA*  

Građevinski radovi 11.066.250,00  

Oprema 260.000,00  

Nadzor nad radovima  (stručni nadzor i koodinator  
zaštite na radu,  te projektantski nadzor) 

325.000,00  

UKUPNO PROCJENA BUDUĆIH ULAGANJA 11.651.250,00  

SVEUKUPNO 12.000.000,00  

* Navedeni iznosi predmet su procjene projektanta. Konačne vrijednosti bit će poznate 
po okončanju postupaka nabave i zaključenju ugovora s odabranim ponuditeljima. 

 
 

BRUTO POVRŠINA POVRŠINA u m2 

novo stanje 3.215,10 

staro stanje 2.341,20 

RAZLIKA 873,90 
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Izvođenje radova planira se tijekom dvije proračunske godine (2019. i 2020.), a  

financiranje provedbe projekta planirano je kroz tri proračunske godine sljedećom 
dinamikom ulaganja: 

  

2019. 5.000.000,00 

2020. 5.151.250,00 

2021. 1.500.000,00 

Ukupno: 11.651.250,00 

 
 
Ostali relevantni financijski pokazatelji, financijska održivost projekta kao i 

zaključna ocjena projekta detaljno su razrađeni u Investicijskom elaboratu koji se nalazi 
u privitku ovog materijala i čini njegov sastavni dio. 

 
 

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O SUFINANCIRANJU PROJEKTA 
REKONSTRUKCIJE ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE „DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ“ 
U MATULJIMA 

 

Primorsko-goranska županija i Općina Matulji od početka inicijative zajednički 
aktivno sudjeluju u pripremnim aktivnostima provedbe projekta dogradnje Osnovne 
škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ u Matuljima.  

 
U tu svrhu Primorsko-goranska županija, tijekom 2015. i 2016. godine, ugovorila 

je i u cijelosti financirala izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta dogradnje Škole 
u ukupnoj vrijednosti  348.750,00 kuna.  

 
Putem Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, 

ishođena je suglasnost  Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (KLASA: 404-03/15-
01/00088; URBROJ: 533-27-15-0002  od 09. prosinca 2015. godine) kao nužan uvjet za 
daljnju realizaciju projekta. Navedenom suglasnosti utvrđeno je da je Idejni arhitektonski 
projekt u skladu s utvrđenim normativima prostora i opreme osnovnih škola, iz Odluke 
Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta o utvrđivanju normativa prostora i opreme 
građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih sportskih igrališta 
(KLASA: 533-18-13-0001; URBROJ: 533-18-13-0001 od 18. travnja 2013. godine). 

 
Temeljem izrađene projektne dokumentacije ishođenja je u srpnju 2016. godine 

Građevinska dozvola (KLASA: UP/I-361-03/16-06/30; URBROJ: 2170/1-03-06/2-16-03 
od 21. srpnja 2016. godine). 
 

Ovim materijalom predlaže se usvajanje Odluke o sufinanciranju projekta prema 
Investicijskom elaboratu. 

 
Navedenom Odlukom, između ostalog, utvrđuje se da Primorsko-goranska 

županija sufinancira 50%, a Općina Matulji 50% ukupnih troškova provedbe 
projekta (uzimajući u obzir do sada plaćene usluge projektiranja).  

 
Ukupna  financijska obveza Županije i Općine Matulji za sufinanciranje izvođenja 

radova, opreme i usluga nadzora (stručnog i projektantskog, te koordinatora zaštite na 
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radu) bit će poznata nakon provede postupaka nabava i sklapanja ugovora s odabranim 
ponuditeljima. Obveze će biti razmjerne utvrđenim omjerima pri čemu će obveza 
Županije iznositi najviše do 5.651.250,00 kn obzirom da je Županija do sada financirala 
provedbu projekta (izradu projekte dokumentacije) s iznosom od 348.750,00 kn. 

 
Pored navedenog, Odlukom je utvrđeno da će se između Primorsko-goranske 

županije i Općine Matulji zaključiti Sporazum o sufinanciranju kojim bi se detaljno 
razradila dinamika sufinanciranja kroz tri proračunske godine (2019., 2020. i 2021. 
godinu), temeljem posebnih ugovora za svaku godinu sufinanciranja.  

 
III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA  

 

Za provođenje ovog akta u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. 
godinu osiguran je iznos od 1.500.000,00 kn unutar kapitalnog projekta 53 02 27 
Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji – Općina Matulji.  

Financijske obveze Primorsko-goranske županije za 2020. i 2021. osigurale bi se 
također unutar navedenog kapitalnog projekta iz pozicija decentraliziranih funkcija 
osnovnog školstva (planirano projekcijama proračuna Županije za 2020. i 2021. 
godinu). 
 
 
 

IV.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA 
 

 Slijedom navedenog, predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da 
donese zaključak u tekstu kako slijedi: 
 
  

Na temelju članka 143. stavka 1. točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 
16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), članka 45. Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-
goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 09/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 
8/18- pročišćeni tekst)  i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana („Službene 
novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske 
županije dana __________ 2019. godine donio je 

 
 

Z a k l j u č a k 
 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o sufinanciranju projekta dogradnje Osnovne škole 
„Dr. Andrija Mohorovičić“ u Matuljima temeljem investicijskog elaborata, te se 
prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
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Na temelju članka 143. stavka 1. točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 
16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), članka 45. Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-
goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 09/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 
8/18- pročišćeni tekst)  i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana („Službene 
novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske 
županije dana __________ 2019. godine donio je 
 

 
O D L U K U 

o sufinanciranju projekta dogradnje  Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ u 
Matuljima temeljem investicijskog elaborata 

 
 

Članak 1. 
 

Primorsko-goranska županija sufinancirat će projekt dogradnje Osnovne škole 
„Dr. Andrija Mohorovičić“ u Matuljima temeljem investicijskog elaborata (nastavno: 
projekt).  

Investicijski elaborat sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u „Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije“. 
 

Članak 2. 
 

Utvrđuje se da:  

 su Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) i Općina Matulji u 
cilju realizacije  projekta zajednički aktivno sudjelovali u pripremim aktivnostima 
provedbe projekta; 

 je Primorsko-goranska županija tijekom 2015. i 2016. godine financirala izradu 
idejnog, glavnog i izvedbenog projekta dogradnje Škole u ukupnoj vrijednosti  
348.750,00 kuna;  

 je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo suglasnost na Idejni 
arhitektonski projekt (KLASA: 404-03/15-01/00088; URBROJ: 533-27-15-0002  
od 09. prosinca 2015. godine). Navedenom suglasnosti utvrđeno je da je Idejni 
arhitektonski projekt u skladu s utvrđenim normativima prostora i opreme 
osnovnih škola; 

 ukupna procijenjena vrijednost izvođenja radova, nabave opreme i usluga 
nadzora (stručnog i projektantskog, te koordinatora zaštite na radu) iznosi 
11.651.250,00 kuna (s PDV-om), te će se aktivnosti na realizaciji projekta   
odvijati tijekom dvije (2019. i 2020.), a financiranje tijekom tri proračunske godine 
(2019.,2020. i 2021.). 

 
Članak 3. 

 
Županija i Općina Matulji sufinancirat će ukupne troškove realizacije projekta 

(uključujući i do sada plaćene troškove izrade projektne dokumentacije) u omjeru:  
 

50 % Županija – 50 % Općina  
 
Županija će obvezu sufinanciranja iz prethodnog stavka izvršiti najviše do iznosa 

od 6.000.000,00 kuna (s PDV-om).  
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Sredstva za sufinanciranje budućih troškova provedbe projekta (radova, nabave 

opreme, usluga stručnog i projektantskog nadzora te koordinatora zaštite na radu) 
Županija će osigurati u iznosu do 5.651.250,00 kn tijekom tri proračunske godine 
(2019., 2020. i 2021.) iz decentraliziranih sredstava namijenjenih financiranju kapitalnih 
projekata u školstvu. 
 

Članak 4. 
 

Županija i Općina Matulji će, nakon provođenja postupaka nabava i zaključivanja 
ugovora s odabranim ponuditeljima, zaključiti Sporazum o sufinanciranju projekta kojim 
će se utvrditi dinamika, uvjeti i način sufinanciranja projekta za svaku proračunsku 
godinu posebno. 

 
 

Članak 5. 
 

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije na potpisivanje Sporazuma iz 
članka 4. ove Odluke. 

 
Članak 6. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Primorsko-goranske županije“. 
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Sažetak 
 

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj (NN 

63/08, 90/10) utvrđuje minimalne infrastrukturne, financijske i kadrovske uvjete za ostvarivanje i 

razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj osnovnog školstva na čitavom području 

Republike Hrvatske. 

 

Državni pedagoški standard predviđa da se rad osnovne škole ostvaruje u jednoj  smjeni: 

poludnevno, produljeno ili cjelodnevno budući taj rad omogućuje optimalno ostvarivanje  odgojno-

obrazovnih ciljeva različitim oblicima nastavnih, izvannastavnih i slobodnih aktivnosti, dopunske i 

dodatne nastave te pravilnom izmjenom rada, odmora i prehrane učenika. 

 

U svrhu zadovoljenja uvjeta Standarda (rad osnovne škole u jednoj smjeni) Općina Matulji i 

Primorsko-goranska županija planiraju dogradnju Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“.   

 

Nastavak ovog elaborata razmatra pretpostavke i planove vezane uz projekt dogradnje Osnovne 

škole „Dr. Andrija Mohorovičić”, te procjenjuje učinke tog ulaganja. 

 

1. Nositelj projekta, partner i mjerodavna tijela 
 

Nositelj projekta je Općina Matulji. 

 

Partner na projektu je Primorsko-goranska županija – Upravni odjel za odgoj i obrazovanje.  

 

Mjerodavno tijelo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

 

2. Predmet analize 
 

U poglavlju se uz naziv daje i kratki opis projekta.   

 

2.1. Naziv projekta 

 

Dogradnja Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ u Matuljima   

 

2.2. Kratak opis projekta 
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Namjera zahvata je dogradnja Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ na k.č. 2262, k.o. Matulji s 

ciljem da se ostvare uvjeti zahtijevani u Izmjenama i dopunama Državnog pedagoškog standarda 

osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 90/10) za jednosmjensku nastavu. 

 

Postojeća građevina etažnosti S+P+2 ne zadovoljava uvjete za jednosmjensku nastavu prema 

navedenim Izmjenama i dopunama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja 

i obrazovanja. 

 

Kao rješenje dograđuje se novi troetažni aneks sa jugozapadne strane, na poziciji postojećeg igrališta.  

 

Troetažna dogradnja projektirana je kao novi ulaz u školu, te u prizemnom dijelu sadrži PVN sa 

spremištem, a na etažama 1. i 2. kata učionice i kabinete. 

Na postojećoj građevini nema intervencija. 

 

Slika u nastavku prikazuje novo stanje Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“. 

 

 
Skica 1: Izgled Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ po dovršetku projekta 

 

Sam investicijski  projekt obuhvaća skupinu aktivnosti koje zajednički čine cjelinu, a te aktivnosti su: 

 

✓ Provedba postupka javne nabave radova  

 

o Izrada dokumentacije za nadmetanje 

o Objava natječaja 

o Sklapanje ugovora 

 

✓ Izvođenje radova  

✓ Isporuka i montaža ugovorene opreme i namještaja 

✓ Ishođenje uporabne dozvole (Tehnički pregled) 

 

2.2.1. Sektor 

 

Projekt pripada sektoru osnovnog obrazovanja. 
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2.2.2. Lokacija  

 
Projekt se realizira u Općini Matulji na adresi Šetalište Drage Gervaisa 2 k.č. 2262 na građevnoj čestici 

površine 2.262 m² kako je prikazano na slici u nastavku. 

 

 

 
Skica 2: Lokacija Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ - izvod iz Zemljišnih knjiga 

 

3. Cilj nositelja projekta 
 

Opći cilj projekta je: Osiguranje bolje kvalitete i dostupnosti usluga odgojno-obrazovnih ustanova 

sukladno najboljoj europskoj praksi. 

 

Specifični cilj projekta proizlazi iz trećeg strateškog cilja Razvojne strategije Primorsko-goranske 

županije 2016.-2020. – Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života – prioritet 3.2. 

Unapređenje obrazovnog sustava, te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu – mjera 3.2.4. 

Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje ustanova u obrazovanju, mjera 3.2.5. Obrazovni 
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sustav prilagođen djeci s poteškoćama u razvoju i mjera 3.2.6. Poticanje izvrsnosti, kreativnosti i 

inovativnosti. 

 

Specifični cilj je: dograditi Osnovnu školu „Dr. Andrija Mohorovičić”. 

 

Ciljne skupine projekta su: 

 

• Učenici i učitelji Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” 

• Obitelji učenika   

• Općina Matulji 

• Primorsko-goranska županija – Upravni odjel za odgoj i obrazovanje 

Krajnji korisnici projekta su: stanovnici i poduzetnici Primorsko-goranske županije. 

 

Očekivani rezultati projekta su: 

 

• Osnovna škola „Dr. Andrija Mohorovičić”  je odgojno-obrazovno ustanova 

• Nastava u Osnovnoj školi „Dr. Andrija Mohorovičić” provodi se sukladno Državnom 

pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja 

• Podignuta razina integracije i suradnje roditelja i nastavnika, škole i cjelokupne zajednice  

• Stvoreni su uvjeti za potpuno uključivanje učenika s tjelesnim invaliditetom 

 

4. Kratak opis izvješća o ocjeni 
 

Poglavlje uz kratki pregled osnova analize daje i glavne rezultate financijske analize i analize rizika 

projekta. 

 

4.1. Autor elaborata 

 

Tvrtka: C.D.V. d.o.o. Zagreb, Nataša Dimitrović dipl. oec., odgovorna osoba 

 

4.2. Korištena metoda 

 

Koristi se  standardna metodologija opisana u Vodiču za cost-benefit analizu investicijskih projekata -

Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 

2014-2020, European Commission, Directorate-General for Regional and Urban policy REGIO DG 02 – 

Communication1, iz prosinca 2014. godine. 

 

                                                 
1Izvor: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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Karakteristike projekta usmjerile su analizu prema strukturi za investicijska ulaganja u obrazovnu 

infrastrukturu.  
 

Financijske analize temelje se na analizi novčanog toka. 

 

Za izračun FNPV koristi se preporučena financijska diskontna stopa (FDR) 4,00% godišnje. 

Vremenski horizont projekta je petnaest (15) godina, počevši od prve godine projekta.  

4.3. Glavni rezultati analize 
 

Izračunava se neto sadašnja vrijednost investicije (NPV), interna stopa povrata (IRR) te omjer 

troškova i koristi (B/C). 

 

4.3.1. Vrijednost investicije  
 

Investicija se sastoji od ulaganja u projektnu dokumentaciju (osnivački izdaci), građevinske radove i 

opremu, kako je prikazano u tablici u nastavku. 

 
Tablica 1: Rekapitulacija ulaganja u Osnovnu školu „Dr. Andrija Mohorovičić” 

REKAPITULACIJA ULAGANJA Iznosi u kn 

Osnivački izdaci 348.750,00 

Građevinski radovi 11.391.250,00 

Oprema 260.000,00 

    

UKUPNO 12.000.000,00 

Izvor: Glavni projekt br. 16/017, ZDL ARHITEKTI d.o.o. Rijeka; Primorsko-goranska županija, UO za odgoj i obrazovanje; 

obrada autora elaborata 

 

Navedeni iznosi su predmet procjene te uključuju PDV. Konačne vrijednosti bit će poznate po 

okončanju postupka javne nabave. 

 

4.3.2. Financijska analiza ulaganja 
 

U osnovnom scenariju, uz diskontnu stopu 4,00% rezultati analize su prikazani u tablici 2.  

 
Tablica 2: Financijski pokazatelji ulaganja u Osnovnu školu „Dr. Andrija Mohorovičić” 

Financijska stopa povrata na investiciju  - FRR ( C ) -11,42% 
  

Financijska neto sadašnja vrijednost investicije - FNPV ( C ) -9.239.901,93 kn 
  

Benefit over cost ratio (B/C) 0,00 

Izvor: Izračun autora    



 

 

9 

 

Financijski pokazatelji u prethodnoj tablici ukazuju da investiciju nije moguće realizirati bez 

sufinanciranja javnim sredstvima, što je uobičajeno za ovakav tip projekta. Daljnja analiza je pokazala 

da je projekt financijski održiv budući su kumulativni novčani prilivi svih godina veći ili jednaki 

novčanim odlivima. 

4.4. Utjecaj na okoliš 

 

Projekt se realizira unutar građevinskog područja naselja, u zoni javne društvene namjene. 

 

Ekološki kriteriji su određeni općim propisima o zaštiti okoliša, kojim se određuju ekološki uvjeti koje 

trebaju ispuniti građevine ovog tipa. 

 

Projekt je izrađen na način da poštuje sve propisane norme.  
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1. Uvod 

 

Financiranje osnovnih škola regulirano je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/2017 i 68/2018)2. 

 

Sukladno članku 141., sredstva za financiranje javnih potreba u djelatnosti osnovnog i srednjeg 

obrazovanja osiguravaju se: državnim proračunom, proračunima jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, sredstvima osnivača kada je osnivač druga fizička ili pravna osoba, 

prihodima koji se ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti i drugim namjenskim prihodima, 

uplatama roditelja za posebne usluge i aktivnosti škole, donacijama i drugim izvorima u skladu sa 

zakonom.  

 

Sredstvima pomoći izravnanja iz Državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave financiraju se rashodi za kapitalne projekte unutar utvrđenih bilančnih prava 

decentraliziranih funkcija školstva. 

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave po donošenju odluke Vlade Republike Hrvatske 

o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 

standarda javnih potreba osnovnog školstva za tekuću godinu izrađuju Plan rashoda za nabavu 

proizvedene dugotrajne imovine i dodatne ulaganja na nefinancijskoj imovini. 

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini započinju  nakon izrađenog investicijskog elaborata. 

 

Sukladno Članku 45. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), proračunski korisnici državnog 

proračuna mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek po provedenom stručnom 

vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta. Ova uredba na 

odgovarajući način se primjenjuje i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

Sukladno navedenom svrha investicijskog elaborata je: 

 

✓ Analiza ulaganja radi utvrđivanja njegove opravdanosti 

✓ Procjena investicijske vrijednosti (investicijskih izdataka) 

✓ Procjena budućih operativnih prihoda i rashoda 

✓ Procjena potrebnih izdataka investicijskog održavanja 

Elaborat uključuje: analizu okruženja, definiranje cilja, predmeta i vremenskog rasporeda ulaganja, 

opis nositelja projekta, analizu potražnje, analizu kadrova, tehničko-tehnološku analizu, analizu 

lokacije, financijsku analizu i ocjenu projekta, analizu izvora i mogućnosti financiranja, analizu rizika i 

zaključnu ocjenu projekta.   

                                                 
2 Izvor: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=11934 , preuzeto 28.01.2019. 

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=11934
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2.  Analiza okruženja  

 

Suvremeni razvoj Hrvatske je određen globalnim ekonomskim i socijalnim procesima, ali i vlastitim 

nasljeđem i ograničenjima. 

 

Analiza okruženja bavi se socio-ekonomskim i političko-institucionalnim kontekstom projekta. 

 

2.1. Socio-ekonomski kontekst projekta  
 

Socio-ekonomski kontekst projekta obuhvaća teritorijalni i okolišni aspekt, demografiju i 

gospodarstvo u užem i širem okruženju ulaganja.  

 

2.1.1. Teritorijalni i okolišni aspekti  

  

Primorsko-goranska županija na sjeveru graniči s Republikom Slovenijom, na zapadu s Istarskom 

županijom, na istoku s Karlovačkom i Ličko-senjskom županijom, a na jugoistoku u Kvarnerskim 

vratima ima morsku granicu s Zadarskom županijom. Županiji pripada i dio obalnoga mora sa 

državnom granicom udaljenom 22 km jugozapadno od otoka Suska. 

 

Slike u nastavku prikazuju položaj Primorsko-goranske županije u Republici Hrvatskoj i te 

administrativnu podjelu Primorsko-goranske županije.  

                              
Slika 1: Položaj Primorsko-goranske županije    Slika 2: Primorsko-goranska županija 

  

Prostor Primorsko-goranske županije dijeli se na tri dijela - goransko područje, primorsko i otočno 

područje - i obuhvaća površinu od 3.588 km2, ili 6,35% državnoga teritorija. Duljina obalne crte u 

županiji je 1.065 km. Najviši vrh je Bjelolasica-Kula (1.534 m), a najviše naselje Begovo Razdolje, na 

visini od 1.060 m. 

Primorsko-goranska županija obuhvaća: 14 gradova, 22 općine i 510 naselja u sastavu gradova i 

općina.  
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Općina Matulji jedna je od 36 jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji. Nalazi se 

u sjeverozapadnom dijelu prostora Primorsko-goranske županije te unutar Županije graniči s 

Općinom Klana i Gradovima Kastav i Rijeka na istočnoj strani, i Gradom Opatija na južnoj strani. Na 

sjeverozapadu graniči s Istarskom županijom, odnosno općinom Lanišće. 

 

Općina Matulji je također granična općina Republike Hrvatske prema Republici Sloveniji. Na području 

Općine formirana su dva međunarodna cestovna granična prijelaza (Rupa i Pasjak), međunarodni 

željeznički granični prijelaz (Šapjane) te dva pogranična cestovna prijelaza (Mune i Lipa), stoga dio 

Općine predstavlja pogranično područje koje je spojnica kontinentalnog dijela Europe sa 

Sredozemnim morem. 

 

2.1.2. Demografija  

 

Kraj 20. i početak 21. stoljeća obilježile su izrazite političke i društveno-gospodarske promjene na 

području Republike Hrvatske koje su neposredno, a ponekad i izravno, utjecale na demografska 

kretanja. Uz to, nastavljene su negativne demografske tendencije iz prošlosti koje su se u 

posljednjem dvadesetogodišnjem razdoblju intenzivirale. Od najvećega su značenja promjene 

ukupnoga broja stanovnika, prirodne i migracijske komponente kretanja stanovništva, ali i promjene 

u starosnoj strukturi stanovništva. 

 

Provedene analize pokazuju da je od 1991. godine Republika Hrvatska ušla u fazu depopulacije, koja 

još uvijek traje. Općina Matulji, s druge strane, ne prati trend Republike Hrvatske i Primorsko-

goranske županije te kroz sva promatrana razdoblja bilježi porast broja stanovnika što je prikazano u 

tablici u nastavku. 

 
Tablica 3: Kretanje broja stanovnika 

Broj stanovnika 

 1981 1991 2001 2011 

Republika Hrvatska 4.601.469 4.784.265 4.437.460 4.284.889 

Primorsko-goranska 

županija 
304.038 323.130 305.505 296.195 

Općina Matulji 9.611 10.124 10.544 11.246 

Izvor: Državni zavod za statistiku (DZS), Popisi stanovništva 1981. – 2011. 

 

Prema rezultatima Popisa stanovništva iz 2011. godine3 Primorsko-goranska županija ima ukupno 

296.195 stanovnika i s udjelom od 6,91% peta je po veličini u Republici Hrvatskoj (4.284.889) - iza 

Grada Zagreba (790.017), Splitsko-dalmatinske županije (454.798), Zagrebačke županije (317.606) i 

Osječko-baranjske županije (305.032). 

 

                                                 
3 Izvor: Državni zavod za statistiku, Popisi stanovništva 1981. – 2011., www.dzs.hr 

http://www.dzs.hr/
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Sjedište Grad Rijeka sa 128.624 stanovnika treći je grad po veličini u Hrvatskoj - iza Grada Zagreba 

(790.017) i Grada Splita (178.102). 

 

Najmanji grad u Primorsko-goranskoj županiji po ukupnom broju stanovnika je Grad Cres s 2.879 

stanovnika, a najmanja općina je Općina Brod Moravice s 866 stanovnika. 

 

Prema broju stanovnika, Općina Matulji je druga najmnogoljudnija općina i četvrta jedinica lokalne 

samouprave u Primorsko-goranskoj županiji. Brojnije stanovništvo imaju samo gradovi Rijeka i 

Opatija te Općina Viškovo. Ukupni udio stanovnika Općine Matulji u odnosu na Primorsko-goransku 

županiju iznosi 3,80%.  

 

Slijedi prikaz prirodnog kretanja stanovništva u Republici Hrvatskoj. 

 
Tablica 4: Stope prirodnog kretanja stanovništva u Republici Hrvatskoj 

Godina Na 1000 stanovnika Totalna stopa 

fertiliteta  Živorođeni Umrli Prirodni prirast 

2000. 9,9 11,4 -1,5 1,39 

2001. 9,2 11,2 -1,9 1,27 

2002. 9,0 11,4 -2,4 1,34 

2003. 8,9 11,8 -2,9 1,33 

2004. 9,1 11,2 -2,1 1,35 

2005. 9,6 11,7 -2,1 1,42 

2006. 9,3 11,3 -2,0 1,38 

2007. 9,4 11,8 -2,4 1,40 

2008. 9,9 11,8 -1,9 1,47 

2009. 10,1 11,8 -1,8 1,50 

2010. 9,8 11,8 -2,0 1,46 

2011. 9,6 11,9 -2,3 1,41 

2012. 9,8 12,1 -2,3 1,52 

2013 9,4 11,8 -2,5 1,46 

2014. 9,3 12,0 -2,7 1,46 

2015. 8,9 12,9 -4,0 1,41 

2016. 9,0 12,3 -3,4 1,43 

2017. 8,9 13,0 -4,1 1,42 

Izvor: DZS: Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2018.  

 

U 2017. godini zabilježen je pad broja živorođene djece u odnosu na godinu prije za 2,6%, tj. rođeno 

je 981 dijete manje nego u 2016. godini. Ukupan broj rođenih u 2017. bio je 36.705 djece, od toga 36 

556 živorođene djece i 149 mrtvorođene djece. Od 36.556 živorođene djece, 18.845 ili 51,6% rođeno 

je muške djece i 17.711 ili 48,4% ženske djece. 

Stopa nataliteta (živorođeni na 1.000 stanovnika) u 2017. godini iznosila je 8,9.  
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U 2017. zabilježen je porast broja umrlih osoba u odnosu na godinu prije, tj. umrlo je 1.935 osoba ili 

3,8% više nego u godini prije. Od ukupnog broja umrlih osoba (53.477) u 2017. godini 25.861 ili 48,4% 

odnosilo se na muške osobe i 27.616 ili 51,6% na ženske osobe. 

Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2017. iznosila je 13,0. 

 

Opća stopa fertiliteta u 2017. godini je iznosila 40,9.4 dok je stopa totalnog fertiliteta u Republici 

Hrvatskoj u 2015. iznosila 1,42.  

 

Stopa prirodnog prirasta u 2017. bila je u Republici Hrvatskoj negativna i iznosila je -4,1 (-16 921 

osobu). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je 

iznosio 68,4. U svim županijama bio je negativan prirodni prirast, a najveći negativan prirodni prirast 

bio je u Primorsko-goranskoj županiji, i to -1.794 uz vitalni indeks od 54,6. 

 

Pozitivan prirodni prirast bio je u 40 gradova/općina, a negativan je bio u 506 gradova/općina i Gradu 

Zagrebu, dok je 9 gradova/općina imalo nulti prirodni prirast. 

 

Prema projekcijama Državnog zavoda za statistiku za 2051. godinu u Hrvatskoj će živjeti 3.714.300 

ljudi.5  

 

Kao što je ranije spomenuto, za razliku od Republike Hrvatske i Primorsko-goranaske županije koje 

bilježe pad broja stanovnika Općina Matulji u istom periodu bilježi rast. U promatranom razdoblju 

broj stanovnika Općine Matulji povećao se za 17,01%. U istom razdoblju stanovništvo Primorsko-

goranske županije smanjilo se za 2,58%, a Hrvatske za 6,88%. 

 

Slijedi analiza dobne strukture stanovništva. 

 
Skica 3: Starost stanovništva RH po regijama prema popisu stanovništva 2011.6 

                                                 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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Analiza dobne strukture stanovništva Republike Hrvatske ukazuje na nerazmjer u broju muškaraca i 

žena prema dobnim skupinama koji nije značajan. Udio muškaraca veći je u mlađim dobnim 

skupinama, a udio žena u starijim dobnim skupinama. Situacija je ista i u Općini Matulji. 

 

Generalni trend na razini Republike Hrvatske je da stanovništvo od popisa do popisa kontinuirano 

stari, što predstavlja nacionalni demografski problem. Isti problem je izražen na razini Primorsko-

goranske županije i Općine Matulji, a što je vidljivo iz tablice u nastavku. 

 
Tablica 5: Kontingenti stanovništva Općine Matulji 2001. i 2011. godine 

 

Muškarci Žene 
Ukupno 
Općina 
Matulji 

Udio u 
stanovništvu 

Općine 
Matulji 

Udio u 
stanovništvu 
Primorsko-
goranske 
županije 

Udio u 
stanovništvu 

Republike 
Hrvatske 

0-6 godina 349 362 711 6,30% 5,85% 6,90% 

0-19 godina 1.015 1.001 2.016 17,93% 17,14% 20,90% 

Fertilna dob 
15-49 godina 

- 2.626 - 45,50% 42,85% 43,86% 

Fertilna dob 
20-29 godina 

- 721 - 12,50% 11,88% 12,16% 

Radno 
sposobno 
stanovništvo 
(15-64 
godine) 

3.951 3.968 7.919 70,42% 68,61% 67,07% 

65 i više 
godina 

767 1.074 1.841 16,37% 18,91% 17,70% 

 

Muškarci Žene 
Ukupno 
Općina 
Matulji 

Općina 
Matulji u 

odnosu na 
Republiku 
Hrvatsku 

Primorsko-
goranska 
županija 

Republika 
Hrvatska 

Prosječna 
starost 

41,4 43,6 42,5 +1,92% 43,9 41,7 

Indeks 
starenja 

118,0 152,1 134,9 +17,3% 155,3 115,0 

Koeficijent 
starosti 

21,9 26,4 24,2 +0,41 26,6 24,1 

Izvor: Strateški razvojni program Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. - Analiza stanja  

 

Prije pedeset godina (1961. godine) u Republici Hrvatskoj djeca su predstavljala 27,24% ukupne 

populacije, 2001. godine udio djece u broju stanovnika bio je 20,72%7, dok je 2011. taj postotak pao 

na 19,74%8. 

Postotak ženske djece u odnosu na mušku je 48,74%, no taj se omjer mijenja u korist dobne skupine 

žena od 40 do 44 godine9. 

                                                                                                                                                         
6 Izvor: http://iszd.hr/wp-content/uploads/2014/01/hrv3d_starost_naseljenost_pano_13a.png, preuzeto dana 09.03.2015. 
7 Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske: Popis stanovništva 2001.  
8 Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske: Popis stanovništva 2011. 
9 Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske :Statistički ljetopis Republike Hrvatske za 2015. godinu, Zagreb 
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Prema rezultatima popisa iz 2011. godine10 prosječna starost na razini države iznosila je 41,7 godina, 

za žene 43,3 i 39,9 za muškarce. Prosječna starost u Primorsko-goransko županiji prelazila je 

prosječnu starost države i iznosila je 43,9 godine, za žene 45,3 te za muškarce 42,4. Prosječna starost 

stanovnika Općine Matulji prema popisu iz 2011. godine iznosila je 42,5 godina, za žene 43,6 te za 

muškarce 41,4 iz čega se zaključuje da je stanovništvo Općine Matulji prosječno starije od 

stanovništva Republike Hrvatske, ali je prosječno mlađe od stanovništva Primorsko-goranske 

županije.  

 

Djeca mlađa od 5 godina prema popisu iz 2011. godine u Republici Hrvatskoj čine 4,96% ukupnog 

broja stanovništva11 dok u Općini Matulji čine 4,69%12. 

 

Gustoća naseljenosti Primorsko-goranske županije je 82,57 st/km² što je nešto iznad gustoće 

naseljenosti državnog prostora (75,78 st/km2) dok je gustoća naseljenosti u samom Gradu Rijeci 

značajno poviše prosjeka i iznosi 2.923,27 st/km². 

 

Godine 2011. prosječna gustoća naseljenosti Općine Matulji bila je 63,75 st/km2.  Susjedne općine i 

gradovi, poput Kastva, Viškova i Opatije imaju mnogo veću gustoću stanovništva, ali i mnogo manju 

površinu. S druge strane, općine poput Klane i Mošćeničke Drage imaju znatno manju gustoću 

stanovništva (21,01 st/km2, odnosno 34,11 st/km2).  

 

2.1.2.1. Zaposlenost  
 

Ekonomska kriza proizvela je pad zaposlenosti kao što je prikazano u tablici u nastavku. 

 
Tablica 6: Kretanje broja zaposlenih 

Broj zaposlenih na 31.12. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 11.2018 

Republika 

Hrvatska 
1.530.233 1.475.363 1.468.133 1.432.740 1.400.631 1.397.400 1413.637 1.425.201 1.514.241 1.521.950 

Primorsko-

goranska 

županija 

118.836 113.898 112.734 110.078 106.616 105.958 106.827 107.937 109.955 112.522 

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) 

 

Iz podataka prikazanih u prethodnoj tablici vidljivo je da tržište rada pokazuje od 2013. godine rast 

razine zaposlenosti. 

2.1.2.2. Nezaposlenost  
 

                                                 
10 Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske: Popis stanovništva 2011. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 



 

 

17 

Pod nezaposlenim osobama smatraju se osobe u dobi od 15 do 65 godina, sposobne ili djelomično 

sposobne za rad koje nisu u radnom odnosu. 

 

Od 2008. godine, kada nezaposlenost u Republici Hrvatskoj počinje kontinuirano rasti, također raste i 

nezaposlenost u Primorsko – goranskoj županiji. Pad nezaposlenosti ponovo počinje bilježiti 2014. 

godine kao što je prikazano u tablici u nastavku. 
 

Tablica 7: Kretanje broja nezaposlenih 

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) 

 

Iz podataka prikazanih u prethodnoj tablici vidljivo je da tržište rada od 2015. godine pokazuje pad 

razine nezaposlenosti.  

 

2.1.3. Gospodarski aspekti 

 

Hrvatska se ubraja u skupinu država s malim i otvorenim gospodarstvom, koje je uvelike povezano sa 

drugim inozemnim tržištima. Na razini države u posljednjih 10 godina porastao je BDP po stanovniku, 

međutim godišnja stopa rasta nakon 2008. je negativna. Inflacija je jednako tako rasla do 2014. kada 

se bilježi deflacija u visini od 0,2%. Inozemni dug je u rastao s iznimkom u 2012. godini kada je došlo 

do neznatnog smanjenja da bi kasnije nastavio rasti. Stopa nezaposlenosti je u porastu od 2008. 

godine. Tablica koja slijedi prikazuje seriju odabranih makroekonomskih pokazatelja. 
 

Tablica 8: Hrvatske ekonomske prilike - serija odabranih pokazatelja 

Pokazatelj 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Broj stanovnika (u mil.) 4.429 4.418 4.285 4.262 4.247 4.225 4.204 4.174 4.125 

BDP po stanovniku (EUR) 10.480 10.495 10.451 10.301 10.281 10.244 10.597 11.117 11.806 

BDP – godišnja stopa 
rasta 

-7,4 -1,7 -0,3 -2,2 -0,9 -0,4 1,6 3,0 3,2 

Prosječna godišnja stopa 
inflacije 

2,4 1,1 2,3 3,4 2,2 -0,2 -0,5 -1,1 1,1 

Devizni prihod od turizma 6.380 6.230 6.617 6.859 7.203 7.402 7.961 8.635 9.493 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Republika 

Hrvatska 
263.174 302.425 305.333 324.323 345.112 328.187 285.906 241.860 193.967 153.542 

Primorsko-

goranska 

županija 

14.909 17.878 17.780 18.453 19.320 18.469 15.518 12.888 9.773 7.946 

Općina 

Matulji 

506 619 612 645 694 658 579 527 412 328 
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Pokazatelj 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Inozemni dug (mil. EUR) 45.600 46.908 46.397 45.297 45.803 46.416 45.384 41.668 40.069 

Stopa nezaposlenosti 14,9 17,4 17,8 19,1 20,2 19,6 17,9 15,0 12,4 

Izvori: DZS, Hrvatska gospodarska komora (HGK) 

 

Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave prema stupnju 

razvijenosti (NN 158/13 i 147/14), a na temelju članka 34. Zakona o regionalnom razvoju Republike 

Hrvatske (NN 147/14) kao pokazatelj ekonomskog rasta i razvijenosti određenog područja koristi se 

indeks razvijenosti prema kojem se jedinice lokalne samouprave razvrstavaju u skupine (Stupanj 

razvijenosti određuje se na osnovi indeksa razvijenosti prema pokazateljima: stope nezaposlenosti, 

dohotku po stanovniku, proračunskih prihoda jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 

samouprave po stanovniku, općem kretanju stanovništva i stopi obrazovanosti). 

 

Primorsko-goranska županija svrstana je u IV skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave čija 

je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 125% prosjeka Republike Hrvatske, dok je Općina Matulji, 

sa indeksom razvijenosti od 111,91%  svrstana je u IV skupinu jedinica lokalne samouprave čija je 

razvijenost između 100% i 125% prosjeka Republike Hrvatske. 

 

U strukturi gospodarstva na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini13 najviše poslovnih 

subjekata od njih ukupno 21.633 koncentrirano je u tri područja djelatnosti: trgovina (19,09%), ostale 

uslužne djelatnosti (15,86%) i stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (10,10%).  

Prema ukupnom broju zaposlenih u gospodarstvu na području Primorsko-goranske županije vodeća 

područja djelatnosti su14: trgovina (15,80%), slijedi prerađivačka industrija (13,28%) te obrazovanje 

(9,60%). Također, u ta tri područja ostvaruje se više od 66,33% ukupnoga prihoda gospodarstva na 

području Primorsko-goranske županije. Daleko najveći ukupni prihod ostvaruje trgovina (37,94%), 

slijedi prerađivačka industrija (18,47%),  i prijevoz (9,92%) od ukupnog prihoda Primorsko-goranske 

županije. 

 

Osnovne gospodarske grane na području Općine Matulji su: trgovina na veliko i malo, prerađivačka 

industrija te građevinarstvo.  

 

U nastavku se daje pregled značajnijih gospodarskih značajki područja Općine Matulji. 

 
Tablica 9: Osnovni pokazatelji poslovanja poduzetnika Općine Matulji za razdoblje od 2011. do 2014. godine 

Pokazatelj 2011. 2012. 2013. 2014. 

Broj poduzetnika 8.348 8.220 8.413 9.324 

Broj zaposlenih  58.88 57.480 58.114 58.659 

Ukupni prihodi u milijunima kn 34.988 31.304 31.571 32.376 

                                                 
13 Izvor: Priopćenje DZS Broj i struktura poslovnih subjekata po županijama , Stanje 31. prosinac 2017., 
https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2017/11-01-02_02_2017.htm  
14 Izvor: Priopćenje DZS Zaposleni prema područjima djelatnosti i po županijama, Stanje 31. prosinca 2017., 
https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2017/09-02-04_01_2017.htm  

https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2017/11-01-02_02_2017.htm
https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2017/09-02-04_01_2017.htm
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Pokazatelj 2011. 2012. 2013. 2014. 

Investicije u dugotrajnu 
imovinu  u milijunima kn 

2.215  2.162 2.370 2.827 

Dobit prije oporezivanja u 
milijunima kn 

4.399  2.698 1.742 1.955 

Gubitak prije oporezivanja u 
milijunima kn 

1.658  1.461 1.001 1.310 

Izvor: Strateški razvojni program Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. - Analiza stanja  

 

U razdoblju od 2011. do 2012. godine primjetna je stagnacija poduzetništva, te pogoršanje rezultata 

poslovanja. Do 2014. godine broj poduzetnika je značajno porastao, ali uz zadržavanje jednakog broja 

zaposlenih, smanjenje ukupnih prihoda i dobiti, te značajnije povećanje investiranja u dugotrajnu 

imovinu tek u 2014. godini. S obzirom na opće kretanje ekonomije te povećanje investicija u 

dugotrajnu imovinu, za očekivati je promjenu trenda i povećanje ukupne poduzetničke aktivnosti. 

 

2.2. Političko-institucionalni kontekst projekta 
 

Političko-institucionalni kontekst projekta obuhvaća pregled općih političkih i institucionalnih 

aspekata, zakonski i strateški  okvir realizacije projekta, opis sustava obrazovanja u Republici 

Hrvatskoj te izvore financiranja osnovnih škola. 

 

2.2.1. Pregled općih političkih i institucionalnih aspekata 

 

Na provedenim Lokalnim izborima 2017. Izabrani su članovi Županijske skupštine Primorsko-goranske 

županije te Župan. 

 

U sklopu Primorsko-goranske županije djeluje 11 upravnih tijela: 

 

Ured županije 

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu 

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

Upravni odjel za zdravstvo 

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje 

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove 

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze 

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj 

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima  

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade 

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu 

 

Na Lokalnim izborima održanim 2017. godine izabrano je Općinsko vijeće Općine Matulji i Načelnik 

Općine. Općinsko vijeće Općine Matulji ima 17 članova. 
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Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojim se neposredno 

ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito 

poslove koji se odnose na: 

 

1. uređenje naselja i stanovanje, 

2. prostorno i urbanističko planiranje, 

3. komunalno gospodarstvo, 

4. brigu o djeci, 

5. socijalnu skrb, 

6. primarnu zdravstvenu zaštitu, 

7. odgoj i osnovno obrazovanje, 

8. kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 

9. zaštitu potrošača, 

10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

11. protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 

12. promet na svom području te 

13. ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

Osnovna škola „Dr. Andrija Mohorovičić”, na adresi Šetalište Drage Gervaisa 2, 51211 Matulji je 

pravni slijednik Osnovne škole „Drago Gervais“ Matulji koju je osnovala Skupština općine Opatija 

Odlukom o utvrđivanju mreže osnovnih škola na području općine Opatija od 06.02.1992. godine 

(KLASA: 011-9/91-01/62, URBROJ: 2156-0101-91-2). 

 

Osnivač Osnovne škole  „Dr. Andrija Mohorovičić” je Primorsko-goranska županija. 

 

Osnovnu školu „Dr. Andrija Mohorovičić” u školskoj godini 2017. / 2018. pohađalo je 560 učenika 

(433 u matičnoj školi i 127 u područnim školama) podijeljenih u 28 odjeljenja od I do VIII razreda te su 

u njoj bila zaposlena 66 djelatnika.  

 

2.2.2. Zakonski i strateški okvir realizacije projekta 
 

Djelovanje osnovnoškolskih ustanova regulirano je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/2017 i 

68/2018).  

 

Minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki 

uvjeti za ujednačeni razvoj osnovnog školstva na čitavom području Republike Hrvatske određeni su 

Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 

90/1015). 

 

                                                 
15  Izvor: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=11935&sec=2197 

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=11935&sec=2197
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Ministarstvo znanosti i obrazovanja je Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina 

škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta (KLASA: 404-03/13-01/00024, 

URBROJ: 553-18-13-0001) utvrdilo Normative prostora i opreme  građevina škola, građevina školskih 

sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta koji se promjenjuju na projekte izgradnje novih te 

rekonstrukcije postojećih građevina, a koje ostvaruju odgojno-obrazovni rad u jednoj ili u dvije 

smjene prema broju razrednih odjela i učenika. 

 

Minimalni financijski standard osnovnih škola financira se iz sredstava državnog proračuna te 

proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave.  

 

Analiza usklađenosti projekta s  lokalnim, regionalnim i  nacionalnim strateškim dokumentima 
pokazala je sljedeće: 
 
Projekt je u skladu sa Strateškim razvojnim programom Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 

2020. godine: Strateški cilj 2. Osnaživanje kapaciteta općine, Prioritet 2.2. Razvoj, unaprjeđenje i 

održavanje društvene infrastrukture, Mjera  2.2.3. Izgradnja i održavanje društvene infrastrukture i 

Strateški cilj 3. Unaprjeđenje životnog standarda stanovnika, Prioritet 3.3. Podrška unaprjeđenju 

sustava odgoja i obrazovanja te poticanje razvoja cjeloživotnog obrazovanja. 

 

Projekt dogradnje Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” u skladu je s Razvojnom strategijom 

Primorsko-goranske županije 2016.-2020. – 3. strateški cilj – Razvoj ljudskih potencijala i povećanje 

kvalitete života – prioritet 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava, te njegova usklađenost s 

potrebama u gospodarstvu – mjera 3.2.4. Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje ustanova 

u obrazovanju, mjera 3.2.5. Obrazovni sustav prilagođen djeci s poteškoćama u razvoju i mjera 3.2.6. 

Poticanje izvrsnosti, kreativnosti i inovativnosti. 

  

Projekt je u skladu sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije16 - 2. cilj: Unaprijediti kvalitetu 

i uspostaviti sustav osiguravanja kvalitete kao i sa Strategijom ranog i predškolskog, 

osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja - 1. cilj: Unaprijediti razvojni potencijal 

odgojno-obrazovnih ustanova. 

 

Projekt je u skladu s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. - Prioritetna os 

10, tematski cilj 10a – Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture 

za obrazovanje i osposobljavanje. 

 

Projekt je u sukladnosti sa ciljevima Strategije Europa 2020. – cilj 4. Obrazovanje. 

 

Projekt doprinosi i ostvarenju horizontalnih prioriteta promicanjem jednakih mogućnosti i socijalne 

uključenosti budući se projektom predviđa zadovoljavanje uvjeta za potpuno uključivanje učenika s 

tjelesnim invaliditetom, u skladu s važećim zakonskim odredbama i Pravilnikom o osiguranju 

pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). 

 

                                                 
16 Izvor: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_124_2364.html 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_124_2364.html
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2.2.3. Sustav obrazovanja 
 

Sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj se sastoji od predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i 

srednjoškolskog obrazovanja, te visoke naobrazbe. Predškolski odgoj i naobrazba je dostupan djeci u 

dobi od 6 mjeseci do školske dobi. Osnovnoškolsko obrazovanje traje osam godina i obvezno je za svu 

djecu u dobi od šest do petnaest godina. Podijeljeno je na dva četverogodišnja ciklusa: niže 

osnovnoškolsko obrazovanje, s razrednim učiteljima, te više osnovnoškolsko obrazovanje, s 

predmetnim nastavnicima. Srednje škole, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa koji nude, mogu 

se podijeliti na: gimnazije koje traju četiri godine, strukovne ili zanatske škole koje traju od jedne do 

četiri godine, te umjetničke škole koje traju najmanje četiri godine. 

 

Obrazovanje je obvezno i besplatno za svu djecu u dobi od 6 do 15 godina, a financira se iz državnog 

proračuna. Osnovni elementi osnovnog odgoja i obrazovanja temelje se na jeziku, znanosti i 

matematici, humanizmu, tehničkom odgoju, etici i estetici, te zdravstvenom i tjelesnom odgoju. Svaki 

od ovih elemenata uključen je u nastavni plan i program jednog ili više predmeta (disciplina), kao i u 

izvannastavne aktivnosti u školama (umjetničke, tehničke, sportske itd.). 

Osnovne škole može osnovati država, jedinice lokalne i regionalne samouprave (gradovi, općine i 

županije) i druga pravna tijela. 

 

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2016./2017.17 djelovalo je 865 osnovnih 

škola (matičnih i samostalnih). Škole su u svom sastavu imale 1.172 područne škole/odjela. Na kraju 

školske godine 2016./2017. broj osnovnih škola, broj razrednih odjela i broj učenika nije se bitno 

mijenjao u odnosu na kraj školske godine 2015./2016. Udio učenica jest 48,7%.  

Iako se broj učenika nije bitnije mijenjao u odnosu na prethodnu godinu, i dalje se bilježi pad koji 

traje već četvrt stoljeća. 

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju u ovoj školskoj godini iznosi 1 : 9,5. U 

obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1 : 2,1. Udio žena u populaciji 

učitelja jest 81,5%. 

 

Na početku školske godine 2017./2018.18 broj osnovnih škola i broj učenika nije se bitno mijenjao u 

odnosu na početak školske godine 2016./2017. Udio učenica iznosi 48,6%. 

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju iznosi 1 : 9,5; u obrazovanju za djecu i mladež 

s teškoćama u razvoju taj je odnos 1 : 2,1. Udio žena u populaciji učitelja jest 81,8% 

Promatrajući učenike prema godinama starosti, može se primijetiti da je u redovitim školama samo 

2,5% učenika mlađih od 7 godina. Isto tako, gornja granična skupina od 15 i više godina obuhvaća 

samo 0,5% učenika. Od toga 91,8% pohađa VIII. razred. 

 

Postotak učenika koji je uspješno završio školsku godinu iznosio je 99,63%.   

 

                                                 
17 Izvor: Priopćenje DZS Osnovne škole kraj šk.g. 2016./2017. i početak šk.g. 2017./2018., travanj 2018. 
18 Izvor: Priopćenje DZS Osnovne škole kraj šk.g. 2016./2017. i početak šk.g. 2017./2018., travanj 2018. 
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Organizacija školskog rasporeda ovisi o broju učenika. Nastava je u osnovnim školama uglavnom 

organizirana u jutarnjoj ili popodnevnoj smjeni.  

 

Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2016./2017. školskoj godini, od 2.102 osnovne 

škole u Hrvatskoj 612 ih je prijavilo rad u jednoj smjeni, 513 je prijavilo rad u dvije smjene, a njih 11 je 

prijavilo rad u tri smjene. Ostatak od 966 škola u sustav e-Matice nije prijavilo na koji način imaju 

organiziran rad. Zanimljiv je i podatak da se 9 od ukupno 11 trosmjenskih škola na području Hrvatske 

nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 

 

Srednje škole nude obrazovanje i vještine potrebne bilo za ulazak na tržište rada ili za nastavak 

obrazovanja. Ono se sastoji od gimnazija (četverogodišnjih škola općeg obrazovanja), umjetničkih 

škola (četverogodišnjih muzičkih, likovnih i dizajnerskih škola), te strukovnih škola (tehničkih 

četverogodišnjih, te trogodišnjih škola za zanate, industrijske i s njima povezane struke, programe za 

ostvarivanje nižih stručnih kvalifikacija i takozvane usvojene programe). Ti se programi provode u 

javnim školama, ovlaštenim privatnim školama, javnim otvorenim sveučilištima i drugim ovlaštenim 

ustanovama. 

 

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2016./2017.19 djelovalo je 440 srednjih škola 

koje prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka uključuju 745 školskih jedinica različitih 

vrsta, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa. 

 

Na kraju školske godine 2016./2017. broj učenika manji je za 4,5% u odnosu na kraj školske godine 

2015./2016. Udio učenica iznosi 50,3%, iako nije jednako raspoređen prema vrstama srednjih škola. 

Tako u srednjim umjetničkim školama ima 70,0% učenica, u gimnazijama 62,1%, u tehničkim i 

srodnim školama 47,7%, a u industrijskim i obrtničkim školama ima samo 34,0% učenica. Srednju 

školu završilo je 42.711 učenika, a od toga je 50,1% učenica. 

 

U srednjim školama učenici uče jedan, dva ili tri strana jezika, a svi učenici obvezni su učiti barem 

jedan strani jezik. Od ukupnog broja učenika, engleski jezik uči 90,8% učenika, njemački 35,1%, 

talijanski 13,5%, francuski 3,3%, a španjolski, ruski, hrvatski (uče učenici strani državljani), novogrčki, 

arapski, nizozemski, kineski, portugalski i slovenski samo 1,7% učenika. 

Na području Republike Hrvatske na početku školske godine 2017./2018.20 djelovalo je 440 srednjih 

škola. Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka uključuju 744 školske jedinice različitih 

vrsta, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa. 

Na početku školske godine 2017./2018.21 broj učenika manji je za 4,2% u odnosu na početak školske 

godine 2016./2017. Udio učenica iznosi 50,1%. Od ukupnog broja učenika, u redovitom obrazovanju 

ima samo 1,4% ponavljača, i to u I. razredu 2,4%, u II. razredu 1,7%, u III. razredu 1,0%, u IV. razredu 

0,3% i u V. razredu 0,1%. 

                                                 
19 Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Srednje škole i učenički domovi, kraj školske godine 2016./2017. i početak školske godine 
2017./2018., travanj2018. 
20 Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Srednje škole i učenički domovi, kraj školske godine 2016./2017. i početak školske godine 
2017./2018., travanj2018. 
21 Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Srednje škole i učenički domovi, kraj školske godine 2016./2017. i početak školske godine 
2017./2018., travanj 2018. 
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Prema godinama rođenja, može se zaključiti da među učenicima redovitih srednjih škola ima 97,7% 

učenika u dobi od 14 do 18 godina, tj. u dobi primjerenoj za srednje obrazovanje. Samo je 2,1% 

učenika starijih od 18 godina, a 0,2% mlađih od 14 godina, i to su uglavnom učenici srednjih 

umjetničkih škola (glazbenih i baletnih). 

 

Većina djece u Hrvatskoj pohađa javne škole, dok je značajno manji broj upisan u privatne ustanove. 

Privatne škole se najvećim dijelom financiraju iz školarina, one su ograničene na učenike iz obitelji s 

višim prihodima. Godišnje školarine u privatnim školama iznose od 26.000,00 do 32.000,00 kuna22. 

 
Visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj provodi se kroz sveučilišne i stručne studije. Sveučilišni 

studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnom 

svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih i 

stručnih dostignuća. Stručni studij pruža studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje 

omogućavaju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni 

proces.  

 

Sveučilišni studij obuhvaća tri razine: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij.  

Stručni studij obuhvaća dvije razine: stručni i specijalistički diplomski stručni studij.  

 

U Republici Hrvatskoj akreditirano je 1.49323 studijskih programa. 

 

Tablica u nastavku daje pregled broja studenta po vrstama visokog učilišta za šest akademskih godina 

počev od akademske godine 2008/2009. 
 

Tablica 10: Broj studenata po vrstama visokog učilišta u  Republici Hrvatskoj 

Tip studija 2008/09 2009/10 2010/11 2011/2012 2012/13 2013/14 

Stručni studij 56.831    58.249    62.517    63.240    59.624    55.050    

Javna visoka učilišta 45.907    46.298    47.672    48.170    45.317    39.065    

Privatna visoka 

učilišta 

10.924    11.951    14.845    15.070    14.307    15.985    

Sveučilišni studij 128.767    127.058    131.534    134.178    128.661    123.626    

Javna visoka učilišta 128.669    126.929    131.371    133.984    128.274    122.882    

Privatna visoka 

učilišta 

98    129    163    194    387    744    

Ukupno: 185.598    185.307    194.051    197.418    188.285    178.676    

Izvor: https://www.azvo.hr/hr/visoko-obrazovanje/statistike/44-statistike/690-ukupan-broj-studenata-po-tipu-visokih-

uilita-za-0910-i-1011, preuzeto: 02.06.2016. 

 

                                                 
22 Miličević, F. i Dolenec, D., Razvoj socijalne dimenzije u obrazovanju: izvještaj za Hrvatsku, Zagreb, Institut za društvena istraživanja, 
Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, Friedrich Ebert Stiftung, 2009. http://www.fes.ba/publikacije/200906Analiza_Hrvatska.pdf (14. 
veljače 2011.) 
23 Izvor: https://www.azvo.hr/hr/visoko-obrazovanje/vrste-studija-u-republici-hrvatskoj , preuzeto 02.06.2016. 

https://www.azvo.hr/hr/visoko-obrazovanje/statistike/44-statistike/690-ukupan-broj-studenata-po-tipu-visokih-uilita-za-0910-i-1011
https://www.azvo.hr/hr/visoko-obrazovanje/statistike/44-statistike/690-ukupan-broj-studenata-po-tipu-visokih-uilita-za-0910-i-1011
https://www.azvo.hr/hr/visoko-obrazovanje/vrste-studija-u-republici-hrvatskoj
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Više od polovice studenata je studij upisalo nakon gimnazije (53%), dok se 41% studenata upisalo na 

osnovi završene četverogodišnje srednje strukovne škole. Oko 4% studenata je studij upisalo nakon 

trogodišnje srednje strukovne škole. 

 

Ukoliko se navedeni podaci promatraju na razini vrste studija, mogu se uočiti značajne razlike u 

profilu studenata ovisno o tome koju vrstu srednjoškolskog obrazovanja imaju, pa je tako udio 

gimnazijalaca značajno viši na sveučilišnim studijima (67%) u odnosu na stručne studije (22%), dok je 

udio studenata koji su prethodno završili srednju strukovnu školu 30% na sveučilišnim, a 63% na 

stručnim studijima. Studenti čiji roditelji imaju visoko obrazovanje češće su završili gimnaziju, dok su 

strukovnu školu pak češće završili studenti čiji roditelji imaju niže stupnjeve obrazovanja. 

Studenti prvog stupnja sveučilišnog studija u tek 2% slučajeva ne namjeravaju nastaviti studij, dok 

71% već sada iskazuje namjeru nastavka studija za magistra struke.  

 

U narednom tekstu sagledava se sustav obrazovanja iz perspektive kvalitete i obrazovnog postignuća 

te je detaljnije opisan obrazovni sustav u Primorsko-goranskoj županiji. 

2.2.3.1. Kvaliteta obrazovanja 
 

U razdoblju od 2004. do 2009. godine uvedeno je nekoliko izmjena s ciljem unapređenja kvalitete 

obrazovanja u Hrvatskoj, poput sustava vanjskog vrednovanja, obveznih nacionalnih ispita, državne 

mature i samovrednovanja. Uz to je 2004. godine u skladu sa Zakonom o Nacionalnom centru za 

vanjsko vrednovanje obrazovanja osnovan24 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 

kao javna ustanova odgovorna za vanjsko vrednovanje škola u sklopu hrvatskog sustava obrazovanja i 

obuke te za provedbu ispita na temelju nacionalnih standarda.25 

 

2.2.3.2. Obrazovno postignuće  
 

Od 2006. godine Hrvatska sudjeluje u PISA programu OECD-a (Program za međunarodnu procjenu 

učenika Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj), kojim je procijenjeno znanje čitanja, 

matematike i prirodnih znanosti među učenicima. PISA rezultati od 2006. i 2009. pokazuju da hrvatski 

učenici nadmašuju učenike iz drugih zemalja Jugoistočne Europe u sva tri područja. Unatoč tome, 

hrvatski su studenti značajno ispod OECD prosjeka u svim procijenjenim područjima.26  

Istraživanje koje se temeljilo na OECD PISA međunarodnoj studiji provedeno u Hrvatskoj 2006. na 

uzorku od 5.209 petnaestogodišnjih učenika uključenih u srednjoškolsko obrazovanje pokazuje da 

socioekonomski položaj učenika u Hrvatskoj (uz regiju prebivališta) predstavlja značajan prediktor 

obrazovnog postignuća.27 Uz to, to je istraživanje dalje pokazalo da su učenici iz Sjeverozapadne 

Hrvatske postizali rezultate iznad OECD prosjeka te iznad hrvatskog prosjeka. Bolji rezultati među 

učenicima iz Sjeverozapadne Hrvatske dijelom se mogu objasniti regionalnom distribucijom škola. 

                                                 
24 NN 151/04 
25 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, http://www.ncvvo.hr 
26 OECD, What students know and can do: student performance in reading, mathematics and science, PISA 2009 (Što učenici znaju i mogu 
učiniti: rezultati učenika u čitanju, matematici i znanosti, PISA 2009.), rezultati: sažetak, 2010. 
http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/54/12/46643496.pdf 
27 Gregurević, M. i Kuti, S., Učinak socioekonomskog statusa na obrazovno postignuće učenika: primjer PISA istraživanja, Hrvatska, Revija za 
socijalnu politiku, 17(2), 2010., str. 179-196.  

http://www.ncvvo.hr/
http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/54/12/46643496.pdf
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Primjerice, 20% svih škola u Hrvatskoj nalazi se u Zagrebu, koji pripada Sjeverozapadnoj Hrvatskoj. 

Škole u Zagrebu vjerojatno su bolje opremljene za pouku u prirodnim znanostima.28 Razina 

obrazovanja roditelja također je potvrđena kao značajna odrednica školskog postignuća među 

populacijom dječaka i djevojčica u četvrtom i u osmom razredu od 844 redovnih osnovnih škola u 

Hrvatskoj.29 Učenici čiji su roditelji ostvarili više obrazovanje imaju značajno bolje akademsko 

postignuće od učenika čiji roditelji imaju završenu nižu razinu obrazovanja.  

 

Republika Hrvatska se 2011. godine uključila u međunarodno istraživanje kvalitete prvog stupnja 

osnovnog obrazovanja (primarnog obrazovanja) pod nazivom PIRLS 2011. (Progress in International 

Reading Literacy Study) i TIMSS 2011. (Trends in International Mathematics and Science Study) kojim 

se ispituju postignuća učenika 4. razreda u čitanju, matematici i prirodoslovlju. Istraživanje PIRLS 

2011. pružilo je zemljama sudionicama priliku da prikupe međunarodno usporedive podatke o 

čitalačkim kompetencijama učenika nakon četiri razreda osnovne škole. Hrvatski su učenici u tom 

istraživanju postigli izvrsne rezultate. Zauzeli su osmo mjesto u skupini od 45 zemalja u kojima je 

provedeno ispitivanje na kraju četvrtog razreda. Takav uspjeh povezan je s pozitivnim školskim 

ozračjem, odnosno kvalitetom učitelja i ravnatelja te roditeljskom potporom. 

 

Iste godine Republika Hrvatska se uključila i u međunarodno istraživanje matematičke i prirodoslovne 

pismenosti: TIMSS 2011. (Trends in International Mathematics and Science Study) – također s 

učenicima četvrtih razreda osnovnih škola. U tom su istraživanju hrvatski učenici u matematici 

postigli slabije rezultate nego u čitalačkim vještinama, pa su zauzeli 30. mjesto u skupini od pedeset 

zemalja koje su ispitivanje provele na učenicima četvrtih razreda. Prema ukupnom rezultatu nešto su 

ispod središnje točke TIMSS-ove skale, između Norveške i Novog Zelanda. U domeni činjeničnog 

znanja hrvatski učenici su statistički značajno bolji od prosjeka, prosječni su u matematičkom 

zaključivanju, a ispodprosječni u domeni primjene. Prema rezultatima postignutima u prirodoslovlju 

hrvatski su učenici na kraju četvrtog razreda iznadprosječni sa statistički značajno boljim rezultatom 

od međunarodnog prosjeka.  

Može se primijetiti da su hrvatski učenici na kraju četvrtog razreda osnovnog obrazovanja (na kraju 

primarnog obrazovanja), za koje je karakteristična razredna nastava, međunarodno uspješniji od 

naših petnaestogodišnjaka koji su sudjelovali u istraživanju PISA. 

 

Ciklus PISA 201530 šesti je ciklus PISA-inih istraživanja (a četvrti po redu u kojemu je sudjelovala 

Republika Hrvatska) u kojemu se po drugi puta nakon 2006. godine prirodoslovna pismenost učenika 

ispitivala kao glavno područje, dok su se čitalačka i matematička pismenost ispitivale kao sporedna 

područja. Uz to, u ovom se ciklusu po prvi puta dodatno ispitivala i sposobnost suradničkog 

rješavanja problema, ali ti će rezultati biti objavljeni sredinom 2017. godine. 

U istraživanju sudjelovale su 72 zemlje, a ukupno je testirano 540.000 učenika koji predstavljaju oko 

29 milijuna petnaestogodišnjih učenika u zemljama sudionicama. Republiku Hrvatsku predstavljalo je 

5.809 petnaestogodišnjih učenika i učenica iz 158 srednjih i 2 osnovne škole. 

Testiranje učenika po prvi je puta provedeno isključivo na računalima u svim ispitnim domenama. 

                                                 
28 Ibidem. 
29 Babarović, T., Burušić, J. i Marković, N., Koliko daleko padaju jabuke od stabla? Odnos obrazovnih postignuća djece i obrazovne razine 
njihovih roditelja, Društvena istraživanja, 19(4-5), 2010., str. 709-730. 
30 Izvor: https://www.ncvvo.hr/objava-rezultata-oecd-ova-medunarodnoga-istrazivanja-pisa-2015/  

https://www.ncvvo.hr/objava-rezultata-oecd-ova-medunarodnoga-istrazivanja-pisa-2015/
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Osim kognitivnog testa, anketirani su učenici, njihovi roditelji i ravnatelji/ce njihovih škola te su tako 

prikupljeni podaci o velikom broju mogućih pozadinskih utjecaja na obrazovna postignuća. 

 

Istraživanje je i ovaj puta pokazalo da hrvatski srednjoškolci u sva tri područja statistički značajno 

zaostaju za prosjekom zemalja OEDC-a. 

 

Prirodoslovna pismenost 

 

U području prirodoslovne pismenosti najbolji prosječni rezultat na ukupnoj skali postigao je Singapur 

(556 bodova), a slijede ga Japan (538 bodova) i Estonija (534 boda). Uspoređujući europske zemlje, 

osim Estonije, najbolji prosječni rezultat postigle su Finska (531 bod) i Slovenija (513 bodova). 

Hrvatska je s 475 bodova postigla ispod prosječni rezultat i nalazi se na 37. mjestu. Usporedbom 

hrvatskoga prosječnog rezultata s rezultatima drugih zemalja dobiveno je da se postignuće hrvatskih 

učenika ne razlikuje značajno od postignuća učenika iz susjedne Italije ili Mađarske, kao ni Litve, 

Argentine i Islanda. 

 

U usporedbi s rezultatima iz 2006. godine, kad je prirodoslovna pismenost također bila glavno ispitno 

područje, u Hrvatskoj je došlo do značajnog pada u prosječnom postignuću učenika u prirodoslovnoj 

pismenosti. U prosjeku, svake 3 godine postignuće hrvatskih učenika pogoršava se za otprilike 5 

bodova. 

 

Kad je riječ o razinama znanja i sposobnosti na skali prirodoslovne pismenosti, 24,7% hrvatskih 

učenika nije dostiglo razinu 2, odnosno ne posjeduje osnovna prirodoslovna znanja i vještine 

potrebne za svakodnevan život. Na najvišim razinama (razine 5 i 6) nalazi se 4% hrvatskih učenika. 

Kad se distribucija hrvatskih učenika po razinama na skali prirodoslovne pismenosti u ovom ciklusu 

usporedi s prijašnja tri ciklusa, može se uočiti da 2. razinu 2006. godine nije dostiglo 17% hrvatskih 

učenika, 2009. godine 18,5% učenika, 2012. godine 17,2%, a u ovom ciklusu 19,2% učenika. Na 5. i 6. 

razini 2006. godine ukupno je bilo 5,1% učenika, 2009. godine 3,7% učenika, 2012. godine 4,6% 

učenika, a u ovom ciklusu 4% učenika. 

Na podskali kompetencija u području prirodoslovne pismenosti, hrvatski učenici postigli su ispod 

prosječan rezultat od 476 bodova na skali znanstvenog objašnjavanja pojava, 473 boda na skali 

vrednovanja i osmišljavanja znanstvenih istraživanja te 476 bodova na skali interpretiranja 

znanstvenih podataka i dokaza. Prosjek OECD-a na sve tri skale prirodoslovnih kompetencija iznosi 

493 boda. 

 

Na podskali znanja u području prirodoslovlja, Hrvatska je ostvarila ispod prosječni rezultat od 476 

bodova na skali sadržajnog znanja, odnosno poznavanja prirodoslovnih sadržaja. U području 

proceduralnog znanja (razumijevanje načina na koje se dolazi do znanstvenih spoznaja) i 

epistemološkog znanja(razumijevanje osnovnih razloga zašto se koriste znanstveni postupci), 

Hrvatska je postigla 475 bodova. Prosjek OECD-a na sve tri skale prirodoslovnih kompetencija iznosi 

493 boda. 
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Analizirajući samo sadržajno znanje učenika, odnosno koliko dobro učenici poznaju činjenice, 

koncepte i teorije iz područja prirodoslovlja, hrvatski učenici ostvarili su ispod prosječni rezultat od 

472 boda u sadržajnom području fizikalni sustavi koje se odnosi na teme iz kemije i fizike (prosjek 

OECD-a iznosi 493 boda), 476 bodova u području živi sustavi koje se odnosi na teme iz biologije 

(prosjek OECD-a iznosi 492 boda) te 477 bodova u području sustavi Zemlje i svemira koje se odnosi 

na teme iz geografije, geologije i astronomije (prosjek OECD-a iznosi 494 boda). 

 

Promatrajući razlike prema spolu, u Hrvatskoj, kao i u zemljama OECD-a, nema statistički značajne 

razlike u prosječnom rezultatu iz prirodoslovne pismenosti između djevojčica i dječaka. 

 

Čitalačka pismenost 

 

U području čitalačke pismenosti najbolji prosječni rezultat ostvarili su Singapur (535 bodova), Hong 

Kong-Kina (527 bodova) i Kanada (527 bodova). Od europskih zemalja najbolji rezultat postigle su 

Finska (526 bodova), Irska (521 bod) i Estonija (519 bodova). Republika Hrvatska ostvarila je ispod 

prosječni rezultat od 487 bodova te se nalazi na 31. mjestu. 

Uspoređujući prosječne rezultate iz čitalačke pismenosti s rezultatima iz 2009. godine, u Hrvatskoj je 

vidljiv trend poboljšanja prosječnih rezultata. Hrvatska je u šestogodišnjem razdoblju povećala 

prosječni rezultat za 11 bodova. 

 

Kad se distribucija hrvatskih učenika po razinama skale čitalačke pismenosti u ovom ciklusu usporedi 

s prijašnja tri ciklusa, može se uočiti da 2. razinu 2006. godine nije dostiglo 21,5% hrvatskih učenika, 

2009. godine 22.4% učenika, 2012. godine 18,6% učenika, a u ovom ciklusu 19,9% učenika. Na 5. i 6. 

razini 2006. godine ukupno je bilo 3,7% učenika, 2009. godine 3,2% učenika, 2012. godine 4,4% 

učenika, a u ovom ciklusu 5,9% učenika. 

 

Kad je riječ o razlikama prema spolu, u zemljama OECD-a djevojčice su u ovom ciklusu postigle bolji 

prosječni rezultat od dječaka za 27 bodova. U Hrvatskoj ta razlika u korist djevojčica iznosi 26 bodova 

i ona je značajno smanjena u odnosu na prijašnje cikluse: u ciklusu PISA 2006 djevojčice su bile bolje 

od dječaka za 50 bodova, u ciklusu PISA 2009 za 51 bod, a u ciklusu PISA 2012 za 48 bodova. 

Kad se promatra zastupljenost dječaka i djevojčica na najnižim i najvišim razinama čitalačke 

pismenosti, uočava se da se u skupini učenika koji ne dostižu razinu 2 nalazi 25% dječaka i 15,1% 

djevojčica, dok se na najvišim razinama znanja i sposobnosti nalazi 4,7% dječaka i 7,0% djevojčica. 

 

Matematička pismenost 

 

U području matematičke pismenosti najbolji prosječni rezultat ostvarili su Singapur (564 boda), Hong 

Kong-Kina (548 bodova) i Makao-Kina (544 boda). Uspoređujući europske zemlje, najbolji prosječni 

rezultat postigle su Švicarska (521 bod) i Estonija (520 bodova). Hrvatska je ostvarila ispod prosječni 

rezultat od 464 boda te se nalazi na 41. mjestu. 

 

U usporedbi s 2012. godinom, kad je matematička pismenost bila glavno ispitno područje, hrvatski 

učenici postigli su za 7 bodova slabiji rezultat, no ta razlika nije statistička značajna. Štoviše, promjene 
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u postignućima hrvatskih učenika u matematičkoj pismenosti od 2006. godine nisu se pokazale 

značajnima. 

 

Kad se distribucija hrvatskih učenika po razinama na skali matematičke pismenosti u ovom ciklusu 

usporedi s prijašnja tri ciklusa, može se uočiti da 2. razinu 2006. godine nije dostiglo 28,6% hrvatskih 

učenika, 2009. godine 33,2% učenika, 2012. godine 29,9%, a u ovom ciklusu 32% učenika. Na 5. i 6. 

razini 2006. godine ukupno je bilo 4,8% učenika, 2009. godine 4,9% učenika, 2012. godine 7,0% 

učenika, a u ovom ciklusu 5,6% učenika. 

 

S obzirom na spol, u zemljama OECD-a dječaci su u prosjeku uspješniji u matematici od djevojčica za 

8 bodova. U Hrvatskoj dječaci također postižu značajno bolji rezultat u matematici od djevojčica, a ta 

razlika iznosi 13 bodova. Ako tu razliku usporedimo s prijašnjim PISA-inim ciklusima, razlika u korist 

dječaka nije se značajno mijenjala (2006. godine iznosila je 13 bodova, 2009. godine 11 bodova, a 

2012. godine 12 bodova). 

 

Kad se promatra zastupljenost dječaka i djevojčica na najnižim i najvišim razinama matematičke 

pismenosti, uočava se da se u skupini učenika koji ne dostižu razinu 2 nalazi 30% dječaka i 33,9% 

djevojčica, dok se na najvišim razinama znanja i sposobnosti nalazi 7.1% dječaka i 4.1 % djevojčica. 

2.2.3.3. Obrazovanje u Primorsko-goranskoj županiji 
 

U Primorsko-goranskoj županiji djeluje 35 ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja koje djeluju u 

108 matičnih i područnih vrtića. U pedagoškoj godini 2013./2014. uključeno je 8.666 djece u sustav 

predškolskog odgoja i obrazovanja. U pedagoškoj godini 2012./2013. bilo je uključeno 7.935 djece u 

sustav, dok je 2011./2012. taj broj iznosio 7.496. Podaci pokazuju da je u promatranom razdoblju 

došlo do povećanja broja djece u vrtićima za 1.170 djece. 

Ukupan broj zaposlenih u vrtićima također je u promatranom razdoblju bilježio rast.  

 

Od ukupno 58 osnovnih škola u županiji, Primorsko-goranska županija osnivač je njih 32. Grad Rijeka 

osnivač je 23 osnovne škole i Centra za Odgoj i obrazovanje. Grad Opatija osnivač je jedne škole, dok 

je Grad Crikvenica osnivač dvije škole. 

 
Tablica 11:Prikaz broja učenika i odjela u osnovnim školama Primorsko-goranske županije 

 ŠKOLSKA GODINA 

 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 2013./2014. 

 Broj 

učenika 

Broj 

odjela 

Broj 

učenika 

Broj 

odjela 

Broj 

učenika 

Broj 

odjela 

Broj 

učenika 

Broj 

odjela 

Broj 

učenika 

Broj 

odjela 

Priobalje 6.922 355 6.877 361 6.785 355 6.825 359 6.841 362 

Otoci 2.751 166 2.700 163 2.647 164 2.679 164 2.510 154 

Gorski kotar 1.511 129 1.468 129 1.410 129 1.352 128 1.282 121 

Rijeka 8.925 439 8.657 432 8.490 427 8.449 432 8.589 433 

UKUPNO 20.109 1.089 19.702 1.085 19.332 1.075 19.305 1.083 19.222 1.070 

Izvor: Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. 
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U promatranom razdoblju broj učenika se smanjio za 4,41% dok se broj razrednih odjela smanjio za 

1,74%. Priobalje u čijem sastavu je i Općina Matulji je područje koje bilježi suprotan trend te bilježi 

porast broja razrednih odjela. 

U Primorsko-goranskoj županiji31 na početku školske godine 2014./2015. osnovnu školu je pohađalo 

18.989 učenika podijeljenih u 1.069 odjeljenja dok je na početku školske godine 2015./2016.  

osnovnu školu pohađao 18.861 učenik. Učenici su bili podijeljeni u 1.080 odjeljenja.  

U razdoblju između školske godine 2009./2010. i školske godine 2015./2016. broj učenika se smanjio 

za 6,21% dok se broj razrednih odjela smanjio za 0,83%. 

 

U posljednjih pet godina, prema podacima iz tablice u nastavku, učenici osnovnih škola su uspješno 

završili razred s postotkom iznad 99,62%.  

U školskoj godini 2012./2013. taj postotak je iznosio 99,69%.  

 
Tablica 12: Uspjeh učenika osnovnih škola Primorsko-goranske županije na kraju školske godine 2008./2009.-2012./2013. 

Kraj školske 

godine 
2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

S uspjehom 

završili razred 
20.347 20.029 19.607 19.351 19.495 

Ukupan broj 

učenika 
20.432 20.106 19.699 19.415 19.556 

S uspjehom 

završili razred u 

% 

99,59% 99,62% 99,54% 99,67% 99,69% 

Izvor: Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. 

 

Od ukupno 32 osnovne škole kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, sportske dvorane ima 

21 matična škola (65,33%). Osam matičnih škola koristi prostor u sklopu škole (višenamjenske 

dvorane ili prilagođene učionice), a dvije matične škole koriste dvorane u vlasništvu jedinica lokalne 

samouprave, te za njihovo korištenje plaćaju najam. 

 

Od ukupno 47 područne škole, dvije imaju sportsku dvoranu, a njih 6 za odvijanje nastave tjelesne i 

zdravstvene kulture koristi prilagođeni prostor u sklopu škole. 

 

Od ukupno 34 srednje škole koje djeluju u županiji Županija nije osnivač njih četiri. 

U školskoj godini 2013./2014. u srednje škole Primorsko-goranske županije upisano je 10.612 

učenika, smještenih u 479 odjela (22 učenika po odjelu). 

  
Tablica 13: Prikaz broja učenika i odjela u srednjim školama Primorsko-goranske županije 

 ŠKOLSKA GODINA 

 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 2013./2014. 

                                                 
31 Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Statističko izvješće Osnovne škole i dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju 
programe predškolskog odgoja  kraj školske godine 2013./2014. i početak školske/pedagoške godine 2014./2015., Zagreb 
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 Broj 

učenika 

Broj 

odjela 

Broj 

učenika 

Broj 

odjela 

Broj 

učenika 

Broj 

odjela 

Broj 

učenika 

Broj 

odjela 

Broj 

učenika 

Broj 

odjela 

Priobalje 2.066 83 1.950 81 1.991 81 2.001 81 2.096 92 

Otoci 988 54 1.024 54 981 54 996 54 985 51 

Gorski 

kotar 
540 36 534 35 521 34 486 33 479 33 

Rijeka 7.249 298 7.131 300 7.144 290 7.093 296 7.052 303 

UKUPNO 10.843 471 10.639 470 10.637 459 10.576 464 10.612 479 

Izvor: Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. 

 

U promatranom razdoblju broj učenika se smanjio za 2,13% na području Županije, dok je unutar 

Županije Priobalje zabilježilo i porast broja učenika (1,45%) i porast broja odjela (10,84%). 

 

U Županiji se provodi 126 programa. Od ukupnog broja 4,76% čine gimnazijski programi, 39,69% 

strukovni (četverogodišnji), 38,89% strukovni obrtnički i industrijski (trogodišnji), 6,34% umjetnički 

programi i 10,32% programi za učenike s teškoćama. 

 

Školsku godinu 2012./2013. uspješno je završilo 96,01% učenika, dok njih 3,99% nije završilo razred. 

 

Glavna institucija u području visokog školstva i znanosti je Sveučilište u Rijeci, ali predmetno područje 

pokrivaju i druge institucije izvan sustava Sveučilišta u Rijeci. 

 

U akademskoj godini 2013./2014. na Sveučilištu u Rijeci studira 16.026 studenata, a na Veleučilištu u 

Rijeci oko 3.000 studenata. 

 

Usporedba broja upisanih studenata I. godine  s brojem učenika koji su završili srednju školu pokazuje 

da je broj upisanih studenata više nego dvostruko veći što pokazuje da je Grad Rijeka sveučilišni 

centar u koji se upisuju studeni iz različitih krajeva. 

 
Tablica 14:Odnos broja učenika i studenata 2008./20019.-2012./2013. 

Školska /akademska 

godina 

Broj učenika koji su 

završili srednju školu 

Broj upisanih studenata 

na I. godinu fakulteta 

Broj studenata koji su 

završili studij 

2008./2009. 2.889 5.880 4.040 

2009./2010. 2.877 6.250 4.666 

2010./2011. 2.635 6.079 4.677 

2011./2012. 2.407 5.684 4.677 

2012./2013. 2.507 5.501 4.328 

Izvor: Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020. 

 

U odnosu na 2001. godinu povećao se broj osoba sa završenim visokim obrazovanjem. Gorski kotar 

ima najveći broj osoba sa završenom osnovnom školom (28%) i najmanji broj visokoobrazovanih 

stanovnika (12%). U Priobalju je najviše stanovnika sa završenom srednjom školom (60%), dok 

visokoobrazovanih ima 19%. Na Otocima je najviše stanovnika sa završenom srednjom školom (61%), 

te visokim udjelom visokoobrazovanih (18%). 
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Tablica 15: Stanovništvo 15 i više godina prema završenoj školi i spolu u Primorsko-goranskoj županiji 

 
Bez škole 1-3 razreda 4-7 razreda Osnovna škola Srednja škola Visoko obrazovanje Nepoznato Ukupno 

Muškarci  369 225 2.722 16.148 79.851 24.478 269 124.062 

Žene 1.363 883 8.093 27.119 69.817 27.558 333 135.166 

Ukupno 1.732 1.108 10.815 43.267 149.668 52.036 602 259.228 

Izvor: : http://www.dzs.hr/ 

 

U usporedbi s prosjekom Republike Hrvatske obrazovna struktura je povoljnija, te je potrebno 

nastaviti ulaganja u obrazovni sustav djece, mladih kao i u sustav cjeloživotnog obrazovanja. 

 

Na području Općine Matulji djeluje Dječji vrtić Matulji koji obuhvaća sedam objekata. U Dječjem 

vrtiću Matulji ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane 

i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te 

njihovim mogućnostima i sposobnostima. 

 

Tablica u nastavku daje pregled redovitih programa vrtića po skupinama i objektima u pedagoškoj 

godini 2015./2016.  

 
Tablica 16: Redoviti programi vrtića po skupinama i objektima u pedagoškoj godini 2018./2019. 

Cjelodnevni program 

jaslica 

Poludnevni program 

vrtića 

Cjelodnevni program 

vrtića 

Cjelodnevno / 

poludnevni program 

vrtića 

Cjelodnevno / 

poludnevni program 

ranog učenja stranog 

jezika (engleski i 

talijanski) 

7 skupina 4 skupine 9 skupina 2 skupine 2 skupine 

Matulji – 4 

Rukavac – 1 

Veli Brgud - 2 

Matulji 

Jušići 

Brešca 

Mune 

Matulji – 7 

Jušići – 1 

Rukavac - 1  

Rupa  

Veli Brgud 

Matulji - 2 

Izvor: Općina Matulji, obrada autor elaborata 

 

U vrtićima su formirane ukupno 24 skupine s 420 prosječno upisane djece. Prevladavaju cjelodnevni 

programi, 13 od postojećih 18, koje pohađa 319 djece. Preostalih 5 poludnevnih programa pohađa 94 

ili 19% djece. 

 

Tijekom 2018./2019. godine u DV Matulji provodi  se i smjenski rad vrtića i to kroz bespovratna 

sredstava za projekt unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja koji se 

financira iz Europskog socijalnog fonda. Smjenski rad vrtića provoditi će  se  u vremenu od 6:00 do  

21:30 sati, a na način da dijete boravi u vrtiću maksimalno 10 sati i to u centralnom objektu Matulji te 

područnom odjelu Veli Brgud. Za program je prema  predbilježbama zainteresirano oko 50 djece. 

 

 
Za potrebe provođenja programa u 24 odgojno–obrazovnih skupina (jaslice – 7 skupina jasličkog 

cjelodnevnog programa (4- Matulji, 1- Rukavac, 2- Veli Brgud); 11 skupina cjelodnevnog programa 

http://www.dzs.hr/
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vrtića (7- Matulji, 1- Jušići, 1-Veli Brgud; 1- Rukavac i 1- Rupa-Lipa); 2 skupine za rano učenje stranog 

jezika ( Matulji- 1 skupina talijanskog i 1 skupina engleskog); 4 skupine poludnevnog programa vrtića ( 

po 1 skupina u Matuljima, Jušićima, Munama i Brešcima) potrebno je ukupno 78 djelatnika: 

ravnatelj-ica -1;  stručni suradnik - psiholog -1; stručni suradnik pedagog-1; stručni suradnik-logoped -

1; računovođa -1; zdravstvena voditelj(ica) -1; tajnik(ica) – 1;  odgajatelja 49 (na zamjeni 4); pomagač 

za djecu s razvojnim teškoćama – 3; glavni kuhar- 1; kuhar/ica- 2,5; pomoćne kuharice- 2; spremačice 

9,5; pralja-švelja 1; kućni majstor- 3( na zamjeni 1).  

 
 

Pored djece upisane u vrtiće u obližnje gradove i općine, na listi čekanja za pedagošku godinu 

2018./2019. ukupno je bilo 23 djece – redoviti i naknadni upisi. S obzirom na porast broja stanovnika, 

a time i djece u Općini Matulji, te nedovoljan broj raspoloživih mjesta u postojećim objektima Dječjeg 

vrtića Matulji, javlja se potreba za izgradnjom novih kapaciteta. 

 

Na području Općine Matulji djeluju dvije osnovne škole, Osnovna škola „Drago Gervais“ u Brešcima i 

Osnovna škola „Dr. Andrija Mohorovičić“ u Matuljima, koje su osnovane od strane Primorsko – 

goranske županije. 

 
Na velikom školskom području pored matične škole Brešca (osmorazredna) djeluju sljedeći područni 

odjeli (škole): PO Veli Brgud (trorazredni) i PO Rupa-Lipa (trorazredni). 

 

Osnovna škola „Drago Gervais“ u Brešcima u školskoj godini 2018./2019. broji 105 učenika od I. do IV. 

razreda raspoređenih u 7 razrednih odjela i 93 učenika od V. do VIII. razreda raspoređenih u 5 

razrednih odjela. 

 

Područje Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji obuhvaća mjesta: Matulji, Rukavac, Jušići i 

Bregi. Matulji su najveće naselje Općine. Područje iz kojeg dolaze djeca u školu prostire se između 

Bregi, Rukavca, Jušića i Matulja. Sva su mjesta povezana autobusnim linijama.  

 

Osnovna škola „Dr. Andrija Mohorovičić“ ima veći broj učenika i razrednih odjela od osnovne škole 

„Drago Gervais“. Razlog tome je bolja prometna povezanost i veći broj stanovnika na području koje 

obuhvaća Osnovna škola „Dr. Andrija Mohorovičić“ te bolji uvjeti rada. 

 
Obrazovni programi koje financira i organizira Općina Matulji su32: 

 

1. Program produženog boravka i čuvanja učenika 

2. Program financiranja psihologa i dodatne programe (školske listove, natjecanja..) 

3. Sufinanciranje autobusnog prijevoza učenika i studenata 

4. Nagrađivanje najuspješnijih učenika 

5. Nagrađivanje učenika koji su s odličnim uspjehom završili sve razrede od 1. do 8., učenika 

generacije, učenika koji su osvojili prva tri mjesta na državnim natjecanjima kao i 

najuspješnijih razreda 

                                                 
32 Izvor: Strateški razvojni program Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. - Analiza stanja 
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6. Znanost i umjetnost na ulici 

7. Manifestacija Znanost i umjetnost na ulici posvećena je najvećim djelom najmlađima, i to 

učenicima, a realizira se u suradnji sa znanstvenim i stručnim autoritetima kroz posebno 

osmišljene radionice. Kroz ovaj program nastoji se educirati i zainteresirati najmlađe za 

znanstvene teme kako bi se učenicima pružila prilika da prisustvuju praktičnoj primjeni 

znanja stečenog u školi. Također, učenici se tijekom manifestacije upoznaju sa različitim 

aspektima umjetnosti kako bi u što ranijoj dobi otkrili svoje polje interesa. 

8. Program S.O.S. - pomoći u učenju 

9. Općina financira i program S.O.S. učenje kojim učenici ostvaruju pomoć iz onih predmeta sa 

kojima imaju najviše problema (matematike, fizike, kemije i engleskog). Godišnje se ostvari 

oko četiristotinjak pomoći  

10. Stipendije za učenike, studente i deficitarna zanimanja. 

 

2.3. Zaključak analize stanja 
 

Općina Matulji je jedna od rijetkih jedinica lokalne uprave u Republici Hrvatskoj koja bilježi porast 

broja stanovnika. 

 

Osnovna škola „Dr. Andrija Mohorovičić koju pohađaju djeca iz mjesta: Matulji, Rukavac, Jušići i Bregi 

ne zadovoljava dio Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08, 90/10) koji predviđa da se rad 

osnovne škole ostvaruje u jednoj  smjeni: poludnevno, produljeno ili cjelodnevno. 

 

Sukladno navedenom zaključuje se da je dogradnja škole u obimu predviđenom Projektom nužna. 
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3. Cilj, predmet i vremenski raspored ulaganja  
 

U nastavku se obrađuju cilj ulaganja, indirektni i mrežni efekti projekta, korisnici i ciljne skupine 

projekta, predmet i vremenski plan ulaganja. 

 

3.1.  Cilj ulaganja 
 

Opći cilj ulaganja je: Osiguranje bolje kvalitete i dostupnosti usluga odgojno-obrazovnih ustanova 

sukladno najboljoj europskoj praksi. 

 

Specifični cilj projekta proizlazi iz trećeg strateškog cilja Razvojne strategije Primorsko-goranske 

županije 2016.-2020. – Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života – prioritet 3.2. 

Unapređenje obrazovnog sustava, te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu – mjera 3.2.4. 

Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje ustanova u obrazovanju, mjera 3.2.5. Obrazovni 

sustav prilagođen djeci s poteškoćama u razvoju i mjera 3.2.6. Poticanje izvrsnosti, kreativnosti i 

inovativnosti. 

 

Osiguravanjem kvalitete odgoja i obrazovanja primjenom Državnog pedagoškog standarda 

osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja uz prelazak iz dvosmjenskog u jednosmjenski rad, 

omogućuje se jednak pristup kvalitetnom obrazovanju na cijelom teritoriju Županije. Ulaganjem u 

obrazovnu infrastrukturu postiže se veća kvaliteta nastave, te sukladno tome i veća motivacija 

učenika. 

 

Specifični cilj je: dograditi Osnovnu školu „Dr. Andrija Mohorovičić“ u svrhu poboljšanja odvijanja 

osnovnoškolskog obrazovanja na području Općine Matulji, sukladno Državnom predagoškom 

standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. 

 

Ciljevi projekta s pokazateljima: 

R.Br. Cilj i pokazatelj 

1. Strateški razvojnim programom Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine 

STRATEŠKI CILJ 2. Osnaživanje kapaciteta Općine, PRIORITET 2.2. Razvoj, unaprjeđenje i 

održavanje društvene infrastrukture MJERA 2.2.3. Izgradnja i održavanje društvene 

infrastrukture 

 Pokazatelj Polazišna 

vrijednost 

Krajnja 

vrijednost 

 Kretanje broja novoizgrađenih i adaptiranih objekata 0 1 

 Kretanje broj realiziranih projekata 0 1 

2. Ispunjavanje uvjeta definiranim Državnim pedagoškim standardom 

osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja - Članak 6. 

  

 Pokazatelj Polazišna 

vrijednost 

Krajnja 

vrijednost 

 Kretanje broja školi sa radom u jednoj smjeni 0 1 
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3.1.1. Indirektni i mrežni efekti projekta  

 

Uz poštovanje lokalnim dužnosnicima, Konferencija gradonačelnika SAD-a (1999.) tvrdi, 

"...ekonomska vitalnost grada je povezana s učincima njegovih škola... "33 

Prema rezultatima ankete članova Nacionalne lige gradova 2000. godine, "jasno je ...da gradski 

dužnosnici vide kvalitetu javnog obrazovanja i lokalnih škola kao kamen temeljac uspjeha svojih 

gradova"34. 

 

Literatura otkriva niz načina na koji škole utječu na ekonomski razvoj. Međutim, potrebno je provesti 

još dosta istraživanja kako bi se pojasnilo, preciziralo i kvantificiralo te učinke. 

 

Postoje uvjerljiva istraživanja koja pokazuju da javne škole imaju veliki utjecaj na nacionalni 

gospodarski rast tako što utječu na količinu i kvalitetu obrazovanju. Teorija „Ljudskog kapitala'“ 

dokumentira da ulaganje u razvoj vještina stanovništva direktno doprinosi povećanju produktivnosti. 

Obrazovanje također dovodi do većih primanja stanovništva te im otvara više  društvenih prilika. 

 

Iako su rezultati teško mjerljivi i istraživanja još u tijeku, mnoge studije su pokazale da  javne škole i 

njihova potrošnja imaju utjecaj na državno i lokalno gospodarstvo i mogu igrati značajnu ulogu i 

utjecaj na privlačenje poslova. Obrazovanjem budućih generacija, javne škole doprinose regionalnoj 

konkurentnosti. Osim toga, kao osnovna industrije, škole su značajni poslodavci koji imaju 

kratkoročni poticajni utjecaj na državna i lokalna gospodarstva. 

Dokazi pokazuju da kvaliteta javne škole također može utjecati na izbor poslovne lokacije kao i na 

izbor mjesta rada. 

 

U jednom aspektu lokalnog razvoja, postoje jasni, nesporni dokazi: prisustvo kvalitetne javne državne 

škole izravno utječe na vrijednosti stambenih nekretnina. Domovi koji se nalaze u područjima sa 

kvalitetnim školama postižu više cijene od onih koji se nalaze u okruženjima sa slabije kvalitetnim 

školama ili onih koji u svojoj okolici uopće nemaju školu. Istraživanja jedino nisu usaglašena oko toga 

koji su to čimbenici kojima se mjeri kvaliteta škole. Jedan od najčešćih je rezultat kojeg učenici 

postižu na završnim ispitima, odnosno postotak uspješnosti upisa u željene škole kojom se nastavlja 

obrazovanje.  

Konačno, tu su i novonastali dokazi da kvaliteta, veličina i oblik školskih objekata, uz izgradnju i 

obnovu tih objekata, imaju utjecaj na ekonomski razvoj. Ustanove koje su male, lokalne i orijentirane 

na zajednicu mogu imati posebno značajan pozitivan utjecaj na lokalni razvoj, osobito u gospodarski 

slabije razvijenim područjima.  

Istraživanja su isto tako pokazala da su dobro održavani objekti poboljšali akademski uspjeh koji, na 

temelju ranije navedenih dokaza, pospješuju gospodarski rast. 

 

Ovim projektom se trebaju ostvariti značajni ciljevi programa osiguranja bolje kvalitete i dostupnosti 

usluga odgojno-obrazovnih usluga.  

 

                                                 
33 KnowledgeWorks Foundation, 2004.: Public Schools and Economic Development 
34 Ibidem. 
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Uz sadržaje koji se neposredno nude u Osnovnoj školi za učenike i nastavnike projekt generira uz 

direktne učinke i mrežne u Općini Matulji i indirektne učinke koji se vezuju uz ukupni razvoj Općine 

Matulji i Primorsko-goranske županije.  

 

Mrežni učinci projekta vezuju se uz: 

a/ Razvoj edukativnih sadržaja naslonjenih na Osnovnu školu “Dr. Andrija Mohorovičić” 

b/  Jačanje uslužnih djelatnosti u području oko škole  

 

Indirektni učinci vezuju se uz: 

a/ Povećano zapošljavanje u djelatnostima naslonjenim na školu 

b/ Povećan promet MSP 

c/ Povećanje broja stanovnika 

d/ Veći životni standard 

3.1.2. Tko  su korisnici, a tko je ciljna skupina?  

 

Ciljne skupine projekta su: 

 

• Učenici i učitelji Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” 

• Obitelji učenika   

• Općina Matulji 

• Primorsko-goranska županija – Upravni odjel za odgoj i obrazovanje 

Krajnji korisnici projekta su: stanovnici i poduzetnici Primorsko-goranske županije. 

 

Bitni učinci sistematizirani su kako slijedi: 

 

Općina Matulji dobiva cjelovitu, dostupnu i suvremeno opremljenu odgojno-obrazovnu ustanovu, 

prvenstveno okrenutu učenicima osnovnih škola koja ima mogućnost za optimalnim radom u jednoj 

smjeni. 

 

U sklopu škole učenici realiziraju ciljeve i zadaće određenih nastavnih jedinica. Škola osigurava 

stjecanje Ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje – Europski kompetencijski okvir35. Te 

kompetencije su sljedeće: 

 

• Komunikacija na materinskome jeziku – odnosi se na osposobljenost za pravilno i stvaralačko 

usmeno i pisano izražavanje i tumačenje koncepata, misli, osjećaja, stavova i činjenica te 

jezično međudjelovanje u nizu različitih društvenih i kulturnih situacija kao što su 

obrazovanje, rad, slobodno vrijeme i svakodnevni život; uključuje i razvoj svijesti o utjecaju 

jezika na druge jezike i potrebi upotrebe jezika na pozitivan i društveno odgovoran način.  

                                                 
35 Recommendation of the European Parliament of the Council of 18 december 2006 on key competences for lifelong learning, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:393:0010:0018:en:PDF 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:393:0010:0018:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:393:0010:0018:en:PDF
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• Komunikacija na stranim jezicima – odnosi se na osposobljenost za razumijevanje, usmeno i 

pisano izražavanje i tumačenje koncepata, misli, osjećaja, stavova i činjenica na stranome 

jeziku u nizu različitih kulturnih i društvenih situacija. Važna je sastavnica ove kompetencije 

razvijanje vještina međukulturnoga razumijevanja. 

• Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnici – matematička 

se kompetencija odnosi na osposobljenost učenika za razvijanje i primjenu matematičkoga 

mišljenja u rješavanju problema u nizu različitih svakodnevnih situacija; prirodoslovna se 

kompetencija odnosi na osposobljenost za uporabu znanja i metodologije kojima se 

objašnjava svijet prirode radi postavljanja pitanja i zaključivanja na temelju činjenica; 

tehnička kompetencija shvaćena je kao osposobljenost za primjenu prirodoslovnoga znanja i 

metodologije kao odgovor na ljudske potrebe i želje. Osnovne kompetencije u prirodoslovlju i 

tehnici uključuju i razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom djelatnošću te odgovornost 

pojedinca kao građanina.  

• Digitalna kompetencija – odnosi se na osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu 

informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad, u osobnome i društvenome životu te u 

komunikaciji. Njezini su ključni elementi osnovne informacijsko-komunikacijske vještine i 

sposobnosti: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, 

prikazivanje i razmjenu informacija te razvijanje suradničkih mreža preko interneta.  

• Metodička kompetencija („učiti kako učiti“) – obuhvaća osposobljenost za proces učenja i 

ustrajnost u učenju, organiziranje vlastitoga učenja, uključujući učinkovito upravljanje 

vremenom i informacijama kako u samostalnome učenju tako i pri učenju u skupini. 

• Socijalna i građanska kompetencija – obuhvaća osposobljenost za međuljudsku i 

međukulturnu suradnju. 

• Inicijativnost i poduzetnost – odnosi se na sposobnost pojedinca da ideje pretvori u 

djelovanje, a uključuje stvaralaštvo, inovativnost i spremnost na preuzimanje rizika te 

sposobnost planiranja i vođenja projekata radi ostvarivanja ciljeva. Temelj je za vođenje 

svakodnevnoga, profesionalnoga i društvenoga života pojedinca te za stjecanje specifičnih 

znanja i vještina potrebnih za pokretanje društvenih i tržišnih djelatnosti.  

• Kulturna svijest i izražavanje – odnosi se na svijest o važnosti stvaralačkoga izražavanja ideja, 

iskustava i emocija u nizu umjetnosti i medija, uključujući glazbu, ples te kazališnu, književnu i 

vizualnu umjetnost. Isto tako uključuje poznavanje lokalne, nacionalne i europske kulturne 

baštine te svijest o njoj i njezinu mjestu u svijetu. Pritom je od ključne važnosti 

osposobljavanje učenika za razumijevanje kulturne i jezične raznolikosti Europe i svijeta te za 

njihovu zaštitu, odnosno razvijanje svijesti učenika o važnosti estetskih čimbenika u 

svakodnevnome životu.  

 

3.2. Predmet ulaganja  
 

Slika u nastavku pokazuje pročelje Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić”. 
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Slika 3: Pročelje Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” (postojeća građevina) 

Kako bi se ostvario dovoljan broj učionica na postojeći volumen Osnovne škole „Dr. Andrija 

Mohorovičić“ u Matuljima dograđuje se novi volumen koji se proteže kroz tri etaže. 

 

Postojeća građevina Škole nije predmet ovog zahvata.  

 

Postojeći i novi volumen vezani su novom komunikacijskom vertikalom. Novi dio građevine 

koncipiran je na način da sadržajno i oblikovno u svom prizemnom dijelu postaje dio gradske 

pješačke poveznice 

postojećih sadržaja u centru Matulja i novo planiranog multimedijalnog centra pored školske 

sportske dvorane. 

 

Realizacijom projekta Osnovna škola „Dr. Andrija Mohorovičić” steći će uvjete za rad u jednoj smjeni:  

poludnevno, produljeno ili cjelodnevno što  se prema čl. 6. st. 3. i 4. Državnog pedagoškog standarda 

osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja smatra optimalnim načinom rada osnovne škole. 

 

3.3. Vremenski raspored ulaganja 
 

Implementacija se planira unutar 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od odobrenja / osiguranja potrebnih 

sredstava. 

 
Tablica 17: Vremenski plan provedbe ulaganja u Osnovnu školu „Dr. Andrija Mohorovičić” 

Broja aktivnosti 
2016 2019 2020 

1 - 12 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 

1                   

2                   

3                   

3.1.                   
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Broja aktivnosti 
2016 2019 2020 

1 - 12 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 

3.2.                   

3.3.                   

4                   

5                   

6                   

 

 
Tablica 18: Legenda vremenskog plana 

Broj aktivnosti Naziv aktivnosti 

1 Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole 

2 Izrada investicijskog elaborata 

3 Provedba postupka javne nabave radova na dogradnji škole s opremanjem 

3.1 Izrada dokumentacije za nadmetanje 

3.2 Objava natječaja 

3.3 Sklapanje ugovora 

4 Izvođenje radova na dogradnji škole 

5 Isporuka i montaža ugovorene opreme i namještaja 

6 Ishođenje uporabne dozvole (Tehnički pregled) 

 

Vremenski plan je indikativan i podložan je promjenama. Eventualne promjene mogu imati i utjecaj 

na financijske pokazatelje investicije. 
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4. Osnovni podaci i djelokrug rada nositelja projekta 

 

Nositelj projekta je Općina Matulji, a partner na projektu joj je osnivač Osnovne škole „Dr. Andrija 

Mohorovičić”, Primorsko-goranska županija. 

 

Općina Matulji sukladno svom Statutu (SN PGŽ 36/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14) u okviru 

samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe 

građana, koji nisu ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se 

odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno  

gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno 

obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog 

okoliša, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svom području te ostale poslove sukladno 

posebnim zakonima. 

 

Primorsko-goranska županija sukladno svom Statutu (SN 23/09,9/13, 25/13) u svom samoupravnom 

djelokrugu obavlja poslove od područnog (regionalno) značaja, a osobito poslove koji se odnose na 

obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet, prometnu 

infrastrukturu i pomorsko dobro, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, 

zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola te drugih 

akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja na području Županije izvan 

područja Grada Rijeke, kao i ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije kao i poslova državne uprave prenijetih 

na Županiju ustrojeni su odjeli i službe (u nastavku: upravan tijela). Upravnim tijelima upravljaju 

pročelnici koje imenuje Župan na temelju provedenih javnih natječaja. 

 

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje ustrojen je radi obavljanja poslova koji se odnose na: 

 

✓ poslove u nadležnosti Županije koji se odnose na odgoj i obrazovanje u osnovnom i srednjem 

školstvu;  

✓ analiziranje, planiranje, praćenje i izvještavanje o decentraliziranom financiranju materijalnih 

troškova, investicijskog i tekućeg održavanja za ustanove školstva čiji je osnivač Županija; 

✓ planiranje, financiranje, provođenje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme za 

županijske ustanove školstva;  

✓ planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje za programe iznad zakonskog standarda u 

županijskim ustanovama školstva;  

✓ obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za 

županijske ustanove školstva;  

✓ planiranje, financiranje i praćenje izvršenja ostalih programa u odgoju, obrazovanju i znanosti 

i visokom obrazovanju;  

✓ suradnju sa subjektima odgoja, obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u osmišljavanju, 

praćenju i provedbi programa;  
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✓ suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne 

samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;  

✓ rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i 

općina iz područja predškolskog odgoja;  

✓ predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova 

vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske;  

✓ sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije. 

  

Osnovna škola „Dr. Andrija Mohorovičić” je pravni slijednik Osnovne škole „Drago Gervais“ Matulji 

koju je osnovala Skupština općine Opatija odlukom o utvrđivanju mreže osnovnih škola na području 

općine Opatija od 06.02.1992. godine (KLASA 011-9/91-01/62 URBROJ 2156-0101-91-2). 

 

Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih. Osnovno obrazovanje  

obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.  

Škola svoju djelatnost može mijenjati odlukom Školskog odbora uz prethodnu suglasnost osnivača. 

Djelatnost Osnovna škola „Dr. Andrija Mohorovičić” obavlja kao javnu službu.  

 

Škola obavlja djelatnosti u Matuljima, na adresi Šetalište Drage Gervaisa 2, te u Područnim školama: 

 

1. Jušići, Jušići 127 i 

2. Rukavac, Rukavac 89a. 

 

Škola skrbi o stalnom unapređivanju odgojno-obrazovnog rada, a što se posebno očituje u: 

✓ praćenju i omogućavanju učenicima da razvijaju individualne sklonosti i sposobnosti, 

✓ odgoju i obrazovanju učenika o pitanjima ravnopravnosti spolova te pripremi oba spola za 

aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svim područjima života, 

✓ profesionalnom informiranju učenika, 

✓ pružanju pomoći učenicima koji imaju teškoća u učenju i vladanju, osobito učenicima s 

teškoćama u razvoju, 

✓ skrbi o zdravstvenom i socijalnom stanju učenika, 

✓ pomoći učenicima težeg socijalnog stanja, 

✓ omogućavanju kontinuiranog stručnog usavršavanja učitelja radi djelotvornijeg rada s 

učenicima, 

✓ suradnji i savjetovanju s roditeljima i skrbnicima o problemima učenika. 

U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja, poticanja 

individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika, razvijanja društvenog 

života i razonode učenika. 

Izvannastavne aktivnosti temelje se na dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada. 

Nositelji izvannastavnih aktivnosti su učenici, a učitelji im trebaju pružiti stručnu i drugu potrebnu 

pomoć. 
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U Školi su ustrojene dvije službe: 

1. stručno-pedagoška i 

2. administrativno-tehnička. 

 

Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,  

neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu s potrebama i interesima 

učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom, provedbenim  

propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom. 

 

Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i 

knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, 

ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i 

uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, 

provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole. 

 

Školom upravlja Školski odbor. 

 

Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnih planova i 

programa. 

Nastavnim planom i programom utvrđuje se tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne 

nastavne predmete, njihov raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati po predmetima i ukupni 

tjedni i godišnji broj sati te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta. 

 

Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada. 

 

Godišnjim planom i programom rada utvrđuje se mjesto, vrijeme, način izvršenja poslova, a sadrži 

podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o dnevnoj, tjednoj i 

godišnjoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog 

rada, plan rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika, plan rada Školskog odbora, plan stručnog 

usavršavanja i osposobljavanja i podatke o ostalim aktivnostima Škole, te uređuju ostala pitanja 

važna za obavljanje djelatnosti Škole. 

 

Godišnji plan i program donosi Školski odbor do 30. rujna tekuće školske godine. 

 

Nacrt prijedloga godišnjeg plana i programa rada ravnatelj dostavlja na mišljenje vijeću roditelja i 

učiteljskom vijeću. 

 

Godišnji plan obvezno se elektronskim putem dostavlja Ministarstvu znanosti i obrazovanja do 5. 

listopada tekuće godine te se objavljuje na web stranici Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” u 

skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka. 

 

U školskoj godini 2018./2019. nastava je u Osnovnoj školi „Dr. Andrija Mohorovičić” prema 

Nastavnom rad bila ustrojena kako slijedi: 
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Nastava u matičnoj školi za mlađe razrede bila je organizirana u smjenama jer 8 čistih odjela mlađih 

razreda koristi 4 učionice. Nastavu prije podne polazili su učenici trećeg i četvrtog razreda, a poslije 

podne učenici prvog i drugog razreda. 

Za starije razrede nastava je bila organizirana u dvije smjene i to na način su prijepodnevu smjenu 

tijekom školske godine polazili svi učenici 5.c, 6.c, 7.abc te 8.abc razreda, a u smjenama su se 

izmjenjivali učenici 5.ab i 6.ab razreda. 

 

Prijepodnevna smjena započinjala je u 8:00 sati, poslijepodnevna smjena u 13:30 sati. 

 

U PŠ Rukavac nastava je bila organizirana uvijek u prijepodnevnoj smjeni jer četiri čista odjela koriste 

četiri učionička prostora. Prijepodnevna smjena započinjala je u 8:00 sati. 

U PŠ Jušići nastava je bila organizirana uvijek u prijepodnevnoj smjeni jer četiri čista odjela koriste 

četiri učionička prostora. Prijepodnevna smjena počinjala je u 8:00 sati. 

 

U matičnoj školi i područnim školama nastava je bila organizirana po modelu petodnevnog radnog 

tjedna. 

 

Prehrana učenika bila je organizirana u matičnoj školi te obje područne škole prema dogovorenom 

jelovniku koji se izmjenjuje u periodu od svaka tri tjedna. 

 

Besplatni javni prijevoz bio je organiziran za učenike mlađih razreda koji stanuju više od 3 km od 

škole i za učenike starijih razreda koji stanuju više od 5 km od škole. 

 

U školskoj godini 2018./2019. besplatan prijevoz koristi 60 učenika, a financira ga Primorsko- 

goranska županija. 

 

Po realizaciji projekta planira se u matičnoj školi osiguranje provođenja nastave u jednoj smjeni. 
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5. Analiza potražnje (sadašnja i planirana) 

 

Općina Matulji prema Popisu stanovništva iz 2011. godine ima 11.246 stanovnika. 

 

 

U sljedećoj tablici vidljivo je kako broj učenika u Osnovnoj školi „Dr. Andrija Mohorovičić” posljednjih 

godina raste. 

 
Tablica 19: Broj učenika po školskim godinama u Osnovnoj školi „Dr. Andrija Mohorovičić“ 

Školska godina 

Broj odjela 
Matične škole 

Matulji, PŠ Jušići i 
PŠ Rukavac 

Ukupan broj 
učenika Matične 
škole Matulji, PŠ 

Jušići i PŠ Rukavac 

Broj odjela u 
Matičnoj školi 

Matulji 

Broja učenika u 
Matičnoj školi 

Matulji 

2010./2011. 27 520 20 432 

2011./2012. 27 524 20 438 

2012./2013. 28 525 20 441 

2013./2014. 28 511 20 417 

2014./2015. 28 522 20 408 

2015./2016. 28 540 20 427 

2016./2017. 28 557 20 433 

2017./2018. 28 560 20 429 

2018./2019. 28 560 20 433 
Izvor: Osnovna škole „Dr. Andrija Mohorovičić” 

 

Osnovna škola „Dr. Andrija Mohorovičić“, Matulji bilježi od školske godine 2014./2015. kontinuirani 

porast broja učenika u matičnoj školi Matulji.   

 

U školskoj godini 2018./2019. je zabilježen rast od  0,93% u odnosu na prethodnu 2017./2018. 

školsku godinu.  

 

U područnim školama je također zabilježen rastući trend broja učenika u promatranom razdoblju. 

 

Ukupno se broj učenika u Osnovnoj školi „Dr. Andrija Mohorovičić“ u Matuljima povećao u 

posljednjih pet školskih godina za 6,13%.  

 

Sukladno svemu navedenome te uz uvažavanje podatka o povećanju broja stanovnika na području 

Općine Matulji, a što je objašnjeno u poglavlju 2.1.2. Demografija,  za očekivati je da će u budućnosti 

potražnja biti konstantna a možda i blago rastuća.  
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6. Analiza kadrova 

 

Za uspješnu implementaciju projekta odlučujuća je sposobnost nositelja pojedinih aktivnosti.  

Od posebnog je značaja uloga osnivača škole Primorsko-goranske županije i Općine Matulji na čijem 

području se nalazi, a koji zajedno osiguravaju materijalna i financijska sredstva potrebna za 

implementaciju projekta. 

 

Po dovršetku projekta, u fazi operativnog poslovanja uz osnivača Primorsko-goransku županiju i 

Općinu Matulji značajna je i uloga  Ministarstva znanosti i obrazovanja koje osigurava većinu 

sredstava za plaće i ostala materijalna prava svih zaposlenih.  

 

Kadrovsko jezgro spomenutih jedinica je uključeno u projekt i raspolaže s potrebnim znanjima za 

vođenje i implementaciju projekata.  

 

Po dovršetku projekta najznačajniju ulogu će imati djelatnici škole. U Osnovnoj školi „Dr. Andrija 

Mohorovičić“ je zaposleno 66 djelatnika36: 16 učitelja razredne nastave, 31 učitelja predmetne 

nastave, 4 voditelja produženog boravka, 3 stručna suradnika, ravnateljica i 11 ostalih djelatnika. 

 

  

                                                 
36 Izvor: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019., OŠ "DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ" MATULJI, MATULJI, DRAGE 
GERVAISA 2, 51211 MATULJI 
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7. Tehničko-tehnološka analiza  
 

Tehničko-tehnološka analiza se bavi karakteristikama postojećih građevinskih objekata i zemljišta, 

opisuje se tehničko-tehnološka struktura planiranog ulaganja, opisuje se obim projekta, analizira se 

utrošak energetskih resursa kao i povećanje energetske učinkovitosti, te utjecaj ulaganja na okoliš. 

 

7.1. Karakteristike građevinskih objekata i zemljišta 
 

Postojeća građevina škole sastoji se od 4 etaže: suteren, prizemlje i 2 kata (S+P+2). 

Maksimalni tlocrtni gabariti građevine iznose cca 53,11m x 24,07m. 

Površina tlocrtne projekcije građevine je 784m². 

Visina građevine je h=14,99m, ukupna visina građevine iznosi h=17,90m. 

 

Najmanja udaljenost građevine od ruba građevne čestice iznosi 

• Sjeverozapad 1,17 m 

• Jugoistok 12,41 m 

• Jugozapad 19,03 m 

• Sjeveroistok na rubu građevne čestice 

Postojeća građevina nalazi se u centru Matulja sa pristupom organiziranim sa jugoistočne strane sa 

Šetališta Drage Gervaisa. Šetalište je predviđeno kao pješačka zona. 

Sklopu škole pripadaju ograđeno školsko dvorište s jugoistočne i sportsko igralište sa jugozapadne 

strane. 

 

Glavni ulaz u postojeću građevinu nalazi se na jugozapadnom pročelju i od pristupnog Šetališta 

deniveliran je cca 180 cm. Pristup ulazu u školu ostvaren je stubištem. 

Na istom pročelju nalazi se ulaz u suterensku etažu koja sadrži samo kotlovnicu. 

 

Matična škola u naselju Matulji ima ukupno 16 učionica i knjižnicu. Učionice su opremljene 

potrebnim namještajem, pločom, ormarima, panoima i djelomično audio-vizualnim sredstvima. Uz 

sve specijalizirane učionice postoje i kabineti. Informatička učionica opremljena je sa 21 umreženih 

Pentium računala spojenih na Internet, od čega je škola dobila u srpnju 2009. god. 15 računala od 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Dana 01.04.2014. godine započela je s redovitim radom 

nastava tjelesne i zdravstvene kulture u novoizgrađenoj školskoj sportskoj dvorani u Osnovnoj školi 

„Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji. Projekt izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole „Dr. 

Andrija Mohorovičić“ Matulji financiran je sredstvima Primorsko-goranske županije (kao osnivača 

škole), Općine Matulji (kao investitora) i tadašnjeg Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i 

vodnoga gospodarstva. Primorsko-goranska županija, kao osnivač Osnovne škole „Dr. Andrija 

Mohorovičić“ Matulji, je bila uključena u pripremne aktivnosti, sufinanciranje projektne 

dokumentacije, izgradnju i opremanje dvorane. 

 

Osnovna škola „Dr. Andrija Mohorovičić“  jedna je od 4 škole u Primorsko goranskoj županiji koja radi 

u dvije smjene. Škola je 2015. godine u suradnji s Općinom Matulji i Županijom krenula u adaptaciju 
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te su viši razredi od V. do VIII. krenuli u jednosmjenski rad. Nakon dogradnje škole koja je planirana, 

svi odjeli škole će pohađati nastavu u jednoj smjeni. 

 

Skica u nastavku prikazuje postojeće stanje pročelja Osnovne škole „Dr. Andrije Mohorovičića“. 

 
Skica 4: Postojeće stanje pročelja Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičića" 

 

Skica koja slijedi prikazuje tlocrt postojećeg stanja prizemlja. 

 
Skica 5: Tlocrt prizemlja postojećeg stanja Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičića" 

Kao što je vidljivo na skici prizemlje građevine sadrži 4 učionice razredne nastave i 2 pripadajuća 

kabineta, blagovaonicu i kuhinju, PVN, knjižnicu te sanitarije za učitelje. 

 

Skica u nastavku prikazuje tlocrt postojećeg stanja prvog kata. 
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Skica 6: Tlocrt prvog kata postojećeg stanja Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičića" 

Iz skice je vidljivo da prvi kat sadrži 5 učionica predmetne nastave sa kabinetima, administrativni dio 

škole, te sanitarije za učenike i učitelje. 

 

Tlocrt postojećeg stanja drugog kata pokazuje skica u nastavku. 

 
Skica 7: Tlocrt drugog kata postojećeg stanja Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičića" 

Drugi kat sadrži 7 učionica predmetne nastave sa kabinetima, arhivu te sanitarije za učenike. 

 

U nastavku se daje iskaz neto površina postojećeg stanja Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić”. 

 
Tablica 20: Iskaz neto površina postojećeg stanja Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” 

ETAŽA NAZIV POVRŠINA u m2 

SUTEREN  
  58,21 

kotlovnica  58,21 
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ETAŽA NAZIV POVRŠINA u m2 

PRIZEMLJE  

  534,67 

blagovaona  20,64 

garderoba 20,47 

kabinet 19,20 

kabinet  18,76 

knjižnica 52,34 

komunikacija  1,00 

kuhinja  34,02 

PVN/produženi boravak  63,36 

sanitarije M 8,18 

sanitarije Ž  8,98 

spremište 17,44 

spremište 1  8,64 

spremište 2 25,14 

stube  1,95 

učionica – razredna nastava  55,03 

učionica – razredna nastava  52,44 

učionica – razredna nastava  56,15 

učionica – razredna nastava  54,85 

vjetrobran  16,08 

1. KAT 

  506,24 

učionica - predmetna nastava  55,56 

učionica - predmetna nastava  49,25 

učionica - predmetna nastava  53,82 

učionica - predmetna nastava  53,33 

učionica - predmetna nastava  56,15 

administracija  16,45 

kabinet  18,91 

pedagog 9,33 

komunikacija  1,00 

psiholog  16,84 

ravnateljica 19,02 

sanitarije M 8,18 

sanitarije Ž  8,36 

sanitarije Ž 20,74 

sanitarije M 14,02 

stube 18,55 

tajnik  14,65 

veza – dvorana 15,08 



 

 

51 

ETAŽA NAZIV POVRŠINA u m2 

zbornica 57,00 

2. KAT 

  529,26 

arhiva 19,31 

kabinet 18,86 

kabinet 13,07 

kabinet 8,56 

kabinet 8,01 

kabinet – kemija/biologija 18,19 

komunikacija 1,00 

sanitarije ž 20,69 

sanitarije m 14,02 

stube 17,74 

učionica – engleski/talijanski 49,08 

učionica – fizika 58,61 

učionica – geografija 51,28 

učionica – hrvatski 54,86 

učionica – informatika 63,11 

učionica – kemija / biologija 56,85 

učionica – matematika 56,02 

UKUPNO   1.628,38 

Izvor: Glavni projekt br. 16-017 ZDL ARHITEKTI d.o.o. Rijeka 

 

Slijedi prikaz građevinske bruto površine postojeće građevine Osnovne škole „Dr. Andrija 
Mohorovičić”. 
 
Tablica 21: Građevinska bruto površina postojećeg stanja Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” 

Prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, čl.3),  
Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/110, 55/12) 

ETAŽA  NAMJENA  POVRŠINA  KOEFICIJENT 
(prema čl.5 
Pravilnika o načinu 
obračuna površina i 
obujma zgrada)  

BRUTO POV S KOEF 
(m2)  

suteren  suteren 1  25,80  1 25,80  

 suteren 2 46,20 1 46,20 

 UKUPNO 72,00  72,00 

prizemlje  prizemlje  779,70 1 779,70 

 Nadstrešnica 28,80 0 0,00 

 otvoreno vanjsko 
stubište 1 

16,00 0 
0,00 

 otvoreno vanjsko 
stubište 2 

17,60 0 
0,00 
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Prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, čl.3),  
Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/110, 55/12) 

ETAŽA  NAMJENA  POVRŠINA  KOEFICIJENT 
(prema čl.5 
Pravilnika o načinu 
obračuna površina i 
obujma zgrada)  

BRUTO POV S KOEF 
(m2)  

 otvoreno vanjsko 
stubište 3 

17,00 0 
0,00 

 UKUPNO 859,10  779,70 

01 kat  1. kat  742,90 1 742,90 

 UKUPNO 742,90  742,9 

02 kat 2. kat 746,60 1 746,60 

 UKUPNO 746,60  746,60 

SVEUKUPNO  2.420,60   2.341,20 

Izvor: Glavni projekt br 16-016 ZDL ARHITEKTI d.o.o. Rijeka 

 

Postojećoj građevini pristupa se sa pješačke zone sa Šetališta Drage Gervaisa. Parkirna mjesta za 

predmetnu građevinu kao i za ostale građevine u neposrednoj blizini (crkva, dječji vrtić i sportska 

dvorana) riješena su u sklopu novoprojektirane garaže. 

 

Postojeća građevina nije predmet obuhvata ovog glavnog projekta. 

 

7.2. Opis tehničko-tehnološke strukture ulaganja 
 

Građevna čestica formira se na k.č. 2262, k.o. Matulji, nepravilnog je oblika i površinom iznosi 2.262 

m². Dogradnja osnovne škole planirana je na području postojećeg školskog igrališta smještenog uz 

jugozapadno pročelje postojeće škole na pretežito ravnom terenu. 

 

Planska dokumentacija na snazi za predmetnu lokaciju je Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

centra Matulja (SN PGŽ 20/09). Prema predmetnom planu k.č.2262, k.o. Matulji nalazi se unutar 

građevinskog područja naselja, u zoni javne društvene namjene- školske površine, planske oznake 

D4-63. 

Prema važećem planu dopušteni su slijedeći maksimalni urbanistički parametri: 

• Površina izgrađenosti=1.695 m2 

• Bruto izgrađene površine=5.085m2 

• Površina građevne čestice=2.262 m2 

• Kig= 0,75 

• Kis=2,25 

• Katnost= P+2 

Tehnološka rješenja su određena Glavnim projektom, a u potpunosti su usaglašeni sa Mjerilima iz 

državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja koja treba primijeniti 
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kod projektiranja zgrade osnovne škole o čemu je u prosincu 2015. godine ishodovana i suglasnost  

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (KLASA: 404-03/15-01/00088, URBROJ: 533-27-15-0002).   

Suglasnost je izdana na temelju pregleda Idejnog arhitektonskog projekta izrađenog  od strane tvrtke 

ZDL ARHITEKTI  d.o.o. Rijeka, broj projekta 15/012 iz listopada 2015. godine. Nabava proizvedene 

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini započinju nakon izrađenog 

investicijskog elaborata.  

 

Daljnja analiza je temeljena na Glavnom projektu broj 16-017 koji proizlazi iz ranije spomenutog 

Idejnog projekta i čiji autori su također djelatnici tvrtke ZDL ARHITEKTI  d.o.o.  

 

Osnovna ideja pri projektiranju dogradnje škole bila je uspostaviti bolje komunikacijske veze sa 

okolnim prostorom te odvajanje „javnog pristupa školi“ i „zatvorenog školskog dvorišta“. 

Uz postojeći pješački pristup građevini sa jugozapada sa Šetališta Drage Gervaisa, novoplaniranim 

zahvatom ostvaruje se dodatna mogućnost pristupa građevini sa sjeverozapada-iz smjera crkve. 

Projektno rješenje definira izmjenu glavnog ulaza koji se planira na dograđenom dijelu uz ostvarenu 

komunikaciju, a postojeći ulaz u građevinu postaje izlaz u odvojeno školsko dvorište. 

 

Namjena građevine i specifičnost lokacije utjecali su na arhitektonski koncept i organizaciju prostora. 

Predmet obuhvata ovog projekta je dogradnja Osnovne škole „Dr. Andrije Mohorovičić'' u Matuljima 

s ciljem da se ostvare uvjeti zahtijevani Izmjenama i dopunama Državnog pedagoškog standarda 

osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) za jednosmjensku nastavu. 

 

Skica u nastavku daje prikaz na terenu novog stanja Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“. 

 
Skica 8: Prikaz novog stanja Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” 

Na skici u nastavku prikazan je izgled pročelja novog stanja. 
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Skica 9: Izgled pročelja novog stanja Osnovne škole „Dr. Andrije Mohorovičića“ 

 

Kako bi se ostvario dovoljan broj učionica na postojeći volumen Osnovne škole „Dr. Andrije 

Mohorovičić“ u Matuljima dograđuje se novi volumen koji se proteže kroz tri etaže. 

 

Novoformirani volumen postaje glavni ulaz u školu a sadržajno se sastoji od prostora više namjena 

(PVN-a) na prizemlju i učionica na katovima. Postojeći i novi volumen vezani su novom 

komunikacijskom vertikalom. Novi dio građevine koncipiran je na način da sadržajno i oblikovno u 

svom prizemnom dijelu postaje dio gradske pješačke poveznice postojećih sadržaja u centru Matulja i 

novoplaniranog multimedijalnog centra pored školske sportske dvorane. Dio parcele na kojem se 

nalazi novoizgrađeni volumen postaje javno gradsko stubište s trgom za budući multimedijalni centar 

južno od škole . 

 

Prostor PVN-a oblikovan je tlocrtno nepravilno uz primjenu materijala koji omogućuju vizualnu 

poveznicu s okolinom i ostatkom škole (ostakljene površine). 

 

Sukladno Pravilniku o zašiti od požara stubište koje je dio projekta dogradnje a smješteno je 

neposredno uz postojeći objekt zgrade tretirano je kao sigurnosno na način da je odvojeno od 

ostatka građevne vatrootpornim staklenim pregradama sa stalno otvorenim zaokretnim vratima i čini 

posebni požarni sektor. Vrata se na vatrodojavu zatvaraju i omogućavaju da stubište postane 

sigurnosno za evakuaciju. 

 

Kako bi se u potpunosti zadovoljili uvjeti Pravilnika o zaštiti od požara projekt predviđa da se stubište 

u postojećem dijelu zgrade također prilagodi uvjetima Pravilnika o zaštiti od požara na način da se 

zatvori evakuacijskim i protupožarnim vratima te tako tvori posebni požarni sektor. 

 

Škola je planirana sa zajedničkim ulazom za razrednu i predmetnu nastavu, ali sa mogućnošću 

odvajanja istih. Ovim projektom dogradnje ukupan broj učionica (radnih prostora) je povećan na 22, 

što omogućuje jednosmjenski rad. Ostvaren je potreban broj radnih prostora; učionica razredne i 

predmetne nastave. 

 

Etaže 1. i 2. kata sadrže učionice i kabinete, kao što je prikazano na skicama u nastavku. 
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Skica 10: Tlocrt prvog kata novog stanja Osnovne škole „Dr. Andrije Mohorovičića“ 

 

Skica koja slijedi prikazuje novo stanje drugog kata Osnovne škole „Dr. Andrije Mohorovičića“. 

 
Skica 11: Tlocrt drugog kata novog stanja Osnovne škole „Dr. Andrije Mohorovičića“ 

Pješačke površine koje vode od javne pješačke površine do ulaza u građevinu izvedene su na način da 

svojim nagibom, obradom površine poda, širinama i osvijetljenosti osiguravaju pristupačnost 

građevinama. Od pristupne ceste – Šetališta Drage Gervaisa do ulaza u građevinu projektirana je 

rampa nagiba 5% te širine 120 cm. Maksimalna dužina rampe iznosi 6 m sa odmorištima od 150 cm. 

 

Slijedi iskaz neto površine Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” po dovršetku projekta (novog 

stanja). 
Tablica 22: Pregled ukupne neto površine novog stanja Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” 

DOGRADNJA 
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ETAŽA NAZIV POVRŠINA u m2 

SUTEREN   52,50 

  kotlovnica  52,50 

PRIZEMLJE    560,58 

vjetrobran - glavni ulaz 20,01 

vratarnica - glavni ulaz 2,75 

stube 9,04 

blagovaona  20,64 

garderoba 20,47 

kabinet 19,20 

kabinet  18,76 

dizalo 4,52 

komunikacija  1,00 

kuhinja  34,02 

komunikacija 15,55 

sanitarije M 8,18 

sanitarije Ž 8,48 

PVN 1,00 

spremište 26,19 

elektro 6,50 

spremište PVN 10,23 

stube  1,95 

učionica – razredna nastava  55,03 

učionica – razredna nastava  52,44 

učionica – razredna nastava  56,15 

učionica – razredna nastava  54,83 

učionica – produženi boravak 45,22 

knjižnica 52,34 

vjetrobran  16,08 

1. KAT   800,56 

kabinet 10,52 

spremište 2,78 

učionica 52,87 

učionica 51,93 

učionica 55,28 

kabinet 29,57 

komunikacija 30,96 

komunikacija 15,44 

stube 1 31,88 
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ETAŽA NAZIV POVRŠINA u m2 

učionica - predmetna nastava  55,56 

učionica  61,63 

učionica - predmetna nastava  53,82 

učionica - predmetna nastava  53,33 

učionica - predmetna nastava  56,15 

administracija  16,45 

kabinet  18,91 

pedagog 9,33 

komunikacija  1,00 

psiholog  16,84 

ravnateljica 19,02 

sanitarije M 8,18 

sanitarije Ž  8,35 

sanitarije Ž 20,74 

sanitarije M 14,02 

stube 18,55 

tajnik  14,65 

veza – dvorana 15,80 

zbornica 57,00 

2. KAT 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  819,43 

arhiva 19,06 

stube 1 31,88 

komunikacija 31,00 

komunikacija 15,44 

kabinet 29,57 

kabinet 11,18 

spremište - prva pomoć 2,78 

učionica 54,40 

učionica 54,45 

učionica 61,94 

kabinet 18,86 

kabinet 13,07 

kabinet 8,57 

kabinet 8,01 

kabinet – kemija/biologija 18,19 

komunikacija 1,00 

sanitarije Ž 20,75 

sanitarije M 14,03 
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ETAŽA NAZIV POVRŠINA u m2 

  
  

stube 17,74 

učionica  54,37 

učionica  58,61 

učionica  51,28 

učionica  54,86 

učionica  55,52 

učionica  56,85 

učionica  56,02 

UKUPNO   2.233,07 

Izvor: Glavni projekt br. 17-016 ZDL ARHITEKTI d.o.o. Rijeka 

 
Slijedi prikaz građevinske bruto površine nove građevine Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić”. 

  
Tablica 23: Građevinska bruto površina nove građevine Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” 

Prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, čl.3),  
Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/110, 55/12) 

ETAŽA  NAMJENA  POVRŠINA  KOEFICIJENT 
(prema čl.5 
Pravilnika o načinu 
obračuna površina i 
obujma zgrada)  

BRUTO POV S KOEF 
(m2)  

suteren  suteren 1  25,80  1 25,80  

 suteren 2 46,20 1 46,20 

 UKUPNO 72,00  72,00 

prizemlje  prizemlje 1 748,90 1 748,90 

 prizemlje 2 225,40 1 225,40 

 nadstrešnica 1 114,20 0 0,00 

 nadstrešnica 2 30,30 0 0,00 

 otvoreno vanjsko 
stubište 1 

14,10 0 
0,00 

 otvoreno vanjsko 
stubište 2 

17,60 0 
0,00 

 UKUPNO 1.150,50  974,30 

01 kat  1. kat  1.082,50 1 1.082,50 

 UKUPNO 1.082,50  1.082,50 

02 kat 2. kat A 290,00 1 290,00 

 2. kat B 49,70 1 49,70 

 2. kat C 746,60 1 746,60 

 UKUPNO 1.086,30  1.086,30 

SVEUKUPNO  3.391,30   3.215,10 

Izvor: Glavni projekt br. 16-017 ZDL ARHITEKTI d.o.o. Rijeka 

 

Razlika u bruto površini između novog i postojećeg stanja, prema prikazanom u tablici u nastavku, 

iznosi 873,90 m2. 
Tablica 24: Razlika bruto površine između novog i starog stanja Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić" 
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 Površina u m2 

Bruto površina novo stanje 3.215,10 

Bruto površina novo stanje 2.341,20 

RAZLIKA 873,90 
Izvor: Glavni projekt br. 16-017 ZDL ARHITEKTI d.o.o. Rijeka 

 

Slijedi razrada obima projekta koja obuhvaća materijalne ulaze i projektirani vijek upotrebe. 

 

7.2.1. Materijalni ulazi  
 

U implementacijskoj fazi materijalni ulazi se javljaju u formi građevinskih materijala te opreme, a sve 

prema lokalnim standardima opremanja i nacionalnim standardima kvalitete. 

 

U vrijednosti građevinskih radova, rad predstavlja prosječno 30%. 

 

Nosivi sustav novoplaniranog dijela građevine je u cijelosti iz armiranog betona sa ispunama od Ytong 

blokova. Nosiva konstrukcija novog dijela zasniva se na AB lamelama i AB gredama iznad prizemlja 

koje statički omogućuju da volumen 1. i 2. kata zgrada izgleda kao da lebdi nad staklenim prizemljem. 

 

Stubišta su projektirana kao AB s minimalnom debljinom kose ploče 20 cm. Okno lifta je AB i od zida 

postojeće škole je dilatirano 5 cm sa ispunom dilatacije od XPS-a. Međukatna i krovna konstrukcija je 

AB ploča debljine 20 cm. 

 

S obzirom na koncept cijele dogradnje i funkcije dodatnih sadržaja korišteni su slijedeći materijali: 

staklena fasadna opna u prizemlju, betonski kubus na katovima, te fasada od isteg-lima na elementu 

koji spaja postojeći i dograđeni dio škole. 

 

Osnovni materijal vanjskih zidova je armirani beton i Ytong blokovi kao ispuna. Završna obrada 

pročelja zidanih dijelova građevine je Etics sustav. Stakleni dijelovi se izvode sa zasjenjenjem od isteg 

lima na komunikaciji i bez zasjenjanja na PVN-u. 

 

Unutarnji zidovi i nosivi unutarnji zidovi: središnja jezgra i nosive lamele - izvode se također iz 

armiranog betona. Pregradni zidovi i obloge vodokotlića izvode se iz gipskartona. 

Zidovi u kupaonicama oblažu se keramičkim zidnim pločicama do gornje kote pokrovne lajsne vratiju 

cca 220cm. 

 

Otvori u novom dijelu škole se zatvaraju aluminijskom bravarijom, koeficijent prolaska topline Uw 

=1,4 W/m2K. Zaštita od sunca riješena pomoću roleta. 

Otvori u novom dijelu izvode se od PVC-a. Izvode se slojevi poda s podnim grijanjem od estriha 

debljine 6 cm postavljenog preko elastificiranog polistirena 1+1cm. Podovi u hodnicima zalijevaju se 

epoxi podom ukupne debljine sa ljepilom cca 0,3 cm. Na podove u učionicama i kabinetima postavlja 

se linoleum kao završna obloga. Podovi u sanitarijama oblažu se keramičkim pločicama. 

Ravni krov izvodi se kao monolitna AB ploča sa pokrovom od TPO membrane. 



 

 

60 

 

Pri izradi projekta strojarskih (termotehničkih) instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije, vodilo se 

računa o: 

 

• Energetskoj uštedi, 

• Vremenu rada pojedinih prostora, 

• Poštivanju propisa o utjecaju na sadašnji i budući okoliš, a imajući u vidu i konačnu cijenu 

izvedbe strojarskih (termotehničkih) instalacija u cijelosti 

 

Za potrebe grijanja i hlađenja građevine predviđen je visokoučinkovit uređaj - rashladnik vode u 

izvedbi toplinske crpke. Toplinsko-rashladna stanica s rashladnikom vode, smještena je na krovu 

novih prostora (dogradnje) građevine Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“, Matulji, a za potrebe 

hlađenja/grijanja, predviđena je ugradnja zrakom hlađenog agregata - rashladnika vode u izvedbi 

toplinske crpke - sustav zrak-voda. Toplinsko-rashladni energetski blok (rashladna stanica) 

predviđena je u vanjskom prostoru, a namijenjena je za pripremu rashladnog i ogrjevnog medija 

(hladne vode 7/12oC), odnosno tople vode (60/55oC) za potrebe hlađenja/grijanja prostora 

projektirane građevine. Kao osnovni agregat predviđen je zrakom hlađeni rashladnik vode u izvedbi 

toplinske crpke, namijenjen vanjskoj ugradbi. Predviđena je toplinska crpka koja koristi ekološki 

rashladni medij novije generacije (freon R 410 A), a koji po svojoj kategorizaciji spada u 1. (prvu) 

grupu rashladnih sredstava, u skladu s važećim normom (HRN M.E7.101 Rashladna sredstva i njihova 

podjela po stupnju opasnosti). 

 

Osnovno grijanje i hlađenje rekonstruiranih i novoizgrađenih prostora projektirane građevine (osim 

polivalentnog prostora PVN i sanitarnih prostora) riješeno je inverterskim ventilacijskim 

konvektorima parapetnog tipa, na način da je svaka etaža, odnosno svaka autonomna cjelina zaseban 

ogrjevno rashladni krug. Prostori sanitarija predviđeni su samo za grijanje, koje je rješeno putem 

toplovodnog podnog grijanja. Grijanje i hlađenje prostora riješeno je putem ventilacijskih konvektora 

koji rade u dvocjevnom sustavu - samo na recirkulacijski zrak. Ogrjevno-rashladna tijela (inverterski 

ventilacijski konvektori) predviđena su na način da zadovolje higijenske uvjete, stupanj ugodnosti, 

jednoliko zagrijavanje i hlađenje prostora na deklarirane temperature kao i lako održavanje čistoće 

samih uređaja. Za sve ostale prostore, predviđena je prirodna ventilacija. 

 

Elektrotehničkim projektom predviđene su slijedeće elektroinstalacije: 

 

1. elektroenergetski priključak 

2. glavni razvod 

3. elektroinstalacija snage i priključnica 

4. elektroinstalacija opće rasvjete 

5. elektroinstalacija sigurnosne rasvjete 

6. elektroinstalacija vanjske rasvjete 

7. elektroinstalacija uz strojarske instalacije 

8. EKM - elektronička komunikacijska mreža 
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9. antenski sustav 

10. sustav razglasa 

11. sustav zaštite od munje 

 

Posebni uvjeti HEP-a izdani su pod brojem 401203-26137/15SZ od HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje 

Rijeka pogon Opatija. Građevina ima postojeći priključak na niskonaponsku mrežu koji će se 

demontirati. U građevini se nalaze dva postojeća mjerna mjesta (škola, stan domara) s ukupno 

priznatom snagom od 21,06kW (škola 13,70kW + stan domara 7,36 kW) koja će se demontirati. U 

školi je predviđena izgradnja fotonaponske elektrane snage 29,9kW. Za fotonaponsku elektranu 

izdana je PEES br. 401203-130011021. Fotonaponska elektrana predviđena je za predaju proizvedene 

električne energije u niskonaponsku mrežu HEP-a. Elektrana nije predmet projekta i dogradnje, a 

projektom je predviđen prostor i osigurači u priključno mjernom ormaru za priključak buduće FNE. 

Priključak NN mrežu izvesti će se tipskim podzemnim kabelima prema rješenju HEP-a do razvodnog 

ormara HEP-a RO smještenog u fasadi zgrade. 

Priključno mjerni ormar PMO i glavna razvodna ploča GRP smješteni su u tehničkoj sobi u prizemlju 

škole. 

 

Zadržava se postojeći priključak dovoda sanitarne vode na javnu vodovodnu mrežu i postojeći 

vodomjer uz blago proširenje sustava. 

 

Za potrebe protupožarne zaštite mijenja se postojeći sustav protupožarne zaštite. 

 

Vanjska hidrantska mreža je dio sustava javne hidrantske mreže, i sastoji se od dva postojeća 

hidranta koji će se izmjestiti budući da se nalaze na udaljenosti manjoj od 5 m od objekta. 

Unutarnja hidrantska mreža spaja se na postojeći priključak unutarnje hidrantske mreže, postojeći 

hidranti se zadržavaju, i dodaju se tri nova hidranta (po jedan na svakoj etaži). 

 

7.2.2. Projektirani vijek uporabe  
 

 

Svi materijali, elementi i konstrukcije koji će se koristiti prilikom dogradnje građevine moraju imati 

dovoljan stupanj sigurnosti i otpornosti na djelovanje sila i utjecaja kojima mogu biti izloženi te 

moraju biti obrađeni, ugrađeni i zaštićeni odgovarajućim metodama, a sve prema propisima i 

pravilima struke. 

 

Održavanje građevine i ugrađene opreme i sklopova mora odgovarati uvjetima navedenim u prilogu 

o kontroli i osiguranju kvalitete, važećim propisima, te naputcima proizvođača.  

Prilikom održavanja nije dozvoljeno izvoditi zahvate kojim se postiže manje kvalitetno ispunjavanje 

bitnih zahtjeva za građevinu od izvorno postignutih tijekom dogradnje. 

Svi dograđeni i rekonstruirani dijelovi građevine moraju ispunjavati zahtjeve najmanje 50 godina. 
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7.3. Analiza utroška energetskih resursa i povećanja energetske 

učinkovitosti 
 

 

Projektom se ne planiraju zahvati u svrhu  povećanja energetske učinkovitosti budući postojeća 

zgrada škole nije predmet projekta. 

 

Objekt koji se gradi projektom poštivat će sve važeće propise energetske učinkovitosti. Koriste se 

materijali i oprema visoke energetske učinkovitosti. 

 

Prilikom projektiranja građevine vođeno je računa o održivim izvorima energije. Dograđeni dio 

građevine za grijanje i hlađenje koristi visokoučinkovit uređaj - rashladnik vode u izvedbi toplinske 

crpke dodatno opremljen sustavom za iskorištenje otpadne kondenzatorske topline smještenom na 

krovu. Zbog svojih karakteristika projektirani sustav grijanja i hlađenja spada u alternativni sustav 

opskrbe energijom.  

 

Projektom je predviđeno grijanje i hlađenje u novom dijelu građevine. 

 

7.4. Utjecaj ulaganja na okoliš 
 
 

Ekološki kriteriji su određeni općim propisima o zaštiti okoliša, kojim se određuju ekološki uvjeti koje 

trebaju ispuniti građevine ovog tipa. 

 

Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili 

zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda, te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema 

iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja. 

Otpadna voda iz predmetne građevine sastoji se od sanitarne otpadne vode. 

 

Projektom je predviđeno da se sanitarne otpadne vode odvode u javnu kanalizaciju. Kote interne 

kanalizacije usklađene su sa kotama javne kanalizacije, te je osiguran gravitacijski priključak na istu. 

 

Odvodnja oborinske vode podrazumijeva odvodnju oborinskih voda sa krovova.  

 

Sakupljanje otpada odvija se prema uvjetima lokalnog komunalnog društva. 

 

Za potrebe grijanja i hlađenja dograđenog dijela građevine predviđen je visokoučinkovit uređaj - 

rashladnik vode u izvedbi toplinske crpke dodatno opremljen sustavom za iskorištenje otpadne 

kondenzatorske topline smještenu na krovu. Zbog svojih karakteristika projektirani sustav grijanja i 

hlađenja spada u alternativni sustav opskrbe energijom. 

Za vrijeme izvedbe svih radova vezanih na izgradnju potrebno je spriječiti upuštanje otpadnih voda i 

drugih opasnih materijala u teren kao i odlaganje otpada bilo koje vrste. 
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Izvođač radova je posjednik građevnog otpada u smislu čl. 3. Pravilnika o gospodarenju građevnim 

otpadom NN 38/08) te stoga preuzima sve obveze proizašle iz navedenog Pravilnika. Izvođač je dužan 

sav otpad na gradilištu zbrinuti sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 

94/13) i Pravilnika o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08). 

 

Izvođač radova je dužan po završetku građevinskih i drugih radova: 

✓ očistiti gradilište od svih otpadaka i materijala, šute, viška zemlje i dovesti gradilište u 

primjereno stanje; 

✓ sav građevni otpad transportirati na gradsku deponiju predviđenu za ovu vrstu otpada; 

✓ sve nastale iskope ukoliko nisu potrebni za novu gradnju zatrpati i nabiti. 
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8. Analiza lokacije 

 

Analiza lokacije promatra makrolokaciju, mikrolokaciju te imovinsko-pravne odnose. 

 

8.1. Makrolokacija 

 
Općina Matulji nalazi se u sjeverozapadnom dijelu prostora Primorsko-goranske županije te unutar 

Županije graniči s Općinom Klana i Gradovima Kastav i Rijeka na istočnoj strani, i Gradom Opatija na 

južnoj strani. Na sjeverozapadu graniči s Istarskom županijom, odnosno općinom Lanišće. 

 

Granična je općina Republike Hrvatske prema Republici Sloveniji. Dužina granične linije na sjeveru 

Općine iznosi otprilike 23,4 km, odnosno 12% ukupne granične linije u Primorsko-goranskoj županiji. 

Na području Općine formirana su dva međunarodna cestovna granična prijelaza (Rupa i Pasjak), 

međunarodni željeznički granični prijelaz (Šapjane) te dva pogranična cestovna prijelaza (Mune i 

Lipa), stoga dio Općine predstavlja pogranično područje koje je spojnica kontinentalnog dijela Europe 

sa Sredozemnim morem. 

 
Skica u nastavku prikazuje položaj Općine Matulji.  

 

 
Skica 12: Položaj Općine Matulji 
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Matulji se na sjeveru preko magistralne (državne) ceste Rijeka-Matulji-Rupa povezuju sa Ljubljanom i 

Trstom, a na istoku s centrom Rijeke, te dalje sa Zagrebom, Splitom i Dubrovnikom. Na jugu cestovna 

mreža povezuje općinu Matulji s Opatijom, Lovranom te dalje Labinom i Pulom, dok je magistralnim 

pravcem kroz tunel „Učka" povezana s centralnom i sjevernom Istrom 

 

8.2. Mikrolokacija  

 

Građevna čestica Osnovne škole  „Dr. Andrija Mohorovičić“ se nalazi unutar izgrađenog dijela naselja 

što je vidljivo iz slike u nastavku. 

 

 
Slika 4: Ortofoto lokacije 

Lokacija za gradnju smještena je u centru Matulja, Šetalište Drage Gervaisa 2, 51211 Matulji. 

  

Površina građevne čestice prema stvarnoj izmjeri i geodetskom projektu iznosi 2.262 m². 

 

Glavni projekt je usklađen sa Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Matulja (SN PGŽ 

20/09). Prema predmetnom planu k.č.2262, k.o. Matulji nalazi se unutar građevinskog područja 

naselja, u zoni javne društvene namjene- školske površine, planske oznake D4-63. 

 

Prema važećem planu dopušteni su slijedeći maksimalni urbanistički parametri: 

• Površina izgrađenosti = 1.695 m2 

• Bruto izgrađene površine =5.085m2 
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• Površina građevne čestice =2.262 m2 

• Kig = 0,75 

• Kis =2,25 

• Katnost = P+2 

Ostvareni urbanistički parametri: 

 

Dograđeni dio se sastoji od 3 etaže: prizemlja i 2 kata (P+2). Etažnost građevine (postojeći i dograđeni 

dio) je suteren, prizemlje i 2 kata (S+P+2). 

• Maksimalni tlocrtni gabariti građevine iznose cca 62,6x 27,9m. 

• Površina tlocrtne projekcije građevine je 1.088m². 

• Visina građevine je h=14,99m, ukupna visina građevine iznosi h=17,90m. 

 

Najmanja udaljenost građevine od ruba građevne čestice iznosi: 

• Sjeverozapad na rubu građevne čestice 

• Jugoistok 5,50 m 

• Jugozapad 6,06 m 

• Sjeveroistok na rubu građevne čestice 

 
 

Skica 13: Obuhvat zahvata 
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9.3. Imovinsko-pravna analiza lokacije 
 

Preslika izvadka iz zemljišnih knjiga u nastavku sugerira da su imovinsko-pravni odnosi na lokaciji na 

kojoj se projekt realizira riješeni. K.Č 2262 je u stopostotnom vlasništvu nositelja projekta – Općine 

Matulji. 
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9.  Financijska analiza  
 

Značajan element svakog investicijskog projekta čini njegova financijska analiza na temelju koje se 

donosi odluka o isplativosti ulaganja u taj projekt. Kao i svaki drugi, i ovaj projekt generira određene 

investicijske, a kasnije i redovite troškove poslovanja.  

 

Osnovna pretpostavka je da se radom Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” neće generirati 

dovoljna razina prihoda koja bi generirala pozitivne financijske povrate na ulaganje. Kako bi se 

izradila kvalitetna financijska analiza potrebno je što preciznije i detaljnije procijeniti iznose tih stavki. 

Osnovna karakteristika projekta je da se za donošenje odluke o isplativosti ulaganja ne mogu u obzir 

uzeti samo financijski kriteriji donošenja odluka s obzirom da se radi o projektu koji će doprinijeti 

razvoju kako Općine Matulji tako i Primorsko-goranske županije. 

 

Financijska analiza provjerava financijske povrate projekta s pozicije subjekata odgovornih za 

izgradnju i poslovanje (u ovom slučaju osnivača Osnovne škole  „Dr. Andrija Mohorovičić“, Primorsko-

goranske županije i Općine Matulji).  

 

9.1. Pretpostavke financijske analize  
 

Financijska analiza se provodi procjenom novčanih tokova, te izračunom indikatora neto povrata. U 

fokusu su indikatori financijska neto sadašnja vrijednost (FNPV) i financijska interna stopa povrata 

(FRR) koje se provode analizom povrata prema investicijskom trošku.  

 

Analiza se izvodi po metodi diskontinuiranih novčanih tokova (DCF).  

 

To metodološki znači: 

• da se u analizu ne uključuje amortizacija, rezerve ili druge knjigovodstvene pozicije koje ne 

korespondiraju sa stvarnim novčanim tokovima razdoblja; 

• određivanje novčanog toka se provodi prema inkrementalnom pristupu, dakle na bazi 

scenarija bez i sa investicijom; 

• pri analizi se koristi jedinstvena financijska diskontna stopa za izračun sadašnjih vrijednosti 

budućih novčanih tokova. 

 

9.1.1. Valuta – cijene koje su korištene u analizi 

 

Primijenjena valuta je HRK (u tekstu kn), a cijene su sukladne troškovniku koji je izrađen prema 

Glavnom projektu broj 16-017 tvrtke ZDL ARHITEKTI d.o.o. Rijeka te procjenama osnivača škole 

Primorsko-goranske županije i autora elaborata za one stavke ulaganja koje nisu procijenjene u 

Glavnom projektu.  
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9.1.2. Razdoblje financijske analize  

 

Vremenski horizont financijske analize je 15 godina, što odgovara uobičajenom vremenskom 

horizontu pri procjeni ulaganja u obrazovnu infrastrukturu (izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i sl.).  

 

Ovaj vremenski period odgovara ulaganjima u dugotrajnu imovinu, što i predstavlja veći dio ovog 

projekta, a time je i vremenski horizont usklađen s hrvatskim računovodstvenim propisima te su 

uklonjeni iskrivljujući učinci rezidualne vrijednosti na rezultate izračuna. 

 

9.1.3. Procjena prihoda i rashoda  

 

Kod planiranja prihoda i rashoda kreće se od pretpostavke da je financiranje osnovnih škola 

regulirano Zakonom o odgoju, obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 

105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/2017 i 68/2018). 

 

Sukladno članku 141., sredstva za financiranje javnih potreba u djelatnosti osnovnog i srednjeg 

obrazovanja osiguravaju se: državnim proračunom, proračunima jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, sredstvima osnivača kada je osnivač druga fizička ili pravna osoba, 

prihodima koji se ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti i drugim namjenskim prihodima, 

uplatama roditelja za posebne usluge i aktivnosti škole, donacijama i drugim izvorima u skladu sa 

zakonom.  

 

Članak 142. Zakona st. 1. navodi da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za financiranje 

školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, i to za: 

1. plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, 

2. ostala materijalna prava radnika ugovorena kolektivnim ugovorima, i to: pomoći, otpremnine, 

jubilarne nagrade, regres za korištenje godišnjeg odmora, godišnja nagrada za božićne blagdane i dar 

u prigodi Dana sv. Nikole, 

3. rashode za završavanje kapitalnih projekta izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije školskog prostora 

te njegovo opremanje, čiju je obvezu završavanja preuzela Republika Hrvatska na dan 1. srpnja 

2001. do njihovog puštanja u funkciju, 

4. rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukcije školskog prostora školskih ustanova za djecu s 

teškoćama i školskih ustanova na jeziku i pismu nacionalnih manjina, 

5. naknade za prijevoz na posao i s posla radnicima osnovnih škola, 

6. stručno osposobljavanje i usavršavanje, 

7. nacionalne programe koje usvoji Hrvatski sabor, 

8. obrazovanje djece državljana Republike Hrvatske u inozemstvu, 

9. pripremnu i dopunsku nastavu za djecu državljana Republike Hrvatske koja se vraćaju iz 

inozemstva, 

10. pripremnu i dopunsku nastavu za djecu koja su članovi obitelji državljana država članica 

Europske unije, 

11. potporu nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenicima koji su članovi obitelji 
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državljana članica Europske unije, 

12. potporu za pripremu učitelja i nastavnika koji će provoditi nastavu materinjeg jezika i kulture 

države podrijetla učenika koji su članovi obitelji državljana članica Europske unije, 

13. pripremnu i dopunsku nastavu za djecu azilanata i ostalih osoba iz članka 46. ovog Zakona, 

14. vanjsko vrednovanje i provođenje državne mature, 

15. licenciranje učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, 

16. povećane troškove prijevoza, posebna nastavna sredstva te troškove financiranja prehrane, kao i 

troškova prehrane i smještaja u učeničkom domu za školovanje učenika s teškoćama, 

17. troškova stručnih timova koji školi pružaju pomoć za rad s učenicima s teškoćama. 

 

St.2. članka 142. navodi da se iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u državnom proračunu ne 

osiguravaju sredstva za financiranje obveza školskih ustanova koje se nalože pravomoćnim sudskim 

odlukama u vezi s isplatom plaća i naknada ako je do sudskih sporova došlo krivnjom školske 

ustanove. U takvim slučajevima potrebna sredstva osigurava sama ustanova. 

 

St. 3. članka 142. navodi da se u državnom proračunu osiguravaju se sredstva i za sufinanciranje: 

1. programa rada s darovitim učenicima, 

2. obrazovanja učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina, 

3. opremanja škola kabinetskom, didaktičkom i informatičkom opremom koja uključuje i računalne 

programe i sadržaje 

4. opremanja školskih knjižnica obveznom lektirom, 

5. programa od zajedničkog interesa za odgojno-obrazovnu djelatnost (sustav informiranja, 

stručnopedagoški časopisi, stručne knjige, programi ustanova i stručnih udruga, obljetnice i 

manifestacije, programi izvannastavnih aktivnosti), kao i ostalih programa sukladno odlukama 

Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, 

6. škola kojima je osnivač fizička ili druga pravna osoba iz članka 90. ovog Zakona u skladu s 

kriterijima koje propisuje ministar, a na temelju rezultata vrednovanja, 

 

St. 1. članka 143. Zakona navodi da se u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave osiguravaju se sredstva za financiranje škola čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, i za: 

1. prijevoz učenika osnovnih škola, 

2. naknade za prijevoz na posao i s posla radnicima srednjoškolskih ustanova, 

3. ostala materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorom osim materijalnih prava navedenih u 

članku 142. stavku 1. točki 2. ovog Zakona, 

4. materijalne i financijske rashode škola koji obuhvaćaju i rashode za materijal, dijelove i usluge 

tekućeg i investicijskog održavanja, 

5. rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova 

prema standardima i normativima koje propisuje ministar, a u skladu s državnim pedagoškim 

standardima. 

St. 5. članka 143. navodi da se u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

mogu se osigurati i sredstva za sufinanciranje: 

1. programa rada s darovitim učenicima, 



 

 

71 

2. obrazovanja učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina, 

3. opremanja škola kabinetskom, didaktičkom i informatičkom opremom, 

4. opremanje škola računalnim programima, 

5. opremanja školskih knjižnica obveznom lektirom, 

6. programa od zajedničkog interesa za djelatnost školstva (sustav informiranja, stručno-pedagoški 

časopisi, stručne knjige, programi ustanova i stručnih udruga, obljetnice i manifestacije, programi 

izvannastavnih aktivnosti) i 

7. škola kojima je osnivač druga fizička ili druga pravna osoba u skladu s kriterijima koje donosi 

lokalna i područna (regionalna) samouprava. 

 

St. 6. članka 143. navodi da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire 

javne potrebe u školstvu za koja sredstva osigurava svojim proračunom, i to za: 

1. plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće radnicima koji rade u produženom ili cjelodnevnom 

2. plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće radnicima koji rade u programima koji se provode u 

nenastavne dane, 

3. ostale rashode za radnike koji rade u produženom ili cjelodnevnom boravku osnovne škole koji su 

ugovoreni kolektivnim ugovorima, 

4. ostale rashode za radnike koji rade u programima koji se provode u nenastavne dane koji su 

ugovoreni kolektivnim ugovorima, 

5. naknade prijevoza na posao i s posla radnicima koji rade u programima koji se provode u 

nenastavne dane, 

6. troškove stručnih timova koji školi pružaju pomoć za rad s učenicima s teškoćama, 

7. troškove premija osiguranja škola od odgovornosti prema trećim osobama. 

 

Računovodstvo Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ vodi se u okviru škole te obuhvaća i 

podatke područnih škola. 

 

Ukupni godišnji rashodi i prihodi za potrebe ove analize za prvu godinu poslovanja po dovršetku 

projekta su procijenjeni na 9.273.882,00 kn. Investicijsko održavanje nije uključeno u operative 

rashode odnosno u 9.273.882,00 kn. 

 
Tablica 25: Pregled priliva i odliva u Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” po dovršetku projekta 

R.br. Opis Iznos u kn 

  REDOVITI ODLIVI   

1 Rad 7.413.647,00 

2 Edukacija 33.000,00 

3 Putni troškovi 183.764,00 

4 Materijalni troškovi 1.000.000,00 

5 Vanjske usluge 45.800,00 

6 Režijski troškovi 469.857,00 

7 Održavanje 48.597,00 

8 Ostalo 44.803,00 

9 Osiguranje 9.759,00 

10 Troškovi opreme 24.655,00 
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R.br. Opis Iznos u kn 

  Ukupno redoviti odlivi 9.273.882,00 

      

  REDOVITI PRILIVI 
 

   

1 Vlastiti prihodi škole 9.166,00 

2 Prihodi za posebne namjene - proračunski 
korisnici 

1.035.790,00 

3 Pomoći 14.000,00 

4 Prihod PGŽ - decentralizirane funkcije školstva 832.116,00 

5 Prihod PGŽ - programi iznad zakonskog standarda 27.000,00 

6 Izvanredni prihodi 500,00 

7 Prihodi Ministarstva 7.021.917,00 

8 Prihodi Općine 333.393,00 

  Ukupno redoviti prilivi 9.273.882,00 
Izvor: Primorsko-goranska županija, UO za odgoj i obrazovanje; obrada autora 

 

9.1.4. Diskontna stopa 

 

Primijenjena diskontna stopa, prema preporukama EK za razdoblje 2014. – 2020. godina, iznosi 

4,00%. 

 

9.2. Formiranje ukupnog prihoda 
 

Osnovna škola „Dr. Andrija Mohorovičić” tijekom 2019. godine planira 8.970.813,00 kn prihoda i 

primitaka uključujući i transfere od Ministarstva znanosti i obrazovanja koji pokrivaju najveći dio 

troškova rada (plaće djelatnika).  

Tablica 26: Struktura prihoda Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” u školskoj 2018./2019. godini 

  Redoviti prilivi   

1 Vlastiti prihodi škole 9.166,00 

2 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici 1.035.790,00 

3 Pomoći 14.000,00 

4 Prihod PGŽ - decentralizirane funkcije školstva 632.000,00 

5 Prihod PGŽ - programi iznad zakonskog standarda 27.000,00 

6 Izvanredni prihodi 500,00 

7 Prihodi Ministarstva 6.918.964,00 

8 Prihodi od Općine 333.393,00 

  Ukupno redoviti prilivi 8.970.813,00 

Izvor: Primorsko-goranska županija, izvod iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2018.-

2019. godinu 

 

Kako se radi o školi kojoj je osnivač Županija koja sukladno tome ne naplaćuje školarinu po 

implementaciji projekta se ne očekuju prihodi koji bi novi prostori škole (učionice / kabineti) mogli 

generirati. 
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Sukladno navedenom, nakon implementacije projekta struktura prihoda bila bi sljedeća: 

Tablica 27: Struktura prihoda Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” po implementaciji Projekta 

  Redoviti prilivi   

1 Vlastiti prihodi škole 9.166,00 

2 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici 1.035.790,00 

3 Pomoći 14.000,00 

4 Prihod PGŽ - decentralizirane funkcije školstva 832.116,00 

5 Prihod PGŽ - programi iznad zakonskog standarda 27.000,00 

6 Izvanredni prihodi 500,00 

7 Prihodi Ministarstva 7.021.917,00 

8 Prihodi Općine 333.393,00 

  Ukupno redoviti prilivi 9.273.882,00 
Izvor: Primorsko-goranska županija, UO za odgoj i obrazovanje; obrada autora elaborata 

 

Ovakva struktura prihoda bazira se na pretpostavci da će se dodani troškovi (procijenjeni na 

303.069,00 kn) dijeliti između Općine Matulji i Primorsko-goranske županije.  

 

9.3. Investicije u osnovna sredstva 
 

Ukupna vrijednost investicijskih ulaganja se temelji na verificiranoj projektnoj i drugoj investicijskoj 

dokumentaciji. Potrebno je istaknuti da se radi o procjeni vrijednosti ulaganja te da će se konačna 

vrijednost znati tek po okončanju postupaka javne nabave. 

  

Svi iznosi su sa PDV-om budući investitoru PDV nije povrativ.  

 

Ukupna ulaganja su procijenjena na 12.000.000,00 kn. 

 

9.3.1. Materijalni troškovi 

 

Visina ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu prikazana su u tablici u nastavku: 

 
Tablica 28: Materijalni troškovi 

Vrsta ulaganja Nabavna vrijednost 

Građevinsko/obrtnički radovi 7.098.707,50 

Oprema škole  260.000,00 

Urbana oprema i hortikultura 497.542,50 

Vertikalni transport 287.500,00 

Električne instalacije (jaka i slaba struja) i vatrodojava 1.500.000,00 

Termotehničke instalacije 1.250.000,00 

Hidroizolacija 257.500,00 
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Vrsta ulaganja Nabavna vrijednost 

Sustav za dojavu požara 175.000,00 

Trošak  stručnog nadzora i usluga koordinatora II zaštite na radu i 
projektantski nadzor 

325.000,00 

UKUPNO 11.651.250,00 

Izvor: Izvor: Glavni projekt br. 16-017 ZDL ARHITEKTI d.o.o. Rijeka; Primorsko-goranska županija, UO  za odgoj i obrazovanje; 
obrada autora elaborata 

 

9.3.2. Nematerijalni troškovi 

 

Projekt sadrži nematerijalna ulaganja čija kapitalizacija je zakonski dozvoljena a ona se sastoje od 

ulaganja u projektnu dokumentaciju u visini od 348.750,00 kn. 

 

9.4. Rashodi poslovanja  
 

Što se tiče rashodovne strane, najveći dio predstavlja trošak nastavnog osoblja, uprave škole te 

pomoćnih službi. Isti se procjenjuju na 7.306.194,00 kn. Po dovršetku projekta se očekuje rast 

troškova rada nastavnog osoblja i to za iznos od 107.453,00 kn – do povećanja dolazi zbog prelaska 

na jednosmjenski rad (dodatno zapošljavanje jedne osobe) . 

 

Opći troškovi rada škole ove veličine procijenjeni su na 1.346.072,00 kn godišnje, a uključuju: uredski 

materijal, materijal za nastavu i pedagošku dokumentaciju, pedagošku i drugu obveznu periodiku te 

časopise prema preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja, uklanjanje nedostataka po 

inspekcijskim nalazima, redovite kontrole instalacija i postrojenja te sve druge procjene i kontrole 

prema propisima kojima se regulira zaštita na radu i zaštita od požara, materijal i dijelovi za tekuće 

održavanje, nabava sitnog inventara i pribora za izvođenje nastavnih planova i programa, materijal za 

čišćenje, potrošni i repromaterijal materijal za školski obrok, sredstva zaštite na radu, troškovi 

stručnog usavršavanja uposlenih, premije osiguranja te ostali troškovi koji su nužni za ostvarivanje 

nastavnog plana i programa. 

 

Režijski troškovi su na godišnjoj razini procijenjeni na 318.547,00 kn, a uključuju: odvoz smeća, 

potrošak vode i propisane vodne naknade komunalne usluge i naknade, telekomunikacijske usluge, 

poštanske usluge, troškove električne energije, troškove grijanja. 

 
Tablica 29: Operativni troškovi Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ prije i poslije ulaganja 

R.Br. Opis 

Iznos prije 
ulaganja u 

kn 

Očekivani 
iznos nakon 
ulaganja u 

kn 

Povećanje Napomena 

  REDOVNI ODLIVI         

1 Rad 7.306.194,00 7.413.647,00 107.453,00 
Povećanje zbog prelaska na 
jednosmjensku nastavu – povećanje 
broja djelatnika 
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R.Br. Opis 

Iznos prije 
ulaganja u 

kn 

Očekivani 
iznos nakon 
ulaganja u 

kn 

Povećanje Napomena 

2 Edukacija 31.560,00 33.000,00 1.440,00 
Povećanje zbog prelaska na 
jednosmjensku nastavu – povećanje 
broja djelatnika 

3 Putni troškovi 179.411,00 183.764,00 4.353,00 
Povećanje zbog prelaska na 
jednosmjensku nastavu – povećanje 
broja djelatnika 

4 Materijalni troškovi 994.887,00 1.000.000,00 5.113,00 
Povećanje zbog povećanja ukupne 
površine objekta 

5 Vanjske usluge 31.193,00 45.800,00 14.607,00 
 Povećanje zbog povećanja ukupne 
površine objekta 

6 Režijski troškovi 318.547,00 469.857,00 151.310,00 
 Povećanje zbog povećanja ukupne 
površine objekta 

7 Održavanje 32.947,00 48.597,00 15.650,00 
Povećanje zbog povećanja ukupne 
površine objekta 

8 Ostalo 44.803,00 44.803,00 0,00 - 

9 Osiguranje 6.616,00 9.759,00 3.143,00 
Povećanje zbog povećanja ukupne 
površine objekta 

10 Troškovi opreme 24.655,00 24.655,00 0,00 - 

  UKUPNI REDOVNI ODLIVI 8.970.813,00 9.273.882,00 303.069,00   

Izvor: Primorsko-goranska županija, UO za odgoj i obrazovanje; obrada autora elaborata 

 

Predviđeno povećanje općih troškova od 44.306,00 kn uzima u obzir povećanje troškova edukacije, 

putnih troškova, materijalnih troškova, troškova vanjskih usluga, osiguranja te troškova redovitog 

održavanja. Povećanje režijskih troškova također se  i to u iznosu od 151.310,00 kn zbog povećanja 

površine škole kao i najavljenih povećanja cijena energenata.  

 

Analiza predviđa da će se povećanje troškova u iznosu od 303.069,00 kn godišnje pokrivati iz 

proračuna za Primorsko-goranske županije i Općine Matulji. 

 

Operativno poslovanje zahtijeva i investicijsko održavanje građevine. Uvjeti za održavanje građevine 

određeni su Glavnim projektom. 

 

Održavanje građevine se provodi na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička 

svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni glavnim projektom građevine, propisima te aktima za 

građenje u skladu s kojima je građevina izgrađena.  

 

Održavanje građevine podrazumijeva: 

 

✓ Redovite preglede građevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na način određen 

projektom građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanje 

građevine, Pravilnikom o održavanju građevina (NN 122/14) i/ili posebnim propisom 

donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, a u slučaju ugrađene opreme, uređaja i 

instalacija i drugog i s planom servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima proizvođača 

ugrađenih proizvoda; 
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✓ Izvanredne preglede građevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog 

događaja ili po inspekcijskom nadzoru; 

✓ Izvođenje radova kojima se građevina odnosno njezin dio zadržava ili se vraća u tehničko i/ili 

funkcionalno stanje određeno projektom građevine odnosno propisima te aktima za 

građenje u skladu s kojima je građevina izgrađena;  

✓ Vođenje i čuvanje dokumentacije od održavanju građevine u kontinuitetu rednih brojeva 

navedeni i danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim 

pregledima te izvedenim radovima u svrhu očuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za 

građevinu, funkcionalnosti i sigurnosti građevine u uporabi. 

Pri održavanju građevine dopušteno je upotrijebiti samo građevne i druge proizvode koji ispunjavaju 

uvjete propisane Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih 

zakona. Pri tome uporabljeni građevni proizvodi moraju imati svojstva bitnih značajki koja odgovaraju 

ili su povoljnija od svojstava bitnih značajki izvorno ugrađenih građevnih proizvoda. Drugi uporabljeni 

proizvodi moraju ispunjavati tehničke zahtjeve na način koji odgovara ili je povoljniji od ispunjavanja 

tehničkih zahtjeva izvorno ugrađenih proizvoda. 

 

Radovima na održavanju građevine ne smije se mijenjati tehničko rješenje građevine, ugrožavati 

ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta koje mora ispunjavati građevina niti 

mijenjati usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima. 

 

1. Redovito održavanje građevine podrazumijeva: 

 

✓ preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova; 

✓ ličenje zidova i stropova; 

✓ ličenje bravarije antikorozivnim premazom otpornim na kiseline i lužine; 

✓ ličenje metalnih dijelova konstrukcije (koji nisu drukčije površinski obrađeni); 

✓ keramičarski i drugi radovi na oblogama zidova te zamjena uništenih dijelova podloge; 

popravci na pročelju zgrade; 

✓ popravci pokrova; zamjena dotrajalog pokrova; 

✓ održavanje hortikulturnog uređenja okoliša; 

✓ redoviti servisi protupožarnih uređaja i opreme u građevini i oko nje – protupožarni aparati – 

redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja vlasnik odnosno korisnik prema uputi 

proizvođača, najmanje jednom u tri mjeseca; periodični servis vatrogasnih aparata u uporabi 

obavlja se minimalno 1 godišnje, odnosno prema uputi proizvođača, a sve sukladno 

odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13);  

✓ dezinsekcija i deratizacija u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi - minimalno 1 

godišnje. 

 
Svaki dotrajali dio se mora pravovremeno zamijeniti. Svu opremu, aparate i uređaje treba servisirati 

prema uputama proizvođača, a najmanje jedanput godišnje. 
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2. Izvanredno održavanje zgrade nakon kakvog izvanrednog događaja nakon kojega građevina 

odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, prirodno urušavanje tla, poplava, 

prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.). 

 
Tablica 30: Predviđeni troškovi investicijskog održavanja po godinama 

Godina Iznos 

2022 30.000,00 

2023 20.000,00 

2024 120.000,00 

2025 30.000,00 

2026 50.000,00 

2027 50.000,00 

2028 30.000,00 

2029 20.000,00 

2030 50.000,00 

UKUPNO 400.000,00 

Izvor: Procjena autora elaborata 

 

U promatranom razdoblju predviđa se izdatak u investicijsko održavanje novih školskih prostora u 

iznosu od 400.000,00 kn. Ove troškove podmirivati će se iz sredstva  Primorsko-goranske županije i 

Općine Matulji i predstavljaju novi izdatak iz proračuna koji je direktna posljedica ulaganja. 

 

9.5. Proračun amortizacije 
 
Proračun je rađen uz pretpostavku da projekt s implementacijom završava u prosincu 2020. godine te 

mu se trošak amortizacije obračunava od siječnja 2021. godine. 

Tablica 31: Proračun amortizacije 

REKAPITULACIJA 
ULAGANJA 

Nabavna 
vrijednost 

Vijek 
Stopa 

amortizacije 
Otpisana 

vrijednost 
Ostatak 

vrijednosti 

Projektna dokumentacija 348.750,00 5,00 0,20 348.750,00 0,00 

Građevinsko/obrtnički 
radovi 

7.098.707,50 20,00 0,05 3.549.353,75 3.549.353,75 

Oprema škole  260.000,00 10,00 0,10 260.000,00 0,00 

Urbana oprema i 
hortikultura 

497.542,50 10,00 0,10 497.542,50 0,00 

Vertikalni transport 287.500,00 50,00 0,02 57.500,00 230.000,00 

Električne instalacije (jaka i 
slaba struja) i vatrodojava 

1.500.000,00 20,00 0,05 750.000,00 750.000,00 

Termotehničke instalacije 1.250.000,00 20,00 0,05 625.000,00 625.000,00 

Hidroizolacija 257.500,00 20,00 0,05 128.750,00 128.750,00 

Sustav za dojavu požara 175.000,00 20,00 0,05 87.500,00 87.500,00 
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REKAPITULACIJA 
ULAGANJA 

Nabavna 
vrijednost 

Vijek 
Stopa 

amortizacije 
Otpisana 

vrijednost 
Ostatak 

vrijednosti 

Trošak  stručnog nadzora i 
usluga koordinatora II 
zaštite na radu i 
projektantski nadzor 

325.000,00 20,00 0,05 162.500,00 162.500,00 

UKUPNO 12.000.000,00     6.466.896,25 5.533.103,75 

 Izvor: Izračun autora elaborata 

Ostatak vrijednosti investicije procijenjen je na 5.533.103,75 kn. 

9.6. Izvori financiranja i obračun financijskih obveza 
 

Sam Projekt se planira realizirati sredstvima Primorsko-goranske županije i Općine Matulji, a plan 

financiranja je prikazan u tablici u nastavku: 

 
Tablica 32: Financiranje Projekta dogradnje Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” 

Izvor 

  

Godina 

Ukupno 

2016 2019 2020 2021 

Primorsko-goranska županija i  348.750,00 1.500.000,00 2.651.250,00 1.500.000,00 6.000.000,00 

Općina Matulji 0,00 3.500.000,00 2.500.000,00 0,00 6.000.000,00 

  
348.750,00 5.000.000,00 5.151.250,00 1.500.000,00 12.000.000,00 

Izvor: Primorsko-goranska županija, UP za odgoj i obrazovanje; obrada autor elaborata 

 

Do promjene planiranog načina financiranja može doći ukoliko se otvori i realizira mogućnost 

financiranja dijela Projekta dogradnje Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ iz Fondova Europske 

unije, iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili iz pomoći Državnog proračuna, 

sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
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Operativni troškovi te troškovi investicijskog održavanja dijele se također između Primorsko-goranske županije i Općine Matulji. 

 

Analiza predviđa da će se povećanje troškova slijedom implementacije Projekta u iznosu od 303.069,00 kn godišnje pokrivati iz proračuna Primorsko-

goranske županije i Općine Matulji. 

  

Isto se i očekuje sa izdacima za investicijsko održavanje procijenjenim na 400.000,00 kn u promatranom vijeku investicije koji predstavljaju još jedan dodatni 

izdatak iz proračuna Primorsko-goranske županije i Općine Matulji. 

 

Tablica u nastavku daje pregled procjene dodanih sredstava koje Primorsko-goranska Županija i Općine Matulji trebaju osigurati za redovito poslovanje 

dograđene Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“. 

 

Izvor financiranja 

Godina 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Primorsko-goranska županija i 
Općina Matulji 

303.069,00 333.069,00 323.069,00 423.069,00 333.069,00 353.069,00 353.069,00 333.069,00 323.069,00 353.069,00 

Sveukupno: 3.430.690,00 

Tablica 33: Pregled potrebnih dodanih sredstava potrebnih za redovito poslovanje dograđene  Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“  za promatrano razdoblje investicije 

Izvor: Izračun autora elaborata 
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9.7. Financijski tijek projekta 
 

Podloge izračuna su u narednoj tablici. Izračuni su izvedeni uz različite diskontne stope, a službena verzija je uz diskontnu stopu 4,00%  

 
Tablica 34: Financijski tijek projekta  iznosi u kn 

    Godina 

R.Br. Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  PRIMICI                               

1 Ukupni vlastiti financijski izvori 348.750 0 0 5.000.000 5.151.250 1.803.069 333.069 323.069 423.069 333.069 353.069 353.069 333.069 323.069 353.069 

2 Redoviti prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Ostatak vrijednosti  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.533.104 

  UKUPNI PRIMICI 348.750 0 0 5.000.000 5.151.250 1.803.069 333.069 323.069 423.069 333.069 353.069 353.069 333.069 323.069 5.886.173 

  IZDACI                               

1 Rad 0 0 0 0 0 107.453 107.453 107.453 107.453 107.453 107.453 107.453 107.453 107.453 107.453 

2 Edukacija 0 0 0 0 0 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 

3 Putni troškovi 0 0 0 0 0 4.353 4.353 4.353 4.353 4.353 4.353 4.353 4.353 4.353 4.353 

4 Materijalni troškovi 0 0 0 0 0 5.113 5.113 5.113 5.113 5.113 5.113 5.113 5.113 5.113 5.113 

5 Vanjske usluge 0 0 0 0 0 14.607 14.607 14.607 14.607 14.607 14.607 14.607 14.607 14.607 14.607 

6 Režijski troškovi 0 0 0 0 0 151.310 151.310 151.310 151.310 151.310 151.310 151.310 151.310 151.310 151.310 

7 Održavanje 0 0 0 0 0 15.650 15.650 15.650 15.650 15.650 15.650 15.650 15.650 15.650 15.650 

8 Ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Osiguranje 0 0 0 0 0 3.143 3.143 3.143 3.143 3.143 3.143 3.143 3.143 3.143 3.143 

10 Troškovi opreme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Investicijsko održavanje 0 0 0 0 0 0 30.000 20.000 120.000 30.000 50.000 50.000 30.000 20.000 50.000 

12 Ukupni troškovi  ulaganja 348.750 0 0 5.000.000 5.151.250 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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    Godina 

R.Br. Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                                  

  UKUPNI IZDACI 348.750 0 0 5.000.000 5.151.250 1.803.069 333.069 323.069 423.069 333.069 353.069 353.069 333.069 323.069 353.069 

                                  

  UKUPNI NOVČANI TOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.533.104 

                                  

  KUMULIRANI UKUPNI NOVČANI TOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.533.104 

Izvor: Izračun autora elaborata 
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10. Financijska ocjena 

 

10.1. Ekonomski tijek projekta 
 

Podloge izračuna su u narednoj tablici. Izračuni su izvedeni uz različite diskontne stope, a službena verzija je uz diskontnu stopu 4,00%  
 

Tablica 35: Ekonomski tijek projekta – izračun neto novčanog tijeka 

iznosi u kn 

    Godina 

R.Br. Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                                  

1 Prihodi redovitog poslovanja (prodaje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                  

  Ukupni priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                  

1 Ukupni redoviti troškovi 0 0 0 0 0 303.069 303.069 303.069 303.069 303.069 303.069 303.069 303.069 303.069 303.069 

2 Ukupna vrijednost investicije 348.750 0 0 5.000.000 5.151.250 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Investicijsko održavanje 0 0 0 0 0 0 30.000 20.000 120.000 30.000 50.000 50.000 30.000 20.000 50.000 

4 Ostatak vrijednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.533.104 

                                  

  Ukupni odliv 348.750 0 0 5.000.000 5.151.250 1.803.069 333.069 323.069 423.069 333.069 353.069 353.069 333.069 323.069 -5.180.035 

                                  

  Neto prihod -348.750 0 0 -5.000.000 -5.151.250 -1.803.069 -333.069 -323.069 -423.069 -333.069 -353.069 -353.069 -333.069 -323.069 5.180.035 

                                  

Izvor: Izračun autora elaborata
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10.2. Pokazatelji isplativosti projekta 

 

Tablica 36: Financijski pokazatelji ulaganja u Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” 

Financijska stopa povrata na investiciju  - FRR ( C ) -11,42% 
  

Financijska neto sadašnja vrijednost investicije - FNPV ( C ) -9.239.901,93 kn 
  

Benefit over cost ratio (B/C) 0,00 

Izvor: Izračun autora elaborata 

 

Svi pokazatelji govore kako projekt ne vraća uloge te da je sa financijskog stajališta neisplativ. 
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10.3. Ocjena financijske održivosti 

 

Financijska održivost projekta se ostvaruje činjenicom kada projekt ostvaruje prilive veće ili jednake odlivima, što je i slučaj.  

 

Tablica 37: Financijska održivost 

iznosi u kn 

    Godina 

R.Br. Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  PRIMICI                               

1 Ukupni financijski izvori 348.750 0 0 5.000.000 5.151.250 1.803.069 333.069 323.069 423.069 333.069 353.069 353.069 333.069 323.069 353.069 

2 Redoviti prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  UKUPNI PRIMICI 348.750 0 0 5.000.000 5.151.250 1.803.069 333.069 323.069 423.069 333.069 353.069 353.069 333.069 323.069 353.069 

  IZDACI                               

1 Redoviti odlivi 0 0 0 0 0 303.069 303.069 303.069 303.069 303.069 303.069 303.069 303.069 303.069 303.069 

2 Ukupni troškovi  ulaganja 348.750 0 0 5.000.000 5.151.250 1.500.000 30.000 20.000 120.000 30.000 50.000 50.000 30.000 20.000 50.000 

  UKUPNI IZDACI 348.750 0 0 5.000.000 5.151.250 1.803.069 333.069 323.069 423.069 333.069 353.069 353.069 333.069 323.069 353.069 

                                  

  UKUPNI NOVČANI TIJEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                  

  KUMULIRANI UKUPNI NOVČANI TIJEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Izvor: Izračun autora elaborata 
 

Projekt dogradnje Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić” je financijski održiv uz pretpostavku da se troškovi investiranja, povećanja redovitih odliva 

(troškova) i investicijskog održavanja podmire iz javnih izvora Općine Matulji i Primorsko-goranske županije. 
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11. Analiza mogućeg financiranja 

 

Potencijalni izvor sredstava mogu predstavljati i sredstva koja se dodjeljuju temeljem Operativnog 

programa Konkurentnost i kohezija koji podržava ulaganja u infrastrukturu osnovnih škola putem 

prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskog 

prioriteta 4.C Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje 

obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te Specifičnog cilja 4.c.1 

Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, za što je raspoloživ fond na državnoj razini 

u iznosu od 211 mil EUR. Iz ovog fonda moći će se financirati ulaganja u rekonstrukciju krovova, 

obnovu fasada, zamjenu stolarije i rasvjete, uvođenje sustava praćenja potrošnje energije, rješavanje 

pitanja grijanja, hlađenja i sl. Kako u vrijeme izrade elaborata natječaji za ova sredstva nisu otvoreni 

njihovo eventualno ishođenje nije uzimano u obzir.  

Ista situacija je i sa potencijalnim korištenjem sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost. 
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12. Analiza rizika  

 

Analiza rizika polazi od identifikacije kritičnih varijabli primjenom analize osjetljivosti, nastavlja se 

procjenom rizika te daje preporuke za upravljanje i smanjenje rizika. 

 

12.1. Definiranje kritičnih varijabli primjenom analize osjetljivosti 
 

Analiza osjetljivosti se provodi promjenom diskontne stope +/- 1% na tri scenarija prikazana u tablici 

u  nastavku. 

  
Tablica 38: Promjene ulaznih veličina 

Parametar Scenarij Promjena 

Troškovi 

A 0,00% 

B +20,00% 

C +20,00% 

Vrijednost investicije  

A +20,00% 

B 0,00% 

C +20,00% 

Izvor: Procjena autora elaborata 

 

Tablica 39: Rezultati analize osjetljivosti 

Scenario 

Diskontna stopa FIRR 

FNPV 

3,00% 4,00% 5,00% 

- Originalni projektni podaci -11,42% -9.450.737,19 kn -9.239.901,93 kn -9.010.987,78 kn 

A Porast investicije 20% -10,78% -10.894.874,47 kn -10.683.796,47 kn -10.446.460,86 kn 

B Porast troškova 20% -12,20% -9.896.747,34 kn -9.643.987,77 kn -9.377.712,27 kn 

C Porast investicije 20% i porast troškova 20% -11,42% -11.340.884,63 kn -11.087.882,31 kn -10.813.185,34 kn 

Izvor: Izračun autora elaborata 

 

Analizom omjera postotka pada FNPV prema postotku promjene promatrane varijable (indikator se 

naziva indikator osjetljivosti – SI) dobiva se niz vrijednosti koje govore kako postotak promjene 

varijable mijenja FNPV. Vrijednosti iznad 1 govore da se FNPV brže mijenja od promjene varijable. Što 

je indikator osjetljivosti veći to je osjetljivost veća.  

 

Rezultati analize su: 

SIi = 0,7813(indikator osjetljivosti na investicijsko ulaganje) 

SIe = 0,2187 (indikator osjetljivosti na promjenu rashoda) 

SI(i+e) = 1,0000 (indikator osjetljivosti za kombinaciju rast rashoda i rast investicijskog ulaganja) 
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Zaključak je kako je projekt najosjetljiviji na istovremeni rast troškova i rast investicije, potom na rast 

investicije, a najmanje na porast rashoda. Jednostavna usporedba govori kako je osjetljivost na rast 

vrijednosti investicije 3,57 puta veća od osjetljivosti na rast rashoda. 

 

 

12.2. Procjena rizika 
 

 

Dosadašnje realizacije projekata Primorsko-goranske županije i Općine Matulji nisu opterećene 

velikim investicijskih prekoračenjima budući se provode uz dobru pripremu dokumentacije i dobre i 

iskusne upravljačke timove. Prekoračenja od 10% do 20% se mogu dogoditi, ali su u okvirima 

mogućih intervencija nositelja projekta i njegovog partnera pa takav scenarij ne bi doveo u pitanje 

projekt, i njegovu financijsku održivost. 

 

Najveći rizici implementacijske faze se vežu uz probleme neizgrađenog postupka javne nabave u RH i 

sporosti rješavanja žalbenih postupaka, ako i kada do njih dođe. 

 

Da bi se izbjegli ovi rizici odlučujuće je obaviti kvalitetne pripreme procesa nabave kojim treba izbjeći 

formalne greške te osigurati fokus na bitne natječajne uvjete.  

 

Tehnički rizici izvršenja građevinskih radova smatraju se vrlo umjerenim. Radi se o poslovima koji su 

unutar iskustva građevinske operative.  

 

Rizik operativne faze vidi se u rastu operativnih rashoda Škole koji se odražava na financijsku 

održivost projekta. Svaki porast rashoda biti će potrebno nadoknaditi iz javnih izvora, odnosno 

dodatno će opteretiti proračune Primorsko-goranske županije i Općine Matulji.  

 

Rizik predstavljaju i gospodarski rast te povezano s njime i demografske promjene što se odražava na 

ekonomsku opravdanost investicije. 

 

 

12.3. Upravljanje i smanjenje rizika 

 

Uspjeh projekta značajno ovisi o provođenju investicijskih aktivnosti i uspješnoj provedbi poslova 

javne nabave i građenja. Od velike važnosti je dobro vođenje projekta koje je planirano, ali treba biti i 

izvedeno uz naglasak na koordinaciju napora svih partnera. 

 

Kao ključne implementacijske faze i mjere na koje treba usmjeriti pozornost vide se: 

 

• Uspješno provođenje procesa javne nabave – dobra priprema i dinamika aktivnosti 

• Građevinski radovi – dobro regulirati ugovorne rokove, odgovornosti izvođača, uvjete 

nadzora 
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• Nadzirati nabavku opreme kako bi se osigurala nabava one opreme koja je predviđena 

Glavnim projektom a koja osigurava uštede energenata odnosno prevenira rizik povećanja 

režijskih troškova 

 

U operativnoj fazi potrebno je kontrolirati izdatke, odnosno provoditi mjere kojima se smanjuje i 

ograničava mogućnost njihovog rasta. 
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13. Zaključna ocjena projekta 
 

Da bi se donio objektivni zaključak potrebno je sagledati nešto širu sliku – učinke na društvo koje 

projekt ima. 

 

13.1. Društvene koristi  
 

Društvene koristi od ulaganja u obrazovanje već desetljećima su predmet diskusija i analiza 

prvenstveno iz razloga što je većina elemenata teško mjerljiva, povrati variraju s obzirom na stupanj 

razvitka države/regije odnosno visine  BDP-a. U državama s većim BDP-om povrati su manji i obratno. 

 

Razni izračuni stope povrata na ulaganja u obrazovnu infrastrukturu prisutni su u literaturi od ranih 

sedamdesetih godina. Od tada su rađene brojne korekcije dobivenih rezultata, a 1994. George 

Psacharopoulos je za potrebe Svjetske banke izradio sažetak svih do tada prikupljenih rezultata 

analiza. 

 
Tablica 40: Povrati na ulaganja u obrazovanje u % 

Regija Društveni Privatni 

 Osnovno 

obrazovanje 

Srednje 

obrazovanje 
Visoko i više 

Osnovno 

obrazovanje 

Srednje 

obrazovanje 
Visoko i više 

Subsaharska 

Afrika 
24,30 18,20 11,20 41,30 26,60 27,80 

Azija (bez 

OECD) 
19,90 13,30 11,70 39,00 18,90 19,90 

Europa/Srednji 

Istok / 

Sjeverna 

Afrika (bez 

OECD) 

15,50 11,20 10,60 17,40 15,90 21,70 

Latinska 

Amerika / 

Karibi 

17,90 12,80 12,30 26,20 16,80 19,70 

OECD 14,40 10,20 8,70 21,70 12,40 12,30 

Svijet 18,40 13,10 10,90 29,10 18,10 20,30 

Izvor: World Development, Vol.22, No.9, pp. 1325-1343, 1994. 

 

Istraživanja su isto tako pokazala da države koje ostvaruju nivo pismenosti 1,00% iznad svjetskog 

prosjeka postižu nivo radne produktivnosti i BDP-a koji je 1,50% - 2,50% veći od ostalih država.37 

 

13.2. Ostali indirektni učinci  
 

• Povećanje kvalitete života 

                                                 
37 OECD, Education at a Glance, 2006., p. 155 
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• Vlasnicima stanova i kuća u Općini Matulji raste vrijednost nekretnina 

• Naselje dobiva nužnu pretpostavku za zadržavanje postojećih i doseljavanje novih obitelji s 

djecom  

• Povećanje kvalitete nastave učenika u Osnovnoj školi „Dr. Andrija Mohorovičić”  

 

Iz svega do sada navedenog dolazi se do sljedećih zaključaka: 

1. Dogradnja Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ nužan je zahvat da bi se zadovoljilo 

Državne pedagoške standarde, a argumentiraju je i pokazani demografski trendovi: porast 

broja stanovnika, među njima  i djece te polaznika vrtića 
2. Negativni financijski pokazatelji ne idu u prilog odluke o financiranju, međutim kada se u 

kalkulaciju uzmu i očekivani društveni povrati na ovakve investicije (prosječno 18,9%) onda je 

jasno da je ulaganje javnih sredstava u realizaciju projekta potpuno opravdano 
3. Projekt implementira moderna graditeljska i tehnička rješenja 
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