
Rijeka, 29. studeni 2017.  

IZRADA GLAVNOG PLANA RAZVOJA 

PROMETNOG SUSTAVA FUNKCIONALNE 

REGIJE SJEVERNI JADRAN 

 

Informiranje Partnerskog Vijeća  

o početku projekta 

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda” 



Teme izlaganja 
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• KRATKO PREDSTAVLJANJE IZRAĐIVAČA 

 

• PROJEKTNI ZADATAK I CILJEVI PROJEKTA   

 

• METODOLOGIJA IZRADE GLAVNOG PLANA 

 

• PROJEKTNE ISPORUKE  

 

• PREDSTAVLJANJE PROJEKTNOG PLANA (VISOKA RAZINA)  

 

• KLJUČNI ČIMBENICI USPJEHA PROJEKTA  

 

• PROJEKTNI RIZICI  

 



Izrađivač Glavnog plana 

Multinacionalni i multidisciplinarni tim stručnjaka izvršavati  će  projektne aktivnosti  

Ivica Perica – Voditelj radne skupine izrade 

Glavnog plana 

Goran Vojković – Stručnjak prometnog 

prava 

Glavni stručnjaci) T) Dopunski stručnjaci 
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Gregor Pretnar– Vodeći prometni stručnjak 

Andree Thomas– Izrađivač prometnih 

modela 

Marko Šoštarić – Stručnjak za urbani 

promet i javni prijevoz putnika 

Silvio Bašić– Prostorni planer i urbanist 

Geran Marko Miletić – Stručnjak za analizu 

ponašanja u prometu 

Stanko Rihtar – Stručnjak za statističke 

analize 

Milan Jukić – Ekonomski analitičar 

Borna Abramović – Stručnjak za željeznički 

promet i prijevoz 

Željko Stepan – Stručnjak za cestovni 

promet i prijevoz 

Neven Grubišić– Stručnjak za pomorski, 

vodni promet 

Alojz Kokolek – Stručnjak za zračni promet 

Podugovaratelji ) T) 

Ericsson Nikola Tesla 

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar 



Projektni zadatak i ciljevi projekta 

Od presudne je važnosti za uspjeh projekta imati zajedničko razumijevanje projekta 
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SVRHA Svrha izrade Glavnog plana je analizirati i ocijeniti trenutno stanje 

prometnog sustava unutar obuhvata Glavnog plana te utvrditi 

bitne odrednice njegovog daljnjeg razvoja primjernog 

gospodarstvu i lokalnom stanovništvu. Zadatak mu je osigurati 

preduvjete zadovoljenja prometne potražnje i optimalnu integraciju 

cjelokupnog prometnog sustava, sukladno datostima prostora ovisno o 

njegovoj namjeni, a u korist nacionalnog, regionalnog i lokalnog 

gospodarstva i kvalitete/standarda života lokalnog stanovništva.  

 

 

CILJ Od Glavnog plana se očekuje da kroz analizu postojećeg stanja 

potvrdi ili odbaci identificirane hipoteze vezane uz prometni 

sustav što će rezultirati utvrđivanjem ciljeva i mjera za 

unapređenje prometnog sustava.  



Metodologija izrade glavnog plana 

Sveobuhvatan metodološki pristup neophodan je za dobre rezultate projekta 

 

Prikupljanje podataka Izrada Glavnog plana Izrada prometnog modela

Model potražnje

Model utjecaja

Model postojećeg stanja

Putnički Teretni

Model mreže

Zone Mreža

Prognoza društveno-ekonomskih
parametara

Model za 2020./2025./2030.

“Učiniti minimum” “Učiniti sve”

Dionici

Tematske
radne skupine

Fokus grupe Javnost (web)

Anketa

Izrada radnih hipoteza

Definiranje ciljeva

Definiranje mjera

Nacrt Glavnog plana
razvoja prometnog 

sustava funkcionalne 
regije Sjeverni Jadran

Detaljan plan 
prikupljanja 
nedostajućih 

podataka

Inventar podataka

Utvrđivanje relevantnih
podataka za izradu GP

Analiza i ocjena
dostupnosti podataka

Analiza
podataka

koji
nedostaju

Prikupljanje
dostupnih
podataka

Provođenje
prometnih
istraživanja

Analiza i
ocjena

dostupnih
podataka

Strategije

Glavni
planovi

Prostorni
planovi

Studije

Projekti

Statistika

Istraživanja

…



Projekte isporuke 

Sve aktivnosti na projektu biti će usmjerene na kvalitetnu pripremu planiranih isporuka 

 
• analiza dionika 

• organizacijska i upravljačka struktura svih dionika u projektu 

• dinamički plan provedbe aktivnosti (gantograma) 

• vremenski plan dostupnosti glavnih stručnjaka 

• plan dostave radnih dokumenata (glavna i mjesečna izvješća) 

• detaljan prikaz metodologije izrade Glavnog plana 
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POČETNI IZVJEŠTAJ  -  Dostavljen 24.11.2017 

• definiranje radnih hipoteza  

• prikupljanje, analiza i ocjenu podataka   

• analizu situacije trenda  

• utvrđivanje liste prihvaćenih hipoteza 

• SWOT matrica prometnog sustava (temeljem prihvaćenih hipoteza). 

ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG STANJA 

• metodologija utvrđivanja ciljeva i mjera 

• razvijen scenarij „Učini sve“ razvoja prometnog sustava 

• konačna lista ciljeva i mjera te indikatora uspješnosti provedbe ciljeva 

• ključnih pokazatelji uspješnosti ciljeva (KPI-ova) 

• odabir preferentnog scenarija razvoja prometnog sustava 

• program nadzora provedbe Glavnog plana uključujući metodu 

mjerenja KPI-ova 

• Plan preispitivanja/ažuriranja Glavnog plana 

NACRT I FINALNI GLAVNI PLAN 

1 

2 

3 



Projektni plan na visokoj razini 

Dinamički plan iz DoN moguće je provesti u inicijalno planiranim rokovima ali uz osiguranje 

određenih preduvjeta 

 

Čimbenici koji uvelike utječu ili mogu utjecati na vremenski 

okvir projekta: 

• Istraživanje prosječnog ljetnog dnevnog prometa koje se može 

provesti tek u srpnju/kolovozu 2018 

• Administrativna procedura provođenja SPUO 

• Administrativno usvajanje Glavnog plana 
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Aktivnost
Dobava softvera i edukacija

Analiza i izrada Početnog izvješća

Analiza i ocjena postojećeg stanja

Priprema istraživanja

Provedba istraživana

Obrada podataka iz istraživanja

SWOT analiza

Izrada prometnog modela

Prosječni dnevni promet

Posječni ljetni dnevni promet

Analiza hipoteza

Ciljevi i mjere Glavnog plana

Izrada nacrta Glavnog plana

Povjerenstvo za SPUO i javna raspava

Izrada konačnog Glavnog plana

Administrativno usvajanje Glavnog plana

10 11 12

2017 2018

910 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8



Izrađivač 

• Osigurati uključenost svih glavnih i dopunskih stručnjaka 

• Primjenjivati iskustva i dokazane metodologije sa sličnih projekata diljem svijeta 

• Osigurati kontinuiranu suradnju sa izrađivačem strateške procjene utjecaja 

Glavnog plana na okoliš 

• Uključiti građane kao bitne dionike u procesu prikupljanja podataka i komunikaciji 

rezultata Glavnog plana 

Naručitelj i 

Partneri 

• Pružiti podršku u mobilizaciji svih relevantnih dionika 

• Pružiti podršku u procesu prikupljanja relevantnih podataka 

• Osigurati što je brži mogući proces odobravanja dokumenata 

• Osigurati aktivno sudjelovanje u procesu provedbe strateške procjene utjecaja 

Glavnog plana na okoliš 

Ključni čimbenici uspjeha projekata 

Kako bi projekt polučio optimalne rezultate potrebno je osigurati određene stvari 
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Ključni rizici i koraci za umanjenje rizika 

Neophodno je kontinuirano sagledavati rizike i strategije za njihovo ublažavanje 
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Probijanje rokova SPUO procedura može kreirati kašnjenja projekta 

Procedure provođenja SPUO ponekada mogu trajati duže od 

zakonom propisanih minimalnih rokova te u tome kontekstu 

produžiti rok usvajanja Glavnog plana 

Kontinuirana suradnja i komunikacija sa Izrađivačem 

SPUO-a te adresiranje projektnog plana i ugovora u 

skladu sa mogućim prolongacijama usvajanja finalnih 

isporuka 

Razina detalja istraživanja i analiza urbanog promete može kreirati kašnjenja projekta  

U određenim segmentima traže se vrlo detaljna istraživanja i 

analize urbanog prometa (parkirališta, biciklističke staze, 

upravljanje parkiralištima i garažama) što bi uvelike moglo 

utjecati na vrijeme potrebno za provođenje analiza i istraživanja  

Priprema sveobuhvatne metodologije povezane sa 

istraživanjima koje je potrebno provesti, i usredotočenost 

na istraživanja neophodna i potrebna za izradu Glavnog 

plana funkcionalne regije Sjeverni Jadran  

Opis rizika) T) Strategija ublažavanja 

Neuključivanje bitnih dionika u ranim fazama projekta može kreirati poteškoće pri završetku 

projekta 

Veliki broj dionika može rezultirati sa zaboravljanjem uključivanja 

bitnih dionika projekta od samog početka projekta što može 

rezultirati sa poteškoćama pri završetku projekta i potencijalnim 

kašnjenjem projekta 

Sagledavanje svih relevantnih dionika za projekt u ranim 

fazama projekta (Početno izvješće) i njihova mobilizacija 

i uključivanje u projekt. 



“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda” 


