
NAZIV KORISNIKA: 	UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:
Poslovi i zadaci Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima (dalje: Upravni odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, a odnose se na:
· planiranje, poticanje, upravljanje i provedbu politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja;
· ustrojavanje i vođenje županijske baze razvojnih projekata;
· sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata Županije te praćenje razvojnih programa iz nadležnosti Upravnog odjela;
· koordiniranje izrade i praćenje provedbe županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije;
· koordiniranje provedbe županijskih razvojnih programa;
· pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;
· pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture;
· pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska, Županija i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vezanih uz regionalni razvoj;
· sudjelovanje u radu partnerskog vijeća statističke regije, partnerskog vijeća za područje Županije i partnerskog vijeća za urbano područje;
· poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i  područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;
· pripremu i provedbu razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije koji se financiraju sredstvima iz Proračuna sukladno odluci Župana;
· poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje, energetike i energetske infrastrukture;
· davanje koncesije u području energetike i praćenje realizacije sklopljenih ugovora o koncesiji;
· suradnju s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU;
· suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima u okviru nadležnosti Upravnog odjela;
· praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
· predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja i druge poslove iz područja regionalnog razvoja, infrastrukture i upravljanja projektima koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.


PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:
Proračunski korisnici iz djelokruga rada Upravnog odjela su javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije i ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner. 


ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:
Unutarnje ustrojstvo Upravnog Odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad Upravnog Odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima. 

Upravni Odjel nema unutarnje ustrojstvene jedinice (služba, odsjek, pododsjek). Sistematizacijom je predviđeno 16 radnih mjesta od kojih je popunjeno 9 radnih mjesta. 




FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:

	GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

	R.br.
	Naziv programa
	2020.
	2021.
	2022.

	1.
	Stručni i administrativni poslovi
	268.500,00
	289.000,00
	289.000,00

	2.
	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja
	2.189.000,00
	4.238.000,00
	3.735.000,00

	3.
	Programi ravnomjernog razvitka
	16.754.500,00
	14.572.000,00
	16.432.000,00

	Ukupno glava 1.
	19.212.000,00
	19.099.000,00
	20.456.000,00

	GLAVA 3. JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

	R.br.
	Naziv programa
	2020.
	2021.
	2022.

	1.
	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije 
	925.000,00
	1.150.000,00
	1.170.000,00

	2.
	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije 
	4.562.000,00
	5.205.000,00
	5.183.000,00

	Ukupno glava 3.
	5.487.000,00
	6.355.000,00
	6.353.000,00

	GLAVA 4. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

	R.br.
	Naziv programa
	2020.
	2021.
	2022.

	1.
	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner
	1.743.800,00
	1.774.300,00
	1.774.300,00

	2.
	Programi Regionalne energetske agencije  Kvarner
	456.200,00
	3.025.700,00
	565.700,00

	Ukupno glava 4.
	2.200.000,00
	4.800.000,00
	2.340.000,00

	Ukupno razdjel:
	26.899.000,00
	30.254.000,00
	29.149.000,00






















NAZIV PROGRAMA:	9001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI 


Cilj Programa je realizacija obaveza i zadataka Upravnog odjela utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima, odlukama Županijske skupštine i zadacima naloženim od strane Župana Primorsko-goranske županije. Službenici Upravnog odjela u okviru redovitog opsega poslova obavljaju i zaduženja kao što su:
· Predsjedavanje i koordinacija rada Komisije za promet i infrastrukturu Jadransko-jonske euroregije;
· Članstvo u Odboru za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
· Članstvo (zamjenik) u Radnoj podskupini za potpomognuta i brdsko-planinska područja za izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine;
· Članstvo (zamjenik) u Radnoj skupini za izradu Programa razvoja brdsko-planinskih područja;
· Članstvo u Odboru za programiranje programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.
· Članstvo u radnoj grupi za provedbu Nacionalnog projekta i Plana navodnjavanja Primorsko-goranske županije;
· Članstvo u radnoj skupini za gospodarstvo i regionalni razvoj Hrvatske zajednice županija;
· Članstvo u Partnerskom vijeću Jadranske Hrvatske;
· Članstvo u Partnerskom vijeću PGŽ;
· Članstvo u Partnerskom vijeću urbanog područja riječke aglomeracije;
· Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak;
· Članstvo u koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak;
· Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji;
· Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji;
· Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom;
· Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom;
· Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“;
· Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“;
· Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana;
· Predsjedavanje Upravnim vijećem Županijske lučke uprave Krk;
· Članstvo u Upravljačkoj skupini za provedbu vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020.; 
· Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „BLUEISLANDS“;
· Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „FUTURE 4.0“;
· Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „Joint SECAP“;
· Članstvo u Upravljačkom odboru projekta „EXCOVER“;
· Članstvo u Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Primorsko-goranske županije;
· Predstavništvo u Operativnoj skupini projekta „Prateća infrastruktura za strateški investicijski projekt LNG Terminal“;
· Predstavništvo u Operativnoj skupini za projekt LNG Terminal;
· Predstavništvo PGŽ za koordinatora u projektu „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani“;
· Predstavništvo u Timu za kvalitetu PGŽ.


NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

	R.br.
	Naziv aktivnosti / projekta
	2020.
	2021.
	2022.

	1.
	Materijalni rashodi Odjela
	268.500,00
	289.000,00
	289.000,00

	
	Ukupno program:
	268.500,00
	289.000,00
	289.000,00



NAZIV PROGRAMA:	9002 INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 
                                2.Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj 	

PRIORITET:  1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama 
1.4. Razvoj zelenog gospodarstva
2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije 

POSEBNI CILJ : 
· planiranje, poticanje, upravljanje i provedba politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja;
· koordinacija izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije
· priprema i provedba razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije;
· praćenje provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (u daljnjem tekstu RS PGŽ 2016.-2020.);
· jačanje suradnje Primorsko-goranske županije s jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima na provedbi razvojnih projekata na području Županije;
· pridonošenje učinkovitoj pripremi regionalnih i lokalnih razvojnih projekata te njihovom uspješnom kandidiranju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru strukturnih i investicijskih fondova Europske unije; 
· poticanje održivog razvoja Gorskog kotara i otoka.

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, prioritetu 1.3 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama, prioritetu 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva, mjeri 1.3.1. Poticanje primjene znanja, uvođenje i razvoj novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo,  mjeri 1.4.2. Podrška približavanju prema gospodarstvu temeljenoj na niskim emisijama CO2 i stakleničkih plinova u svim sektorima te strateškom cilju 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, prioritetu 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije, mjeri 2.1.1. Ravnomjeran razvoj društvenih i gospodarskih usluga i sadržaja, 2.1.2. Održivi razvoj urbanog prostora, 2.1.3. Održivi razvoj ruralnog prostora, 2.1.4. Osiguranje kvalitetne prometne infrastrukture te unapređenje i integracija infrastrukturnih sustava i mjeri 2.1.5. Unapređenje komunalnih usluga i infrastrukture RS PGŽ 2016.-2020.

U okviru programa Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja u 2020. godini planiraju se provesti sljedeće aktivnosti:

2.1. Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja
Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima provodi aktivnosti u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje Županije. Slijedom navedenog, u narednom razdoblju provoditi će se sljedeće aktivnosti:
· praćenje provedbe i izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020.;
· obavljanje poslova vezanih uz Županijsku bazu razvojnih projekata - ŽBRP što uključuje prikupljanje novih razvojnih projekata s područja Županije (putem propisanog obrasca), ocjenjivanje istih temeljem propisanih kriterija i unošenje u ŽBRP te ažuriranje podataka za postojeće projekte unesene u ŽBRP;
· koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj s ciljem pružanja pomoći i poticanja učinkovitije pripreme i provedbe razvojnih projekata; 
· sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije - PV PGŽ (savjetodavno tijelo čije je ustrojavanje i djelovanje definirano odredbama Zakona o regionalnom razvoju na načelu partnerstva i suradnje s ciljem sudjelovanja u donošenju županijske razvojne strategije, utvrđivanja prioriteta razvoja na području županije, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj županije te njihove provedbe i praćenja);
· sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća statističke regije – PVSR (savjetodavno tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelu partnerstva i suradnje s ciljem definiranja zajedničkih razvojnih prioriteta na području NUTS II statističke regije Jadranske Hrvatske);
· sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka (savjetodavno tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelu partnerstva i suradnje s ciljem sudjelovanja u donošenju strategije razvoja urbanog područja, utvrđivanja prioriteta razvoja urbanog područja, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja);
· sudjelovanje u izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“;
· koordinacija izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije (srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave koji se izrađuje sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH);
· sudjelovanje u izradi Programa razvoja brdsko-planinskih područja koji donosi Vlada RH na prijedlog Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima;
· sudjelovanje u izradi programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.;
· suradnja s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, jedinicama područne (regionalne) samouprave i drugim tijelima državne uprave i javnopravnim tijelima u svrhu sklapanja i provođenja razvojnog sporazuma. Razvojni sporazum sklapaju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj politike regionalnog razvoja središnje razine i minimalno tri jedinice područne (regionalne) samouprave s područja za koje se on sklapa. Razvojnim sporazumom usuglašavaju se prioriteti razvoja državne i područne (regionalne) razine, utvrđuju se strateški projekti regionalnog razvoja koji pridonose razvoju područja za koje se sklapa razvojni sporazum te se planiraju sredstva za njegovu provedbu. Sadržaj, postupak izrade i postupak sklapanja razvojnog sporazuma propisan je Pravilnikom o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma („Narodne novine“ broj 45/18). Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je dalo uputu jedinicama područne (regionalne) samouprave da u razvojni sporazum mogu ući projekti s građevinskom dozvolom i projekti za koje je potrebna tehnička pomoć za izradu projektne dokumentacije u svrhu financiranja u narednoj financijskoj perspektivi.
· davanje mišljenja na zakone i podzakonske propise od važnosti za poticanje uravnoteženog regionalnog razvoja.

2.2. Projekt „FUTURE 4.0“
Projekt „FUTURE 4.0“ – ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian aREa“ odnosno „Obrazovanje u proizvodnom sektoru i model upravljanja obrazovanjem za 4. industrijsku revoluciju na jadransko-jonskom području“ (u nastavku teksta: Projekt) provodi se u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION 2014. - 2020. (u nastavku teksta: Program ADRION).
U ožujku 2016. godine Primorsko-goranska županija je kao jedina regija iz Republike Hrvatske u suradnji s talijanskom Regijom Veneto kao vodećim partnerom te još 7 partnera sudjelovala u prijavi Projekta koji je početkom 2018. godine odobren za sufinanciranje u okviru I. poziva Programa ADRION.
Područje koje obuhvaća Program ADRION se poklapa s područjem obuhvata Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) koje uključuje četiri države članice Europske unije (Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija) te četiri pretpristupne tzv. IPA države (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).
Svrha Projekta je unapređenje upravljanja u području obrazovanja i osposobljavanja za proizvodne djelatnosti u smislu prilagodbe izazovima 4. industrijske revolucije koju karakterizira koncept tzv. pametne proizvodnje „Smart Factory“, odnosno automatizacije poslovnih procesa i  on-line poslovanja. 
Projekt stavlja naglasak na „plave i zelene industrije te plavo gospodarstvo“ te se pritom kao „plave“ podrazumijevaju gospodarske aktivnosti povezane s morem, uključujući akvakulturu, turizam (u obalnom pojasu), biotehnologiju, energetiku, pomorstvo i brodogradnju, dok pojam „zeleno“ podrazumijeva održiv rast i razvoj gospodarstva koji uzima u obzir zdravlje i dobrobit ljudi, prirodnu raznovrsnost i prirodni kapital kao vrijednosti same po sebi, pri čemu svi navedeni činitelji utječu na dobrobit i gospodarsko blagostanje ljudi.
Projekt FUTURE 4.0 ima za cilj pružiti podršku javnim tijelima na regionalnoj razini u uspostavljanju okvira za upravljanje i prilagodbu tehnološkim trendovima s naglaskom na proizvodne djelatnosti. Navedeno se, osim analizom stanja, planira ostvariti provedbom, izradom smjernica i primjenom alata za predviđanje i planiranje kao temelja za razvoj modela pametnog obrazovanja prilagođenog potrebama 4. industrijske revolucije u suradnji sa sveučilištima, poduzetnicima i ostalim dionicima. 
Primjena participativnog pristupa, provedba analize stanja i korištenje alata za planiranje će pridonijeti definiranju budućih politika za razvoj ljudskog kapitala temeljenih na sektorskoj identifikaciji tehnoloških trendova i s njima povezanih kompetencija i vještina nužnih za jačanje kapaciteta malih i srednjih poduzetnika te javnih tijela uključenih u provedbu strategija pametne specijalizacije i drugih dionika na području istraživanja i razvoja. Rezultati projekta će biti temelj za stvaranje FUTURE 4.0 interaktivne platforme kao središta znanja,  stručnosti i vještina koje okuplja sveučilišta, obrazovne ustanove, tvrtke i javna tijela. 


2.3. Projekt „Joint SECAP“
[bookmark: _Hlk527466600]Projekt „JOINT_SECAP – Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas“ odnosno „JOINT_SECAP – Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima“ (u nastavku teksta: Projekt) je prijavljen u okviru I. standard poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg V A  Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014.-2020. (u nastavku teksta: Program).  
U lipnju 2017. godine Zajedničko tajništvo Programa je Vodećeg partnera obavijestilo kako je Projekt zadovoljio administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti nakon čega je u srpnju 2018. dobivena obavijest kako je isti „uvjetno odobren“ u okviru Prioritetne osi 2 „Sigurnost i otpornost". U veljači 2019. godine dobivena je konačna potvrda o odobrenju projekta za sufinanciranje kada je i zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno Ugovor o subvenciji (engl. Subsidy Contract) između Vodećeg partnera Sveučilišta u Camerinu iz Italije i Upravljačkog tijela Programa - Regije Veneto. Slijedom navedenog je u svibnju 2019. godine zaključen i Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta između projektnih partnera.
Naziv samog projekta uključuje pojam „SECAP“ tj. „Sustainable Energy and Climate Action Plan“ odnosno Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena  (u nastavku teksta: SECAP). SECAP je dokument koji predstavlja ocjenu geografskog, demografskog i energetski relevantnog lokalnog konteksta uz definiranje mjera koje ublažavaju negativne posljedice klimatskih promjena, a koje teže smanjenju emisija CO2 za barem 40% do 2030. godine.
Svrha Projekta je razvoj kapaciteta za prilagodbu klimatskim promjenama na lokalnoj i regionalnoj razini, uključivanje mjera prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće planske dokumente te razvoj sveobuhvatnog pristupa donošenja takvih mjera. Naime, prilagodba klimatskim promjenama podrazumijeva predviđanje negativnih učinaka klimatskih promjena i poduzimanje odgovarajućih mjera za sprječavanje ili smanjivanje štete koju iste mogu prouzročiti. 
Glavni cilj Projekta je povećanje znanja i kapaciteta javnih vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini u području prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima, kako bi se omogućila integracija mjera klimatske prilagodbe u postojeće lokalne strategije i planove za održivu energiju (SEAP-e ili druge planove) te usvajanje regionalnog pristupa za poboljšanje provođenja tih mjera kroz planove za održive energetske i klimatske aktivnosti (Zajednički SECAP). 
Metodologija Projekta temelji se na lokalnom, regionalnom i transnacionalnom pristupu suradnji koji će omogućiti planiranje zajedničkih akcija koje prelaze granice pojedinačnih lokalnih zajednica, a kako bi se definirale sveobuhvatne mjere za postizanje dugoročne održivosti.
Prvi specifični cilj Projekta je razmjena podataka, znanja i dobrih praksi za zajedničke akcije za prilagodbu klimatskim promjenama. Partneri će surađivati na razmjeni podataka i znanja, kao i na prikupljanju i širenju rezultata Projekta. Ojačati će se institucionalna suradnja i pružiti korisni instrumenti, kao što su smjernice, modeli i online / web platforma i baza podataka. 
Drugi specifični cilj Projekta je koordinacija, izgradnja kapaciteta i razmjena zajedničkih aktivnosti za prilagodbu klimatskim promjenama. Navedeno se odnosi na povećanje kapaciteta javnih vlasti i dionika za procjenu, definiranje, usvajanje, provedbu i praćenje planova prilagodbe klimatskim promjenama i osiguravanje dugoročnog financiranja potrebnih ulaganja. Nadalje, online platforma će se koristiti kao baza podataka za pretraživanje i prikupljanje relevantnih informacija, energetskih planova i drugih mjera koje su već uspješno provedene. 
Rezultat Projekta će biti integrirane zajedničke aktivnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, a isti se planira postići kroz aktivnosti koje su namijenjene lokalnim i regionalnim vlastima: podizanje svijesti, izgradnja kapaciteta, koordinacija u upravljanju zajedničkim aktivnostima te savjetovanje o izradi planova i zajedničkih akcija.

2.4. Fond za Gorski kotar
Primorsko-goranska županija je u 2019. godini pokrenula poseban program namijenjen razvoju Gorskog kotara naziva Fond za Gorski kotar (dalje: Fond) kao nastavak svih dosadašnjih aktivnosti Primorsko-goranske županije u poticanju razvoja Gorskog kotara. 
Područje Gorskog kotara je vrlo vrijedno područje s izraženim razvojnom osobitostima. Meteorološki uvjeti te zahtjevna konfiguracija terena uvelike utječu na kvalitetu života. U cilju provođenja politike ujednačenog regionalnog razvoja uspostavljen je Fond za Gorski kotar, koji u potpunosti prati osnovni cilj i temeljna načela politike ujednačenog regionalnog razvoja.
Slijedom navedenog, u okviru ovog Fonda planirano je (su)financiranje najvažnijih projekata jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara. 

2.5. Lječilišni centar Veli Lošinj
Cilj projekta je razviti specifične oblike turističke ponude na otoku Lošinju i doprinijeti regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti hrvatskih otoka. Izgradnjom i obnovom objekata (Medicinski trakt, Park II, Park III, Park IV i Park V) te uređenjem Park šume Podjavori kao i promocijom zdravstvenog turizma stvorit će se preduvjeti za produženje turističke sezone na cijelu godinu te na taj način povećati konkurentnost cijele NUTS II regije Jadranska Hrvatska. 
Uputom o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije donesenom od strane Župana (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016. godine) određeno je  sudjelovanje Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u provedbi razvojnih projekata. Slijedom navedenog, službenica Upravnog odjela imenovana je za voditelja Projektnog tima Odlukom o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-19 od 13. veljače 2017.godine).  
Također je donesena i Odluka o imenovanju Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-18 od 13. veljače 2017. godine).
Projekt je planirano realizirati u višegodišnjem razdoblju u više faza. 
U listopadu 2017. godine su započeli radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji Medicinskog trakta te izrada idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Parka II i kuhinje. Provedena je nabava za uslugu izrade idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju Parka III i Parka IV. Izrađeni su glavni i izvedbeni projekt parkirališta i interne prometnice i dobivena je građevinska dozvola.
Krajem 2018. godine su završeni radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekta Medicinski trakt te opremanje objekta. Tijekom 2018. godine izrađeni su idejni i glavni projekti za rekonstrukciju i dogradnju Parka II i kuhinje, te idejni i glavni projekti za rekonstrukciju Parka III i Parka IV. Provedena je nabava za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta spojne tople veze između Ville Elisabeth i Medicinskog trakta. U 2019. godini je provedena javna nabava za radove i stručni nadzor na rekonstrukciji i dogradnji objekata Park II i kuhinja. U tijeku je ishođenje građevinskih dozvola za rekonstrukciju Parka III i Parka IV. Izrađena je izmjena i dopuna glavnog projekta za izgradnju parkirališta i interne prometnice zbog potrebe ugradnje kabelske kanalizacije od trafostanice do objekata Lječilišta. U tijeku je ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole.
U 2020.godini je planirano izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekata Park II i kuhinja te provedba javne nabave za radove i stručni nadzor na izgradnji parkirališta i interne prometnice. 

2.6. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom
Cilj projekta je ujednačavanje i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava te povećanje dostupnosti  zdravstvene zaštite na području Grada Novog Vinodolskog.
Uputom o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije donesenom od strane Župana (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016. godine) određeno je  sudjelovanje Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u provedbi razvojnih projekata. Slijedom navedenog, službenica Upravnog odjela imenovana je za voditelja Projektnog tima Odlukom o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom (KLASA: 022-04/18-01/4, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-47 od 5. veljače 2018.godine). 
Također je donesena i Odluka o imenovanju Koordinacijskog tima za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom (KLASA: 022-04/18-01/4, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-46 od 5. veljače 2018. godine).
Projektna dokumentacija za izgradnju objekta Doma zdravlja u Novom Vinodolskom (Glavni i Izvedbeni projekt) je u cijelosti dovršena i dana 6. rujna 2017. ishođena je Građevinska dozvola Klasa: UP/I 361-03/17-06/38, URBROJ: 2170-03-02/2-17-5 koja je postala pravomoćna 5. listopada 2017. godine.
U 2018. godini je potpisan Sporazum o sufinanciranju izgradnje objekta Doma zdravlja u Novom Vinodolskom kojim se Grad Novi Vinodolski i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije obvezuju sufinancirati izgradnju objekta Doma zdravlja u Novom Vinodolskom u dijelu razlike između iznosa procijenjene vrijednosti investicije i procijenjene tržišne vrijednosti objekta postojećeg Doma zdravlja. 
Krajem 2018. godine je provedena javna nabava za radove i stručni nadzor nad izgradnjom Doma zdravlja u Novom Vinodolskom. Početkom 2019. godine su potpisani ugovori o izgradnji i uslugama stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu. Radovi na izgradnji Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom započeli su u ožujku 2019. godine, a u 2020. godini se planira završetak radova. 

2.7. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji
Cilj projekta je povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite ljudi s posebnim potrebama i socijalno ugroženih društvenih  skupina, jačanje patronažne skrbi i zdravstvene njege u kući te osiguranje sanitetskog prijevoza radi bolje dostupnosti. 
Uputom o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije donesenom od strane Župana (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016. godine) određeno je  sudjelovanje Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u provedbi razvojnih projekata. Slijedom navedenog, službenica Upravnog odjela imenovana je za voditelja Projektnog tima Odlukom o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-39 od         13. veljače 2017.godine). 
Također je donesena i Odluka o imenovanju Koordinacijskog tima za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-38 od 13. veljače 2017. godine).
Početkom 2019. godine stupio je na snagu novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18). Sukladno novom zakonu Dom zdravlja Primorsko-goranske županije je u obvezi osigurati 25% ordinacija u odnosu na broj ordinacija predviđenih mrežom javne zdravstvene službe. Iznimno, za pojedine djelatnosti primarne razine zdravstvene zaštite, može osigurati i veći postotak ordinacija ako obavljanje tih djelatnosti sukladno mreži javne zdravstvene službe nije pokriveno ordinacijama u privatnoj praksi. 

2.8. Dogradnja luke Baška
Županijska lučka uprava Krk (u daljnjem tekstu: ŽLU Krk) podnijela je prijavu na drugi Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa objavljen dana 12. srpnja 2019. godine od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za projekt „Dogradnja luke Baška“. Dana 02. rujna 2019. godine donesena je Odluka o financiranju te je dana 09. rujna 2019. godine sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt „Dogradnja luke Baška“ pri čemu ukupna bespovratna sredstva iznose 39.709.975,94 kn. 
Projektom će se dograditi postojeći lukobrani, primarni lukobran Vela riva i sekundarni lukobran Mala riva, i time osigurati nužnu zaštitu akvatorija unutar lučkog područja luke Baška, omogućiti odgovarajući privez i sigurnost na vezu za linijske brodove, osigurati preduvjete za razvoj linijskog prometa, omogućiti kvalitetnije povezivanje stanovništva otoka Raba s kopnom preko luke Baška te podignuti razinu usluge za korisnike javnih brodskih linija, u i oko luke, prvenstveno u smislu uređenja prilaza za osobe s invaliditetom. Projektom je stoga predviđena dogradnja primarnog lukobrana Vela riva (faza 1) za 50,55 m mjereno s vanjske strane, te produženje sekundarnog lukobrana Mala riva (faza 2) za 105,00 m mjereno s vanjske strane. Oba lukobrana će služiti za prihvat putničkih brodova u obalnom linijskom prometu. 
Za projekt je izrađena tehnička dokumentacija te ishodovana lokacijska dozvola i dvije građevinske dozvole - za svaku fazu posebno.
Planirano trajanje projekta je 51 mjesec odnosno najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.
Službenici Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima aktivno su sudjelovali u fazi pripreme prijave projekta na javni poziv, a u 2020. godini predstoji razdoblje provedbe projekta (priprema i provedba postupaka nabave, ugovaranje, izvještavanje, početak radova, praćenje dinamike radova i dr.).

2.9. Rekonstrukcija i dogradnja luke Punat
Godišnjim planom i programom rada i razvoja luka ŽLU Krk za 2019. godinu predviđena je realizacija projekta „Rekonstrukcija i dogradnja luke Punat – operativna obala 2.1. i gat K.“ 
Planirani zahvat se odnosi na dvije faze, i to Obalu 2.1. (Faza I) u dužini od 48,18 m i Gat „K“ (Faza II) u dužini od 90,97 m. Također, predviđena je izgradnja spojnog zida od kuta postojeće obale do spoja s Obalom 2.1. i Gata „K“, kako bi se omogućilo zatvaranje platoa nasipa u zaleđu nove obale 2.1. odnosno formiranje novog platoa površine cca 745 m2.
U 2019. godini proveden je otvoreni postupak javne nabave za radove na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat te postupci jednostavne nabave za stručni, projektantski nadzor i koordinatora zaštite na radu.
Dana 27. rujna 2019. godine ŽLU Krk je sklopila ugovor s izvođačem radova. Radovi su započeli sredinom mjeseca listopada o.g., a završetak radova se planira u 2020. godini.
Projekt rekonstrukcije i dogradnje luke Punat sufinanciran je od strane Primorsko-goranske županije i Općine Punat.
Službenici Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima sudjeluju u navedenom projektu u djelu praćenja realizacije predmetnih radova.

2.10. Sanacija rive u luci Malinska
Godišnjim planom i programom rada i razvoja luka ŽLU Krk za 2019. godinu predviđena je realizacija projekta „Sanacija rive u luci Malinska“. Glavni dio obuhvata čini riva – šetnica uz obalu u Malinskoj pri čemu će se obala proširiti te će se izgraditi novi obalni zid. Novi obalni zid sadržavat će opremu za privez barki i stube za spuštanje u more. Pješačke površine će se popločiti kamenim opločnicama, a planirana je i sadnja novog drvoreda palmi. Također, zamijenit će se dotrajala javna rasvjeta i urbana oprema (koševi za smeće).
U 2019. godini proveden je otvoreni postupak javne nabave za radove na rekonstrukciji i dogradnji luke Punat te postupci jednostavne nabave za stručni, projektantski nadzor i koordinatora zaštite na radu.
Radovi su započeli u rujnu 2019. godine, a u 2020. godini se planira završetak radova.
Projekt sanacije rive u luci Malinska sufinanciran je od strane Primorsko-goranske županije i Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima sudjeluju u navedenom projektu u djelu praćenja realizacije predmetnih radova.


ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: 
Zakon o regionalnom razvoju RH i pripadajući podzakonski akti, Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH, Zakon o otocima, Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma, Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje ADRION 2014.-2020., Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.


ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: 
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja planirana su temeljem dosadašnjih iskustava u realizaciji aktivnosti regionalnog razvoja te raspoloživih proračunskih sredstava. 
Sredstva za provedbu projekta „FUTURE 4.0“ planirana su na temelju Ugovora o subvenciji (engl. Subsidy Contract) u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION 2014. - 2020.  
Sredstva za provedbu projekta „Joint SECAP“ planirana su na temelju Ugovora o subvenciji (engl. Subsidy Contract) u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.


IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: 
Na temelju pokazatelja uspješnosti 2019. godine do dana sastavljanja obrazloženja programom su se postigli planirani ciljevi i rezultati, odnosno izrađen je izvještaj o provedbi RS PGŽ 2016.-2020. za 2018. godinu, održana je sjednica Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije, proveden je Javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave za (su)financiranje izrade financijske i/ili ekonomske analize projekta i ostale potrebne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje u okviru strukturnih i investicijskih fondova Europske unije i Javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave za (su)financiranje projekata razvoja otoka te su temeljem istih sufinancirana tri projekta JLS-a, izrađena je analiza stanja u industriji i tehnologiji u okviru provedbe projekta „FUTURE 4.0“ te je proveden Javni poziv za sufinanciranje projekata prema jedinicama lokalne samouprave u Gorskom kotaru temeljem osiguranih sredstava u Fondu za Gorski kotar. U srpnju 2019. godine raspoređena su sva planirana sredstva te je sklopljeno 16 ugovora o sufinanciranju razvojnih projekata koje su lokalne jedinice na području Gorskog kotara kao prihvatljivi prijavitelji nominirale za sufinanciranje kao prioritetne.
Također, u svrhu poboljšanja kvalitete života te zaustavljanja depopulacije u Gorskom kotaru su održane radionice za predstavnike javnog, poslovnog i civilnog sektora s područja Gorskog kotara te konferencija „Gorski kotar u fokusu“. Temeljem održanih radionica i konferencije, Upravni odjel je izradio prijedlog mjera za razvoj brdsko-planinskih područja koji je upućen Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU kao  podloga za izradu Programa razvoja brdsko-planinskih područja (sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima). 
U provedbi razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ tijekom 2019. godine održano je 12 sjednica Projektnog tima i 4 sjednice Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“. U provedbi projekta izgradnje Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom u 2019. godini su održano je 5 sjednica Projektnog tima za operativnu provedbu projekta izgradnje Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Novom Vinodolskom. 
U provedbi projekta izgradnje Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji u 2019. godini su održane 3 sjednice Koordinacijskog tima za provedbu projekta izgradnje Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji.


NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

	R.br.
	Naziv aktivnosti / projekta
	2020.
	2021.
	2022.

	1.
	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja
	30.000,00
	35.000,00
	35.000,00

	2.
	Fond za pripremu i provedbu EU projekata
	0,00
	200.000,00
	200.000,00

	3.
	Razvoj otoka
	0,00
	500.000,00
	500.000,00

	4.
	Projekt „FUTURE 4.0“ - EU 
	159.000,00
	0,00
	0,00

	5.
	Projekt „Joint SECAP“ - EU
	500.000,00
	503.000,00
	0,00

	6.
	Fond za Gorski kotar
	1.500.000,00
	3.000.000,00
	3.000.000,00

	
	Ukupno program:
	2.189.000,00
	4.238.000,00
	3.735.000,00




RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: 
Nastavlja se s kontinuiranom provedbom planiranih aktivnosti i projekata u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima, uz odstupanje kod realizacije EU projekta „FUTURE 4.0“ zbog produženja roka provedbe projekta do 30. lipnja 2020. godine.


POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: 

	Pokazatelj uspješnosti
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2020.
	Ciljana vrijednost 2021.
	Ciljana vrijednost 2022.

	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.
	Izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2016.-2020.
	broj
	0
	1
	


1



	


0




	Održane sjednice PV PGŽ
	Održavanje sjednica PV PGŽ
	broj
	0
	2
	2
	2

	Provedena lokalna pilot aktivnost u okviru projekta „FUTURE 4.0“
	Priprema i provedba lokalne pilot aktivnosti u okviru projekta „FUTURE 4.0“ 
	broj
	0
	1
	


0



	


0




	Implementirana zajednička platforma za podršku i praćenje  SECAP-a u okviru projekta „Joint SECAP“
	Definiranje i implementacija zajedničke platforme za podršku i praćenje SECAP-a u okviru projekta „Joint SECAP“

	% izrađenosti 
	0
	50%
	50%
	0

	(Su)financirani projekti
	Projekti JLS u Gorskom kotaru za koje je (su)financirana provedba
	broj
	0
	9
	9
	9






NAZIV PROGRAMA:	9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
      2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj 

PRIORITET:  2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije
                       2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

	         
POSEBNI CILJ :
· kroz realizaciju projekata od regionalnog značaja omogućiti uravnotežen regionalni razvoj svih dijelova Primorsko-goranske županije; 
· omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske…).

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, prioritetu 1.4.  Razvoj zelenog gospodarstva, mjeri 1.4.2. Podrška približavanju prema gospodarstvu temeljenom na niskim emisijama CO2 i stakleničkih plinova u svim sektorima te na strateškom cilju 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, prioritetu 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije, mjeri 2.1.1. Ravnomjeran razvoj društvenih i gospodarskih usluga i sadržaja, mjeri 2.1.2. Održivi razvoj urbanog prostora, mjeri 2.1.3. Održivi razvoj ruralnog prostora, mjeri 2.1.4. Osiguranje kvalitetne prometne infrastrukture te unapređenje i integracija infrastrukturnih sustava i mjeri 2.1.5. Unapređenje komunalnih usluga i infrastrukture i prioritetu 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom, mjeri  2.2.3. Zaštita i praćenje stanja svih sastavnica okoliša RS PGŽ 2016.-2020.


U 2020. godini planiraju se provesti sljedeće aktivnosti i projekti:
3.1. Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka
Cilj programa je poticanje dugoročno održivog i teritorijalno uravnoteženog razvoja područja Županije. U okviru programa sufinanciraju se kapitalni projekti i razvojni programi jedinica lokalne samouprave te trgovačkih društava u (su)vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Sredstva će biti dodijeljena temeljem javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka u svrhu sufinanciranja troškova izvođenja radova i usluga stručnog nadzora za potrebe građenja te kupnje opreme u sklopu realizacije prijavljenog programa/projekta.

3.2. Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak
Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički  centar Platak (dalje: RSRTC Platak) je projekt koji ima za cilj stvoriti uvjete za korištenje područja Platka tijekom cijele kalendarske godine i izgraditi sadržaje sporta i rekreacije koji će vrednovati područje u zimskom i ljetnom razdoblju.  
Planirane aktivnosti za 2020. godinu odnose se na uređenje postojeće i nove javne turističke infrastrukture i to u najvećem dijelu na dovršetak radova na građenju sustava za zasnježenje, potom nastavak imovinsko pravne pripreme zemljišta te pripremu i uređenje postojećih i novih sadržaja.
Izgradnja sustava za zasnježenje vrši se po fazama, odnosno po provedenoj javnoj nabavi i potpisanom Okvirnom sporazumu s odabranim ponuditeljem, kroz potpisivanje pet ugovora/cjelina: prva cjelina se odnosi na fazu 1 i 2 tj. akumulaciju, crpnu stanicu/pumpaonicu i cjevovode za zasnježenje za stazu Radeševo 1, druga cjelina se odnosi na fazu 3  - stazu Zavoj 19, treća cjelina su faze 4, 5 i 6 tj. dionice cjevovoda sustava za zasnježenje staze Radeševo 2 i prihvatni cjevovodi, četvrta cjelina su cjevovodi staze Baby lift i Pribeniš te peta cjelina koja se odnosi na nabavu opreme odnosno topove za zasnježenje. Po dovršetku prve tri ugovorene cjeline, u 2020. godini planira se i dovršetak građenja preostalih faza sustava za zasnježenje, odnosno ukupno planiranog sustava za zasnježenje zona Radeševo, Pribeniš i Baby lift. 
Također se u 2020. godini planira uređenje okoliša akumulacije u smislu uređenja šetnice s postavom komunalne i sportske opreme – klupica, koševa, igrala i sprava za vježbanje, dopuna postojećih dječjih igrališta novim igralima, uređenje lokacija i postava novih roštilja te izrada projektne dokumentacije za daljnje unapređenje sadržaja RSRTC Platak. Nadalje, pripremat će se dokumentacija za izgradnju nove žičare na Radeševu. 


3.3. Projekt „BLUEISLANDS“
Projekt BLUEISLANDS – „Seasonal variation of waste as effect of tourism“ odnosno „Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma (u nastavku teksta: Projekt),  provodi se u okviru  prvog javnog poziva Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran 2014.- 2020. (u nastavku teksta: Program MED).
Uz vodećeg partnera Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša iz Cipra u Projekt je uključeno 14 partnera iz 8 zemalja uključujući i Primorsko-goransku županiju te jednog suradnika na projektu. 
Trajanje Projekta je sukladno odobrenom prijavnom obrascu (AF – engl. Application Form) inicijalno bilo previđeno u razdoblju od 36 mjeseci počevši od 01. studenog 2016. godine do 31. listopada  2019. godine, no od strane nadležnih tijela Programa MED je odobrena izmjena projekta koja obuhvaća i zahtjev za produženje trajanja projekta za dodatnih 6 mjeseci.
Svrha Projekta je razvoj učinkovitih, ekonomski i ekološki održivih rješenja za prevenciju zagađenja kroz promicanje odvojenog prikupljanja i recikliranja otpada na otocima, a uzimajući u obzir sezonske promjene u količini otpada kao posljedice obavljanja djelatnosti povezanih s turizmom.
U okviru Projekta je omogućeno povezivanje institucionalnih i znanstvenih partnera kako bi se osigurao maksimalan učinak umrežavanja aktivnosti na svim razinama: internacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj, odnosno sektorima: javnom, znanstvenom i poslovnom. 
Budući da je 2020. godina predstavlja posljednju godinu provedbe Projekta, planira se organizacija i održavanje regionalne radionice za razmjenu iskustava i jačanje kapaciteta u okviru koje će biti predstavljeni najznačajniji rezultati Projekta te će se posebno istaknuti i prikazati primjeri inovacija i dobrih praksi koji se odnose na održivo gospodarenjem otpadom u otočnim sredinama. 
Također, planira se održavanje završne konferencije Projekta kao i priprema završnog izvješća.

3.4. Projekt modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani-HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
HŽ Infrastruktura d.o.o. kao nositelj projekta, potpisala je u prosincu 2015. godine Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže o dodjeli maksimalnih 8,5 milijuna eura bespovratnih sredstava za projekt: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani. Projekt je sufinanciran 85% iz EU sredstava putem CEF-a (Instrument za povezivanje Europe).
Potpisanim Sporazumom obuhvaćena je izrada Studije izvodljivosti, Studije financijske i ekonomske analize, Studije utjecaja na okoliš, izrada Idejnog projekta i ishođenje lokacijskih dozvola, izrada Glavnog projekta i ishođenje građevinskih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (u iznosu 10% vrijednosti projekta) te vođenje projekta. 
Cilj projekta je bolja prometna povezanost Grada Rijeke i okolice, odnosno razvoj željezničkog gradsko-prigradskog prijevoza Primorsko-goranske županije, povećanje propusne moći i kapaciteta te povećanje kvalitete željezničkih usluga u teretnom i putničkom prometu. Modernizacijom postojećeg te izgradnjom drugog kolosijeka omogućit će se značajan porast prometa Luke Rijeka i otvoriti mogućnost daljnjeg industrijskog razvoja te u konačnici doprinijeti efikasnosti i konkurentnosti željezničkog prometa duž cijelog mediteranskog koridora, u skladu s infrastrukturnim zahtjevima transeuropske mreže (TEN-T mreža koridora). Razvojem gradsko-prigradskog željezničkog prometa Grada Rijeke i okolice, dodatno će se revitalizirati urbano područje uz željeznički infrastrukturni pojas.
Za izrađivača je odabrana zajednica ponuditelja Institut IGH d.d. i Granova d.o.o., s kojima je HŽ Infrastruktura d.o.o. dana 14. prosinca 2016. godine potpisala Ugovor u vrijednosti od 33.777.000,00 kuna (bez PDV-a). 
Udio nacionalne komponente iznosi 5.066.550,00 kuna što predstavlja 15% ukupno ugovorenog iznosa. Primorsko-goranska županija sudjeluje u sufinanciranju nacionalne komponente s 1,75%, za sve vrijeme trajanja projekta i to u dijelu financiranja izrade tehničke dokumentacije uz Grad Rijeku, Grad Bakar i Općinu Matulji za što je i potpisan zajednički Sporazum. U 2020. godini planiran je dovršetak izrade Glavnog projekta.

3.5. Projekt „EXCOVER“
Projekt „EXCOVER – Experience, discover & valorise hidden treasure towns and sites of the Adriatic area“ odnosno „EXCOVER – Doživimo, otkrijmo i vrednujmo skrivena blaga gradova i lokaliteta jadranskog područja“ (u nastavku teksta: Projekt) je prijavljen u okviru I. standard poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg V A  Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014.-2020. (u nastavku teksta: Program).  
U lipnju 2017. godine Zajedničko tajništvo Programa je Vodećeg partnera obavijestilo kako je Projekt zadovoljio administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti nakon čega je u srpnju 2018. dobivena obavijest kako je isti „uvjetno odobren“ u okviru Prioritetne osi 3 „Okoliš i kulturna baština". U veljači 2019. godine dobivena je konačna potvrda o odobrenju projekta za sufinanciranje, nakon čega je u travnju 2019. godine zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno Ugovor o subvenciji (engl. Subsidy Contract) između Vodećeg partnera - Razvojne agencije Ličko-senjske županije i Upravljačkog tijela Programa - Regije Veneto iz Italije. Slijedom navedenog je u svibnju 2019. godine zaključen i Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta između projektnih partnera.
Svrha Projekta je poticanje uravnoteženog regionalnog razvoja korištenjem resursa malih ili potpuno nepoznatih kopnenih mjesta na Jadranskom području. Kroz Projekt će se otkrivati regionalne konkurentske prednosti manje razvijenih područja te će se promicati razvoj regije. Projekt predstavlja model održivog razvoja te bi kao takav bio primjenjiv u različitim područjima. Kroz Projekt će se atraktivni resursi regije koristiti u osmišljavanju sadržaja koji mogu zadovoljiti zahtjeve lokalnog stanovništva i posjetitelja. 
Ključni aspekt Projekta je uključivanje lokalnih zajednica kroz sudjelovanje u predlaganju strategija za održivo iskorištavanje resursa. Sudjelovanje stanovnika malih zajednica je nužno za održivi razvoj/valorizaciju nedovoljno iskorištenih resursa. 
Za svako uključeno mjesto u Projekt izraditi će se SWOT analiza i reputacijska analiza koja će obuhvatiti prirodne i kulturne atrakcije i događaje, dostupne smještajne i ugostiteljske sadržaje te prometnu dostupnost. Analiza će biti usmjerena na otkrivanje lokalnih konkurentskih prednosti te povezivanje sa strateškim dokumentima na regionalnoj i lokalnoj razini. 
Prijelaz prema alternativnim i održivim proizvodima, odnosno sadržajima će se realizirati uključivanjem lokalnog stanovništva u prepoznavanje kulturne i prirodne baštine te izradom strategije pozicioniranja za svako područje uključeno u Projekt. 

3.6. Sklonište za nezbrinute životinje
U 2019. godini izrađena je analiza prostornih mogućnosti smještaja skloništa za nezbrinute životinje na 5 potencijalnih lokacija na području Primorsko-goranske županije. 
U 2020. godini se očekuje odabir optimalne lokacije te detaljna razrada prostornih mogućnosti kao i prezentacija Koordinacijskoj radnoj skupini za zaštitu životinja Primorsko-goranske županije, koja bi trebala donijeti odluku o daljnjim koracima u provedbi projekta.


ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: 
Zakon o regionalnom razvoju RH, Zakon o vodama, Zakon o cestama, Zakon o šumama, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom i pripadajući podzakonski akti, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020., Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.


ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: 
Sredstva za provedbu programa planirana su na temelju dosadašnjih troškova provedbe, troškova iskazanih u do sada izrađenoj dokumentaciji za pojedine projekte obuhvaćene programom te raspoloživih proračunskih sredstava. 
Sredstva za provedbu projekta RSRTC Platak planirana su na temelju Okvirnog sporazuma o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenje cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta RSRTC Platak potpisanog između Primorsko-goranske županije i Goranskog sportskog centra d.o.o., Okvirnog sporazuma za nabavu radova na izgradnji sustava za zasnježenje potpisanog između Goranskog sportskog centra i odabranog ponuditelja odnosno izvođača radova Sufag SAS i temeljem istog, potpisanih ugovora.
Sredstva za provedbu projekta „BLUEISLANDS“ planirana su na temelju Ugovora o subvenciji (engl. Subsidy Contract) u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020. Sredstva za provedbu projekta „EXCOVER“ planirana su na temelju Ugovora o subvenciji (engl. Subsidy Contract) u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
Sredstva za sudjelovanje u sufinanciranju nacionalne komponente projekta modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani u dijelu izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani planirana su temeljem Sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije i dostavljenog prijedloga dinamike sufinanciranja realizacije projekta od strane HŽ Infrastruktura d.o.o.




IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: 
Na temelju pokazatelja uspješnosti 2019. godine do dana sastavljanja obrazloženja programom su se postigli planirani ciljevi i rezultati, odnosno proveden je Javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave za (su)financiranje izrade projektne dokumentacije temeljem kojeg je proveden odabir i sklopljeni su ugovori s 6 jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje izrade predmetne dokumentacije te je proveden Javni poziv prema jedinicama lokalne samouprave i komunalnim društvima za sufinanciranje razvojnih programa/projekata temeljem kojeg je proveden odabir i sklopljeni su ugovori s 5 jedinica lokalne samouprave i dva komunalna društva za sufinanciranje radova, stručnog nadzora radova i opremanje infrastrukture. 
U sklopu provedbe projekta RSRTC Platak dovršeni su radovi na izgradnji četverostaznog boćališta, uvedena je elektronska naplata i kontrola karata na žičari Radeševo, dovršeni su zemljani radovi na dionici ceste Ž 5030 u dužini 1100 m, dovršen je zadnji postupak imovinsko pravne pripreme zemljišta za sustav zasnježenja te je dobiveno pravo služnosti za cjevovode Pribeniš i Baby lift. U sklopu izgradnje sustava za zasnježenje dovršeni su radovi na akumulaciji-retenciji, crpnoj stanici, cjevovodima za zasnježenje staza Radeševo te je nabavljen dio opreme-topova za zasnježenje. Tijekom 2019. godine održano je 11 sjednica Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak i 3 sjednice Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak.
U sklopu provedbe projekta Unije – samoodrživi otok izrađeni su glavni projekti za sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih voda s pročistačem, projekt podne solarne elektrane snage 1 MW s baterijskim postrojenjem na otoku Unije je u dijelu ulaganja u baterijsko postrojenje odobren za sufinanciranje u okviru programa Horizon 2020 kroz projekt INSULAE koji provodi Regionalna energetska agencija Kvarner. Nakon ishođenja uporabne dozvole za objekt desalinizatora boćate vode izrađena je projektna dokumentacija i ishođene su potrebne dozvole za izgradnju i priključenje fotonaponskog sustava za napajanje opreme desalinizatora. Provedena je nabava za radove te su isti u tijeku.  
U okviru provedbe projekta „BLUEISLANDS“ izrađena je baza podataka/studija o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima. Kroz realizaciju projekta Modernizacija željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani dovršena je izrada Studije utjecaja na okoliš. U 2019. godini je izrađena analiza prostornih mogućnosti smještaja skloništa za nezbrinute životinje. 



NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

	R.br.
	Naziv aktivnosti / projekta
	2020.
	2021.
	2022.

	1.
	Projekti regionalnog razvoja
	0,00
	500.000,00
	500.000,00

	2.
	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka
	1.000.000,00
	3.000.000,00
	3.000.000,00

	3.
	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak
	15.000.000,00
	10.597.000,00
	12.832.000,00

	4.
	Projekt „BLUEISLANDS“ - EU
	167.500,00
	0,00
	0,00

	5.
	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani-HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
	137.000,00
	0,00
	0,00

	6.
	Projekt „EXCOVER“ - EU
	400.000,00
	375.000,00
	0,00

	7.
	Sklonište za nezbrinute životinje
	50.000,00
	100.000,00
	100.000,00

	
	Ukupno program:
	16.754.500,00
	14.572.000,00
	16.432.000,00





RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: 
Nastavlja se s kontinuiranom provedbom planiranih aktivnosti i projekata u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima, uz odstupanje kod realizacije EU projekta „BLUEISLANDS“ zbog produženja roka provedbe projekta do 30. travnja 2020. godine.







POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: 
	Pokazatelj uspješnosti
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2020.
	Ciljana vrijednost 2021.
	Ciljana vrijednost 2022.

	(Su)financirani projekti
	Projekti infrastrukture za koje je (su)financirana izgradnja
	broj
	0
	5
	5
	
10


	Uređena javna/ turistička infrastruktura sustava za zasnježenje u RSRTC Platak 
	Uređenje javne/turističke infrastrukture sustava za zasnježenje
	% izrađenosti 
	50%
	50%
	0%
	0%

	Održana regionalna radionica u okviru projekta BLUEISLAND
	Organizacija i održavanje regionalne radionice za razmjenu iskustava i jačanje kapaciteta u okviru projekta BLUEISLAND 
	broj
	0
	1
	0
	0

	Izrađena tehnička/projektna dokumentacija u sklopu projekta modernizacije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani
	Izrada tehničke/projektne dokumentacije 
	% izrađenosti
	70%
	30%
	0%
	0%

	Strategija pozicioniranja u okviru  projekta „EXCOVER“
	Izrada strategije pozicioniranja u okviru projekta „EXCOVER“
	broj
	0
	1
	0
	0
















NAZIV KORISNIKA: JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE


SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:
[bookmark: _Hlk22216641]Djelatnost JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije definirana je Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17 i 118/18) te je od 16. listopada 2018. godine odlukom Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije preuzela ulogu regionalnog koordinatora. Prema Statutu JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije, članku 4. Ustanova obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti:
· izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje Županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač 
· provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost
· pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
· pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija
· provodi županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač 
· provodi programe ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.
Ustanova osim navedenih poslova, dužna je obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su joj Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:
· upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata
· koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata
· provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata
· obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavati osnivača i ministarstvo nadležno za regionalni razvoj o njihovoj provedbi
· surađivati s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije
· usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj
· obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva
· sudjelovati u radu partnerskih vijeća.

Pored navedenih djelatnosti, javna ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju upisanih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost, a za koje nije potreba ocjena sukladnosti sa zakonom od strane nadležnog ministarstva. 


ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:
[bookmark: _Hlk22216384]Unutarnje ustrojstvo JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije definirano je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (KLASA: 023-01/18-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02-01-19-127 od 7. svibnja 2019. godine). Sukladno Pravilniku u Ustanovi su ustrojene dvije ustrojstvene jedinice i to:
· Odsjek za pripremu i provedbu strateških i razvojnih dokumenata i programa
· Odsjek za pripremu i provedbu EU projekata.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 21 radno mjesto. Popunjeno je 11 radnih mjesta, od čega je pet zaposlenih na neodređeno vrijeme te šest zaposlenih na određeno vrijeme.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:

	R.br.
	Naziv programa
	2020.
	2021.
	2022.

	1.
	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije
	925.000,00
	1.150.000,00
	1.170.000,00

	2.
	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije
	4.562.000,00
	5.205.000,00
	5.183.000,00

	
	Ukupno razdjel:
	5.487.000,00
	6.355.000,00
	6.353.000,00



Ukupan financijski plan JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije, osim sredstava osiguranih u proračunu Primorsko-goranske županije, uključuje i sredstva tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i sredstva tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna. 

























GLAVA: 9-3 JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
NAZIV PROGRAMA:	9301 REDOVNA DJELATNOST JU REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE


STRATEŠKI CILJ: : 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj 		

PRIORITET: 2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije

POSEBNI CILJ : 

· provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost;
· obavljanje upisa razvojnih projekata od značaja za područje županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata, koordiniranje upisa ostalih javnih tijela te provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata;
· koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezane uz regionalni razvoj;
· obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe rada županijskog partnerstva; 
· sudjelovanje u radu partnerskih vijeća; 
· sudjelovanje u provedbi županijskih razvojnih programa; 
· sudjelovanje u provedbi programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave;
· suradnja s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije.

Aktivnosti JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije usmjerene su na aktivnosti iz područja regionalnog razvoja sukladno zakonskoj regulativi i podzakonskim propisima regionalnog razvoja. Glavne aktivnosti usmjerene su na strateško planiranje te pripremu i provedbu razvojnih projekata.

· Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije

Unutar ove aktivnosti financiraju se plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene. Projekcija sredstava za plaće i ostale rashode za zaposlene napravljena je za dvadesetjednog zaposlenika, od čega je jedanaest zaposlenih, a u planu je zaposliti deset novih zaposlenika u 2020. godini koji će se zaposliti u okviru EU projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ odobrenog za financiranje iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetna os 10. Tehnička pomoć. U okviru ove aktivnosti osiguravaju se plaće i doprinosi za plaće te ostali rashodi za zaposlene koji nisu sufinancirani iz projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“.

· Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije

Unutar ove aktivnosti financiraju se materijalni rashodi i oprema neophodni za provođenje aktivnosti, projekata i programa JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije. Obuhvaća slijedeće troškove: naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, troškovi naknada za prijevoz zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika), rashode za materijal i energiju (troškovi uredskog materijala, troškovi energije i sitnog inventara), rashode za usluge (troškovi telefona i pošte, troškovi komunalnih usluga, troškovi najamnine, troškovi računovodstvenog i knjigovodstvenog servisa, troškovi čuvanja i čišćenja prostora, troškovi održavanja kompjuterskog sustava i opreme). Materijalni rashodi uključuju i naknade za rad članova Upravnog vijeća, troškove premije osiguranja, reprezentacije, troškove bankarskih usluga, pristojbi i naknada, uredske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ulaganja u računalne programe.




[bookmark: _Hlk527638106]ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: 
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17 i 118/18), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 123/17), Zakon o otocima ("Narodne novine" broj 116/18), Zakon o potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 116/18), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), opći akti Ustanove.


ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: 
Sredstva potrebna za provođenje redovne djelatnosti JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije planirana su temeljem definiranih poslova javne ustanove temeljem Zakona o regionalnom razvoju RH, Zakona o otocima te Zakona o potpomognutim područjima, odnosno planirana su na način da se osigura kvaliteta, učinkovitost i efikasnost izvršavanja poslova.


IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:  
[bookmark: _Hlk22025504]JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije tijekom 2019. godine ostvarila je planirane ciljeve. Ostvarena je suradnja s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj,  jedinicama lokalne samouprave  i drugim javnopravnim tijelima s područja Županije. Nastavljena je uključenost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije u provedbu županijskih razvojnih programa te su izvršeni stručni poslovi za potrebe rada Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije.


NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

	R.br.
	Naziv aktivnosti / projekta
	2020.
	2021.
	2022.

	1.
	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije
	390.000,00
	530.000,00
	540.000,00

	2.
	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije
	535.000,00
	620.000,00
	630.000,00

	
	Ukupno program:
	925.000,00
	1.150.000,00
	1.170.000,00




RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: 
[bookmark: _Hlk22026033][bookmark: _Hlk22132885][bookmark: _Hlk527641677]Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće te doprinose na plaće i ostale rashode zaposlenika JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije u odnosu na prošlogodišnje  projekcije došlo je do odstupanja.  Naime, tijekom 2019. godine JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije prijavila je projekt „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije„ na Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora koji je objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU. Projekt je odobren te je donesena Odluka o financiranju projekta u okviru kojega će sufinancirati troškovi plaća i doprinosi na plaću te materijalni rashodi i oprema. Iz navedenog razloga nastala su odstupanja u Planu Proračuna u odnosu na prošlogodišnje  projekcije, obzirom da će se navedeni troškovi sufinancirati u okviru odobrenih aktivnosti projekta.








NAZIV PROGRAMA:	9302 PROGRAMI JU REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE


STRATEŠKI CILJ: : 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
        2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj 		

PRIORITET: 1.2. Rast investicija i izvoza
         2.1. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije
   		
POSEBNI CILJ : 

· pružanje stručne i savjetodavne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije; 
· izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ih ovlasti osnivač; 
· priprema i provedba programa za pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije; 
· pružanje stručne i savjetodavne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama u pripremi i provedbi zajedničkih razvojnih projekta od interesa za razvoj više županija; 
· kroz promotivne aktivnosti pridonijeti poticanju ulaganja na području Primorsko-goranske županije.

2.1. Priprema i provedba projekata
U okviru navedene aktivnosti JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije će obavljati slijedeće poslove:
· Priprema projekata za kandidaturu na natječaje iz EU programa, bilateralnih i nacionalnih izvora
· praćenje i analiza dostupnih programa, natječaja i javnih poziva za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije;
· priprema dokumentacije u svrhu kandidiranja projekata na natječaje za sufinanciranje za projekte od interesa za Županiju, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija (ispunjavanje obrazaca prema natječajnoj dokumentaciji, unos podataka o projektu u odgovarajuće informatičke sustave, prikupljanje potrebne dokumentacije itd.).
· Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih i međunarodnih izvora
· obavljanje poslova administrativne, tehničke i savjetodavne podrške vezane uz provedbu projekata od interesa za Županiju (korespodencija s partnerima te upravljačkim i posredničkim tijelima, financijsko praćenje izvršenja aktivnosti, praćenje realizacije pokazatelja, priprema opisnih i financijskih izvještaja i zahtjeva za nadoknadu sredstava, priprema zahtjeva za izmjene u projektu, pomoć u pripremi projektnih zadataka za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave, sudjelovanje na sastancima projektnih partnera i dr.);
· obavljanje poslova administrativne, tehničke i savjetodavne podrške vezane uz provedbu projekata javnopravnih tijela na području Županije. 
· Edukativne aktivnosti
· organiziranje tečajeva i seminara u svrhu pripreme i provedbe projekata;
· informativno - edukativne aktivnosti (radionice, seminari, okrugli stolovi, info dani i sl.).

2.2. Privlačenje potencijalnih ulagača
[bookmark: _Hlk518994584]U okviru navedene aktivnosti JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije će obavljati slijedeće poslove:
· komunikacija s lokalnim, regionalnim i nacionalnim partnerima koji sudjeluju u bilo kojem procesu privlačenja ulagača;
· istraživanje i obrada raznih statističkih podataka potrebnih za predstavljanje investicijskih potencijala regije; 
· priprema i izrada promidžbenog materijala te priprema podataka prema ulagačima;
· promocija putem elektroničkih medija;
· obilazak lokacija s ulagačima;
· organiziranje sastanaka raznih dionika i ulagača;
· priprema i održavanje prezentacija o potencijalima Županije i područja regije;
· poticanje međuregionalne i međunarodne suradnje kroz suradnju s drugim razvojnim agencijama i ostalim relevantnim subjektima;
· priprema i održavanje prezentacija u svrhu promocije Županije i njenih strateških i razvojnih projekata; 
· sudjelovanje u organizaciji sajmova, organiziranje i sudjelovanje u organizaciji stručnih skupova i konferencija;
· [bookmark: _Hlk22132811]ažuriranje i održavanje web stranice www.invest.pgz.hr . 

2.3. Projekt „EnerMOB“
Projekt „EnerMob: Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility“, odobren je za sufinanciranje iz prvog poziva transnacionalnog programa Interreg  Adrion. Projekt je započeo s provedbom u siječnju 2018. godine i traje 24 mjeseca. Opći cilj projekta jest implementirati međuregionalnu mrežu elektromobilnosti koja će povezivati više regija na Jadransko-jonskom području unutar transnacionalnog područja primjenjujući pritom isti standard. Opći cilj projekta je podijeljen na sljedeće specifične ciljeve:
1. identificirati zajedničke smjernice za implementaciju sustava električne mobilnosti sukladno istim tehničkim standardima i protokolima komunikacije,
2. implementirati zajedničke strategije mobilnosti i urbanog planiranja sustava električne mobilnosti u okviru postojeće regionalne prometne mreže,
3. uspostaviti regionalnu mrežu električne mobilnosti koja će omogućiti  povezivanje gradova, ruralnih područja i intermodalnih terminala.
JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije potpisala je Sporazum o suradnji na provedbi projekta „EnerMOB: Interregional Electromobility Network for Interurban Low Carbon Mobility“ s Primorsko-goranskom županijom kojeg provodi Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije kao projektni partner. Temeljem navedenog Sporazuma JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije daje podršku Županiji u provedbi navedenog projekta u dijelu koji se odnosi na korespondenciju s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti, obradu i analizu podataka, pripremu i izradu financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta kao i zahtjeva za izmjenom proračuna projekta, pripremu projektnih zadataka za provedbu postupaka nabave te također sudjeluje na sastancima, radionicama i konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt.  
Za provedbu planiranih aktivnosti predlaže se osigurati sredstva za plaće i doprinose na plaće te troškove službenih putovanja za projekt „EnerMOB“ u iznosu od 38.000,00 kuna.

2.4. Projekt „EnerNETMob“
Projekt „EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems“, odobren je za sufinanciranje u sklopu drugog poziva za modularne projekte Interreg transnacionalnog programa Mediteran. Ukupno trajanje projekta je 48 mjeseci, odnosno projekt je započeo s provedbom 1. veljače 2018. godine i završava 31. siječnja 2022. godine. Opći cilj projekta jest izraditi, testirati i promovirati održive planove električne mobilnosti na temelju zajedničkih standarda  električnog transportnog sustava na transnacionalnoj razini, kroz povezivanje regionalne mreže električnih punionica, a u cilju stvaranja veće mobilnosti između gradova i regija na Mediteranu. Za provedbu projekta „EnerNETMob“ također je potpisan Sporazum o suradnji s Primorsko-goranskom županijom. Temeljem navedenog Sporazuma JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije daje podršku Županiji u provedbi navedenog projekta u dijelu koji se odnosi na korespondenciju s projektnim partnerima vezano za administrativnu i financijsku provedbu projekta i projektnih aktivnosti, obradu i analizu podataka, pripremu i izradu financijskih i tehničkih izvješća o napretku projekta kao i zahtjeva za izmjenom proračuna projekta, pripremu projektnih zadataka za provedbu postupaka nabave te također sudjeluje na sastancima, radionicama i konferencijama i drugim skupovima od važnosti za projekt. Tijekom 2020. godine navedena ustanova nastavlja kontinuirano s provedbom aktivnosti predviđenih Sporazumom te se predlaže osigurati sredstva za plaće i doprinose na plaće te za troškove službenih putovanja za provedbu projekta „EnerNETMob“ u iznosu od 39.000,00 kuna.

2.5. Plan razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2027.
Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18) i Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) jedinice područne (regionalne) samouprave donose Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave. Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne (područne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja. Primorsko-goranska županija usvojila je Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije 2016.-2020. u studenom 2015. godine, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2016. godine i provodi se do 31. prosinca 2020. godine. 
[bookmark: _Hlk22122495]Tijekom 2019. godine Ministarstvo nadležno za regionalni razvoj pokrenulo je izmjenu Zakona o regionalnom razvoju te usklađenje istoga sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Navedeni dokumenti još nisu usklađeni i usvojeni te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nije objavilo Priručnik o strateškom planiranju, koji će sadržavati detaljne upute za izradu strateških dokumenata. Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ u ulozi regionalnog koordinatora za Primorsko-goransku županiju, a sukladno zakonskoj regulativi, dužna je izraditi Plan razvoja Primorsko-goranske županije za sljedeće sedmogodišnje razdoblje, 2021.-2027. Sedmogodišnje razdoblje izrade pratit će financijsku perspektivu EU fondova.

2.6. Projekt „Pametna regija“
U okviru navedene aktivnosti JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije planira provesti slijedeće aktivnosti:
· Razvoj inovativnih tehnoloških rješenja za potrebe javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja PGŽ (primjerice: digitalna aplikacija za proizvođače autohtonih proizvoda, razvoj digitalnih aplikacija i platformi sa značajnim društvenim utjecajima, i sl.); 
· Izrada strateških dokumenata na području tehnoloških inovativnih rješenja u konceptu pametna regija, pametni gradovi, pametni otoci, pametno ruralno područje, pametna naselja …;
· Savjetovanje JLS-ova na području razvoja tehnoloških inovativnih rješenja iz koncepta pametni gradovi, pametna naselja, pametni otoci; 
· Priprema projekata iz područja inovativnih tehnoloških rješenja za JLS za kandidaturu na natječaje iz EU programa, bilateralnih i nacionalnih izvora
· praćenje i analiza dostupnih programa, natječaja i javnih poziva za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije;
· priprema dokumentacije u svrhu kandidiranja projekata na natječaje za sufinanciranje za projekte za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije
· [bookmark: _GoBack]ažuriranje i održavanje web stranice www.pametnaregija.hr .

2.7. Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ
Projekt „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije prijavila je na Poziv na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora u lipnju 2019. godine. U kolovozu 2019. godine donesena je Odluka o financiranju projekta. Vrijednost projekta iznosi 19.509.297,94 kuna, od čega se 85 % sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u iznosu od 16.582.903,10 kuna. Provedbom Projekta doprinijeti će se osnaživanju i širenju regionalnih i lokalnih kapaciteta za uspješnu pripremu i provedbu projekata iz fondova EU kroz razmjenu iskustava, komunikaciju i prenošenje informacija javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave na području Županije. Opći cilj projekta je povećati povlačenje sredstava iz fondova EU na području Županije, posebno na slabije naseljenim područjima, poput otoka i područja Gorskog kotara. Projekt će se provoditi 56 mjeseci, aktivnosti i troškovi provedbe projekta prihvatljivi su u periodu od 01. svibnja 2019. godine do 31. prosinca 2023. godine. Projektne aktivnosti su raspoređene u 3 glavne aktivnosti: 1. Koordinacija i jačanje kapaciteta korisnika za pripremu i provedbu projekata kroz koju će se pružati stručna pomoć u pripremi i/ili provedbi razvojnih projekata za jedinice lokalne i regionalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije, vršiti upis projekata u središnji elektronički registar projekata i informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem, izrada županijskih razvojnih strategija (plan razvoja) i drugih strateških dokumenata za područje županije, provoditi informativne i edukativne aktivnosti za potencijalne korisnike EU fondova s područja županije te osposobljavanje i educiranje zaposlenika regionalnog koordinatora; 2. Upravljanje projektom - aktivnost koja obuhvaća pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava i prateće dokumentacije, izvješća o napretku i završnog izvješća o provedbi projekata, te drugih izvješća koji se podnose Upravljačkom tijelu/Posredničkom tijelu razine 2 i financijsko upravljanje projektom, uključujući praćenje projektnih troškova/izdataka, kontrolu troškova projekta i praćenje tijeka sredstava i troškova tijekom cijelog trajanja projekta. 3. Promidžba i vidljivost projekta - aktivnost projekta temeljem koje će se prezentirati projekt, rezultati projekta, podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije i projekata sufinanciranih sredstvima EU te dijeljenje stečenih znanja i iskustava kako stručnih tako i onih vezanih uz projektni menadžment. Redovito pružanje informacija realizirat će se objavama na web stranici, seminarima, konferencijama, info-danima te putem raznih promotivnih materijala.


ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: 
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17 i 118/18), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 123/17), Zakon o poticanju ulaganja („Narodne novine“ 102/15, 25/18 i 114/18), Zakon o otocima ("Narodne novine" broj 116/18), Zakon o potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 116/18), Zakon o brdsko-planinskim područjima ("Narodne novine" broj 118/18), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014.-2020., Program transnacionalne suradnje Interreg ADRION 2014. -2020. 


ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: 
Sredstva za provođenje predloženih aktivnosti planirana su temeljem dosadašnjeg iskustva u provedbi aktivnosti i projekata te sukladno proračunima projekata koji će se provoditi.


IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:
JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije je ostvarila planirane pokazatelje uspješnosti predviđene za 2019. godinu, odnosno pružena je stručna i savjetodavna podrška u pripremi projektnih prijedloga za regionalne centre kompetentnosti – Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljska škola Opatija (RCK „Mreža Kom5etentnosti), Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (RCK Karijera) i Medicinska škola Rijeka (RCK Zdravstvo), zatim u provedbi projekata u kojima je Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, projektni partner (projekti: „EnerMOB“, „MOSES“ i „EnerNETMob“).  Organizirana je prezentacija uspješnih EU projekata na području Županije u okviru Dana otvorenih vrata EU projekata na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te u sklopu Dana otvorenih EU projekata na riječkom Korzu. U sklopu aktivnosti za poticanje razvoja Gorskog kotara održano je nekoliko radionica za razvoj Gorskog kotara na teme energetika, telekomunikacijska infrastruktura,  školstvo, zdravstvo i kvaliteta života te je u suradnji s Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima organizirana Konferencija Gorski kotar u fokusu u Mrkoplju. Prezentirani su potencijali Županije u svrhu pripreme zajedničkih projekata, privlačenja ulagača i ostvarenja suradnje institucija iz Županije s inozemnim institucijama poput – Regionalnom razvojnom agencijom iz Ljubljane, Komorom Klagenfurt, Regionalnom razvojnom agencijom Koruške, Talijanska agencija komore Trst – ARIES, Klaster zdravstva Smart health cluster FVG, Razvojnom agencijom Savinjske regije iz Celja i dr. Potpisan je Memorandum o suradnji sa Sveučilištem u Rijeci i Centrom za pametne i održive gradove te Sporazum o suradnji s Gradom Kastvom na pripremi koncepta „Kastav – pametni grad“ koji su usmjereni na funkcioniranje pametnih gradova i naselja s ciljem pronalaženja novih poslovnih modela u provedbi projekata. U tijeku je izrada digitalne turističke destinacijske platforme za projekt „Primorsko-goranska županija  - pametna regija“ 

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

	R.br.
	Naziv aktivnosti / projekta
	2020.
	2021.
	2022.

	1.
	Priprema i provedba projekata
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00

	2.
	Privlačenje potencijalnih ulagača
	160.000,00
	110.000,00
	110.000,00

	3.
	Projekt „EnerMOB“
	38.000,00
	0,00
	0,00

	4.
	Projekt „EnerNETMob“
	39.000,00
	40.000,00
	10.000,00

	5.
	Plan razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2027.
	100.000,00
	100.000,00
	50.000,00

	6.
	Projekt „Pametna regija“
	220.000,00
	150.000,00
	150.000,00

	7.
	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ 
	3.985.000,00
	4.785.000,00
	4.843.000,00

	
	Ukupno program:
	4.562.000,00
	5.205.000,00
	5.183.000,00




RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: 
JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije započela s radom u drugom kvartalu 2018. godine, tijekom 2019. godine prijavila je projekt „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije„ na raspisani Poziv na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora za što je donesena Odluka o financiranju projekta. U sklopu provedbe Projekta prihvatljivi troškovi su izravni troškovi osoblja za zaposlenike regionalnog koordinatora koji obuhvaćaju bruto plaću te obvezne doprinose na plaću. Na prihvatljivi izravni trošak osoblja se primjenjuje fiksna stopa od 40% za financiranje preostalih prihvatljivih troškova koji se odnose na troškove: službenih putovanja, kotizacija, vanjskih predavača i stručnjaka, računalne i uredske opreme, uredskog materijala, najma prostora i tehničke opreme za provedbu mjera informiranja i održavanja događanja, reprezentacije, goriva, izrade promidžbenih materijala i dr. Iz navedenog razloga nastala su odstupanja u Planu Proračuna u odnosu na prošlogodišnje projekcije, obzirom da će se navedeni troškovi sufinancirati u okviru odobrenih aktivnosti projekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: 

	Pokazatelj uspješnosti
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost
	Ciljana vrijednost 2020.
	Ciljana vrijednost 2021.
	Ciljana vrijednost 2022.

	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi

	Projekti za koje je izrađena dokumentacija potrebna za kandidiranje projekata na odgovarajuće pozive
	



broj
	



0
	



5
	



5
	



5

	Održane prezentacije županijskih projekata

	Predstavljanje projekata u svrhu realizacije ulaganja
	

broj
	

0
	

3
	

3
	

3

	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „EnerMob“ 

	Izrada izvješća o provedenim aktivnostima što uključuje i popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju realizirani troškovi 
	



broj
	



0
	



2

	



0
	



0

	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „EnerNETMob“
	
Izrada izvješća o provedenim aktivnostima što uključuje i  popratnu dokumentaciju kojom se dokazuju realizirani troškovi
	



broj
	



0
	



3
	



3
	



3

	Izrađena analitička podloga za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021.-2027.
	Izrada analitičke podloge za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021.-2027
	


broj
	


0
	


1
	


0
	


0

	Savjetovanje JLS-a u području tehnoloških inovativnih rješenja
	Pruženo savjetovanje jedinicama lokalne samouprave u području razvoja tehnoloških inovativnih rješenja iz koncepta pametni gradovi
	


broj
	


0
	


3
	


3
	


3

	Održane informativno-edukativne aktivnosti u sklopu projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ
	Organizacija i održavanje informativno-edukativnih aktivnosti 


	



broj
	



0
	



65
	



65
	



65


NAZIV KORISNIKA: 	REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER 


SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:
Svrha djelovanja regionalne energetske agencije je uspostavljanje jedinstvenog organizacijskog i institucionalnog okvira za racionalnije korištenje postojećih energetskih resursa kao i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora u Primorsko–goranskoj županiji. 
Programske aktivnosti agencije proizlaze iz Zakona o energiji, Zakona o energetskoj učinkovitosti i ostalih zakonskih i podzakonskih akata u domeni energetike. Također, u djelokrug rada regionalne energetske agencije spada i provedba aktivnosti na sustavnom gospodarenju energijom, koje je Primorsko-goranska županija preuzela potpisivanjem Energetske povelje u projektu SGE-UNDP, a koje se odnose na uštede energije prvenstveno u javnim zgradama, dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije i smanjenom ispuštanju stakleničkih plinova, prvenstveno CO2, u atmosferu. Cilj mjera sustavnog gospodarenja energijom je povećati energetsku učinkovitost i udio korištenja obnovljivih izvora energije, te na svim razinama promovirati i podržavati racionalno korištenje energije, od smanjenja gubitka energije u transformacijama, preko smanjenja udjela potrošnje energije u proizvodnji, do racionalnog korištenja energije u institucijama i kućanstvima. 
Osim provedbe aktivnosti za Primorsko-goransku županiju, agencija surađuje i s jedinicama lokalne samouprave u obliku pružanja stručne potpore u pripremi i provedbi projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.


ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:
Plan rada regionalne energetske agencije za 2020. godinu sastavljen je na bazi osam zaposlenih, od čega šest zaposlenih na neodređeno vrijeme i dva zaposlena na određeno vrijeme. Ustanova nema unutarnje ustrojstvene jedinice (odjel, odsjek).


FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:

	R.br.
	Naziv programa
	2020.
	2021.
	2022.

	1.
	Redovna djelatnost ustanove Regionalna energetska agencija PGŽ  
	1.743.800,00
	1.774.300,00
	1.774.300,00

	2.
	Programi ustanove Regionalna energetska agencija  PGŽ
	456.200,00
	3.025.700,00
	565.700,00

	
	Ukupno razdjel:
	2.200.000,00
	4.800.000,00
	2.340.000,00



Ukupan financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner, osim sredstava osiguranih u proračunu Primorsko-goranske županije, uključuje sredstva EU programa za sufinanciranje provedbe projekata te vlastite prihode od jedinica lokalne samouprave.












GLAVA: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER
NAZIV PROGRAMA:	9401 REDOVNA DJELATNOST REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva 

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva
	         
POSEBNI CILJ : Cilj redovne djelatnosti su doprinos i potpora Primorsko-goranskoj županiji kroz aktivnosti koje će izravno ili neizravno rezultirati povećanjem energetske učinkovitosti, prvenstveno u javnim zgradama, te povećanjem udjela korištenja obnovljivih izvora energije. Osim toga, cilj je regionalne energetske agencije povećati udio (su)financiranja za realizaciju županijskih energetskih projekata kroz uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte, odnosno osiguranje sufinanciranja provedbe energetskih projekata iz nacionalnih i EU fondova. Navedene ciljeve regionalna energetska agencija planira ostvariti kroz sljedeće aktivnosti u 2020. godini:

1.1. Sustavno gospodarenje energijom
Primorsko-goranska županija, sukladno zakonskim obavezama, provodi sustavno gospodarenje energijom u zgradama koje su u vlasništvu i/ili kojom upravljaju proračunski i izvanproračunski korisnici Primorsko-goranske županije. Putem uspostave i održavanja Informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE), prati se, analizira i upravlja potrošnjom energenata i vode u navedenim objektima tijekom godine.
U praćenje potrošnje energenata i vode kroz ISGE sustav uključena su 336 objekta, odnosno prati se 979 mjernih mjesta te su ukupno imenovane 104 osobe u svojstvu energetskih suradnika, čija je primarna dužnost redoviti unos podataka u ISGE sustav, dok je zadatak agencije pratiti i osiguravati redovitost i ažurnost baze podataka, te biti podrška energetskim suradnicima u slučajevima promjene mjernih mjesta, unosa novih dobavljača, zamjene brojila, kao i osposobljavati nove korisnike za unos podataka. Kontinuirano praćenje unosa podataka u ISGE sustav osigurat će pravovremeno prikupljanje podataka potrebnih za analizu potrošnje objekata. 
Obradom i analizom prikupljenih podataka stvorit će se realna slika stanja potrošnje energenata i vode, što će poslužiti kao podloga za izradu smjernica i planova unaprjeđenja energetske učinkovitosti u Primorsko-goranskoj županiji, odnosno definirat će se koji su objekti najveći potrošači energije, zbog čega predstavljaju prioritet u planiranju energetske obnove. Temeljem podataka ISGE sustava o potrošnji energenata izradit će se godišnji izvještaj potrošnje energije i vode. Također, prikupljat će se potrebni podaci te će se, u suradnji s nadležnim upravnim odjelima, definirati mjere koje će se uključiti u Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije kojeg će agencija izraditi. Osim toga, u suradnji s nadležnim upravnim odjelima,  prikupit će se odgovarajuća dokumentacija o provedenim mjerama energetske učinkovitosti za prethodnu godinu u cilju izvještavanja o realizaciji plana.

1.2. Energetski tjedan Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija tradicionalno svake godine organizira održavanje manifestacije „Energetski tjedan Primorsko-goranske županije“, u okviru koje se kroz edukativne i promocijske aktivnosti, namijenjene različitim ciljnim skupinama, razvija svijest o potrebi unaprjeđenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Edukativne i promocijske aktivnosti organiziraju se u suradnji s partnerima, a sukladno odabranim temama koje Regionalna energetska agencija Kvarner ocijeni relevantnima i aktualnima za krajnje korisnike.

1.3. Priprema gradnje energane na gorivo iz otpada
Regionalna energetska agencija Kvarner će u suradnji s Ekoplus d.o.o. i tvrtkom Energo d.d. analizirati te potaknuti aktivnosti na implementaciji energetske oporabe goriva iz otpada. Sudjelovati će u stručnim i administrativnim aktivnostima bilo na način da koordinira prihvat goriva iz otpada od strane HEP-a u nekoj od HEP-ovih elektrana, da analizira potencijalne mogućnosti prihvata goriva iz otpada na nekoj od potencijalnih lokacija za gradnju zasebne energane ili da iznađe druge alternativne mogućnosti.

1.4. Energetski neovisan otok Unije
Regionalna energetska agencija Kvarner zadužena je za provedbu energetskog dijela županijskog projekta “Unije – samoodrživi otok”. Krajem 2019. ili početkom 2020. godine očekuje se završetak radova i puštanje u pogon fotonaponske elektranu snage 7 kW, postavljene na objektu desalinizatora na otoku Unije, a koji su radovi u nadležnosti komunalnog društva „Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj“ d.o.o.
Tvrtka HEP d.d. je pismom namjere potvrdila zainteresiranost za ulaganje u fotonaponsku elektranu snage 1 MW na otoku Unije, izrađen je Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja – EOTRP i dobiveno je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim je potvrđeno da nema prepreka u izgradnji fotonaponske elektrane. 
Stoga će se u 2020. godini provoditi procedure za ishodovanje potrebnih dozvola za gradnju, u čemu će Regionalna energetska agencija Kvarner surađivati s tvrtkom HEP d.d.

1.5. Info desk
Unaprjeđenje dostupnosti informacija i pružanja stručne i savjetodavne pomoći svim zainteresiranim subjektima vezano za povećanje energetske učinkovitosti i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije.

1.6. Izrada studija isplativosti s analizom koristi i troškova za inovativne sustave korištenja obnovljivih izvora energije
Svrha aktivnosti je ispitivanje isplativosti mogućih investicija u inovativne sustave korištenja obnovljivih izvora energije, poput hidroelektrana u vodoopskrbnim sustavima, fotonaponske elektrane na saniranim odlagalištima otpada i slično, kako bi se temeljem rezultata analize odabralo one investicije za koje se ocijeni da je isplativo nastaviti dalje s pripremom projektne dokumentacije. Budući da je izrađen idejni projekt za fotonaponsku elektranu snage do 300 kW na području bivšeg odlagališta otpada Viševac, te se u 2020. godini očekuje donošenje novog zakonskog okvira koji bi regulirao prodaju proizvedene električne energije direktno ugovornim potrošačima, planira se izraditi studija isplativosti za predmetnu fotonaponsku elektranu.

1.7. Priprema aplikacija za natječaje za sufinanciranje projekata
Nastavno na aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom, ovom aktivnošću se predviđa priprema aplikacija za projekte energetske obnove javnih zgrada za sufinanciranje iz nacionalnih/EU fondova, a potencijalno i drugih projekata iz domene energetske učinkovitosti i/ili obnovljivih izvora energije za koje se ukaže mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava. 
Do kraja 2019. ili početkom 2020. godine očekuje se ponovno otvaranje javnog poziva 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, u okviru Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Za javni poziv je već pripremljena projektna dokumentacija Domova zdravlja Crikvenica, Delnice i Lopar, a do kraja 2019. godine spremna će biti i dokumentacija za Domove zdravlja Krk i Ravna gora.

1.8. Projekt „Čista energija za otoke“
Regionalna energetska agencija Kvarner aktivno sudjeluje u projektu  „Čista energija za Europske otoke“, a kojeg u trajanju od 2 godine provodi Tajništvo za otoke osnovano pri Europskoj komisiji.
Cilj projekta "Čista energija za Europske otoke" je pružiti otočkim zajednicama podršku, odnosno omogućiti pristup stručnjacima, tehničkoj podršci i financiranju koje su im potrebne kako bi proizveli svoju, čistu i jeftiniju energiju iz obnovljivih izvora. Ovom se inicijativom planira smanjiti ovisnost otočana o uvozu energije, povećati proizvodnju i korištenje vlastite energije te promicati moderne i inovativne energetske sustave. Osim što će smanjiti troškove potrošnje energije, energetska tranzicija osigurava i čišći zrak te smanjenje emisije štetnih plinova. Jedno od 6 pilot područja koje će biti posebno obrađeno i kao jedino takvo na području RH je područje otoka Cres-Lošinja.
U 2019. godini je 17 subjekata, među kojima su ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner i Zavod za prostorno planiranje PGŽ, potpisali  Izjavu o „Čistoj energiji za otoke“ kojom se svi potpisnici opredjeljuju da će poduprijeti energetsku tranziciju na otocima Cres i Lošinj, odnosno da će sudjelovati u radu Zajednice čiste energije za EU otoke te koordinirati svoje aktivnosti u cilju izrade Programa tranzicije prema čistoj energiji za cijelo otočje kao smjerokaz na putu do potpune dekarbonizacije otoka. Prema metodologiji Tajništva, u izradi je studija koja će, između ostalog, ponuditi moguće projekte vezane uz energetsku tranziciju i koji će se dalje razvijati do razine projektne dokumentacije spremne za apliciranje na javne pozive za sufinanciranje nacionalnim i/ili EU sredstvima.
Očekuje se da će novi saziv Europske komisije produžiti mandat Tajništva za otoke, koji ističe u svibnju 2020. godine, te osigurati veća financijska sredstva za rad Tajništva, ali i za realizaciju projekata na samim otocima.

1.9. Projekt JOINT SECAP
Sukladno ugovoru za uslugu stručne podrške u provedbi projektnih aktivnosti te temeljem stručnih i tehničkih kapaciteta, Regionalna energetska agencija Kvarner je u svojstvu „in-house provider“-a  uključena u provedbu aktivnosti stručnih radnih paketa projekta „JOINT_SECAP" u kojem je partner Primorsko-goranska županija.  
Stručna podrška obuhvaća provedbu projektnih aktivnosti Radnog paketa 3 koje se odnose na pružanje doprinosa u definiranju i implementaciji platforme za podršku i praćenje zajedničkih SECAP-a (Akcijskih planova energetski održivog razvitka i klimatskih promjena) kojom će se objediniti baze podataka o aktualnim kao i planiranim planovima na području regija koje sudjeluju u projektu. Radni paket ima za cilj izgradnju zajedničkog sustava potpore u cilju povećanja znanja za detaljniju analizu klimatskih pitanja te fokusiranja na relevantne politike i mjere. Sustav potpore će služiti za poboljšanje upravljanja i učinkovitosti zajedničkih aktivnosti planova prilagodbe klimatskim promjenama. 
Na temelju rezultata prethodnih aktivnosti, u okviru Radnog paketa 4 pristupit će se definiranju i provedbi zajedničkih akcija za planiranje prilagodbe klimatskim promjenama. Aktivnosti koje će se provoditi u Radnom paketu 4 koristiti će glavne rezultate Radnog paketa 3 budući da će web platforma biti zajednička baza podataka kroz koju će partneri razmjenjivati sve moguće mjere i aktivnosti koje će se provoditi na svakom ciljanom području. Kako bi se postiglo adekvatno razumijevanje zajedničkih ciljeva i prioriteta, bit će potrebno aktivno uključiti sve relevantne dionike, pri čemu će se organizirati fokus grupe u svrhu podrške implementaciji i planiranju učinkovitih rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama.


ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: 
Strategija energetskog razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o energetskoj učinkovitosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020.


ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: 
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava temelje se na dosadašnjem iskustvu u provedbi aktivnosti i projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, dosadašnjim troškovima u pripremi i izradi potrebne dokumentacije, kao i dosadašnjim troškovima poslovanja agencije. 


IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: 
Temeljem pokazatelja uspješnosti u 2019. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realiziran Energetski tjedan Primorsko-goranske županije, kontinuirano se prati potrošnja vode i energenata kroz ISGE sustav, prikupljeni su podaci potrebni za izradu godišnjeg izvještaja o potrošnji energije i vode, Godišnjeg plana energetske učinkovitosti i Akcijskog plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020. do 2022. godine, u tijeku je postavljanje fotonaponske elektrane na objektu desalinizatora na otoku Unije.



NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

	R.br.
	Naziv aktivnosti / projekta
	2020.
	2021.
	2022.

	1.
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene  
	1.188.800,00
	1.204.800,00
	1.189.800,00

	2.
	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa REA PGŽ 
	555.000,00
	569.500,00
	584.500,00

	
	Ukupno program:
	1.743.800,00
	1.774.300,00
	1.774.300,00




RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je u redistribuciji plaća i rashoda za zaposlene između redovne djelatnosti i programa.








POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: 

	Pokazatelj uspješnosti
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 
	Ciljana vrijednost 2020.
	Ciljana vrijednost 2021.
	Ciljana vrijednost 2022.

	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije 
	Obrada podataka o energetskoj potrošnji, planiranje mjera EnU, izrada plana
	Broj
	0
	1
	1
	1

	Izrađen godišnji izvještaj potrošnje energije i vode za Primorsko-goransku županiju
	Analiza podataka prikupljenih kroz SGE, izrada smjernica za smanjenje potrošnje
	Broj
	0
	1
	1
	1

	Ishodovana lokacijska dozvola za fotonaponsku elektranu na otoku Unije
	Provedba procedura pred nadležnim tijelima za ishodovanje lokacijske dozvole za fotonaponski sustav na otoku Unije  
	Broj
	0
	1
	0
	0

	Održan „Energetski tjedan PGŽ“
	Organizacija i održavanje „Energetskog tjedna PGŽ“
	Broj
	0
	1
	1
	1

	Izrađena studija isplativosti za sustave obnovljivih izvora energije
	Izrada studije isplativosti za ulaganja u OIE za lokacije koje imaju odgovarajuće preduvjete, a s krajnjim ciljem održivog korištenja energije
	Broj
	0
	1
	1
	1

	Izrađen klimatski scenarij i nacrt mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ciljano područje, kao podloga za izradu JOINT SECAP-a
	Prikupljanje podataka o klimatskim pokazateljima za ciljano područje, procjena klimatske ranjivosti, definiranje klimatskog scenarija i početak planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ciljano područje
	Broj
	0
	1
	0
	0

























NAZIV PROGRAMA:	9402 PROGRAMI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER

STRATEŠKI CILJ: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	

PRIORITET: 1.4. Razvoj zelenog gospodarstva
	         1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

POSEBNI CILJ : 
· racionalnije korištenje postojećih energetskih resursa
· unaprjeđenje energetske učinkovitosti javnih objekata
· omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, telekomunikacijske).


2.1. Energetska obnova javnih objekata
U 2019. godini počeli su radovi na energetskoj obnovi objekta Vatrogasne zajednice u Šapjanama s planiranim završetkom radova u 2020. godini. Projektu je odobreno sufinanciranje temeljem javnog poziva 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, u okviru Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ustanova ima ulogu voditelja projekta te kroz tjedne koordinacije prati provedbu i kvalitetu radova, usklađenost radova s uvjetima ugovora o izvođenju radova, te održava komunikaciju sa svim uključenim dionicima na projektu. Uz aktivnosti praćenja realizacije projekata energetske obnove, zadatak energetske agencije je i administrativno praćenje projekata u odnosu na Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji imaju funkciju posredničkog tijela prve i druge razine.
Ukoliko projektima energetske obnove Domova zdravlja Crikvenica, Delnice, Lopar, Krk i Ravna gora budu odobrena sredstva sufinanciranja kroz javni poziv 4c1.4 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, planira se da će u njihovoj provedbi ustanova imati ulogu voditelja projekata.

2.2. e-županija
Cilj projekta je osmisliti i planirati razvoj širokopojasne telekomunikacijske mreže u Primorsko-goranskoj županiji, što treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti regije te uključenje i revitalizaciju ruralnih područja. Primorsko-goranska županija je do 2017. godine putem REA-e Kvarner d.o.o. provela pet faza projekta, te je projekt doveden do faze u kojoj se oformilo pet konzorcija koje okuplja 25 jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije. Nastupom ove faze, Primorsko-goranska županija je postavila temelje za daljnju provedbu projekta na razini konzorcija, koji od 2018. godine nadalje vode svoje projekte izgradnje širokopojasne telekomunikacijske mreže. 
Regionalna energetska agencija Kvarner je uspostavila suradnju s konzorcijima/jedinicama lokalne samouprave i pružila im podršku u daljnjem razvoju i realizaciji cjelovitog projekta izgradnje elektroničke telekomunikacijske infrastrukture za širokopojasni pristup internetu, odnosno praćenje natječaja za nacionalna financijska sredstva dodatne izgradnje širokopojasne pristupne otvorene infrastrukture nakon iskazanog komercijalnog interesa operatora.
Tijekom 2019. godine podrška jedinicama lokalne samouprave/nositeljima projekta (NP) pružena je u pripremi aplikacije za Javni poziv za iskaz interesa “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”. Nakon zaključka navedenog poziva uslijedio je Javni poziv za dostavu prijava za postupak pred-odabira kojim se pozivaju operatori da dostave prijave temeljem kojih će biti odabrani prihvatljivi prijavitelji (NP-ovi) na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture/PRŠI (model A - privatni DBO). U trenutku izrade obrazloženja rezultati postupka predodabira još nisu poznati, te, ukoliko se netko od zainteresiranih operatera javi na Poziv, tijekom 2020. godine agencija će pratiti i pružiti podršku u daljnjim aktivnostima provedbe projekta.
S druge strane, u komercijalnom dijelu provedbe projekta, u kojem su interes za izgradnju širokopojasne infrastrukture iskazali Hrvatski telekom i RuNe Crow, tvrtka RuNe Crow je u proteklom razdoblju izvršila pripremne radnje te ostvarila financiranje projekta od strane neovisne menadžment kompanije Cube Infrastructure Managers S.A. Tijekom 2020. godine tvrtka RUNE Crow planira započeti s izgradnjom širokopojasne infrastrukture na području JLS-a konzorcija Liburnije, gdje je u procesu ishodovanje dozvola od strane komunalnog društva za ulazak u slobodne kapacitete cijevi, tj. postojeću distributivno-telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK). 

2.3. e-škole
Pilot projekt „e-Škole: Uspostava sustava digitalno zrelih škola“ dio je šireg programa e-Škole. Sam pilot projekt odgovara na uočenu potrebu za sustavnim pristupom uvođenja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u obrazovni sustav uspostavom sustava razvoja digitalno zrelih škola te su se kroz projekt provele aktivnosti uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine, a na temelju dobivenog iskustva razvit će se strategija za implementaciju sustava digitalno zrelih škola. 
Projekt je fokusiran na razvoj okvira (za digitalnu zrelost, te za digitalne kompetencije) i strateških dokumenata (prijedlog Strategije digitalne zrelosti), te na edukaciju i podršku nastavnom i nenastavnom osoblju, razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i popratne aktivnosti. 
Opći cilj pilot projekta e-Škole je jačanje kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.
Pilot projektu se priključilo šest škola kojima je PGŽ osnivač - osnovne škole Klana, Viktora Cara Emina u Lovranu, Ivana Rabljanina na Rabu, te područna škola Eugen Kumičić u Mošćeničkoj Dragi, Prva riječka hrvatska gimnazija i željeznička tehnička škola u Moravicama. 
U razdoblju od 2019.-2022. godine, na rezultate pilot projekta oslanja se druga faza projekta, odnosno razvoj strategije za implementaciju sustava digitalno zrelih škola u cijelom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
Tijekom 2019. godine CARNet je potvrdio provedbu druge faze programa „e-Škole - Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ u razdoblju 2019.-2022. godine, vrijednosti gotovo 140.000.000 eura, kojim će se obuhvatiti minimalno 80% ukupnog broja škola u Republici Hrvatskoj (u Primorsko- goranskoj županiji 60-ak osnovnih i srednjih škola). U drugu fazu projekta e-Škole uključuju se sve škole financirane iz državnog proračuna čiji osnivači s CARNET-om sklope Ugovor o sudjelovanju u projektu. 
Zbog velikog opsega projekta, prve projektne aktivnosti započele su početkom 2019. godine projektiranjem lokalnih mreža i planira se da će trajati do srpnja 2021. godine. U njega će biti uključeno 1.489 lokacija u Republici Hrvatskoj, odnosno 60 u Primorsko-goranskoj županiji.
Provedba velikog projekta „e-Škole - Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ u razdoblju 2019.-2022. godine planira se nastaviti isporukom prijenosnih računala u dvije faze. U prvoj fazi se planiraju opremiti učitelji i nastavnici koji predaju u razredima obuhvaćenim obrazovnom reformom. Riječ je o učiteljima u osnovnim školama koji u školskoj godini 2019/2020 predaju kemiju, fiziku, matematiku i biologiju te svim nastavnicima srednjih škola koji predaju u 1. razredima. Prijenosna računala za ostale učitelje, nastavnike, stručne suradnike te ravnatelje planiraju se isporučiti u drugoj fazi. Budući da se ovaj plan odnosi na osnovne i srednje škole kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, u dogovoru sa Županijom će se utvrditi način operativne provedbe aktivnosti velikog projekta, tj. pružanja tehničke podrške školama, koju je osnivač dužan osigurati.  

2.4 Projekt INSULAE
Projektom INSULAE - Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetskih pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands) nastojat će se razviti nova inovativna rješenja za dekarbonizaciju europskih otoka koja je ključna kako za postizanje klimatsko-energetskih ciljeva, tako i za bolju kvalitetu života na otocima. Projektne aktivnosti bit će usmjerene na otoke Unije (Hrvatska), Bornholm (Danska) i Madeira (Portugal), kao ogledne otoke (eng. lighthouse islands), a rezultati provedenih pilot aktivnosti na navedenim otocima bit će korišteni za transfer znanja i izradu akcijskih planova otoka Menorca (Španjolska), Norderney (Njemačka), Psara (Grčka) i Bonaire (Nizozemski Antili).
Koordinator četverogodišnjeg projekta je CIRCE - istraživački centar za energetske resurse i potrošnju (Španjolska), a hrvatski partneri na projektu, uz Regionalnu energetsku agenciju Kvarner, su Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, tvrtke Ericsson NT i Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o. te WWF Adria - Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti. Uloga Regionalne energetske agencije Kvarner je da kroz suradnju s ostalim hrvatskih partnerima, kao veza lokalne i regionalne samouprave, sveučilišta i gospodarstva, pruži podršku provedbi projektnih aktivnosti na području otoka Unije, kao oglednog otoka i primjera koji kasnije mogu slijediti ostali otoci na području Primorsko-goranske županije, i šire.
Projekt traje 48 mjeseci. Ukupni proračun projekta iznosi 12.194.213,25 EUR, pri čemu je iznos odobrenih bespovratnih sredstva 9.999.305,50 EUR. Proračun za Regionalnu energetsku agenciju Kvarner iznosi 557.425,00 EUR, uz stopu sufinanciranja 100%.
U 2020. godini ustanova nastavlja s provedbom aktivnosti na EU projektu INSULAE kojim se promiču inovativna rješenja za dekarbonizaciju europskih otoka. Projektne aktivnosti u Hrvatskoj bit će implementirane na otoku Unije. Neovisno o projektu INSULAE, HEP na istoj lokaciji ulaže u podnu sunčanu elektranu snage do 1 MW. Na ovu njihovu investiciju, nadovezat će se instalacija baterijskog postrojenja za pohranu energije proizvedene u sunčanoj elektrani. Baterijsko postrojenje, kao pilot projekt, predstavlja ključni aspekt implementacije projekta INSULAE u Hrvatskoj, a realizirat će ga Regionalna energetska agencija Kvarner. U 2019. godini ustanova je započela s prikupljanjem dokumentacije koja je neophodna za realizaciju pilot projekta. Do kraja 2019. godine planirana je izrada idejnog projekta baterijskog postrojenja. U 2020. godini ustanova će nastaviti s razvojem pilot projekta, što podrazumijeva lokacijsku te građevinsku dozvolu. Po prikupljanju svih potrebnih dozvola pokrenut će se postupak javne nabave opreme i montaže baterijskog postrojenja na otoku Unije. 


ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: 
Strategija energetskog razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o energetskoj učinkovitosti, Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, Zakon o koncesijama, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2016.-2020., Program HORIZON2020.


ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: 
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava temelje se na dosadašnjem iskustvu u provedbi aktivnosti i projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, dosadašnjim troškovima poslovanja agencije, te proračunu za provedbu projekta temeljem Ugovora o dodjeli sredstava broj 824433 — INSULAE, sklopljenog s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže Europske komisije (INEA - Innovation and Networks Executive Agency).


IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: 
Temeljem pokazatelja uspješnosti u 2019. godini, a do dana sastavljanja obrazloženja, programom je realizirana energetska obnova dva objekta, pružena je podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija, pružena je podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole, izrađeno je završno izvješće EU projekta SIMPLA, te je izrađen plan za nisko-ugljični transport i mobilnost (LCTP) grada Kopra, u sklopu provedbe projekta LOCATIONS. 


NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

	R.br.
	Naziv aktivnosti / projekta
	2020.
	2021.
	2022.

	1.
	Energetska obnova javnih objekata
	148.500,00
	263.000,00
	263.000,00

	2.
	e-županija
	152.700,00
	132.700,00
	132.700,00

	3.
	e-škole
	5.000,00
	5.000,00
	5.000,00

	4.
	Projekt „INSULAE“ - EU
	150.000,00
	2.625.000,00
	165.000,00

	
	Ukupno program:
	456.200,00
	3.025.700,00
	565.700,00




RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: 
Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija su u redistribuciji plaća i rashoda za zaposlene između redovne djelatnosti i programa, te u ulaganju u pilot projekt u 2021. godini u sklopu EU projekta INSULAE, za što su sredstva osigurana u proračunu projekta.














POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: 

	Pokazatelj uspješnosti
	Definicija
	Jedinica
	Polazna vrijednost 
	Ciljana vrijednost 2020.
	Ciljana vrijednost 2021.
	Ciljana vrijednost 2022.

	Energetski obnovljene zgrade javnog sektora

	Završeni radovi na energetskoj obnovi javnih objekata 
	Broj
	8
	1
	5
	0

	Pružena podrška jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta e-županija
	Pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave u daljnjem razvoju i realizaciji cjelovitog projekta izgradnje elektroničke telekomunikacijske infrastrukture za širokopojasni pristup internetu
	Broj
	0
	25
	25
	25

	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole
	Pružanje podrške nastavnom osoblju u korištenju opreme
	Broj
	0
	6
	6
	6

	Ishodovana lokacijska dozvola za baterijsko postrojenje na otoku Unije 
	Provedba procedura pred nadležnim tijelima za ishodovanje lokacijske dozvole za baterijsko postrojenje na otoku Unije 
	Broj
	0
	1
	0
	0



