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	REPUBLIKA HRVATSKA

	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

	      Županijska skupština


            Predsjednik

                            
                 - članovima Županijske skupštine

     - predsjednicima radnih tijela Županijske skupštine


Na temelju članka 100. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/01, 16/04, 4/07 i 12/07 – pročišćeni tekst), u prilogu upućujem Informaciju o stanju provedbe međunarodnih projekata „FISH.LOG“ i „CONNECT“ i o stanju realizacije izgradnje, opremanja i organizacije Veletržnice ribe u Rijeci.
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	REPUBLIKA HRVATSKA

	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

	      Županijsko poglavarstvo


Predsjednik Županijske skupštine

                  Primorsko-goranske županije

                                                                                          n/r Marinka Dumanića

Predmet: Informaciju o stanju provedbe međunarodnih projekata 
                 „FISH.LOG“ i „CONNECT“ i o stanju realizacije izgradnje, 
                 opremanja i organizacije Veletržnice ribe u Rijeci


Na temelju članka 94. i 95. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/01, 16/04, 4/07 i 12/07 – pročišćeni tekst), Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije podnosi Informaciju o stanju provedbe međunarodnih projekata „FISH.LOG“ i „CONNECT“ i o stanju realizacije izgradnje, opremanja i organizacije Veletržnice ribe u Rijeci.
Za svoje predstavnike, koji će u ime Županijskog poglavarstva sudjelovati u radu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i njenih radnih tijela, Županijsko poglavarstvo odredilo je Ivu Zrilića, člana Poglavarstva zaduženog za područje pomorstva, prometa i veza i Nikolu Mendrilu, pročelnika Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze. 

          







                      Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing.

1. UVOD

Svrha ovog materijala je da se Županijska skupština informira o stanju provedbe međunarodnih projekata "FISH.LOG." i "CONNECT" i o stanju realizacije izgradnje i opremanja građevine te organizacije djelatnosti u vezi s Veletržnicom ribe u Rijeci, da razmotri predstojeće aktivnosti u vezi s otvaranjem i primopredajom građevine Veletržnica ribe u Rijeci te da donese odgovarajuće zaključke. Materijal je izrađen na temelju podataka iznijetih na sjednicama Transnacionalnih odbora i Koordinacijskog odbora te brojnim službenim i radnim sastancima na kojima su pored predstavnika Primorsko-goranske županije sudjelovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Grada Rijeke, Lučke uprave Rijeka, Istarske županije, Obrtničke komore Primorsko-goranske županije, HGK Županijske komore Rijeka, talijanskih projektnih partnera, raznih domaćih i stranih ribarskih strukovnih udruga, projektanata te mnogih drugih državnih, lokalnih i komunalnih institucija i slično.
Imajući u vidu da područje sjevernog Jadrana, u europskom kontekstu, ima stratešku važnost i da je od primarnog značaja te da više od 1000 godina tradicije ribarstva u Hrvatskoj potvrđuje njegov značaj, kao jedne od najvažnijih djelatnosti hrvatskog priobalja i otoka i važan izvor egzistencije stanovništva toga kraja, Primorsko-goranska i Istarska županija započele su, 2002. godine, intenzivnu suradnju s tri talijanske regije: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia i Veneto u cilju razvoja i određivanjem zajedničke strategije radi smanjenja slabih točaka u ribarskom sektoru.

Uzimajući u obzir ribarstvo kao aktivnost temeljenu na korištenju prirodnih i zajedničkih bogatstava koja podrazumijeva upravljanje i kontrolu obavljanja ribarske djelatnosti svrha suradnje je osigurati trajnu zaštitu i obnovljivost tih vrijednosti te u isto vrijeme pružiti sigurnu budućnost sudionicima u ribarstvu.

 
U skladu sa naprijed definiranim strateškim opredjeljenjima, pokrenut je opći program nazvan “Pilot projekt sjeverni Jadran” u okviru kojega su, s pozicije Primorsko-goranske županije, aktualna četiri projekta ukupne vrijednosti veće od 8.000.000,00 €ura i to:  "ADRI.FISH" i "ADRI.BLU" koji su zaključeni, te "FISH.LOG." i "CONNECT" koji su još aktivni.

Za Primorsko-goransku županiju, od posebne su važnosti i značaja projekti "FISH.LOG." i "CONNECT" u kojima je Primorsko-goranska županija u svojstvu aktivnog partnera s obzirom da je provoditelj određenih projektnih aktivnosti koje se odnose na realizaciju izgradnje, opremanja i organizacije Veletržnice ribe u Rijeci.

Iako su idejne inicijalne aktivnosti na organizaciji aukcijske prodaje (veletržnica) ribe na području Primorsko-goranske županije započete još prije više od 14 godina, potaknute dokumentom pod nazivom "Elaborat o organizaciji aukcijske prodaje ribe u Rijeci" (izrađen 1993. godine po narudžbi tvrtke "Tržnice Rijeka" d.d. Rijeka), realni preduvjeti da se idejna inicijativa preoblikuje u projekt, s izglednom prilikom da se realizira, ostvareni su tek 6. svibnja 2004. godine kad je Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela Odluke o pristupanju projektima "FISH.LOG." i "CONNECT" i prihvaćanju pripadajućih Konvencija između partnera o ostvarivanju projekata ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 16/2004).

Ukupna vrijednost projekata "FISH.LOG." i "CONNECT", koji imaju zajednički cilj – izgradnja, opremanje i organizacija veletržnica ribom u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, odnosno u Rijeci i Poreču, iznosi 3.350.567,85 €ura. Troškovi provedbe navedenih projekata se najvećim dijelom (90%), temeljem talijanskog zakona br. 84/2001, financiraju iz proračuna Republike Italije, dok se manjim dijelom (10%) financiraju iz proračuna ostalih partnera u projektu.

Iako se, kao što je navedeno, u naravi radi o provedbi projekta koji u funkcionalnom smislu predstavlja jednu gospodarsko–ekonomsku cjelinu (izgradnja, opremanje i organizacija dviju veletržnica ribom) isti je, zbog pravila i mjerila za izbor projekata koji se financiraju temeljem talijanskog zakona, po kojima odobreni iznos po jednom projektu može iznositi najviše do 2.000.000,00 €ura, morao biti tehnološko-tehnički podijeljeni na dva projekta, odnosno na projekt "FISH.LOG." i "CONNECT". Na taj način su financijskim planom ("budgetom") za provedbu projekta "FISH.LOG." predviđena ukupna financijska sredstva u iznosu 2.005.047,61 €ura, a za provedbu projekta "CONNECT" predviđena su ukupna financijska sredstva u iznosu 1.345.520,25 €ura.  
Od ukupno odobrenih financijskih sredstava za oba projekta Primorsko-goranskoj županiji je na raspolaganju iznos 881.397,33 €ura (26,30%) od čega se 720.089,87 €ura odnosi na provedbu aktivnosti u sklopu projekta "FISH.LOG.", a 161.307,46 €ura se odnosi na provedbu aktivnosti u sklopu projekta "CONNECT".

S obzirom da se isključivo s financijskim sredstvima i aktivnostima odobrenim međunarodnim projektima "FISH.LOG." i "CONNECT" nije mogla u potpunosti realizirati izgradnja, opremanje i organizacija Veletržnice ribe u Rijeci Primorsko-goranska županija je putem Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze s domaćim partnerima i poslovnim suradnicima inicirala, ustanovila i provela dodatne projekte i to:

· Projekt suradnje s Lučkom upravom Rijeka sa svrhom utvrđivanja zajedničkog interesa za realizaciju projekta Veletržnice ribe u Rijeci te dobivanja lokacijske i građevinske dozvole radi mogućnosti rekonstrukcije, prenamjene i korištenja postojeće građevine i pripadajućeg okoliša (prizemlje objekta na adresi Milutina Barača broj 19, ex. lučica "Torpedo", u vlasništvu Lučke uprave Rijeka) za potrebe obavljanja djelatnosti Veletržnice ribe u Rijeci. S ciljem provedbe navedene suradnje s Lučkom upravom Rijeka 31. svibnja 2006. godine sklopljen je odgovarajući Sporazum, a 05. listopada 2006. godine sklopljen je odgovarajući Ugovor.
· Projekt suradnje s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i Gradom Rijeka sa svrhom dobivanja dodatnih financijskih sredstava iz Proračuna Republike Hrvatske i izgradnje odgovarajuće komunalne infrastrukture (vodovod i kanalizacija) radi mogućnosti ostvarenja projekta izgradnje Veletržnice ribe u Rijeci, odnosno za potrebe obavljanja djelatnosti Veletržnice ribe u Rijeci. S ciljem provedbe navedene suradnje s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i Gradom Rijeka u srpnju 2006. godine sklopljen je odgovarajući Sporazum.
· Projekt suradnje s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Gradom Rijeka te ribarskim zadrugama EKO RIBA CRES – LOŠINJ, KOVAČ, PORAT i ROMBO sa svrhom osnivanja trgovačkog društva koje bi obavljalo djelatnost Veletržnice ribe u Rijeci. S ciljem provedbe navedene suradnje s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Gradom Rijeka te ribarskim zadrugama EKO RIBA CRES – LOŠINJ, KOVAČ, PORAT i ROMBO u svibnju 2007. godine održana je osnivačka sjednica Skupštine osnivača i sklopljen odgovarajući Društveni ugovor temeljem kojih je izvršna registracija trgovačkog društva VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o.
· Drugi brojni manji nespomenuti projekti poslovne suradnje s raznim projektantima, izvođačima radova, isporučiteljima robe i usluga te nadzornim inženjerima sa svrhom funkcionalnog završetka izgradnje, opremanja i organizacije Veletržnice ribe u Rijeci.
Iz iznijetog je vidljivo da je za funkcionalnu realizaciju izgradnje, opremanja i organizacije Veletržnice ribe u Rijeci bilo potrebno operativno provesti 6 (šest) glavnih projekata kao što je prikazano na skici koja slijedi. 

PROJEKTNA STRUKTURA REALIZACIJE

IZGRADNJE, OPREMANJA I ORGANIZACIJE VELETRŽNICE RIBE U RIJECI

	PROJEKT IZGRADNJE, OPREMANJA I ORGANIZACIJE

VELETRŽNICE RIBE U RIJECI
	
	PROJEKT FISH.LOG

	
	
	Partneri:
	Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Veneto, Istarska županija, Primorsko-goranska županija, INFORMEST, UNIPROM i IDA

	
	
	Dokument:
	Odluka o pristupanju projektu "FISH.LOG." i prihvaćanje Konvencije između partnera o ostvarivanju projekta "FISH.LOG." 

	
	
	Cilj i svrha:
	Izgradnja i opremanje Veletržnice ribe u Rijeci

	
	
	Sredstva: 
	720.089,87 €, odnosno približno 5.290.000,00 kn

	
	
	Trajanje:
	Od 06.05.2004. do 20.10.2007. godine

	
	
	Ostvarenje:
	95%

	
	
	
	

	
	
	PROJEKT CONNECT

	
	
	Partneri:
	Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Istarska županija, Primorsko-goranska županija, UNIPROM i IDA

	
	
	Dokument:
	Odluka o pristupanju projektu "CONNECT" i prihvaćanje Konvencije između partnera o ostvarivanju projekta "CONNECT"

	
	
	Cilj i svrha:
	Edukacija te razmjena prakse i iskustva 

	
	
	Sredstva:
	161.307,46 €, odnosno približno 1.185.000,00 kn 

	
	
	Trajanje:
	Od 06.05.2004. do 20.10.2007. godine

	
	
	Ostvarenje:
	90%

	
	
	
	

	
	
	PROJEKT KORIŠTENJA LOKACIJE I OBJEKTA

	
	
	Partneri:
	Lučka uprava Rijeka i Primorsko-goranska županija 

	
	
	Dokument:
	Sporazum i Ugovor

	
	
	Cilj i svrha:
	Rekonstrukcija i prenamjena postojećeg objekta i okoliša

	
	
	Sredstva:
	1.600 m² zatvorenog prostora + 1.600 m² otvorenog prostora

	
	
	Trajanje:
	Od 31.05.2006. godine do 05.10.2021. godine

	
	
	Ostvarenje:
	100%

	
	
	
	

	
	
	PROJEKT OSIGURANJA SREDSTAVA I KOMUNALNOG OPREMANJA  

	
	
	Partneri:
	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija

	
	
	Dokument:
	Sporazum

	
	
	Cilj i svrha:
	Osiguranje sredstava iz Proračuna Republike Hrvatske i opremanje lokacije potrebnom komunalnom infrastrukturom

	
	
	Sredstva:
	2.000.000,00 kn + razni radovi u naravi

	
	
	Trajanje:
	Od 17.07.2006. godine do 31.12.2007. godine

	
	
	Ostvarenje:
	100%

	
	
	
	

	
	
	PROJEKT OSNIVANJA VELETRŽNICE RIBE RIJEKA

	
	
	Partneri:
	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i ribarske zadruge Eko riba Cres–Lošinj, Kovač, Porat i Rombo

	
	
	Dokument:
	Društveni ugovor

	
	
	Cilj i svrha:
	Osnivanje i registracija trgovačkog društva za upravljanje Veletržnicom ribe u Rijeci

	
	
	Sredstva:
	40.000,00 kn + razne intelektualne i materijalne usluge u naravi

	
	
	Trajanje:
	Od 11.05.2007. na neodređeno vrijeme

	
	
	Ostvarenje:
	100%

	
	
	
	

	
	
	PROJEKT PRATEĆIH AKTIVNOSTI I POSLOVA

	
	
	Partneri:
	Projektanti, isporučitelji roba i usluga, izvođači radova i drugi

	
	
	Dokument:
	Ugovori i narudžbenice

	
	
	Cilj i svrha:
	funkcionalni završetak izgradnje, opremanja i organizacije Veletržnice ribe u Rijeci

	
	
	Sredstva:
	približno 1.500.000,00 kn + razne intelektualne i materijalne usluge u naravi u približnoj vrijednosti 500.000,00 kuna

	
	
	Trajanje:
	Od 06.05.2004. do 20.10.2007. godine

	
	
	Ostvarenje:
	95%


2. OSVRT NA MEĐUNARODNE PROJEKTE "FISH.LOG." I "CONNECT" 

Osnovni podaci o međunarodnim projektima "FISH.LOG." i "CONNECT" jesu:

	R. B.
	OSNOVNI PODACI I SUDIONICI U PROJEKTU
	PROJEKT FISH.LOG
	PROJEKT CONNECT

	I
	PROMICATELJI

	
	Glavni (vodeći) promicatelj
	Regija Friuli Venezia Giulia
	Regija Emilia-Romagna

	
	Drugi promicatelji
	Regija Emilia-Romagna

Regija Veneto
	Regija Friuli Venezia Giulia

Regija Veneto

	II.
	TALIJANSKI PARTNERI

	
	Partner 1
	UNIPROM (konzorcij str. udruga)
	UNIPROM (konzorcij str. udruga)

	
	Partner 2
	INFORMEST (javna institucija)
	-

	III
	HRVATSKI I DRUGI STRANI PARTNERI

	
	Partner 1 – Hrvatska
	Istarska županija
	Istarska županija

	
	Partner 2 – Hrvatska
	Primorsko-goranska županija
	Primorsko-goranska županija

	
	Partner 3 – Hrvatska
	Istarska razvojna agencija IDA
	Istarska razvojna agencija IDA

	
	Partner 4 – Bugarska 
	-
	Sofijska županija 

	IV
	KORISNIK SREDSTAVA

	
	Zemlja 1
	Hrvatska - Istarska i Primorsko-goranska županija 
	Hrvatska - Istarska i Primorsko-goranska 

	
	Zemlja 2
	
	Bugarska - Sofijska županija 

	V
	STRATEŠKI PARTNERI PRIMORSKO–GORANSKE ŽUPANIJE

	
	Partner 1 – na lokalnoj razini
	Grad Rijeka
	Grad Rijeka

	
	Partner 2 – na lokalnoj razini
	Lučka uprava Rijeka
	Lučka uprava Rijeka

	
	Partner 3 – na lokalnoj razini
	RRA PORIN d.o.o. Rijeka
	RRA PORIN d.o.o. Rijeka

	
	Partner 4 – na državnoj razini
	Ministarstvo PŠVG
	Ministarstvo PŠVG

	VI
	FINANCIRANJE PROJEKATA (€uro)

	
	Ukupna vrijednost projekta
	2.005.047,61
	1.345.520,24

	
	1. Financiranje – Italija/zakon 
	1.843.847,61
	1.176.520,24

	
	2. Regija Friuli Venezia Giulia
	44.000,00
	12.000,00

	
	3. Regija Emilia-Romagna
	14.000,00
	71.000,00

	
	4. Regija Veneto
	12.000,00
	35.000,00

	
	5. UNIPROM
	8.000,00
	10.000,00

	
	6. INFORMEST
	0,00
	0,00

	
	7. Istarska županija
	10.000,00
	17.000,00

	
	8. Primorsko-goranska županija
	3.200,00
	3.200,00 + 15.800,00

	
	9. Istarska razvojna agencija
	70.000,00
	5.000,00

	
	10.Sofijska županija (Bugarska)
	0,00
	0,00

	VII
	TRAJANJE PROJEKTA
	do 31.12.2007. godine
	do 31.12.2007. godine

	VIII
	TRANSNACIONALNI ODBOR

	
	Predsjednik - predstavnik
	Regija Friuli Venezia Giulia
	Regija Emilia-Romagna

	
	Član 1 - predstavnik
	Regija Emilia Romagna
	Regija Friuli Venezia Giulia

	
	Član 2 - predstavnik
	Regija Veneto
	Regija Veneto

	
	Član 3 - predstavnik
	UNIPROM
	UNIPROM

	
	Član 4 - predstavnik
	INFORMEST
	Istarska županija

	
	Član 5 - predstavnik
	Istarska županija
	Primorsko-goranska županija

	
	Član 6 - predstavnik
	Primorsko-goranska županija
	Istarska razvojna agencija

	
	Član 7 - predstavnik
	Istarska razvojna agencija
	Sofijska županija (Bugarska)

	IX
	TEHNIČKO TAJNIŠTVO

	
	Vođenje tehničkih poslova
	EURIS LIFE S.r.l.
	EURIS LIFE S.r.l.

	X
	FINANCIJSKI SERVIS

	
	Vođenje računovodstva
	INFORMEST
	EURIS LIFE S.r.l.

	XI
	ARBITRAŽNO VIJEĆE

	
	Sastoji se od 3 (tri) člana
	Imenuju strane u sporu
	Imenuju strane u sporu

	XII
	POSEBNE OBVEZE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

	
	Član Transnacionalnog odbora
	Ivo Zrilić
	Luka Denona

	
	Zamjenik člana TNO
	Nikola Mendrila
	Goran Kutnjak

	
	Garancija banke 
	U visini primljenog predujma
	U visini primljenog predujma


2.1. Osvrt na ostvarenje projektnih aktivnosti u projektu "FISH.LOG."
Projekt "FISH.LOG." ima za cilj odgovoriti potrebama malih i srednjih ribarskih poduzetnika (MSP) na području hrvatskog dijela sjevernog Jadrana radi pronalaženja odgovarajućeg trgovačkog izlaza za svoje proizvode i radi garantiranja ravnopravnosti cijena, te radi provjere kakvoće istih, izbjegavajući u međuvremenu štetne posljedice kao što je crno tržište koje bi bilo izvan sanitarno-higijenskih i zdravstvenih kontrola.

Glavno jezgro projekta sastoji se od izgradnje i opremanja, odnosno preuređenja građevina za dvije veletržnice ribe (Rijeka i Poreč) i povezivanje njihovih logističkih infrastruktura čime bi se, na taj način, na sjevernom Jadranu stvorio svojevrsni "pool" za otkup ribarskog ulova iz hrvatskog Jadrana.
Projekt je radi tehničke i financijske provedbe projektnih aktivnosti operativno podijeljen u 5 (pet) faza, za čiju je provedbu Primorsko-goranskoj županiji na raspolaganje odobren iznos 720.089,87 €ura, odnosno (prema tečaju 7,3 kn/€) približno 5.257.000,00 kuna i to prema projektnim aktivnostima kako slijedi:

a) Faza 1.: Izrada studije izvedivosti (ostvarivosti) i stručno projektiranje

· aktivnost 1.2: za izradu tehničkih projekata odobren je iznos 32.188,87 €ura – planirane projektne aktivnosti su sadržajno i financijski izvršene sa 100%

b) Faza 2. – Investicije u građevinske objekte veletržnica ribe

· aktivnost 2.2: za izgradnju Veletržnice ribe u Rijeci odobren je iznos 490.000,00 €ura – planirane projektne  aktivnosti su sadržajno i financijski izvršene sa 100%

· aktivnost 2.3: za opremanje Veletržnice ribe u Rijeci odobren je iznos 165.750,00 €ura – planirane projektne aktivnosti su sadržajno i financijski izvršene sa 100%

c) Faza 3. – Obrazovanje (stručnjaka) osoba za upravljanje veletržnicama ribe

· aktivnost 3.1: za programe obrazovanja i usavršavanja osoba koje bi upravljale Veletržnicom ribe u Rijeci odobren je iznos 6.325,00 €ura – planirane projektne  aktivnosti su sadržajno i financijski izvršene sa 100%

d) Faza 4. – Društveno-ekonomska animacija na lokalnom području

· aktivnost 4.1: za sudjelovanje predstavnika Primorsko-goranske županije na stručnim seminarima i skupovima odobren je iznos 550,00 €ura – planirane projektne  aktivnosti su sadržajno i financijski izvršene sa 100%

· aktivnost 4.4: za organizaciju završne konferencije u Rijeci povodom završetka projekta "FISH.LOG." odobren je iznos 23.376,00 €ura – planirane projektne aktivnosti sadržajno i financijski su započete tijekom rujna 2007. s obzirom da se završna konferencija projekta "FISH.LOG." održava u Rijeci 19.10.2007. godine

e) Faza 5. – Upravljanje projektom i odgovornost

· aktivnost 5.1: za sudjelovanje predstavnika Primorsko-goranske županije u upravljanju i stručnoj koordinaciji projektom na sjednicama Transnacionalnog odbora odobren je iznos 1.900,00 €ura – planirane projektne aktivnosti su sadržajno i financijski izvršene sa 80%

Upravljanje i stručnu koordinaciju projektom obavlja Transnacionalni odbor na sjednicama koje se, radi razmatranja ostvarenih rezultata i usmjeravanja aktivnosti, u pravilu, održavaju jednom tromjesečno (održano je 13 sjednica), dok operativno tehničko, financijsko i administracijsko vođenje projekta obavljaju talijanske agencije u svojstvu Tehničkog tajništva i Financijskog servisa.

U okviru preuzetih obveza i odobrenih raspoloživih financijskih sredstava Primorsko-goranska županija je u vezi s provedbom projektnih aktivnosti koje se odnose na projekt  "FISH.LOG.", sadržajno, tehnički i financijski izvršila 95% preuzetih obveza. U obvezi preostaje organizirati održavanje završne konferencije projekta  "FISH.LOG." čije je sazivanje, na sjednici Transnacionalnog odbora održanoj u Poreču 04.09.2007. godine, predloženo za petak, 19.10.2007. godine.

Najbitnije projektne aktivnosti ostvarene na projektu  "FISH.LOG." jesu:
(1) Izrada Idejnog projekta koji se sastoji od sljedeće projektne dokumentacije:

	R.B.
	NAZIV DOKUMENTACIJE
	BROJ 
	IZRADA
	PROJEKTANT

	1
	Idejni arhitektonski projekt
	042/05-IAP
	ARStudio M 
	Vladimir Margitić

	2
	Idejni građevinski projekt
	12-2005-06
	ITT
	Esad Hadžiomerspahić

	3
	Idejni projekt vodovoda i kanalizacije
	0513/IR
	TEH PROJEKT HIDRO
	 Petar Brusić

	4
	Idejni elektro projekt
	E-102/05-ID
	TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA
	 Feručo Fonović

	5
	Idejni strojarski projekt
	042/05-ISR
	ARStudio M 
	 Vladimir Margitić

	6
	Idejni projekt ugradnje opreme
	042/05-ITR
	ARStudio M 
	 Vladimir Margitić

	7
	Elaborat financijske analize
	042/05-EFA
	ARStudio M 
	 Vladimir Margitić


(2) Izrada Glavnog i izvedbenog projekt te pripadajućih izmjena i dopuna projekta izvedenog stanja koji se sastoji od sljedeće projektne dokumentacije:

	R.

B.
	RAZINA OBRADE I

VRSTA PROJEKTA
	BROJ 
	IZRADA
	PROJEKTANT

	1
	Glavni arhitektonski projekt
	042/05-IAP
	ARStudio M d.o.o.
	Vladimir Margitić

	2
	Glavni građevinski projekt
	12-2005-06
	ITT d.o.o.
	Esad Hadžiomerspahić

	3
	Glavni projekt hidroinstalacija
	0513
	TEHPROJEKT HIDRO d.o.o.
	Petar Brusić

	4
	Glavni elektro projekt
	E 102/05
	TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA
	Feručo Fonović

	5
	Glavni strojarski projekt - Projekt grijanja, hlađenja i ventilacije
	05 – 24/S
	AMF-inženjering d.o.o.
	Duško Franković

	6
	Glavni strojarski projekt - Projekt ugradnje rashladne opreme
	05 – 24/R
	AMF-inženjering d.o.o.
	Duško Franković

	7
	Glavni projekt zaštite na radu 
	042/05 –ZNR
	ARStudio M d.o.o.
	Vladimir Margitić

	8
	Glavni projekt uštede energije, toplinske zaštite i zaštite od buke
	042/05 – GF 
	ARStudio M d.o.o.
	Vladimir Margitić

	9
	Glavni tehnološki projekt dopreme i otpreme ribe
	
	ADRI-CONSULT d.o.o.
	Jasna Santin


	10
	Projekt aukcijske opreme i uređaja
	2007 - 18
	RPI d.o.o.
	Ratko Hinić

	11
	Projekt elektroinstalacija aukcijske opreme i uređaja
	2007 – 18/E
	RPI d.o.o.
	Ratko Hinić


(3)  Izrada pisanih izvješća o kontroli glavnih projekata i to:
	R.

B.
	Vrsta kontrole 
	Popis kontroliranih glavnih projekata
	Naziv i broj izvješća
	Ovlašteni revident

	1
	S obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost
	1. Glavni arhitektonski projekt,  ARStudio M d.o.o. – broj 042/05-GAP

2. Glavni građevinski projekt, ITT d.o.o. – broj 12-2005-06
	Izvješće o kontroli Glavnog građevinskog projekta – Projekta konstrukcije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine (Klasa: 361-03/06-03/15 od 03.04.2006.)
	Ovlašteni revident:

Prof.dr.sc. Mehmed Čaušević, dipl.ing.građ. (Klasa: UP/I-360-02/03-01/35, Urbroj: 531-01-356-03-4, r.b.ev. 23)

	2
	S obzirom na zaštitu od buke
	1. Glavni arhitektonski projekt, ARStudio M d.o.o. – broj 042/05-GAP

2. Glavni projekt uštede energije, toplinske zaštite i zaštite od buke, ARStudio M d.o.o. – broj 042/05 – GF
	Izvješće o kontroli Glavnog projekta glede zaštite od buke (Broj revizije: 006153-1 od 04.04.2006.)
	Ovlašteni revident:

mr.sc. Ranko Keindl, dipl.ing.građ.

(Klasa: UP/I-360-02/02-01/10, Urbroj: 531-01-03-5, r.b.ev. 163)

	3
	S obzirom na uštedu energije i toplinsku zaštitu
	1. Glavni arhitektonski projekt, ARStudio M d.o.o. – broj 042/05-GAP

2. Glavni projekt uštede energije, toplinske zaštite i zaštite od buke, ARStudio M d.o.o. – broj 042/05 – GF
	Izvješće o kontroli Glavnog projekta glede uštede energije i toplinske zaštite (Broj revizije: 006153-2 od 04.04.2006.)
	


(4) Izgradnja veletržnice ribe – izvođenje građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova

	R.

B.
	VRSTA RADOVA
	 UGOVOR
	IZVOĐAČ
	UGOVORENO

bez PDV (kn)
	ISPLAĆENO

bez PDV (kn)

	1
	Građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi

1. i 2. Faza
	04/Fond FISH.LOG/2006
	ZANATSERVIS d.o.o.
	3.644.220,83
	3.644.220,83

	2
	Građevinsko-obrtnički i  instalaterski radovi 3. Faza
	06/Fond FISH.LOG/2007
	ZANATSERVIS d.o.o.
	911.055,00
	911.055,00

	
	UKUPNO
	
	
	4.555.275,83
	4.555.275,83


(5) Opremanje veletržnice ribe – ugradnja rashladne i tehnološke opreme i uređaja 

	R.

B.
	VRSTA OPREME I UREĐAJA
	 UGOVOR
	ISPORUČITELJ
	UGOVORENO

bez PDV (kn)
	ISPLAĆENO

bez PDV (kn)

	1
	Rashladna oprema i uređaji 1. Faza
	06/Fond FISH.LOG/2006
	FRIGODEN d.o.o.
	524.260,00
	508.111,88


	2
	Oprema i uređaji za izlaganje, vaganje i aukcijsku prodaju ribe
	10/Fond FISH.LOG/2007
	FRIGODEN d.o.o.
	193.366,95
	193.366,95

	
	UKUPNO
	
	
	717.626,95
	701.478,83


2.2. Osvrt na ostvarenje projektnih aktivnosti u projektu "CONNECT"
Projekt "CONNECT" ima za cilj promicanje razvoja malih i srednjih ribarskih poduzetnika (MSP) na području sjevernog Jadrana pomoću povezivanja svih sastavnica regionalnog poduzetničkog sustava. Prema tome, projekt mora odgovoriti potrebama malih i srednjih poduzetnika koji se bave ribolovom, povezati razne društveno – ekonomske čimbenike odgovorne za regionalni razvoj i popuniti prazninu uslijed potpunog nedostatka koordinacije ponude ribarskog proizvoda, uz utvrđivanje zajedničkih strategija u promicanju i prodaji ribarskih proizvoda unutar okvira koji će sami sudionici izraditi. 

Glavna jezgra projekta se sastoji od umrežavanja budućih veletržnica ribom u Rijeci i Poreču s drugim europskim veletržnicama ribom što bi domaćim ribarima omogućilo da preko Rijeke i Poreča trguju s cijelom Europom, pa u slučaju viška ulova, umjesto da ga bacaju u more, što je trenutno praksa, mogu ga plasirati na deficitarna inozemna tržišta. Trgovina će se odvijati uz pomoć najsuvremenijih tehnoloških rješenja, te će vertikalno povezati razne čimbenike koji djeluju na tom polju, uključujući i ribo - prerađivačku industriju, logistiku i prodajnu mrežu.

Jedan od bitnih ciljeva projekata je i povezivanje ribara na području Primorsko-goranske županije u organizaciju proizvođača što bi trebalo donijeti mnoge koristi ribarima kao npr: izbjegavanje monopolističke pozicije pojedinaca, smanjenje sive ekonomije te osiguranje brze i sigurne naplate otkupljene ribe.

Projekt je radi tehničke i financijske provedbe projektnih aktivnosti operativno podijeljen u 6 (šest) faza, za čiju je provedbu Primorsko-goranskoj županiji na raspolaganje odobren iznos 161.307,46 €ura, odnosno (prema tečaju 7,3 kn/€) približno 1.178.000,00 kuna i to prema projektnim aktivnostima kako slijedi:

a) Faza 1.: – Analiza područja

Primorsko-goranska županija nije imala na raspolaganju financijska sredstva jer u ovoj fazi nije bila provoditelj niti jedne projektne aktivnosti 
b) Faza 2.: – Osnivanje stola partnerstva

· aktivnost 2.1: za društveno-ekonomsku analizu područja odobren je iznos 1.375,00 €ura – planirane projektne aktivnosti su sadržajno i financijski izvršene sa 100%
· aktivnost 2.2: za razmjenu prakse i iskustva odobren je iznos 2.347,00 €ura – planirane projektne aktivnosti su sadržajno i financijski izvršene sa 100%
c) Faza 3.: – Promicanje suradnje između lokalnih malih i srednjih poduzetnika
· aktivnost 3.1: za osnivanje novih strukovnih organizacija odobren je iznos 61.050,00 €ura – planirane projektne aktivnosti su sadržajno i financijski izvršene sa 85%
· aktivnost 3.3: za društveno-ekonomsku animaciju malih i srednjih poduzetnika (MSP) odobren je iznos 32.868,00 €ura – planirane projektne aktivnosti su sadržajno i financijski izvršene sa 50%
d) Faza 4.: – Realizacija platforme priopćenja i objavljivanja rezultata

Primorsko-goranska županija nije imala na raspolaganju financijska sredstva jer u ovoj fazi nije bila provoditelj niti jedne projektne aktivnosti
e) Faza 5.: – Priopćavanje i objavljivanje rezultata

· aktivnost 5.1: za sudjelovanje na sajmovima odobren je iznos 53.340,00 €ura – planirane projektne aktivnosti su sadržajno i financijski izvršene sa 90%
· aktivnost 5.2: za sudjelovanje predstavnika Primorsko-goranske županije na završnoj konferenciji projekta "CONNECT" odobren je iznos 1.310,00 €ura – planirane projektne aktivnosti su sadržajno i financijski izvršene sa 85%
f) Faza 6.: – Upravljanje projektom i odgovornost

· aktivnost 6.1: za sudjelovanje predstavnika Primorsko-goranske županije u upravljanju i stručnoj koordinaciji projektom na sjednicama Transnacionalnog odbora odobren je iznos 5.130,00 €ura – planirane projektne aktivnosti su sadržajno i financijski izvršene sa 80%
· aktivnost 6.2: za opće administrativne i materijalne troškove odobren je iznos 4.887,48 €ura – planirane projektne aktivnosti su sadržajno i financijski izvršene sa 95%
Upravljanje i stručnu koordinaciju projektom obavlja Transnacionalni odbor na sjednicama koje se, radi razmatranja ostvarenih rezultata i usmjeravanja aktivnosti, u pravilu, održavaju jednom tromjesečno (održano je 12 sjednica), dok operativno tehničko, financijsko i administracijsko vođenje projekta obavlja talijanska agencija u svojstvu Tehničkog tajništva i Financijskog servisa.
U okviru preuzetih obveza i odobrenih raspoloživih financijskih sredstava Primorsko-goranska županija je u vezi s provedbom projektnih aktivnosti koje se odnose na projekt  "CONNECT", sadržajno, tehnički i financijski izvršila 90% preuzetih obveza. U obvezi preostaje  u Rijeci organizirati 2. stručni skup malih i srednjih poduzetnika iz područja ribarstva, čije je sazivanje, na sjednici Transnacionalnog odbora održanoj u Poreču 04.09.2007. godine, predloženo u sklopu održavanja završne konferencije projekta  "FISH.LOG.", odnosno 19.10.2007. godine.

Najbitnije projektne aktivnosti ostvarene na projektu  "CONNECT" jesu:

(1) Organizacija sudjelovanja i nastupa malih i srednjih ribarskih poduzetnika s područja Primorsko-goranske županije na 81. jesenskom međunarodnom zagrebačkom velesajmu (od 13. do 18. rujna 2005.) sa svrhom predstavljanja i promocije projekata  "FISH.LOG." i "CONNECT", nutricionističkih, bioloških, ekonomskih i ostalih aspekata morskih riba i morskih plodova odnosno mediteranske prehrane te povećanja potrošnje ribe u Hrvatskoj.

(2) Organizacija 1. stručnog skupa pod nazivom "Ribarstvo – nove inicijative na sjevernom Jadranu", koji je održan u sklopu 81. jesenskog međunarodnog zagrebačkog velesajma (14. rujna 2005.).
(3) Organizacija studijskog posjeta predstavnika malih i srednjih poduzetnika iz ribarskog sektora, resornih institucija i novinara s područja Primorsko-goranske županije specijaliziranom sajmu "Mediterranean Sea Food Exhibition" (Rimini, od 05. do 07.02.2006.) sa svrhom upoznavanja s talijanskom praksom i iskustvima funkcioniranja veletržnica ribe i zadruga ribara u Cattolici, Cesenaticu i Pili.
(4) Organiziranje stručnih sastanaka sa sekcijama ribara u sklopu lokalnih udruženja obrtnika u Opatiji, Krku, Rijeci, Rabu i Malom Lošinju sa svrhom da se potakne osnivanje novih zadruga ribara i njihovo udruživanje u županijski saveza ribara te osnivanje ribarske zadruge  "EKO RIBA CRES-LOŠINJ"  u Malom Lošinju sa 48 ribara-osnivača.

(5) Organizacija sudjelovanja i nastupa malih i srednjih ribarskih poduzetnika s područja Primorsko-goranske županije na 1. i 2. međunarodnom sajmu ribarstva i ribarske opreme CROFISH u Umagu (lipanj 2006. i 2007. godine).
(6) Organiziranje stručnih sastanaka između predstavnika ribara Primorsko-goranske županije i predstavnika talijanskih ribara sa svrhom razmjene prakse i iskustava te uspostavljanja poslovne suradnje.
(7) Dobivanje materijalne donacije, odnosno elektronske vage, ekrana i računalne opreme za potrebe aukcijske prodaje ribe te računalne opreme za opremanje i povezivanje 10 (deset) ribarskih brodica s Veletržnicom ribe u Rijeci.
2.3. Osvrt na financijsko stanje fondova "FISH.LOG." i "CONNECT"
Sukladno točki 8.3 članka 8. Konvencije između partnera o ostvarivanju projekta "FISH.LOG.", odnosno projekta "CONNECT"  talijanski projektni partneri u potpunosti su izvršili svoje financijske obveze na način da su na poslovni račun fondova "FISH.LOG." i "CONNECT" izvršili uplatu u visini 90% ukupnih novčanih sredstava odobrenih Primorsko-goranskoj županiji namjenski za sufinanciranje provedbe projektnih aktivnosti.

Do sada je na poslovni račun fondova "FISH.LOG." i "CONNECT" uplaćeno i to:

	R.
B.
	NAZIV FONDA
	ODOBRENO 
(€)
	IZVRŠENE UPLATE (€)

	
	
	
	1. rata - 50% 
	2. rata - 40% 
	3. rata - 10% 
	Ukupno

	1.
	"FISH.LOG."
	701.689,87

+ 15.200,00
	350.844,94
	284.574,59
	0,00
	635.419,53

	2.
	"CONNECT"
	142.307,46
	71.153,73
	56.922,98
	0,00
	128.076,71

	
	UKUPNO
	859.197,33
	421.998,67
	341.497,57
	0,00
	763.496,24


Uplata preostalih 10% novčanih sredstava izvršiti će se, sukladno podtočki c) točke 8.3 članka 8. navedenih Konvencija, tek nakon okončanja svih projektom predviđenih djelatnosti (aktivnosti) i uz predočenje odgovarajućih računovodstvenih isprava, odnosno dokaza o troškovima. Navedeno znači da će Primorsko-goranska županija morati, iz vlastitih novčanih sredstava, najprije isplatiti troškove u visini preostalih 10%, a tek potom zatražiti nadoknadu istih od talijanskih projektnih partnera.

Da bi se moglo realizirati navedeno treba odobriti kratkoročnu pozajmicu iz Tekuće pričuve Proračuna Primorsko-goranske županija u fondove "FISH.LOG." i "CONNECT" i to kako slijedi:

· Za Fond "FISH.LOG." treba odobriti pozajmicu (70.000,00 € x 7,3 kn/€) približno u iznosu 500.000,00 kuna
· Za Fond "CONNECT" treba odobriti pozajmicu (14.000,00 € x 7,3 kn/€) približno u iznosu 100.000,00 kuna
S obzirom da se okončanje svih projektnih aktivnosti očekuje do kraja listopada 2007. godine, uplata preostalih 10% novčanih sredstava od strane talijanskih projektnih partnera bila bi do kraja 2007. godine te bi se tada izvršio i povrat pozajmice iz fondova "FISH.LOG." i "CONNECT" u Tekuću pričuvu Proračuna Primorsko-goranske županije.
3. OSVRT NA PROJEKT KORIŠTENJA LOKACIJE I OBJEKTA 

Radi toga što je lokacija Veletržnice ribe Rijeka predviđena unutar lučkog područja, a smještaj poslovnog prostora u objektu koji se nalazi u vlasništvu Lučke uprave Rijeka potrebno je bilo s istom uspostaviti poslovnu suradnju. U tom smislu Primorsko-goranska županija je s Lučkom upravom Rijeka sklopila sljedeće:

· Sporazum o utvrđivanju zajedničkog interesa za realizaciju projekta Veletržnice ribe u Rijeci, sklopljen je 31. svibnja 2006. godine, sa svrhom dobivanja lokacijske i građevinske dozvole za izvođenje rekonstrukcije i prenamjene prizemlja postojećeg objekta s pripadajućim okolišem na adresi Milutina Barača broj 19 (ex. lučica "Torpedo") u Veletržnicu ribe.

· Ugovor o poslovnoj suradnji na rekonstrukciji i korištenju poslovnog prostora, ulica Milutina Barača broj 19, za potrebe Veletržnice ribe u Rijeci, sklopljen je 05. listopada 2006. godine, sa svrhom mogućnosti izvođenja radova na rekonstrukciji i prenamjeni te opremanja i korištenja prizemlja postojećeg objekta s pripadajućim okolišem na adresi Milutina Barača broj 19 (ex. lučica "Torpedo"), za potrebe obavljanja djelatnosti i poslovanja Veletržnice ribe u Rijeci. 

S obzirom da je u međuvremenu na Osnivačkoj skupštini održanoj u Rijeci 11. svibnja 2007. osnovano i na Trgovačkom sudu u Rijeci, 01. lipnja 2007., registrirano trgovačko društvo VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. stekli uvjeti da Primorsko-goranska županija na VELETRŽNICU RIBE RIJEKA d.o.o. prenese stečena prava i preuzete obveze iz Ugovora sklopljenog s Lučkom upravom Rijeka.
4. OSVRT NA PROJEKT OSIGURANJA DODATNIH SREDSTAVA I KOMUNALNOG OPREMANJA  

Primorsko-goranska županija je inicirala i sklopila s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva RH i Gradom Rijeka, 17. srpnja 2006. godine, Sporazum o suradnji na projektu izgradnje Veletržnice ribe u Rijeci iz sljedećih razloga:

· da se putem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva iz Proračuna Republike Hrvatske rezerviraju i osiguraju dodatna financijska sredstva za funkcionalni završetak izgradnje i opremanja te početak poslovanja Veletržnice ribe u Rijeci. Temeljem navedenog Sporazuma Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva je, tijekom svibnja i lipnja 2007. godine, na poslovni račun novo osnovanog trgovačkog društva VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. uplatilo novčana sredstva u iznosu 2.000.000,00 kuna 

· da se putem Grada Rijeke u planu investicija komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. osiguraju financijska sredstva za izvođenje odgovarajuće vodovodne i kanalizacijske infrastrukture potrebne za funkcioniranje Veletržnice ribe u Rijeci. Temeljem navedenog Sporazuma komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. izvelo je odgovarajuće radove na vodovodnoj i kanalizacijskoj infrastrukturi te je izveden priključak objekta Veletržnice ribe.

Dobivanja uporabne dozvole za objekt Veletržnica ribe Rijeka uvjetovano je da KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. prethodno dobije uporabnu dozvolu za spomenutu vodovodnu i kanalizacijsku infrastrukturu. Tehnički pregled vodovodne i kanalizacijske infrastrukturu obavljen 10.09.2007. te kako KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. mora otkloniti manje nedostatke očekuje se da bi objekt Veletržnica ribe Rijeka mogao dobiti uporabnu dozvolu sredinom listopada 2007. godine.

5. OSVRT NA PROJEKT OSNIVANJA VELETRŽNICE RIBE RIJEKA    

Primorsko-goranska županija je, sa svrhom osnivanja i registracije trgovačkog društva koje bi upravljalo Veletržnicom ribe u Rijeci, inicirala i obavila sve pripremne  radnje potrebne za usklađivanje interesa osnivača, održavanje osnivačke sjednice Skupštine osnivača i sklapanje Društvenog ugovora. Osnivačka sjednica Skupštine osnivača trgovačkog društva VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o., čiji su osnivači pored Primorsko-goranske županije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva RH, Grad Rijeka te ribarske zadruge EKO RIBA CRES – LOŠINJ, KOVAČ, PORAT i ROMBO, održana je u Rijeci 11. svibnja 2007. godine.

Na osnivačkoj sjednici Skupštine trgovačkog društva usvojen je i od strane osnivača potpisan Društveni ugovor te su donijete odgovarajuće odluke potrebne za registraciju trgovačkog društva, odnosno odluke o izboru osoba u tijela trgovačkog društva i to:

a) Skupštinu Društva čine:

· Luka Denona, predstavnik Primorsko-goranske županije, u svojstvu predsjednika
· Petar Čobanković, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske, u svojstvu zamjenika predsjednika

· Vojko Obersnel, predstavnik Grada Rijeke, u svojstvu člana

· Miljenko Jović, predstavnik ribarske zadruge EKO RIBA CRES–LOŠINJ, član

· Josip Mrakovčić, predstavnik poljoprivredne zadruge KOVAČ, član

· Lovro Fabijanić, predstavnik ribarske zadruge PORAT, član

· Romeo Mikičić, predstavnik poljoprivredne zadruge ROMBO, član

b) Nadzorni odbor Društva čine:

· Andrija Vitezić, predstavnik Grada Rijeke, u svojstvu predsjednika
· Ante Mišura, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske, član

· Berislav Tulić, predstavnik Primorsko-goranske županije, član

· Damir Badžek, predstavnik ribarskih zadruga, član

· Miljenko Jović, predstavnik ribarskih zadruga, član

c) Upravu Društva čini:

· Nikola Mendrila, predstavnik Primorsko-goranske županije, u svojstvu direktora
Osnivanje trgovačkog društva pod tvrtkom/nazivom VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci 1. lipnja 2007. godine s temeljnim kapitalom u iznosu 40.000,00 kuna.

Nakon registracije i otvaranja poslovnog računa, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske izvršilo je na račun VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. uplatu novčanih sredstava u iznosu 1.990.000,00 kuna tako da je društvo VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. za početak poslovanja imalo na raspolaganju 2.030.000,00 kuna.

Tijekom kolovoza 2007. godine Uprava Društva objavila je natječaj za primanje u radni odnos 2 (dva) zaposlenika na radna mjesta:
· voditelj dražbene prodaje – dražbovatelj, 1 izvršitelj

· voditelj računovodstva i statističko financijskih poslova, 1 izvršitelj

izvršen je izbor 2 (dviju) osoba za izvršitelje na navedenim radnim mjestima te su iste sa 01. rujnom 2007. godine primljene u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci. 

S obzirom da financijska sredstva odobrena, u okviru projekta "FISH.LOG.", na raspolaganje Primorsko-goranskoj županiji namjenski za izgradnju i opremanje objekta Veletržnice ribe Rijeka nisu bila dostatna za funkcionalni završetak izgradnje i opremanja, društvo VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. preuzelo je daljnje financiranje dovršetka izgradnje i opremanja objekta Veletržnice ribe u Rijeci. 

Sa svrhom dovršetka izgradnje i opremanja te radi potrebe operativnog rada u objektu Veletržnica ribe Rijeka društvo VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. je naručilo i ugovorilo, odnosno planiralo ili pokrenulo postupak nabave za ustupanje građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova i isporuku opreme i to kako slijedi:

	R.

B.
	OPIS NABAVE
	 DOKUMENT

NABAVE
	PLANIRANO -

UGOVORENO

bez PDV (kn)
	ISPLAĆENO

bez PDV (kn)

	1
	Građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi – izgradnja separatora
	Ugovor broj 01/2007
	194.337,90
	194.337,90

	2
	Građevinsko-obrtnički radovi – priprema južnog i zapadnog platoa, asfaltiranje južnog platoa, izrada betonskog ruba obale
	Narudžbe
	76.153,20
	76.153,20

	3
	Asfalterski radovi na zapadnom platou
	Ugovor broj 02/2007
	199.725,00
	199.725,00

	4
	Dobava kanalizacijskih rešetki
	Narudžba
	13.680,00
	13.680,00

	5
	Dobava i postavljanje ograda i rukohvata
	Narudžba
	19.842,70
	19.842,70

	6
	Dobava uredskog inventara, vatrogasnih aparata, HTZ opreme, natpisa, oglasne ploče i drugo slično
	Ugovori i Narudžbe
	225.000,00
	162.745,00

	7
	Dobava uredskog materijala
	Narudžba
	20.000,00
	

	8
	Dobava telefonskih i razglasnih uređaja
	Ugovor i Narudžbe
	50.000,00
	49.910,00

	9
	Dobava računalne opreme i programa
	Ugovor i Narudžbe
	50.000,00
	

	10
	Dobava zračnih zavjesa
	Narudžba
	40.000,00
	26.945,00

	11
	Dobava tehničke opreme: kolica, kontejneri, posude za led, kašete, uređaj za pranje i drugo slično.
	Ugovori i 

Narudžbe
	120.000,00
	96.602,36

	12
	Označavanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije
	Narudžba
	20.000,00
	

	13
	Dodatni radovi na zahtjev veterinarske inspekcije: radovi u sanitarijama, podne rešetke, umivaonici, tende, nadstrešnice, mrežice i drugo slično
	Ugovori i

Narudžbe
	100.000,00
	59.053,00

	14
	Dobava uređaja za pranje kašeta
	Ugovor
	150.000,00
	

	15
	Dodatni radovi na uređenju polukata
	Narudžbe
	20.000,00
	

	16
	Dodatni radovi na ugradnji i spajanju donirane aukcijske opreme i uređaja
	Narudžbe
	25.000,00
	

	17
	Drugi nespomenuti troškovi
	Ugovori i Narudžbe
	200.000,00
	

	
	UKUPNO NABAVE
	
	1.523.738,80
	898.994,16


Da bi društvo VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. moglo zakonski poslovati, ulagati u građevinu i obavljati djelatnost potrebno je da mu Primorsko-goranska županija ustupi prava i obveze preuzete po osnovu Ugovora o poslovnoj suradnji na rekonstrukciji i korištenju poslovnog prostora, ulica Milutina Barača broj 19, za potrebe Veletržnice ribe u Rijeci, sklopljenog s Lučkom upravom Rijeka. Za realizaciju navedenoga potrebno je bilo sklopiti odgovarajući Ugovor o ustupanju (prijenosu) prava i obveza čije su ugovorne strane: Primorsko-goranska županija, VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. i Lučka uprava Rijeka.

Pored navedenoga u vezi s dovršetkom izgradnje i opremanjem građevine, VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. treba za početak obavljanja aukcijske prodaje ribe realizirati još sljedeće bitne aktivnosti:

· dobiti odgovarajuće odobrenje/suglasnost za rad od Uprave za veterinarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva RH
· ugovoriti poslovnu suradnju s odgovarajućom veterinarskom institucijom radi obavljanja zdravstvene kontrole proizvoda (ribe i drugih morskih organizama)

· ugovoriti poslovnu suradnju s odgovarajućom poslovnom bankom radi obavljanja bankovnih transakcija između kupaca, proizvođača (ribara) i VELETRŽNICE RIBE RIJEKA d.o.o. (posrednika)

S obzirom da su obavljeni prethodni informativni razgovori i održani poslovni sastanci, realizacija navedenog očekuje se tijekom listopada 2007. godine.
6. OSVRT NA PROJEKT PRATEĆIH AKTIVNOSTI I POSLOVA    

Pored projektnih aktivnosti navedenih u prethodnim projektima Primorsko-goranska županija je putem Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze, sa svrhom realizacije izgradnje, opremanja i organizacije Veletržnice ribe u Rijeci, poduzela i obavila čitav niz pripremnih i izvršnih stručnih aktivnosti, poslova i radnji koji nisu bili predviđeni projektnim aktivnostima u sklopu projekata "FISH.LOG." i "CONNECT", ali bez kojih se ne bi mogla realizirati izgradnja, opremanje i organizacija Veletržnice ribe u Rijeci.

U nastavku je iznijet sažeti pregled najvažnijih rezultata koji su plod prethodno spomenutih aktivnosti, poslova i radnji:  

1. sklopljen je Ugovor o izdavanju bankovne garancije na iznos 350.844,95 €ura koji se odnosi na doznačeni predujam prema projektu "FISH.LOG."

2. sklopljen je Ugovor o izdavanju bankovne garancije na iznos 71.153,73 €ura koji se odnosi na doznačeni predujam prema projektu "CONNECT"

3. dobivene su potvrde o primljenoj novčanoj donaciji iz inozemstva br. 19 i br. 4 koje se odnose na donacije iz projekta "FISH.LOG." te br. 20 i br. 70  koje se odnose na donacije iz projekta "CONNECT", temeljem kojih je Primorsko-goranska županija oslobođena plaćanja PDV-a na pojedinačno ispostavljene račune do ukupnog iznosa 5.696.216,12 kn, odnosno oslobođena plaćanja PDV-a u ukupnom iznosu do približno 1.253.000,00 kn.

4. dobivena je pravomoćna Lokacijska dozvola (Klasa: UP/I-350-05/05-01/00927, Urbroj: 2170-77-01-00-05-17 /MK/, od 23.11.2005.) i pravomoćni Zaključak (Klasa: UP/I-350-05/05-01/00927, Urbroj: 2170-77-01-00-06-19 /MK/, od 16. veljače 2006.)

5. dobiveno je Rješenje (Klasa: UP/I-322-01/06-01/10, Urbroj: 525-06/28-06/2, od 01.03. 2006.) kojim se daje suglasnost na lokaciju
6. dobivena je Prometna suglasnost (Klasa: 360-03/06-02/56, Urbroj: 2170-01-02-10-2-NJS, od 29.03.2006.) kojom se potvrđuje da je Glavni arhitektonski projekt, broj 042/05-GAP usklađen s posebnim prometnim uvjetima

7. izvađene su potrebne kopije katastarskog plana (Klasa: 935-06/06-01/00001, Urbroj: 541-14-02/6-06-2475, od 28.03.2006.) koje obuhvaćaju k.č. 4339/5, 4339/2, 4333/2 i 4336 k.o. ZAMET (list: 48 i 49) i izvadci iz zemljišne knjige k.o. Plase broj zk. uloška: 4055, 4077, 4078, 786 i 789

8. dobiveno je Uvjerenje (Klasa: 935-08/06-02/0126, Urbroj: 541-14-02/07-06-02, od 28.03.2006.) kojim se utvrđuje da je građevina, namijenjena za Veletržnicu ribe u Rijeci, sagrađena na k.č. 4339/5 k.o. ZAMET evidentirana u katastarskom operetu prije 15.02.1968. godine
9. dobiveno je oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, Zaključak Direkcije plana, razvoja i izgradnje pri Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke (Klasa: UP/I 360-01/06-01/69, Urbroj: 2170-01-02-10-06-2-VP, od 21.04.2006.)
10. dobiveno je oslobađanje od plaćanja vodnog doprinosa, Zaključak VGI za slivno područje "Kvarnersko primorje i otoci" pri VGO za vodno područje primorsko-istarskih slivova Rijeka Hrvatskih voda Zagreb (Klasa: UP/I 374-08/06-01/0045, Urbroj: 374-3303-2-06-2, od 08.05.2006.)
11. dobivena je vodopravna suglasnost na tehničku dokumentaciju od VGO za vodno područje primorsko-istarskih slivova Rijeka Hrvatskih voda Zagreb (Klasa: UP/I 325-07/06-01/0131, Urbroj: 374-23-1-06-2/DG/, od 09.05.2006.)
12. dobivena je pravomoćna Građevinska dozvola (Klasa: UP/I 361-03/06-01/00338, Ur.broj: 2170-77-02-00-06-15/BI/, od 5. svibnja 2006.)

13. provedeni su postupci javne nabave te su izrađeni i sklopljeni Ugovori u vezi s izvođenjem građevinsko–obrtničkih i instalaterskih radova

14. provedeni su postupci javne nabave te su izrađeni i sklopljeni Ugovori u vezi s isporukom i ugradnjom rashladne i tehnološke opreme i uređaja

15. provedeni su postupci javne nabave te su izrađeni i sklopljeni Ugovori u vezi s obavljanjem stručnog nadzora nad izvođenjem građevinsko–obrtničkih i instalaterskih radova te isporukom i ugradnjom rashladne i tehnološke opreme i uređaja

16. vođeni su tjedni tehničko-koordinacijski sastanci s predstavnicima izvođača radova i isporučitelja opreme i uređaja te nadzornim inženjerima

17. izvršen je priključak građevine na javnu telekomunikacijsku (telefon i internet) mrežu

18. dobiven je Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za tehnički pregled građevine namijenjene za Veletržnicu ribe u Rijeci (Klasa: UP/I 361-05/07-01/00125, Ur.broj: 2170-77-02-00-07-06/VL/, od 24. srpnja 2007. godine)

19. organiziran je tehnički pregled građevine namijenjene za Veletržnicu ribe u Rijeci te su Zapisnikom utvrđeni uvjeti za izdavanje uporabne dozvole (Klasa: UP/I 361-05/07-01/00125, Ur.broj: 2170-77-02-00-07-07/VL/, od 27. srpnja 2007. godine)

20. dobiveno je Rješenje (Klasa: UP/I-363-02/07-11/22, Ur.broj: 2170-01-2/1-07-4/TB, od 05. srpnja 2007. godine) kojim se dozvoljava priključenje građevine namijenjene za Veletržnicu ribe u Rijeci na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda

21. sklopljen je Ugovor o priključenju građevine namijenjene za Veletržnicu ribe u Rijeci na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda i pružanju komunalne usluge (Klasa: 361-03/07-01/1, Ur.broj: 2170/1-10/3-07-36, od 31. kolovoza 2007. godine)

22. dobiveno je Rješenje (Klasa: UP/I-363-02/07-01/37, Ur.broj: 2170-01-2/1-07-4/TB, od 09. kolovoza 2007. godine) kojim se dozvoljava priključenje građevine namijenjene za Veletržnicu ribe u Rijeci na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom

23. sklopljen je Ugovor o priključenju građevine namijenjene za Veletržnicu ribe u Rijeci na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i pružanju komunalne usluge (Klasa: 361-03/07-01/1, Ur.broj: 2170/1-10/3-07-39, od 06. rujna 2007. godine)

Za ostvarenje navedenih rezultata iz Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2004. do 2007. godine u novčanim sredstvima utrošeno je približno 1.500.000,00 kuna od kojih se približno 65% ili 1.000.000,00 kuna odnosi na izdatke za radove i opremu, a 35% ili 500.000,00 kuna na izdatke za intelektualne i druge usluge.

Pored navedenih novčanih sredstava za ostvarenje navedenih rezultata Primorsko-goranska županija dala je značajan doprinos u naravi, odnosno dobrima i to u smislu vlastitog obavljanja raznih stručnih intelektualnih usluga (pravnih, računovostvenih, administrativnih i drugih), povremenim ustupanjem poslovnog prostora na korištenje te pokrivanjem troškova za razne druge poslovne rashode. Doprinos Primorsko-goranske županije u naravi, odnosno dobrima teško je vrednovati, ali ga možemo procijeniti približno na iznos do 500.000,00 kuna.

S obzirom da je Primorsko-goranska županija jedan od osnivača trgovačkog društva VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. trebati će razmotriti način (ugovorno ili dokapitalizacijom) prijenosa i ustupanja prava koja je Primorsko-goranska županija stekla ostvarenim rezultatima.
7. OSVRT NA TEHNIČKI PREGLED I IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA VELETRŽNICU RIBE U RIJECI     

U ime investitora, Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze podnio je, sukladno Zakonu o građenju, 11. lipnja 2007. godine, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove pri Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji zahtjev za izdavanjem uporabne dozvole. Na osnovu zaprimljenog zahtjeva Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove pri Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji donijela je Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za tehnički pregled građevine namijenjene za Veletržnicu ribe Rijeka. Temeljem navedenog Zaključka stručno povjerenstvo je, 27. srpnja 2007. godine, obavilo tehnički pregled građevine namijenjene za Veletržnicu ribe Rijeka te je zapisnički utvrdilo sljedeće nedostatke:

1. za novo izgrađenu komunalnu infrastrukturu vodovoda i kanalizacije (investitor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka), na koju je priključena građevina namijenjena za Veletržnicu ribe u Rijeci, nije još obavljen tehnički pregled te nije izdana uporabna dozvola pa se uporabna dozvola ne može izdati niti za internu instalaciju vodovoda i kanalizacije Veletržnice ribe u Rijeci. Tehnički pregled za navedenu komunalnu infrastrukturu obavljen je 10. rujana 2007. godine te s obzirom da su utvrđeni samo manji nedostaci uskoro se očekuje izdavanje pripadajuće uporabne dozvole.

2. zaštita i otpor uzemljenja postojeće gromobranske instalacije ne zadovoljava tehničke propise te istu treba odgovarajuće sanirati. S izvođačem radova naknadno je dogovorena odgovarajuća sanacija postojeće gromobranske instalacije koja je potom i izvedena te su ponovljenim mjerenjem otpor uzemljenja postojeće gromobranske instalacije dobiveni rezultati koji zadovoljavaju tehničke propise.

3. označavanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije treba uskladiti sa stvarnim prometnim mogućnostima na lokaciji te u tom smislu prilagoditi i prometno rješenje. Projektant je preuzeo obvezu da u dogovoru s predstavnikom Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke izradi odgovarajuće prometno rješenje koje će biti usklađeno sa stvarnim prometnim mogućnostima na lokaciji. Prometno rješenje je izrađeno te je u tijeku otklanjanje navedenog nedostatka.

4. izvođači radova i nadzorni inženjeri moraju dopuniti atestnu i izvještajnu dokumentaciju. Od izvođača radova i nadzornih inženjera zatraženo je da izrade dopune atestne i izvještajne dokumentaciju. Navedeno je u međuvremenu izrađeno te se smatra da je time navedeni nedostatak otklonjen.

5. projektnu dokumentaciju izvedenog stanja potrebno je uskladiti sa stvarno izvedenim radovima na građevini namijenjenoj za Veletržnicu ribe Rijeka jer se zbog nedostatnih financijskih sredstava djelomično odstupilo od izvođenja radova prema Glavnom i izvedbenom projektu za koji je dobivena građevinska dozvola. S projektantima je ugovoreno usklađivanje projektne dokumentacije što je u međuvremenu i izvršeno te se smatra da je time navedeni nedostatak otklonjen.

Stručno povjerenstvo je zapisnički obvezalo investitora Primorsko-goransku županiju da u roku 90 dana od dana tehničkog pregleda otkloni navedene nedostatke koji su uvjet za dobivanje uporabne dozvole.

S obzirom da se do kraja rujna 2007. godine očekuje otklanjanje svih navedenih nedostataka smatramo da neće biti zapreke da se uporabna dozvola za objekt Veletržnice ribe Rijeka dobije do 15. listopada 2007. godine.

8. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA     


Razmatrajući i analizirajući navedeno te uspoređujući ostvareno s preuzetim obvezama i odobrenim financijskim sredstvima, uzimajući u obzir zaključke sa sjednica Transnacionalnih odbora projekta "FISH.LOG.", odnosno projekta "CONNECT" u vezi s očekivanim rokovima završetka navedenih projekata smatramo potrebnim istaknuti i posebno naglasiti, slijedeće: 

1) Na 13. sjednici Transnacionalnog odbora projekta "FISH.LOG." održanoj, 04.09.2007. godine, u Poreču usvojen je Zaključak kojim je utvrđeno da je Primorsko-goranska županija projektne aktivnosti preuzete u okviru projekta "FISH.LOG." sadržajno i financijski izvršila s 95%. Preostala je obveza da se provede projektna aktivnost koja obuhvaća organizaciju održavanja završne konferencije projekta "FISH.LOG.", sadržajno vezanu na izgradnju, opremanje i organizaciju Veletržnice ribom u Rijeci. Održavanje završne konferencije nije uvjetovano s otvaranjem i početkom rada same Veletržnice ribe, a kao termin održavanja utvrđen je petak, 20. listopad 2007. godine.
2) Na 12. sjednici Transnacionalnog odbora projekta "CONNECT" održanoj, 04.09.2007. godine, u Poreču usvojen je Zaključak kojim je utvrđeno da je Primorsko-goranska županija projektne aktivnosti preuzete u okviru projekta "CONNECT" sadržajno i financijski izvršila s 85%. Preostala je obveza da se provede projektna aktivnost koja obuhvaća organizaciju održavanja stručnog skupa tematski vezanog za područje ribarstva na sjevernom Jadranu te da se talijanskom partneru UNIPROM-u omogući organizacija jednodnevnog seminara u Rijeci. Kao termin održavanja stručnog skupa utvrđen je 20. listopada 2007. godine u sklopu završne konferencije projekta "FISH.LOG.".
3) Imajući u vidu da je uplata preostalih 10% donacije novčanih sredstava od strane talijanskih partnera uvjetovana prethodnom isplatom troškova, sukladno točki 8.3 članka 8. Konvencije između partnera o ostvarivanju projekta "FISH.LOG.", odnosno projekta "CONNECT", potrebno je odobriti kratkoročnu pozajmicu iz Tekuće pričuve Proračuna Primorsko-goranske županije u fondove "FISH.LOG." i "CONNECT" i to kako slijedi:

· za Fond "FISH.LOG." trebalo bi odobriti pozajmicu (70.000,00 € x 7,3 kn/€) približno u iznosu 500.000,00 kuna
· za Fond "CONNECT" trebalo bi odobriti pozajmicu (14.000,00 € x 7,3 kn/€) približno u iznosu 100.000,00 kuna
4) S obzirom da su pozajmice, navedene u prethodnoj točki ovih Zaključnih razmatranja, realizirane smatramo da će Primorsko-goranska županija, do 20. listopada 2007. godine, biti u potpunosti spremna  izvršiti sve preuzete obveze u okviru projekata "FISH.LOG." i "CONNECT" te na završnoj konferenciji projekta "FISH.LOG." i službeno zaključiti iste. 
5) Radi toga da bi trgovačko društvo VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. nastavno moglo zakonski poslovati, ulagati u građevinu i obavljati registriranu djelatnost potrebno je da mu Primorsko-goranska županija hitno ustupi prava i obveze stečene na osnovu Ugovora o poslovnoj suradnji na rekonstrukciji i korištenju poslovnog prostora, ulica Milutina Barača broj 19, za potrebe Veletržnice ribe u Rijeci, sklopljenog s Lučkom upravom Rijeka. U smislu realizacije navedenoga Primorsko-goranska županija, VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. i Lučka uprava Rijeka sklopili su odgovarajući Ugovor o ustupanju/prijenosu prava i obveze (prijedlog se nalazi u prilogu). Sklapanjem spomenutog Ugovora o ustupanju/prijenosu prestaju sva prava i obveza, odnosno prestaje privremena prijelazna, odnosno posrednička uloga Primorsko-goranske županije u vezi s poslovnim prostorom te se omogućuje trgovačkom društvu VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. da postane legalni i aktivni poslovni subjekt putem kojeg se nastavno uređuju svi daljnji odnosi između Lučke uprave Rijeka i VELETRŽNICE RIBE RIJEKA d.o.o. vezani za uređenje i opremanje lokacije te izgradnju i opremanje građevine namijenjene za Veletržnicu ribe Rijeka.
6) Uzimajući u obzir da je Lučka uprava Rijeka vlasnik objekta u čiju je rekonstrukciju prizemlja s pripadajućim okolišem i prenamjenu u objekt Veletržnice ribe Rijeka te opremanje lokacije komunalnom vodovodnom i kanalizacijskom infrastrukturom do sada uloženo približno 10.000.000,00 kuna, a da su pročelja I. i II. kata spomenutog objekta u derutnom stanju te da predstavljaju opasnost po sigurnost i živote ljudi, istu treba pozvati da izvede primjerenu sanaciju i uređenje navedenih pročelja.
7) Imajući u vidu da, prema talijanskim iskustvima, veletržnice ribe u početnim  godinama rada (prve 3 do 4 godine) ne uspiju u cijelosti osigurati prihode za pokriće troškova tekućeg poslovanja, održavanja i investicijskih ulaganja, trgovačko društvo VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. morati će s resornim ministarstvima Republike Hrvatske (Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva) te s nadležnim tijelima u Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Rijeci uspostaviti aktivnu suradnju sa svrhom osiguranja potrebnih novčanih sredstava iz njihovih proračuna. U tom smislu Primorsko-goranska županija mora donijeti odluku koji Upravni odjel će biti nadležan za praćenje rada i vođenje brige o poslovanju trgovačkog društva VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o.
8) Uzimajući u obzir da su utvrđeni termini za održavanje završne konferencije projekta "FISH.LOG." (19. listopad 2007. godine) i svečano otvaranje objekta Veletržnice ribe Rijeka (20. listopad 2007. godine), treba skrenuti pozornost trgovačkom društvu VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. da do tog roka poduzme sve aktivnosti i učini maksimalne napore sa svrhom otvaranja i početka probnog rada aukcijske prodaje ribe na Veletržnici ribe Rijeka.
9) Polazeći od toga:

· da je Primorsko-goranska županija preuzela obvezu da provede projektne aktivnosti u sklopu projekata "FISH.LOG." i "CONNECT" s ciljem realizacije izgradnje i opremanja odgovarajućeg objekta u funkciji Veletržnice ribe u Rijeci sa svrhom aukcijske prodaje ribe
· da su uloga i zadaća Primorsko-goranske županije utvrđene i određene samo do završetka projekata "FISH.LOG." i "CONNECT" te u tom smislu imaju ograničeno trajanje i privremeno prijelazno–posrednički karakter 

· da je s ciljem trajnog organiziranja aukcijske prodaje ribe na području Primorsko-goranske županije i obavljanja djelatnosti veletržnice ribe osnovano i registrirano trgovačko društvo VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o.
potrebno je osnovati stručno povjerenstvo, koje bi činili predstavnici Primorsko-goranske županije i predstavnici VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o., sa svrhom da utvrde odgovarajući način (ugovorom, dokapitalizacijom ili na drugi način) i provedu postupak kojim bi Primorsko-goranska županija izvršila prijenos određenih ulaganja nastalih s osnova realizacije izgradnje, opremanja i organizacije Veletržnice ribe u Rijeci na VELETRŽNICU RIBE RIJEKA d.o.o.
10) Ukoliko KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka dobije uporabnu dozvolu za komunalnu infrastrukturu vodovoda i kanalizacije (na koju je priključena građevina Veletržnice ribe Rijeka, a čiji je tehnički pregled obavljen 10.09.2007. godine) do kraja rujna 2007. godine realno je očekivati da će uporabna dozvola za građevinu Veletržnice ribe u Rijeci biti izdana do 15.10.2007. godine.
11) Imajući u vidu, petak i subotu , odnosno 19. i 20. listopada 2007. godine, kao termine održavanja završne konferencije projekta "FISH.LOG." i otvaranja objekta Veletržnice ribe Rijeka, terminski plan najvažnijih aktivnosti bio bi sljedeći:

	R

B
	PLANIRANE AKTIVNOSTI/ZADACI
	TJEDNI OD 10.09. DO 20.10.2007. GODINE

	
	
	10–16/IX
	17–23/IX
	24–30/IX
	01-07/X
	08-14/X
	19-20/X

	1
	Izvršenje pozajmice fondovima
	14. IX
	
	
	
	
	

	2
	Prijenos prava i obveza - objekt
	
	21. IX
	
	
	
	

	3
	Postupak prijenosa ulaganja
	
	
	28. IX
	
	
	

	4
	Dovršetak izgradnje i opremanja
	
	
	
	01. X
	
	

	5
	Uporabna dozvola - Veletržnica
	
	
	
	05. X
	
	

	6
	Veterinarska suglasnost
	
	
	
	
	09. X
	

	7
	Stručni skup - CONNECT
	
	
	
	
	
	19. X

	8
	Završna konferencija - FISH.LOG.
	
	
	
	
	
	19. X

	9
	Svečano otvaranje Veletržnice
	
	
	
	
	
	20. X



Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je na sjednici od 27.rujna 2007. godine razmatralo Informaciju o stanju provedbe međunarodnih projekata „FISH.LOG“ i „CONNECT“ i o stanju realizacije izgradnje, opremanja i organizacije Veletržnice ribe u Rijeci te je 
· Fondu za ostvarivanje projekta "FISH.LOG." za 2007. godinu odobrilo kratkoročnu pozajmicu iz Tekuće pričuve Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu u iznosu do 500.000,00 kuna sa svrhom realizacije financijskih obveza sukladno podtočki c) točki 8.3 članka 8. Konvencije između partnera o ostvarivanju projekta "FISH.LOG".

· Fondu za ostvarivanje projekta "CONNECT" za 2007. godinu odobrilo kratkoročnu pozajmicu iz Tekuće pričuve Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu u iznosu do 100.000,00 kuna sa svrhom realizacije financijskih obveza sukladno podtočki c) točki 8.3 članka 8. Konvencije između partnera o ostvarivanju projekta "CONNECT".

· zadužilo Ured županije da u suradnji s Upravnim odjelom za pomorstvo, promet i veze i Regionalnom razvojnom agencijom PORIN d.o.o. utvrdi točan termin održavanja završne konferencije projekta "FISH.LOG." te da izradi protokol organizacije te plan i program održavanja završne konferencije.
· zadužilo Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze da utvrdi točan termin održavanja stručnog tematskog skupa projekta "CONNECT" te da izradi plan i program organizacije i održavanja stručnog tematskog skupa.
· pozvalo Upravu VELETRŽNICE RIBE RIJEKA d.o.o. da u suradnji s Upravnim odjelom za pomorstvo, promet i veze i u okviru raspoloživih financijskih sredstava, poduzme sve aktivnosti te da učini maksimalne napore sa svrhom otvaranja i početka probnog rada aukcijske prodaje ribe na Veletržnici ribe u Rijeci prigodom održavanja završne konferencije projekta "FISH.LOG.".

· usvojilo prijedlog Ugovora o ustupanju kojeg zaključuju Primorsko-goranska županija, Lučka uprava Rijeka i VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. kojim se  uređuje ustupanje prava i prijenos obveza s Primorsko-goranske županije na VELETRŽNICU RIBE RIJEKA d.o.o. te je ovlastilo župana Primorsko-goranske županije da potpiše Ugovor.
· pozvalo Lučku upravu Rijeka da izvede primjerenu sanaciju i uređenje pročelja I. i II. kata objekta čije je prizemlje s pripadajućim okolišem rekonstruirano i prenamijenjeno u Veletržnicu ribe u Rijeci.
· donijelo Odluku o osnivanju Stručnog povjerenstva za utvrđivanje načina prijenosa ulaganja nastalih s osnova realizacije Veletržnice ribe u Rijeci.

· zatražilo od Uprave društva VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. da Primorsko-goranskoj županija i ostalim (su)osnivačima, do 15.listopada 2007. godine, dostavi Financijski plan prihoda i rashoda za 2008. godinu.
· zadužilo Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu za praćenje rada i vođenje brige o poslovanju trgovačkog društva VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. te da na temelju Financijskog plana prihoda i rashoda VELETRŽNICE RIBE RIJEKA d.o.o. za 2008. godinu predloži iznos novčanih sredstava namjenski za pokriće troškova tekućeg poslovanja, održavanja i investicijskih ulaganja trgovačkog društva VELETRŽNICA RIBE RIJEKA d.o.o. sa svrhom utvrđivanja istog u prijedlogu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2008. godinu. 
Županijsko poglavarstvo ujedno predlaže Županijskoj skupštini da donese sljedeći 
Z A K L J U Č A K


Prihvaća se Informacija o stanju provedbe međunarodnih projekta "FISH.LOG." i „CONNECT“ i o stanju realizacije izgradnje, opremanja i organizaciji Veletržnice ribe u Rijeci. 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, sa sjedištem u Rijeci, Adamićeva 10, koju zastupa župan Zlatko Komadina, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: ŽUPANIJA),

„VELETRŽNICA RIBE RIJEKA“ d.o.o., Milutina Barača 19,  zastupana po direktoru Nikoli Mendrili, dipl.ing.  (u daljnjem tekstu: VELETRŽNICA RIBE)

i

LUČKA UPRAVA RIJEKA, Riva 1, Rijeka, zastupana po ravnatelju dr.sc. Bojanu Hlači, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: LUČKA UPRAVA)

dana _____________  2007. zaključuju sljedeći,

U G O V O R 

o ustupanju

Članak 1.

Stranke sporazumno utvrđuju da su ŽUPANIJA i LUČKA UPRAVA, dana 31. svibnja 2006. godine, zaključile Sporazum kojim su utvrdile zajednički interes za realizaciju Projekta uređenja veletržnice ribom sa pratećim sadržajima u Rijeci, ul. Milutina Barača br. 19 (ex Torpedo), u kojem su pobliže regulirale međusobna prava i obveze koje proizlaze iz tog Sporazuma.

Stranke također utvrđuju da su ŽUPANIJA  i LUČKA UPRAVA u mjesecu listopadu 2006. godine zaključile Ugovor broj 124/06, o poslovnoj suradnji na rekonstrukciji i korištenju poslovnog prostora u Rijeci, Milutina Barača broj 19, za potrebe veletržnice ribom.

Stranke nadalje utvrđuju da je LUČKA UPRAVA  uvela u posjed ŽUPANIJU na nekretnini, dana 05. listopada 2006. godine.

Konačno stranke utvrđuju, da prema članku 13. stavak 2. Ugovora broj 124/2006 L.U., ŽUPANIJA ima pravo ustupiti svoja prava i obveze koja joj pripadaju temeljem citiranog Ugovora na drugi subjekt, poštujući uvjete i način ugovorenog ustupanja.

Članak 2.

Polazeći od utvrđenog u članku 1. ovog Ugovora, ŽUPANIJA ustupa (prenosi) VELETRŽNICI RIBE sva njena prava i obaveze koje joj pripadaju temeljem Ugovora broj 124/2006 L.U., a VELETRŽNICA RIBE bezuvjetno prihvaća takvo ustupanje (prijenos).

LUČKA UPRAVA je suglasna sa ustupanjem prava i obaveza iz prethodnog stavka ovog članka, te potpisom ovog Ugovora to i potvrđuje.

Članak 3.

Ustupanje (prijenos) prava i obaveza iz članka 2. nastupa (proizvodi pravne posljedice), danom potpisa ovog Ugovora.

VELETRŽNICA RIBE  i LUČKA UPRAVA će zaključiti poseban Sporazum u kojem će stranke detaljno regulirati svoje međusobne odnose glede korištenja izgrađenog predmetnog poslovnog prostora, poštujući odredbe Ugovora broj 124/2006 L.U., po slovu i smislu.

Ukoliko LUČKA UPRAVA  i VELETRŽNICA RIBE zaključe da nije potrebno zaključiti poseban Sporazum – Ugovor iz ovog članka, one mogu odustati od takvog zaključenja, time da će se isto konstatirati u posebnom zapisniku.

Članak 4.

ŽUPANIJA i VELETRŽNICA RIBE imaju pravo zaključiti poseban Ugovor kojim pobliže  reguliraju ustupanje iz ovog Ugovora.

Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka ne može ni u kom slučaju obavezivati LUČKU UPRAVU, bez njene pisane suglasnosti, jer taj Ugovor obvezuje samo ŽUPANIJU i VELETRŽNICU RIBE.

ŽUPANIJA se obvezuje  jedan primjerak Ugovora iz stavka 1. ovog članka dostaviti LUČKOJ UPRAVI.

Članak 5. 

LUČKA UPRAVA  i VELETRŽNICA RIBE dužne su u posebnom zapisniku utvrditi ulazak u posjed predmetnih nekretnina od strane VELETRŽNICE RIBE.

Ukoliko se tijekom korištenja predmetnog poslovnog prostora ukaže potreba za njegovim preuređenjem i sl., VELETRŽNICA RIBE je dužna zatražiti od LUČKE UPRAVE suglasnost za takve radove.

Članak 6.

U slučaju spora po ovom Ugovoru, kako po njegovom tumačenju ili izvršenju, stranke su dužne najprije pokušati nastali spor riješiti sporazumno na miran način.

Ukoliko stranke ne postignu dogovor, nezadovoljna stranka ima pravo pokrenuti spor kod stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

	ZA ŽUPANIJU
	
	ZA VELETRŽNICU RIBE
	
	ZA LUČKU UPRAVU
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	D i r e k t o r
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[image: image4.png]Na temelju ¢lanka 43. i 53. Poslovnika Zupanijskog poglavarstva Primorsko-
goranske Zupanije (,SluZbene novine® broj 27/01 i 6/04), Zupanijsko poglavarstvo je
na 77. sjednici od 27. rujna 2007. godine donijelo

ODLUKU

o osnivanju Struénog povjerenstva za utvrdivanje nac¢ina prijenosa ulaganja
nastalih s osnova realizacije Veletrznice ribe u Rijeci

U Struéno povjerenstvo za utvrdivanje nacina prijenosa ulaganja nastalih s
osnova realizacije VeletrZnice ribe u Rijeci imenuju se:

- Ivo Zrili¢, dipl. iur., voditelj

- Luka Denona, dipl. ing., zamjenik voditelja

- Nikola Mendrila, dipl. ing., ¢lan

- Nada Milo$evié, dipl. iur., ¢lan

- Bosilika Kal€i¢, dipl. oec., ¢lan

- Gerhard Lempl, dipl. ing., ¢lan

- predstavnik VeletrZnice ribe Rijeka d.o.o., ¢lan

Zadatak Stru¢nog povjerenstva je da utvrdi nagin i Zupanijskom poglavarstvu
predlozi postupak kojim bi Primorsko-goranska Zupanija izvrSila prijenos odredenih
ulaganja nastalih s osnova realizacije izgradnje, opremanja i organizacije VeletrZnice
ribe u Rijeci na Veletrznicu ribe Rijeka d.o.o

Struéni i administrativni poslovi za Povjerenstvo obavljat ¢e se u Upravhom
odjelu za pomorstvo, promet i veze.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Klasa: 022-04/07-03/25
Ur.broj: 2170/1-04-01-07-4
Rijeka, 27. rujna 2007.

PRIMORSKO — GORANSKA ZUPANIJA

Zupanijsko poglavarstvo
At





Projekt ima za cilj promicanje razvoja malih i srednjih ribarskih tvrtki na području Jadrana pomoću povezivanja svih sastavnica regionalnog poduzetničkog sustava. Prema tome, projekt mora odgovoriti potrebama malih i srednjih tvrtki koja se bave ribolovom, povezati razne društveno - ekonomske  čimbenike odgovorne za regionalni razvoj i popuniti prazninu uslijed potpunog nedostatka koordinacije ponude ribarskog proizvoda, uz utvrđivanje zajedničkih strategija u promicanju i prodaji ribarskih proizvoda unutar okvira koji će sami sudionici izraditi. 


Glavna jezgra se sastoji od ostvarenja informatičke mreže napredne tehnologije koja bi horizontalno spajala tvrtke koje se bave komercijalizacijom ribarskih proizvoda stvaranjem jedinstvene mreže na Jadranu, te vertikalno povezala razne čimbenike koji djeluju na tom polju, uključujući i ribo - prerađivačku industriju, logistiku i prodajnu mrežu. 





Jedan od bitnih ciljeva projekta je i organiziranje malih i srednjih ribarskih tvrtki u novu organizaciju proizvođača radi: 
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širenja informacija i najbolje prakse, usmjerujući proizvodnu djelatnost prema zahtjevima tržišta 


promicanja inicijative koordinacije radi utvrđivanja zajedničkih smjernica u istraživanju tržišta, u prostornom planiranju, u distribuciji, prodaji, logistici, u osposobljavanju malih i srednjih tvrtki u korištenju novih sustava telekomunikacije i sl.
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