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	REPUBLIKA HRVATSKA

	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

	Upravni odjel za
turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj



KLASA: 334-01/14-01/1
URBROJ: 2170/1-08/10-14-8
Rijeka, 13. kolovoz 2014. 

IZVJEŠĆA PROJEKTNIH TIMOVA

ZA PRAĆENJE RAZVOJNIH PROJEKATA
A) II. IZVJEŠĆE PROJEKTNOG TIMA ZA PRAĆENJE RAZVOJNOG PROJEKTA UREĐENJE ŠETNICE OKO LOKVARSKOG JEZERA
B) II. IZVJEŠĆE PROJEKTNOG TIMA ZA PRAĆENJE RAZVOJNOG PROJEKTA POZORNICA I INTERPRETACIJSKI CENTAR RONJGI
C) II. IZVJEŠĆE PROJEKTNOG TIMA ZA PRAĆENJE RAZVOJNOG PROJEKTA MUZEJ APOKSIOMEN

PROČELNIK

Gerhard Lempl, dipl.ing.
MATERIJAL IZRADIO
Dr.sc. Hrvoje Pende
I. PRAVNA OSNOVA
Župan Primorsko-goranske županije temeljem odredbe članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14) donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima i aktima Skupštine. 

Pravna osnova za izradu ovog materijala je:

· točka V. Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta Muzej Apoksiomen (KLASA: 022-04/13-01/18; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-7 od 6. svibnja 2013. godine), 
· točka V. Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera (KLASA: 022-04/13-01/18; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-9 od 6. svibnja 2013. godine), 
· točka V. Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi (KLASA: 022-04/13-01/18; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-8 od 6. svibnja 2013. godine).
II. OBRAZLOŽENJE
Obnašatelj dužnosti Župana, zamjenik Župana Primorsko-goranske županije donio je 6. svibnja 2013. godine naprijed navedene Odluke o imenovanju Projektnih timova za praćenje razvojnih projekata iz područja turizama (u daljnjem tekstu: Odluka). 

Zadaća Projektnog tima je da u suradnji s partnerima i vanjskim suradnicima u provedbi Projekta, koordinira i prati provođenje planiranih projektnih aktivnosti prema utvrđenoj dinamici i raspoloživim financijskim sredstvima. 
Sukladno odgovarajućoj Odluci, Projektni tim dužan je putem nadležnog Upravnog odjela Županu podnositi izvješće za šestomjesečno razdoblje o provedbi razvojnog projekta, najkasnije u roku od deset dana nakon isteka razdoblja.
Zaključkom od 16. lipnja 2014. godine (KLASA: 022-04/14-01/22; URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-3) Župan Primorsko-goranske županije prihvatio je Izvješće o neizvršenim zaključcima s prethodnih sjednica Kolegija Župana te odredio novi rok za podnošenje izvješća za šestomjesečno razdoblje o provedbi navedenih razvojnih projekata. Novi rok za podnošenje izvješća za šestomjesečno razdoblje od 06.11.2013. do 05.05.2014. godine je 18. kolovoza 2014. godine. Ovaj materijal odnosi se na razdoblje od 06.11.2013. do 13.08.2014. godine.   
Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zatražio je od voditelja Projektnih timova, odnosno od predstavnika Općine Lokve i Općine Viškovo da dostave izvješća o šestomjesečnoj provedbi projekata temeljem kojih je izrađeno ovo izvješće. Za izvješće o provedbi projekta Muzej Apoksiomen korišteni su revidirani podaci (Financijski plan za 2014. godinu) izvješća od siječnja 2014. godine. Razlog tome naveden je u nastavku. 
A) II. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta: Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera – Općina Lokve
Ovo II. Izvješće odnosi se na razdoblje od 06.11.2013. do 13.08.2014. godine.
Razvojni projekt definiran je sljedećim odrednicama:

Cilj projekta: obogaćivanje ukupne turističke ponude Općine Lokve kroz valorizaciju prirodnih ljepota i izgradnju sportsko-rekreacijske infrastrukture radi stvaranja pretpostavki za daljnji turistički razvoj (privlačenje većeg broja turista). 

Specifičan cilj: nastavak uređenja i održavanja pješačko-biciklističke staze oko Lokvarskog jezera, nastavak uređenja pristaništa za plovila kod Starog motela te uređenje dva kupališta (plaže) na odabranim lokacijama.

Mjere provedbe: 

· geodetska izmjera za 14 km šetnice, 

· nastavak uređenja šetnice (čišćenje i uređenje terena, krčenje, rezanje, markiranje, postavljanje propusta izrada  drvenih mostića, nasipavanje terena i sl.), zatim postavljanje klupica i koševa za smeće, uređivanje i obilježavanje izvora, postavljanje signalizacije te izrada promotivnog materijala,

· nastavak radova na uređenju  pristaništa (sanacija potpornog zida, sanacija stepenica, asfaltiranje pristupnog puta),

· radovi na uređenju kupališta (priprema terena – čišćenje, krčenje, odvoz materijala i sl., nasipavanje terena, izrada kaskada te opremanje potrebnim sadržajima); uređenje parkinga.

Sudionici: 


· investitor i nositelj projekta: Općina Lokve

· partneri i sufinancijeri: Primorsko-goranska županija

· izvođač radova: Lokvarka d.o.o., Lokve

· nadzor: DOM-Konzalting d.o.o.

Korisnici: turisti, planinari, biciklisti, lokalno stanovništvo.

Ukupno trajanje projekta: travanj 2013. -  studeni 2016.

Plan aktivnosti i dinamički plan provedbe za 2014. godinu
	R.

B.
	AKTIVNOSTI / ZADACI
	TERMINSKI PLAN
	Odgovornost

	
	Rezultat:
	Početak
	Završetak
	

	1.
	Geodetska izmjera i izrada idejnog projekta za preostali dio šetnice
	07/2014
	12/2014
	Voditelj projekta

	2.
	Radovi na uređenju šetnice
	01/2014
	12/2014
	Komunalni odjel

	3.
	Postavljanje drvenih mostića
	01/2014
	12/2014
	Komunalni odjel

	4.
	Uređenje vidikovaca (3 od 10)
	01/2014
	12/2014
	Izvođač radova/voditelj projekta

	5.
	Postavljanje signalizacije i info-ploča
	08/2014
	12/2014
	Izvođač radova/voditelj projekta

	6.
	Promidžba 
	01/2014
	12/2014
	Izvođač radova/voditelj projekta

	7.
	Završno izvješće
	12/2014
	01/2015
	Voditelj projekta


Planirani troškovi projekta u 2014. godini
	RB
	NAMJENA
	IZNOS (kuna)

	1.
	Geodetska izmjera i izrada idejnog projekta za preostali dio šetnice
	112.530,00

	2.
	Radovi na uređenju šetnice
	207.470,00

	3.
	Postavljanje drvenih mostića
	80.000,00

	4.
	Uređenje vidikovaca (3 od 10)
	60.000,00

	5.
	Postavljanje signalizacije i info-ploča
	15.000,00

	6.
	Promidžba 
	5.000,00

	
	UKUPNO
	480.000,00


Financijski plan: Izvori i iznosi financiranja – u kunama
	Izvori

financiranja
	Ukupni planirani iznos za realizaciju projekta
	Izvršeno do 31.12.2012.
	Izvršeno 
u 2013. godini
	Planirano

u 2014. godini
	Planirano

u 2015. godini

	Općina Lokve
	769.159,00
	361.159,00
	108.000,00
	100.000,00
	200.000,00

	Državni proračun RH
	475.000,00
	175.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00

	Primorsko-goranska županija
	1.090.000,00
	210.000,00
	300.000,00
	280.000,00
	300.000,00

	UKUPNO:
	2.334.159,00
	746.159,00
	508.000,00
	480.000,00
	600.000.00


U razdoblju od 06. studenog 2013. do 13. kolovoza 2014. godine na provedbi projekta izvršene su sljedeće projektne aktivnosti:
(1) Na predjelu šetnice – Pintarici izvršeni su sljedeći radovi:

· izrada šetnice strojno i ručno;
· postavljanje cijevi i zatrpavanje ;
· izrada zaloga;
· kopanje temelja za most;
· planiranje zemlje;
· izrada propusta;
· izrada pokosa;
· izrada drvenog mosta.
(2) Uslijed elementarne nepogode koja je pogodila Gorski kotar u siječnju 2014. godine, u razdoblju od ožujka do srpnja ove godine, koliko su to vremenske prilike dozvoljavale, radilo se na saniranju posljedica od elementarne nepogode (čišćenje i krčenje granja i drveća koja su srušena na već prokrčenu i očišćenu šetnicu.).
Daljnji nastavak radova tijekom mjeseca kolovoza, rujna i listopada izvodit će se prema planu.

B) II. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta: Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi – Općina Viškovo
Ovo II. Izvješće odnosi se na razdoblje od 06.11.2013. do 13.08.2014. godine.
Razvojni projekt definiran je sljedećim odrednicama:

Cilj projekta: valorizacija i revitalizacija kulturne i prirodne baštine kroz moderne koncepte, a u skladu s prioritetom Europske unije i Republike Hrvatske usmjerenim na očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa.
Specifičan cilj: izgradnja Interpretacijskog centra Ivan Matetić Ronjgov koji podrazumijeva izgradnju pozornice i interpretacijskog centra Ronjgi, uređenje okoliša i izgradnje turističke info-točke u Ronjgima te uređenje  interijera.

Mjere provedbe:
· izrađen idejni projekt, 

· izdana lokacijska dozvola,

· izrađen glavni projekt,

· izdana potvrda glavnog projekta, 

· izrađen izvedbeni projekt,

· izrađeno idejno rješenje multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera IC Ronjgi,

· izrađena studija izvedivosti s analizom troškova i koristi,
· prijava na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (za sufinanciranje poslovne infrastrukture). Budući da projekt nije ostvario sufinanciranje temeljem navedene prijave isti će se prijaviti na sljedeće objavljene javne pozive nadležnih tijela. 

· izrada izvedbenog projekta multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi,

· objavljivanje natječaja za javnu nabavu za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi,
· građevinski radovi na izgradnji centra, 

· opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi.

Pokazatelji uspješnosti:
· u fazi izgradnje i opremanja: završetak investicije u zadanim rokovima i u okviru planiranih sredstava.
· nakon početka rada: povećanje ostvarenih grupnih dolazaka i organiziranih posjeta iz susjednih turističkih središta te povećanje atraktivnih sadržaja – od sale za interpretaciju, suvenirnice i restorana, do organizacije predavanja i održavanja predstava.

Sudionici: 

· investitor i nositelj projekta: Općina Viškovo
· vanjski partner i sufinancijer: Primorsko-goranska županija

· projektant: Ured ovlaštenog arhitekta Zuliani Đulijano, dipl. arh.; Geoprojekt d.d.

· izvođač radova: nakon provedenog postupka javne nabave

· nadzor: nakon provedenog postupka javne nabave

Korisnici: građani, turisti.

Ukupno trajanje projekta: ovisno o odobrenim sredstvima iz EU fondova/odobrenim kreditima

Plan aktivnosti i dinamički plan provedbe za 2014. godinu
	R.

B.
	AKTIVNOSTI / ZADACI
	TERMINSKI PLAN
	Odgovornost

	
	Rezultat:
	Početak
	Završetak
	

	1.
	Izrada studije izvodljivosti 
	01/2014
	07/2014
	UO za UKSiE, Općine Viškovo 

	2.
	Izrada idejnog rješenja multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera IC Ronjgi
	01/2014
	07/2014
	UO za UKSiE, Općine Viškovo 

	3.
	Izrada izvedbenog projekta multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi
	04/2014
	12/2014
	UO za UKSiE, Općine Viškovo 

	4.
	Istraživački projekti kao podloga za izradu izvedbenog projekta
	01/2014
	12/2014
	UO za UKSiE, Općine Viškovo

	5.
	Izgradnja i opremanje objekta
	01/2014
	-
	UO za UKSiE, Općine Viškovo 


Planirani troškovi projekta u 2014. godini
	RB
	NAMJENA
	IZNOS (kuna)

	1.
	Projektna dokumentacija
	77.500,00

	2.
	Radovi
	8.000.000,00

	
	UKUPNO
	8.077.500,00


  Financijski plan: Izvori i iznosi financiranja (u kunama) 
	Izvori

financiranja
	Ukupan planirani iznos za realizaciju projekta
	Izvršeno do 31.12.2013.
	Planirano

u 2014. godini
	Planirano

u 2015. godini

	Općina Viškovo
	2.936.372,20
	193.872,20
	420.000,00
	2.322.500,00

	Ministarstva RH / EU fondovi
	7.307.500,00
	0,00
	7.307.500,00
	-

	Primorsko-goranska županija
	880.000,00
	230.000,00
	350.000,00
	400.000,00

	UKUPNO:
	11.123.872,20
	423.872,20
	8.077.500,00
	2.722.500,00


U razdoblju od 06. studenog 2013. do 13. kolovoza 2014. godine na provedbi projekta izvršene su sljedeće projektne aktivnosti:
(1) izrađeno idejno rješenje multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera IC Ronjgi,

(2) izrađena studija izvedivosti s analizom troškova i koristi.
Projekt je prijavljen na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (za sufinanciranje poslovne infrastrukture). Budući da projekt nije ostvario sufinanciranje temeljem navedene prijave isti će se prijaviti na sljedeće objavljene javne pozive nadležnih tijela. 
Slijedom navedenog, Projekt nije izvršen u planiranom  financijskom i dinamičkom planu aktivnosti za 2014. godinu.
Planirana sredstva Općine Viškovo za 2014. godinu u iznosu od 420.000,00 kuna uključuju početak izvedbe  građevinskih radova, dovršetak projekta uređenja interijera i izradu izvedbenog projekta multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera Interpretacijskog centra Ronjgi.

C) II. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta: Muzej Apoksiomen – Grad Mali Lošinj

Ovo II. Izvješće odnosi se na razdoblje od 06.11.2013. do 13.08.2014. godine.
Primorsko-goranska županija u protekle tri godine (2011. - 2013.) sufinancirala je projekt „Muzej Apoksiomen“ u ukupnom iznosu od 430.000,00 kuna. Budući da do 13. kolovoza 2014. godine nije potpisan ugovor između Primorsko-goranske županije i Grada Mali Lošinj u vezi s nastavkom županijskog sufinanciranja ovog projekta i u 2014. godini, u nastavku se iznose podaci koji su sadržani u I. izvješću od 20. siječnja 2014. godine i odnose se na razdoblje od početka provedbe projekta do 31. prosinca 2013. godine.

 Razvojni projekt definiran je sljedećim odrednicama:

Cilj projekta: smještaj antičke statue Apoksiomen u muzejsko-galerijski prostor s pratećim sadržajima.

Specifičan cilj: obogaćivanje kulturne i turističke ponude Hrvatske, Primorsko-goranske županije i Grada Malog Lošinja.

Mjera provedbe: osnivanje muzejske ustanove koja će upravljati muzejskim prostorom i eksponatom.

Pokazatelji uspješnosti:

· u fazi izgradnje i opremanja: završetak investicije u zadanim rokovima i u okviru planiranih sredstava.

· nakon početka rada: povećanje ostvarenih turističkih dolazaka te poboljšanje ponude i atrakcija. 

Investicijska vrijednost projekta (s troškovima postava): procjenjuje se na približno 3.100.000,00 eura, odnosno 23.560.000,00 kuna (obračunski tečaj 7,6 kn/1€), a završetak projekta je planiran početkom 2015. godine.

Sudionici: 


· investitor i nositelj projekta: Grad Mali Lošinj,

· partneri i sufinancijeri: Ministarstvo kulture, Primorsko-goranska županija,  

· izvođač radova: Radnik d.d. Križevci i Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci,

· stručni nadzor: De Fini d.o.o. Pula.
Korisnici: građani, turisti. 

Plan aktivnosti i dinamički plan provedbe

	R.

B.
	AKTIVNOSTI / ZADACI
	TERMINSKI PLAN
	Odgovornost

	
	Rezultat:
	Početak
	Završetak
	

	1.
	Izvođenje građevinskih radova
	1/2013
	4/2013
	Grad M. Lošinj

	2.
	Uređenje muzejskog postava
	1/2014
	4/2014
	Grad M. Lošinj


Financijski plan: Izvori i iznosi financiranja (u kunama)

	Izvori

financiranja
	Ukupni planirani iznos za realizaciju projekta
	Izvršeno do 31.12.2012.
	Izvršeno u 2013. godini
	Planirano

u 2014. godini
	Planirano

u 2015. godini

	Grad Mali Lošinj
	7.796.190,00
	1.750.000,00
	Podaci nisu dostavljeni
	4.300.000,00
	Podaci nisu dostavljeni

	Ministarstvo kulture
	6.700.000,00
	1.200.000,00
	Podaci nisu dostavljeni
	3.000.000,00
	Podaci nisu dostavljeni

	Primorsko-goranska županija
	1.030.000,00
	130.000,00
	150.000,00 
	250.000,00
	500.000,00

	UKUPNO:
	15.676.190,00
	3.080.000,00
	-
	7.550.000,00
	500.000,00


UKUPNO planirano u razdoblju 2012. – 2015. odnosi se samo na izvođenje građevinski radova.

Do 31. prosinca 2013. godine na provedbi projekta izvršene su sljedeće projektne aktivnosti:
(1) objavljen natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Muzeja Apoksiomen,

(2) provedba natječaja i izbor najboljeg rada,

(3) postupak ugovaranja s prvonagrađenim autorima za izradu idejnog, glavnog i     izvedbenog projekta Muzeja Apoksiomen,

(4) izdavanje posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra, 

(5) izdavanje lokacijske dozvole, potvrde glavnog projekta i potvrde izmjene i dopune    glavnog projekta,

(6) provedba javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i nadzornog inženjera, sklapanje ugovora,

(7) u tijeku je izvođenje građevinskih radova.

Tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji građevine u kojoj će biti smješten Muzej Apoksiomen došlo je do nepredviđenih radova u dijelu suterena i građevne jame te sukladno tome i do nepredviđenih radova na promjenama kod bitnih dijelova građevine, koje su utjecale na promjenu projekta i samog tijeka planiranih radova. Pokrenuta je Izmjena i dopuna projektne dokumentacije te je u međuvremenu izdana potvrda izmjena i dopuna glavnog projekta.  

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU OVOG        AKTA
Za provođenje ovih izvješća, odnosno projekata osigurana su sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Razdjel 8 – Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj na pozicijama 800711, 800712 i 800713.
IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj predlaže Županu Primorsko-goranske županije da donese Zaključak, kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14), Župan Primorsko-goranske županije dana _____ 2014. godine donio je sljedeći

Zaključak
1. Prihvaća se II. Izvješće:


a) Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera" za razdoblje od 06. studenog 2013. do 13. kolovoza 2014. godine.


b) Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi" za razdoblje od 06. studenog 2013. do 13. kolovoza 2014. godine.


c) Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Muzej Apoksiomen" za razdoblje od 06. studenog 2013. do 13. kolovoza 2014. godine.

2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da od Općine Viškovo zatraži novi dinamički i financijski plan provedbe razvojnog projekta "Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi" za 2014. i 2015. godinu.    
