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REPUBLIKA HRVATSKA

	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

	Projektni tim za praćenje razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“
putem
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turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj 


	


KLASA: 334-02/13-01/1
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Rijeka, 18. siječnja 2016. 

A) IZVJEŠĆE O REALIZACIJI RAZVOJNOG PROJEKTA „ŽIČARA ČELIMBAŠA – OPĆINA MRKOPALJ“ U 2015. I PLAN AKTIVNOSTI U 2016. GODINI
B) PRIJEDLOG IZMJENE PLANA AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI RAZVOJNOG PROJEKTA „ŽIČARA ČELIMBAŠA – OPĆINA MRKOPALJ“ U 2015. I 2016. GODINI

Privremeni Pročelnik










      Voditelj projektnog tima
______________________

Berislav Tulić, dipl.ing
I. PRAVNI OSNOV

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine. 
Na temelju članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 23/14 i 16/15) Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

Zaključkom se utvrđuju prijedlozi odluka i drugih općih akata koji se upućuju na usvajanje Skupštini, zauzimaju se stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i odlučuje o drugim pitanjima iz djelokruga Župana za koja nije predviđeno donošenje drugih akata.
Župan Primorsko-goranske županije donio je 16. ožujka 2015. godine Odluku o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ (KLASA: 022-04/15-01/10; URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-12), a 07. rujna 2015. godine Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ (KLASA: 022-04/15-01/31; URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-31). 
Točka III.  Izmjene odluka obvezuje voditelja Projektnog tima da županu Primorsko-goranske županije podnose izvješće o realiziranim aktivnostima, i to najkasnije u roku od deset dana nakon isteka razdoblja. 

II. OBRAZLOŽENJE 

A) IZVJEŠĆE O REALIZACIJI RAZVOJNOG PROJEKTA „ŽIČARA ČELIMBAŠA –OPĆINA MRKOPALJ“ U 2015. I PLAN AKTIVNOSTI U 2016. GODINI
Realizacija u 2015.
Realizirano u kunama od 2013. do 2015. godinu
	Izvori financiranja
	Izvršeno u 2013. i 2014.
	Izvršeno u 2015. godini
	Ukupno 2013. do 2015.

	Općina Mrkopalj
	309.375,00
	99.443,81
	408.818,81

	PGŽ
	1.050.000,00
	369.340,43
	1.419.340,43

	UKUPNO
	1.359.375,00
	468.784,24
	1.828.159,24


Tijekom 2015.  uvedena je  elektronska prodaja karata na www.src-mrkopalj.com, prva faza uređenja Skijaškog doma u podnožju skijališta koji je u vlasništvu Općine Mrkopalj, gdje će biti ugostiteljski sadržaj usluge hrane i pića, smještajni kapaciteti kategorizacije hostela sa 8 soba, 20 ležajeva, dodatno 10 pomoćnih ležajeva, konferencijska sala za 30 osoba i prostorija u kojoj je smještena knjižnica Franje Starčevića idejnog začetnika Škole mira koja je bila smještena u Skijaškom domu.
Izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi na podovima i zidovima, postavljeno centralno grijanje na pelete, elektroinstalacija, nabavljen dio opreme i namještaja za sobe, oprema za ugostiteljski dio objekta, uređeni su i opremljeni sanitarni čvorovi kao i postavljena montažna septička jama i uređen krov i postavljeni snjegobrani.
Nabavljena je zaštitna mreža na skijalištu, obavljeni svi potrebni radovi na vučnici i dobiveno odobrenje za rad žičare za prijevoz osoba vučnice Čelimbaša (Prilog broj 1.)

Planirano je bilo postavljanje cijevi potrebnih za dovod vode za snježne topove u podnožju Čelimbaše gdje bi se radio umjetni snijeg za sanjkaše ali se taj dio nije realizirao jer nije riješeno napajanje vodom da li iz vodovoda ili iz akumulacije za što odobrenje trebaju dati Hrvatske vode. 

Općina Mrkopalj je Skijaški dom dala na upravljanje Komunalnom društvu Mrzle drage d.o.o.  koje je u većinskom vlasništvu Općine Mrkopalj. 
Plan aktivnosti u 2016.

Primorsko-goranska županija je u projekciji Proračuna za 2016. planirala 500.000,00 kuna, a Općina Mrkopalj 100.000,00 kuna.

Općina Mrkopalj je dana 08. siječnja 2016. godine dostavila plan aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ (Prilog broj 2.).   

U 2016. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi, nabavka opreme i projektna dokumentacija:

· Nabava preostalog namještaja i opreme za Skijaški dom,

· Preostali potrebni obrtnički, građevinski, instalaterski i ostali radovi na unutrašnjem i vanjskom uređenju Skijaškog doma,

· Uređenje prilazne ceste, okućnice, sa terasom i parkirnim dijelom,

· Postava solarnog grijanja sa svim potrebnim radovima,

· Projektna dokumentacija i izgradnja garaže za stroj za gaženje snijega.

DInamički plan provedbe za 2016. godinu
	
	AKTIVNOSTI/ZADACI
	
	
	

	r.br.
	Rezultat:
	Početak
	Završetak
	Odgovornost

	
	2016. godina
	
	
	

	1.
	Nabava preostalog namještaja i opreme za Skijaški dom,
	01/16
	11/16
	Općina Mrkopalj, 
K.D. Mrzle drage d.o.o.
/izvođač radova

	2.
	Preostali potrebni obrtnički, građevinski, instalaterski i ostali radovi na unutrašnjem i vanjskom uređenju Skijaškog doma,
	01/16
	11/16
	Općina Mrkopalj, K.D. Mrzle drage d.o.o.
/izvođač radova

	3.
	Uređenje prilazne ceste, okućnice, sa terasom i parkirnim dijelom
	01/16
	11/16
	Općina Mrkopalj, 
K.D. Mrzle drage d.o.o.
/izvođač radova

	4.
	Postava solarnog grijanja sa svim potrebnim radovima
	01/16
	11/16
	Općina Mrkopalj, 
K.D. Mrzle drage d.o.o.
/izvođač radova

	5.
	Projektna dokumentacija i izgradnja garaže za stroj za gaženje snijega
	01/16
	11/16
	Općina Mrkopalj, 
K.D. Mrzle drage d.o.o.
/izvođač radova


Financijski plan (u kunama) za  2016. godinu
	Izvori financiranja
	Izvršeno od 2013. do 2015.
	Planirano u 2016. godini
	Sveukupno

	Općina Mrkopalj
	408.818,81
	100.000,00
	508.818,81

	PGŽ
	1.419.340,43
	500.000,00
	1.919.340,43

	UKUPNO
	1.828.159,24
	600.000,00
	2.428.159,24


B) PRIJEDLOG IZMJENE PLANA AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI RAZVOJNOG PROJEKTA „ŽIČARA ČELIMBAŠA – OPĆINA MRKOPALJ“ U 2015. I 2016. GODINI

Župan Primorsko-goranske županije donio je 27. travnja 2015. godine Zaključak čiji sastavni dio je  Plan aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ u 2015. i 2016. godini KLASA: 022-04/15-01/16; URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-21 (Prilog broj 3.).


Pošto je došlo do promjena u aktivnostima u realizaciji plana za 2015. godinu i u 2016. godini predlaže se izmjena Plan aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ u 2015. i 2016. godini sukladno realiziranim aktivnostima u 2015. godini i planiranim aktivnostima u 2016. godini.    

III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU OVOG PROJEKTA
Projekt je uvršten u Plan razvojnih programa Primorsko-goranke županije za razdoblje 2013.-2016.

Novčana sredstva za provedbu projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ osigurana su na pozicijama Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj   u Proračunu za 2016. godinu, 800710 Projekt Žičara Čelimbaša – općina Mrkopalj u iznosu do 500.000,00 kuna.   
IV. PRILOZI

Prilozi ovom materijalu jesu:

· Prilog broj 1. – odobrenje za rad žičare za prijevoz osoba vučnice Čelimbaša
· Prilog broj 2. -  Plan aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“
· Prilog broj 3. - Zaključak Župana KLASA: 022-04/15-01/16; URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-20
V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije, dana ​_________ 2016. godine donio je
Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se izvješće o realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ u 2015. godini i Plan aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ u 2016. godini.
2. Donosi se  Izmjena Plana aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ u 2015. i 2016. godini.

     (Plan aktivnosti sastavni je dio ovog Zaključka)
Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14 i 16/15) Župan Primorsko-goranske županije, dana ______ 2016. godine donio je
                                            IZMJENU
plana aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta ,,Žičara Čelimbaša-Općina Mrkopalj'' u 2015. i 2016. godini
I.

U Planu aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta ,,Žičara Čelimbaša-Općina Mrkopalj'' u 2015. i 2016. godini (KLASA: 022-04/15-01/16; URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-21) u točki I. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Plan aktivnosti i dinamički plan provedbe za 2015. i 2016. godinu

	
	AKTIVNOSTI/ZADACI
	
	
	

	
	
	
	
	

	r.br.
	2015. godina

	Početak
	Završetak
	Odgovornost

	1.
	Formiran projektni tim
	03/15
	03/15
	Voditelj tima

	2.
	Uvođenje elektronske prodaje karata
	03/15
	09/15
	Općina Mrkopalj, 

K.D. Mrzle drage d.o.o. /izvođač radova

	3.
	Obnova interijera  Skijaškog doma, građevinsko obrtnički,  instalaterski radovi, abavka opreme i inventara
	05/15
	12/15
	Općina Mrkopalj, 

K.D. Mrzle drage d.o.o. /izvođač radova

	4.
	Oprema na skijalištu, radovi na vučnici i skijalištu u skladu sa sigurnosnim i tehničkim uvjetima za skijalište i vučnicu
	05/15
	12/15
	Općina Mrkopalj, 

K.D. Mrzle drage d.o.o.

/izvođač radova

	
	2016. godina

	
	
	

	1.
	Nabava preostalog namještaja i opreme za Skijaški dom,
	01/16
	11/16
	Općina Mrkopalj, 

K.D. Mrzle drage d.o.o.

/izvođač radova

	2.
	Preostali potrebni obrtnički, građevinski, instalaterski i ostali radovi na unutrašnjem i vanjskom uređenju Skijaškog doma,
	01/16
	11/16
	Općina Mrkopalj, 

K.D. Mrzle drage d.o.o.

/izvođač radova

	3.
	Uređenje prilazne ceste, okućnice, sa terasom i parkirnim dijelom
	01/16
	11/16
	Općina Mrkopalj, 

K.D. Mrzle drage d.o.o.

/izvođač radova

	4.
	Postava solarnog grijanja sa svim potrebnim radovima
	01/16
	11/16
	Općina Mrkopalj, K.D. Mrzle drage d.o.o.

/izvođač radova

	5.
	Projektna dokumentacija i izgradnja garaže za stroj za gaženje snijega
	01/16
	11/16
	Općina Mrkopalj, K.D. Mrzle drage d.o.o.

/izvođač radova


Financijski plan (u kunama) za 2015. i  2016. godinu
	Izvori financiranja
	Izvršeno u 2013. i 2014.
	Izvršeno u 2015. godini
	Planirano u 2016. godini
	Sveukupno

	Općina Mrkopalj
	309.375,00
	99.443,81
	100.000,00
	508.818,81

	PGŽ
	1.050.000,00
	369.340,43
	500.000,00
	1.919.340,43

	UKUPNO
	1.359.375,00
	468.784,24
	600.000,00
	2.428.159,24


 „
                                              II.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.
PAGE  
7

