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REPUBLIKA HRVATSKA

	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

	Upravni odjel za 

regionalni razvoj i infrastrukturu


KLASA: 900-01/11-02/2
URBROJ: 2170/1-09-01/2-13-73
Rijeka, 6. ožujka 2013. godine

IZVJEŠĆE
O PROVEDBI PROJEKTA „E- ŽUPANIJA“
za razdoblje 1. listopada 2012. – 28. veljače 2013. 
   Pročelnik:
doc.dr.sc. Ljudevit Krpan

Materijal izradio:
Eugen Gudac, dipl.ing.građ.

1. PRAVNI OSNOV

Zaključkom Župana od dana 10. prosinca 2012. godine (KLASA: 022-04/12-01/49; URBROJ: 2170/1-01-01/5-12-11), prihvaćena je Informacija o provedbi projekta „e-Županija“. 

Navedenim Zaključkom, Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu zadužen je da svaka tri mjeseca, počevši od dana donošenja spomenutog Zaključka, izvještava o provedbi projekta „e-Županija“.

2. USKLAĐENOST S DOKUMENTACIJOM SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

Ovaj materijal usklađen je s glavnim dokumentima GL-007 – „Strateške smjernice PGŽ 2009 - 2013 godine“ i GL-009 – „Razvojna strategija PGŽ 2011-2013 godine“.
3. OBRAZLOŽENJE

Ugovorom broj 21/09/2012 između Primorsko-goranske županije i REA-e Kvarner d.o.o., KLASA: 900-01/11-02/2, URBROJ: 2170/1-09/4-12-45, od 16. listopada 2012. godine, REA-i Kvarner je dodijeljena realizacija prve faze provedbe projekta - Analiza postojećeg stanja DTK i optičke mreže na području Primorsko-goranske županije u okviru razvojnog projekta „e-Županija“.

Temeljem čl. 5. Ugovora REA Kvarner je obavezna nadležnom Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu podnositi redovna pisana izvješća o realizaciji aktivnosti. Navedena izvješća REA Kvarner je dostavila i ista se nalaze u prilogu ovog materijala.
Opći cilj projekta „e-Županija“ jest razvoj mrežne elektroničke komunikacijske infrastrukture i mrežnih usluga za potrebe korisnika na području Primorsko-goranske županije. Specifični ciljevi projekta odnose na inventarizaciju kabelske kanalizacije (KK), analizu korisničkih potreba za daljnji razvoj KK, te projektiranje i postavljanje svjetlovodne mreže za povezivanje lokacija od interesa za Županiju i ostale projektne partnere (CARNet). 

Prihvaćanjem Digitalne agende za Europu 2010-2020, koja utvrđuje sedam prioritetnih područja djelovanja na razini Europske unije na stvaranju jedinstvenoga digitalnog prostora (i tržišta). Republika Hrvatska preuzima obvezu daljnje transformacije javne uprave u Elektroničku upravu (e-uprava) te inicijativu za izgradnju neophodne informacijsko komunikacijske infrastrukture. Republika Hrvatska ima svoje strategije koje se oslanjaju na Digitalnu agendu za Europu 2010-2020, a to su Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine, Prijedlog v.3.5. (Radna skupina za izradu prijedloga Strategije širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj, listopad 2011.), te Strateški plan za razdoblje 2012. - 2014. (Republika Hrvatska - Ministarstvo uprave, siječanj 2011.).

Elektronička uprava (e-uprava) predstavlja infrastrukturnu pretvorbu djelovanja tijela državne uprave primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije kojom se cjelokupno poslovanje javne uprave usmjerava prema korisnicima (građanima, poslovnim subjektima, druga tijela javne uprave). Ona uključuje stalnu prilagodbu pravnog i tehnološkog okvira djelovanja tijela državne uprave u cilju postizanja što veće učinkovitosti rada, racionalnijeg korištenja proračunskih sredstava i kvalitetnijeg pružanja usluga
.
Tako i projekt „e-Županija“ materijalizira razvojnu viziju Primorsko-goranske županije u svoja dva aspekta: inicira aktivnosti na neophodnoj transformaciji (PGŽ) u suvremenu, regionalnu elektroničku upravu te uvodi mjere za povećanje regionalne konkurentnosti i uključenje stanovništva u informacijsko društvo/zajednicu. 
Ključan preduvjet za realizaciju vizije odnosno razvojnih projekta Primorsko-goranske županije je raspoloživost elektroničke komunikacijske infrastrukture koja omogućuje povezivanje na Internet s velikom brzinom prijenosa podataka (širokopojasni pristup Internetu) na cijelom području Županije. Iako je stanje razvoja širokopojasne mreže za pristup Internetu u Republici Hrvatskoj gotovo na razini prosjeka zemalja članica EU, utvrđene su neravnomjernosti u dostupnosti komercijalnih usluga izvan gradskih središta, a što predstavlja prepreku ekonomskom razvoju, unaprjeđenju sustava zdravstva, obrazovanja, znanosti, kulture te (samo)zapošljavanju i uključenosti stanovništva ruralnih područja županije.

Projekt „e-Županija“ pokrenut je kao trajan proces uvođenja promjena. Provedba projekta osmišljena je kroz više koraka, prema prioritetima Primorsko-goranske županije, a  uz sudjelovanje svih dionika regionalnog razvoja Primorsko-goranske županije; predstavnika gospodarstva, Sveučilišta u Rijeci, CARNet-a, kao i predstavnika pojedinih jedinica lokalne samouprave.
Promišljanje daljnje razrade projekta „e-Županija“ ide u smjeru balansiranog razvoja ICT infrastrukture te razvoja optimiziranih usluga i digitalnih sadržaja u 'oblaku' PGŽ. 

Prva faza projekta „e-Županija“, planirana za izvođenje u periodu od rujna 2012. do travnja 2013. godine. Ista ima za (opći) cilj osmisliti i planirati razvoj elektroničke komunikacijske mreže širokog pojasa Primorsko-goranske županije – infrastrukture koja treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti regije te uključenje i revitalizaciju ruralnih regija, sve u konačnom cilju omogućavanja korištenja e-Usluga građanima i institucijama u 'oblaku' PGŽ.

Realizacija prve faze projekta „e-Županija“ zamišljena je unutar 2 pod-projekta:

· Pod-projekt 1: Izrada idejnog rješenja širokopojasne mreže Primorsko-goranske županije - sastoji se od aktivnosti na utvrđivanju postojećeg stanja, izradi idejnog rješenja te izrade plana postupne realizacije komunikacijske širokopojasne mreže kojom bi se povezale sve javne ustanove (jedinice lokalne samouprave, domovi zdravlja, škole, …) na području PGŽ te stanovništvo u ruralnim područjima (koja nisu pogodna za razvoj komercijalne mreža/servisa).

· Pod-projekt 2: Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ - sastoji se od aktivnosti:

· širenje svijesti o potrebi izvođenja širokopojasnih mreža u gradovima i općinama,

· izrada smjernica i naputaka za planiranje i izradu izvedbenih projekata širokopojasnih mreža JLS, 

· potpora JLS pri izradi projekata te prijavi za financiranje izvođenja projekata komunikacijske mreže JLS sredstvima pretpristupnih i strukturnih  fondova EU.


U tu svrhu, REA Kvarner je provela postupak nabave male vrijednosti – nabavu usluge izrade snimke stanja i raspoloživosti elektroničke komunikacijske infrastrukture na području Primorsko-goranske županije. 


Kao najpovoljniji ponuditelj izabrana je tvrtka „3t Cable“ d.o.o. s kojom je dana 20. prosinca 2012. godine sklopljen Ugovor. 

Dana 15. siječnja 2013. godine održan je sastanak projektnog tima na kome sa raspravljalo o dosadašnjim aktivnostima. Na navedenom sastanku je tvrtka „3t cable“ d.o.o., kao odabrani ponuditelj izvijestila nazočne o teškoćama tijekom prikupljanja podataka postojećeg stanja infrastrukture. Naime, jedinice lokalne samouprave odnosno njihova komunalna društva u svojim odgovorima navode kako ne raspolažu s potrebnom infrastrukturom ili pak raspolažu s infrastrukturom, ali nemaju dokumentaciju te infrastrukture, Najveći problem su državna poduzeća (Janaf, Plinacro, Hrvatske Željeznice, Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Odašiljači i veze, HEP) koji nedostavljanje traženih podataka opravdavaju tajnošću istih.

Dana 31. siječnja 2013. g održana je prezentacija g. Nikolaja Simiča iz Slovenije. U prezentaciji je izloženo iskustvo u provedbi sličnih projekata u Sloveniji, kao i mogućnosti financiranja istih iz EU fondova. 

Dana 27. veljače održan je sastanak na kome su bili nazočni pomoćnik Ministra uprave g. Darko Parić te ravnatelj Carnet-a g. Zvonimir Stanić. Na ovom sastanku dogovorena je procedura prikupljanja i dostave podataka o nacionalnoj infrastrukturi budući su isti objedinjeni pri Ministarstvu uprave i Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. S tim u vezi u pripremi je Protokol kojim će se Primorsko-goranskoj županiji dozvoliti korištenje podataka o postojećoj infrastrukturi.

Započete su aktivnosti na izradi idejnog rješenja svjetlovodne okosnice širokopojasne mreže u Primorsko-goranskoj županiji, a ulazni podaci za idejno rješenje temelje se na snimci postojećeg stanja.
Planira se povezivanje mreža odabranih jedinica lokalne samouprave na širokopojasnu okosnicu i utvrđivanje prioritetnih pravaca, te projektiranje rješenja širokopojasne pristupne mreže jedinica lokalne samouprave kao i utvrđivanje prioritetnih objekata (škole, medicinske ustanove i sl.). 
Kako bi se dinamizirao postupak provedbe čitavog projekta dogovorena je suradnja sa Ericssonom-Nikola Tesla.d.d. Zagreb kroz potpisivanje Sporazuma i Ugovora o suradnji (8. ožujka 2013.). Navedeno će omogućiti Županiji (bez naknade) stručno savjetovanje i pomoć na:
· koncipiranju telekomunikacijskog segmenta novih prostornih planova Županije,

· primjeni najnovijih saznanja o metodologijama planiranja i projektiranja širokopojasnih mreža,

· primjeni najnovijih saznanja o metodologijama planiranja i projektiranja pametnih energetskih mreža,

· potpori i izradi aplikacije za strukturne fondove EU u kontekstu razvoja širokopojasne infrastrukture i pametnih mreža,

· primjeni najbolje prakse u domeni upravljanja životnim ciklusom planiranja, izgradnje i eksploatacije telekomunikacijske i energetske infrastrukture,

· Uz to Ericsson -Nikola Tesla će, bez naknade,  za potrebe PGŽ,  koristeći svoje programske proizvode, omogućiti uvid u realizaciju pilot aplikacije "e-Županija"  za  tri jedinice lokalne samouprave. Realizacija pilot projekta je 3 mjeseca od dana potpisivanja.

Pilot projekti obuhvaćaju:

· projektiranje povezivanja mreža odabranih jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije privodima na širokopojasnu okosnicu Primorsko-goranske županije; utvrđivanje prioritetnih pravaca,

· projektiranje rješenja komunikacijske širokopojasne pristupne mreže odabranih jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije; utvrđivanje prioritetnih objekata.

Pilot projekti će se provesti na primjeru tri grada s područja Primorsko-goranske županije. Imajući u vidu sva tri područja Primorsko-goranske županije - priobalje, otoci i Gorski kotar. S obzirom na iskazani interes, predlažemo odabir 3 jedinice lokalne samouprave za izradu pilot projekata, po jedna iz svake subregije: Grad Kastav (priobalje), Grad Delnice (Gorski kotar) te Grad Rab (otoci). 
4. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Za provedbu ovog Izvješća nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije

5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Na temelju članka 52 točka 25. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine Primorsko-goranske županije"  broj 23/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/09), Obnašatelj dužnosti Župana, Zamjenik Župana Primorsko-goranske županije dana __. ožujka 2013. godine donio je sljedeći:
Z a k l j u č a k
1) Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta „e-Županija“ za razdoblje 1. listopada 2012. – 28. veljače 2013. 
2a) Utvrđuje se da se sukladno Akcijskom planu projekta „e-Županija“ provodi aktivnost izrade tri pilot projekta u okviru provedbe radnog paketa „Analiza i izrada idejnog rješenja okosnice Primorsko-goranske županije“. Izrada pilot projekata obuhvaća sljedeće:

· projektiranje povezivanja mreža odabranih gradova Primorsko-goranske županije privodima na širokopojasnu okosnicu Primorsko-goranske županije, utvrđivanje prioritetnih pravaca,

·  projektiranje rješenja komunikacijske širokopojasne pristupne mreže odabranih gradova Primorsko-goranske županije, utvrđivanje prioritetnih objekata.
b) Pilot projekti će se izraditi za gradove Delnice, Rab i Kastav.

c) Provedbu pilot projekata izvršit će tvrtka Ericsson Nikola Tesla d.d., s kojom Primorsko-goranska županija ima sklopljen Sporazum o suradnji.
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Rijeka, 10. prosinca 2012.

Na temelju ¢lanka 52. to¢ke 18. Statuta Primorsko-goranske Zupanije (,SluZzbene
novine“ broj 23/09) i ¢lanka 21. Poslovnika o nacinu rada Zupana Primorsko-goranske
2upanije (,Sluzbene novine* broj 41/09), Obnasatelj duznosti Zupana, zamjenik Zupana
Primorsko-goranske Zupanije, dana 10. prosinca 2012. godine donio je sliede¢i

Zakljucak

1. Prihvaca se Informacija o provedbi projekta ,e-Zupanija“.

2. Prihvaca se prijedlog Projektnog zadatka za realizaciju prve faze provedbe
projekta — Analiza postojeceg stanja KK i svjetlovodne mreZe na podru¢ju Primorsko-
goranske Zupanije u okviru razvojnog projekta ,e-Zupanija“, u tekstu koji je sastavni dio
ovog Zaklju¢ka.

3. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju ¢lanova Projektnog tima za
koordinaciju i provedbu razvojnog projekta ,e-Zupanija“.
(Odluka je sastavni dio ovog Zakljucka).

4. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju &lanova Projektnog tima za
koordinaciju i provedbu razvojnog projekta ,e-Zupanija“.
(Odluka je sastavni dio ovog Zakljucka).

5. Zaduzuju se upravna tijela da projekt iz to¢ke 1. ovoga Zaklju¢ka predstave
ustanovama i trgovackim drustvima iz svoje nadleznosti.

6. Zaduzuje se Ured Zupanije da projekt iz totke 1. ovoga Zakljutka predstavi
jedinicama lokalne samouprave.

7. Zaduzuje se Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu da svaka tri
mjeseca po&evsi od dana dono$enja ovog Zakljuka izvjeStava o provedbi projekta iz
to¢ke 1. ovoga Zakljucka.

Dostaviti ’\{\'6 K>
1. Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturay '~

n/r pro¢elnika doc.dr.sc. Ljudevita Krpana N
2. Clanovima projektnog tima, s vim a










PAGE  
6

