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	REPUBLIKA HRVATSKA

	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Projektni tim za praćenje razvojnog projekta „Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera“
putem

	Upravnog odjela za
turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj



KLASA: 334-01/14-01/1
URBROJ: 2170/1-08/10-16-10
Rijeka, 15. 01. 2016. 

 IZVJEŠĆE VODITELJA PROJEKTNOG TIMA ZA PRAĆENJE RAZVOJNOG PROJEKTA „ŠETNICA OKO LOKVARSKOG JEZERA“ ZA 2015. GODINU
PRIVREMENI PROČELNIK

Berislav Tulić
MATERIJAL IZRADIO
Voditelj Projektnog tima
Dr.sc. Hrvoje Pende
I. PRAVNA OSNOVA
Župan Primorsko-goranske županije temeljem odredbe članka 52., točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 23/14, 16/15) donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima i aktima Skupštine. 
Obnašatelj dužnosti župana, zamjenik župana Primorsko-goranske županije donio je 6. svibnja 2013. godine odluku o imenovanju projektnog tima za praćenje projekta „Šetnica oko Lokvarskog jezera“: 
· Odluka o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera (KLASA: 022-04/13-01/18; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-9 od 6. svibnja 2013. godine), 
Župan Primorsko-goranske županije donio je 13. srpnja 2015. godine Odluku o izmjenama Odluke  imenovanju Projektnog tima za praćenje projekta Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera: 

· Odluku o izmjenama Odluke  imenovanju Projektnog tima za praćenje projekta Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera (KLASA: 022-04/15-01/26; URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-17 od 13. srpnja 2015. godine), 
Članak II. Odluke o izmjenama Odluke voditelj projektnog tima dužan je jedanput godišnje, putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Županu podnositi izvještaj o realiziranim aktivnostima i problemima u provedbi projekta, i to najkasnije u roku od deset dana nakon isteka razdoblja. 
II. OBRAZLOŽENJE
Ovo izvješće odnosi se na razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine. Razvojni projekt definiran je sljedećim odrednicama:

Cilj projekta: obogaćivanje ukupne turističke ponude Općine Lokve kroz valorizaciju prirodnih ljepota i izgradnju sportsko-rekreacijske infrastrukture radi stvaranja pretpostavki za daljnji turistički razvoj (privlačenje većeg broja turista). 

Specifičan cilj: nastavak uređenja i održavanja pješačko-biciklističke staze oko Lokvarskog jezera, nastavak uređenja pristaništa za plovila kod Starog motela,  uređenje dva kupališta (plaže) na odabranim lokacijama te uređenje vidikovaca.

Mjere provedbe: 
Izgradnja i uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera.
Sudionici: 


· investitor i nositelj projekta: Općina Lokve

· partneri i sufinancijeri: Primorsko-goranska županija

· izvođač radova: Lokvarka d.o.o., Lokve

· nadzor: DOM-Konzalting d.o.o.

Korisnici: turisti, planinari, biciklisti, lokalno stanovništvo.

Ukupno trajanje projekta: 2013. - 2018. godine
Plan aktivnosti i dinamički plan provedbe za 2015. godinu
	R.

B.
	AKTIVNOSTI / ZADACI
	TERMINSKI PLAN
	Odgovornost

	
	Rezultat:
	Početak
	Završetak
	

	1.
	Geodetska izmjera i izrada idejnog projekta za preostali dio šetnice
	01/2015
	09/2015
	Voditelj projekta

	2.
	Radovi na uređenju šetnice
	01/2015
	12/2015
	Lokvarka d.o.o.

	3.
	Uređenje vidikovaca (3 od 10) i pristaništa
	05/2015
	10/2015
	Izvođač radova/voditelj projekta

	4.
	Promidžba 
	01/2015
	12/2015
	Izvođač radova/voditelj projekta


Planirani troškovi projekta u 2015. godini – u kunama 
	RB
	NAMJENA
	PLANIRANO 
	IZVRŠENO

	1.
	Geodetska izmjera i izrada idejnog projekta za preostali dio šetnice
	45.000,00
	0,00

	2.
	Radovi na uređenju šetnice
	171.600,00
	244.268,19

	3.
	Uređenje vidikovaca (3 od 10)
	228.400,00
	29.787,50

	4.
	Promidžba 
	5.000,00
	9.000,00

	
	UKUPNO
	450.000,00
	283.055,69


Izvori i iznosi financiranja – u kunama
	R.br.
	Izvor financiranja
	Iznos financiranja 

	1.
	Općina Lokve
	100.000,00

	2.
	Državni proračun RH
	100.000,00

	3.
	Primorsko-goranska županija
	250.000,00

	4.
	EU fondovi
	-

	5.
	Ostali izvori
	-

	UKUPNO:
	
	450.000,00


U razdoblju od 11.01.2015-31.12.2016. izvršene su sve aktivnosti iz Plana aktivnosti i dinamičkog plana provedbe za 2015., osim geodetske izmjere i izrade idejnog projekta za preostali dio šetnice čije se izvršenje očekuje u 2016. godini.

Primorsko-goranska županija i Općina Lokve sklopili su ugovor o sufinanciranju Projekta u 2015. godini, br. 44/08/2015, u iznosu od 250.000,00 kuna. 
Temeljem spomenutog ugovora, izvršeno je radova u iznosu od 283.055,69 kuna, i to:

1. Izrada ograde na vidikovcu kod brane, izrada i postavljanje klupa na vidikovcu.
2. Uređenje šetnice, strojno i ručno čišćenje, košnja šetnice, zatrpavanje kanala od vode i ravnanje.
3. Proširenje ceste i odvoz materijala, nasipavanje, otkop i pikamiranje prilaznog puta.
4. Nabava i postavljanje cijevi za splav na jezeru.
5. Izrada bine na jezeru.
6. Zamjena cijevi na splavi i zamjena inox-stupića, planiranje plaže na Starom motelu, micanje kamena, skidanje i dovoz rampe, košnja i krčenje grana (Stari motel).
7. Zidanje i priprema kamena za šetnicu, betoniranje kape na zidu.
8. Prokop vode za šetnicu-Stari motel.
9. Ravnanje staze i betoniranje zida.
10. Proširenje vidikovca, krčenje i odvoz grana i stabala te uređenje šetnice strojno i ručno, priprema splavi za zimu, micanje mostova, klesanje kamena, priprema i ravnanje.
11. Uređenje prilazne ceste, parkinga i čišćenje kupališta; saniranje i čišćenje,kopanje kanala i krčenje; zemljani radovi i uređenje okoliša na području Brana-Stari motel, proširenje vidikovca, uređenje prilaza pristaništu.
12. Izrada promidžbenog filma o turističkom sadržaju na Lokvarskom jezeru.
13. Uređenje pristaništa Stari motel 420m².  

14. Uređenje, krčenje, saniranje, nasipavanje staze – Šubat-Stari motel.
15. Nabava I ugradnja impregniranih stupova.
Budući da u spomenutom ugovoru županijski postotak sufinanciranja iznosi 71,43%, Županija je na temelju zaprimljenih računa Općini Lokve isplatila iznos od 202.186,68 kuna. Preostali iznos ostaje neiskorišten. 
III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU OVOG        AKTA

Za provođenje ovog akta osigurana su sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, Razdjel 8 – Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, na poziciji 800712 Projekt „Šetnica oko Lokvarskog jezera“.
IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj predlaže županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak, kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine PGŽ" broj 23/14, 16/15), župan Primorsko-goranske županije dana …..   2016. godine donio je sljedeći

Zaključak
1. Prihvaća se Izvješće voditelja Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta 
" Šetnica oko Lokvarskog jezera" za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine. 
KLASA:

URBROJ:

U Rijeci,

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing.
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