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1.	PRAVNI OSNOV
Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst i 5/18) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima te aktima Skupštine.
Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba te zaključke.
Člankom 9. Upute o provođenju razvojnih projekata (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016.) i člankom 6. Odluke o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za koordinaciju i provedbu projekta             „e-Županija“ (KLASA:022-04/15-01/5; URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-12 od 9. veljače 2015. godine) propisano je da je Projektni tim u obvezi jedanput godišnje izvijestiti Župana o realiziranim aktivnostima i problemima u provedbi razvojnog projekta.

2.	OBRAZLOŽENJE
Zaključkom Župana (KLASA:022-04/12-01/31, URBROJ: 2170/1-01-01/5-12-12, od 30. srpnja 2012. godine) Primorsko-goranska županija je pokrenula projekt  „e-Županija“ s ciljem planiranja razvoja telekomunikacijske mreže širokog pojasa Primorsko-goranske županije - infrastrukture koja treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti regije, te uključenje i revitalizaciju ruralnih područja.
Imenovan je Projektni tim za provedbu projekta „e-Županija" čiji je zadatak bio pružiti potporu jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije u pripremi potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj za dobivanje sredstava iz europskih kohezijskih i strukturnih fondova u cilju financiranja projekta elektroničke komunikacijske infrastrukture na područjima gdje ne postoji dodatan komercijalni interes za ulaganje u takvu infrastrukturu.
Tijekom pet faza provedbe projekta od 2012-2017. godine pripremljeni su Planovi razvoja širokopojasne infrastrukture za 26 (dvadeset šest) JLS-e Primorsko-goranske županije koje su se uključile u projekt „e-Županija“. Od ukupno 26 (dvadeset šest) jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije koje su uključene u projekt „e-Županija“ formirano je 5 (pet) konzorcija. 
Nositelji projekta su Grad Opatija (grad Opatija te općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga), Grad Kastav (grad Kastav te općine Viškovo, Klana, Čavle, Jelenje i Kostrena), Grad Delnice (gradovi Delnice, Čabar i Vrbovsko te općine Lokve, Fužine, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Brod Moravice), Grad Novi Vinodolski (gradovi Novi Vinodolski, Kraljevica, Crikvenica te Vinodolska općina) i Grad Rab (grad Rab i općina Lopar). Zasebno je Grad Rijeka.
Planovi razvoja širokopojasne infrastrukture svih 5 (pet) konzorcija i Grada Rijeke dostavljeni su na verifikaciju Nositelju operativnog programa HAKOM-u koji je izvršio preliminarnu provjeru. Nakon dobivanja suglasnosti od strane HAKOM-a nositelji projekta odnosno nositelji konzorcija proveli su postupak javne rasprave.  
U sklopu provedbe javnih rasprava iskazan je veliki komercijalni interes operatora (HT, RUNE) za izgradnju otvorene elektroničke komunikacijske infrastrukture. Izrađena je analiza provedenih javnih rasprava za svih 5 (pet) konzorcija i Grad Rijeku. Krajem 2017. godine potpisano je 5 (pet) Ugovora(Sporazuma) o izgradnji širokopojasne infrastrukture u naredne tri godine temeljem iskaza komercijalnog interesa operatora za 25 jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije.  
Nakon potpisa Ugovora (Sporazuma) Planovi razvoja širokopojasne infrastrukture su modificirani sukladno iskazanom interesu zbog dobivanja završne  verifikacije HAKOM-a i apliciranja na natječaj za dobivanje sredstava iz europskih kohezijskih i strukturnih fondova u cilju financiranja projekta elektroničke komunikacijske infrastrukture na područjima gdje nije iskazan komercijalni interes za ulaganje u takvu infrastrukturu. Objava natječaja očekuje se polovinom ove godine.
Tijekom provedbe projekta (od 2012. do kraja 2017. godine) REA Kvarner d.o.o. je u suradnji s Projektnim timom, provodila, odnosno koordinirala sve potrebne aktivnosti na projektu „e-Županija“ temeljem sklopljenih ugovora o realizaciji prve, druge, treće, četvrte i pete faze provedbe projekta „e-Županija“. 
Ustanova REA Kvarner će nastaviti pružati jedinicama lokalne samouprave podršku u apliciranju na natječaj za nacionalna sredstva i u daljnjoj provedbi projekta „e-Županija“. 
Primorsko-goranska županija je investirala u provedbu projekta „e-Županija“  1.138.094,90 kn, te 823.000,00 kn u polaganje 102 km PEHD cijevi u Gorskom kotaru. 
U prilogu materijala je Završno izvješće REA-e Kvarner d.o.o. o provedbi projekta „e-Županija“ na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od      30. srpnja 2012. do 31.prosinca 2017. godine.

3. 	IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU
Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2018. godinu.

4. 	PRIJEDLOG ZAKLJUČKA 
	Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi: 
Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst i 5/18) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana  ________ 2018. godine donio je
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Prihvaća se Završno izvješće o provedbi projekta „e-Županija“.                            
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