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	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

	Upravni odjel za regionalni razvoj,  infrastrukturu i upravljanje projektima


KLASA: 363-01/19-03/1
URBROJ: 2170/1-09/11-20-120
Rijeka, 13.1.2020. 

PLAN PROVEDBE PROJEKTA REGIONALNI SPORTSKO REKREACIJSKI I TURISTIČKI CENTAR PLATAK U 2019. GODINI
· Izvješće -
Stanje 31.12.2019. 
	CJELINA
	NOSITELJ AKTIVNOSTI
	AKTIVNOSTI
	ROK
	PROCJENA VRIJEDNOSTI (kn) I IZVOR
	IZVRŠENO
	
STANJE AKTIVNOSTI

	VODOOPSKRBA 
	ViK
	· izrada dijela glavnih projekata za izgradnju vodnih građevina za dovod vode na Platak iz Riječkog vodoopskrbnog sustava.
	31.12.2019.
	1.800.000
(VIK)
	1.240.019,92
 (68,89 %)

	· nastavljeno je projektiranje,
· za svih 16 zahvata/građevina podsustava Grobnik-Platak u travnju 2019. predani zahtjevi za građevinsku dozvolu, 
· od strane Hrvatskih voda sufinancirana izrada projekata u iznosu 300.000 kn
· dio sredstava uložen u imovinsko pravne postupke

	IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA 
	UO RRIUP/ Općina Čavle

	· dovršenje imovinsko pravnih postupaka za dobivanje pravne osnove gradnje i korištenja zone Radeševo
	31.12.2019.
	
7.000
(PGŽ)
	

	· 28.6.2019. od strane Općine Čavle proslijeđen zahtjev prema MIDI za prijenos vlasništva čestica staza i žičare Radeševo
·  Donesena odluka i 20.8.2019. potpisan Ugovor o osnivanju prava služnosti na česticama  za sustav zasnježenja  Baby lift i Pribeniš

	























UREĐENJE SADRŽAJA JAVNE SPORTSKO REKREACIJSKE I TURISTIČKE INFRASTRUKTURE
	GSC
	· priprema, razrada i uvođenje elektronskih karata na žičarama
	15.11.2019.
	























12.000.000
(PGŽ)
	















11.900.951,72
 (99,17 %)
	· u 2018. provedena nabava i ugovorena dobava i ugradnja elektronskog sustava kontrole i naplate žičare Radeševo, a radovi izvršeni u 2019. i plaćeni u iznosu 291.000 kn


	
	GSC/ Općina Čavle
	· priprema rekonstrukcije žičare Radeševo (analize, projekti, geodetski elaborati i dr.)
	31.12.2019.
	
	
	· naručena i izrađena Analiza prednosti i nedostataka varijanti izvedbe žičare Radeševo
· na natječaj MINT-a Općina Čavle kandidirala izradu glavnih projekata, no Ministarstvo nije dodjeljivalo sredstva po ovoj grupi projekata iz Javnog natječaja

	
	GSC
	· dokumentacija i radovi uređenja, uključujući opremu, skijaških staza 

	15.12.2019.
	
	
	· u 2018. ugovorena izrada glavnih projekta za rekonstrukciju staze Radeševo 2 i sabirnih kanala za sakupljanje slivnih voda, 
· dovršena izrada glavnih projekata i predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole

	
	GSC
	· priprema i izgradnja sustava za zasnježenje s akumulacijama zona Radeševo i Pribeniš
· nadzor
	15.12.2018.
	
	
	· ugovor za radove 1. cjeline tj. 8. i 9. faze, potpisan u 2018., 
· 1. situacija za radove plaćena u 2018. godini
· U 2019. godini plaćeno sljedećih sedam situacija za radove u iznosu od 10.766.000 kn, ukupno do 31.12.2019. plaćeno radova u iznosu 11.074.205 kn
· Radovi su u potpunosti gotovi, dijelom izvršena funkcionalna provjera rada, u pripremi dokumentacija za tehnički pregled građevine


	
	GSC
	· ishođenje dozvola i radovi za dovod tehničke vode od akumulacije do sanitarnih čvorova i domova
	15.12.2019.
	
	
	· 7.2.2019. izdana lokacijska dozvola za cjevovod i crpnu stanicu, 
· Dovršeni glavni projekti, ishođene potvrde i predan zahtjev za građevinsku dozvolu

	
	GSC
	· izgradnja četverostaznog boćališta
	30.09.2019.
	
	
	· radovi su započeli u rujnu 2018.
·  u lipnju 2019. radovi su dovršeni u cijelosti i isplaćena okončana situacija u iznosu od 139.642 kn

	
	GSC
	· komunalno opremanje, NN mreža, klupice, razni radovi, turistička signalizacija i dr.
	31.10.2019.
	
	
	· postoji potreba za dodatnim radovima i dogradnjom NN mreže
· izrađena je novelacija izvedbenog projekta mreže, odnosno usklađenje s izvedbenim projektom sustava radi definiranja potreba i prioriteta i procjene troškova po fazama

	
	GSC
	· priprema, nabava, uređenje i postavljanje "ljetnih" sportsko rekreacijskih sadržaja i infrastrukture kao što su: uređenje tematskih parkova, okoliša, igrališta, staza, roštilja i dr.
	30.09.2019.
	
	
	· planirano je uređenje još 5 pozicija roštilja i 5 piknik pozicija,
· u postupku nabave zaprimljene ponude veće od planiranih sredstava te radovi nisu izvršeni ove godine
· nabavljen je materijal za klupe i stolove, izrada će biti u vlastitoj režiji GSC

	
	GSC
	· uređenje i nabava ostalih potrebnih objekata, vozila i opreme za održavanje i poslovanje RSRTC Platak
	31.10.2019.

	
	
	· proveden postupak nabave ATV vozila u 2018. godini
· vozilo dobavljeno i plaćeno u 2019. u iznosu 79.950 kn
· provedena nabava i ugovorena izrada idejnog i glavnog projekta garaže i spremišta za potrebe GSC u 2018. godini, a radi usklađenja s odredbama UPU-a  projektira se i zgrada uprave
· izrada glavnih projekata je dovršena

	
	GSC
	· nabava ostalih usluga i izrade potrebne dokumentacije (tehnička savjetovanja, izrada koncepcija, idejnih rješenja, projekata, analiza, stručnih podloga, geodetskih podloga,   programa, vizualizacija, tiskanje, objave, natječaji, usluge odvjetnika i dr.)
	31.12.2019.
	
	
	
· za potrebe izgradnje sustava za zasnježenje za trogodišnje razdoblje ugovorena pravna i tehnička savjetovanja
· naručeno geodetsko snimanje za potrebe projekta upravne zgrade i garaže

	UKUPNO IZ PRORAČUNA PGŽ
	
	12.007.000

	11.900.951
(99,12 %)
	

	SVEUKUPNO
	
	13.807.000
	13.140.971 (95,18 %)
	


Napomene:														Biljana Stipetić-Kalinić, dipl.ing.građ.
· Plan za 2019. usvojen Zaključkom Župana 29.4.2019.								Voditeljica Projektnog tima za operativnu 
· Ugovor o sufinanciranju projekta RSRTC Platak između PGŽ i GSC potpisan 6.5.2019.			provedbu projekta RSRTC Platak
· U 2019. ŽUC je uložio u sljedeću dionicu ceste do Platka, zemljane radove, 1.197.777,76 kn.
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