[image: image1.jpg]


[image: image1.jpg]                                                                                              [image: image2.jpg]



Ciottina 17b, 51000 Rijeka, Croatia       T 051 631 844     F  051 263 751     E info@reakvarner.hr

izvješće o PROVEDBI PROJEKTA
“e-županija” - prva faza provedbe - analiza postojećeg stanja DTK I OPTIČKE MREŽE NA PODRUČJU PGŽ
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Rijeka, 02. siječanj 2013.

1. OBRAZLOŽENJE
Ugovorom broj 21/09/2012 između Primorsko-goranske županije i REA-e Kvarner d.o.o., KLASA: 900-01/11-02/2, URBROJ: 2170/1-09/4-12-45, od 16. listopada 2012. godine, REA-i Kvarner je dodijeljena realizacija prve faze provedbe projekta - Analiza postojećeg stanja DTK i optičke mreže na području Primorsko-goranske županije u okviru razvojnog projekta „e-Županija“.
Temeljem čl. 5. Ugovora REA Kvarner je obavezna nadležnom Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu podnositi redovna pisana izvješća o realizaciji aktivnosti. 
2. PROVEDENE AKTIVNOSTI

Tijekom promatranog razdoblja REA Kvarner je, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom pripremila dva materijala koji su upućeni na kolegij pročelnika, a sadrže informaciju o tijeku provedbe projekta - KLASA: 900-01/11-02-2, URBROJ: 2170/1-09/8-12-47 od 24. listopada 2012. te KLASA: 900-01/11-02-2, URBROJ: 2170/1-09/8-12-53 od 30. studenoga 2012.
Projektni tim je sastavio Projektni zadatak za realizaciju prve faze provedbe projekta – Analiza postojećeg stanja DTK i optičke mreže na području Primorsko- goranske županije u okviru razvojnog projekta „e-Županija“, a kojim je projekt podijeljen u dvije cjeline, odnosno dva podprojekta - Izrada idejnog rješenja širokopojasne mreže Primorsko-goranske županije i Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne mreže kroz izvedbene projekte jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji. Tako bi se u prvoj fazi provedbe projekta utvrdilo početno stanje, u smislu zakonodavnog i tehničkog okvira razvoja širkopojasnih mreža, primjera dobrih praksi, dok bi se u drugoj fazi utvrdilo stanje DTK i  raspoloživih TK kapaciteta, izradilo idejno rješenje širokopojasne okosnice PGŽ, te stvorili preduvjeti za postupnu izgradnju širokopojasne mreže u PGŽ. 

Radi uspostavljanja bolje komunikacije među članovima projektnog tima, oformljen je SharePoint projekta, kojem će moći pristupati članovi tima, i gdje će na raspolaganju biti sva dokumentacija projekta (čitanje i uređivanje, ovisno o dodijeljenim ovlastima). Na taj način, članovi će moći brže i efikasnije djelovati u provedbi aktivnosti projekta, a komunikacija će uvelike biti olakšana.

Vezano za sastav projektnog tima, a u cilju što kvalitetnijeg rada istog, donesena je Odluka o dopuni Odluke o osnivanju projektnog tima za koordinaciju i provedbu projekta „e-Županija“, kojom se u sastav projektnog tima uključuje predstavnik tvrtke ELECTRONIC CATV d.o.o., g. Boris Peršić.
Prva faza projekta „e-Županija“, planirana za izvođenje u periodu od rujna 2012. do travnja 2013. godine, ima za (opći) cilj osmisliti i planirati razvoj elektroničke komunikacijske mreže širokog pojasa Primorsko-goranske županije – infrastrukture koja treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti regije te uključenje i revitalizaciju ruralnih regija, sve u konačnom cilju omogućavanja korištenja e-Usluga građanima i institucijama u 'oblaku' PGŽ.
U sklopu prve faze, u studenome 2012. godine REA Kvarner je provela postupak nabave male vrijednosti - Nabava usluge izrade snimke stanja i raspoloživosti elektroničke komunikacijske infrastrukture na području Primorsko-goranske županije.


Predmet nabave je snimka stanja i raspoloživosti elektroničke komunikacijske infrastrukture (kabelske kanalizacije i svjetlovodnih kablova) na području Primorsko goranske županije, u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, društava u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave i države, i drugih javnopravnih tijela.


Snimka stanja mora sadržavati dizajn, topologiju i trenutnu iskorištenost elektroničke komunikacijske infrastrukture, na način da se obuhvaćaju:

· magistralni pravci elektroničke komunikacijske infrastrukture

· ogranci i pravci penetracije elektroničke komunikacijske infrastrukture

· elektronička komunikacijska infrastruktura u naseljenim mjestima

· privodi elektroničke komunikacijske infrastrukture do lokacija / korisnika;

te mora sadržavati podatke o:

· trasama elektroničke komunikacijske infrastrukture uključivo s glavnim zdencima

· količini, tipu i promjeru cijevi kabelske kanalizacije (cijevi velikog promjera, midi cijevi, male cijevi, mikrocijevi)

· kapacitetu i tipu položenog svjetlovodnog kabela, i mjestima eventualnog spoja (nastavka) svjetlovodnog kabela;

i raspoloživosti (iskoristivosti) svakog pojedinog dijela elektroničke komunikacijske infrastrukture. Prikupljanje  podataka mora biti u skladu s HAKOM preporukama (“Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga” i “Pravilnik o načinu I uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme”).

Podaci moraju biti isporučeni sukladno službenim geodetskim datumima u Republici Hrvatskoj u HTRS 96/TM ili Gauss-Krugerovoj kartografskoj projekciji, a format digitalnih podataka treba isporučen sukladno GIS okruženju koje se koristi u Primorsko-goranskoj županiji u shp datotekama ili ArcGIS geodatabase formatu. 

Ponude za uslugu zatražene su od tri subjekta:
1. 3t.cable d.o.o., Veprinac, Tumpići 16, Ičići,
2. Teh projekt elektrotehnika d.o.o., Fiorello la Guardia br. 13/VI, Rijeka,
3. TEL NET D.O.O. , Stupari 23 /B,  Viškovo.

Do isteka roka za dostavu ponuda pristigle su dvije ponude, i to subjekata 3t.cable d.o.o. i Teh projekt elektrotehnika d.o.o. Pregledom i ocjenom ponuda utvrđeno je da je jedino ponuda ponuditelja 3t.cable d.o.o. pravilna, prihvatljiva i u potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, te je prema kriteriju za odabir ponude izabran navedeni ponuditelj. S ponuditeljem je dana 20. prosinca 2012. godine sklopljen ugovor o izvršenju usluge.
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