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1. OBRAZLOŽENJE
Ugovorom broj 21/09/2012 između Primorsko-goranske županije i REA-e Kvarner d.o.o., KLASA: 900-01/11-02/2, URBROJ: 2170/1-09/4-12-45, od 16. listopada 2012. godine, REA-i Kvarner je dodijeljena realizacija prve faze provedbe projekta - Analiza postojećeg stanja DTK i optičke mreže na području Primorsko-goranske županije u okviru razvojnog projekta „e-Županija“.
Temeljem čl. 5. Ugovora REA Kvarner je obavezna nadležnom Upravnom odjelu za regionalni razvoj i infrastrukturu podnositi redovna pisana izvješća o realizaciji aktivnosti. 
2. PROVEDENE AKTIVNOSTI

Dana 15. siječnja 2013. godine održan je sastanak projektnog tima na kojem se raspravilo o dotad izvršenim aktivnostima sukladno Akcijskom planu provedbe projekta, te su članovi projektnog tima obaviješteni o provedenoj nabavi usluge izrade snimke stanja i raspoloživosti elektroničke komunikacijske infrastrukture na području Primorsko-goranske županije, što provodi odabrana tvrtka 3t cable d.o.o. 
Na sastanku projektnog tima bio je prisutan i direktor tvrtke 3t cable d.o.o., koji je članove projektnog tima obavijestio o tijeku prikupljanja podataka, a naročito o poteškoćama na koje nailazi u postupku prikupljanja. Naime, prilikom prikupljanja podataka i kontaktom s jedinicama lokalne samouprave i komunalnim društvima dobiveni su odgovori u kojima se obrazlaže da se ne raspolaže elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, ili, ako raspolažu elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, ne raspolažu njenom dokumentacijom. Najveći problem u prikupljanju podataka su državna poduzeća - JANAF, PLINACRO, Hrvatske željeznice, HEP, Hrvatske autoceste, Autoceste Rijeka – Zagreb, Odašiljači i veze, koji ne žele dostaviti podatke pozivajući se na tajnost podataka. 
Kako bi se olakšalo prikupljanje podataka na lokalnoj razini, Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu uputio je svim jedinicama lokalne samouprave i njihovim komunalnim društvima dopis kojim ih obaviještava o postupku u tijeku te ih poziva na suradnju i pružanje tehničke pomoći tvrtki 3t cable d.o.o. 
Dana 31. siječnja 2013. održana je prezentacija g. Nikolaja Simiča iz Slovenije, koji je članovima projektnog tima izložio svoje iskustvo u provedbi projekata izgradnje širokopojasnih mreža. G. Nikolaj Simič je bio direktor slovenske Agencije za poštu i telekomunikacije, potom generalni direktor za informacijsko društvo pri slovenskom Ministarstvu za visoko školstvo, znanost i tehnologiju, a trenutno obnaša dužnost predsjednika Slovenskog društva za elektronske komunikacije. U prezentaciji su obrađene teme tehnologija širokopojasnih mreža, načini financiranja njihove izgradnje, kao i mogućnosti financiranja izgradnje uz pomoć EU fondova.

Dana 27. veljače 2013, godine u prostorijama Primorsko-goranske županije održan je sastanak kojem su prisustvovali pomoćnik Ministra Uprave g. Darko Parić, ravnatelj Carneta g. Zvonimir Stanić, voditelj projektnog tima e-Županija g. Vanja Smokvina, direktor REA-e Kvarner g. Darko Jardas, predstavnici Upravnog odjela za regionalni razvoj i infrastrukturu g. Eugen Gudac i g. Željko Mažar, te g. Nikolaj Simič iz Slovenije. Na sastanku je s g. Parićem dogovorena procedura prikupljanja i dostave nacionalnih podataka o elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi. Naime, podaci o elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi kojom upravljaju državne tvrtke objedinjeni su pri Ministarstvu uprave i Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, te je organiziran sastanak kako bi se pronašlo rješenje problema dostupnosti i prikupljanja podataka na nacionalnoj razini.
U drugoj polovici veljače započele su aktivnosti na pripremi nabave male vrijednosti za uslugu izrade idejnog rješenja svjetlovodne okosnice širokopojasne mreže Primorsko-goranske Županije temeljene na snimci stanja i raspoloživosti elektroničke komunikacijske infrastrukture. Cilj je definirati predmet nabave i pripremiti dokumentaciju kako bi se mogla pokrenuti nabava čim rezultati izrade snimke stanja i raspoloživosti elektroničke komunikacijske infrastrukture na području Primorsko-goranske županije budu gotovi.

U daljnjoj provedbi projekta, u okviru aktivnosti Analiza i izrada idejnog rješenja okosnice PGŽ, planirana je provedba pilot projekata, koji obuhvaćaju:
· projektiranje povezivanja mreža odabranih jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije privodima na širokopojasnu okosnicu Primorsko-goranske županije; utvrđivanje prioritetnih pravaca,

· projektiranje rješenja komunikacijske širokopojasne pristupne mreže odabranih jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije; utvrđivanje prioritetnih objekata.

Pilot projekti će se provesti na primjeru tri grada s područja Primorsko-goranske županije. Imajući u vidu sva tri područja Primorsko-goranske županije - priobalje, otoci i Gorski kotar, za provedbu pilot projekata odabrani su gradovi Kastav, Rab i Delnice. Pilot projekte će izraditi tvrtka Ericsson Nikola Tesla d.d., koja je član projektnog tima e-Županija, i s kojom će Primorsko-goranska županija potpisati Sporazum o poslovnoj suradnji. 
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