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Teme izlaganja

« KRATKO PREDSTAVLJANJE IZRAPIVACA

e PROJEKTNI ZADATAK | CILJEVI PROJEKTA

« METODOLOGIJA IZRADE GLAVNOG PLANA

- PROJEKTNE ISPORUKE

« PREDSTAVLJANJE PROJEKTNOG PLANA (VISOKA RAZINA)
«  KLJUCNI CIMBENICI USPJEHA PROJEKTA

« PROJEKTNI RIZICI




|zradivaC Glavnog plana

Multinacionalni i multidisciplinarni tim struCnjaka izvrSavati Ce projektne aktivnosti

Glavni struénjaci Dopunski struénjaci

lvica Perica — Voditelj radne skupine izrade Goran Vojkovi¢ — Struénjak prometnog
Glavnog plana prava

Geran Marko Mileti¢ — Stru¢njak za analizu
ponasanja u prometu

modela analize

Marko Sostari¢ — Struénjak za urbani Milan Jukié — Ekonomski analiti¢ar
promet i javni prijevoz putnika

Gregor Pretnar— Vodecéi prometni stru¢njak

Borna Abramovi¢ — Stru¢njak za zeljeznic¢ki
Silvio BasSié— Prostorni planer i urbanist promet i prijevoz

Zeljko Stepan — Struénjak za cestovni
promet i prijevoz

Podugovaratelji Neven Grubi$ié— Struénjak za pomorski,
vodni promet

Alojz Kokolek — Struénjak za zra¢ni promet




Projektni zadatak i ciljevi projekta

Od presudne je vaznosti za uspjeh projekta imati zajedniCko razumijevanje projekta

SVRHA

CILJ

Svrha izrade Glavnog plana je analizirati i ocijeniti trenutno stanje
prometnog sustava unutar obuhvata Glavnog plana te utvrditi
bithne odrednice njegovog daljnjeg razvoja primjernog
gospodarstvu i lokalnom stanovnistvu. Zadatak mu je osigurati
preduvjete zadovoljenja prometne potraznje i optimalnu integraciju
cjelokupnog prometnog sustava, sukladno datostima prostora ovisno o
njegovoj namjeni, a u korist nacionalnog, regionalnog i lokalnog
gospodarstva i kvalitete/standarda zivota lokalnog stanovniStva.

Od Glavnog plana se ocCekuje da kroz analizu postojeCeg stanja
potvrdi ili odbaci identificirane hipoteze vezane uz prometni
sustav sto c¢e rezultirati utvrdivanjem ciljeva | mjera za
unapredenje prometnog sustava.



Metodologija izrade glavnog plana

Sveobuhvatan metodoloski pristup neophodan je za dobre rezultate projekta
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Inventar podataka
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Glavni‘ Projekti
planovi
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Prostorni
planovi

sustava funkcionalne
regije Sjeverni Jadran




Projekte isporuke

oSve aktivnosti na projektu biti e usmjerene na kvalitetnu pripremu planiranih isporuka

» analiza dionika

» organizacijska i upravljacka struktura svih dionika u projektu

« dinamicki plan provedbe aktivnosti (gantograma)

« vremenski plan dostupnosti glavnih stru¢njaka

« plan dostave radnih dokumenata (glavna i mjesec¢na izvjeSca)
« detaljan prikaz metodologije izrade Glavnog plana

» definiranje radnih hipoteza

» prikupljanje, analiza i ocjenu podataka

» analizu situacije trenda

» utvrdivanje liste prihvacenih hipoteza

+  SWOT matrica prometnog sustava (temeljem prihvacenih hipoteza).

* metodologija utvrdivanja ciljeva i mjera

* razvijen scenarij ,UCini sve“ razvoja prometnog sustava

* konacna lista ciljeva i mjera te indikatora uspjeSnosti provedbe ciljeva

»  kljuénih pokazatelji uspjesnosti ciljeva (KPI-ova)

» odabir preferentnog scenarija razvoja prometnog sustava

» program nadzora provedbe Glavnog plana ukljuuju¢i metodu
mjerenja KPI-ova 6

»  Plan preispitivanja/azuriranja Glavnog plana



Projektni plan na visokoj razini

Dinamicki plan iz DoN moguce je provesti u inicijalno planiranim rokovima ali uz osigura
odredenih preduvjeta

2017 2018

Aktivnost

Dobava softvera i edukacija
Analizaiizrada Pocetnog izvjesca
Analiza i ocjena postojeceg stanja
Priprema istraZivanja

Provedba istrazivana

Obrada podataka iz istrazivanja

SWOT analiza

lzrada prometnog modela

Prosjecni dnevni promet

Posjecni ljetni dnevni promet

Analiza hipoteza

Ciljevi i mjere Glavnog plana

Izrada nacrta Glavnog plana
Povjerenstvo za SPUO i javna raspava
lzrada konac¢nog Glavnog plana
Administrativno usvajanje Glavnog plana

Cimbenici koji uvelike utjeéu ili mogu utjecati na vremenski

okvir projekta:

» Istrazivanje prosjecnog ljetnog dnevnog prometa koje se moze
provesti tek u srpnju/kolovozu 2018

* Administrativha procedura provodenja SPUO

« Administrativno usvajanje Glavnog plana



Kljucni Cimbenici uspjeha projekata

Kako bi projekt poluCio optimalne rezultate potrebno je osigurati odredene stvari

Izradivac

Osigurati uklju€enost svih glavnih i dopunskih stru¢njaka
Primjenjivati iskustva i dokazane metodologije sa sli¢nih projekata diljem svijeta

Osigurati kontinuiranu suradnju sa izradivalem strateSke procjene utjecaja
Glavnog plana na okolis

Ukljuciti gradane kao bitne dionike u procesu prikupljanja podataka i komunikaciji
rezultata Glavnog plana

Pruziti podrsku u mobilizaciji svih relevantnih dionika
Pruziti podrSku u procesu prikupljanja relevantnih podataka
Osigurati $to je brzi mogudéi proces odobravanja dokumenata

Osigurati aktivno sudjelovanje u procesu provedbe strateSke procjene utjecaja
Glavnog plana na okolis



Kljucni rizici i koraci za umanjenje rizika

Neophodno je kontinuirano sagledavati rizike i strategije za njihovo ublazavanje

Probijanje rokova SPUO procedura moze kreirati kaSnjenja projekta

Procedure provodenja SPUO ponekada mogu trajati duze od Kontinuirana suradnja i komunikacija sa Izradivaem

zakonom propisanih minimalnih rokova te u tome kontekstu SPUO-a te adresiranje projektnog plana i ugovora u

produZiti rok usvajanja Glavnog plana skladu sa mogucim prolongacijama usvajanja finalnih
isporuka

Razina detalja istrazivanja i analiza urbanog promete moze kreirati kaSnjenja projekta

U odredenim segmentima traze se vrlo detaljna istrazivanja i Priprema sveobuhvatne metodologije povezane sa
analize urbanog prometa (parkiraliSta, biciklistiCke staze, istraZivanjima koje je potrebno provesti, i usredoto¢enost
upravljanje parkiralistima i garazama) to bi uvelike moglo na istrazivanja neophodna i potrebna za izradu Glavnog

utjecati na vrijeme potrebno za provodenje analiza i istraZzivanja  plana funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Neukljucivanje bitnih dionika u ranim fazama projekta moze kreirati poteskoce pri zavrsetku

projekta

Veliki broj dionika mozZe rezultirati sa zaboravljanjem ukljugivanja ~ Sagledavanje svih relevantnih dionika za projekt u ranim
bitnih dionika projekta od samog po&etka projekta $to moze fazama projekta (PoCetno izvjeSce) i njihova mobilizacija
rezultirati sa pote§koéama pri zavréetku projekta i potencijalnim i ukljucivanje u projekt.

kasnjenjem projekta
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“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda”

|

1 ) EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI

Europska unija
Zajedno do fondova EU



